



TRESC:
Poz:

ZARZĄDZENIE

137 — Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 maja 1970 r. w sprawie wstępnych prac związanych z przygotowaniem inwestycji na 1971 r. 281

137

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

z dnia 26 maja 1970 r.

w sprawie wstępnych prac związanych z przygotowaniem inwestycji na 1971 r.

W celu prawidłowego przygotowania inwestycji na 1971 r., zapewnienia dla nich niezbędnych środków realizacji w bilansach budownictwa oraz maszyn i urządzeń, podjęcia w porę odpowiednich działań na 1971 r. — na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 20, poz. 149) oraz § 1 uchwały nr 115 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie współpracy naczelnych i centralnych organów administracji państwowej w sprawach planistycznych (Monitor Polski Nr 30, poz. 225) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ministrowie i prezydya wojewódzkich rad narodowych (WRN) nadzorujący inwestorów, wykonawców robót budowlano-montażowych oraz dostawców maszyn i urządzeń krajowych i z importu poleca niezwłocznie podległym jednostkom organizacyjnym podjęcie prac nad kompleksowym przygotowaniem warunków do sprawnej realizacji inwestycji kontynuowanych, zwłaszcza przewidzianych do oddania do użytku w latach 1971 i 1972, a także przeprowadzenie prac analitycznych i programowych, poprzedzających wybór nowych zadań zamierzonych do realizacji w 1971 r.

2. W toku prac wymienionych w ust. 1 szczególną uwagę należy zwrócić na:

1) koncentrację środków wykonawczych i nakładów inwestycyjnych przede wszystkim na zadaniach kontynuowanych w celu zapewnienia ich realizacji zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy, ograniczenia zamrozenia i maksymalnego zwiększenia zakresu oddawanych do eksploatacji środków trwałych i zdolności produkcyjnych,

- 2) osiągnięcie racjonalnego poziomu zaangażowania inwestycyjnego na koniec 1971 r., dostosowanego do realnych możliwości zaopatrzeniowych i wykonawczych przyszłych okresów,
- 3) kompleksowe przygotowanie warunków do sprawnego i terminowego uruchomienia eksploatacji w oddawanych do użytku zakładach i obiektach przemysłowych, zgodnie z dyrektywnymi cyklami osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych, wynikającymi z uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do użytku (Monitor Polski Nr 34, poz. 250),
- 4) wszechstronne przeanalizowanie możliwości uzyskania dalszych efektów produkcyjnych i eksploatacyjnych w drodze bezinwestycyjnej, środkami techniczno-organizacyjnymi, zapewniającymi zintensyfikowanie wykorzystania istniejących zdolności produkcyjnych i środków trwałych oraz podwyższenie produktywności czynnego majątku trwałego,
- 5) uprzywilejowanie — przy wyborze nowych inwestycji zamierzonych na 1971 r. — modernizacji i dobrojenia technicznego istniejących zakładów w nowoczesne maszyny i urządzenia, przy ograniczonym udziale robót budowlanych,
- 6) przestrzeganie zasad rachunku ekonomicznego oraz wybór wniosków przedsięwzięć w sprawie nowych inwestycji według zasad i kryteriów klasyfikacji efektywności inwestycji, określonych uchwałą nr 103 Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 1969 r. w sprawie metod oceny i klasyfikowania nowo rozpoczynanych inwestycji przemysłowych w latach 1971—1975 (Monitor Polski

Nr 24, poz. 186), z zastosowaniem metody dyskonta przy planowaniu kompleksów produkcyjno-inwestycyjnych; metoda dyskonta pozwala ujmować skutki gospodarcze wynikające z rozkładu w czasie nakładów i efektów przewidzianych dla danego wariantu inwestycyjnego; metoda ta polega na sprowadzeniu za pomocą stopy dyskontowej nominalnej wartości przyszłych nakładów i efektów do wartości kalkulacyjnych, aktualnych dla określonego roku wyjściowego — przy planowaniu przedsiębiorstw — zadań mających istotny wpływ na bilans płatniczy; zasady te są określone w odrębnych wskazówkach metodycznych,

7) skoordynowanie realizacji inwestycji towarzyszących, związanych z zakładami będącymi w budowie pod względem zakresu rzeczowego i terminów, w szczególności budownictwa mieszkaniowego, urzędów komunalnych oraz socjalnych, nieodzownych przy uruchamianiu nowych zakładów i obiektów przemysłowych, zwłaszcza o kluczowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

§ 2. 1. Prace związane z prawidłowym przygotowaniem projektu planu inwestycyjnego na 1971 r. powinny być prowadzone w 2 etapach:

- 1) w I etapie inwestorzy (bezpośredni) przeprowadzą inwentaryzację zadań kontynuowanych i ustalą program realizacji oraz wielkość niezbędnych nakładów na 1971 r., a także wielkość zaangażowania na lata dalsze,
- 2) w II etapie zjednoczenia (jednostki równorzędne) oraz ministerstwa (prezydium WRN) dokonają wyboru wniosków w zakresie zadań nowo rozpoczynanych w 1971 r., opierając się na przesłankach ekonomicznych (na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych), możliwościach importowych, obowiązujących (skróconych) cyklach budowy oraz hierarchii pilności gospodarczej.

2. W pracach, o których mowa w ust. 1, należy stosować ceny obowiązujące w dniu 1 stycznia 1970 r. Zasady i tryb przeliczenia planu inwestycji na nowe ceny, obowiązujące od dnia 1 stycznia 1971 r., zostaną określone odrębnie.

3. Przez inwestycje kontynuowane rozumie się zadania będące w toku realizacji i przewidziane do rozpoczęcia w 1970 r. na podstawie zawartych umów kredytowych, a polegające na:

- 1) budownictwie inwestycyjnym,
- 2) zakupach gotowych dóbr inwestycyjnych (wraz z ich montażem), objętych wieloletnim programem realizacji.

Jako inwestycje kontynuowane należy traktować również zadania rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1971 r. w zakresie prac przygotowawczych, przyjmując do obliczenia zaangażowania pełną ich wartość kosztorysową.

4. Przygotowanie warunków do realizacji zadań kontynuowanych, o których mowa w § 1, powinno polegać na:

- 1) przygotowaniu wymaganej dokumentacji techniczno-robotycznej w terminach dostosowanych do harmonogramu realizacji robót budowlanych i montażowych, uzgodnionego z generalnym wykonawcą (generalnym realizatorem),
- 2) uzgodnieniu z dostawcami i zagwarantowaniu w drodze potwierdzenia zamówień dostaw maszyn i urządzeń krajowych i z importu w dostosowaniu do dyrektywnych harmonogramów realizacji inwestycji oraz terminów ich zakończenia,
- 3) dokonaniu oceny dotychczasowego przebiegu realizacji i przewidywanego stanu zaawansowania na dzień 31 grudnia 1970 r. całości zadania inwestycyjnego (oraz poszczególnych obiektów wchodzących w jego skład) w

zakresie robót budowlano-montażowych oraz wyposażenia w maszyny i urządzenia i ustaleniu — na tej podstawie — zakresu rzeczowego robót i dostaw oraz nakładów przypadających do realizacji w 1971 r. i w dalszych 2 latach 1972 i 1973,

- 4) uściśleniu na podstawie tych prac terminów oddawania zadań inwestycyjnych do eksploatacji, a w szczególności określeniu kwartału i miesiąca oddania do użytku zadań inwestycyjnych w 1971 r.,
- 5) sprawdzeniu w zakresie zadań przewidzianych do oddania do użytku w 1971 r., czy zostały zapewnione niezbędne warunki sprawnego i terminowego uruchomienia eksploatacji obiektów i zakładów, zwłaszcza w zakresie przygotowania i przeszkolenia kadr wykwalifikowanych w dostosowaniu do technologii produkcji, zapewnienia kooperacji i dostaw materiałów oraz innych warunków, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony powietrza i wód,
- 6) ustaleniu w odniesieniu do zadań nie oddawanych do użytku w 1971 r.:
 - a) zakresu niezbędnych nakładów inwestycyjnych na 1971 r. z ich podziałem strukturalnym na roboty budowlano-montażowe oraz na zakupy maszyn i urządzeń,
 - b) stanu ich zaawansowania na koniec 1971 r.,
 - c) rozmiarów zaangażowania na koniec 1971 r. z wydzieleniem zaangażowania w robotach budowlano-montażowych oraz w imporcie dóbr inwestycyjnych z krajów socjalistycznych i kapitalistycznych, z uwzględnieniem jego kształtowania się według lat ponoszenia nakładów — zgodnie z cyklami dyrektywnymi — w celu zapewnienia ciągłości realizacji inwestycji.

5. W toku prac, o których mowa w ust. 4, należy ostrożnie uściślić zakres rzeczowy zadań kontynuowanych, przewlekłe realizowanych, na podstawie weryfikacji dokonanej na zasadach zawartych w zarządzeniu nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1969 r. w sprawie rozliczania zadań inwestycyjnych przewlekłe realizowanych oraz urealnienia zaangażowania nakładów inwestycyjnych na koniec 1969 r. w terminie ustalonym w ust. 10 rozdziału 7 „Inwestycje i kapitalne remonty” uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1969 r. o narodowym planie gospodarczym na 1970 r. Do projektu planu na 1971 r. oraz do bilansu robót i zamówień na maszyny i urządzenia mogą być włączone tylko te zadania, które uzyskają indywidualną decyzję właściwego ministra lub prezydium WRN co do dalszej ich realizacji i oddania do eksploatacji po dniu 1 stycznia 1971 r. Decyzje te powinny być podjęte do dnia 30 czerwca 1970 r. dla zobiektywizowania zaangażowania, ograniczenia zamrożenia i określenia niezbędnych nakładów na 1971 r.

§ 3. 1. Dla zadań inwestycyjnych, polegających na budowie, rozbudowie i modernizacji obiektów przemysłowych, zwłaszcza przewidzianych do zakończenia i oddania do użytku w 1971 r., obowiązuje posiadanie opracowanego planu przygotowania uruchomienia produkcji w celu stworzenia optymalnych warunków osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w dyrektywnych cyklach.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, powinien opierać się na ustaleniach zawartych w założeniach techniczno-ekonomicznych, zgodnie z przepisami § 5 uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie osiągania projektowanych zdolności produkcyjnych w zakładach i obiektach przemysłowych oddanych do użytku.

3. Dla zadań inwestycyjnych, realizowanych na podstawie dokumentacji opracowanej według zasad obowiązują-

nych przed wejściem w życie uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) oraz uchwały nr 132 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1969 r., wymienionej w ust. 2, należy uzupełnić posiadaną dokumentację wyodrębnionym planem przygotowania uruchomienia produkcji, opracowanym zgodnie z zasadami podanymi w uchwale nr 132 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1969 r.

4. Plan, o którym mowa w ust. 1—3, powinien w szczególności przewidywać niezbędne zadania i środki w zakresie:

- 1) organizacji przyszłego procesu produkcyjnego,
- 2) przeszkolenia robotników i personelu inżynieryjno-technicznego,
- 3) zapewnienia w drodze odpowiednich umów i porozumień dostaw surowców, półproduktów i elementów kooperacyjnych oraz niezbędnego oprzyrządowania,
- 4) zapewnienia niezbędnych warunków do rekrutacji robotników i personelu inżynieryjno-technicznego, w tym również niezbędnej, minimalnej liczby mieszkań,
- 5) wytypowania placówek naukowo-badawczych oraz opracowania zasad współpracy z nimi przy opanowywaniu technologii i organizacji produkcji w projektowanym zakładzie,
- 6) innych warunków eksploatacyjnych zapewniających sprawne i terminowe osiągnięcie projektowanej zdolności produkcyjnej zgodnie z wymaganiami i wskaźnikami techniczno-ekonomicznymi, zawartymi w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji.

§ 4. 1. Inwestorzy zastępczy realizujący kontynuowane (przechodzące z 1970 r.) inwestycje wspólne i towarzyszące powinni uwzględnić w projekcie planu inwestycyjnego na 1971 r. nakłady inwestycyjne w pełnym zakresie, wynikającym z harmonogramów realizacji tych inwestycji, uzgodnionych z wykonawcami robót w trybie określonym w § 5 (tj. z uwzględnieniem zarówno nakładów własnych, jak i nakładów z udziałów obcych). W rachunku zaangażowania na koniec 1971 r. oraz w projekcie planu oddawania inwestycji do użytku inwestorzy zastępczy uwzględnią wielkości wynikające z inwestycji wspólnych i towarzyszących w sposób analogiczny jak dla inwestycji własnych.

2. W zakresie wspólnych inwestycji kontynuowanych inwestorzy obowiązani są dokonać w terminie do dnia 25 czerwca 1970 r. w porozumieniu z inwestorami zastępczymi dwustronnych uzgodnień co do wysokości udziałów przekazywanych i przejmowanych w 1971 r. na inwestycje wspólne stosownie do zawartych umów, z równoczesnym uwzględnieniem przewidywanego wykonania w 1970 r. oraz zakresu robót uzgodnionego z wykonawcą na 1971 r. Uzgodnienie takie należy traktować jako równoczesne przekazanie i przejęcie udziału. Projekty planów na 1971 r. inwestorów-udziałowców powinny być pomniejszone o wielkość przekazanych udziałów, a projekty planów inwestycji wspólnych inwestorów zastępczych — powiększone o wielkość przejętych udziałów.

3. Przy określaniu wielkości nakładów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w 1971 r. z udziałów inwestorzy zastępczy wspólnie z inwestorami, z którymi zostały zawarte umowy o realizację inwestycji wspólnej (bądź na podstawie decyzji koordynacyjnej w zakresie inwestycji towarzyszących), sporządzą informację według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Odpisy tych informacji powinny być przekazane jednostkom nadrzędnym obydwu inwestorów. Ewentualne sporne sprawy podlegają rozstrzygnięciu przez prezydium WRN zgodnie z ustaleniami uchwały nr 118 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1969 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji oraz realizacji

inwestycji towarzyszących i wspólnych (Monitor Polski Nr 31, poz. 227) nie później niż do dnia 10 lipca 1970 r.

4. Inwestorzy zastępczy opracują według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, informację o wielkości nakładów pochodzących z udziałów przekazanych na inwestycje wspólne i towarzyszące i prześlą ją do jednostek nadrzędnych. Na tej podstawie ministerstwa i prezydium WRN nadzorujące inwestorów zastępczych przedstawia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów analogiczne zestawienie zbiorcze wraz z projektem planu inwestycji kontynuowanych na 1971 r. Odpisy tych zestawień ministerstwa przesyłają do właściwej centrali banku, a prezydium WRN do wojewódzkich oddziałów banku.

5. Jednostki nadrzędne nadzorujące inwestorów-udziałowców przekażą informacyjnie ministerstwu i prezydium WRN nadzorującym inwestorów zastępczych zestawienie przekazanych nakładów na udziały w kontynuowanych inwestycjach wspólnych i towarzyszących. Dane w tym zakresie powinny być opracowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, a odpisy zestawień należy równocześnie przelać — w zakresie planu centralnego — do właściwej centrali banku, natomiast w zakresie planu terenowego — do wojewódzkich oddziałów banku.

6. Jeśli faktyczne wykonanie zadań rzeczowych i nakładów w zakresie inwestycji wspólnych i towarzyszących na koniec 1970 r. okaże się niższe od przewidywanego wykonania, określonego w toku prac nad projektem planu, wówczas zakres rzeczowy nie wykonany w 1970 r., a przechodzący do wykonania w 1971 r., powinien być pokryty z nakładów inwestora zastępczego lub z rezerwy resortu (prezydium WRN) nadzorującego inwestora zastępczego.

§ 5. 1. Prace, o których mowa w §§ 2 i 4, powinny być przeprowadzone bezpośrednio przez inwestorów przy udziale generalnych projektantów, wykonawców robót (a w razie potrzeby z udziałem ważniejszych podwykonawców robót specjalizowanych), generalnych dostawców (a przy dostawach bezpośrednich z udziałem przedstawicieli podstawowych dostawców maszyn i urządzeń) oraz przedstawicieli oddziałów banku finansującego. W zakresie importu inwestorzy powinni przeprowadzić odpowiednie uzgodnienia z centralami handlu zagranicznego co do przewidywanych terminów dostaw maszyn i urządzeń.

2. W celu zwiększenia dyscypliny planowania i odpowiedzialności za prawidłowe przygotowanie inwestycji do realizacji w 1971 r. wyniki prac, o których mowa w §§ 2 i 4, powinny być ujęte w formę protokołów, w których należy określić jednoznaczne obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego. Protokoły te powinny być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli stron jako podstawa do opracowania na 1971 r. bilansów oraz projektów planów jednostek organizacyjnych, uczestniczących w realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Protokoły te na żądanie jednostek zwierzchnich i kontrolnych powinny być im udostępnione.

3. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powinny naruszać zawartych umów oraz ustalonych w nich terminów realizacji zobowiązań. Jeśli powstałe opóźnienia w realizacji są niemożliwe już do nadrobienia w czasie, przyjęcie w protokołach, o których mowa w ust. 2, nowych terminów realizacji robót i dostaw nie zwalnia stron od odpowiedzialności umownej za niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań.

§ 6. Opierając się na wynikach prac, poprzedzających przygotowanie projektu planu na 1971 r.:

- 1) inwestorzy (bezpośredni) zapewnią prawidłowe opracowanie i przedstawia jednostkom nadrzędnym (zjednoczonym i im równorzędnym) oraz oddziałom banków finan-

sujących zweryfikowane projekty planów w zakresie zadań kontynuowanych, zawierające informacje ujęte załącznikami nr 1—4 do zarządzenia,

- 2) kierownicy przedsiębiorstw budowlano-montażowych — wykonawcy robót w zakresie zadań kontynuowanych uwzględnią w swoich projektach planów na 1971 r. program robót budowlano-montażowych oraz uzgodnione terminy oddawania do użytku; ustalenia dotyczące rozmiarów robót budowlano-montażowych dla zadań kontynuowanych powinny być przesłane przez wykonawców do ich jednostek nadrzędnych w celu określenia zaangażowania na 1971 r. wiążącego ich moc wykonawczą,
- 3) generalni dostawcy oraz bezpośredni dostawcy maszyn i urządzeń krajowych i importowanych zapewnią w swych planach środki realizacyjne niezbędne do wykonania w ustalonych terminach dostaw dla zadań kontynuowanych, a zwłaszcza dla zadań kończonych i oddawanych do użytku w 1971 r.

§ 7. 1. Jednostki nadrzędne inwestorów, biur projektów, wykonawców, dostawców i importerów (zjednoczenia, ministerstwa, prezydium WRN) zobowiązane są do uwzględnienia w swoich projektach planów na 1971 r. w pierwszej kolejności środków realizacyjnych dla zadań kontynuowanych, po sprawdzeniu prawidłowości koncentracji środków realizacji i nakładów inwestycyjnych, przy założeniu skracania cykli budowy oraz równomiernego oddawania zadań (kompleksów) do użytku w ciągu całego roku.

2. Dostawy maszyn i urządzeń z importu dla zadań kontynuowanych, w szczególności oddawanych do eksploatacji w 1971 r., powinny być zapewnione w pierwszej kolejności przez właściwe ministerstwa w ramach przyznaných im limitów dewizowych na ten okres.

3. Problemy sporne, powstałe w toku prac, o których mowa w §§ 2—6, powinny być ostatecznie rozstrzygnięte między jednostkami nadrzędnymi nadzorującymi inwestorów, wykonawców i dostawców najpóźniej do dnia 10 lipca 1970 r.

4. Na podstawie zinventaryzowania zapotrzebowania na środki realizacji inwestycji kontynuowanych w 1971 r. ministerstwa i prezydium WRN nadzorujące przedsiębiorstwa wykonawcze określą — według swoich założeń — nie zaangażowaną zdolność produkcyjną w zakresie wykonawstwa robót budowlanych i specjalistycznych, pozostającą na nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne, mając na uwadze potrzebę posiadania rezerwy mocy wykonawczej, o której mowa w ust. 5, na ewentualne roboty poślizgowe.

5. Ministerstwa i prezydium WRN nadzorujące inwestorów oraz wykonawców robót upoważnione są do zarezerwowania nakładów ogółem i nakładów na roboty budowlano-montażowe w wysokości do 3% na pokrycie ewentualnej różnicy w szacunku przewidywanego wykonania planu na 1970 r. pomiędzy oceną dokonaną w toku prac przygotowawczych do planu na 1971 r. a stanem faktycznym na dzień 31 grudnia 1970 r. oraz analogicznej rezerwy w zdolnościach wykonawczych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

6. Jednostki, o których mowa w ust. 1—5, położą szczególny nacisk na gruntowne rozpoznanie warunków realizacji i zawczasu podejmą niezbędne przedsięwzięcia organizacyjne dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego w 1971 r. oraz osiągnięcia planowanych efektów.

§ 8. 1. Ustala się następujący terminarz opracowania dokumentów uwzględniających wyniki przeprowadzonych prac, o których mowa w niniejszym zarządzeniu:

- 1) w terminie do dnia 30 czerwca 1970 r. inwestorzy (bezpośredni) przedstawiają jednostkom nadrzędnym i oddziałom banków finansujących inwestycje projekty planów

w zakresie zadań kontynuowanych, opracowane zgodnie z § 6 pkt 1,

- 2) w terminie do dnia 10 lipca 1970 r. zjednoczenia (wydziały prezydiów WRN) nadzorujące inwestorów na podstawie projektów planów, o których mowa w pkt 1, przedstawiają ministerstwu (prezydium WRN) oraz właściwym jednostkom organizacyjnym banków zestawienia zbiorcze, opracowane według wzorów stanowiących załączniki nr 1, 3 i 4 do zarządzenia,
- 3) w terminie do dnia 31 lipca 1970 r. ministerstwa przedstawiają właściwej centrali banku swoje stanowisko co do projektów planów zjednoczeń w celu wzajemnego uzgodnienia stanowisk; w tym terminie prezydium WRN uzgodnią z wojewódzkimi oddziałami banku stanowisko co do projektów planów terenowych,
- 4) w terminie do dnia 10 sierpnia 1970 r. ministerstwa i prezydium WRN przedstawiają Komisji Planowania przy Radzie Ministrów — po uwzględnieniu opinii właściwej centrali banku — projekt planu inwestycji kontynuowanych wraz z planem oddawania do użytku ważniejszych zadań w 1971 r., opracowany według wzorów stanowiących załączniki nr 1, nr 3 i nr 4 do zarządzenia, ze wskazaniem ewentualnych rozbieżności stanowisk z właściwą centralą banku,
- 5) w terminie do dnia 15 sierpnia 1970 r. centrala Narodowego Banku Polskiego, opierając się na informacjach i ocenach własnych, jak i otrzymanych z central pozostałych banków, przedstawi Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministerstwu Finansów zbiorczą ocenę i stanowisko wobec całości projektu planu na 1971 r. w zakresie inwestycji kontynuowanych oraz wobec projektów poszczególnych resortów i wojewódzkich rad narodowych z załączeniem spisu ważniejszych zadań kontynuowanych (określonych w załączniku nr 12 do uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1969 r. o narodowym planie gospodarczym wraz z późniejszymi zmianami).

2. Ministerstwa — na żądanie Komisji Planowania przy Radzie Ministrów — przedstawiają do wglądu indywidualne karty ważniejszych kontynuowanych inwestycji branżowych.

3. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z ministerstwami nadzorującymi przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przedstawi Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 10 sierpnia 1970 r. ocenę i stanowisko w sprawie zapewnienia mocy wykonawczej dla zadań kontynuowanych w układzie resortowym (i prezydiów WRN) oraz określili wielkość produkcji budowlano-montażowej w układzie terytorialnym, pozostającej do dyspozycji dla inwestycji nowo rozpoczynanych w 1971 r.

§ 9. 1. Inwestorzy (bezpośredni) planu centralnego nadzorowani przez:

- 1) Ministra Górnictwa i Energetyki,
- 2) Ministra Przemysłu Ciężkiego,
- 3) Ministra Przemysłu Maszynowego,
- 4) Ministra Przemysłu Chemicznego,
- 5) Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
- 6) Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (tylko pion przemysłu),
- 7) Ministra Przemysłu Lekkiego,
- 8) Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu,
- 9) Ministra Komunikacji,
- 10) Ministra Żeglugi,
- 11) Ministra Łączności,
- 12) Centralny Urząd Gospodarki Wodnej

niezależnie od opracowania projektu planu inwestycji kontynuowanych w zakresie podanym w § 6 pkt 1 sporządzą i przedstawiają jednostkom nadrzędnym oraz oddziałom banków finansujących w terminie określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 indywidualne karty zadań kontynuowanych, polegających na budownictwie inwestycyjnym, a zaliczanych do inwestycji branżowych lub do inwestycji jednostek i zakładów budżetowych.

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego ustali zakres i zasady sporządzania karty zadania kontynuowanego, przystosowanej do elektronicznego przetwarzania danych, i zapewni zaopatrzenie inwestorów przez właściwe oddziały banków w odpowiednie formularze wraz z objaśnieniami co do ich wypełniania.

§ 10. 1. W ramach wstępnych prac w zakresie zadań nowo rozpoczynanych ministerstwa (prezydium WRN) i zjednoczenia (jednostki równorzędne) przeprowadzą analizę:

- 1) stopnia wykorzystania posiadanych zdolności produkcyjnych i środków trwałych w poszczególnych branżach i zakładach produkcyjnych, zapewniając w pierwszej kolejności nakłady niezbędne na intensyfikację produkcji w czynnych zakładach,
- 2) potrzeb remontowych na 1971 r. dla utrzymania majątku trwałego w sprawności technicznej i eksploatacyjnej, przy uwzględnieniu możliwości zastąpienia nieopłacalnych remontów kapitalnych wymianą nowymi urządzeniami zapewniającymi postęp techniczny i wzrost wydajności pracy, jeśli przeprowadzony rachunek ekonomiczny wykaże efektywność i opłacalność takiej substytucji,
- 3) prawidłowego uwzględnienia w planach nadzorowanych przedsiębiorstw intensywnych czynników rozwoju produkcji, zwłaszcza w drodze podnoszenia kwalifikacji załogi, zwiększenia wydajności pracy, podniesienia wskaźnika zmianowości pracy, rozwinięcia kooperacji i specjalizacji produkcji oraz innych przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych wpływających na efektywny wzrost produktywności majątku trwałego,
- 4) programu nowych inwestycji (zadań — przedsięwzięć) wnioskowanych przez zjednoczenie na tle uprzedniego zbadania wykorzystania możliwości aktywizacji rezerw oraz na podstawie kompleksowej analizy ekonomicznej efektywności wnioskowanych inwestycji, uwzględniając ich strukturę wewnętrzną, a w szczególności ich wpływ na poprawę bilansu płatniczego (możliwości wzrostu eksportu lub ograniczenia uciążliwego importu) oraz na rachunek zaangażowania.

2. Nowe zadania inwestycyjne mogą być planowane na 1971 r. w układzie resortów i prezydiów WRN tylko w granicach nie zaangażowanych nakładów i wolnej mocy przerobowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych przy pełnym zapewnieniu warunków realizacji inwestycji kontynuowanych oraz przy relatywnym nieprzekroczeniu na koniec 1971 r. poziomu zaangażowania według stanu przewidzianego na koniec 1970 r. (tj. po uwzględnieniu wzrostu zaangażowania wynikającego z ogólnego wzrostu nakładów danego resortu, lecz nie wyżej niż 10%).

3. Zadania planowane do rozpoczęcia w 1971 r. powinny posiadać założenia techniczno-ekonomiczne zatwierdzone do dnia 31 lipca 1970 r. Przy projektowaniu nowych zadań należy dążyć do stosowania przede wszystkim projektów powtarzalnych i dokumentacji uproszczonej szczególnie dla zadań polegających na modernizacji czynnych obiektów — zakładów. W zakresie zadań nowo rozpoczynanych, dla których dokumentacja (projekty wstępne) została opracowana i zatwierdzona na zasadach ustalonych w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-

dowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski z 1965 r. Nr 45, poz. 253 i z 1967 r. Nr 58, poz. 279), aktualizacja dokumentacji i dostosowanie jej do wymagań uchwały nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, poz. 220) powinny być dokonane najpóźniej do dnia 30 września 1970 r., z tym jednak że dla zadań produkcyjnych część tej dokumentacji dotycząca wartości kosztorysowej i ekonomicznej efektywności inwestycji, stanowiąca podstawę oceny i wyboru, powinna być zaktualizowana najpóźniej do dnia 31 lipca 1970 r.

4. Zjednoczenia (jednostki równorzędne) przy współudziale banków finansujących dokonają wyboru nowo rozpoczynanych zadań z punktu widzenia ich celowości, efektywności ekonomicznej i pilności gospodarczej. Stanowisko banków w sprawie nowych inwestycji powinno być oparte na przedstawionych przez inwestorów założeniach techniczno-ekonomicznych i potwierdzone pisemnie w ciągu 14 dni od przedstawienia wniosków. Zadania, które nie uzyskały pozytywnej opinii banku, nie mogą być włączane do projektu planu i nie mogą być zlecane przedsiębiorstwom wykonawczym. Sprawy sporne powinny być rozstrzygnięte przez zainteresowane ministerstwa i prezydium WRN w uzgodnieniu z centralą banku finansującego (Narodowego Banku Polskiego, Banku Rolnego, Banku Handlowego) przed opracowaniem projektów planów na 1971 r.

5. W okresie prac, o których mowa w §§ 2—6, kierownicy przedsiębiorstw — inwestorów i przedsiębiorstw wykonawczych nie mogą zlecać — przyjmować zleceń na nowo rozpoczynane zadania w 1971 r.

6. Przyjmowanie zleceń na nowo rozpoczynane zadania w 1971 r. może nastąpić dopiero po 31 lipca 1970 r. na podstawie upoważnienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych udzielonego dyrektorom właściwych zjednoczeń, po uprzednim stwierdzeniu zapewnienia wykonawstwa zadań kontynuowanych.

7. Zasady oraz tryb bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1971 r. reguluje odrębne zarządzenie.

§ 11. Wyniki wstępnych prac, o których mowa w niniejszym zarządzeniu, powinny być wykorzystane przez ministerstwa i prezydium WRN do opracowania zbiorczych projektów planów inwestycyjnych na 1971 r., zgodnie z ustaleniami zawartymi w instrukcji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o sporządzaniu projektu narodowego planu gospodarczego na 1971 r.

§ 12. 1. Zaleca się przeprowadzenie prac wstępnych związanych z przygotowaniem inwestycji na 1971 r. na zasadach niniejszego zarządzenia również przez organizacje spółdzielcze.

2. W zakresie resortowego budownictwa mieszkaniowego realizowanego zastępczo przez spółdzielczość mieszkaniową obowiązek ustalenia i uzgodnienia zakresu nakładów i robót na 1971 r. w odniesieniu do zadań kontynuowanych, zgodnie z zasadami niniejszego zarządzenia, spoczywa na inwestorach zastępczych (oddziałach wojewódzkich Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego). Inwestorzy zastępczy powiadamiają zainteresowanych inwestorów planu centralnego o wielkościach nakładów na kontynuowane zadania resortowego budownictwa mieszkaniowego w tym samym trybie i według tych samych zasad jak dla inwestycji wspólnych i towarzyszących (§ 4).

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:
St. Majewski

Wiceprezes Rady Ministrów

Ministerstwo
 Zjednoczenie
 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
 Wydział

Załączniki do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26 maja 1970 r. (poz. 137).

Załącznik nr 1.

ZESTAWIENIE INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH W 1971 R. ORAZ INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z INTENSYFIKACJĄ PRODUKCJI

Wyszczególnienie	Ogółem 1971 r.	w tym:			w tym (z rubryki 5) import ogółem z krajów kapitali- stycznych
		roboty budowlane montażowe	system zleceniowy	maszyny i urzą- dzenia	
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane.					
1. Wartość kosztorysowa zadań nie zakończonych do dnia 31 grudnia 1970 r.		×	×	×	×
w tym: polegających na budownictwie inwestycyjnym			×	×	×
z tego:					
1. 1. przewidywany stan poniesionych nakładów do dnia 31 grudnia 1970 r.			×	×	×
w tym: w 1970 r.			×	×	×
1. 2. zaangażowanie na dzień 31 grudnia 1970 r.:					
a) według planu (wskaźnik dyrektywny)		×	×	×	×
b) według przewidywanego wykonania			×		
2. Wymagane nakłady na 1971 r. na zadania kontynuowane (zgodnie z ustaleniami przedsiębiorstw i zjednoczeń) z tego na:					
1) inwestycje branżowe					
w tym na:					
a) polegające na budownictwie inwestycyjnym					
b) polegające na wieloletnich zakupach inwestycyjnych					
c) polegające na wieloletnich robotach geologiczno-poszukiwawczych				×	×
2) Inwestycje jednostek budżetowych (oraz organizacji społeczno-politycznych i zawodowych *)				×	×
3) budownictwo mieszkaniowe *)				×	×
4) inwestycje przedsiębiorstw *)					
5) 3% rezerwa na różnice w szacunku przewidywanego wykonania			×	×	×
3. Oddawanie do użytku w 1971 r. zadań kontynuowanych (według wartości kosztorysowej) ogółem			×	×	×
w tym: w kwartałach:					
I			×	×	×
II			×	×	×
III			×	×	×
IV			×	×	×
4. Przewidywane zaangażowanie zadań kontynuowanych z 1970 r. nie oddawanych do użytku na koniec 1971 r. ogółem					
w tym:					
polegających na budownictwie inwestycyjnym					
z tego:					
nakłady do poniesienia w latach:					
1972					
1973					
po roku 1973					

Wyszczególnienie	Ogółem 1971 r.	w tym:			w tym (z rubryki 5) import ogółem z krajów kapitali- stycznych
		roboty budowlane montażowe	system zleceniowy	maszyny i urzą- dzenia	
1	2	3	4	5	6
II. Plan nakładów i efektów inwestycyjnych w 1971 r. w zakresie intensyfikacji zdolności produkcyjnych w przemyśle **)					
1. Nakłady ogółem					
w tym na:					
1. 1. dozbrojenie istniejących przedsiębiorstw-zakładów w maszyny i urządzenia					
1. 2. budownictwo mieszkaniowe związane ze zwiększeniem zmianowości pracy w przemyśle-usługach					
2. Efekty wyrażone wartością przyrostu rocznej produkcji (w cenach zbytu) w wyniku optymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych w przemyśle-usługach					
		×	×	×	×

*) Podać tylko nakłady na zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym.

**) Według programu intensyfikacji zdolności produkcyjnych na lata 1970—1973.

U w a g a: Wzór należy opracować bez udziałów przekazywanych, ale z udziałami otrzymywanymi na inwestycje wspólne i towarzyszące.

Załącznik nr 2.

(nazwa i siedziba inwestora zastępczego, nazwa jednostki nadrzędnej oraz resortu lub wojewódzkiej rady narodowej)

INFORMACJA O KONTYNUOWANEJ INWESTYCJI WSPÓLNEJ (TOWARZYSZĄCEJ) REALIZOWANEJ Z UDZIAŁÓW W 1971 R.

w tys. zł

Nazwa zadania inwestycyjnego	Nazwa i siedziba inwestora zobowiązanego do przekazania udziału w 1971 r., nazwa jednostki nadrzędnej oraz resortu lub wojewódzkiej rady narodowej	Nakłady uzgodnione z wykonawcą, przewidziane do realizacji w 1971 r.			
		ogółem	w tym roboty budowlano-montażowe	przypadające na inwestora wymienionego w kolumnie 2	
				ogółem	w tym roboty budowlano-montażowe
1	2	3	4	5	6

Data uzgodnienia

Pieczenie i podpisy przedstawicieli inwestorów.

Informację wysłano do

(wymienić nazwy i siedziby jednostek nadrzędnych inwestora zastępczego i inwestora zobowiązanego do przekazania udziału).

Ministerstwo (zjednoczenie)
 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
 w
 Wydział

Załącznik nr 3.

INFORMACJA O INWESTYCJACH KONTYNUOWANYCH (PRZECHODZĄCYCH Z 1970 R.), REALIZOWANYCH
 W 1971 R. Z UDZIAŁÓW OTRZYMYWANYCH *) w tys. zł

Wyszczególnienie	Inwestycje wspólne i towarzyszące	
	nakłady ogółem na 1971 r.	w tym: roboty budowlano-montażowe
1	2	3
Ogółem nakłady na inwestycje realizowane z udziałów w tym: z udziałów otrzymywanych *) od: I. jednostek państwowych planu centralnego (a w tym także z rezerw resortowych) z tego: Ministerstwa Górnictwa i Energetyki Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego Ministerstwa II. jednostek spółdzielczych planu centralnego z tego: III. rad narodowych z tego: Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa IV. jednostek spółdzielczych planu terenowego z tego:		

*) Inwestorzy udziałowcy i ich jednostki nadrzędne przekazują ministerstwu i prezdyjom wojewódzkich rad narodowych dane o uzgodnionych przekazanych udziałach na powyższym formularzu, zastępując wyrazy: „otrzymywanych od” wyrazami „przekazywanych do”:

W poz. „ogółem” podają łączną kwotę udziałów przekazywanych innym jednostkom.

Ministerstwo
 Zjednoczenie
 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
 Wydział

Załącznik nr 4.

PLAN ODDAWANIA DO UŻYTKU WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ BRANŻOWYCH W 1971 R.

Lp.	Inwestor, nazwa zadania	Rodzaj efektu, jednostka miary	Efekty (zdolności produkcyjne lub usługowe)	Kwartał oddania do użytku	Cykl budowy w miesiącach		Generalny realizator inwestycji
				miesiąc	dyrektywny	rzeczywisty	
1	2	3	4	5	6	7	8

(wymienić imiennie ważniejsze zadania branżowe oddawane do użytku *)

*) W zakresie planu terenowego zamiast poszczególnych zadań oddawanych do użytku należy podać ważniejsze efekty według kierunków inwestowania lub jednorodnych grup obiektów, tj.:

- | | |
|------------------------------------|---|
| szkoły podstawowe | liczba budynków (izb lekcyjnych), miejsca |
| szpitale | liczba budynków (łóżek) |
| sieć wodociągowa | km |
| sieć kanalizacyjna, kolektory itp. | km |

Przy zgrupowanych obiektach jednorodnych w rubryce 5 należy podać efekty według kwartałów w ujęciu pionowym, tj. kwartał

- I
- II
- III
- IV

natomiast nie należy wypełniać rubryk 6—8.

W zakresie rolnictwa grupowanie obiektów i efektów oraz ich mierniki określi Ministerstwo Rolnictwa w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów (Zespół Rolnictwa).

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów
 w Zakładach Graficznych „Tamka”, Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3.