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UCHWAŁA Nr4 PREZYDIUM 'RZĄDU 

z dnia 3 stycznia 1951 r. .' ... 
'" w sprawie planowego i · sprawnego przygotowania realizacji inwestycji w 1951 roku. 

W celu ~bezpieczeri:ia sprawniejszego przebiegu wy
konania Planu Inwestycyjnegońa 19.51 rok, a w szcze
gólności. wczesnego przystąpienia do realizacji robót bu
dowlanych, Pre2ydium Rzą9u uchwala, co następuje: 

§1. Zainteresowane mi.nisteTstwa oraz władze cen
ł.ralne, realizujące inwestycje w ramach·Planu Inwesty
cyjnego na 1951 rok, przeprowadzą w terminie do dnia 15 
stycznia 1951 r. wszelkie czynności, związane z zatwier-
dzeniem założeń projektów inwestycji, realJzowanych 
w 1951 r., jak -tet z zatwierdzeniempr!)gramów zakupów 
wyposażenia. W szczególnych przypaakach, w których 
zatwierdzenie załOżeń projektowych _ okaże się niemożli
we, zainteresowane ministe~a.i władze centralne pt>-

. - winny uzgodnić ostateczne terminy opracowania i za
twierdzenia zał~eń z Państwową Komisją Planowania 
Gospodarczego (P. ~. P. G.). 

§· 2. 1. ZatilIlteresowane ministerstwa -i władze cen-:
tralne obowiązane są zakończyć w term~nie do dnia 15 
stycznia 1951 r. wszelkIe prace,związane z dokumenta-
cją prawną oraz z lokalizacją nowych inwestycji, któ
rych realizację przewidziano w planie inwestycyjnym na 
1951 r. Jedynie w wyjątkowych przypadkach termin ten 
może być-w /Odniesieniu do poszczególnych inwesfycji
przesu:niętypo uzgodnieniu z Państwową Komisją Pla
nowania Gospodadczego. 

2. W specjalnie przyśpieszonym trybie powinno 
być przeprowadzone postępowanie, związane z przeję
ciem terenów dla nowopowstających placów budów. W 
tym celu zainteresowane ministerstwa i władze centralne 
obowiązane są najpóźniej w · terminie do dnia 31 stycznia 
1951 r. zł~ć wnioski o. rezwolen:ie Phewodniczącego 
Państwowe:j Komisji PlanowandaGospodarczego ' na 
przejęcie nieruchomości niezbędnych dla realizacji inwe-' 
stycjil w 1951 r. 

§. 3 . . W celu zabezpieczenia terminowego przystą
pienia do robót inwestycyjnych w 1951 r. należy natych
mi·ast podjąć i znacznie zintensyfikować prace, zwią
zane, ze' studiami wstępnypłi, pomiarami oraz robotami 
geologicznymi, których wykonanie musi poPTZedzić reali
zację inwestycji. W tym celu zainteresowani ministrowie 
,obowiązani są do dnia 31stycznią 1951 r. wydać zarzą
dzenia, ustalające terminarz prac na 'rok 1951. ' 

§ 4. W zakresie sporź,ądzenia dokumentacji teeh
nicznej w odniesieniu do inwestycji, realizowanych 
w 1951 r., należy zorganizować specjalną akcję na odcin
kubiur projektów zapewniającą możliwość jak najwcześ
niejszego przystąpienia do robót budowlanych i montażo
wych. W tym celu- zainteresowane ministerstwa, którym 
podlegają biura proj~któw, powinny skontrolować i za-o 
twierdzić harmonogramy prac wewnętrznych w biurach 
projektów pod kątem umożliwienia choćby -_ częściowego ' 
rozpoczęcia robót na placach budowy w pierwszym k\.rar-
tak1~1~ , , 

§ 5. ' l. Właściwi inwestorzy obowiązani .są;podpi
Saćumowy na podstawie zawartycll uprzedni<\porozu.., 
mień wstępnych w następujicych terminach: 
1}~, biurami . prQjP.'k~ów---c' do dnialq styqznia 1951 r .. , 
2) z przedsiębiorstw.amibudowlano--montążowymi-,.- dó 

dnia 31 stycznia 1951 r. t 
, . \, 

3) z dostawcami maszyn, urządzeń i wypooai.enia - do 
dnia 28 • lutego 1951 r .• 
2. Do umów powinny być załączone wydawane indy

widualnie dla każdego z inwestorów zaświadczenia od
działów banków finansujących inwestycje, stwierdzają
ce posiadanie przez inwestora w Planie Inwestycyjnym 
na 1951 r. środków na zrealizowanie planowych robót 
i dostaw. -

3. W przypadku braku dokumentacji techniCZI\ej, 
umożliwiającej precyzyjne określenie zakresu i kosztu ro
bót, podstawą umowy jest prowizoryczny szacunek, do
konany przez przedsiębiorstwo wykonawcze w r.amach 
limitu finansowego na - roboty budowlano-montażowe, 
przyznanego w Planie Inwestycyjnym na 1~i1 r. w da-
nym tytule inwestycyjnym. ' 

4. Przy "braku dokumentacji technicznej umożliwja
ją~j dokładne określenie rodzaju maszyn i urządzeń 
umowy z dostawcami krajowymi i centralami handlu 
zagranicznego mogą być zawierane Po dniu 28 lutego 
1951 r. według decyzji inwestora naczelnego. ll1b central
nego. 

5. Umowy z przedsiębiorstwami b.udowlano-mon
tażowymi są zawierane pomiędzy właściwym inwesto
rem a przedsiębiorstwem budowlano-montażowym, obej
mującym obowiązki generalnego wykonawcy. General
nY wykonawca jest obowiązany zawrzeć umowy z inny
mi przedsiębiorstwami specjalizowanymi, pełniącymi 
funkcje sub-wylwnawców, wynikające z ogólnego har-
monogramu robót" sporządzonego przez generalnego wy-
kOnawcęl$ , - . , 

§6. 1. Podstawą do ustalenia w umowach terminu 
wykonania powinien być ogólny · harmonogram, który 
sporz·ądzają: 
l) w zakresie dostaw maszyn, urządzeń technicznych 

oraz wyposażenia - właściwi inwestorzy, ' . 
2) w zakreśie robót budowlano-montażowych - wła

ściwe przedsiębiorstwa, pełniące obowiązki general- ' 
nych wykonawców. 
2. . Inwestorzy obowiązani są uzgodnić wzajemnie 

harmonogramy dostaw i terminy robót budowlano-mon
tażowych, ustalone w harmonogramie generalnego wy
konawcy. 

§ 7. Przedsiębio:rstwa wykonawcze, które podpisa
ły porozumienia wstępne z inwestorami w zakresie no-
wych inwestycji, objętych planem na rok 1951, powinny 
w okresie zimowym tj. pomiędzy 1 stycznia 1951 r. a 31 
marca 1951 r_ zorganizować nowe place budów. 

§ 8. ZalilIlteresowane ministerstwa i władze central
ne powinny zgłosić Przewodniczącemu Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego najpóźnie1 w terminie 
do dnia 31 stycznia 1951 r. wnioski o powołanie nowych 
dyrekcji budów. Wnioski te powinny. zawierać szczegóło
we uzasadnienie koniec~ności powołania dyrekcji budów 
oraz ich preliminarze finansowe wraz z etatami stano
wisk. 

§ 9. 1. W związku z poważnie rosnącym planem 
produkcji budowlano-montażoW'ej ministerstwa, którym 
podlegają przedsi~biorstwa budowlano-montaż@we, -po
winny onracować do dnia 15 stycz~ia 1951 r. plan mobili
zacji kadr w ciągu roku. 
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2. W ,okresi€ zimow:ym ;powinięn,bycsZ<!wgólni~ i!l-" ' 1!ię~szelkięgo, rodzaju prioFy,tety;.· w$c;taJ:łe p~zez , J><ł.~.t~ 
, ; tensywnie rea'lizowanyplanszkolenia. robotników kwa~. · ' wąK~rriisl~1?lan~wania GQspodarczego.., i , płw.teręsowa- . .. " , 

,' l; Hfik~w\lTiych; .. przy.~:ZN'.m. ,przedąiębi,ol:stwa. wbu,dowlano,., . ne ll1:in~~stwa . wza~re:>ie+~ykona~~tWia.\ ,;O~~Z~9~:'" , o" 

' motitil:i:owe -powinny skonCięlłtrowa<:uw;agę w pierwszym . tr~la. Prawo nadawama prl{)rytytu Wzakre8le wy,{o- ' "'' ' . 
; l'zędźie na szkJ enie specjalistów, obsług-.qących , sprzęt nawst:,a i,zao~trz:nia "": stosu~k!-łdo .szcze~Ólnie wa~- .,'. _. '. ' 

i ,maszynYbudówlane.'''· nych InWestyC]i ~lada wyłączme Przewodn~czący Pan- , 
. , stwowej Komisji Planowania Gospodarczego, Wykaz in- ' 

,~ . . 10. 1.. , Zainteresowane ministerstwa: którym pod- ' . k' . , . ,- . . ' d ' . dri" , . 10 t ' . , 
s westycii. torym z6stam~naanyz ..... lem . ,syczn1a 

legają -przedsiębiorstwa, bUdowlano-montażowe. w;talą lił51 : i. prio~t, U'staą~Odtllcz4ćyPaństwo~j.if{o- ' 
zakres niezbędnych przvdziamw oraz przewozu ciężkich misj(PhmowaniaGosP<>darczego. . '. 
materiałów budowlanych (cegła, cement, wapno i drzewo) ZaintereSowane ministerstwa i władze centralne 
i-uwzględniając term,in :-wczesnego rozpoczęcia , r,obót .bu.- mogądo-d.ńia 5StYC7.ll1!<l ' 195ir;zgłasiaćWłllCJSkido P;iń-: 
dowIanych - zabezpieczą w ramach otrzymanych przy- .. stwowej Kon'irSjiPlanowania Gospodarcwgoo nadanie 
dzialówwcześuiejszy przewóz materiałów na wyznaczo- w wyjątkowych, przypadkach priorytet\{ niektórym in-
ne place budów. - westvcjom . 

. 2. Przewodniczący Państwowej Komisji P\anowa- ,. . 2. Ustalanie prwzministerstwa i władzes~tralne, 
nia GQspodarcze~o uwzględni w ramach dokonywat1;:ych , jak też pO!i'Gorządkowan;e'im organa. bez zgody Prrewod
przydziałów ciężkich materiałów budowlanych w szer- niczącego '!łaństwowej Komisji Planowania Gospodarcze- , 
szym .zakresie potrzeby .rolnictwa, zwlas~Cza pańsłw<l- ... ,go nowych priorytetów lub nowych ich kategorii. czy też 
wych gospodarstw rolnych, również w zakresie robót, wprowadzenie jakichkolwiek zmian do ustalonych priory
prowadzon, ch systemem gospodarczym, podkąt~ jak tetów jest niedopuszczalne, 
najszerszego w ykorzystania środków przewOZOWYCh 1'Ql- . § ,12. Zainteresowane ministerstwa i władze centrał-
nictwa VI miesiącach ximowych. W tym ~lu Minister ne powinny składać Przewodniczącemu Państwowe] K~ 
Rolnictwa i Reform Rolnych ustali do dnia 5 stycznia misji Planowania Gospodarczego sprawozdania z prwbie-
1951 r. szczegółowy plan zaPOtrz~bowanill mat€tiał()we~o gu prac; zabezpieczających wcześni~jsze przystąpienie do 
i-po uzgodnieniu z Państwową Komisją Planowania Go- realizacji Planu Inwe5tycyjnego na 1951 rok, a w sz.cze-' 
spodarczego wysokości przydziału ciężkich materiałów gólności w zakresie szybkiego przygotowanIa dokumen
budowlanych - zapezpieczy w porozumieniu z Mini- tacji prawnej i technicZnej oraz zorganizowania nowych 
strem Komunikacji planowy ich przewóz w okre5ie' od placów. 
dnia 10 stycznia 1951 r . do dnia 1 kwietnia 1951 r. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłos7Jenia. 

§, 11. l. Z dni«n 31 grudnia 1950 r. unieważnia Prezes Rady Miniśtrów; J. Cyrankiewicz 
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UCHWAL~ Nr 10 PREZYDIUM RZĄDU 

, . z dni'& 3 stycznia 1951 r. 

W sprawie oki-e~owychsprawozdaiiz wykonania narodowych phtnów gospodarczych. 

W' Celu zapewnienia właściwej kontroli wyników 
wykonania ńarodowych planów gospodarczych Prezy
diuinRządą uchwala, cd następuje: 

§L 1. Przewodniczący Państwowej Komisji piano., 
wania Gospodarczego (PKPG) przedstawiać będZ'ie Pre.,. 
zy'ą~um . ,ltządu 'Ił{ termipię ~p25 dni J?O zakońc;:zeni'ł każ
dego kv;,artahfkwartalnesprawozdanie z wykonanht,I,l8:" 
rodowpgo planugospodarczego q,o przyjE:cia w dro,dze 
ucbW~ł;. . : ' . ,- ' . . ' 'e 

' 2 ~ Z~ podstaWę' dooprRc()waniasP'rawozdani;' O któ. 
rym thowa W ust. 1, służyć ' będą sprawozdan,iJt właś'9i :: . 
'\vych ministrów, przesyłane Przewodniczącemu PKPG 
niepóźn.iej niż .20 dnia PI> upływie kwarhłu. 

. . 3. Sprawozd/L'lia, ' , opl'aćOw311e przez ministrów w 
myśl ust , 2. pow!nny być omówione . i przyjęte przez ko:
legia właściwych ministerstw, utworzone zgodnie 
z uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. V1 spra
wie powołania ko1egiów w naczelnych władzach pań
stwowych (Monitor Polski Nr A-17, poz. 174). 

2) analizę danych o wykonaniu narodowego planu 
.gospodarczego {planów . ministerstw) w okresie spra:.., 
wozdawczym i ocen~ ' ewentualnych przyczyn ni~ 
wykon~nia planu, ; . . ' . 

3) wnioski zmierzające do usunięcianiedoci::lgni~ć- i bra~ : 
. kó~ . oraz przedsięwzięcia śr~ków zapewniaf~cych 
:wykonanie j przekr~enie narodówego' pliih'u gos- ' 
podar~go (platlóW .thinj.st~tStWri:!· " 

§ 3. Dane statystyczriecl.o spritwoźdań,Opfa:cowywa
ny!:h ~odnie Z § 2 niniejszego zarządż~ia, nadsyłane będą 
w dotychczasowym trybie. Właściwiministrówie wyda
dzązarządzenia,zapewniające terminowe nadsyłanie 
danych, niezbędnych d()przygoto,;yania sl?rawozdań, 

o których mowa w §§ 1 i 4. 

§ 4. Wojewódzkie komisje plllnową.nia go&podarcze
go sporządzać będą w terminie 20 dni po upływie każ
deg~kwartału sprawozdania z wykonania planów woje:" 
wódzkich i przedstawiać je prezydiom wojewódzkich rad 
narodm?,ch do przyjęcia w dr. odze uchwał. Sprawozda

, § 2. Sprawozdania powinny zawierać następujące nia po'łnny. zawierać dane ustalone . W § .2. 
pozycje: 
1) podstawowe d o wykonaniu narodowego planu , § 5. Uchwała wchodzi.._ w życie z dniem ogł'ószenia 

gospodarczego a~ianów miniśterstw) w okresie spra- • z mocą obo~iązującą od dnia 1 sty.;;nia 1951 r. 
wozdawczym. Prezeą. Rady Ministrów: }. Cyrankiewicz 
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