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ZARZADZENIE Nr 13 PREZESA RADY MINISTROW

z dnia 31 stycznia 1953 r,

w sprawie sporzadzania zestawief dla ustalenia wysoko$ci dodatkowych kosztéw robét budowlano-montazowych,
wykonywanych w okresie zimowym 1952/53 r. i w grudniu 1653 1.

Na podstawie uchwaly nr 1088 Prezydium Rzada z

dnia 28 listopada 1952 r, w sprawie budownictwa zimo-

wego {Monitor Polski Nr A-103, poz, 1603) zarzadza sig,
co nastepuje:’

§ 1. Zatwierdza sie zalgczonag instrukcje o sporza-
dzaniu zestawien dla ustalenia wysokosci dodatkowych
kosztow robot budowlano-montazowych, wykonywanych
w okresie zimowym 1952/53 r. i w grudniu 1953 r., jako
obowigzujgca dla wszystkich inwestorow i biur projek-
tow.

§ 2. Jednoczesnie zobowiazuje sie ministrow, spra-
wujacych nadzor nad podlegtymi im biurami projektow,
do wilaczenia koszté6w robot zimowych do kosztoryséow
generalnych,

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszee
nia.

Prezes Rady Ministrow: w z. St. Jedrychowski
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Zalgcznik do zarzadzenia nr 13 Preze-
sa Rady Ministrow z dunia 31 slyczaia
1953 1. (poz. 212).

INSTRUKCJA O SPORZADZANIU ZESTAWIEN DIA USTALENIA WYSOXOSCI DODATKCWYCH KOSZTOW
ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH, WYKONYWANYCH W OKRESIE ZIMOWYM 1952/53 1 W GRUDNIU
1953 R,

§ 1. Za okres zimowy 1952/53 r. stosownie do § 6
ust, 2 uchwaty nr 1088 Prezydium Rzgdu z dnia 28 listo-
pada 1952 r. w sprawie budowniciwa zimowego (Moni-
tor Polski Nr A-103, poz. 1608) uwaza sie czas od 1 stycz-
nia 1953 1, do 31 marca 1953 r.

§ 2. Dodatkowe koszty z tytulu wykonywania robot
w okresie zimowym powinny by¢ ujele w formie zesta-
wienia kosztéw die kazdego obiektu, zajmujacego w pla-
nie sytuacyjnym zakladu wyodrebnione miejsce, oraz w
formie zbiorczego zestawienia dla wszystkich obiektéw i
rob6t danej budowy.

§ 3. Zestawienia kosztow dla planu inwestycyjnego
na 1953 1, nalezy sporzadza¢ wylacznie dla robét zapla-
nowanych do wykonania w okresie od 1 stycznia 1953 1.
do 31 marca 1953 r. oraz od 1 grudnia 1953 r. do 31 grud-
nia 1953 r.

§ 4. Zestawienia kosztéw dla poszczegdlnych obiek-
tow badz robot nalezy sporzadzi¢ wedlug wzoru podane-
go w zalaczenju (wzor nr 1).

§ 5. Zbiorcze zestawienia kosztow nalezy sporza-
dza¢ wedlug wzoru podanego w zalgczeniu (wzdr nr 2),

§ 6. W sklad dodatkowych kosztéw wchodza:

1) koszty wynikajgce z amortyzacji srodkéw trwalych
przedsigbiorstw wykonawczych, do ktérych zali-
cza sie:

a) urzadzenia do czasowego ogrzewania pomiesz-
czen,

b) urzadzenia do podgrzewania wody i kruszywa,

c) urzadzenia do elekirycznego nagrzewania ele-
mentéw konstrukcyjnych bezposrednio po ich
wykonaniu,

d) plyty izolacyjne i inre zabezpieczenia od $niegu
i mrozu,

e) przenosne cieplaki,

f) specjalne taczki ocieplane,

g) dodatkowe instalacje elektryczne i wodociagowe -

dla robot zimowych,

h) specjalne urzadzenia przeciwpozarowe,

i) inne urzadzenia majgce charakter srodkéw trwa-
lyCh;

2) koszty wynikajgce z zuzycia przedmiotow nietrwa-
tych, materialéw budowlanych i innych kosztow,
w szczegolnosci zwigzanych z:

a) ogrzewaniem pomieszczen,

b} podgrzewaniem wody i kruszywa,

¢) ogrzewaniem elementdéw konstrukcyjnych po ich
wykonaniy,

d) ochrona przed mrozem
mentéw budowlanych,

e) skladaniem cieplakéw z gotowych elementdw,

f} wykonaniem dodatkowych instalacji wodociggo-
wych i elektrycznych,

g) zabezpieczeniem instalacji od mrozu,

h) innymi robotami zwigzanymi z przygotowaniem
placu do robét zimowych,

i) pomieszczeniami dla ogrzewania robotnikéw,

swiezo wykonanych ele-

j) obudowa wind, silnikéw, mieszarek,
itp.,

k) wigkszym zuzyciem materiaiéw budowlanych i
pomocniczych oraz zwigzang z tym robocizng niz
to wynika z norm,

1) uprzataniem $niegu, posypywaniem piaskiem ob-
lodzonych drog, pomostéw itp.,

m) zaopatrzeniem pracownikéw, nie wymienionych
w odpowiednich ukladach zbiorowych pracy, w
ciepla odziez,

n) pozostalymi materialami i robotami pomocniczy-
mi;

3) koszty z tytulu naturalnego zmniejszenia wydajnosci
pracy, jezeli wynikaja one z norm pracy specjalnie
przystosowanych do wykonawstwa w warunkach zi-
mowych.

§ 7. .Z braku norm kosztorysowych na roboty budo-
wlano-montazowe wykonywane w okresie zimowym
1952/53 r. przy ustalaniu zwiekszonych 2z tego tytutu
kosztéw nalezy postugiwac sie resortowymi tabelami
wskaZnikow, ustalonymi i zatwierdzonymi przez Prze-
wodniczacego Panstwowej Komisji Planowania Gospo-
darczego,

betoniarek

§ 8. Zestawienia kosztéw dla poszczegdlnych obiek-
tow oraz zbiorcze zestawienia kosziéw wchodzg w sklad
I czesci kosztorysu generalnego,

§ 9. 1.

1) ustalenia na podstawie uzgodnionych harmonogra-
moéw wykonawstwa oraz kosztorysow szczegolo-
wych, wchodzacych w sklad kosztorysu generalne-
go, rodzajow i ilosci robot przewidzianych do wyko-
nania w okresie zimowym od 1 stycznia 1953 r. do 31
marca 1853 r. i od 1 grudnia 1953 r, do 31 grudnia
1953 r. wedlug rozbicia na scalone elementy budowy
badz asortymenty robot, przyjete w resortowych ta-
belach wskainikow;

2) ustalenia na podstawie kosztorysow kwot przewi-
dzianych na realizacje tych robot w ciggu catego
roku;

>
Obliczenie kosztéw sprowadza sie do:

3} ustalenia kwot kosztorysowych dla czeéci  asorty-
mentéw robot przeznaczonych do wykonania w wa-
runkach zimowych wedlug rozbicia na okresy od 1
stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. i od 1 grudnia
1953 r. do 31 grudnia 1953 r;

4) przyjecia z resortowych tabel wskaznikowych odpo-
wiednich wspoélczynnikéw podroienia oraz

5) wzajemnego przemnozenia, co w wyniku da powigk-
szone kwoty kosztorysowe z tytulu wykonywania
rob6t w okresie zimowym wedlug rozbicia na okresy
od 1 stycznia 1953 r. do 31 marca 1953 r. i od 1 grud-
nia 1953 r. do 31 grudnia 1953 1. .

2., Dla zilustrowania techniki sporzadzania tych ze-
stawien podano we wzorze nr 1 odpowiedni przyklad
liczbowy.

$ 10. Do otrzymanych w ten sposéb sum nie wolne
dolicza¢ zadnych narzuidw.
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Wzédér nr 2

ZBIORCZE ZESTAWIENIE NgmmNmNOZM\OI KOSZTOW ROBOT W OKRESIE ZIMOWYM 1952/53 R,
I W GRUDNIU {953 R,

Budowa , . .

Adres . 3 .
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Kwota kosztorysowa robét Powiekszona kwota kosztoryso- Dodatkowe koszty robot
‘ przeznaczonych do wykenania {wa z tytuly wukonywania robét simownch w okresie
Lp Obiekty badZ roboty wedlug Nr zestawienia] Ogélna kwota w warunkach zimowych w warvakach zimowych Y
) pozycji kosztorysu generalnego kosztow kosztorysowa B
od 1 stycznia | od 1 grudnia | od 1 stycznia | od | grudnia | od 1 stycznia | od 1 grudnia
do 31 marca | do 31 grudnia| do 31 marca | do 31 grudnia { do 31 marca |do 31 grudnia
) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Suma
Uzgodniono:
) ] I B ] s -5 195.., 1
Zestawienie sporzadzil: 3 g s s Inwestor 3 -y > 37 s Wykonawea M s




