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2. Normatyw cyklu budowy określa maksymalny ~k res 
wykonania robót budowlano-montażowych związanych b~z

pośrednio l realizacją inwestycji. Ustalony cykl bu cliwy po- , 
winien być krótszy od wbściwego n<;Hlnatywu cyklu budo
wy, w szczególności w wypadku, gdy wielkość in.westycji 
jest mniejsza, aniżeli przyjęta została do normatywu, albo 
gdy warunki budowy są lepsze aniżeli przeciE;tne In b gd Y 

. .rozwiązania projektowe zakladają stosowanie n6woczesnych 
metod uprzemysłowionego budownictwa, mechan!zacji ro
bót itp . 

3. Cykl budowy dla określonej inwestycji w braku od po-
' wiedniego normatywu cyk!!1 budowy należy ustalić przez: 

I) interpolację lu b ekstrapolację, 

2) analogię do normatywu cyklu budowy albo 
3)· ocenę . indywidua.lną okresu niezbędnego do wykonan ia 

poszczególnych robót. 
•. Sposób ustalania cyklu budowy p rzez interpolację lub 

"kstrapolację należy stosować w przypadku; gdy wielkość 

charakteryzująca daną inwestycję odbiega więcej niż o I O~!o 
od wielkości podanych w normatywach cykli budowy . Wy
n iki obli czel} należy zaokrąglać do pól miesiąca. Dla row lc y 
mniejszej od 10°/0 należy przyjmować cykl ustJiony w nor
matywach. 

5. Sposób ustal ania cyklu przez analogię nal eży stoso
wać w przypadku oudowy zakladu o zbliżonych cectlilch ch a
rakteryzujących rozmiary robót budow!ano-montóż.owych 

i rodzaje obiektów, jakie występują przy budowie ;'>0dobne
go zakładu, dla którego jest ustalony normatyw cyklu bu
dewy. 

6. Ustalenie cyklu przez ocenę indy widuillną , okresu 
poszczegó lIiych robót należy stosować do inwe$tycjl un'ik~l
nych (niepowtarzalnych) lub realizowanych w warunka ch 
znacznie odbiegających od normalnych (przec ; ętnyrh). Du 
inwesty cji tych zalicza się m in. rozbudowę i mod~rniza.cję 

zakładów wykonywaną w czasie' ruchu ' zakładu . . 
§ 5. (:ykl budowy może być zwięk szony w stosunku do 

normatywu cyklu budowy z zachowaniem przepisów § 6 
uchwaly w raz ie: 

I) wykonywania robót w trudnych Warunkach hydrogeolo
gicznych, 

.2) ' rozpoczynania lub wykonywania . robót w okreSIe zimo
wYln, jeże li tempo tych rob~t jest uzależnione . od wa-

runków atmosferycznych, a normatyw cyklu budowy jest 
krótszy- od 8 miesięcy, 

. 3) .innych szczególnych warunków utrudniających realiza
cję inwestycji w normalnym tempie, jak np wykonywa
nie inwestycji systemem gospodarczym lub przez małe 

przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, posiadające sła

be wyposażenie techniczne. 
§ 6. 1. Przed rozpoczęciem robót objętych cykleni bu

dowy należy zapewnić warunki n iezbędne do reaL~dcji in
westycji yv okresie ustalon ego cyklu budowy . Do pc rJs tawo
wych wafunków zapewniających realizację inwesiycjina
leży: 

l) posiadanie zatwierdzonego projektu wstępnego w termi-
nie ok reślonym odrębnymi przepisa mi, ' 

2) dostarczenie wykonawcy · dokum entacji projektQwo-kesz-. 
torysowej w zakresie i w terminach, zgodnie z odrębny
mi przepisami, umożli w iających p!,zygotowaf\ie ~ię do' 
pIOwadzenia robót w i1ależytym tempie, 

3) zamówienie maszyn, u rządzeń oraz n iek tóry ch opficyto
wych i. specjalny ch materialów o długim cyklu do,tawy 
z takim wyprzedzen iem, aby były one w d yspozycji wy
konawcy w termina ch wynikający ch z p ro jektu o rg ani
zacji robót. 
2. Prz~d podpisaniem t;mowy o wykonanie robót budo

wlano-montażowych inwes tor i wykonawca powinni spraw
dzić, czy inwestycja jest dostateczn ie przygotowana do rea
liza cji. W szczególności sprawdzeniu podlega : 

l) zapewnien ie środków f inansow yc h na poszczegó:lle lata 
realizacji inw estycji, 

2) terminy dostarczenia dokumentacji projektowo-kt:'sztory
sowej dla dalszych okresów realizacji ;')udowy, ' 

3) potwierdzenie te rm ir,ów dostaw maszyn i urzą':z :.\ !l (do
starczanych prz~z inw estora ). 
3. Za rozpo c zęcie przez wykonawcę robót ... za1i czonych 

dó cyk lu budowy uważa się uznanie przez ' wykf;naw,~ę inwe
stycji za dostatecznie przygotowaną do retllizacji ''''- ustalo· 
nym cy klu budo wy. 

§ 7. Vv· system ie generJlnego wykonawstwa OkH'SY i ter
miny rozpoczęcia poszcz-?gólnych rodzajów robót prz.ez pod
wykonaw ców wynikające z ustalonego cyklu bud cw .. y o'az 
projektu ' o rg ani zacji robót nie mogą , być zmienfone przez 
podwykonawców. 

271 

UCHWALA Nr 288 RADY MINISTROW 

z dn ia 26 lipca 1961 r. 

1mieniająca uchwałę nr 231 z dnia 2 lipca t958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowyCh .biur 
(samodzielnych pracowni) projektów. 

§ I. W zalączniku do uchwały nr 23\ Rady M inistrów 
z dnia :i lipca 1951\ r. w sprawie zasad wynagradullia pra
cowników państwowych b iur (samodz ie lnych pracowni) pro
j e-któw (Monitor Po lsk i Nr 52, poz. 307) wprowadza SIę nastę

pującą zmianę: 

w § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
,,2. Fundusz plac pracowników kierownictwa i adm ini

s tr acji dzieli się nC! fundusz plac zasadniczych Ori1Z 

fundusz p re miowy, którego wysokość lIstal.1 si ~ w 
granicach od 8% do 1211 / 0 funduszu plac tych pra 
cowników . Stosunek fundus zu premiowego do fun
d uszu płac zostaje określony w planie ronnym b;u-

' ra (sa mod ziel nej pracowni ) projekt.ów. zahl'i f> Tdzony 
przez .iedn os tkę nad rzędną i n ie może 1Jle(' zmian ie 
w c iągu Toku. 

3. W filmach fundusz u p remio~' eqo przv znaw;;pe są co 
~liesiąc pre.mie pracownikom kierown ictw a j pra cow-

nikom administracji wymienionym w tabeli wyna
grodzeń pod liczbami porządkowymi l do 6. Za sa{ly 
p remiowania tych pracowników okreś lą wewnętrzne 
regulaminy premiowania, ,1 tym że indywidualna 
p re mia dla p racowników kIerownictwa oraz p~acow
n ików administracji wym ienionych w tabe li wynac]Tc
o zeń pod liczbami porządkowymi 1 i 2 n ie moip prze
kro cz yć 25010, a dla pracowników i.idministr(;c~ wy
mi en iony ch pod iiczbami porządkowymi 3-6 nic moze 
p rzekroczyć 20°"0 ic h wynagrodzen ia zasadn;czego. " 

2. Jerłno~tka narł rzędna nad biurem ( sam,')dzielilą pra
c o wnią) projektów może na II półrócze 1961 r. zmien 'ć us:a 
lony w plani e rocznym stosunek fun duszu p remio;,,\,pqo GO 
fundu szu plac pracowników kierowni c tw<l i administ ' <1cji. 

§ 3. Uchwa la WCllOdzi w życie z dniem og łosz eni;;! z mo-o 
cą od rlnia l lip ca 196 1 r. 

Prezes Rady Min istrów: w z. P. Jorobzewicz 


