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UCHWAŁA Nr 253 RADY MINISTRÓW • 

. 1 

.z dnia 26 października 1967 r. 

w sprawie inwestycji priorytetowych. 

'vV celu zapewnienia - zgodnie z uchwałą VI Plenum 
KC PZPR ' - prawidłowej realit'acji inwestycji prioryteto
wych, jak Jówn i eż w. celu terminowego przekazywania tych 
inwestycji LO eksploatacji Rada Ministrów. uchwala, co na-

. stępuje : / 

§ 1. . 1. Inwestycie centralne szczególnie ważne dla' roz
woju gospodarj.{i haro·dowej Rada Ministrów może zaliczyć 
do inwestycji priorytetowych. 

2. Inwestycje ' prioryte'towe powinny obejmować: 

1) \\1 zakresie budowy nowych zakładów - wszystl(~e za
d ania inwestycyjne w ramach jednego przedsięwzięcia 
(np. cały zakład przemysłowy), 

. 2) · w zakresie rozbudowy istniejących zakładów - zadania · 
anwestycyjne, które IV sposób podstawowy decydują 

o rozbudowi e zakładu. . 
I 

§ 2. 1. Do inwestycji priorytetowych mają zastosowanie 
ogólnie obowiązujące przepisy o projektowaniu, planowaniu, 
finansowaniu i realizącji inwestycji ze zmianami zawartymi 
w niniejszej uchwale. 

2 . . Inwestycjom priorytetowym przysługuje pierwszeli
stwo w zakresie: 

1) realizacji zamówień na opracowanie dokumentacji inwe
stycji, 

2) zapewnienia wykonawstwa robót budowlanych i monta
żowych, 

3) dostaw maszyn i urządzeń zarówno krajowych, jak też 
z importu, 

4) za·o,patrzenia materiałowo-technicznego. 

§ 3. 1. Dane wyjściowe> do projekt.owania inwestycji 
priorytetowych zatwierdza Rada Ministrów (Komitet Ekono
miczny Rady Ministrów) na wniosek Prz~wodniczącego Ko- . 
misji Planowania przy Radz,ie Ministrów. 

2 . . JeŻell ipwęstycjl nadany zostaje priorytet po zatwier
dzeniu danych "v yjściowych lub w ,trakcie realizacji in west y-

cji, to dane wyjściow~ nie wymag.ają zfJ wierdzenia przez 
Radę Ministrów, 'chyba- że Prezes Rady Ministrów na wnio
sek przewodniczącego Komisji Planowania . przy Radzie Mi
nistr6w podejmie decyzję o przedsljiwieniu Radzi-e Ministrów 

• .danych w-yjscio"wy'ch do zatwierdzenia . 
'-

. I 

3. p'r~jekty wstępne , inwestycji priorytetowych zatwier-
. dza Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Mini

strów na wniosek właściwego ministra. Jeżeli w opracowa
nych projektach wstępnych wprowadza się · istotne zmiany 
i odchylenia od podstawowych ustaleń zawartych w zatwier
dzonych danych wyjściowych, zmiany te - na wniosek Prze-

. }VQdniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
porllegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów (Komite t Ek o
nomiczny Rady Ministrów). Postanowienie to dotyczy rów
nież wypadków, gdy dane . wyjściowe były. zatwierdzone 
przed nadaniem inwestycji priorytetu przez inny upoważ

niony do tego organ. 

§ 4. 1. Projekt wstępny ·inwestycji priorytetowej, spo
rządzony zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, po
w.inien określać w części ekonomiczne] również nakłady in
westycyjne nie?:będne do realizacji inwestycji towarzyszą

cychi współzależnych, niezaleinie od tego, jaki inwestor 
będzie te inwestycje realizował, oraz harmon·ogram ich rea
lizacji, skoordynowany . z inwestycją wiodącą. Zakres i ter-

- miny realizacji inwestycji współzależnych i · towarzyszących 
powinny być w toku projektowania ustalone w uzgodnieniu 
z zainteresowanymi inwestorami. -

2. W harmonogramie realizacji inwestycji. należy prze
widzieć w pierwszej kolejności budowę tych obiektó.w trwa
łych (objętych projektem wstępnym), które będąprzejśc;io

wo wykorzystywane jako obiekty 'Zaplecza technicznego wy
konawcy i które po wykorzystaniu będą przekazane na rzecz 
inwesl-ora. W zbiorczym zestawieniu kcsztów inwestycji (w 
części I rozdziale 1) należy przewidzieć nakłady na jednosta
diową dokumentację niezbędną do budowy tych obiektów. 

) 

. / 
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. 3. Właściwy minister przedstawiając Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów do 'zatwierdzenia projekt wstępny po
winien równoczeŚnie przed~tawić: 

1) harmonogram opracowania dalszych stadiów dokumenta
. cji inwestycji, 

-2( dyrekt ywny h armonogram realizacji rooót budowlano
montażowych prtedsięwzięcia inw eslycyjn-ego i p oszcze-

. gólnych zadań inwestycyjnych, ' 

3) harmonogram dostaw podstawowy ch maszyn i uTZą~lzeń 
ze wskazaniem generalnych dostawców lub- w odnie
sieniu do dostaw z importu - harmonogram dostarczania 
podkładek proj ektowych, 

4') hannonogr,am opracowania dokumentacji i reillizacji in-
westycji towar zyszących i współzależnych. . 

§ 5.1. .Minister nadzorujący właściwe branżowe biuro 
-projektów olJ.owią zany jest na wniosek inwestora wyznaczyć 
dla każdej inwestycji priorytetowej generalneg'~ projektan
ta (kierujące biuro projektów) zohowlązanego do opracowa
nia dokume,ntacji inwestycji w te rminach i zakresie wynika
jącym z harmon ogramu realizacji inwestycji. 

, 2. Hiura projektów, któr ym kierujące biuro projektów 
zleci wykonapie częśc i dokumentac)i projektowej illiwestycji 
Fioryte,towych, obO'Wiązm!'e są do przyjmowania i wykonywa,,:, 
nia tych zleceń w pierwszej kolejnośc i. 

§ G. 1. Biura projektów powinny między innymi opra
cowywać i skompletować dla inwestycji priorytetowych szcze
góJ.owe instrukcje dotyczące przY~l'otowania (Irganizacyjnego 
okf(; sU rozruchu 'i eksploatacji. 

2. lnstrukcje,. . o ktÓrych mowa w ust~ L powimiy ~ieć 
na cei u zapewnienie osiąiJania w łnożliwie krótkich termi

·nach planowanych przyrostów produkcji i projekt'Owei ld{ll~ 
ności pWGnkcyjnej odd~wanych do użytku 'Z~ lub obiek
tÓ'w inwestyc ji prior·yletGwych. . Instrukcje te powinny . JW 

szczególności obejmować: . 'I ' .-

1) instrukcję w 'sprawie szkolenia Zawodowego 'Obsługi 

przed ojd-aniem inwestycji do użytku, 
2) instrukcję dótyczącą badania urządzeń przed i w czasie 

rozruchu mechanicznego i tech'notogkznego .ora·z warun
ki tecb nol{){Jiczno-techniczne, jakie powinny ,,"pel.niać ma- , 
szyny i urządzenia przed przekaz,aniem zadania lub ob.ie~-
tu do eksploatacj i ' wstępnej, . ' # 

3) . instwkcję dla okresu eksploatacji ' wst~pnej, określającą 
czas jej trwania, wielkość wskaźników techniczno-eko
n omicznych, które PGwinny być osiągnięte w tym okre
sie, maz sposób prowadzen ia procesu technol()g:iczne~lo" 

4j . zestawienie potrzeb ffi!lterialowych , kooperacyjnych 
j us ł ugowych, których zaspokojenie powinno być w dro
dze odpowiednich umów zawieran;ych przez inwestora 
za,pewnione na okles rozruchu mechamcznego. technolo
giczneg'O i po oddaniu i.nwestycji do uiytku, 

5) instrukcję , eksploatacyjną , ' 

6) instrukcję o konserwacji obiektów budowlanych, zwłasz- , 
cza obiektów budownictwa specjalnego, 

7) inne wskazówki i zalecenia, pozwa1ające na osiągnięcie 
w możliwie najkrótszym czasie projektowej zdo!nQśd 
produkcyjnej. 

3. Ceneralny projektant obowiązany jest na żądanie in
westora zawrzeć z inwestorem umowę i w ramach tej umowy 
zapewnić staly nadzór ,aut01'ski w okresice realiz.acji budowy, 
w okresie rozruchu oraz w miarę potrzeby w okresie osiąga-

"nia zdolności projektowych zakłildu. 

§ 7. L Nakłady na inwestycje priorytetowe w poszcze
gólnych latach realizacji powinny być zgodne z harmonogra-

mem budowy ustalonym ' w projekcie wstępnym i nie mogą 
być ograniczone. Wielkcść tych nakładów . na poszczególne 
lata powinna być uzgodnioI\d z od~ziałami banj,ów finansują-
cych te inwestycje. . ' . 

2. Ministerstwa przy składaniu ' projektu planu inwesty~ 
{:yjnego nil poszczególne lata powinny informować Komisję ' 

Planowania przy Radzie Ministrów, w jakim stopniu zostahi · 
zapewniona realizaCja inwestycji towarzyszących i ~spólza · 
leżnych, :niezbędnych dla określ onych - inwestycji prioryte
towych. . . 

§ 8, 1. Minister nadzorujący właściwe branżowe przed
siębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego Qoowiązany jest 
na . wniosek inwestora wyznaczy{! -generalnego wykonawcę 
inwestycji priorytetowych ź chwilą rozpoczęcia prac proj ek
towych. 

2. Ceneralnywykonawca wyznacZ0ny do realizacji okre
ślonej inwestycji priorytetowej powlni~nprowadzić budo
wę aż do jej zak<Jńczenia. ' 

3, Przedsiębiorstwa specjalistyczne, jako podwykonaw
cy otrzymujący od generalnego w,ykonawcy zlecenia na ro- ' 
boty związBne z inwestycją priorytetową, obowiąza-ne · są 

prżyjąć zlecenie wcho,dzące w zakres ich specjalności i wy
konywać je w pieLwszej kolejności. 

§ 9 . . Ministerstwa i inne jednostki organizacyjne roz
dzielające a~tykuły bilansowane powinny w ramach rocznych 
przydziałów zapewnić w pierwszej kolejnośc;:izaspokojeni e 

potrz.eb inwestorów i przedsiębiorstw budowlano-montażo

wych w L'lakresie niezbędnym do realizacji 'inwestycji prio-' -
rytetowych, . ~ 

§, H). 1. Ministrowie- nadzorujący przedsiĘbiorstwa pro-
. dukujące maszyny i urządzenia potrzeone dla inw.estycH pri-o
Tytetowych zapewnią w pier,wszej koJejno$ci realizację umów .. ' 
o dostawę maszyni urządzeń dla tych inwestycji. 

2. Ministrowie nad:;::Qrujący przedśi~Qiorstwa produkują
ce maszyny i urząOzBnia stanowiące po,dsta.wowe wyposaże

nie technologiczne inwestycji pri-orytetowych p()winni ' \v .. 
pierwsze j kolejn,ości wyznaczyć organil'acje lub przec;lsię
biorstw~ d,o sprawo,wania funkcji generalnego dostawcy, . 

3, Zapotrzebowania i zamówienia na maszyny i urzą

dzenia dla inwestycj.i priorytetowych powinny być przyjmo~ 
wane sukcesywnie według zasady tzw. otwartego por'trelu 
zleceń, z tym jednak że zamówienia powinny być składane 
z takiIp: wyprzedzeniem, które ze względów...technologicznych 
i kooperacyjnych test niezbędne do iC;h wyk.onania. 

§ 11. ZobowiązuJe się prezydia wojew6dzkich radnaro
dQlwych (rad narodowych miast wyłączonych :z województw) 
do: • 

l} zapewnienia wszechstrcm.nej pomocy inwest.or'om i wy
konawcom inwestycji priorytetowych w zakresie prac 
związanych z ich przygotowaniem i realizacją, a w szcze
gólnGści w zakresie postępowania lokalizacyjnego, wy __ 
właszczeń, 'kierowania w pierwszej kolejności pracowni~ 
ków do przedsiębi.orstw budowlano-montażowych, zao
patrzenia w miejscowe materiały ' budowlane I.tp ., 

2} zapewnienia podstawowych usług komunalnych zarówno 
dla potrzeb budowy, jak też ' dla późniejszej prawidLo
wej , eksploatacji -WYbudowanych obiektów z zachowa
niem I przepisów o udziale w kosztach inwestycji wspól-
n ych, . 

3) koordynowania ' inwestycji towarzyszących, a w szcze
gólndści inwestycji komunalnych i mieszkaniowych, pod 
względem zakresu rzeczowego eraz 'zgodności terminów 
ich oddawania do użytku z potrzebami przedsiębiorstw ' , 
budowlano-!I!ontażowych realizujących . inwestycje prio-
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ryt:towe oraz z terminami uruchomienia obiektów pro
dukcyjnych inwestycji priorytetowej. 

. § 12. 1. Inwestor realizujący inwestycje priorytetowe 
obowiązany . jest organizować okresowe zebrania kOQ..rdyna
cyjne z przedstawicielami uczestników procesu' inwestycYJ
nego i banków finansujących inwestycje w celu omówienia 
i usunięci a ewentualnyc;h trudności powstających w trakcie 
· budowy. 

2. Inwestor realizujący inwestycję priorytetową powi
. nien róvmież - w drodze bezpośrednich kontaktów - kon
trolować przebf~g realizacji inwestycji . współzależnych, wa
runkując ych terminowe przekazanie inwestycji do użytku. 

§ 13. l. Wnioski w sprawie zwiększenia pierwotnej war
tości kosztorysowej inwestycji priorytetowych powinny być 
przedstawiane przez właściwego ministra do rozpatrzen~a . 
i decyzji Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie 

. Ministrów, . jeśli. wzrost· wartości kosztorysowej ml~scl się 
w granicach do 50 mln zł i nie przekracza 10°10 pierwotnej 
wartości kosztorysowej. 

2 . . JeŻe li wniosek o zwiększenie wartości koszt.orysovvej 
przekracza kwotę 50 mln zł bądź przekracza l(}Q/o pierwotne j 
wartości k05ztorysowej danej ' in westycji, .powinien on być 

przedstawiony ~o rozpatrzenia i decyzji Komitetowi Ekono~ 
miczn emu Rady Ministrów po uprzednim 'zaopiniowaniu przez 
Przewodniczą·cego Komisji Planowania . przy Radzie Mini
strów. 

3. W razie ustalenia rezerwy . w zbiorczym zestawieniu 
kosztów dla całości przedsięw'i.'lię<::ia inwestycyjnego o zmia
n:e warŁosci kosztorys·owej pószczeqólnych zadań .inwcsty
.c yjnyc h w granicach tej rezerwy decyduje organ lIpowai-
"nion y do dysponowania tą rezerwą. . 

§ 14. 1. Oddania do użytku zadań inwestycji prioryteto
wych, . etapów stanowiących część zadania lub ważniejszych 
obiektów pozwalających na uruchomienie eksploatacji -" do" 
k onllje komisja rządowa lub międzyresortowa, zg'odnie z oho
wiązującymi zas<ldami przeprowadzania GClbiorów i oddawa-

· nia do użytku ·óbiektów inwestycyjnych. 

'. 2. Komisje, o których mowa w ust. 1, powinny dokony
wać 'odbioru technicznego zilkończonych zadań, etapów sta
nowiących część zadania lub ważniejszycli obiektów i po
włnny podejmować decyzje o zakończeniu okresu rozruchu 
i przekazaniu ·do ekspl·oatacji. Rządowe komisje odbioru p.o
wo~uje .ńa wrui'osekwłaściwego ministra Prezes Rady Mini
strów w raozie oddawania d·o użytku całości zakładu lub waż
niejszych jego wyclriałów produkcji podstawowej. Komisje 
międzyresortowe powołuje właściwy minister n3dz.orującY 
'inwes tora w por·ozumieniu z zainteresowanymi ministrami. 
\V. skł,ad kom:lsji międ,zyresortowej powinni wchodzić przed
stawiciele resortu inwestora, resortu generalnego wykonaw
cy, generalnego projektanta, generalnego dostawcy oraz cen
tra U bilnku finansującego: 

3. ,Od danie do użytku zakończ·onych etapów stanowią-
· cych część zadań inwestycji priorytetowych powinnonale
żeć do komisjI zjednoczenia, powołanej przez dyrektora zjed-

I n oczenia olJ.adzorującego inv,'eslora. W skład komisji powinni 
wchodzić m. ·in. przedstawiciele zjednoczenia, generalneg o 
projektanta, generalnego wykonawcy, genercilnego dostaw
cy i banku fina,nsującego. 

4. Komisje, o których mowa w ust .. 1 i 2, przedstawiają 
, rozliczenia z zakończonych i oddanych do użytku (eks.ploa-
· tacji) zadań inwestycji priorytetowych organowi, który d.P:ną 
komisję powołał, a w odpisie Komjsji Planowania przyRa
dzie Ministrów, zwracając s"lcz.e.gólną uwagę na wysokaść 
rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych, tenn i
nowość oddania do użytku, uzyskaną zdolnaść produkcyj ną 

----------------------------------------

oraz jakość i kompleksowość wykonanych robót i urządzeó. 
Sprawozdanie tnkie powinno być zlożone bezpoŚredn i o po 
ostatecznym o~ldaniu zadania - obiektu do użytku (eksp:o
ilt ac ji}. 

5. Sposób sporządzania rozliczenia, o którym mowa w 
ust. 4, jak również rozlic zen ia z osiąganych efektów regu
lują przepisy zarządzenia Pr zewodniczącego Komisji Plano
wania 'przy Radzie Ministrów z dnia 29 lipca 1966 r. w spra
wie rozliczania się z zakończonych i oddawanych do użyLku 
inwestyc ji .(Monitor Polski Nr 41, poz. 208). ' 

6. Oddanie do użytku (eksploatacji) zad·ania inwestycyj
nego lub obiektu w trybie określonym w ust. 1~3 nie zwilI
nia wykonawcy i inwestora od dokoniln:a odbioru końcowe
giO inwesL yc ji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 15. 1 .. Inwestorzy przedstavviają sprawozdania z r~aH
zacj.i inwestycJi priorytetowych w zakresie i terminach okre
ś-Ionych w instrukcji Głównego Urzędu Statystycznego. Da
ne do sprawozdań powinny być uzgodnione z generalnym' 
wykonawcą. 

- 2. ]'vlinisterstwa nadzorujące inwestorów Jealizujących 

inwestycje pri.ory~etowe obowiązane są do przedstawiania 
co kwartał Komisji Planowania przy Radzie Ministrów spra
wozdania z przebiegu realizacji inwestycji priorytetowych 
wraz z oceną i wnioskami 'w te rmi.nie do dnia 20 po upły
wie kwartału spraw,o:od-awczego. 

3. Ministerstwa nadzorujące przedsiębiors.twa wykona w
cze obowiązane są .do przedstawiania co kwartał Komisji 
P lanowania przy Radzie Ministrów oceny przebiegu re(łli

zacji inwestycji priorytetowych wraz z wl).ioskami w termi
ni-e do dnia 20 po upływie kwartału s.prawoulawc'Lego. 

4. Centrale banków finansującycQ obowiązane są do 
. przedstawiania co kwartał Komisji Planowania pczy Radzie 
Ministrów oceny przebiegu reaHzac ji inwesty<::ji prioryte
towych-w terminie do drha 24 po upływie kwartału spra
wozdawczego . . 

5. Przewodniczący Komisji-"Planowani'(} przy Radzie. Mi
nistrów obowiązany jest do przedstawiania Komitetowi Eko" 
nomicżnell:u Rady Ministrów s-p ravłozdania z przebiegu rea- ' 
lizacji inwestycji priorytetowych w terminie do dnia 30 po 
upływie kwartału sprawozdawczego, z uwzględnieniem rów
nież ispraw wzrostu wartości kosztorysowych na podstawie 
inf-ormacji lub sygnałów nadsyłanych przez millisterstwa, 
prezydia wojewódzkich rad narodowych i Bank In wes t y
cyjny. 

§ 16. ZQbowiąZl1.}e się Ministra Finansów do rozpatrzenia 
możliwości utworzenia' 'filii banku u niektórych inwes torów 
realizujących ,inwestycje priorytetowe o długim cyklu bu-
dowy. ' . 

§ 17. ' Traci m oc...:uc h wała nr 290 KomHetu Ekonomiczne
go Rady Ministrów z dnia 13 września 1962 r. w sprawie za
sa·d projektowania, planowania, finansowania i realizacji in
westycji pr i.orytetowych, zmieniona uchwałą n~ 17 Rady Mi
n istró w z dnia 22 stycznia 1964 F. W sprawie zmian w zakre
sie inwestycji central.nych priorytetowych oraz uchwalą nr 252 
Komitetu Ekollomiczneg.o Rady Ministrów z dni3 19 sierpnia 
1964 r. zmieniającą uchwalę in 2S0 z dnia 13 września 1962 r. 
w sprawie zasad projektowania , planowania, fin3nsowania 
i realizacji inwestycji priorytetowych'. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z clr.iem ogl os1.C! n :,' . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrunkiewicz 


