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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW 

'Z dnia 31 maja 1971 r. 

w sprawie prac związanych z przygotowaniem projektu planu inwestycyjnego na 1972 r. 

W celu pra widlowego !przygotowania inweSltyc ji na 
1972 r .• zapewnienia dla nich niezbęd,nych śrGdków rea1i.za,cji 
w bilansach budownictwa oraz masrzyn i urząd'zeń. n.a pod
stawie § 1 pkt 10 I'O:lJpofządze.nia Rady Mi,nis'trów z dnia 
30 czerwca 1969 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu 
d'liałania KomisJi Plan.owania przy Radzie Ministrów (Dz. U. 
Nr 20, poz. 149 i z 1970 r. Nr 14, poz. 123) i § 1 uchwały 
nr 115 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w s.prawie 
współpracy na.cz.elnych i cen t ralnych organów administracji 
państwowej w sprawach planistyczlnych (Moni1to,r Pols'ki 
Nr 3{), poz. 225) ZJaTZądza się. co n,astępuj'e: 

,§ 1. 1. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad nam
dowych (rad narodowych mia,Slt wyłąCZJOIiych z wojewódz.tw), 
iIlacmorujący inwestorów, wyko.nawców robót budowldlno-mon
tażowych i dostawców malSzyn i urządzeń, polecą nielJwłooCz
nie podległym jednostkom organizacyjnym podjęde prac nad 

' Ikornpleksowym przygotowaniem warunków niezbędnych do 
zapewnienia sprawnoej realizacji zadań ko.llitynuowaillych, 
:łwla.szc.za przewidZJianych do oddania do użytku w latach 
.1912 i 1973, a ta,kże przeprowadzenie pra,c a,na.Jilyczmych 
i programowych poprz'edzających ' wybór nowych inwestycji 
,przewidzia.nych do wZJPoczęcia w 1972 r. zgodnie z założe
niami kierunkowymi przyjętymi dla planu 5-letniego na lala 
,1971-1975. 

2. W toku prac wymienio.nych w ust. 1 9wz.ególną uwa
gę należy mvrócić na: 

1) koncentra.cję >śTQdków wykońawczych i nakładów inwe
stycyjny<:h nll zadania.ch · kontynuowanych, w celu za
pewnienia ich realizacji zgodnie z oboWiązującymi cykla
mi bUdowy', ograniczeniazamro.żenJ'a na:kładówinwesty-

- cyjnych ' i :rriitksym'ii:lnego . zwięks'z.imia zaktesu. oddawa
Illych do ekspl()a'tacji środków trwałych i ~oolności pro-
dukcyjnych, . 

. 2) osiągniięcLe racjonalnego poziomu zaangażowa.nia inwe
stycyjnego na koniec 1972 r .• dostosowanego do realnych 
możliwości 7Ja,opatrzen-iowych i wykonawczych przyszłych 
okresów, 

3) kompleksowe przygotowanie warUnków do sprawnego 
i termino.wego roz.poczęcia produkcji i osiągnięcia pro
jekt.owanych z:dolnościpr'odukcyjnych, zgodnie z prze
pisami uchwały nil' 13'2 Rady MiniSitrów z dillia 
24 lipca 1969 r. w sprawie osiągania projektowanych 
z<l.olnościprodukcyjnych w zakładach i obiektach prze
mysłowych odda walnych do użytku (M()Inlitw Polski 
Nr 34, poz. 250), 

4) wS/~echstronn~ przeanalizowa.nli~ możliwości uZySlkalnia 
dalszych efektów produkcyjnych i eksploatacyjnych w 
drodze bezinwestycyjnej, środkami techniczno·organiza
cyjnymi, zapewniającymi całkowite wykorzystanie istnie
jących zdolności produkcyjnych i środków trwałych 
roraz podwyższenie produktywności clynnego majątku 
trwałego, w szczególności przez zwiększenie zmiano
wości pracy i lepszą organizację produkcji, 

5) uprzywilejowa,nie :.... przy wyborze nowych i1nwootycji 
przewidzianych - do r01Jpoczęcia w ,1<972 r. - inwesttycji 
zapewniających przyrost ' produkcji a·rtykułów rynkowych 

. , lub przeznaczonych na eksport, . a pod.legającychzwła
szcza na modernizacji i dozbrojeniu technicznym istnie-

jących zakładów w nowoczesne maszyny i urządzenia, 

przy ograniczonym udziale robót budowlanych. 

6) przeSitrzega.n&e za.sad rachunku ekonomic·znego oraz do
konywanie wyboru n()lwych inweSitycji zglosronych przez 
przedsiębiorstwa 7lgodnie z po'stainowieniami uchwały 
:nr 103 Rady MiniSItrów z dnia 7 czerwca 1969 r. w spra
wie metod oceny i klasyfikowania nowo roopo.c,zY'na,nych 
i,nwesrtycji przemysłowych w latach 1971-1975 (Monit.or 
!Polski Nr 24, poz. 186), a w zakresie inwestycji zalicrlio
nych do kompleksów gOSlpodarczych - według metodyki 
us-lalo1nej wwytyczmych, sta.nowiących 7lałąc7JD<ik nr 3 do 
decyzji nr 83/70 Pre,zydium Rządu z dnia 23 lipca 1970 r. 
w s,prawie realil7acji przedsięwzięć (z,adań) obję'tych 
kompleksami gOSlpodarczymi, 

7) Slkoordyuowa,ruie realizacji inwestycji towarzyszących, 

związanych z będącymi w bud()lwie zakładami pod wzglę
dem zakreS/u r7ecz,owego i 'terminów, w szozególno,ści 

budownictwa mieszka.niowego, urządz·eń komunalnych 
erM so.cjalnych, nieodzownych przy uruchamianiu n,o
wych zakładów i obiektów pf'lemysłorwych, zwłaszcza 
o kluczowym 'Lua'cz,eniu dla go,spodarrki ua1r-odorwej. 

§ 2. 1. Prace zwiążane z prawidłowym przygotowaniem 
projektu pla'nu inwestycyjnego na 1972 rok powinny być pro
wadrone w dwóch fazitCh: 

l) w pierwSlzej farzie - w termina'Ch OIkreśloo ych w § 9 -
rw zakre:$ie zadań kontynuowa.nych należy dokonać oce
ny dGotychcza,sow~go przebiegu realiza<:ji i Oipierając się ' 
Illa 1Jbadanych możliwościach wykonawC'zy<:h i zaopa,trze
Ill.iowych w· 1972r. - ustalić realny program rzeczlawy 
robót i dosta,w na 1912 r; przy uW'lględnieniu konceiIlt'ca
cji na,kładów i środków realizacyjnych n.a zadanioch in-" 
weSttycyjnych ()rrewidzia,nych do oddania d<> ekSlplodltacji 
w 1972 r. lub w 1973 r., zwłaszcza zapewniających przy-
1I"0Slt produkcji ryn.kowej lub prze1Jna.cronej n,a e,kspoct. 

2) w drugiej (a.'lJi~ - w zak,resie ' zadań nowo roopoczyna
nych w 1972 r., po zakończeniu prac farzy pierw9zej -
należy dokonać wyboru nowych zadań inwestycyjnych 
opie.rając się na przesłankach ekonomkZlnych i społecz
,nych, możliwościach imporlowych, obo wiązujących cy
klach budowy ora,z hierarchii pilności gOSlpodarc-zej zgod
nie z założeniami do pla'nu S-leLnie.go na lata 1971-1975. 
2 ,. W pracach, o których mOlwa w ust. l, należy Sitoso-

wać ceny obowiązujące w dniu l styczrui.a 1971 r. 
3. Przez inwesrtycjekontyauowane rozumie się z,a·dania 

polegające na budownktwie inwe.stycyjnym zarówno roZlpo
częte przed l stycznia 1971 r., jak i przewidziane do r01Jpo
częcia w 1971 r., jeśli zostały one przyjęte przez bank do fi
nansowania do dnia l lipca 1971 r" a nie przyjęte jeszlCze de 
fin.a,nsowania w tym terminie, jeśli mają zapewnkl<ne finan
sowanie i wykonawstwo robót. 

Pojęcie "budownictwa in.westycyjn.ego" sprecyzowane 
jest w pkt 7. 1. wytycznych stanowiących załącznik nr 1 
do ro.zdzialu XI instrukcji do opracowani<J pro je-kl:u na.rodo
'wego plalniu gO<;lpodarcz.ego na rok 1972. 

§ .3. ' 1. Pierwsi,a faza prac nad projektem planu na 
1972 rok powi.nna polegać na wS1.echstro,nlnym przygotowa
niu warunków d,o realilz,acji z.adań lwntynuowaillych. 
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Pra-c,e te powi.rmy polegać na: 
i1,) dlaka'naniu oceny dotychc.zasowego przebiegu realizac ji 

i prvewidywanega stanu z:aawarusawan'j.a na dzień 31 grud
nia 1971 r . całości zada,nia inwe,stycyjneg.o (arClJZ po.szcze
;gólnych Qbiektów wchodzących w jegO' skład) w zakresie 
robót budawlana-montażowych i wyposażenia w ma5lZy
ny i urządz.enia waz Qkreśleniu - na tej pods:awie -
~ak.resu rz.e·czo,w€go rabót i dostaw wall nakładów pla
n'owarrych do real izacji w 1972 L i w dalszy;ch dwóch la
'tach 1973 i 1974, 

2) przygotowanilu wymaganej dokumentacji technicZIIla-ra
Iboczej w term~nach dostosawanych da ha,rmoIloagramów 
reaJ.ilz:acji robOt. budowlanych i IllIOntai:awych, uzgodniQ
nych z generaLnym wyko.n3wcą (gelIlera.lnym .. realiw1to
rem), 

3) uzgodmi·aniu z dostalwcarni i zagwa;ra,n,tawalIliu - w mrQ
dze potwierdreIl!ia zamówień - dJoSlbaw ma!S1Zy,n i ur,zą

Idzeń krajo-wych i z importlU w dostosowaniu dO' dy:rek
Itywnych harmonogramów realiizacji zadań rIl!weiSltycyj
nych i terminów ich vakońcvenia, zgodnie 'Z zasadami 
podanymi w § 4 niniejszego zarząmz.en1a, 

4) uściśleniu na podstawie tych prac terminów oddawanJa 
oz,1Itdań inweS1tycyjny;ch dla ekSlploa:tacji, a w szczególnaści 
tokreśleniu kwartału i mies'iąca oddania do użytku za
dań i.nwestycyjnych w 1972 r " 

5) spra,wdreniu w zakresie zadań .przewtdzdenych do Qdda
Ill'ia do ekS1plQaltacJi w 1972 L, czy 'llOst:ały 7lap€fW\nione 
niezbędne warunki sprawnegO' i terminawego uruchomie
nia eksploa'tacji Qlbiektów i iakładów, zwłalSllcoza w· za
ikresie przygatowania i przeszkolenia kadr kwalifikowa
nych w oostosowlllniu do technolog'ii produkcji, za,pew
niania koopera·cji i dostaw materiałów orarz innych wa
l1'unków, zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
IPra,cy oraz ochrony powietrz.a i wód, ja,k również irlIb 
miesl'kalnych dla zało.gi awalfYjnej, 

6) ustaleniu w zakresie zadań kOlIltynuowanych nie Qdda
wanych do eksploatacji w 1972 r.: 
a) zakoresu n'ie-z,będnych nakładów i.ruwesty<:yjnych na 

1972 r. z podziałem na roboty bud.owllllna-mOinilażowe 
orarz. na zakupy maszyn i urządozeń, 

b) stanu ich zaawan!:;awa,nia na koniec 19rt2 r., 
c) ogólnych rolZmia,rów zaangażo:wania na koniec 1972 r. 

oraz zaangażawania w robotach bud'OIWlanO'-m()lIlta
żowych i w imporcie dóbr inwestycyjnych z krajów 
sQcjalistycznych i kapitalistycz1nych z pad'ziałem we
dług lat ,po.nosrzenia nakładów. 

2. Prace, o których mowa w ust. l.pow~nlIly być prze
prowadzone b€'Zlpaśrednio prze·z inwestorów przy udziale ge
neralnych projektalntów, wykonawców robót (a w ratlie po
trzeby z udziałem waŻlliejs7ych podwykonawców robót spe
cjaliz'owa,nych), generalnych dostawców (a przy dostawach 
be7Jpa.średnich z udziałem przedstawicieli podsta'wOIWYch do
sta'wców maszyn i urząd7leń lub central handlu zagra'niczne
go) ()il'BIZ przedstawicieli oddziałów banku tiJnansującego. 

3. W celu zwiększenia dyscypliny planO'Wa1nia i oopo~ 
wiedzial,oości za prawidłowe przygotawanie inwesilyc}i do re
ali7JOCji w 1972 r. wyniki prac, o których mawa w ust. l, po
winny być ujęte w formę protokołów, w których należy 
określić jedno:macznie Qbowiązki poS'ZJCzególnych uczemni
oków prQcesu inwestycyjnego. Protokoły te pCJIWinny być pad
pisane przez upoważnionych przedstawicieli stroo - ja,ko 
podstawa dla Qpracowania na 1972 r: bilansów i projektów 
planów jedna'stek orga.nizacyjnych, uczestniczących w reali
rre.cji poszczególnych zadań inwestycyjnych. Uzgodnienia 
1P1"obokolarne powinny być uwzględnione w karcie zada,n:ia in
westycyjn~o, Qpracowanej przez inwestora według załączo
nego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarzą-

dzenia. Uzgodnienie karty z generalnym wykanawcą (genę%5I
nym reali'za-torem) i generalnym dostawcą (do,sla~a'fffl ) po
winno być stwierdZ!one na karcie zadania po'~m przedsta
wici'ela właściwej jednostki orga,nfz ~Y-:i~ Karty te wraz 
z protokołem na żądanie jednos~zwierzchnich i kontrol
nych porwinny być im udostępnione. 

4. Jeśli pa'wstale Oipóźnienia w reali zacji zadal!1ia w st,o
sunku da ustaleń umowny;ch są niemażliwe już da nadll'obie
nia w czasie, określenie w protokolach nowy ch terminów re~ 
aliza,cji robót i dastaw nie zwalnia stron Qd odpowiedzia,l
ności umawnej za niewywiązanie się z przyjętych 'lJa,bowią
zań. 

§ 4. 1. W celu zapewnienia dostaw maS1Zyn i urządlZeń 

dla obiektów przemysł'owych odda,wanych do eksploatacji w 
·1972 r. w ramach z·adań inwestycyjnych - inwest orzy, ktÓ
rzy planują oddllln1e obieoktów przemysłowy;ch da eksploa,ta<:ji 
w 1'972 r., :Z:OOOwiązani są da: 

1) dokonania an.alizy stanu zaa.pa'trzerua w malSlzyny, a w 
szczególności usla-lenia iLości maszyn posiadanych, za.mó
wionych OZ: pot'Wi e.rdl'ooymi terminami dostaw, nie zamó
'Wionych lub z term1nami dastaw niez.gadnymi z aktual
nymi ha,rmonogramami bud,owy, 

2) uzgodnienia z wła'ściwymi do,st·awcami maszyn i uflzqdzeń 
kraJowych i z importu zakresu i terminów do'sta"." oraz 
lZłożenia ruajda.!ej w terminie do dni'a 5 lipca 1971 r . 
u poszczegóLnych a.a,stawców z'amówień na mas~Yiny, któ
Ire nie Z'ostały do'ty;chcza's zamówione, zg·odnych z hau
'mo'n og ramami bud1o,wy. 
2. Je,żeli w wynj'ku anali'zy, Q kitórej mowa w ust. l, 1.0-

slt1llllie stwierdz.o,ne zagrożenie termi nu odda.nia za.dania do 
ekS1plaata,cji z powodu bra.ku zapewnieni·a dostaw lub w ra
rlJie stwj.eflclzemia, iż do,stawcy mas.zyn nie są poinformowani, 
że mas·zyny, których dostawy z'ostały uprz·edJriio potwierdzo
n,e, są potrzebne dla oddawa,nych do ekSiPlad'tacji w 1972 i. 
obiektów przemysławych - inwestorzy powinni sporządzić 
,i przesłać pos1JCzególnym dostawcam - w termi.nie podalllym 
rw ust. 1 pkt 2 - również wykllJZ tych maszyn, w celu za
lPelWnienia ich dostaw. 

3. W wykazach, o których ma'wa w ust. 2, PawiInny być 
umies1JC2JQine tylkO' te maszyny, które są nierzbęd:ne do termi
nowego oddani'a obiektu da eksplaatacji. W uzasadnioiIlych 
wypadkach w wykazach tych należy również umieścić ma
.gzyny dl'a obiektów przemysłOIWYch, przewidzia.nych do od
da.nia w I kwartale 1973 r., jeżeli z harmolll'ogramu robót wy
nika koniec7lOOść I'O'21poczęcia montażu przed końcem 1972 r. 
Wykazy te powinny być spall'ząd2Jone według wzoru SltanO'
wiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. 

4. Dosta'wcy maszyn - w ramach posiadanych 'lldolności 
produkcyjnych - powinni w pierwszej kolejności z.apewnić 
dostawy maszyn dla obiektów oddawanych do eksploatacji w 
1972 r. W tym celu d{)l9tawcy ma.szyn powi'nni przea,naIizować 

ponownie pot'Wie.rdrone terminy d..ostaw i doko,nać ewentual
nie zmiam, jeże'Ii będą ooe koniece.ne. w celu z<łłpewnienia do
staw maszyn dla obiektów Qddawanych do eksploatacji w 
1972 r. 

5. W razie braku możliwości z.a'pewnienia dolSlaw ma
gzyn dla wszystkich obiektów oddawanych do eksploatacji 
IW' 1972 r. dootawca mas'lyn powinien powiadomić o tym in
westora i swo'ją jednostkę nadrzędną nie póżniej niż dO' dnia 
10 lipca 1971 r. W zawiadomieniu należy podać ilość i wa'r
tość maszyn, które nie będą dostarczone dla imienlIlie O'kreś~ 
lonych zadań inwestycyjnych, przewidzianych do Oidda.nia do 
eksploatacji w 1972 r. 

6. Jednostka nadzorująca dostawcę maszyn powinna na 
podstawie zawiadomień. o których mowa w ust. S, zapewnić 
dostawę niezbędnych maszyn z pełnym wykorzystaniem mo
ól;!iwości innych przedsiębiorstw zgrupowa.nych w zjedIwcle-
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niu bądż objętych koolrdynacją brai!lżmvą o[arl zawiadomić 
rw: terminie do d~ia 15 lipca 19f1 r. inwestOlTa i jego jedn,olSltkę 
nad,rzędną ,o ostatec:zmym termi..nie do9taw. Kopie zawiadomie
nia powinny być przekazane zjednoczeniu gooei'aIneg·o wy
konawcy oraz centrcili ' Narodo'W~ego. 

7. Usta"lenia za waite w ust. 1-6 dotyc;zą również ma_~ 
szY'n ' i urządzeń podiegających centralin-emu r~ielnktwu. 
'Jednostki przyjmujące zamówienia na maszyny, i urządzenia 
rozdzielane centralnie , zobowiązane są dio uW1.ględnienia w 
ll'ClIWzielniku dostaw wynikających z · uzgoonień, o ' których 
IIW'wa w ndnieJ~ym pa,ragrafie. , 

8. W odniesieniu do maszyn z importu, warun:kujących 
oddanie obiektów przemysłowych ' do eksploatacji w 1972 r., 
iIllwe-sto.rzy powinni wykon'ać a,nalogiczme azY'!lIllości, jak dla 
dootaw maszyn i Ulrządzeń krajowycll, wymieniOllle w ust. 1-
~. i przesłać wykazy właściwym centralom handl~ zagranicz
nego. 

, ,9. Cen1rale handluZ'agranic7lllego, w celu zapewnienia 
rterll}.inowych dostaw maszyn, o których mOlWa w us.t. 4, po
I\yi..n..ny powiadomić i;nwestorrów w terminie do dnia 10 Ii'pca 
U971 r. o ostatecznym .termmie dosta.w, według akWćłI:n.ie po-
i&iad6Jnych informacji. ' 

10. Właściwe ministerstwa w ramach przyznanych im li
m~tów dewi7.owy-ch na ten okres powinny w pierwszej -kOlej
ności -z:a.pewnić dootawy ma9Zyn i urządrzeń z importu d1a za
dań -kOll1tyn'uow-anych, w szczególności oddqwa,nych do eks-

: ploatacji w 1972 r. Zakupy maszyn w krajach ka,pitali-stycz
nych powinny być realiz.owa'lledopiero po wyczerpa.niu mo-
6:liwości zakupów w krajach s,ocjalistyczmych i nie mogą spo
IWIOdować p.rz,ekroc-renia przy:znamych limitów dewiwwych. 

, 11. W zakresie inwestycji ; objętych kompletnymi dosta
wami cZyJJ,uości inweśLo.rów wymienione w ust. 1~10 wyko

,.: lllUją genel"ailni dostawcy bądż gener.alni rea-liza,torzy (gene
nlrii ' wykcm'awcy), jeśli obowiązek ~()patrz€>nia przez nich 

'!budowy w ma.szyny i urządzenia wynika z z'a-wartych umów. 

§ 5. 1. W zoakresierobót budowlano-montążowych dla 
zadań kontynuowanych generalni wykona,wey robót zobowią
zani są na pod'Sltawie ustadeń prOlt{)lko.larnych, o których mo

: wa w § 3 ust. 3, do z'apewnienioa mocy wykooaw-ozej zarówno 
_. dla robót wykonywanych siłami własnymi. jak i przez przed
.siębiorSltwa podwyk!onawcze. Pr-o-gram robót budowlano-mon

, tażowych dla zadań kOI!l:tynIUJO-wanych oraz ' uzgodnione term i
nyoddałVania zadań i o,biektów do eksploatacji w tokuda:l- 

, szych prac nad projektem pianIU na 1972 r. ' nie mogą być 
zmieniame w S'tosunku do usta,leń, o których ' mOy,ra w § ' 3 
u~.1 .' , 

2. Ustąlenia dotyczące rO'Zlllia,rów Io'bót budowla,no-mon-
, ~ażowych dla zadań kontynuowa.nych powinny być' przesła

ine przez wykonawców do ich jed.nostek nadrzę<lnych w celu 
,określen:ia zaan-gażowa.nia na 1972 r. wiążą(;e.go ich moc wy
konawczą, prży uSltalaniu zadań . produkcyjnych na 1972 r .. 

3. Mjnis1erslwa i prezydia wojewó.d-zkfch rad narodo
wych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), 

, nadzorujące 'przedsiębiorstwa wykonawcze, OIkreślą zadania 
' produkcyjne dla, nadzorowanych przedsiębiorstw i wyodręb
ńią - . na podstawie zapetrzebowania ,na środki . 'wykonawcze 

.- dta realizacji robót w zakresie inwestycji kontynuowanych w 
- 1972 r. -:- nie zaangażowaną zdolność produkcyjną w· źakre

sie wykonawstwa robót budowlanych i specjalistycznych, po-
' zostaj~cą na nowo rozpoczynanę zadania .in~vestycyjne, 

z uwzględnieniem zachowania rezerwy mocy wykonaw.czej
na ewentualne rOboty poślizgowe~ 

§ 6. 1. Dla zadań invl'estycyjnych, polegających na bu
dowie, r02'Jbuaowie i modernizacji9biektów przemysłowych, 
wwłasz,c~a prz.~wid7.iany,ch do zak0ft-czenia i oddwnia do ' eks-

ploatacji w 1972 r., powlOlen być opracowany plan przygo
to-wania uruchomienia produkcji w celu s tworzenia optymal
nych warunków osiągania projektowanych zdolności produk
cyjnych w dyrektywnych cyklach. 

2. Plan, o którym mowa 'w U'lil. 1, powi,nie,n opierać s ię 

na us-taleniach za.wartych w zalożeniach tech:licz:no-ekolno
miczl!lych. zgodnie z post anowieniami § 5 uchwały nT '132 
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1969 r. w sprawie o-siągania 
projektowanych '" zdolności # produkcyjnych w zakładach 
i obiektach przemysłowych' oddanych do użytku (Monitor 
Polski Nr 34. I1<>'z. 250). 

3". Dla zadań inwestycyjnych, realizowanych na podsta- . 
wie dokumentacji opracowanej według' zasad obowiązującyCh 
przed podjęciem uchwały n!' 110_ .Rady Ministrów z dnia 
23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji (Mo
nitor Polski Nr 28, poz. 220), należy uzupełnić posiadaną do
kumentację wyodrębnio'nym planem przygot.owa,nia urucho
mienia produkcji, o·pracowanym z.g·oodnie z zas'adami podany
mi w ochwale nr 132 Rady MiniS'trów z dlnia 24 lipca 1969 r., 
wymieni-ocn-ej w uSt. 2. . 

§. 7. 1. Inwes'l!Órzy zastępCzy l'ealiz1.ljący ko,utynuowa:ne 
i.nwestycje wspólne i towarzyszące powinni uwzględlllić w: 
projekcie planu inwes.tycyjnego p..a 1972 r. nakła.dy inwe
.s.tycyjne i na<kłady na roboty budowlano-montażo'we w peł
nym zakresie, wynikającym z harmonogramów reaJiz,acji tych 
inwestycji, uzgodnionych rz; wykonarwcami robót w trybie 
określOiIlym' w § 3 (tj. z uwzględmiooiemza.rówM nakładów 
własnych, jak i nakładów z udziałów' obcych). W rachunku 
~aangażOiWa..nia na kOll1iec 1972 r. oraz w projekcie planu od
d·awalnJa inwestycji do użytku inwestorzy zastępczy uW'Z9lęd
nią wielkości wynikając~ z inwestyc ji wSlpó1nych i towarzy
szących w sposób a-nalogiczmy jak dla iln:westycji własnych. 

\2. W zakresie kootynoU-owaonych inweSltycji wSiIJól.nych in
weSltoc,zy obowiązani są dokonać w term.ionie nie póżniej niż 
do dnia 15 Hpca 1971 . r. w porOlZ'UIIlie.niu z Lnwestoramiz.a
stępczymi pn'ekazani'a i przejęcia udziałów naiillwestycje 
wspólne, przypadających na 1972 r., zgodnie z zawartymi 
umowami stosorwnie .do zakresu robót U!zgodniOOłego z wy
konawcą do re-alizacji w 1972 r. Projekty plai!lów ilIlweg,ty
cyjny-ch na 1972 r. inwesborów - udziałowcbw po,winn)', być 
pomniejsrLOłIle . o wielko·ść przekarz>dinych u.daiałów, a pr,ojekty 
;planów i·nweSltycji wSipóLnych imwes.torów zastę.pazych - po_ . 
więkswne o .wielkość prz.ejętych udz'iałów. : Dotyozy to za
róvmo nakładów ogółem, jak i nakładów na ro,boty budoWla
no-montażowe. 

3; Uzgodnione dwustronnie udziały na inwestycje wspólne 
towarzyos:z,ące, podle'gające przekazdiniu i przejęciu na 

1972 r., powi1np.y byci potwierdrone w formie protok·ołu, 
podlpisanego przelZ ~nweSltora zaSltępcz-ego i inwestoira l1azia-

, łowca. 

4. Odpisy ' protokołów. o których mowa w ust. 3, powin- . 
tny być przeka,zdine do jed.n,ostek ,na-drzę-dnyćh , Ln:westorów 
udziałowców i inweSitolrów 'Zastępczych - ja,ko pod~~wa do 
-spo.'fZądrze'nia · zbiorczej informacji o. wielkości przekalZl8illy,ch 

. 'lub przejętych udziałów. Dane zawarte w infoTI~acji po.willl- -
lI1y być ujęte w projekcie planu na 1972 r. w formulal!'7lli, s'ta
llowiącym z.ałąc2'm.ik do WZOIl'U IN"! (według po.SitatIlowi e,ń, roz
działu XI instrukcji do opracowanip. projektu narodowego 
planu gOispodar-czego na 1972 r.) .. 

5. Jeśli faktyozne ' wykona'nie zadań hec2lOwych . l na
kładów w imwestycjach wSipólnych ' i 1owalr'lyszących nako
niec 1971 T. okaze się niżs,ze odprzewidywanego~ykonania 
określoriego -w toku 'prac nad pr,oJektcm planu, WÓWCŻM za
kres rzeczowy nie wykonany w 1971 r~, a przechodzący -do 

. wykonania ' w 1972 r ., powinien być pokryty z nakładów in
we.g,Ł-OIl"a za.st~czego lub z re,zerwy mini.S!terSltwaczy prezy-
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dium wojewód; kiej r·ady narodolWej (rady nar.oid-olWej mi'as'ta 
wyłączonego z województwa) nadz.orujące .go inwestora za~ 
s'tępczego. 

6. Udz'iały na nowo ro,zpoczynane inwestycje wSIpólnie 
pIa ,nują i zapewmiają w swoich projekt,ach pla.nów - inwe- . 
.storzy udZJiaławcy. Do'tyczy to z,aTówno udz.iałów pochodzą
cych z zadań nowo roz'poczynanych, jak i z zadań kon1ynuo
wa,nych. Inwestorzy udziałowcy powinni zapewnić w ra
mach swoich nakłśldów udziały w wysolk*i uzgodnionej 
z inwesto1pami Z{lstępc:zymi nowo··' roZipoGzy.nwnych i:nwestycji 
.wspólnych. Nakłady na ud1Jialyus:taIone w wys-okości uzgod
nionej z inwestorami zastępczymi . powinny być wydzi'elone 
w spisach zadań i nie mogą być - w toku prac, nad projek
rtem pla,nu - przeno''>Zotle na rnae cele. Przeu1iesienioe nakła
dów na pokrycie udziałów pr'z,ewidzianych na nowo raztpo-

' czynane inwestycje wSlpólne z planów inwes,tO!rów udziałow
ców do planów inwestorów za,stępczych następuje po za
twierdzeniu na:rodCJIWego planu go,Slpp.darcze'g,o w wy&okiQśc~ 

uzgodnionej pomiędzy Sltrolllami. 
§ 8. 1. Jednostki nadrzędllle inwesltoTów, biur ,prÓljekltów, 

wykonawców, dos'lawców i i {Ilp-oif terów (zj-e:d1nocze.nia, mini
sterSltwa,prezydia wojewódzkich rad narodCJIWych, prezydia 
rad naro,dowych miast wyłącZJoinych z woJelwódrZJtw)1Jo'bo,wią

zane są do uW1Jględnden.i,a w SlW'oich projek.tachpla,nów na 
:1972 r. ' w pierwszej ko,lejności środków realizacy}nych dld 
.zadań ko,ntynuowanych, po sprawd'ze'ni-u prawidro,wości kOIll

centra'cji środków realizacji i nakładów Lnw~sitycyjnych, 
.zwłaszcza na zadaniach przewidzia'nych do oiddania do e.ks- , 
.ploatacji W 1972 r. przy założeniu skracania cykli budowy 
Dra,z równomiel'llego oddawania zadań (kompleksów) do eks
ploatacji w ciągli calego roku. 

2. Problemy sporne, powstałe w toku prac, o których 
mOlwa w §§ 2-7, powinny być ostatec:Zlnie ro;zS'trzyg,aięte 

. międ,z.y jednostkami nadrzędn ymi nad'zorującymi inwestorów, 
wyko,nawców i dostawców naJpóźniej do 20 lipca 1971 r. 

§ 9. 1. W zakre,s:ie pla:nu cem.tralneg'o, opierając się I na 
wynikach prac poprzedzających ,przygotowanie projektu pla
mu i,nwes-tycYJnego na 1972 r.: 
,1) Lnwes-torzy w uzgoonie,niu z je,clnostkami nadrzędnymi 

(zjednoczeniami. 'jednostkami równorzędnymi) prrzeds.ta
wią Dpracowane indywidualne karty zadań kOllltynuowa
nych" o których mowa w § 3 USIL 3, oddzial-om banków 
finansujących ~ w terminie do dnia, 15 lipca 1971 r.; 
karty należy spL}r~·ądlić dla inwestycji: branżowych, jed
no,stek budżetowych. organizacji sp,ołecznych, politycz
nych i za wodowych, 

2) zjednoczenia na podstawie uzgodnionych kart przed lożą 
ministerstwom , a w odpisie wlaśc iwym oddziałom baln

'ków finansujących. zbiorcze informacje opracowane .we
dług analogicznego wzoru stanowiącegD załącznik n;r 1 
do zarząd/.enia ...:.. w terminie do dnia 20 lipca 1971 r., 

3) mini!!terstwa nadzorujące inwestorów przeldstawią w ter
minie d<l dnia 31 lipca 1971 r. właściwej centraH ba'n,ku 
finanSlującego, a w odpIsie Komisji PIBlnQlWanJ a przy Ra
dzie Ministrów, zbiorczą informację według wzoru staao
IWiącego załącznik Im' 1 wraz z własną oipLn.ią . Do infor" 
macji minis.terstwa dołączą spis waźniejsrzych z.adań lwn
tynuowanych w 1972 r. MinisterSItwa na żądwn:ie Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów przedłożą do wglą- . 
du indywidua lne karty ważniejszych lrontyn-uowanych 
zadań branżOIwych. 
2. W zakres'ie pla1nu teaenowego: 

l) wydziały prezydiów wojewódz;~ich rad Ill'arodowych(rad 
narodowych miast wyłąc'lJonych z wOijewództw), bądż jed~ 
nostki t:ówn'orzędiIle opracują - na podstawie przepr'o
wadzonych uzgo,dnień, o których mOlWa w § '3, zbiorczą 
,latlormację według w-w'ru stanowiącego tzałąc"llllik nr 1 
do zarządzenia, obejmującą: ' , .. 

: I ; .), 

a) poszcżególne jednorodne grupy inwestycji, np. budow. 
nictwo szkolne, budownictwo mieszkaniowe itd., . , 

b) całość inwelSl1:ycji grupy A danego wydziału (Jednos't-
lci równorzędnej), . 

i przedłożą te info,rmacje ( właściwym oddzi,alom banków 
rw terminie do dnia 2<J lipca 1971 r., • 

2) prezydia wojewódzkich rad narodowych (Il'ad na,rodo1wych 
miast wyłąazio1nyeh z wojewódvtw) na pod'Srtawie wydr.d,a
łowych (branżowy'ch) ze's'larwień Slpol!1Zą,d.z ą z'bidrc,zą in
fo.rmację dla 'Woje,wódz:twa i przeka,żą w termiltlie d,o dnia 
31 lipca 1971 r. do właściwego wojewódrzkieg,o oddlziaM 
banku" a w odpisie do Komisji Plaill,awa,n,ja 'przy Radzie' 
Minis,trów. 

. 3. CeIlltrala Narodowego Banku Po1skiego na podst awie 
danych o,tr:zyma'nych z oodd'ziałów banlm oraz lPo Zlos.talych 
banków opracuje i przedłoży Komisji Planowania przy; 
Radzie Ministrów (w dwóch egzemplarzach - jedert zespo'
łowi branżowemu, drugi zespołowi inwestycji) oraz Min.ister
stwu Finansów w terminie do dnia 15 sierpnia 1971 r.: 

1) zbiorcze zestawienie informacji o projekcie pl1anu na 
1972r r. w zakr~sie 72a,dań kOtIltyruuowalIlych, 

2) spis ważniejszych zadań kontynuowanych planu central-
:hego, _ I 

3) ocelIlę i sta'IlowiSko do całości projelkbu planu w 72akr€s:e 
zadail kontynuowalnych na 1972 r . oraz do pOlsrn:::zegól
nych części* re's.or,towych i wojewódJzkkh tego pIanIU, ze 
szczególmym uwzg'lędnien'iem problemu kÓlnce.ntracj-i na
kładów, efelkitów go.spoda'rczych prtewid.zia,nych do o'.d
da-uia do eksploa'tacji w 1972 r. OIl"BIZ prz·ewidYwd,nego , 
stanu i struktmy za,angażowan.ia na koniec 1972 r. ' 

- ( . 
.4. Ministerstwo Budownic,twa i Przemy.s.łu , Materiałów 

Budowlanych w porozumieni'u z ririnistsTSltwami nadzo1ru'jący- , 
mi przedsiębiorstw,a budo'W'IBln,o-mo,ntażCJIW'e przedstawi Komi
s'ji Planowania prrzy RadZlie Mini'Sltrów w terminie do d'ni'd 
'15 sierpnia 1971 r. ocenę i Sitan-o,wlsiko w sprawie za,poeWlll'ie
mia mocy 'Wyko:nawczej d'la z·adań kontyn11'owa,hych w ukła
dzie reSlortOlWym ma,z okLIeśli wielkość produkcji bucllawlano
mo.rit,ażawej w układzie terytorialnym,po;ZJo,stając,ej d.b dyspo
zycJi dla i.nwestycji nowo rozpoczynanych w 1-972 r. 

, § 10. L W toku pierwszej fazy prac ' związanych z pJ1Zy
gotowaniem projektu - planu inwestycyjnego na 1972 r. ' 
młI1iS'terstwa i zjednoczenia ora'z prezydia wojewódZlkich ra,d 
narodowych (rad na,rodowych miast wyłąo:zJcmych z w01e
iWództw) nadzorujące zakłady przemysłowe polecą przedsię
biorstwom (zakładom) 'prz,eprowadzenie a:na.lizy Silanu i-stn,ie
jących warunków beZJpieczeńslJwa i higielllY pracy oraz wy
posażenia w wewnątrzzakładowe urządzenia sanitarne i so
cjalne zarówno w zakresie poszczególny.ch stailOw:isk pracy, 
oddziałów produkcyjnych, jak i całego zakładu. 

2 .. Przez wewnątrzz,akładowe urządzenia socjalne i samd~ , 
tarne należy iOlZ:umieć urrz.ądzenia 'ZJlokaliwwallle na terenie 
o'lakla,pu prący, związane z działalnoś<;ią elkSiploatacyjną lub 
usilrawniające tę ,działalność, a stanowiące zarówno wydzie
'lone obiekty, pomieszczenia lub ur,ządzeni.:f, jak toeż WyipOSB

żanie lub instalacje obiekrtów i urządzeń . produkcy jlnych. Do. 
,tych urządzeń z'aIicrzają s'ię w s~czeqólll'ości: łaźnie, ,natry-ski, 
szatnie, urządzen,ia sanitarne, bufety, stołówki, pra,lnie, iIllsta
lacje wentylacyjne i klimatyzacyjne, urządzenia z,abeZlPie
.czające ' przy niebe7lPiecz'nych stwnowiskoch pracy mazi:nne, 
,uriądzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Do urząd~eń tych 
.nie Q;·a.Ii-oza się ur-ząd:zeń lub obiektów znaJdujących się poza 
terenem za)kładu, jak domy kultury, domy wczaSIowe, salIl·a-
.toria, obiek,ty kolo.nijne. itp. . 

3. , Wewnątrzzakładowe urządzenia socja,Ine, sanita.m8 
.1 bezpieczeństwa i higieny pracy, jako ściśle zwi'ązane z dzia-
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la·Lnością produkcyjIUL należy traktować w sposób analogicz
my, jak urządzenia produkcyjne. 

4. Opierając się na wY'nikach analizy, o której morwa 
IW ust. 1, przedsię"biorstwa powinny określić potrzeby doty
czące poprawy warunków bądź usunięcia zaniedbań w za
kresie be'llpie·czeńs.twa i higieny pracy ora,z wyposażen,ja 

.w wewną.trzzakladowe urządzenia s'ocjalne i salllitarne i lis,ta- . 
,lić pmgram działania w tym zakresie na lata 1<972-1973 lub 
pa .1a:ta 1972-1974. . 

5. Program poprawy warunków i usU!wania zaniedbań 

w zakresie urzą.dzeń s·ocjalnych oraz bezpieczeńs.twa i higie
ny pracy na tym odcinku powinieIr-okre ś"lać zadania dlO rea
lizacji w podziale na: 

1) 'zadania do wYkonania w ramal::h działalności ekSlploata
cyjnej przez remonty bieżące i średnie istniejącY'ch po
mieszczeń, urządzeń i instalacji socjalnych i be·zpieczeń

stwa i higieny pracy dla przyWTóce,nla im zdolności 

użytk,owej, 

2) zadania do wykona.nia w ramach kapitalnych remo'Ilitów 
IPOszczególnych obiektów. pomieszczeń i U!fządzeń, 
z uWzględnieniem ada,ptacji lub uvupe tnienia w istnieją

cych obiektach, pomie,szazeniach i inSltalacjach odpiQ
wiednich urządzeń sanitaornych, so,cjalnych i bezpieczeń
stwa i. higieny, pracy, zapewniających poprawę wanm
Ików pracy zarówno na posZIC.zególnych stanowiskach 
[pracy, jak i w po,szczególnych działach i oddziałach za
kladiu pra,cy, 

3) zada,nia ' inwestycyjne po,legające na bUJdorwie norwych 
lub T'oz:budowie istniejących obiektów, pomie.s.zczeń 

i urządzeń sanitarnych, socjalnych ' i bezpieczeństwa i hi
gieny . pracy na terenie zakładu pracy - do realizacji 
IZaorÓW'no ze środków fU!nduszu · zakładowego, jak i Jun
lduS'Zlu inwe.stycyjno~remontowego tworz,o,nych na zasa
dach ~talonych w: 
a) uchwal'e nr 176 Rady ~i.nistrów z ' dnia 9. li51l-OIparla 

1970 r. w sprawie gm.pooda·rki finansowej pańs,two

lWych przedsięl;>ior.stw, kombinatów i "zjednocz,eń prze
mysłowych oraz budowlano-montażowych objętych 
[pla.nowaniem ~entralnym (Molnilooil" Polski. z 1971 r. 
Nr 26, poz. 166), 

Ib) uchwale ,nr 30 Rady ~inistrów z dnIa 9 lutego 19'ł1 . r. 
w Slprawie zmiany zasad go,spodarki fina,nsowej pań
I9twowych prze.dsiębiof9tw, kOlIIlbinatów i -zjednoczeń 
(~onitor Polski Nr 10, poz. 66), . 

c) uchwale nr 12~ Rady ~inistrów z dnia 15 lipca 1969 r . 
w Slprawie z.asad finansowania inweS'tycji i kapita,l
nych remOl!ltów jednos.tek państwowych (Monilto.r 
Pols,ki z 1969 r. Nr 32, poz. 237 i z 1970 r. Nr 40, 
poz. ~96). 

6. Programy, o których mowa w uslt. 4, powinny być 
'lUzgo'Gnione - w toiku pr'ac nad projektem planu.....,. z właści
wymi zjednoczeniami, z określeniem zadań rzeczowych tego ' 
!programu do realizacji w 1972 r. w famach dysponowanych 
!przez przedsiębiorstwa środków własnych z.godnie z za/oże
niami ich planów tilri.anso'wych ora'z zadań do re'aUza,cji po 
'.1972 r. 

7. Realizacja zadań w zakresie poprawy waTUIlków i US/U

wania zaniedbań w wewnątrzzakładowych urządzeniach so
cj·alnych i sanitarnych, objętych programem, na.stęp9lWać IPO
!Winna sukcesywnie w Illiail'ę wygoopodarowywan,i.a środków 
,własnych, two,rzOl!lych Zigodnie z przepisatn! wymie,niOlnymi 
IW ust. 5 pkt 3. . 

8. Zobowiązuje się miniSlters1twa, zjed'noczenia i prezydia 
.rad n,arodowych do wydz.ielenia z ogólnych nakładów na 
inwe·slycje grupy A na 1972 r. rezerwy w wysokości co naj
mniej 3fIl/o nakładów na iJnwestycje przedsiębiorsltw. 

Rezerwę tę przeznaczyć należy na finans·owa,nie inwesty
cji, o których mowa w ust. 6, oraz inwes.tycji pr zedsiębio!rstw, 
których realizacja opiera ~,ię na dodatko'wych od,pisach 
z zys,ku, jak też na doda lkowych dochodach fundus'zów 
inwestycyjno-remontowych, pochodzących z likwidacji śwd
ków trwałych. 

§ 11. 1. .W · . za kres·ie zadań nowo roz,poczyna.nych m.Ill
sterstwa i prezydi!l wojewódzkich rad narodowych (rad na
rodowych miast wyłącz,o,nych z woje'wódz,[w) oraz zjednocze
nia (jednos.tki równorzędne) przeprowadzą analizę: 

1) s,topn ia wyko,rzysta!Ilia po,sia·danych zdolności pro.duk.cyj
nych i środków trwa łych w posz.czególnYch bra!Ilżach 
i zakladach produkcyjnych, za.pewniają.c w pierwszej 
kolejności niezbędne nakłaody na inten.syfikac ję produk-
cji w czynnych zlakladach, " 

2) potrzeb rerrlO,nt'owych na 1972 r. dltl utrzymania majątku 
trwałego w s.prawności technicznej i eksplo.atacyjnej, 
przy uwzględnieniu możliwości zag,tąpienia nieQpłacal

nyohremon,tów kapitalnych wymianą starych urządzeń 

na nowe, źa,pewni.ająr:e pO'st€liP techniczny i VI'Z'~ost wy
daJności pracy; jeśn przeprowadwny rachunek ekolllo
miczmy wykaże efektywn'ość i opłaca lno ść takiej subs:ty-. 
tucji. 

3) prawidIowego uwzględnienia w planach nadzo rorwaonych . 
!przedsiębioTstw in'tensywnych czyn.ników rOlZwoju ppo
dukcji, zwłaszcza przez podn.oSlzenie kwalifikacji załogi, 

zwiększenie wydajn.ości . pracy, podniesien.ie wskaźnika 
zmianowości pracy, rozwinięcie kooperacji i s.pecjalizacj,i 
produkcji oraz inne przedsięwzięcia techniczno-organiza
cyjne, wpływające na efektywny wzrost pro,c1uktywności 
majątku trwałego, . 

4) pr'ogramu nowych zadań inwestycyjnych po u?rzedmim 
zbadaniu wykorzystania możliwości aktywizacji rezerw . 
'oraz na podstawie kompleksowej analizy ekonomicznej 
efektywności prop(}nowa·nych inwesty'cji, z uwzględnie
!niem ich struktury wewnętrznej, a Vi szczególności ich 
wpływu na poprawę zaopa,trzenia rynku i bila.nw pla,tili
czego (możliwości wz:rostu ekSlportu lub ogramic.zenia 
!Uciążliwego imp~tu) o;raz na rachunek zaan.gażowania . 
2. Nowe zadania inwesty cyjne powinny być pla1norwane 

,na 1972 r. przez zjednoczenia (jednostki równorzędne) olraz 
:ministerstwa i prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad 
naro:iowych miast wylącwnychz wojewódz:tw) tylko w gra
,nicach nie z,aangażowanych nakładów w ramach ustalonych 
,limitów na 1972 r., na z;a~adach ustalo,nych w roroziale XI 
!instrukcji -o sporz.ądzaniu narodoWego planu gos.podarczego 
ma 1972 r. 

§ 12. Tryb i terminy bila,nsowania. oraz zleca,nia robót 
budowlano-mont,ażowych w zakresie za,dań .nowo rozpoczy
manych określaodrębnezarządze'nie MinislŁra BudO'W11ictwa 
i PrzeJnysłu ~ateriałów Budowlalnych. 

§ 13. Wyniki prac, o których mowa w llJomej'szym zarzą
dzeniu, powinny być wykorzystane .prz·ez ministe.rstwa i pre
zydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast 
wyłączonych z wojewódz'tw) do opra·cowania zbio,rczych pro
jektów planów Inwestycyjnych na 1972 r., zgodnie z uSltale
niallli zawartymi w instrukcji Komisji P'lan()wa!Ilia przy Ra
dzie ~inistrów ·osporządzaoniu projektu narodowego planu. 
go.spodarczego na 1972 r. 

§ 14. Zaleca 'się o.rganizacjom spółd:zielczym prowadzenie 
prac 7JWiązanych z przygotowaniem projekt'tl plan\] Lnwesty
cyjnego na '1972r. według za!sad określonych w niniejs,zym 
zarządzeniu. ' . 

§ 15. Zarządz·en,ie wchodrzi w życie 'Z d,niem ogłos'lenia. 

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie . Ministrów: 
p. o. K. Secomskl 

• 
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Og.ółemw tys. zł wetlług 
WyszczególnIenie , mwestora I !ZjednoCzenia, 

ministerstwa 
--------------------+' ------------..... ----------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------------------------I , l 

I. Inwestycje kontynuowane 

1. Wartość ,kosztorysowa według obowiąxującego wiorczego zestawienie 
k,06ztów zadań nie ,zakończ.onych do 3I.XIl.19'ł1 r. (po polrl\ceniu prze
kazanych udziałów) 

'2. Przewidywana wartość kosztorysowa na 31.Xl1.1971 r. 7.adat'l. nie za
kończonych do 31.XII.1971 r. (po potrąceniu przekazanych udzJałów) 

2.1. nakłady planowane do poniesienia do 3LXII.1911 r. WiHiług cyklu 
dyrek.tywnego 

2.2. przewidywany stan poniesionych nakładów do" 31.XII.191o.1 r. według 
rea IizacJ! . 
w tym: ' w 1971 r. 

12.3. przewidywane zaangażowanie na 31.XII.1971r. po'L. 2 - ,PM. 2.2. 
3. Nakłady na 1972 rna zadania kontynuowoo8 (po uwzględnieniu pru

kazanych i przejętych iudziałów) 
3.1. nakłady na 1972 r. według cyklu dyrektywnego 
3.2. nakłady na .1972 r. według uzgodnień 

w tym na: . 
3.2.1.' roboty budowlano-montażowe 

w tym~ systemem zleceniowym 
3,.2.2. maszyny i urządzenia 

w _tym: impMt 
w tym: z krajów kapitalislyc7.llych 

3.3. rezerwa poślizgow,a ' 
4. Wartość kosztorysowa żadań,' (kompleksów) , oddawanycli do UŻ1~kU 

w 1972 r. - ogółem 
z tego: 

4.1. w I kwartale 
4.2. w II kwar~ale 
4.3. w III kwartale ' ' -'", '-
4.4. w IV kwa (tale _ 
5. Przewidywane zaangażowanie na' k~iec 1972 re 

P()l. 2.~. - poz. 3.2. , ' . " ,', ' 
w tym: udziały do przekazania po 1972 r: 

6. Przewidywane zaangażowanie na kcmiec 1972 , r. bez udziałów do 
prl'ekazania 
w tym: 
- roboty budowlano-montażowe 
- impor~ maszyn i urządzeń 

I) Niepotrzebne skreślić. ~ l " "'-

I) Wypeln1a się przy opraco:\'vY!la'n1!! lnd}'\!i.c1j!alnych kar~ 
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6.1. nakłady de poniesienia w 1973 r. 
w tym: 
- roboty budowlan-o-montażewe 
- impe.rt maszyn i urządzeń 

6.2. nakłady de poniesienia po 1973 r. 
w tym: 
- roboty budowlane-mentażowe 
- import maszyn i urządzeń 

II. Informacja o przekazanych i przejętych na 1972 r. udziałach na inwe
stycje wspólne i towarzyszące 

1. Nakłady ~a udziały przejęte od: 
- ministerstwa . . • . . • • . • • • • 

(prezydium wejewódzkiej rady naro.dowej) 

• • • i • ~ 

• i ~ 

2. Nakłady na udziały przekaza.ne do: 

- mi.niSlterstwa . . . . . . . . • • • . • • • ~ • • • • 
(prezydium wojewódzkiej rady narodowej) 

III. Dane uzupełniające 
A. Wypełnia inwes·to;r 

1. Te'rmin rozpoczę.cia zadania - mie.siąc i rok 

2. Dyrektywny termin zakońcrz.enia za.dania - miesiąc i rok 

3. Aktualnie dyrektywny termi.n zakończenia zadania - miesiąc rok 

4. przewidywa.ny termin zakeńczenia zadania - miesiąc i rok: · 

5. Efekty rreczowe oddawane de użytku w 1972 r. (zdolność produk
cyj'na lub usługowa w miernikach nal'uralnych) 

a. Rodzaj pod Sita W'owego efektu 

•• ol • 

. . " . . . . , i ~ • • • ~ 

B. WY'pelnia zjednoczenie 

(jednostka równo,rzęd.na) oraz zbio[czo minis.ters'two. centralny związek 
9półdzielC'zy. prezydium wojewódzkiej rady narodowej 

. .. . . . . . . . . . . ~ 

1. Szacunek nakładów na 1972 r. na inwestycje przedsiębiorstw 
(spółdzielni) 

Uzgodnienia: '" 

Generalmy wykonawca lub generalny realizator 

. . . . . . . . . .. . . . . . 
(podpis kierownika właściwej jednostki) 

Generalny dostawca lub dos'lawca podstawowych 
maszyn i urządzeń 

• • • • • • • • • ł • • • • • 'i • 'i 

(podpis kierownika właściwej jednostki) 

Data ! • • • • ! ! .! .! • ! • ! ! ! 

2 3 

.. . i • • • • i • 

• '. ł · . . 
! i • , • • ł j 

b. Jednostka miary c. Ilość 

; ~ . . . . 
ł • • • • • • • 

. I , i i . . . . 
I I j ł • . ~ . . . . . 

• i ; • • • i ; • i J 

(podpis kierownika służby 
inwe.stycyjnej inwestora) 
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Załącznik nr 2 
!.lli •• fI . •• ·• 1ł ... ... . ~ ! ! ! 

(nazwa inwestora i adres) 

lIlii" .i •••••••• ~JJ, 

(nazwa jednostki nadrzędnej-zjednoczenia) 

ł II'jt.ilJt·. ···· '!!~!' _'! J • • , w i i • • • • • • • ': 

(ministerstwo) (nazwa i adres dostawcy maszyn ') 

Wykaz maszyn. bez których dostawy zadanie - obiekt przemysłowy 
nie mole być oddany do eksploatacji w 1972 r. 

Nazwa z·adania - obiektu. . • • • • • • • • • • • •. •••••••••• 
Wartość kosztorysowa. • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • mln zł • • • • • 
Projektowana zdolność produkcyjna • • • • • • • • ., • ., • ~ 
Pla nowany termin oddania obiektu do eksploatacji • • ! ! !. • • • • • • • • • • • • • 

- Data przeka'Zania do 

Lp. 
Nazwa i określenie Nr potwierdzenia Potwierdzona Niezbędny terinin montażu według 

maszyny oraz ilość dostawy dala dosla wy d()Sltawy aktualnego 
harmon()gramu 

Uwagi 

!~ ••• 'il111 . . , ~ • • dnia • • • • 197 • • r. (podlpis dyr~kror.a) 

.) krajowego lub przedslęblórsl wa bandlu zagranicznego. 
U wa g a: WVk~7 . nalełvprzeslać ,w d,wóch eg.zempliluachdo .dostawcy, który zwraca ,jeden egzemplarz z podanym na -'odwrocle 

swoim stanowIskiem. 

223 

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTW A I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

z dnia 14 czerw{:a 1971 r. 

.... 

w sprawie ustalenia ceny l mi powierzchni użytkowej budyn ku mieszkalnego dla przeUczenia wkładów oszczędnościowych 
za 1970 r. 

Na podstawie § S ust. 1 uchwały nr 125 Rady Mi'nistrów 
z dnia 22 maja 1965 r. w sprawie dalsrego rozwoju osu:~ę
dzania na miesz.kaniowych książeczkach oszczędnościowych 
PowsLeChnej Kasy Oszczędności (MonitOiT Polski Nr 27, 
!poz. 136) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla przeliczenia wartości wkładów lokowa.nych 
w 1970 r. na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościo:" 
wych Powszechnej Kasy Oszczędności n-a lic,zbę m' po· 
wierzchni użytkowej budynku mieszkaln~go ustala się cenę 
sprzedaży 1 mI teJ powierZchni w wysokośc'i 2.497 zł. 

2. Kalkulacja ceny. o której inowa w ust. 1, dokonana 
7!ostała zgodnie z zasadami i podstawami kalkulacji. olkreślo· 
nymi w załąC'zn1ku do ' zarządtenia ' Ministra ' Budownictwa' 
i Przemysłu Materiałów BudoW'łanych z dnia 28 lutego 1966 r. 
w sprawie ustalenia ceny 1 mi powierzchni użYtkowej budyn-

-ku mieszkalnego dla przeliczeń wkładów oSlZczędn.ośdO'wych 
za rok 1965 (MonitoI Polski Nr 9. poz. 64). 

§ 2. Zarzą4zenie. wchodzi wży~ie 7. dniem oglosrz;et).lia •. 

. Minister Bud9wnictwa J P,rzemysłu Materiałów . 
~udow:łaoych:A! Glersz 


