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UCHWAlA Nr 281 RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 listopada 1972 r. 

w sprawie cykli reallzacjllnwestycjl. 

Wobec postępu w technologii organizacji budownictwa 
oraz zastosowania nowoczesnego sprzętu i doświadczeń umo
żliwiających osiąganie poprawy wykonawstwa robót i skra
canie czasu realizacji inwestycji, jak również wobec skró
cenia cykli dostaw maszyn i urządzeń inwestycyjnych, w 
celu szybszego osiągania efektów inwestycyjnych Rada Mi
nistrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala określa zasady ustalania i stosowania przez 
jednostki gospodarki uspołecznionej cykli realizacji inwesty
cji polegających na budownictwie, zwanych dalej "cyklami 
realizacji ~nwestycji". 

§ 2. 1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do' progra
InQwania, projektowania, planowania i wykonywania inwe
stycji, w szczególności przy zawieraniu porozumień wstęp
nych i umów z jednostką projektowania, z dostawcami, wy
konawcami i bankami finansując'ymi inwestycje. 

2. Organy zatwierdzające założenia techniczno-ekono
miczne inwestycji, bilansujące zlecenia na roboty budowla
no-montażowe i podejmujące decyzje o realizacji inwestycji 
są obowiązane stosować się do przepisów uchwały w sposób 
zapewniający przestrzeganie obowiązujących cykli realizacji 
inwestycji. 

§ 3 . . l. Przez cykl realizacji inwestycji należy rozumieć 
okres trwający od daty przekazania wykonawcy przezinwe
stora (generalnego realizatora inwestycji) terenu budowy vi 
celu wykonania zadania inwestycyjl}ego do dnia odbioru te
go zadania inwestycyjnego przez inwestora (zamawiającego) 
do użytku lub eksploatacji, po przeprowadzeniu rozruchu 
technologicznego, jeśli inwes~ycja tego wymaga, 

2. Cykl realizacji inwestycji 'nie Qbejmuje okresu ,nie
zbędnego 'do wykonania robót związanych z przygotowaniem' 
terenu budowy, polegających na: 

t) wyrębie I karczowaniu drzew, 
2) rozbiórce i usunięciu przewidzianych do likwidacji istnie

jących na terenie budowy obiektów oraz urządzeń na
ziemnych, podziemnych i nadziemnych, 

3) przeniesieniu w inne miejsce obiektów, p,rzełożeniu In
stalacji, sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, 
dróg, linii przesyłowych I łączności oraz zmianie koryta 
rzeki. . . 

3. W zakresie uzgodnionym z wykonawcą zadania in
westycyjnego roboty, o których mowa w ust. 2, mogą być 
wykonywane równocześnie z robotami obję'ymi cyklem rea
lizacji inwestyCji. 

§ 4. 1. Cykl realizacji inwestycji ustala się w założe
niach techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumen
tacjiuproszczonej dla każdego zadania inwestycyjnego, do
stosowując do niego określające organizację wykonania in-o 
westycji dyrektywne harmonogramy: dostarczania projektu 
technicznego, robót budowlano-montażo~ych oraz dostaw 
wyposażenia technicznego. 

2. Cykl realizacji inwestycji, o którym mowa w ust. t, 
ustala órgan zatwierdzający założenia techniczno-ekonomicz
ne (dokumentację uproszcZoną) inwestycji na podstawie 
wniosku inwestora, u~godnionego z generalnym ·realizatorem 
inwestycji (generalnym wykona;wcą). ' 

3. Organ zatwierdzający założenia techniczno-ekono
miczne inwestycji (dokumentację uproszczoną) jest obowią
zany sprawdzić, czy cykl realizacji inwestycji wraz z har
monogramami, o których mowa w ust. 1, został uzgodniony 
z uczestnikami procesu inwestycyjnego (kierującym biurem 
projektów, generalnym realizatorem inwestycji, generalnym 
wykonawcą, wykonaweami, . producentami lub dostawcami 
maszyn. i ~nądzeń), a jeżeli uczestnicy nie zostali jeszcze 
ustaleni, z właściwymi jednostkami nadrzędnymi. 

( 
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4. ~eżeli inwestor i . generalny ręalizator (generalny wy~ 
konawca) · inwestycji nie mogą uzgodnić wniosku, o którym 
mowa w ust. 3, decyzje podejmują ich jednostki nadrzędne, 
łI . w razie rozbieżnosci stanowiskdecyżję ostateczną podej
muje Minister Budownictw·a i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych iub właściwy minister, któremu podlegają za
równo inwestor, jak i wykonawca. 

: 5. Ustalony w założeniach techniczno-ekonomicznych in
WE'stycji (dokumentacji uproszczonej) cykl realizacji in
westycji ma charakter dYrektywny i nie może być prze-
dłużony w toku jej realizacji. -

§ 5. ,Cykl ·realizacji inwestycji w założeniach technicz
no-ekonomicznych inwestycji (dokumentacji uproszczonej) 
ustala się: 
1) dla zadań inwestycyjnych objętych normatywa.qli cykli 

realizacji inwestycji - zgodnie z normatywem, 
2) dla zadań inwestycyjnych nie objętych normatywami 

cykli realizacji inwestycji ~ na podstawie odrębnej ana
lizy technicznej okresu niezbędnego do wykonania tych 
zadań, włączonej do , założeń techniczno-ekonomicznych 
jako uzasadnienie długości cyklu realizacji inwestycji 
ustalonego dla danego zadania inwestycyjnego, 

3) dla zadań inwestycyjnych objętych normatywami, lecz 
z wyjątkowych przyczyn realizowanych w · szczególnie 

. trudnych . warunkach - na podstawie indywidualnych 
decyzji opartych na wynikach technicznej analizy okre
su realizacji, zatwierdzonych przez jednostkę nadrzędną 
nad organem zatwierdzającym założenia techniczno-eko
nomiczne inwestycji (dokumentację uproszczoną) lub 
przez właściwego ministra, jeżeli jest on organem za
twierdzającym, 

4) dla zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji 
lub rekonstrukcji zakładów - na podstawie normaty
wów dotyczących takich zadań inwestycyjnych, a w ich 
braku - na podstawach ustalonych odpowiednio w 
pkt 2 i 3. 
§ 6. l. Zatwierdza się normatywy cykli realizacji In

westycji . ustał one przeli'! Ministra Budownictwa j Przemysłu 

Mate·riałów Budowlanych w . porozumieniu z zainteresowany
mi ministrami i upoważnia się go do ogłoszenia ich . wykazu. 

2. Upoważnia /się Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma-
teriałó~ Budowlanych do: ' 

l) ustalenia w terminie do dnia 20 grudnia 1972 r. i ogło
szenia uzupełniającego wykazu normatywów cykli reali
zacji inwestycji, 

2) dokonywania w porozumieniu z zainteresowanymi minI
strami uzupełnień i zmian wykazu normatywów cykli . 
realizacji inwestycji w kierunku ich skracania w m.iarę 
zachodzących zmian warunków technicznych, technolo
gicznych i organizacyjnych oraz szerszego stosowania 
lekkich nowoczesnych materiałów osłonowych, lekkich 
konstrukcji metalowych I żelbetowych, nowych techno
logii produkcji, postępowej organizacji budowy, użycia 
nowoczesnego sprzętu I transportu, usprawnienia orga
nizacji kompletnych dostaw maszyn i urządień, a także 
ich montażu. 
.3. Wykazy normatywów cykli realizacji inwestycji oraz 

ich uzupełnienia I zmiany są ogłaszane w Dzienniku Budow-
nictwa. . 

§ 7. 1. Zasady stosowania normatywów cykli realizacji 
inwestycji i indywidualnego ustalania cykli realizacji inwe
stycji określa .załącznik do uchwały. 

2 Upoważnia się Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych do wprowadzania niezbędnych ·'. uzu

pełnień w załączniku, o · którym mowa w ust. l, po poro- . 
zumieniu z zainteresowanymi ministrami. 

. § 8.1. .. Jednostki uczestniczące. i współdziałające przy 
realizacji zadćlnia ipwestycyjnego powinny w szczególności: 

l) ' planować ·' i . ·przygotowywać inwestycje · do realizacji 
z odpowiednim wyprzedzeniem, 

2) planować nakłady 'inwestycyjne w wysokości wynikają
cej z cyklu realizacji inwestycji oHlz z rzeczywistego po
stępu robót (zaangażowania), 

3) wprowadzać zadania inwestycyjne do planów wykonaw
ców i dostawców, z uwzględnieniem niezbędnej syn
chronizacji robót i dostaw materiałów i ur'ządzeń w za
kresie umożliwiającym należytą koricentracjępotencjału 
tych jednostek i przestrzegania cykli realizacji inwe
stycji. 

.2. Zobowiązuje się jednostki wymienione w ust. 1 do 
skracania rzeczywistych okresów wykonania zadań w sto
sunku do ustalonego cyklu realizacji inwestycji. 

§ 9. Ministrowie oraz prezydia wojewódzkich rad na
rodowych (rad narodowych miast wyłączonych z woje~ 

wództw) nadzorujący uczestników procesu inwestycyjnego 
są obowiązani kontrolować prawidłowość ustalania i stosb
wania cykli realizacji inwestycji przez podległe im jednostki 
w trakcie projektowania; planowania, zawierania umów i re
alizacji inwestycji oraz stosować niezbędne środki w celu 
niedopuszczenia do wadliwego ustalania cyklu realizacji in
westycji, zwłaszcza do jego wydłużania. 

§ 10. Banki finansujące dział'alność inwestycyjną jed
nostekgospodarki . uspołecznionej są obowiązane analizować 
przestrzeganie cykli realizacji inwestycji oraz wyniki tych 
analiz uwzględniać w szczególności w: 

1) polityce kredytowej, 
2) ocenach stanu' zaangażowania środków w budownictwie 

in~estycyjnym, 

3) ocenach zamrożenia środków w inwestycjach w toku, 
Al) opiniach projektów planów na kolejny rok, 

. 5) analizach i informacjach dotyczących wpływu rzeczywi
stych cykli na kształtowanie się kosztów inwestycyJ-
nych, . 

6) ocenach gospodarki środkami obrotowymi w przedsię

biorstwach budowlano-montażowych. 

§ 1 l. 1. Prezes · Głównego Urżędu Statystycznego 
uwzględni w ' systemie sprawozdawczości statystycznej z wy
konania planów gospodarczych . niezbędne dane dla oceny 
rzeczywistych cykli realizacji poszczególnych zadań jnwesty
cyjnych w porównaniu z ustalonymi cyklami realizacji in-

' westycji i . normatywami. 

2. Podstawowe wymagimia sprawozdawczości, niezbędne 
do wykonania zadań określonych w ust. 1, ustali Prezes 
Głównego Urzędu Statystycznego w uzgodnieniu z Mini
strem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w. . 
terminie do dnia 20 grudnia 1972 r. 

§ 12. Ministrowie Przemysłu Ciężkiego oraz Przemysłu 
Maszyn'owego ustalą · w terminie do dnia 31 marca 1973 r. 
skró.cone cykle dostaw maszyn i urządzeń inwestycyjnych, 
przyjmując zasadę, że dla wYrobów warunkujących realiza
cję robót instalacyjnych i urządzeń wyposażenia typowego 
(katalogowego) obowiązuje .sprzedaż niezwłoczna lub co naj
wyżej z terminem do 6 miesięcy, a dla pozostałych wyrobów 
tego wyposażenia - do 18 miesięcy. 

§ 13.1. ' Ustalanie cykli realizacji inwestycji w myśl 
przepisów uchwały obowiązuje w stosunku do zadań inwe
stycyjnych ' rozpoczynanych począwszy od dnia t. stycznia 
1973 r. 
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- :2. Jednostki- nadrzędne nad organami; które zatwierdzi
'lV- założenia techniczno-ekonomiczne dla kontynuowanych 
zadań inwestycyjnych, które będą przekazywane , do llŻytku 
lub eksploatacji po dniu 31 grudnia 1974 r.. lub właściwi mi
nistrowie będący organami zatwierdżającymi dokonają w 
terminie do dnia 30 kwietnia 1973 r., w trybie § 4 uchwały, 
analizy okresu wykonywania tych zadań, w celu określenia 

skróconego cyklu ich realizacji oraz ustalenia przyśpieszone
go terminu wykonania danego zadania inwestycyjnego. 

§14. Traci moc uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 
17 lipca '1969 r, w sprawie normatywów cykli budowy (Moni
tor Polski z 1969 r. Nr 33, poz. 243 i z 1971 r. Nr 38, poz. 247 
oraz Nr 57, poz. 368). " 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Prez,es Rady Ministrów: P. Jaros,zewicz . 

Załącznik do uchwały .nr 28\ Rady 
Ministrów z dnia 3 listopada 1972 r. 
(poz. 288). 

ZASADY STCSOW ANIA NORMA TYWOW CYKLI REALIZACJI INWESTYCJI 

§ 1. 1. Początek cyklu realizacji inwestycji liczy się od 
daty protokolarnego przekazania przez inwestora (generalne-

. go realizatora inwestycji) generalnemu wykonawcy (wyko
nawcy) terenu budowy. Data ta powinna być ponadto stwier
dzoną. wpisem inwestora (generalnego realizatora inwestycji) 
do dziennika budowy generalnego wykonawcy (wykonawcy). 

2. " W taziegdy jeden wykonawca realizuje robotyzwią" 
zane z przygotowaniem terenu oraz roboty budowlano-mon
tażoweobjęte zadaniem inwestycyjnym, początek cyklu liczy 
się od wpisanej do dziennika budowy i potwierdzonej przez 
inwestora daty rozpoczęcia robót objętych cyklem realizacji 
inwestycji. 

.-:- ., -
3. Jeżeli zadania inwestycyjne wymagają zastosowania 

maszyn i urządzeń o długim cyklu dostaw, inwestor jest obo
wiązany w najkrótszym czasie od daty zatwierdzenia zało
żeń techniczno-ekonomicznych inwestycji" zawrzeć umowę 
z dostawcą takiCh maszyn i urządzeń i określić w niej uściś
lony harmonogram ich kompletacji i dostawy na teren bu
dowy do montażu. W tych wypadkach termin przekazania 
terenu budowy (tj. początek cyklu realizacji inwestycji) na
leży ustaJić w sposób;zapewniający , uzgodnienie terminów 
wynikających z harmonogramu robót budowlano-montażo

wych z terminami dostaw tych maszyn i urządzeń. 

§' 2 . . 1. Zakończenie cyklu realizacji inwestycJi ' przypada 
na potwierdzony protokołem " dzień odbioru zadania inwesty
cyjnego do użytku lub eksploatacji, po przeprowadzeniu roz
ru'Chu technologicznego, jeżeli inwestycja tego wymaga. 

2. Zakończenie cyklu realizacji zadań inwestycyjnych, 
których odbioru nie można dokonać z przyczyn technologicz
nych lub ,. w okresie, zimowym, ' jak pp. zadań qbejmujących 

obiekty budownictwa kolejowego, drogowegp, łączności, lot
ńiczego, obiekty liniowe oraz powierzchniowe w budownic
twie melioracyjnym i wodnym . następuje w dniu, w którym 
zakończenie zadaIlia zostało stwierdzone protok.ołem, · przy 
cźym do cyklu realizacji inwestycji nie wlicza się okresu 
przerwy między zakończeniem zadania a jego odbiorem. 

3. Zakończenie cyklu realizacji inwestycji sieci elek
trycznych, sieci trakcyjnych i . obiektów ~wiązanych Z elelc; 
tryfikacją Ilnii kolejowych oraz sieciz~iązanychź elek,try
fikacJą wsi przypada na Qzień dokonani~ odbioru technicz
nego przez właściwe organy~ 

§ 3. Cykle realizacji inwestycji mają w szczególności 
zastosowanie przy: 

1) projektowaniu i planowaniu zadań inwestycyjnych, 
2) bilansowaniu zleceń na roboty budowlano-montaiowe 

oraz dostaw urząd?:eń, 
·3) zawieraniu porpzumień wstępnych i umów o realizację 

inwestycji, 

4) zawieraniu umów o dostawy materiałów, konstrukcji 
oraz maszyn i urządzeń, 

5) finansowaniu inwestycji, 
6) kontroli przebiegu realizacji inwestycji, 
7) stosowaniu porównań w badaniach statystycznych, 
8) ustalaniu nagród i premii za -skrócenie okresu wykona

nia inwestycji, przewidzianych w odrębnych przepisach. 

§ 4. Przy odbiorze zadania inwestycyjnego należy -w 
protokole odbioru stwierdzić dotrzymanie, przekroczenie lub 
skrócenie ustalonego cyklu realizacji inwestycji. 

§ 5. Ustalony w zatwierdzonych założeniach techniczno
ekonomicznych inwestycji (dokumentacji uproszczonej) cykl 

. realizacji inwestycji jest wiążący przy określaniu w porożu
mieniach wstępnych i umowach zawieranych przez uczestni
ków procesu inwestycyjnego terminów realizacji zadania 
inwestycyjnego. 

§ 6. 1. Cykl realizacji inwestycji dla zadań inwestycyj
nyth, o których mowa w § 5 pkt 2 , i 3 uchwały, ustala się 
na podstawie: 
l) normatywu cyklu określonego w wykazienormatywąw 

cykli realizacji inwestycji, przy uwzględnienluspecjitl
nych warunków realizacji inwestycji, odbiegających od 
tych, dla których cykl normatywny zostałustal6ny: 
a) przez interpolację lub ekstrapolację cykli normatyw

nych, 
b) przez analogię do normatywnego cyklu .re,ali~acji in-

westycji, _ 
2) analizy i oceny okresu czasu niezbędnego do wykona

nia poszczególnych robót na podstawie: 
a) wytycznych dotyczących organizacji wykonania in

westycji, stanowiących integralną część założeń tech
niczno-ekonomicznych inwestycji, 

b) konkretnych warunków wykonawczych, .pr,zy założe

niu wykonywania poszczególnych ro~ót podstawo
wych w toku Wykonywania robót przygotowawczych, 

c) sieci zależnośCi (modelu sieciowego) lub harmonogra
mu dyrektywnego poszczególnych zespołów rodzajo
wych robót z uwzględnieniem przebiegu wykonania 
zadań współzależnych. 

2. Sposób ustalania cyklu realizacji inwestycji przez in
terpolację liniową należy stosować, jeżeli wielkość chiuak
teryzująca daną inwestycję odbiega więcej niż 010% od 
wielk.ości określonej w normatYwnym cyklu ,realizacji inwe
stycji. Dla wielkości przekraq:ającychnormatyw należy .sto
sować ekstrapolację logarytmiczną. Wyniki obli ('zeń należy 
zaokrąglać do miesiąca. ' W razie różnicy mniejszej niż leo/. 
należy przyjmować normatywny cykl realizacji, inwestycji. ' 
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3. Sposób . ustalania cyklu realizacji inwestycji przez 
analogię należy stosować do -zadań inwestycyjnych o ce
chach charakterystycznych, podobnych do zadania mającego 
ustalony cykl normatywny. 

4. Ustaianie indywidualnie cyklu realizacji inwestycji 
przeza.nęlizę i- ocenę okresu czasu wykonania poszczegól
nych robót należy stosować do inwestycji realizowanych na 
pod~tawie projektów niepoJ'ównywalnych, nie ujętych w nor
matywach 'cykli realizacji inwestycji, lub realizowanych w 
warunkach szczególnych. 

5. W razie braku normatywu cyklu realizacji inwestycji 
dla wieloobiektowego zadania inwestycyjnego, cykl tego za

. dania należy określić na podstawie normatywów cykli 
obiektów, a w ich braku na podstawie indywidualnie usta
lonych cykli poszczególnych obiektpw, ustalając je w zało
~eniach techniczno-ekonomicznych inwestycji z uwzględnie

niem właściwego sposobu organizacji i koncentracji wyko
nawstwa oraz terminów dostaw maszyn i urządzeń. 

6. W razie stosowania metody potokow·ej przy' realizacji 
zespołu obiektów typowych lub wykonywanych na pods-ta
wie dokumentacji powtarzalnej, j>osiadających normatywy 

,cykli - cykl realizacji wieloobiektowego zadania inwesty~ 
~yjnego należy określić na podstawie normatywów cykli po

. Nczególnych obiektów, zakładając jego skrócenie przez sze-

regowo-r6wnole9łą. strukturę harmonogramu wykonania za
d?nią.)nwe,stycyjnegf> : zapewniającą optymalny, z punktu wi
d~eniaekonomiczne;go, sposób realizacji inwestycji. Tak usta
lony cykl realizacji .: zadania inwestycyjnego ·· powinien . być 
krótszy od sumy cykli realizacji poszc;zególnych obiektów. 

§ 7. 1. Za szczególne warunki wykonywania inwestycji, 
o których mowa w § 5 pkt 3 uchwały, uznaje się wypadki, 
gdy szczegółowa lokalizacja inwestyCji wymaga wykonania 
w ramach cyklu · realizacji inwestycji szczególnie dużego za
kresu robót przygotowawczych, związanych między innymi 
z robotami ziemnymi, obniżeniem poziomu wód gruntowych, 
budową w rejonach górskich lub na terenach szkód górni
czych, palowaniem braz budową zaplecza produkcyjno-usłu
gowego i socjalno-administracYJnego na wielkich budowach. 

2. Wypadki, o których mowa w ust. 1, będą rozstrzy
gane indywidualnie na podstawie udokumentowanyc;h wnio
sków zainteresowanych stron przez jednostkę nadrzędną nad 
organem zatwierdzającYm założenia techniczno-ekonomiczne 
lub przez właściwego ministra, jeśli jest on organem zatwier
dzającym założenia techniczno-ekonomiczne. 

§ 8. Zasady stosowania normatywów cykli realizacji in
westycji uwzględniające specyfikę poszczególnych branż za
warte są w wykazach normatywów cykli realizacji inwe
stycji. 
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UCHWAlA Nr 282 RADY MINISTROW 

z dnia 3 li!itopada 1972 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie zasad wsp6łpracy pomiędzy szkołami wyższymI 
. a jednostkami organizacyjnymi gospodarki u~połecznionej. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 
§ L W uchw'ale nr 108 Rady Ministrów z dnia 16 mar

Cli 1963 r~ w sprawie zasad współpracy pomiędzy szkołami 
'\\rYższymi a jednostkami organizacyjnymi gospodarki uspo
łecznionej (Monitor Polski z 1967 r. Nr 52, pozo 262 i z 1969 r. 
Nr 44, poz. 349) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7 ust. 7 skreśla się wyraz "pozaplanowe"l, 
2) w_ § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

,,7. Zasady zawierania umów o prace badawcze, o któ
rych mowa w § 3 ust. 2 ·pkt B, ustala Minister Nauki, 
Szkolnictwa Wyższego i Techniki.!'; 

;3) w § 10: 
al ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wynagrodzenie nauczycieli akademickich za wy
konywanie prac, o których mowa w § 3 llSt. 2 
pkt B uchwały, ~ie może przekroczyć określone

go niżej procentu uposażenia zasadniczego w sto
sunku rocznym : 
1) profesor zwyczajny i nadzwyczajny - 500/0, 
2) doce'nt i adiunkt ze stopniem dokto-

ra habilitowanego - 600/0, 
3) pozostali nauczyciele akademiccy - 700/0."; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Podstawą obliczenia wynagrodzenia, o którym 

mowa w ust. l, są następujące stawki za jedną 
godzinę pracy: 

l) profesor zwyczajny i nadzwyczajny -7'5 zł, 

2) docent i adiunkt ze stopniem nau-
kowym doktora habilitowanego - 55 zł, 

3) adiunkt, starszy asystent, starszy 
wykładowca, wykładowca - 45 zł, 

4) asystent, asystent-stażysta i pozo-
stali ·nauczyciele akadęmiccy - 30 Zł."l 

cl ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Rektor szkoły wyższej może w wyjątkowych wy- , 

padkach - w odniesieniu do prac o szczególnym 
znaczeniu gospodarczym, społecznym i kuIturaf
nym - podwyższyć granicę wynagrodzenia, o któ
rym mowa w ust. l, nie więcej niż o 30% upo
sażenia zasadniczego.", 

d) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
,,3a. Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech

niki ustali zasady stosowania limitów i stawek, 
o których mowa w ust. 1-3, do zatrudnionych 
w szkołach wyższych pracowników naukowo
badawczych.", 

e) ust. 6· otrzymuje brzmienie: 
.,6. Jeżeli nauczyciel akademicki wykonujący ~odat

kowe zatrudnienie zarobkowe w wymiarze prze
kraczającym 1/2 etatu bierze udział w pracach, 
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt B uchwały, to 
z nauczycielem tym nie zawiera się · ani umowy 


