MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZEDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Warszawa, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 244

UCHWALA NR 36
RADY MINISTROW

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniajaca uchwale w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwa ,,Utworzenie Zintegrowanego
Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wroclawiu”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 pazdziernika 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889)
Rada Ministréw uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr 124 Rady Ministréw z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod
nazwa ,,Utworzenie Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-
-Radeckiego we Wroctawiu” (M.P. poz. 769) w zalaczniku do uchwaty:

1)  spis tresci otrzymuje brzmienie okreslone w zatagczniku nr 1 do niniejszej uchwaty;

2)  wrozdziale VIII ,,Opis inwestycji” skresla si¢ tabele ,,Tabela 8§ — Ramowy opis i harmonogram realizacji inwestycji
w ujeciu kwartalnym”;

3) rozdziat IX ,,Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdziat X ,,Miernik stopnia realizacji inwestycji” otrzymuja
brzmienie okreslone w zataczniku nr 2 do niniejszej uchwaty;

4)  wrozdziale XI ,,Planowane efekty medyczne i rzeczowe” wyrazy:
a) ,,Tabela 14” zast¢puje si¢ wyrazami ,,Tabela 127,

b) ,Tabela 15” zastepuje si¢ wyrazami ,,Tabela 13”;

5)  wrozdziale XIV ,,Dane o planowanym okresie zagospodarowania obiektéw budowlanych i innych sktadnikow majat-
kowych po zakonczeniu realizacji inwestycji” wyrazy:

a) ,,Tabela 16 zast¢puje si¢ wyrazami ,,Tabela 147,
b) ,Tabela 17” zastgpuje si¢ wyrazami ,,Tabela 15”.

§ 2. Uchwata wchodzi w zycie z dniem nastgpujacym po dniu ogloszenia.

Prezes Rady Ministrow: D. Tusk
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Zataczniki do uchwaty nr 36 Rady Ministrow
z dnia 13 marca 2025 r. (M.P. poz. 244)
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Zalacznik nr 2
IX. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCIJI

9.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Planowana inwestycja polega na pracach zwigzanych z budowag budynku ZCP wraz
z niezbedng infrastrukturg oraz doposazeniem w sprzet medyczny i niemedyczny.

Dla prawidtowej realizacji zatozen wynikajacych z zadan niezbednych do realizacji projektu
opracowano zakres, ktéry na podstawie metody wskaznikowej zostat wyceniony oraz
umiejscowiony w czasie. W wyniku prac ustalono docelowg funkcje budynku wraz z jego
zagospodarowaniem i oszacowano, na zasadzie procentowego podziatu kosztow budynku,
koszty realizacji. Podziat w zakresie wyposazenia dla wskazanych komdrek umozliwit podanie
kosztu dla wskazanych dziedzin medycyny.

Ponizsze tabele prezentujg przyjete zatozenia.

Tabela 8 — Zakres rzeczowy inwestycji

Powierzchnia catkowita w m? Liczba tézek
Lp. Komorki organizacyjne objete inwestycja przed po przed po
inwestycja inwestycji inwestycja inwestycji
0 1 2 3 4 5
ZADANIE — Budowa budynku Zintegrowanego Centrum Pediatrycznego wraz z niezbedna infrastrukturg
1 i doposazeniem w sprzet medyczny i niemedyczny
1A  [Komérki istniejace 7595 16 822 134 136
1.1 |Oddziat wieloprofilowy zachowawczy dla dzieci? 1899 2424 119 114
Pracownia endoskopii dla dzieci (Pracownia endoskopii
1.2 |dla dzieci (endoskopii + endoskopii 31 150 0 0
kapsutowej))
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci
1.3 |(Pracownia badan czynnosciowych 21 40 0 0

przewodu pokarmowego dla dzieci (2x))

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla
1.4 |dzieci (Pracownia badan czynnosciowych uktadu 34 20 0 0
oddechowego dla dzieci (2x))

Zespot domowej dializoterapii otrzewnowej dla

15 dzieci (Dializa otrzewnowa dla dzieci)

30 15 0 0

Pracownia urodynamiczna dla dzieci (Pracownia
badan urodynamicznych dla dzieci (2x))

1.7 |Pracownia USG dla dzieci 20 25 0 0
Pracownia elektrofizjologii dla dzieci (Pracownia

1.6 21 50 0 0

18 EKG i holtery, proby wysitkowe dla dzieci) 2% 30 0 0

1.9 Pracoyvn.la USG dla dzieci (Pracownia USG serca 13 2 0 0
dla dzieci)

1.10 Izpa przyjec szpitala dla dzieci (oddziat 152 300 0 0
wieloprofilowy)
Pracownia rentgenodiagnostyki ogdlnej dla dzieci

111 (Pracown!a RTG dla dzieci w obszarze jednodniowych 95 110 0 0
(pracownia RTG + sterownia RTG
+ pokdj opisowy + gabinet konsultacyjny)

112 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci (Poradnia 59 23 0 0

endokrynologiczna dla dzieci)

Y Informacja o oddziatach pediatrycznych przenoszonych do nowego budynku ZCP i konsolidowanych w oddziat wieloprofilowy
zachowawczy dla dzieci znajduje sie w tabeli nr 15.
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1.13 |Poradnia alergologiczna dla dzieci 26 23 0 0
1.14 |Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci 29 23 0 0
115 PFJradnla er\}iokrync.Jloglczn’a Fjla dZI?CI .(Poradnla 20 23 0 0
diagnostyki i leczenia otytosci dla dzieci)

1.16 |Poradnia nefrologiczna dla dzieci 23 23 0 0

1.17 |Poradnia diabetologiczna dla dzieci 15 45 0 0

1.18 |Poradnia kardiologiczna dla dzieci 23 45 0 0
Poradnia genetyczna dla dzieci (Poradnia

113 genetyczna i chordb rzadkich dla dzieci) 22 23 0 0

1.20 Punkt Pobrz?n matgrléfow do badan dla dzieci (Punkt 1 23 0 0
pobran krwi dla dzieci)

1.21 |Oddziat obserwacyjno-zakazny dla dzieci 381 992 15 22

1.22 |Poradnia choréb zakaznych dla dzieci 15 45 0 0

123 Poradr.na pediatryczna szczepien dla dzieci z grup 15 45 0 0
wysokiego ryzyka

124 Gat?lnet dlagnostycz.no-zablegowy dla dzieci (Gabinet 32 53 0 0
zabiegowy dla dzieci)

1.25 |Punkt szczepien dla dzieci 15 53 0 0

1.26 Izl;?a Przyjec szpitala dla dzieci (Izba przyje¢ zakazna dla 3 232 0 0
dzieci)

127 Admlnl‘strac.ja, zaplecze techniczne i ciagi 4533 11 465 0 0
komunikacyjne

1B |Komérki planowane do utworzenia 0 587 0 0

1.28 |Pracownia hemodynamiki dla dzieci 0 150 0 0
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla dzieci

1.29 |(Pracownia badarn czynnosciowych uktadu nerwowego 0 22 0 0
EMG dla dzieci)
Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe dla

1.30 |dzieci (Pracownia badan czynnosciowych 0 22 0 0
reumatologia dla dzieci)

1.31 |Pracownia USG dla dzieci 0 20 0 0

132 Pracowm? tomografl.l kaputeroweJ dla dzieci 0 165 0 0
(Pracownia TK dla dzieci)

1.33 |Poradnia neurologiczna dla dzieci 0 23 0 0

134 Poradpla.neurologlczna dla dzieci (Poradnia epileptyczna 0 23 0 0
dla dzieci)

1.35 |Poradnia reumatologiczna dla dzieci 0 23 0 0

136 Por’adnla p.edlatryczna (Poradn!a 0 23 0 0
ogdlnopediatryczna konsultacyjna)

1.37 |Poradnia zywieniowa dla dzieci 0 23 0 0

1.38 |Poradnia choréb metabolicznych dla dzieci 0 23 0 0

139 Gat?met dlagnostyczno—.zablegowy d.la d2|ec.| (F—Eabmet 0 25 0 0
zabiegowy przy poradni genetycznej dla dzieci)

1.40 Gat?met dlagnostyczvno—zablegowy dla dzieci (Gabinet 0 45 0 0
zabiegowy dla dzieci)

Razem: 7 595 17 409 134 136

Zrédto: Opracowanie wtasne
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9.2. Zestawienie zrodet finansowania inwestycji

Tabela 9 — Zestawienie zrodet finansowania inwestycji (w ztotych)

Zrédia Wartosc Planowane naktady w poszczegéinych
Lp. finansowania Kosztorysowa w latach (w zaokragleniu do petnych ztotych)
inwestycji Inwestycji
2024 2025 2026 2027 2028
(WKI1)
1 2 3 4 5 6 7

1 | Srodki whasne 22 368 890 2980 2983 387 81196] 13430453 5870874

Inwestora
2 | Srodkiz Subfunduszu

Infrastruktury 201 319 952 26817| 26850462| 730762 120874059 52 837 852

Strategicznej Fundusz

Medyczny

Ogoétem 223 688 842 29 797 29 833 849 811958 134304 512 58 708 726

Zrédto: Opracowanie wtasne

9.3. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela 10 - Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji w ujeciu rocznym

. . Prognozowany harmonogram rzeczowy:
Lp. Etapy inwestycji

2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7

1 | Pozyskanie dziatki budowlanej

Przygotowanie terenu i przytaczenia
obiektéw do sieci

3 | Budowa obiektéw podstawowych

4 | Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa
obiektow pomocniczych

6 | Wyposazenie

Prace przygotowawcze, projektowe,
obstuga inwestorska, nadzory
autorskie oraz ewentualnie szkolenia
i rozruch technologiczny

Zrédto: Opracowanie wtasne

Minister Zdrowia bedzie nadzorowac realizacje Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie
udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjetym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym okreslonym umowa na udzielenie dotacji celowej, uwzgledniajgcym
Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji — w celu zapewnienia osiggniecia zaplanowanego
w Programie inwestycyjnym koncowego efektu rzeczowego oraz zatozonych do realizacji miernikow.



Monitor Polski

—6—

Poz. 244

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje sie finansowania wydatkéw zwigzanych z grupg
pierwszg Wartosci Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie dziatki budowlanej. Posiadanie prawa
do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane byto jednym z warunkéw udziatu w konkursie na
wybor projektow strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

X. MIERNIK STOPNIA REALIZACII INWESTYCIJI

Tabela 11 — Mierniki stopnia realizacji inwestycji

Lp.

Rok
realizacji

Zakres rzeczowy realizowanego celu

Wartos¢ wg WKI
w ztotych

Mierniki — udziat
realizowanego zakresu
rzeczowego

rocznie
%

narastajaco

%

2

4

5

2023

Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga inwestorska,
nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch
technologiczny

2024

Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga
inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie
szkolenia i rozruch technologiczny

2025

Przygotowanie terenu i przytgczenia obiektéw do sieci

Budowa obiektow podstawowych

Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga
inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie
szkolenia i rozruch technologiczny

2026

Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga
inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie
szkolenia i rozruch technologiczny

2027

Budowa obiektow podstawowych

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw
pomocniczych

Wyposazenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga
inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie
szkolenia i rozruch technologiczny

2028

Instalacje

Zagospodarowanie terenu i budowa obiektéw
pomocniczych

Wyposazenie

Prace przygotowawcze, projektowe, obstuga
inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie
szkolenia i rozruch technologiczny

223 688 842

0%

0%

0%

0%

13%

13%

1%

14 %

60 %

74 %

26%

100 %

Ogotem

223 688 842

100 %

100 %

Zrédto: Opracowanie wtasne
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