

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

z dnia 29 grudnia 1961 r.

w sprawie terminów oddawania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym na 1962 r.

W związku z ust. 18 części XII uchwały nr 505 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1961 r. o narodowym planie gospodarczym na 1962 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Właściwi ministrowie oraz prezydja wojewódzkich rad narodowych uzgodnią z właściwymi organami nadzorującymi wykonawców robót terminy oddawania obiektów inwestycyjnych do użytku w roku 1962. Terminy te powinny być zgodne z terminami określonymi w spisach zadań inwestycyjnych i w planach rzeczowo-finansowych, z tym że w uzasadnionych przypadkach mogą być wprowadzone zmiany wynikające z:

- 1) decyzji podjętych przez wojewódzkie komisje rozdziału robót w toku rozdziału robót budowlano-montażowych na rok 1962,
- 2) opracowanych przez wykonawców w uzgodnieniu z inwestorami harmonogramów produkcji budowlano-montażowej w 1962 r.,
- 3) wprowadzenia do planu na 1962 r. poślizgu rzeczowego z planu na 1961 r., tj. obiektów, robót i dostaw, które były planowane do wykonania w 1961 r., a nie zostały zrealizowane. W tych przypadkach, jeśli opóźnienie robót nie może być nadrobione w ciągu roku 1962, dopuszczalne jest odpowiednie skorygowanie poprzednio ustalonego terminu oddania do użytku określonych obiektów.

2. Przy uzgadnianiu terminów oddawania inwestycji do użytku, o których mowa w ust. 1, powinny być przestrzegane następujące zasady:

- 1) należy dążyć do utrzymania terminów oddawania inwestycji do użytku, zawartych w spisach zadań i w planach rzeczowo-finansowych, a zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy warunkują one wykonanie zadań produkcyjnych i usługowych określonych w narodowym planie gospodarczym na rok 1962 lub na rok 1963,
- 2) należy ściśle przestrzegać obowiązujących normatywów cykli budowy zakładów, obiektów i urzędzeń,

3) zgodności terminów realizacji i oddawania do użytku inwestycji podstawowych z inwestycjami towarzyszącymi warunkującymi oddanie ich do eksploatacji (użytku).

3. Odstąpienie od terminów oddawania inwestycji do użytku określonych w spisach zadań inwestycyjnych wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 2. 1. W zakresie inwestycji priorytetowych, objętych wykazem stanowiącym załącznik nr 15 do uchwały nr 505 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1961 r. o narodowym planie gospodarczym na 1962 r., właściwi ministrowie nadzorujący inwestorów uzgodnią wstępnie do dnia 14 stycznia 1962 r. z właściwymi ministrami nadzorującymi przedsiębiorstwa wykonawcze (generalnych wykonawców) terminy oddawania do użytku w 1962 r. podstawowych obiektów wchodzących w skład inwestycji priorytetowych z podziałem na kwartały i prześlą odpowiednie wykazy do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

2. Ostateczne terminy oddawania obiektów do użytku w zakresie inwestycji priorytetowych ustali Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 3. 1. W zakresie pozostałych inwestycji centralnych właściwi ministrowie w uzgodnieniu z ministrami nadzorującymi przedsiębiorstwa wykonawcze przedstawią do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 20 stycznia 1962 r. wykazy ostatecznych terminów oddawania do użytku w 1962 r. podstawowych obiektów, warunkujących uzyskanie planowanych zdolności produkcyjnych.

2. W zakresie inwestycji zjednoczeń, jednostek budżetowych, organizacji społecznych, spółdzielczości, planowanych centralnie, oraz w zakresie inwestycji planu terenowego łącznie z inwestycjami spółdzielczości, objętymi planem terenowym, właściwi ministrowie oraz prezydja wojewódzkich rad narodowych w zakresie swej właściwości zatwierdzą w terminie do dnia 31 stycznia 1962 r. w porozumieniu z jednost-

kami nadzorującymi wykonawców robót ostateczne terminy oddawania obiektów inwestycyjnych do użytku w roku 1962.

§ 4. 1. Szczegółowe terminy, o których mowa w §§ 2 i 3, należy ująć w wykazach sporządzonych według wzoru nr 1 stanowiącego załącznik do zarządzenia, z wyodrębnieniem obiektów przechodzących z 1961 r. jako poślizg rzeczowy w wykonaniu planu oddawania inwestycji do użytku.

2. W zakresie inwestycji przedsiębiorstw terminy oddawania obiektów do użytku uzgodnione z wykonawcami powinny być wprowadzone do planów rzeczowo-finansowych jako ostateczne.

§ 5. W wyjątkowych przypadkach odrębnie uzasadnionych, jeżeli zmiany terminów oddawania obiektów do użytku spowodują zmiany w planie oddawania do użytku zdolności produkcyjnych i usługowych, wówczas należy zaproponować dokonanie odpowiednich korekt w tym planie według wzoru nr 2 stanowiącego załącznik do zarządzenia. O wprowadzonych zmianach w terminach oddawania do użytku zdolności produkcyjnych i usługowych należy powiadomić Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przy przesyłaniu wykazów terminów oddawania inwestycji do użytku, o których mowa w §§ 2 i 3.

§ 6. Przedsiębiorstwa wykonawcze obowiązane są dostosować plany oddawania obiektów do użytku do ustaleń przyjętych w tymże niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o właściwym ministrze, należy przez to rozumieć odpowiednio również kierownika urzędu centralnego oraz centralne związki spółdzielcze.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:

S. Jędrzychowski

Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 29 grudnia 1961 r. (poz. 3).

Ministerstwo (prezydium wojewódzkiej rady narodowej)

Wzór nr 1.

TERMINY ODDAWANIA INWESTYCJI DO UŻYTKU W 1962 R. OKREŚLONE W SPISIE ZADAŃ LUB W PLANACH RZECZOWO-FINANSOWYCH INWESTYCJI

Inwestor Nazwa zadań inwestycyjnych Obiekty oddawane do użytku w 1962 r.	Nr zadania	Całkowi- ta wartość kosztoryso- wa zadania, obektu oddanego do użytku	W tym nakłady		Zdolność produkcyjna w tym od- dawana do użytku w 1962 r.	Termin oddania do eksploatacji (użytku)		Uzasadnie- nie
			poniesione do 1962 r.	w 1962 r.		według planu	po skorygowa- niu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Obiekty oddawane do użytku z planu inwestycyjnego na 1962 r. B. Obiekty oddawane do użytku przechodzące z 1961 r. jako poślizg rzeczowy								

Objaśnienia: Terminy oddawania do eksploatacji (użytku) poszczególnych rodzajów inwestycji (inwestycje centralne, inwestycje zjednoczeń, inwestycje rad narodowych itp.) należy wykazać na odrębnych zestawieniach. Obiekty przechodzące z 1961 r. jako poślizg oddawania inwestycji do użytku z 1961 r. należy wykazać przy analogicznych rodzajach inwestycji z planu 1962 r. pod lit. B. Przez oddanie inwestycji do eksploatacji (użytku) rozumie się przekazanie inwestycji użytkownikowi po zakończeniu robót budowlano-montażowych łącznie z montażem maszyn i urządzeń wraz z przeprowadzeniem prób bez obciążenia oraz po rozruchu technologicznym.

Ministerstwo (prezydium wojewódzkiej rady narodowej)

Wzór nr 2.

ZMIANA TERMINÓW W PLANIE PRZYROSTU ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH

Wskaźniki (według nomenklatury)	Jednostka miary	Zdolność produkcyjna	Termin (kwartał 1962 r.)		Uzasadnienie
			według planu przyrostu zdolności produkcyjnych	po skorygowaniu	
1	2	3	4	5	6

W rubrykach 1, 2, 3 i 4 należy zamieszczać dane zgodnie z planem przyrostu zdolności produkcyjnych i usługowych.