



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 24 czerwca 1963 r.

Nr 50

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIA:

- 255 — Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. w sprawie trybu rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1964 i 1965 425
- 256 — Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 6 czerwca 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXXII Międzynarodowych Targach Poznańskich w roku 1963 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1963 436

OBWIESZCZENIE

- 257 — Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 czerwca 1963 r. o ustaleniu wykazu leków gotowych wprowadzanych do obrotu przez apteki otwarte przeznaczone wyłącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych 436

255

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

z dnia 14 czerwca 1963 r.

w sprawie trybu rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1964 i 1965.

Na podstawie § 1 pkt 5 i 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1964 i 1965.

I. Etap wytycznych na lata 1964 i 1965.

§ 2. 1. Wytyczne co do opracowania projektu planu inwestycyjnego na lata 1964 i 1965, przedstawiane Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów, zawierać będą:

1) limity nakładów inwestycyjnych oraz limity robót budowlano-montażowych według poszczególnych resortów, a w planie terenowym według prezydium wojewódzkich rad narodowych (WRN),

2) szacunek nakładów inwestycyjnych oraz nakładów na roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji przedsiębiorstw, inwestycji realizowanych ze środków Społecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy oraz innych nie limitowanych nakładów na inwestycje.

2. W ramach nakładów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wydzielone zostaną kwoty rezerwy poślizgowej w wysokości 5%.

3. Ponadto wytyczne, w części dotyczącej 1964 r., zawierać będą:

1) ogólne rozmiary nakładów na kapitalne remonty, w tym roboty budowlano-montażowe wykonywane systemem zleceń z podziałem tych robót na resorty, a w planie terenowym na prezydium WRN,

2) wielkość robót budowlano-montażowych z zakresu bieżących remontów, budownictwa tymczasowego i innych robót budowlano-montażowych finansowanych ze środków eksploatacyjnych wykonywanych systemem zleceń w podziale na resorty, a w planie terenowym na prezydium WRN.

§ 3. 1. Wytyczne na lata 1964 i 1965 w zakresie budownictwa, przedstawiane Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów, zawierać będą:

1) podział produkcji budowlano-montażowej na system zleceń i gospodarczy, a w ramach systemu zleceńowego na poszczególne resorty nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,

2) dla robót wykonywanych systemem zleceńowym — wstępne limity zatrudnienia i funduszu plac oraz wskaźniki wzrostu wydajności pracy.

2. Ponadto Komisja Planowania przy Radzie Ministrów prześle ministerstwu nadzorującym przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wstępne zadania wzrostu produkcji w ujęciu procentowym, które dla 1964 r. stanowiąc będą wzrost w porównaniu z przewidywanym do osiągnięcia w 1963 r. poziomem produkcji, a dla 1965 r. procentowe zwiększenie produkcji w porównaniu z wytycznymi na 1964 r. Na podstawie tych danych ministerstwa opracują na lata 1964 i 1965 założenia rozwoju zjednoczeń nadzorujących przedsiębiorstwa budowlano-montażowe.

§ 4. 1. W okresie do dnia 20 lipca 1963 r. inwestorzy złączą przedsiębiorstwom budowlano-montażowym na formularzu według wzoru KB-1 zamieszczenie w planie produkcji budowlano-montażowej robót z zakresu:

1) zadań inwestycyjnych rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidzianych do zakończenia w latach 1964 i 1965,

2) remontów kapitalnych, remontów bieżących, budownictwa tymczasowego i innych robót budowlano-montażowych, finansowanych ze środków eksploatacyjnych przewidzianych do realizacji w 1964 r.

2. Podstawę do dokonania zleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowiąc będą obowiązujące cykle budowy, a w razie ich braku — umowy wieloletnie. Podstawę do dokonania zleceń robót w zakresie kapitalnych remontów, remontów bieżących, budownictwa tymczasowego i innych robót budowlano-montażowych, finansowanych ze środków eksploatacyjnych, stanowiąc będą wstępne wytyczne, które Komisja Planowania przy Radzie Ministrów prześle ministerstwu, prezydium WRN i wojewódzkim komisjom rozdziału robót (WKRR), oraz wielkość zadań produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych w części dotyczącej realizacji robót nieinwestycyjnych.

3. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, a dla przedsiębiorstw podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych — zjednoczenia przedstawiać wiaściwym ze względu na lokalizację robót WKRR portfele zleceń robót, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 — w terminie do dnia 24 lipca 1963 r. według załączonego wzoru RR-1 oraz RR-1a i zbiorczo na formularzach według wzorów RR-2a

i RR-2b. Ewentualne spory co do wielkości zleceń dotyczących obiektów kontynuowanych i przewidzianych do zakończenia w latach 1964 i 1965 rozstrzygną WKRR do dnia 31 lipca 1963 r. opierając się w zasadzie na obowiązujących cyklach budowy.

4. WKRR w terminie do dnia 20 sierpnia 1963 r. przekaza Komisji Planowania przy Radzie Ministrów imienne wykazy ulokowanych robót w zakresie inwestycji centralnych i zjednoczeń oraz ponadto zestawienia zbiorcze uzgodnionych portfeli zleceń w układzie według ministerstw i prezydium WRN nadzorujących inwestorów oraz według wykonawców. Zestawienia zbiorcze należy opracować na formularzach według załączonych wzorów RR-2a i RR-2b, natomiast wykazy imienne inwestycji centralnych i zjednoczeń — na formularzu według wzoru RR-1.

II. Etap opracowania projektu planu na lata 1964 i 1965 przez resorty i prezydium WRN:

§ 5. 1. Resorty i prezydium WRN opracują projekt planu inwestycyjnego i planu budownictwa zgodnie z zasadami zawartymi w instrukcji o opracowaniu narodowego planu gospodarczego na 1964 r. i przedstawią Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do dnia 1 września 1963 r.

2. Spisy zadań inwestycyjnych w projekcie planu powinny być podzielone na 3 części:

- 1) zadania inwestycyjne rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidziane do zakończenia w latach 1964 i 1965; wielkość robót budowlano-montażowych objętych tymi zadaniami powinna odpowiadać ściśle kwotom przyjętym przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i akceptowanym przez WKRR,
- 2) spisy zadań inwestycyjnych rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 1963 r., lecz przewidzianych do zakończenia po 1965 r.,
- 3) spisy zadań inwestycyjnych rozpoczynanych w latach 1964 i 1965.

3. Spisy nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych należy opracować oddzielnie dla planu na 1964 r. oraz oddzielnie dla planu na 1965 r. Spisy zadań inwestycyjnych planu centralnego powinny być opracowane przez ministerstwa w układzie wojewódzkim.

4. Ministerstwa i prezydium WRN przedstawiają Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projekty planów inwestycyjnych do dnia 1 września 1963 r. według wzorów określonych w instrukcji w sprawie opracowania narodowego planu gospodarczego na 1964 r. (rozdział „Inwestycje”), a w tym również spisy zadań w planie centralnym dla inwestycji centralnych oraz kwoty zbiorcze dla pozostałych inwestycji (zjednoczeń, jednostek budżetowych, instytutów naukowo-badawczych, instytucji finansowych, organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, organizacji spółdzielczych planowanych centralnie, przedsiębiorstw), a w planie terenowym spisy ważniejszych inwestycji (podejmowanych na podstawie decyzji prezydium WRN) oraz kwoty zbiorcze dla pozostałych inwestycji planu terenowego. W przedstawianych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów projektach planu remontów kapitalnych, remontów bieżących, budownictwa tymczasowego i innych robót budowlano-montażowych, finansowanych ze środków eksploatacyjnych, wielkości robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem zleceń nie mogą być wyższe od przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i akceptowanych przez WKRR.

III. Etap analizy i bilansowania w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 6. 1. W okresie od 1 do 15 września 1963 r. właściwe zespoły Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:

- 1) dokonają zestawień zbiorczych robót budowlano-montażowych z projektu planu inwestycyjnego na lata 1964 i

1965 w układzie według ministerstw i województw, a w planie terenowym według prezydium oraz wydziałów prezydium WRN i w podziale na roboty wykonywane systemem zleceń oraz gospodarczym w poszczególnych województwach,

- 2) dokonają porównania materiałów, o których mowa w pkt 1, z przedstawioną przez ministerstwa nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe optymalną mocą produkcyjną budownictwa w poszczególnych województwach po uwzględnieniu robót ulokowanych w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych w okresie do dnia 20 lipca 1963 r. stosownie do przepisów § 4; na podstawie przedstawionych materiałów przeprowadzona zostanie w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów przy udziale przedstawicieli ministerstw, prezydium WRN oraz WKRR analiza mająca na celu ustalenie skali robót, których przedsiębiorstwa budowlano-montażowe nie będą mogły wykonać,
- 3) opracują wnioski co do robót, których przedsiębiorstwa budowlano-montażowe nie będą mogły wykonać, imiennie dla inwestycji centralnych oraz zbiorczo dla pozostałych inwestycji w układzie według resortów i poszczególnych województw.

IV. Etap prac w WKRR.

§ 7. 1. Na podstawie wstępnych decyzji Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w okresie od 21 września do 12 października 1963 r. dokonane zostaną zlecenia w zakresie robót inwestycyjnych kontynuowanych, lecz przewidzianych do zakończenia po 1965 r., oraz inwestycji rozpoczynanych w 1964 i 1965 r. W okresie tym zlecenia obejmować będą jedynie generalne wykonawstwo i udzielone zostaną w WKRR przy ewentualnym udziale delegatów Komisji Planowania przy Radzie Ministrów. Zakłada się, że ministerstwa nadzorujące branżowe przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego (np. Ministerstwo Łączności, Ministerstwo Komunikacji, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki itp.), których wykaz ustalony zostanie we wrześniu 1963 r., przeprowadzą akcje zleceń bez udziału WKRR, w części dotyczącej robót zleczanych i realizowanych w ramach własnego resortu.

2. W okresie od 13 do 15 października 1963 r. rozpatrzone zostaną w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów odwołania i sprawy sporne dotyczące inwestycji centralnych. W zakresie pozostałych inwestycji decyzje WKRR powzięte w okresie od 25 września do 12 października 1963 r. stanowić będą decyzje ostateczne.

V. Etap sporządzania przez resorty i prezydium WRN skorygowanych spisów i projektów planu inwestycyjnego oraz projektu planu budownictwa.

§ 8. 1. W okresie od 13 do 15 października 1963 r. opracowane zostaną przez resorty i prezydium WRN skorygowane spisy zadań i przekroje wojewódzkie projektu planu inwestycyjnego, jak również skorygowany projekt planu budownictwa.

2. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów (Zespół Inwestycji i Zespół Budownictwa) w terminie do dnia 27 października 1963 r. opracuje ogólne dane i tablice zbiorcze dotyczące projektu narodowego planu gospodarczego na lata 1964 i 1965.

3. W okresie od 1 do 10 listopada 1963 r. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów opracuje szczegółowy projekt planu inwestycyjnego i planu budownictwa. W tym samym czasie na podstawie szczegółowych materiałów ministerstw i prezydium WRN nastąpią ostateczne korekty wielkości zadań i danych zawartych w projekcie narodowego planu gospodarczego.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:
St. Jędrzychowski

Załączniki do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 14 czerwca 1963 r. (poz. 255).

Wzór KB-1.

KWESTIONARIUSZ OBIEKTOWY *)
dla generalnego (bezpośredniego) wykonawcy

A. Dane ogólne.

1. Nazwa i nr zadania inwestycyjnego, remontów lub innych robót (kontynuowanych — nowo rozpoczynanych **).

2. Kategorie inwestycji:
w planie centralnym: inwestycje centralne, zjednoczeń, przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, instytutów naukowych, instytucji finansowych, organizacji społecznych, politycznych i zawodowych, spółdzielczości **);
w planie terenowym: inwestycje rad narodowych, spółdzielczości, spółdzielczości mieszkaniowej, ludności **).

Kategorie remontów i innych robót: kapitalne remonty planu centralnego, kapitalne remonty planu terenowego, re-

monty bieżące, budownictwo tymczasowe na placu budowy, pozostałe roboty **).

3. Inwestor centralny (bezpośredni)

4. Nazwa (przeznaczenie) obiektu

5. Terminy: rozpoczęcia zakończenia

6. Stan uzbrojenia placu budowy: energia elektryczna, woda, bocznica, rampa, drogi dojazdowe itp. **).

B. Dane o obiekcie budynkowym.

1. Całkowita wartość robót budowlano-montażowych tys. zł, w tym:

Wartość robót w tysiącach złotych		
1963 r. przewidywane wykonanie	1964 r. projekt planu	1965 r. projekt planu

2. Kubatura budynku

3. Metoda wykonania: uprzemysłowiona z elementów prefabrykowanych (wielkopłytowych, wielkoblokowych), monolityczna, tradycyjna **).

4. Opis rodzaju:
1) fundamentów
2) konstrukcji nośnej

3) stropów
4) ścian zewnętrznych
5) dachu (konstrukcji i pokrycia)
6) otworów
7) podłóg
8) ogrzewania
9) elewacji
5. Rodzaje robót:

Rodzaj robót	Jednostka miary	Ilość jednostek do wykonania w 1964 r.	Wartość robót w tysiącach złotych		
			przewidywane wykonanie w 1963 r.	1964 r. projekt planu	w dalszych latach
1	2	3	4	5	6
1. Roboty budowlane ogólne % zaawansowania					
2. Roboty budownictwa ogólnego wykonaniowe					
3. Roboty elewacyjne					
4. Instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowe					
5. Instalacje elektryczne: a) oświetleniowe b) siły c)					
6. Instalacje przemysłowe: a) b) c)					
Ogółem wartość robót budowlano-montażowych	x	x			

*) Wypełnia się oddzielnie dla każdego obiektu w 3 egzemplarzach.
**) Niepotrzebne skreślić.

- 1) Wzór RR-1 należy opracować dla inwestycji planu centralnego według poszczególnych resortów, dla inwestycji planu terenowego według poszczególnych prezydium wojewódzkich rad narodowych i ich wydziałów. Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla poszczególnych wojewódzkich komisji rozdziału robót zgodnie z lokalizacją poszczególnych inwestycji, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.
- 2) Przez inwestycje kontynuowane należy rozumieć kontynuowane zadania inwestycyjne (a nie obiekty).
- 3) W mln zł z jednym miejscem po przecinku.
- 4) Inwestycje planu centralnego:
 - IC — inwestycje centralne,
 - IZ — inwestycje zjednoczeń,
 - IP — inwestycje przedsiębiorstw,
 - IB — inwestycje jednostek budżetowych, instytucji naukowo-badawczych oraz instytucji finansowych,
 - IOP — inwestycje organizacji społecznych, politycznych i zawodowych,
 - IOS — inwestycje organizacji spółdzielczych planowane centralnie.
 Inwestycje planu terenowego:
 - IR — inwestycje rad narodowych (jednostek budżetowych, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i politycznych),
 - IST — inwestycje spółdzielczości planowanej terenowo (poza spółdzielczością mieszkaniową),
 - ISM — inwestycje spółdzielczości mieszkaniowej.

Wzór RR-1a¹⁾

(nazwa zjednoczenia lub przedsiębiorstwa)

SPIS (PORTFEL) ZLECEŃ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPOZA PLANU INWESTYCYJNEGO REALIZOWANYCH W 1964 R. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA

w mln zł²⁾

Lp.	Inwestor, nazwa i miejsce budowy według kategorii remontów zgodnie z podaną niżej klasyfikacją ³⁾	Nr zadania inwestycyjnego	Charakterystyka robót z punktu widzenia wykonawcy (np. instalacje przemysłowe i elektryczne)	N ⁴⁾ K	RC RBC PRC BTC RT RBT PRT BTT ³⁾	Wartość kosztorysowa robót budowlano-montażowych		
						całkowita	nakłady w generalnym wykonawstwie	z tego: siłami własnymi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- 1) Wzór RR-1a należy opracować dla robót spoza planu inwestycyjnego według poszczególnych resortów, prezydium wojewódzkich rad narodowych i ich wydziałów. Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla poszczególnych wojewódzkich komisji rozdziału robót zgodnie z lokalizacją poszczególnych inwestycji, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-montażowego.
- 2) W mln zł z jednym miejscem po przecinku.
- 3) Roboty spoza planu inwestycyjnego:
 - plan centralny:
 - RC — remonty kapitalne,
 - RBC — remonty bieżące,
 - PRC — roboty pozostałe (inne roboty finansowane ze środków eksploatacyjnych, między innymi roboty z funduszu szkód górniczych, funduszu F w górnictwie, zasiewy pomelioracyjne itp.),
 - BTC — budownictwo tymczasowe przedsiębiorstw kluczowych;
 - plan terenowy:
 - RT — remonty kapitalne,
 - RBT — remonty bieżące,
 - PRT — pozostałe roboty (jak w planie centralnym),
 - BTT — budownictwo tymczasowe przedsiębiorstw planu terenowego.
- 4) N — nowo rozpoczynane, K — kontynuowane.

Województwo

Wzór RR-2a.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ NA ROBOTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 1964 R., OBJĘTE PORTFELAMI PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W GENERALNYM I BEZPOŚREDNIM WYKONAWSTWIE

w mln zł

Lp.	Wykonawcy	Inwestycje rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidziane do zakończenia w latach 1964 i 1965				planu terenowego	Remonty kapitalne	Pozostałe roboty (remonty bieżące, budownictwo tymczasowe i inne roboty)	Ogółem
		planu centralnego							
		centralne	zjednoczeń	pozostałe *)	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 11. Zarządy ogólnobudowlane 12. Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego 13. Zarząd Budowy Elektrowni 14. Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych 15. " Budownictwa Wodno-Inżynierskiego 16. " Przedsiębiorstw Elektrycznych „Elektromontaż” 17. " Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” 18. " Budowy Pieców Przemysłowych								
2	Ministerstwo Komunikacji 21. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych 22. " " " " Drogowych i Mostowych 23. Centralny Zarząd Zabezpieczenia Ruchu i Łączności								
3	Ministerstwo Łączności								
4	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki 41. Zakład Budowy Sieci Elektrycznych 42. Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego 43. " Budownictwa Górniczego 44. " Przemysłu Gazowniczego 45. Zakłady Remontowo-Budowlane Zjednoczeń Górniczych								
5	Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 51. Zjednoczenie Budowy Kopalń Rud 52. " Hutnictwa Żelaza i Stali (IPR) 53. " Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych 54. Przedsiębiorstwo Remontowe Przemysłu Ciężkiego								
6	Ministerstwo Przemysłu Chemicznego								
7	" " Lekkiego								
8	" " Spożywczego i Skupu								
9	Ministerstwo Rolnictwa 91. Zjednoczenie Zaopatrzenia w Wodę 92. " Elektryfikacji Rolnictwa 93. Przedsiębiorstwa Robót Wodno-Melioracyjnych 94. Zakłady Remontowo-Budowlane Państwowych Gospodarstw Rolnych 95. Inne przedsiębiorstwa								
10	Ministerstwo Kultury i Sztuki								
11	Zarząd Budownictwa Terenowego								
12	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej								
13	" Handlu Wewnętrznego								
14	Inne państwowe								
15	Budowlane spółdzielnie pracy								
16	Budowlane przedsiębiorstwa organizacji społecznych, np. Związku Bojowników o Wolność i Demokrację								
I.	Razem roboty wykonywane systemem zleceń w 1964 r.								

*) W rubryce tej należy wykazać wszystkie pozostałe roboty budowlano-montażowe, tzn. finansowane również z inwestycji przedsiębiorstw w ramach inwestycji szybko rentujących się, postępu technicznego itp.

Wzór RR-2b.

(nazwa zjednoczenia lub przedsiębiorstwa)

Województwo (zbiorczo)

ZBIÓRCZE ZFSTAWIENIE ZLECEŃ NA ROBOTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 1964 R., OBJĘTE PORTFELAMI PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W GENERALNYM I BEZPOŚREDNIM WYKONAWSTWIE

w mln zł

Lp.	Zleceniodawcy	Inwestycje rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidziane do zakończenia w latach 1964 i 1965				planu terenowego	Remonty kapitalne	Pozostałe roboty (remonty bieżące, budownictwo tymczasowe i inne roboty)	Ogółem
		planu centralnego							
		centralne	zjednoczeń	pozostałe*)	razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OGÓŁEM								
I	Plan centralny — razem								
1	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki								
2	„ Przemysłu Ciężkiego								
3	„ Przemysłu Chemicznego								
4	„ Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych								
5	„ Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego								
6	„ Przemysłu Lekkiego								
7	„ Przemysłu Spożywczego i Skupu								
8	Komitet Drobnej Wytwórczości								
9	Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej								
10	Centralny Urząd Geologii								
11	Instytut Wzornictwa Przemysłowego								
12	Ministerstwo Rolnictwa								
13	„ Komunikacji								
14	„ Żeglugi								
15	Centralny Urząd Gospodarki Wodnej								
16	Ministerstwo Łączności								
17	„ Handlu Wewnętrznego								
18	„ Handlu Zagranicznego								
19	Urząd Rezerw Państwowych								
20	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej								
21	„ Oświaty								
22	„ Szkolnictwa Wyższego								
23	Polska Akademia Nauk								
24	Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej								
25	Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki								
26	Ministerstwo Kultury i Sztuki								
27	Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”								
28	Centralna Rada Związków Zawodowych								
29	Kancelaria Rady Państwa								
30	Komisja Planowania przy Radzie Ministrów								
31	Ministerstwo Finansów								
32	Narodowy Bank Polski								
33	Ministerstwo Spraw Zagranicznych								
34	Główny Urząd Statystyczny								
35	Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury								
36	Polski Komitet Normalizacyjny								
37	KC PZPR								
38	Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu								
39	Naczelna Organizacja Techniczna								
40	Inne								
41	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy								
42	Związek Spółdzielni Mleczarskich								
43	Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu								
44	Związek Spółdzielni Społczyków „Społem”								
45	Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”								
46	„ Spółdzielni Ogrodniczych								
47	Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”								

*) W rubryce tej należy wykazać wszystkie pozostałe roboty budowlano-montażowe, tzn. finansowane również z inwestycji przedsiębiorstw w ramach inwestycji szybko rentujących się, postępu technicznego itp.

Wzór RR-2a.

(województwo)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ NA KONTYNUOWANE ROBOTY Z PROJEKTU PLANU INWESTYCYJNEGO
NA 1965 R., OBJĘTE PORTFELAMI PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W GENERALNYM
I BEZPOŚREDNIM WYKONAWSTWIE

w mln zł

Lp.	Wykonawcy	Inwestycje rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidziane do zakończenia w roku 1965				Ogółem	
		planu centralnego			planu terenowego		
		centralne	zjednoczeń	pozostałe*)			razem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 11. Zarządy ogólnobudowlane 12. Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego 13. Zarząd Budowy Elektrowni 14. Zjednoczenie Instalacji Przemysłowych 15. " Budownictwa Wodno-Inżynierskiego 16. " Przedsiębiorstw Elektrycznych „Elektromontaż” 17. " Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal” 18. Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych						
2	Ministerstwo Komunikacji 21. Zjednoczenie Przedsiębiorstw Robót Kolejowych 22. " " " Drogowych i Mostowych 23. Centralny Zarząd Zabezpieczenia Ruchu i Łączności						
3	Ministerstwo Łączności						
4	" Górnictwa i Energetyki 41. Zakład Budowy Sieci Elektrycznych 42. Zjednoczenie Budowlano-Montażowe Przemysłu Węglowego 43. Zjednoczenie Budownictwa Górniczego 44. " Przemysłu Gazowniczego 45. Zakłady Remontowo-Budowlane Zjednoczeń Górniczych						
5	Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego 51. Zjednoczenie Budownictwa Kopalni Rud 52. " Hutnictwa Żelaza i Stali (HPR) 53. " Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych 54. Przedsiębiorstwo Remontowe Przemysłu Ciężkiego						
6	Ministerstwo Przemysłu Chemicznego						
7	" " Lekkiego						
8	" " Spożywczego i Skupu						
9	" Rolnictwa 91. Zjednoczenie Zaopatrzenia w Wodę 92. " Elektryfikacji Rolnictwa 93. Przedsiębiorstwo Robót Wodno-Melioracyjnych 94. Zakłady Remontowo-Budowlane Państwowych Gospodarstw Rolnych 95. Inne przedsiębiorstwa						
10	Ministerstwo Kultury i Sztuki						
11	Zarząd Budownictwa Terenowego						
12	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej						
13	" Handlu Wewnętrznego						
14	Inni wykonawcy państwowi						
15	Budowlane spółdzielnie pracy						
16	Budowlane przedsiębiorstwa organizacji społecznych, np. Związku Bojowników o Wolność i Demokrację						
I.	Razem roboty wykonywane systemem zleceń w 1965 r.						

*) W rubryce tej należy wykazać wszystkie pozostałe roboty budowlano-montażowe, tzn. finansowane również z inwestycji przedsiębiorstw w ramach inwestycji szybko rentujących się, postępu technicznego itp.

Wzór RR-2b.

(nazwa zjednoczenia lub przedsiębiorstwa)

Województwo (zbiorczo)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ KONTYNUOWANYCH ROBÓT Z PROJEKTU PLANU INWESTYCYJNEGO NA 1965 ROK, OBJĘTYCH PORTFELAMI PRZEDSIĘBIORSTW BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W GENERALNYM I BEZPOŚREDNIM WYKONAWSTWIE

w mln zł

Lp.	Zleceniodawcy	Inwestycje rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidziane do zakończenia w roku 1965					Ogółem
		planu centralnego				planu terenowego	
		centralne	zjednoczeń	pozostałe*)	razem		
1	2	2	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM						
I	Plan centralny — razem						
1	Ministerstwo Górnictwa i Energetyki						
2	„ Przemysłu Ciężkiego						
3	„ Przemysłu Chemicznego						
4	„ Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych						
5	„ Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego						
6	„ Przemysłu Lekkiego						
7	„ Przemysłu Spożywczego i Skupu						
8	Komitet Drobnej Wytwórczości						
9	Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej						
10	Centralny Urząd Geologii						
11	Instytut Wzornictwa Przemysłowego						
12	Ministerstwo Rolnictwa						
13	„ Komunikacji						
14	„ Żeglugi						
15	Centralny Urząd Gospodarki Wodnej						
16	Ministerstwo Łączności						
17	„ Handlu Wewnętrznego						
18	„ „ Zagranicznego						
19	Urząd Rezerwy Państwowych						
20	Ministerstwo Gospodarki Komunalnej						
21	„ Oświaty						
22	„ Szkolnictwa Wyższego						
23	Polska Akademia Nauk						
24	Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej						
25	Główny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki						
26	Ministerstwo Kultury i Sztuki						
27	Komitet do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”						
28	Centralna Rada Związków Zawodowych						
29	Kancelaria Rady Państwa						
30	Komisja Planowania przy Radzie Ministrów						
31	Ministerstwo Finansów						
32	Narodowy Bank Polski						
33	Ministerstwo Spraw Zagranicznych						
34	Główny Urząd Statystyczny						
35	Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury						
36	Polski Komitet Normalizacyjny						
37	KC PZPR						
38	Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemysłu						
39	Naczelna Organizacja Techniczna						
40	Inne						
41	Centralny Związek Spółdzielczości Pracy						
42	Związek Spółdzielni Mleczarskich						
43	Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu						
44	Związek Spółdzielni Spożyców „Społem”						
45	Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”						
46	Centrala Spółdzielni Ogrodniczych						
47	Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”						

*) W rubryce tej należy wykazać wszystkie pozostałe roboty budowlano-montażowe, tzn. finansowane również z inwestycji przedsiębiorstw w ramach inwestycji szybko rentujących się, postępu technicznego itp.

Lp.	Zleceniodawcy	Inwestycje rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 1963 r. i przewidziane do zakończenia w roku 1965				Ogółem	
		planu centralnego			planu terenowego		
		centralne	zjednoczeń	pozostałe*)			razem
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Plan terenowy razem (A+B+C)						
A	Wydziały Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej						
1	Wydział Przemysłu						
2	„ Rolnictwa i Leśnictwa						
3	Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych						
4	Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budownictwa Terenowego						
5	Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego						
6	Wydział Komunikacji						
7	Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej						
8	Wydział Handlu						
9	„ Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej						
10	Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych						
11	Wydział Gospodarki Wodnej						
12	Kuratorium Okręgu Szkolnego						
13	Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej						
14	„ Kultury						
15	Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki						
16	Wydział Budżetowo-Gospodarczy						
17	Wojewódzka Komenda Terenowej Obrony Przeciwlotniczej						
17	„ „ Straży Pożarnych						
19	Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury						
B	Jednostki spółdzielcze planowane terenowo						
1	Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy						
2	Związek Spółdzielni Mleczarskich						
3	„ „ Spółzyców „Społem”						
4	Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”						
5	„ Spółdzielni Ogrodniczych						
6	Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych						
7	„ Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu						
8	Spółdzielczość mieszkaniowa						
C	Czynny społeczne, Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy, fundusz gromadzki						