

## 67

## ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 20 lutego 1967 r.

## w sprawie zaktualizowania umownych terminów realizacji niektórych inwestycji.

W wykonaniu postanowienia działu II ust. 1 pkt 4b harmonogramu stanowiącego załącznik do uchwały nr 210 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie realizacji zadań wynikających z uchwały VI Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w porozumieniu z zainteresowanymi inwestorami, w oparciu o zasady zawarte w instrukcji w sprawie stosowania normatywów cykli budowy, stanowiącej załącznik do uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1966 r. w sprawie normatywów cykli budowy (Monitor Polski Nr 39, poz. 194), dokonają, z punktu widzenia możliwości przyspieszenia realizacji i wcześniejszego oddania do użytku inwestycji, przeglądu umownych terminów realizacji aktualnie wykonywanych zadań inwestycyjnych, dla których nie zostały ustalone normatywy cykli budowy w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 sierpnia 1966 r. w sprawie ogłoszenia wykazu normatywów cykli budowy dla zadań inwestycyjnych i obiektów (Dz. Bud. Nr 11, poz. 53).

2. Weryfikacją należy objąć przede wszystkim terminy umowne realizacji tych inwestycji, co do których stwierdzono:

- 1) celowość przyspieszenia budowy na tle zaawansowania inwestycji towarzyszących i współzależnych warunkujących oddanie zadania do użytku i eksploatacji,
- 2) możliwości zapewnienia wymaganej dokumentacji techniczno-robotniczej w powiązaniu z proponowanym terminem przyspieszenia realizacji inwestycji,
- 3) możliwości dostaw maszyn i urządzeń w terminach wynikających z przyspieszenia robót budowlanych i montażowych,
- 4) możliwości wykonawcze w ramach potencjału generalnego wykonawcy przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości wykonawczych podwykonawców,
- 5) zapewnienie przydzielenia nakładów i środków finansowych.

§ 2. 1. W razie stwierdzenia w toku weryfikacji umownych terminów, że warunki określone w § 1 ust. 2 pkt 1, 2 i 3

pozwalają na przyspieszenie realizacji inwestycji i wcześniejsze oddanie do użytku, natomiast warunki określone w pkt 4 i 5 przekraczają możliwości załatwienia ich na szczeblu przedsiębiorstwa wykonawczego i inwestora bezpośredniego — przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wspólnia z zainteresowanymi inwestorami wystąpią do właściwych zjednoczeń budowlano-montażowych oraz jednostek nadzorujących inwestorów z propozycją co do sposobu uwzględnienia wnioskowanych zmian terminów realizacji poszczególnych inwestycji (np. drogą skreślenia, ograniczenia lub przesunięcia terminu rozpoczęcia inwestycji nowych itp.).

2. Jednostki nadzorujące inwestorów po przeanalizowaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, działając w porozumieniu ze zjednoczeniami budowlano-montażowymi wystąpią o wydanie decyzji:

- 1) w zakresie inwestycji centralnych i inwestycji jednostek budżetowych — do właściwych ministerstw (urzędów centralnych) oraz do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w celu przedstawienia tych wniosków do rozpatrzenia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
- 2) w zakresie inwestycji terenowych — do prezydów wojewódzkich rad narodowych,
- 3) w zakresie inwestycji zjednoczeń — do właściwych oddziałów Banku Inwestycyjnego (Banku Rolnego), w celu podjęcia wspólnej decyzji.

§ 3. 1. Sprawozdania z dokonanego przeglądu i weryfikacji umownych terminów realizacji inwestycji przedsiębiorstwa budowlano-montażowe złożą właściwym zjednoczeniom budowlano-montażowym, a jednostki inwestorskie swym jednostkom nadzorującym — w terminie do dnia 31 marca 1967 r.

2. Zbiercze sprawozdanie z przeglądu i weryfikacji umownych terminów realizacji inwestycji zjednoczenia budowlano-montażowe prześlą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a jednostki zwierzchnie inwestorów właściwym ministerstwom (urzędem centralnym) — w terminie do dnia 30 kwietnia 1967 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:  
M. Olewiński