

**ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW**

z dnia 10 lutego 1961 r.

w sprawie uzgadniania i ustalania terminów oddania inwestycji do użytku w planie inwestycyjnym 1961 r.

Na podstawie § 5 uchwały nr 59 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zadań planowych na 1961 r. oraz § 5 ust. 3 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961 (Monitor Polski Nr 13, poz. 69) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Inwestorzy w porozumieniu z wykonawcami i w uzgodnieniu z wojewódzkimi komisjami rozdziału robót ustalą w terminie do dnia 28 lutego 1961 r. ostateczne terminy oddawania do użytku inwestycji objętych planem inwestycyjnym na rok 1961. Terminy te powinny być w zasadzie zgodne z terminami określonymi w spisach zadań inwestycyjnych i w planach rzeczowo-finansowych, z tym że w uzasadnionych przypadkach mogą być wprowadzone zmiany wynikające z:

- 1) decyzji powziętych przez wojewódzkie komisje rozdziału robót w toku rozdziału robót budowlano-montażowych na rok 1961;
- 2) opracowanych przez wykonawców w uzgodnieniu z inwestorami harmonogramów produkcji budowlano-montażowej i odpowiedniego podziału robót na kwartały 1961 r.;
- 3) wprowadzenia do planu 1961 r. poślizgu rzeczowego z planu 1960 r., tj. obiektów, robót i dostaw, które były planowane do wykonania w 1960 r. i nie zostały zrealizowane. W tych przypadkach, jeśli opóźnienie robót nie może być nadrobione w roku 1961, dopuszczalne jest odpowiednie skorygowanie poprzednio ustalonego terminu oddania do użytku określonych obiektów.

2. Przy uzgadnianiu terminów oddawania inwestycji do użytku, o których mowa w ust. 1, powinny być przestrzegane następujące zasady:

- 1) należy dążyć do utrzymania terminów oddawania inwestycji do użytku zawartych w spisach zadań, a zwłaszcza w tych przypadkach, kiedy warunkują one wykonanie zadań produkcyjnych i usługowych określonych w narodowym planie gospodarczym na 1961 lub 1962 r.;
- 2) należy ściśle stosować obowiązujące normatywy cykli budowy zakładów, obiektów i urzędzeń.

3. Dokonanie zmian terminów oddawania inwestycji do użytku określonych w spisach zadań inwestycyjnych na podstawie ust. 1 wymaga szczegółowego uzasadnienia.

4. Przepisy ust. 1—3 nie dotyczą inwestycji centralnych priorytetowych, dla których terminy oddawania do użytku ustala Prezes Rady Ministrów.

§ 2. 1. W zakresie inwestycji priorytetowych, objętych wykazem, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały nr 57 Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1961 r. w sprawie przedsięwzięć zmieniających do zapewnienia wykonania narodowego planu gospodarczego w zakresie inwestycji na 1961 r. oraz do przygotowania warunków dla prawidłowej realizacji inwestycji w dalszych latach planu 5-letniego (Monitor Polski Nr 13, poz. 68), właściwi ministrowie nadzorujący inwestorów uzgodnią wstępnie z właściwymi ministrami nadzorującymi przedsiębiorstwa wykonawcze (generalnych wykonawców) szczegółowe terminy oddawania do użytku w 1961 r. podstawowych obiektów, wchodzących w skład inwestycji priorytetowych, z podziałem na kwartały.

2. Uzgodnienie terminów, o których mowa w ust. 1, powinno być dokonane na podstawie wniosków przedstawionych przez właściwych inwestorów w wyniku przeprowadzonych uprzednio uzgodnień z właściwymi wykonawcami robót.

3. Wykazy uzgodnionych terminów oddawania obiektów do użytku, o których mowa w ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, powinny być przesłane Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w terminie do dnia 18 lutego 1961 r.

4. Ostateczne ustalenie terminów oddawania obiektów do użytku w zakresie inwestycji priorytetowych nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 1961 r. w drodze zarządzenia Prezesa Rady Ministrów.

§ 3. 1. W celu dokonania korekt terminów oddawania inwestycji do użytku, zawartych w spisach zadań inwestycyjnych, inwestorzy bezpośredni po uzgodnieniu nowego terminu oddawania inwestycji do użytku z wykonawcami inwestycji zobowiązani są w terminie do dnia 15 marca 1961 r. zawiadomić o zmianie niżej wymienione organy, podając dane według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia:

- 1) w zakresie inwestycji centralnych (z wyjątkiem priorytetowych):
  - a) bank finansujący inwestycje,
  - b) jednostkę bezpośrednio nadzorną,
  - c) ministerstwo;
- 2) w zakresie pozostałych inwestycji planu centralnego (inwestycje zjednoczeń, jednostek budżetowych, organizacji społecznych, politycznych i zawodowych) i planu terenowego:
  - a) bank finansujący inwestycje,
  - b) jednostkę organizacyjną, która zatwierdziła spis zadań.

2. Właściwi ministrowie na podstawie zawiadomień inwestorów, o których mowa w ust. 1, zawiadomią w terminie do dnia 31 marca 1961 r. Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o zmianach terminów oddawania do użytku inwestycji centralnych zawartych w spisach zadań inwestycyjnych, przesyłając wykazy sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. W zakresie inwestycji pozostałych właściwe jednostki organizacyjne, które zatwierdziły spis zadań inwestycyjnych, wprowadzą zmiany do spisu zadań i prześlą je w terminie do dnia 31 marca 1961 r. w postaci wykazów, sporządzonych według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, do właściwej centrali banku finansującego inwestycje oraz właściwym ministrom (prezydium wojewódzkich rad narodowych).

4. W zakresie inwestycji przedsiębiorstw terminy oddawania obiektów do użytku uzgodnione z wykonawcami powinny być wprowadzone do planów rzeczowo-finansowych jako ostateczne.

§ 4. Właściwi ministrowie, prezydium wojewódzkich rad narodowych i jednostki zwierzchnie inwestora po otrzymaniu zawiadomienia od inwestora o zmianie terminów, badają, czy zmiana terminów oddawania inwestycji do użytku została dokonana zgodnie z zasadami podanymi w § 1 ust. 2. W razie stwierdzenia, że zmiana terminów została dokonana nie-

zgodnie z zasadami podanymi w § 1 ust. 2, właściwa jednostka organizacyjna, która zatwierdziła spis zadań inwestycyjnych, może ustalić nowy termin po uzgodnieniu z jednostką nadrzędną wykonawcy.

§ 5. Przedsiębiorstwa wykonawcze zobowiązane są dostosować swoje plany oddawania obiektów do użytku do

ustaleń przyjętych w trybie niniejszego zarządzenia, a w szczególności co do zgodności terminów oddawania poszczególnych obiektów do użytku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 10 lutego 1961 r.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:  
w z. T. Gede

Załącznik nr 1 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. (poz. 70).

Ministerstwo (prezydium wojewódzkiej rady narodowej)  
Zjednoczenie (prezydium powiatowej lub miejskiej rady narodowej)

ZMIANA TERMINÓW ODDAWANIA INWESTYCJI DO UŻYTKU W 1961 R. W SPISIE ZADAŃ OBEJMUJĄCYCH INWESTYCJE

Inwestor, nazwa inwestycji i nazwa zadań inwestycyjnych	Nr zadania inwestycyjnego	Nazwa obiektów oddawanych do użytku w 1961 r.	Termin oddania do użytku		Uzasadnienie
			według spisu zadań	po skorygowaniu	
1	2	3	4	5	6

Jednostki zwierzchnie zjednoczenia — ministerstwa, prezydium rad narodowych — dokonujące zmian terminów oddawania inwestycji do użytku wykazują na odrębnych zestawieniach poszczególne rodzaje inwestycji objęte jednym spisem zadań inwestycyjnych, np. inwestycje centralne, inwestycje zjednoczeń, inwestycje rad narodowych itp.

W zakresie inwestycji priorytetowych resorty podają pełny wykaz zadań inwestycyjnych oraz podstawowych obiektów oddawanych do użytku w 1961 r.

Ministerstwo (prezydium wojewódzkiej rady narodowej)

Zjednoczenie (równorzędna jednostka)

Inwestor bezpośredni i adres

Załącznik nr 2 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 10 lutego 1961 r. (poz. 70).

ZGŁOSZONE ZMIANY TERMINU ODDAWANIA DO UŻYTKU W 1961 R. INWESTYCJI OBJĘTYCH SPISEM ZADAŃ INWESTYCyjnych

Nazwa inwestycji, zadania inwestycyjnego i obiektu	Rodzaj inwestycji *)	Nr zadania według spisu	Termin oddania do użytku		Uzasadnienie
			według spisu	nowy termin	
1	2	3	4	5	6

(podpis wykonawcy)

(podpis inwestora)

\*) W rubryce 2 w zakresie planu centralnego należy podawać rodzaj inwestycji, posługując się następującymi symbolami:  
 „C” — inwestycje centralne,  
 „Z” — inwestycje zjednoczeń,  
 „B” — inwestycje jednostek budżetowych;  
 w zakresie planu terenowego należy stosować następujące symbole:  
 „WRN” — inwestycje podejmowane na podstawie decyzji prezydiów wojewódzkich rad narodowych,  
 „PRN” — inwestycje podejmowane na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych niższych szczebli,  
 „Sp.” — inwestycje spółdzielczości.