



MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 17 września 1964 r.

Nr 63

TRESC:
Poz.:

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW

292 — nr 246 z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966—1970 545

ZARZĄDZENIA:

293 — Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wykonywania planu inwestycyjnego 546

294 — Ministra Finansów z dnia 1 września 1964 r. w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku gruntowego i podatku dochodowego 550

295 — Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 3 września 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwolnień od należności celnych przedmiotów i towarów przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę w obrocie pozaplanowym 550

PISMO OKÓLNE

296 — nr 53 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1964 r. w sprawie organizowania okolicznościowych imprez artystycznych w zakładach pracy 550

OKÓLNIK

297 — Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 1964 r. w sprawie dokonywania oceny przydatności rzeczowych składników majątkowych w toku ich inwentaryzacji 551

292

UCHWAŁA Nr 246 RADY MINISTRÓW

z dnia 19 sierpnia 1964 r.

w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966—1970.

§ 1. Włączenie do rocznych narodowych planów gospodarczych (NPG) w latach 1966—1970 zadań inwestycyjnych polegających na budownictwie inwestycyjnym może nastąpić po sporządzeniu i zatwierdzeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie i terminach ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 2. Ustala się następujące wymogi dokumentacyjne dla włączenia zadań inwestycyjnych do projektów rocznych planów inwestycyjnych:

1. Projekty wstępne wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów zadań inwestycyjnych powinny być zatwierdzone w następujących terminach:

- 1) w odniesieniu do inwestycji rozpoczynanych w latach 1966 i 1967 — najpóźniej do dnia 31 maja roku przedplanowego,
- 2) w odniesieniu do inwestycji rozpoczynanych w latach 1968—1970 najpóźniej do dnia 31 marca roku przedplanowego.

2. W razie gdy opracowanie wymaganej dokumentacji techniczno-robotycznej (projektów podstawowych) w terminach, o których jest mowa w ust. 3, wymaga opracowania i zatwierdzenia projektów wstępnych przed upływem terminów określonych w ust. 1 pkt 1 i 2, termin opracowania i zatwierdzenia projektu wstępnego powinien być odpowiednio wcześniejszy.

3. Projekty techniczno-robotcze (projekty podstawowe) dla obiektów budownictwa inwestycyjnego powinny być dostarczone wykonawcy robót w następującym zakresie i terminach:

- 1) w odniesieniu do planów rocznych na lata 1966 i 1967:
 - a) w zakresie obiektów budownictwa powszechnego,

z wyjątkiem obiektów bezpośrednio związanych z procesem technologicznym produkcji przemysłowej, projekty techniczno-robotcze (projekty podstawowe) powinny być opracowane dla całkowitego zakresu rzeczowego obiektu, niezależnie od długości jego cyklu budowy, w następujących terminach:

- dla obiektów kontynuowanych — nie później niż do dnia 1 października roku przedplanowego,
- dla obiektów nowo rozpoczynanych — nie później niż do dnia 15 grudnia roku przedplanowego, lecz nie później niż 4 miesiące przed terminem rozpoczęcia robót,

b) w zakresie obiektów budownictwa specjalnego oraz obiektów budownictwa powszechnego bezpośrednio związanych z procesem technologicznym produkcji przemysłowej w terminach wskazanych w pkt 1 lit. a), z tym że:

- dla obiektów o cyklu budowy do 12 miesięcy — projekty techniczno-robotcze powinny być opracowane dla całkowitego zakresu rzeczowego obiektu,
- dla obiektów o cyklu budowy powyżej 12 miesięcy powinny być opracowane części projektów techniczno-robotczych obejmujące całość robót danej części, niezależnie od zakresu robót przewidzianych do wykonania w roku planowym;

2) w odniesieniu do planów rocznych na lata 1968—1970 Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów po porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ustali do dnia 30 września 1966 r. dalsze zaostrenie wymogów w zakresie dokumentacji techniczno-robotczej.

4. Dla zadań inwestycyjnych, dla których dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzona jest w jednym stadium, wymogi określone w ust. 1, 2 i 3 dotyczące terminów posiadania:

- 1) projektów wstępnych — oznaczają termin posiadania zatwierdzonych założeń inwestycji,
- 2) projektów techniczno-roboczych (projektów podstawowych) — oznaczają termin posiadania pełnej dokumentacji techniczno-roboczej dla całości obiektu.

5. Dla zadań inwestycyjnych, dla których dokumentacja sporządzona jest w trzech stadiach, terminy określone w ust. 3 — oznaczają termin przedłożenia zatwierdzonych projektów technicznych obiektów oraz rysunków roboczych na:

- 1) całość robót, w obiektach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a),
- 2) roboty przewidziane do wykonania w roku planowym w obiektach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b).

§ 3. Dla inwestycji przedsiębiorstw oraz innych drobnych inwestycji, nie objętych wskaźnikami dyrektywnymi NPG i włączanych do realizacji w ciągu roku, obowiązuje posiadanie pełnej dokumentacji techniczno-roboczej dla robót budowlanych co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem robót.

§ 4. 1. Wymogi wymienione w § 2 ust. 3 nie dotyczą nizej wymienionych obiektów i robót:

- 1) linii energetycznych średnich i niskich napięć,
- 2) sieci rozdzielczych: elektrycznej, cieplnej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, łączności,
- 3) montażu maszyn i urządzeń z importu lub unikalnych maszyn i urządzeń z produkcji krajowej łącznie z niezbędnymi robotami fundamentowymi i instalacyjnymi (jeśli opracowanie dokumentacji może nastąpić dopiero po zrealizowaniu dostawy),
- 4) robót związanych z przystosowaniem istniejących urządzeń lub obiektów do nowo instalowanych maszyn i urządzeń,
- 5) obiektów i robót w rolnictwie,
- 6) wszystkich obiektów i robót realizowanych na podstawie dokumentacji typowej lub powtarzalnej,
- 7) obiektów zabytkowych i robót konserwatorskich,
- 8) robót związanych z próbną eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

2. Dla obiektów i robót wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 6 projekty techniczno-robocze powinny być dostarczone wykonawcy najpóźniej na 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia realizacji.

3. Dla obiektów i robót w rolnictwie wymienionych w ust. 1 pkt 5 wymogi dokumentacyjne uwzględniające przyspieszenie terminów i zakresu wymaganej dokumentacji w stosunku do przepisów dotychczas obowiązujących ustali Minister Rolnictwa w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 31 grudnia 1964 r.

4. Dla obiektów zabytkowych i robót konserwatorskich (ust. 1 pkt 7) wymogi dokumentacyjne ustali Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 31 października 1964 r.

5. Dla robót, o których mowa w ust. 1 pkt 8, zakres i terminy dostarczenia wykonawcy projektów techniczno-roboczych ustali Minister Górnictwa i Energetyki w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesem Centralnego Urzędu Geologii w terminie do dnia 31 października 1964 r.

§ 5. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów centralnych) oraz prezydów wojewódzkich rad narodowych do zapewnienia przygotowania przez podległych inwestorów dla inwestycji włączonych do rocznych planów inwestycyjnych dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie i terminach ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 6. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów do wprowadzenia w uzasadnionych wypadkach — w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na wniosek właściwych ministrów — ewentualnych zmian i uzupełnień w stosunku do wymogów określonych w uchwale.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą w odniesieniu do zadań inwestycyjnych włączanych do rocznych planów inwestycyjnych na poszczególne lata okresu 1966—1970.

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 sierpnia 1964 r.

w sprawie wykonywania planu inwestycyjnego.

Na podstawie postanowień § 59 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1964 r. w sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remontów jednostek państwowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzenie do planu inwestycyjnego poślizgu rzeczowego z roku ubiegłego oraz inne zmiany określone w uchwale o narodowym planie gospodarczym (NPG) na dany rok powinny być dokonane najpóźniej w terminie do dnia 28 lutego roku planowego.

2. Po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1, zadania i wskaźniki zawarte w planie mają charakter obowiązujący przez cały okres realizacji planu rocznego.

3. Przez zadania i wskaźniki, o których mowa w ust. 2, rozumie się:

- 1) ogólne rozmiary nakładów i robót budowlano-montażowych określone w NPG dla poszczególnych ministerstw (plan centralny) i prezydiów wojewódzkich rad narodowych (plan terenowy),
- 2) rozmiary przyrostów zdolności produkcyjnych lub usługowych i oddawanie obiektów objętych zadaniami lub ich częściami do użytku, zawarte w zbiorczych planach resortowych i wojewódzkich,
- 3) spisy zadań polegających na budownictwie inwestycyjnym i zawarte w ich ramach wskaźniki, zatwierdzone przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami.