



# MONITOR POLSKI

## DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

Warszawa, dnia 15 lipca 1967 r.

Nr 39

Treść:  
Poz.

### ZARZĄDZENIE

- 189 — Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 czerwca 1967 r. w sprawie zakresu, organizacji i trybu działania organów bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych . . . . . 415

### OBWIESZCZENIE:

- 190 — Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 lipca 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych . . . . . 422

189

### ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

z dnia 30 czerwca 1967 r.

w sprawie zakresu, organizacji i trybu działania organów bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych.

Na podstawie § 8 ust. 4 zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie ramowych zasad, trybu i organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 137) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wojewódzkie komisje bilansowania i rozdziału robót, a dla m. st. Warszawy i m. Łodzi miejskie komisje bilansowania i rozdziału robót, zwane dalej WKBiRR, działające przy wojewódzkich (miejskich) komisjach planowania gospodarczego, opracowują dla poszczególnych województw (m. st. Warszawy i m. Łodzi) wojewódzkie bilanse robót budowlano-montażowych, obejmujące:

- 1) całość potrzeb w zakresie robót budowlano-montażowych objętych planem inwestycyjnym i spoza planu inwestycyjnego,
- 2) całość zdolności wykonawczych uspołecznionych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz jednostek i komórek wykonawstwa w systemie gospodarczym.

2. Do zadań WKBiRR należy ponadto:

- 1) dokonywanie szczegółowego rozdziału nowo rozpoczętych robót budowlano-montażowych między poszczególnymi wykonawcami,
- 2) ocena mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych na terenie województwa oraz jednostek wykonawstwa w systemie gospodarczym,
- 3) opiniowanie i przedstawianie wniosków organom nadziedzonym wykonawców oraz Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót co do kierunków rozwoju sieci organizacyjnej i powoływania nowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz komórek wykonawstwa w systemie gospodarczym na terenie województwa.

3. W bilansach, o których mowa w ust. 1, oraz w planach rozdziału robót należy ewidencjonować wielkości robót kontynuowanych, wynikających z umów wieloletnich, zawartych między inwestorem a wykonawcą, w rozmiarach

wynikających z tych umów i zgodnie z obowiązującymi cyklami budowy oraz harmonogramem robót.

§ 2. WKBiRR sporządzają bilans i plan rozdziału robót budowlano-montażowych na podstawie materiałów określonych w § 5 ust. 1 zarządzenia nr 30 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 1967 r. w sprawie ramowych zasad, trybu i organizacji bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 29, poz. 137), danych otrzymanych od Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót oraz własnego rozeznania.

§ 3. 1. WKBiRR zobowiązane są w zakresie nowo rozpoczynanych robót budowlano-montażowych zapewnić w pierwszej kolejności wykonawstwo dla:

- 1) inwestycji centralnych priorytetowych,
- 2) inwestycji związanych z rozwojem eksportu,
- 3) pozostałych inwestycji centralnych i produkcyjnych zjednoczeń,
- 4) budownictwa rolniczego,
- 5) budownictwa mieszkaniowego oraz towarzyszącego w zakresie handlu i usług,
- 6) budownictwa szkolnego i szpitalnego,
- 7) robót o charakterze awaryjnym.

2. W ramach inwestycji realizowanych w trybie odrębnych przepisów, zgodnie z uchwałą nr 90 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w sprawie rozwoju spółdzielczości inwalidzkiej (Monitor Polski Nr 30, poz. 141), WKBiRR powinny zapewnić wykonawstwo w systemie zleceń w spółdzielniom inwalidów.

3. W ramach zadań produkcyjnych resortowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych WKBiRR powinny w planach rozdziału robót w pierwszej kolejności uwzględnić zlecenia danego resortu, a zlecenia inwestorów innych resortów tylko w razie posiadania wolnej mocy produkcyjnej.

§ 4. Roboty budowlano-montażowe resortu rolnictwa w zakresie melioracji wodnych, elektryfikacji rolnictwa, zao-

patrzenia wsi w wodę, wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa, oraz roboty budowlano-montażowe w zakresie dróg publicznych, wykonywane przez wojewódzkie zarządy dróg publicznych, i roboty remontowo-budowlane, wykonywane przez zakłady Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, mogą być włączane do bilansu robót zbiorczo bez szczegółowego rozdziału tych robót między poszczególnych wykonawców, z wyjątkiem zleceń przyjętych od inwestorów podległych innym resortom.

§ 5. WKBiRR rozpatruje propozycje odmowy wykonawców przyjęcia zlecenia na wykonanie obiektów i robót oraz decyduje co do objęcia ich planem rozdziału robót lub do wykonania w systemie gospodarczym albo przedstawia Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót odpowiednie wnioski w sprawie skreślenia danej inwestycji z planu.

§ 6. 1. Ustalenia WKBiRR w sprawach bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych zapadają kolegiąlnie. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Ustalenia wymienione w ust. 1 są ostateczne dla inwestora w zakresie:

- 1) inwestycji objętych planem terenowym,
- 2) inwestycji realizowanych w trybie odrębnych przepisów oraz inwestycji przedsiębiorstw,
- 3) robót spoza planu inwestycyjnego,
- 4) robót o charakterze awaryjnym.

3. W zakresie pozostałych inwestycji nie wymienionych w ust. 2 (centralne, zjednoczeń, jednostek budżetowych) poszczególni inwestorzy mogą odwołać się w terminie 14 dni od ustalenia WKBiRR do Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót. Odwołania powinny być składane za pośrednictwem właściwej WKBiRR. Odwołania dotyczące inwestycji priorytetowych mogą być kierowane do Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót bezpośrednio przez właściwych ministrów nadzorujących inwestorów z równoczesnym powiadomieniem właściwej terenowo WKBiRR.

4. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą w uzasadnionych wypadkach odwołać się w ciągu 14 dni od ustalenia WKBiRR do Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót. Przedsiębiorstwa obowiązane są składać swoje odwołania w WKBiRR za pośrednictwem jednostek nadrzędnych (zjednoczeń).

§ 7. Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano-montażowych wykonywanych systemem zleceń w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji jest objęcie tych robót planem rozdziału robót akceptowanym przez WKBiRR.

§ 8. 1. W skład WKBiRR wchodzi: przewodniczący i jego zastępcy oraz członkowie powołani przez przewodniczących prezydów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).

2. Na członków WKBiRR mogą być powołani przedstawiciele banku finansującego inwestycje i roboty spoza planu inwestycyjnego, dyrekcji budownictwa rolniczego oraz dyrekcji inwestycji miejskich.

3. Przewodniczący WKBiRR mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach komisji z głosem doradczym przedstawicieli jednostek organizacyjnych nie wymienionych w ust. 2.

4. Organem przygotowującym materiały WKBiRR jest stały sekretariat jako wyodrębniona komórka organizacyjna, działająca zgodnie z wytycznymi i pod bezpośrednim nadzorem przewodniczącego WKBiRR.

§ 9. 1. Do zadań Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału robót należy:

- 1) opracowanie bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych w skali całego kraju na podstawie przeprowadzonej analizy wojewódzkich bilansów i planów rozdziału robót oraz własnych materiałów, z uwzględnieniem:

- a) całości zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe zarówno z planu inwestycyjnego, jak i spoza planu inwestycyjnego;
  - b) całości wykonawstwa budowlano-montażowego w systemie zleceń i systemie gospodarczym;
- 2) współpraca z resortami nadzorującymi inwestorów w zakresie zapotrzebowania na roboty budowlano-montażowe oraz resortami nadzorującymi wykonawców w zakresie mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz robót wykonywanych w systemie gospodarczym,
  - 3) kierowanie, koordynowanie i nadzór nad całością prac WKBiRR, a w szczególności opracowywanie wytycznych i prowadzenie instruktażu w zakresie szczegółowych zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych,
  - 4) akceptowanie bilansu robót i projektu planu rozdziału robót budowlano-montażowych.

2. Centralna Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót przedstawia do zatwierdzenia bilans i projekt planu rozdziału robót budowlano-montażowych Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

§ 10. Centralna Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót rozpatruje odwołania od ustaleń WKBiRR i po uzyskaniu akceptacji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wydaje ostateczną decyzję.

§ 11. 1. W skład Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót wchodzi:

- 1) jako przewodniczący — przedstawiciel Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
  - 2) jako członkowie — przedstawiciele: Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Rolnictwa, centrali Banku Inwestycyjnego, zainteresowanych komórek organizacyjnych Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
- powołani przez Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

2. Przewodniczący Centralnej Komisji może w razie potrzeby zapraszać do udziału w pracach komisji przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych, nie wymienionych w ust. 1.

§ 12. Szczegółowy tryb, zasady i terminy opracowania bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych określa instrukcja, wydawana corocznie przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów. Dla lat 1968 i 1969 tryb oraz zasady opracowania bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych określa instrukcja, stanowiąca załącznik do zarządzenia.

§ 13. 1. Członkom Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach komisji przysługuje wynagrodzenie za posiedzenia odbywane w godzinach pozasłużbowych według stawek przewidzianych w § 5 ust. 3 i 4 uchwały nr 38 Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach (Monitor Polski Nr A-30, poz. 442).

2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniach członkom WKBiRR oraz osobom zaproszonym do udziału w pracach komisji odbywanych w godzinach pozasłużbowych mogą przyznać prezydów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów:  
S. Jędrzychowski



Załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 czerwca 1967 r. (poz. 189).

## INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD, TRYBU I TERMINÓW PRAC ZWIĄZANYCH ZE SPORZĄDZENIEM BILANSU I PLANU ROZDZIAŁU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA LATA 1968 I 1969.

### I. Prace inwestorów.

1. Ministerstwa nadzorujące inwestorów planu centralnego zwróca szczególną uwagę, aby limit robót budowlano-montażowych (na poszczególne rodzaje inwestycji) na 1968 r. nie został przekroczony w stosunku do założeń planu na 1968 r., a na 1969 r. w stosunku do ustaleń na dany rok, zawartych w planie 5-letnim o rozwoju gospodarki narodowej na lata 1966—1970. W zakresie inwestycji centralnych i jednostek budżetowych ministerstwa nadzorujące inwestorów powinny poinformować wstępnie podległe jednostki, jakie inwestycje nowo rozpoczynane powinny być uwzględnione w projekcie planu inwestycyjnego na 1968 r.

2. Na podstawie ustaleń wynikających z założeń planu na 1968 r. inwestorzy w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. zaktualizują w uzgodnieniu z wykonawcami i bankami finansującymi zakres rzeczowy i wielkość robót dla zadań kontynuowanych finansowanych z planu inwestycyjnego oraz spoza planu inwestycyjnego przy zachowaniu zasad i trybu określonych w instrukcji dotyczącej opracowania projektu narodowego planu gospodarczego na 1968 r. oraz podstawowych założeń planu na 1969 r. (rozdział „Inwestycje i kapitałowe remonty” § 21). Podstawę do określenia wielkości robót budowlano-montażowych dla inwestycji kontynuowanych powinny stanowić:

- 1) terminy oddania obiektów do użytku, wynikające z zawartych umów oraz harmonogramu i cyklu budowy,
- 2) zapewnienie dostaw maszyn i urządzeń,
- 3) dokumentacja inwestycyjna.

W tym samym terminie inwestorzy objęci planem centralnym zarejestrują u wykonawców proponowane wielkości robót budowlano-montażowych dla inwestycji przewidywanych do rozpoczęcia w 1968 r. oraz nowo rozpoczynane roboty w 1968 r. spoza planu inwestycyjnego.

3. Inwestorzy objęci planem terenowym w ramach nakładów na roboty budowlano-montażowe przewidziane w założeniach planu na 1968 r. w terminie do dnia 20 lipca 1967 r.:

- 1) zaktualizują w uzgodnieniu z wykonawcami oraz bankami finansującymi wartość robót budowlano-montażowych w zakresie inwestycji kontynuowanych oraz robót kontynuowanych spoza planu inwestycyjnego według zasad podanych w ust. 2,
- 2) zlecać wykonawcom roboty budowlano-montażowe w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji dotyczących budownictwa mieszkaniowego, oświaty, służby zdrowia i budownictwa rolniczego,
- 3) zarejestrują pozostałe nowo rozpoczynane roboty budowlano-montażowe z planu terenowego, przewidziane do rozpoczęcia w 1968 r.

4. Inwestorzy objęci planem centralnym i planem terenowym opierając się na zasadach wymienionych w ust. 2 zarejestrują u wykonawców proponowane wielkości robót budowlano-montażowych na 1969 r. dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

5. Inwestorzy objęci planem centralnym i planem terenowym zgłoszą WKBiRR w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. rozmiary robót wykonywanych w systemie gospodarczym zarówno z planu inwestycyjnego, jak i planu kapitalnych remontów.

6. Inwestorzy nie powinni zlecać i zgłaszać do rejestracji, a przedsiębiorstwa budowlano-montażowe nie powinny przyjmować zleceń ani rejestrować nowo rozpoczynanych

zadań w 1968 r., które nie odpowiadają wymaganiom dokumentacyjnym, określonym w uchwale nr 246 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1964 r. w sprawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966—1970 (Monitor Polski Nr 63, poz. 292) oraz zarządzeniu nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1966 r. w sprawie wymogów w zakresie projektów technicznych dla inwestycji na lata 1968—1970 (Monitor Polski Nr 69, poz. 328), oraz robót, dla których inwestorzy nie mają zapewnionych dostaw maszyn i urządzeń.

7. Inwestorzy uczestniczący w inwestycjach wspólnych, realizowanych przez prezydium rad narodowych, w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. uzgodnią z inwestorami zastępczymi realizującymi te inwestycje w trybie określonym uchwałą nr 67 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie terenowej koordynacji inwestycji (Monitor Polski Nr 19, poz. 104) wielkości udziałów w nakładach na roboty budowlano-montażowe dla tych inwestycji na lata 1968 i 1969. Uzgodnienia powinny obejmować kontynuowane i nowo rozpoczynane inwestycje wspólne, dla których została opracowana i zatwierdzona w obowiązujących terminach dokumentacja inwestycyjna i zostały zawarte odpowiednie umowy (porozumienia). Wykazy uzgodnionych udziałów w inwestycjach wspólnych powinny być w terminie do dnia 31 lipca 1967 r. przekazane ministerstwu w celu zapewnienia odpowiednich nakładów na te inwestycje, w odrębnej pozycji projektu planu inwestycyjnego zainteresowanego resortu. Ewentualne rozbieżności co do wysokości udziałów w inwestycjach wspólnych powinny być przedstawione do rozstrzygnięcia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

### II. Prace w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych.

8. Zjednoczenia budowlano-montażowe na podstawie otrzymanych z właściwych ministerstw wielkości zadań produkcyjnych dokonują podziału tych zadań między przedsiębiorstwa oraz zawiadomią je o tym, a odpisy tych zawiadomień prześlą do wiadomości właściwym WKBiRR.

9. Przy ustalaniu wielkości zadań produkcyjnych dla jednostek wykonawczych ministerstwa zarezerwują nie rozdzieloną moc produkcyjną dla zapewnienia wykonawstwa:

- 1) robót posługowych z 1967 r.,
- 2) większych inwestycji rekonstrukcyjnych i modernizacyjnych, włączanych do planu rozdziału robót w ciągu roku,

3) inwestycji z centralnej rezerwy planu inwestycyjnego. Rozmiary tych rezerw powinny być uzgodnione z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów. Rezerwa może być wykorzystana na roboty budowlano-montażowe wskazane przez Centralną Komisję Bilansowania i Rozdziału Robót. Rezerwa na roboty posługowe zostanie określona dla poszczególnych województw po zakończeniu prac nad planem 1968 r. Rozdzielenie tej rezerwy powinno być zgodne z ustaleniami WKBiRR.

10. Na podstawie przyjętych i uzgodnionych wielkości robót na 1968 r. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe dokonają w terminie do dnia 28 lipca 1967 r. podzleceń we właściwych przedsiębiorstwach specjalistycznych.

11. Na podstawie uzgodnionych z inwestorami zleceń oraz na podstawie zarejestrowanych robót przedsiębiorstwa budowlano-montażowe opracują i prześlą za pośrednictwem zjednoczeń budownictwa właściwym WKBiRR w terminie do dnia 5 sierpnia 1967 r.:

- 1) proponowane i uzgodnione z jednostkami nadrzędnymi

wielkości zadań produkcyjnych na terenie danego województwa na 1968 r. i 1969 r.,

- 2) imienne wykazy kontynuowanych i nowo rozpoczynanych robót objętych planem centralnym, przyjętych do realizacji,
- 3) imienne wykazy nowo rozpoczynanych robót objętych planem centralnym, nie przyjętych do realizacji,
- 4) zestawienie przyjętych i nie przyjętych robót objętych planem terenowym.

Materiały te powinny być opracowane na formularzach według wzorów RR-1 — RR-5, załączonych do niniejszej instrukcji.

**III. Prace wojewódzkich komisji bilansowania i rozdziału robót.**

12. Komisja Planowania przy Radzie Ministrów przekaże w terminie do dnia 20 lipca 1967 r. WKBiRR spisy kontynuowanych i nowo rozpoczynanych zadań inwestycji centralnych i jednostek budżetowych w 1968 r. dla uwzględnienia ich w wojewódzkich bilansach oraz planach rozdziału robót budowlano-montażowych.

13. WKBiRR rozpatrzą przedstawione przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe materiały określone w ust. 11, przeanalizują możliwości wykonawcze przedsiębiorstw budowlano-montażowych i podejmą decyzję co do włączenia nowo rozpoczynanych robót budowlano-montażowych objętych planem terenowym do planu wykonawstwa oraz zaopiniują i przedstawią propozycje co do możliwości wykonawstwa inwestycji nowo rozpoczynanych objętych planem centralnym. WKBiRR w decyzjach i propozycjach zobowiązane są uwzględnić zasady zawarte w § 3 zarządzenia.

14. Przy podejmowaniu decyzji o włączeniu robót do planu wykonawstwa WKBiRR powinny zwrócić szczególną uwagę na:

- 1) kierowanie do wykonawstwa w systemie gospodarczym robót drobnych (rekonstrukcji i modernizacji) i nieskomplikowanych, w szczególności realizowanych w trybie odrębnych przepisów,

- 2) ustalenia wielkości robót na dany rok w generalnym wykonawstwie w rozmiarach, uwzględniających zapewnione podwykonawstwo w przedsiębiorstwach specjalistycznych, przy zachowaniu trybu postępowania przewidzianego w zarządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1966 r. w sprawie zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budownictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dokonywania rozliczeń za te obiekty (Monitor Polski z 1967 r. Nr 2, poz. 9),

- 3) ustalenia Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w zakresie nowo rozpoczynanych inwestycji centralnych,
- 4) uwzględnianie robót tylko do wysokości zadań produkcyjnych ustalonych wstępnie przez ministerstwo nadzorujące wykonawców.

15. W wyniku przeprowadzonych prac WKBiRR przedstawia w terminie do dnia 31 sierpnia 1967 r. Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót następujące materiały:

- 1) wojewódzkie bilanse i plany rozdziału robót budowlano-montażowych,
- 2) wykaz częściowo lub całkowicie nie włączonych do planu wykonawstwa robót budowlano-montażowych objętych planem centralnym,
- 3) wykaz przyjętych do realizacji inwestycji centralnych kontynuowanych i nowo rozpoczynanych,
- 4) wielkości nie włączonych do planu wykonawstwa robót z planu terenowego z wyodrębnieniem budownictwa mieszkaniowego, oświaty, służby zdrowia i rolnictwa,
- 5) wielkości robót przewidzianych do wykonania w systemie gospodarczym,
- 6) analizę mocy produkcyjnej wykonawstwa na terenie województwa oraz propozycje i wnioski w sprawie możliwości zwiększenia mocy produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Materiały przedstawiane Centralnej Komisji Bilansowania i Rozdziału Robót powinny być opracowane na formularzach według wzorów RR-1, RR-2, RR-3, RR-6, RR-7 i RR-7a, załączonych do niniejszej instrukcji.

Załączniki do instrukcji w sprawie zasad, trybu i terminów prac związanych ze sporządzeniem bilansu i planu rozdziału robót budowlano-montażowych na lata 1968 i 1969.

**Załącznik nr 1.**

Wzór RR-1.

(nazwa przedsiębiorstwa, zjednoczenia nadzorującego, wojewódzkiej komisji bilansowania i rozdziału robót, samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego)

**W Y K A Z**

kontynuowanych \*)  
nowo rozpoczynanych \*)  
zadań inwestycyjnych z planu centralnego \*)  
terenowego \*)  
zgłoszonych i proponowanych do włączenia  
do planu wykonawstwa w 1968 r.)  
1969 r.)  
w generalnym (bezpośrednim) wykonawstwie,  
zlokalizowanych na terenie województwa . . . . .

Nazwa ministerstwa (centralnego urzędu) \*)  
Nazwa wydziału prezydium wojewódzkiej rady narodowej \*) . . . . .

w mln zł

Lp.	Nazwa i adres zadania inwestycyjnego, w tym ważniejsze obiekty	Rodzaj inwestycji	Ogólna wartość robót budowlano-montażowych	Umowna data zakończenia robót (kwartał, rok)	Przewidywane wykonanie do końca 1967 r.	Wartość robót włączonych do planu wykonawstwa na 1968 r.	Wartość robót nie przyjętych na 1968 r.	Zgłoszenia inwestycji na 1969 r.	Propozycje wykonawcy przyjęcia robót na 1969 r.	Nazwa generalnego wykonawcy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

\*) Niepotrzebne skreślić.

U w a g i: 1. Wykaz sporządza się odrębnie dla inwestycji planu centralnego każdego ministerstwa oraz odrębnie dla inwestycji planu terenowego każdego wydziału prezydium wojewódzkiej rady narodowej.

2. Dla inwestycji nowo rozpoczynanych kolumny 6 nie wypełnia się.

(nazwa przedsiębiorstwa, zjednoczenia nadzorującego, wojewódzkiej komisji bilansowania i rozdziału robót, samodzielnego oddziału wykonawstwa inwestycyjnego)

**Załącznik nr 2.**

Wzór RR-2.

**Zbiórcze zestawienie inwestycji kontynuowanych \*) i nowo rozpoczynanych \*) planu centralnego, włączonych do planu wykonawstwa na 1968 r. \*) w generalnym (bezpośrednim) wykonawstwie, zlokalizowanych na terenie województwa . . . . . w mln zł**

Lp.	Nazwa inwestora	Ogółem	w tym z inwestycji						Spoza planu inwestycyjnego
			centralnych	jednostek budżetowych	zjednoczeń	przedsiębiorstw	resortowe budownictwo mieszkaniowe i spółdzielcze budownictwo mieszkaniowe	pozostałych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem plan centralny								
	wymienić poszczególne ministerstwa nadzorujące inwestorów								

\*) Niepotrzebne skreślić.

Uwaga: 1. Wartość w kolumnie 3 powinna równać się su mie wartości w kolumnie 7 wzoru RR-1.

2. Odrębny wzór w tym układzie należy opracować dla robót budowlano-montażowych nie włączonych do planu.

Wojewódzka Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót

**Załącznik nr 3.**

Wzór RR-3.

**Zbiórcze zestawienie robót z planu terenowego, zgłoszonych i włączonych do planu wykonawstwa na 1968 r.**

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Limit robót budowlano-montażowych według Komisji Planowania przy Radzie Ministrów	Udziały		Ogółem limit robót (3+4+5)	Wartość *) robót zgłoszonych	Wartość robót włączonych z przeznaczeniem na budownictwo:						Roboty włączone spoza planu inwestycyjnego
			w urzędzeniach, wspólnych i inwestycyjnych i komunalnych	w resortowym budownictwie mieszkaniowym			razem	mieszkaniowe	szkolne	szluby zdrowia	rolnicze	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Ogółem nakłady na roboty												
1	Inwestycje rad narodowych w tym: wydział . . . . .												
2	Inwestycje spółdzielczości planowane terenowo w tym: — spółdzielczość mieszkaniowa — Centralny Związek Spółdzielczości Pracy — Centrala Rolnicza Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” — spółdzielnie produkcyjne — kółka rolnicze												
3	Pozostałe inwestycje planu terenowego w tym: — inwestycje realizowane w trybie odrębnych przepisów												

\*) Dla różnicy między wielkością robót zgłoszonych a wielkością robót włączonych do planu wykonawstwa należy opracować w formie załącznika imienny wykaz nie przyjętych robót z zakresu budownictwa mieszkaniowego, szkolnego, służby zdrowia i rolniczego.



(nazwa przedsiębiorstwa)

Załącznik nr 4.

Wzór RR-4.

Wielkość zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców na  $\frac{1968}{1969}$ na terenie województwa . . . . .  
(według lokalizacji inwestycji)

w tys. zł

Lp.	Nazwa zjednoczenia, któremu podlegają przedsiębiorstwa podwykonawcze	Wartość zapotrzebowania na moc podwykonawców
1	2	3
	Należy zachować kolejność według załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 maja 1966 r. w sprawie trybu i terminów zlecenia robót budowlanych i montażowych oraz opracowania bilansów robót budowlanych i montażowych na lata 1967 i 1968 (Monitor Polski Nr 23, poz. 122)	

U w a g a : Wzór ten przedsiębiorstwa wykonawcze przekazują również zjednoczeniom wymienionym w kolumnie 2.

(nazwa przedsiębiorstwa, zjednoczenia)

Załącznik nr 5.

Wzór RR-5.

Wielkość proponowanych zadań produkcji podstawowej na  $\frac{1968 \text{ r.}}{1969 \text{ r.}}$ 

w mln zł

Lp.	Województwo	Wartość robót w generalnym (bezpośrednim) wykonawstwie włączonych do planu wykonawstwa		Ogółem zadania do wykonania siłami własnymi	w tym:				
		ogółem	w tym dla własnego resortu		na wykonanie robót		wartość rezerwy		
1	2	3	4	5	z planu inwestycyjnego	spoza planu inwestycyjnego		6	7

U w a g a : 1. W kolumnie 3 należy podać wartość z kolumny 3 wzoru RR-2 i z kolumny 8 wzoru RR-3.  
2. W kolumnie 4 należy podać wartość inwestycji planu centralnego.

Wojewódzka Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót

Załącznik nr 6.

W . . . . .

Wzór RR-6.

**Wartość robót zgłoszonych do wykonania systemem gospodarczym na 196 . . . r.**

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem (4+6)	w tym:		
			inwestycje		kapitałne remonty
			ogółem	w tym: inwestycje przedsiębiorstw	
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem plan centralny				
	z tego:				
	— ministerstwa nadzorujące inwestorów				
	.....				
	.....				
	.....				
2	Ogółem plan terenowy				
	z tego:				
	— inwestycje rad narodowych				
	— inwestycje spółdzielczości planowane terenowo				
	w tym:				
	spółdzielczość produkcyjna				
	kółka rolnicze				
	— pozostałe inwestycje planu terenowego (limitowane)				
	— inwestycje realizowane w trybie odrębnych przepisów				

U w a g a : Opracowanie tego wzoru powinno być oparte na zgłoszeniach inwestorów co do rozmiaru robót proponowanych do wykonania systemem gospodarczym.

Wojewódzka Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót

Załącznik nr 7.

W . . . . .

Wzór RR-7.

**Bilans robót budowlano-montażowych na 196 . . . r.')**

w mln zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość robót zgłoszonych			Wartość robót przyjętych			Różnica (3—6)	Wartość robót zgłoszonych na 1969 r.	Wartość robót proponowanych do przyjęcia na 1969 r.
		ogółem	w tym roboty:		ogółem	w tym roboty:				
1	2	3	kontynuowane	nowo rozpoczynane	6	kontynuowane	nowo rozpoczynane	9	10	11
	Ogółem roboty budowlano-montażowe (A+B)									
	A. Z planu inwestycyjnego									
	z tego:									
	1) inwestycje planu centralnego									
	w tym:									
	— inwestycje centralne									
	— inwestycje jednostek budżetowych									
	— inwestycje zjednoczeń									
	— inwestycje pozostałe									
	2) inwestycje planu terenowego									
	z tego:									
	— inwestycje rad narodowych									
	— inwestycje spółdzielczości planowane terenowo									
	— pozostałe inwestycje planu terenowego (limitowane)									
	3) inwestycje realizowane w trybie odrębnych przepisów (plan centralny i plan terenowy)									
	w tym:									
	— inwestycje przedsiębiorstw planu centralnego									
	— pozostałe inwestycje planu terenowego									
	B. Spoza planu inwestycyjnego									

\*) Podstawą do opracowania tego wzoru są dane zawarte:

- we wzorze RR-2 (zbiorcze zestawienie inwestycji kontynuowanych włączonych do planu wykonawstwa),
- we wzorze RR-3 (zbiorcze zestawienie robót z planu terenowego zgłoszonych i włączonych do planu wykonawstwa).

Wojewódzka Komisja Bilansowania i Rozdziału Robót

**Załącznik nr 7a.**

w . . . . .

Wzór RR-7a.

**Rozliczenie robót włączonych do planu wykonawstwa na 196 . . . r.**

w województwie . . . . .

w mln zł

Wyszczególnienie	Wielkość zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw wykonawczych według ustaleń resortu			Wartość robót zgłoszonych w generalnym wykonawstwie			Wartość robót włączonych					
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		w zakresie inwestycji			roboty spoza planu inwestycyjnego	razem 11+12	
		inwestycje	roboty spoza planu inwestycyjnego		w generalnym i bezpośrednim wykonawstwie	udzielone	otrzymane	sily własne 8-9+10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: a) plan centralny b) plan terenowy Śląski Zarząd Budownictwa Miejskiego Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego Ministerstwo Przemysłu Chemicznego Ministerstwo Przemysłu Lekkiego Ministerstwo Komunikacji Ministerstwo Łączności Ministerstwo Rolnictwa Ministerstwo Gospodarki Komunalnej Ministerstwo Kultury i Sztuki Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Centralny Związek Spółdzielczości Pracy Centrala Spółdzielni Ogrodniczych Organizacje społeczne Inne												
Razem:												
System gospodarczy												
Ogółem:												

Podstawą opracowania tego wzoru są dane zawarte we wzorach RR-4 (wielkość zapotrzebowania na moc produkcyjną podwykonawców) i RR-5 (wielkość proponowanych zadań produkcji podstawowej).

**190**

**OBWIESZCZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO**

z dnia 13 lipca 1967 r.

**w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się kurs waluty Ghany:

	kupno zł	sprzedaż zł	średni zł
<i>kurs podstawowy — dewizy:</i>			
Ghana — 1 nowy cedi	3,91	3,93	3,92
<i>kurs specjalny — dewizy:</i>			
Ghana — 1 nowy cedi	23,46	23,58	23,52

Powyższy kurs obowiązuje od dnia 13 lipca 1967 r. Jednocześnie traci moc kurs cedi Ghany, zamieszczony w tabeli kursowej nr 7.67, stanowiącej załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1967 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 36, poz. 176).

Prezes Narodowego Banku Polskiego; S. Majewski

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych „Tamka”. Zakt. nr 1. Warszawa, ul. Tamka 3.

Redakcja: Urząd Rady Ministrów — Biuro Prawne,  
Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3.  
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów  
Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 (skrytka pocztowa nr 3).  
Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów  
wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini-  
strów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 — skrytka pocztowa nr 3)  
w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego  
kolejnego numeru.