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UCHWALA ' Nr 51 RADY . MINISTRÓW 

z dnia 9 lutego 1961 r. 

w sprawie pr7.edsięwzl~ć ' zmierzających do zapewnienia wykonania narodowego ,planu gospodarczego w zakresie inwestycji ' 
na 1961 rQk oraz do. przygotowania warunków .dla prawidłowej realtzacji inwestycji w dalszych lalach planu 5-letnlego. 

\V celu .zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji 
in~estycji w roku 1951 i w . latach następnych planu 5-let- . 
ni-ego, Rada Ministrów ,u<;h.wala, co ..oaslępuje: 

§ 1. 1. Zobowią'luje -się Przewodnic-zącego . Komisji Pla
nOWania pn:y Radzie Min,istrów, Ministra Finansów, prze
wodniczącego Komitet~ Budownictwa, ' Urbanistyki i Archi-

. tektury, Ministra Budownictwa i Przemy.słu Malerialó.w ·By- , 
.d<Jwlanych Oraz wszystkich właściwych ministrów i pr-ezy
(Ha wojewódzkich rad . narodowych do przeanalizowania 
przyczyn hamujących pn:ebieg prawidłowego wykonania 
planu inwestycyjnego w roku 1960 oraz 'zbadania na tym tle 
braków i 'niedociągnięć istniejących je'szcze w działalności 
inwestycyjnej. 
. 2 W szczególn.ości należy zwrócić uwagę na następu-

jące braki i niedociągnięcia, występujące w dotychczasowej . 
działalności inwestycyjnej: 

1) niedoslateczną koncentrację ~akładów na inwestycje 
kontynuowane, nieprzestrzeganre normatywów cykli 
budownictwa inwestycyjnego w planowaniu i realizacji; 

2) niedostateczne przygotowanie inwestycji do realizacji, 
zwłaszcza pod względem dokumentacji projektowo-kosz
torysowej; 

3) nierytmiczność wykonywania robót inwestycyjnych oraz ' 
dostaw w ' ciągu roku, powodującą znaczne opóźnienia 
w wykonywaniu planów oddawania inwestycji do użytku, 
a ta,kźe zbyt · długotrwaly i powolny rozruch inwestycji 
oddawanych do użytku oraz loby t długi okres eksploata-
cji wstępnej; . 

4) niedostateczną troskę o obniżehie kosztów inwestycji, 
niewystarczające stosowanie tanich i efektywnych roz
wiązań projektowych, zanie:dbywanie obowiątku bada
nia efektywności podejmowanych inwestycji, dopuszcza
ryie cło przefakturowań, niedostateczne stosowanie 
i egzekwowanie , kar umownych; 

- 5) nif'wystarczające upowszechnienie ryrzałtowych form 
rozliczeń za roboty budowlano-montażowe; 

6) nadmierną ilość zmian w planie inwestycyjnym w cią
gu jego wykonywania, powodujących dezorganizację 

- planów . techniczno-ekGf}{}miC'Znyrn prredsięlliorstw 'WY"" 
kOflawstwa 'rnwestycy jnego .. 

3, Zobowiązuje się Przewodnfczącego Komisji Planowa
nia przy Radzie Ministrów, Ministra · Finansów, Pr'lew·odni • 
cząrego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i ArchiŁe.ktuiy, 

Ministra Budownictw'iI i Ptz'emys'łu 'Materiałów 'BudowlanyCh 
ori:l'l wszystkich właściwych ministrów i prezydia ' wojewódz
kich rad .narodowych do podjęcia - na podstawie wyników 
dokonanych analiz, o który'ch mowa w usL l i '2 - odpowied
nich przedsięwzięć zmierzających do usunięci1l stwierdzo. 
nych braków 'i niedociągnięć i do 'stworzenia prawidłowyc!l 
podstaw realizacji ' planu w zakresie inw~slycji na rok 1961 
oraz' planów na dalsze lata okresu 1.961-1965. 

§ 2. I. Zatwierdza się odrębnie sporządzony wykaz 
inwestycji centralnych priorytetowych. 

2. Inwestycjom, o których mowa w usL l, nada~ się 
w r'lku 1961 priorytet w zakresie zamówiep i zleceń -na: 
pnygotowanie dokumentacji projektowo-kosztory'sowej, 
realizację robót budowlano-montażowych, dostaw;y maszyn 
i urządzeń OTaz zaopatnenie materiałowe. 

3. Zamówienia i zlecenia ' w zakresie .inwestycji, o któ
rych mOWd w ust. 1, należy oznaczać literą "P" - pdo-
rytet. . 

4. Dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 
inwestycji, o których mowa w ust. t, wprowadzd się upraw- ' 

. .nienie do przyspieszenia ich realizacji w ciągu roku ponad 
rozmiary nakładów, przyjęte w planie na rok 1!ł{i1, o ile 
zaistnieją po temu możliwości wykonawcze i zaopatrzeniowe. 
Zasada ta dotyczy zadań inwestycyjnych przewidZIanych 'do 
zakończenia najpóżniej . w roku 1963, z wyjątkiem budowy 
kOf.'alń, inwestycji surowcowych oraz elektrowni \vodnych 
i na węg i el brunatny', dla których zasada powyższa ohowią
zu je nawet w tyrh przypadkach, j eśli zadania inwestycyjne 
są przewidziane cło zakończenia po 1963 r, 
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. Z<;l,S!1(ly finansow~nia .robót pr?y,s pi e !i;l 0I1yc.h . określa . uch "{a-
· łą : llf 21 Rady Ministrów 1. dnjal0s1ycz.nia 1961 f. , wspr4-, 
'Vię ~ ,zasad finansQwania . iJlwęstycji i kapitalnych ren1Qntów 
jednostęk państwowYCh w 1961 roku , (MQnitor PolskJ , Nr 11, 
poz. 60). 

5. ZO'Jowiązuje się , Przewodniczącego ' KomisJi . Plano
'wania :przy ' Radzie Ministrów do pr.zedstawieniaw .porozumie-' 
· niu . z za interesowanymi min ist rami Prezesowi Rady Mini
strów w terminie - do dnia 28 lutego 1961 r. p~ójektu zarzą

dzenia ustal,ającego w podziale kwartalnym terminy odda-
· w'ania do uzytku 'w ' 1961 r : ' podstawowych 'db!ektów pro
dukcyjnych wchodzących w skład 'inwestycji, o których mo
w-ć! '··w ·usL .. 1; . 

- 6. Zolowiązuje ", się właściwych ministrów .: nadzortlją

cyeh inwestorów, wykonawców órazdostawc6w do oprilCO
",ania i uzgodnienia szczegółowych . harmonogramów ·,'eaii· 
zacji wbót i dostaw w 1961 r., żapewniających terminową 
realizację wyżej wymienionych inwestycji w roku .1961 i la
{Adi naśtępriych : W zakre!!ie inwestYCji, . objętyCh zaSadą 
ciągłości finansowania, o któtyCh JT.l.0wa, w ust. 4" powinny 
być . opracowane w terminie do dnia 31 gruc;lnia 1961 r. wie
!qh!tnie harnlonogramy ' realizacji robót i dostaw po rO-

, . ku 1962. ' . 

7 .. Upoważnia ' ~ię 'Preżesa Ri:ldy Ministrów do wprowa
, dzania -it ciągu roku na wniosek Przewodniczącego K0trlisjl 

Planowania przy Radżie Ministrów ewentualnych zmian 
i tizupełni~ do wykaZu, O którym I1i.uw'L w Wit; 1. 

~ 3. ~rzyjmuje się do zatwierdzającej wiadomości prze
pisy zarządzenia nr· 6 Prezesa Rady Minis,ttów ,z dnia 
'lO stycznia 1961 r. W sprawie terminów sporządzania i za
t~ierd~ąnill pr~je~tów ~st,ępnych ni$~tóry<:h inwestycji. 
~J~l;:wnych do planu n-a rOK 1961 bez prQjektów .wstfWnyc!t 
i wynikające 'stąd zmiany w wyka~ie, stanowiącym załącz
nik nr 17 do uchwały,nr 391 Rlldy Ministrów z dnia 25 listo
pada 1960 r. o narodowym planie gospodarczym na r_ok 1961. 

ł . : t. Zobowiąwje się Bank Inwestycyjny ótllz Bank 
Ro1ny do przeprowadzenia w porozumieniu z komisjllmi roz
d~iału robót analizy stanu posiadania - na dzień 1 stycznia . 
:Hffil r . przez inwestofów wymaganej dokuinen~ftcji. zgodnie 
·oz wyrhaganiallii ' określonymi w ł 1 zarżąd·zeni/ł nr '18 Pre:zesa 

'. 1{lIdy Ministrów z dnia 9 lutego 1961 t. w sprawie za8ad 
,;realizacji i zmian w planie inwestyCyjrtym na rok 1961 (Mo-

. 1Oitor Polski Nr ' 13, poz. 69), oraz do zablokowania środków, 
!iriewidzianych na ~oboty nie posiadające wymagllnejdoku
hnentacjl projektowo-kosztorysowej w wyżej określonym za- · 
Ikresie. 

.. , '. i . Na podstawie . wyników przeprowadzonej kontroli 
. ~tzez banki oraz na ' pódsta.wi'e . wniosków banków - Prze" 
, ' ~wÓdniczący Komitetu Budownictwa, ' Urbanistyki i Archite k-

łury w poro:tumienlu z Przewodniczącym Komisji Planowa
., ~ill przy Riidzie Ministrów. , MiniśŁreil.l Sud9wnictwa i Prze

'.' ~~lY~Iu MateriaIgv.: Budowlany<;:h . orazM.inistr,em Fi~artsów 
tprzedsta,wi Prezesowi Rady Ministrów w tęrminie do dnia 

., ~g lutego 1961 r, wnios~i i propozycje co dq ure.gulowania 
,tych przypt {ków, w których mogą być slosowane ulgi do

, łkumentacyjne ' w' stosunku ·do wymagań ogólnie ' obowią
'w:zujących . . 

·· 3 .. , Przepis list. , 1 dotycżący blokowania środków nie 
"łodnosi: się- do ,inwestycji rolnych.: W odniesieniu ,do inwe- , 

stycji:' 'rolnych; · w tazie' braku ' wymaganej dokumenta:cji pro- . 
jektowo-kosztorysowej, · w myśl wymagań określonych ' 

'vi ~ l ' ust. 1 żarządzenia . fir 18 Prezesa Rady Ministrów 

o,o:"L. ~ o' o . ": ":,O'~''>' ' '' ;: :;' ,. ~ ~ . ' :o ~ ' 

Z dnia 9 lutego qWI r. W; ,!!prąwie . zasad t.ęaFzacjL i :zmian . 
w planie inwestycyjnym na rok. 196(, banki finansujące in

. wesŁycje ' rI' e . blokują 'śterdkÓ'w ' inwestycyjnych w terminie 
do dnia 28 lutego 19tH ·' r. . . . ,." 

' 4. Do 'czasu ' przeprówadzenia analizy, o któ'rej mowa 
: w' ust. l;- ' ora'z w,~dania' odpowiedniego ; :i;arzątlzimia p'reżes' 

Rady Ministrów może w · porozumieniu' z ' Przewudntcząq'm 
Komisji Planowania 'przy Radzie Ministrów i Przewod'niC2ą- , 
cym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki ' i '. Architektury 
na wniosek włakiwych ministrów stosować indywidualne. 
ulgi dla poszczególnych . inwesty(;ji lub . dla ,niek~ó~ych ro
d źaJÓ:W, inwestycji, nie spełp.iających obowiązująCYCh wyma
gandpiq.lIJie!J.~acyjrwch, orąz w żakresie' tęrmi,nów; dostar-
czenia dok~m-~ritacjr. DOtyczy to ' Vi sźczl'lg6tnoŚd tobót ko'n
tynuow'a'nych; realizO'WariyĆłt na p'odstawh~ dokuinęMacji 
pro J ek towo-kosztótysówej.~agańe j zgodnie z prż'ep i sami 
OQowiązl!ją.q!lli'yt roku. 1960, oraz . tycn, przypadków, kiedy 
w wyniku rewizji. Olizczędnościowej posiadaM dok~mentacja 
projektowo-kosztoryso\:Va , uległa , de:zaktualiża.cJi 'l , ,wymaga 
przepracowania :z uwzględnieniem zillecett zespołów rewidu
jących. 

- 5. 1: ' W wykonaniu prz#sów' uchwały nr 391. Rady 
Ministrów z dnia: 25 listopada 1960 r , o narodowym pla1Pm"" 

. !,:ośpod,arczYIl1 narok 1961 (rozdział XI ust. · 23 pkt 3 i 4) 
włHsciwi "ministrowie "oraz prezydia ' woJewódzkich rad naro
dowych na podstawie wyników przei>Towadzonej ' kontroli 
stanu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przedstawią 

. Pr:tewodri,itząćelIiu Komisji Planowania przy Radzie M i-ni
litrów w tetmlnie do dnI!! , tS ·JtjiltCB 1960 r. wnIoSki cO do: 

l) skreślenia zplailu na rok 1961 nowo rozpoczynanych 
zadań inwestycyjnych, nie. posiadających wymaganej 
dOkumentacji prOjektowo-kosztorysowej; 

2) og,raniczeilia nakładów w 'zakresie .niektórych obiektów 
lubro'bót, nie posiadających wymaganej dolmmen,tacji 
ptojek,towo-ko&ztorysowej, 

3) ' przesuriięcla zwolnionych ' nakładów na twi~kszeriie kón~ 
! . ' centt'iłcji . tlllkłdd6\y na ' inweŚłtCje ')cohtyńtidwani!,po

.. , 'siadająC t( wa'tunki '- wykorlawcze o'iiłi Wymaganą doku
mentacj~ projektowo-kos.złotysową. 

2. Wnioski, o ' których mowa w ust. I, dotyczące .planu 
terenowego powinny być również przekazane własc;iwym 
zainteresowanym .ministrom w celu zaapiniówania. 

3. W zakresi'e przemysłu terenowego prezydia woje
w6dzltichrad Mrodowych .prtepraWlldzą konsultację z Prze
wOdniczącym Komitetu ' Drobńej Wytwórczośći co do prze
znatieniazwolnlonyth z tytułU skr(!śIenia nakładów inwe
stycyjnych ~ nil. przyspieszenie pozostałych inweiHycji 
kontynuowanych, 

4. Przewodni:cząty Komisji Planowania przy Radzie 
Mini!ltrówprzedsta'ł(i .. w, tenninie do dnia 31marr;:a 1961 , r. 
Komitetowi Ekonomicznemu Rady Ministrów . pr:op~zycje 
zll1iiOn w planie inwestycyjnym na rok 1961 na tle rozpatrze
nia wniosków przedstawionych. przez właściwYGh 'ministrów 
i prezydia wojewódzkich .rad narodowych zgodnie Z przepi-

. sami ust. 1.."...3. 

§ 6.1. Zobowiązuje Się PrzewodnicząCego. Komitetu 
Budowqittwa, Ur,bartistyki i Architektury do pr,zedst~wienia 
w terminie do dnia 31 itlarca 1961 r. wniosków. ' zmlerzają-
cy,ch d-ó: . . 

l) uproszczenia·' trybu· oraz' skróceni·a· czasu' opracowywa
nia, uzgadniania i zatwierdzania założeń projektowych 
oraz dókumerttacji projektowo ,kosztoryso\~ ej; 
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. ' 2) . dostosowania . ;r:akfesu . !iok.urnenŁacji do' . cbandderu, . 'ro
dzaju i wielko~ci zadań' inwestytyjnych; . 

3) ograniczenia wymagań dokurnentącyjnych. .dla drolmych 
i nieskomplikowanych technicznie robol. 

2. Ponadto zobowiązuj'e się Przewodni~zącego Komitetu 
Budownictwa, Urbani!.tyki i Architektury do . 'opracowania 
i przedstawienia Komitetowi .. Ekonomicznemu R~dy Mini
strów w ' terminie do· dnia .' 31 maja. · 1961 r. wni-osków , orga-i 

. niz~cy jrtych- oraz . propózycji [()Związania następ·ujących· 
problemów: 

'1) usprawnienia planowa.nia prac projektowych i ~'ql[o\.v.a
dzenia obiektowych spisów . zadań bbjętych planami 
prac projektowych wraz zJEml1inilini opracowani'a po

. i~C;;z~gqlnych ' stacljó~ ' ~?kuInelltaćji prqjek~owo~koszto~ 
rysowej; 

. . ... -
'2) ' · wprow.adzen~a . spr-awozda\Vczości w zakresie praC do

kUrllentacyjńych . umożliwiającej śledzenie przygotowa
niadcikumel'ltacji dla' p1a'nowanycn inwestycji. 

1) ustalenia zasad nadzoru i koordynacji nad całością 
prac projektowych wykonywanych przez różn~ biura 
pmjektowe podległe po.szczególnym ministrom lub ra-

. .... dom narodowym • . przy .. , czym w . <Jdnies'ieniu ·do biur 
techn<Jlogicznychzasady te· powinny hyć oprjlcowane 
również., w . . porozumieniu . z P~zewodni cz,!cym Komitetu 
·do Spraw Techniki. 

.4) sukceSyw~ego· .. przenoszenia w uzasadnionym zakresie 
opracowania ' <:;ZęSCl dokumentacji be:.>:pośrednio do. 
przedsiębiorstw budowlanp-montażowych, a w ., okreś.1o- · 

nych przypadkach 'również tworzenia · odpowiednich ~o
mórek pro.Jektowych przy przedsiębiorstwach budowla
no-montażowych. 

§ ,7. 1; Przyjmuje si~ -do ' zatwierdzającej wiadomości 

zasady i tryb I"rzepmwadzeni<ł r.ozdzialu r,obót bl1dowlano
-Jnontażowych na rok 1961, ustalane w zarządzeniu Przewod
ni,czącego Komisji -Planow~J'lia . przy Ri,jdzie .. Ministrów , nr 64 
z dnia 5' gniciriia 1960 r. w sprawie komIsji rozdziału wbót 
budo .vlano-montażowych. 

2. Zobowiązuje ' się właściwych ministrów i prezydia 
wojewódzkich rad .narodowych nadzorujących inwestoró;vv 
or·az wykonawców robót do dopilnowania terminowego wy
k-onania przez podlegle im ' jednostki organizacyjne prac wy-

. nikających z wymienionego w ust. . l zarządzenia , 

3. W z'wiązku z przyśpieszeniem . i organizacyjnym 
usprawnieniem rozdziału robót na rok 1961 zobowiązuje się 

Min istra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Buciowlanych 
oraz innych ministrów i prezydia wojewódzkich rad naro- ' 

. dowych nadzorujących przedsiębiorstwa budowlano-montażo
we do dopilnowania terminowe~o opracowania i zatwierdzenia 
plctl1óW techniczno-ekonomi~znych na ruk 1961 przedsię

biorslwbuJowla.nQ-monlażowych zg:ednie z obQwi.ązującylui 
. przepisami. 

stawiają ' właściwi ministrowie w porozumieniu z prezydiami 
właściwych wojewódzkich rad narodowych; Wykazy te' powin
ny . być ' również przekazane .da właściwych bankóW finansu
jących iriwes~ycje w celu 'odpowiedniego zablokowania 
2 aoszczędzonych środków budżetowych i kredytowych. 

-
2. Minister Finansów przedstawi Prezesowi Rady ' Mini-

Etrów oraz Przewodniczącemu Komisji Planowania 'przy 
Radzie Ministrów zbiorcze wyniki finansowe przeprowa
dzanej akcji oszczędnościowej - ze sZf:zególnyrri u względnie
niem oszczedności ' uzyskanych na" Środkach budżetowych . . 

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Planow.a
nia przy Radzie Ministrów do wydania · w porozumieniu z Mi
nislrem . Finansów zarządzenia wykonawczego określa
jącc('jo- szczegółowy · tr-yb i zasady p'rzeprowadzenia zmniej
szenia na.kladów .. w planie inwestycyjny'lu na,Jok 19G1 .. o·l'a~ . 

odpr.owadze,nia. oszczędności uzyskanych w wynlkl) prze.lłfo-.: 

wadzone j rewizji założeń dokumeJltacji projek.t0wo-kos .~~o~ 

· rysowej. oL: ;; 

§ 9. Zobowiązuje się Przewoclnitżącego Komisji Plano
wć1riiaprzy Radzie 'Ministrów do przeprowadzenia w. porozu
njieniu z Przewodniczącym Koinitetu Budownictwa, Urbani
styki i Architektluy i Ż Ministrem Budownkfwa i " Ptzerhy~slll 
MaleriaJOw Budowianych . re wizji normatywów cykilbudqw
nicl'wa inwestycyjnego oraz opracowania projektu riorn)aty. 
wów cykli, obowiązujących na okres planu S-letniego na 

.' hlta 196i-196S, i wniesienia w term'inie dó ' dnia 28 lutego 
1961 r. projektu odpow'redriiej LIchwały Rady Ministrów ZI~ie
niiijącej w tym zakresie Przepisy uchwały nr. 25S Rady Mi

' nistrów z dnia 18 lipca 1958 r. w sprawie nomwtywówcyki( 
budownićtwa inwestycyjnego. . . 

§ 10. 1. Zobowiązuje się inwestorów i 'wykonawców 
do zilwierć1nia ' wieloletnich umów o wykanawstwo robót 

.. na c ałość zadania inwestycyjnego, z · uwzglęclnieniern ÓbCl:. 
-iirą."zu'jących normatywów c·Ykli budow'nictwa inwestycyjneg.6; 

2. Inwestycje objęte planem inwestycyj.nym :na 1961 "r., 
· cHa których nie zostaną za~v3rte umowy wieloletnie na całość 

zadania inwestycyjnego, nie będą mogły być fInansowane 
po dniu l lipca 1961 r. 

3. Wyjątek od przepisu ust. 2 stanowią przypadki, 
w których niezawarcie umowy wieioletniej nastąpiło bez 
winy inwestora. \Iv takich przyiJadkach jednostka nadrzędna 
wykonawstwa inwestycyjnego w porozumieniu z właściwą 

WOje wódzką komisją rozdziału robót wyznacza na wniosek 
jednostki nadrzędnej inwestora p.rzedsiębiorstwo budowla-o 
rio-mon~ażowe zobowiązane do zawarcia umowy wieloletniej 
na caJość z·adania inwestycyjnego lub określa roboty, które 

· mogą być realizowane na podstawie odręhnych umów net ' 
część zadania inwestycyjnego. ~ 

4. Przepisy ust. l i 2 nie dotyczą kontynuowanych zadań 
inwes tycyjnych, jeśli są one przewidziane do ziłkończeniil 

w 196-1 r. 

5. Zobowiązuje 'Si~ Przewodnicz<!cego Kcm1isji Plan~W''''' 
nia przy Radzie Ministrów do opracowania . w porozumienill 
z Ministrem Finansów, Przewodniczącym Komi te tu Budownic~ 
twa, Urhanistyki i Arch.itektury oraz Ministrem BL1downic~w-a ' 

. i . Przemysłu Materiałów Budowlanych przepisów: 

§ 8. 1. W wyniku oszczędncściosiągniętych w toku 
a.kc j.i rewizji założeń i dokumentacji p'fOjektowo-kosztoryso
wej właściwi ministrowie i prezydia wojewódzkich rad na" 
rodowych opracują odpowiednie wykazy skleśleń i zmniej
szeń nakładów ' inwestycyjnych w spisach zadań inwesty
cyjnych na rok 1961 i przedstawią je Przewodniczącemu Ko
misji Planowania przy Radzie Ministrów i . Ministrowi Finem
sów w termin ie do dnia 15 marca 19(;1 L W odniesieniu do ia
westycji planu terenoweuo, .których dokumentacja zostala zre
wido-wana:, il-'ł. szczeblu .. cenlr~lny-lll, wykazy powyższe przed-- . 

l) zapewniających wzmocnienie znaczenia 'zawartych UIUÓW 

i'l wykonawstwo robót, zwłaszcza w zakresie zachowaIliil 
terminów oddawania inwestycji do użytku, oraz zallew
nić1jących z.aostrzeIlie i bezw'zględne egzekwowatłie ' 
i stosowanie sankcji z tytułuniewykońania zadan w : Zd-

··kresie oddawania inweslycfi do użytku; 

, 

'., . ~ 
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2} ziłpewniających upDwszechn}ent~ systemu rDz.liczen za 
zak:onczo'ne elementy OTaz roiliczeńryczałtO'wych za 
o'biekty na pDdgtawie cen 'kat31DgO'~vychlub umDwnych 
",en ' kO'szto.rysO'wych. 

i6. Z09DWiązuj.e się 'w~ściwychministrów i prezydia ' 
'WlOjewódzkich rad ;ninodowych dO' PO'djęcia Ddpowiednich 
~rugków Drg.tiiizacy.jnych, zmieLzal}ących ·dO' zapewnienia 
te 1ił1'l·f.łlOW egO' przeprowadzenia odbioru obiektów oddawanych 
(\0' użytku ,przez :komisję 'odbioru, zgodnie z .przepisami 
uch.waly nr 77 Rady Ministrów z dnia 13 marca 1957 ._ r. 
w 'sprawie zasad O'ddawania inwestycji dO' użytku (eks:płoalacji) 
fMDrritDr PO'lski Nr 22, PO'z. 15;6) oraz przepisami wydanymi na 
PO'dstawie wymienionej uchwały. W szczegÓ'lności ' należy z-aw
€,zasuprzygotować PO'd względem merytDrycznym i · organi
~acyjnym komisyjny odbiór podstawDwych obiektów w za
k:resre inwestycji centrałnych - priory~etowych, dla których 
terminy Dddarria pO' uż-ytku zostały usta'IDne :zgDdnie z prze
pisami § 2 ust. 5 _niniejszej uchw.ały. Odbiór tych Dbiektów 

-pDwinien być dDkDnany przez rządow.ą komisję DdbiO'ru 
w składzie ustalonym przez Prezesa 'Rady Ministrów na wniD
sek właściwegO' ministra lub przez kO'misję międzyresO'rtDWą 
'W : skladz.ie . uzgodnionym pomię-dzy zaintere~O'w.any.mi resO'r
tami. 

§ 11 .- WprDwa-dza si-ę zakaz dO'kDnyw,aniaw ciąg.u FO'ku. 
bBzzgOdy Ministra Hanal\'1' Zagranicznege wydanej w poro_ o 
zumi.eoi.u z- Przew@tlnicmt.cym K<Dm,isJi ,PlanDwania przy Radzie 

_ Ministrów .dodatkowych zamówień na maszyny i urządzeni.a 
Z, '-iffipertl:l, nie objęŁe pI"anem na rDk 1961, o He za-kup ten 
przekracza limit ' impO'rtDwy danegO' resortu. N.ie d0tyczy to 
przypadków uregulDwanych uchwałą nr 391 Rady Ministrów 
z ·dni,a 25 IistO'pada 1'960 r. Q narodowym p-lanie gospodar
czym na rO'k 1961 (część XI ust. 20 lit, a) oraz uchwałą 
D'T 28 /Rady Ministrów ,z <.inia 10 styCZfl1ia 196-1- r. w sprawie 
7.as3d realizacji w -196·1 r. inwestycji szybk.e Fentu1ących się, 
związanych z PO'stępem techniczńym lub re zwO'jem produkcji 
eksportowej albo .zastępującej import oraz innych drO'lmych 
i>O'westycji nie ob"jętychnarO'dowym planem gO'spO'darczym 
(§ 3 ust. 2' i 3 - MO'nitO'r Potski Nr n, pDZ. 61). 

§ J 2. 1. Zobowiązuje się banki fina'nsujące onwestycje 
do wzm.Dcnienia nadz(;}ru i kont·wJi :w :z.ak.llesie ,k.osz:tów 
w .w.estycji. 

'2 W tym c~lu zobO'wiązuje się banki finansujące dO' 
opracowania O'dpowi'ednich instrukcji dla oddzi.ałów banków 
w s.p.rawie kontroli pr.awidłO'wO'ści kosztów inwestycj,i i przed
s'tawi.enia ich do akce.ptacji Mi:nis.tr.O'wi Finansów i Prze
,WoJuiczącemuKomisjiPlanO'waniaprzy . Radzie Ministrów. 

& 13. ZO'bowiązuje się Ministra GDsPO'darki Komunalnej 
Of'iłZ Mi'nistra 'Budo,wn'ictw'a i Przemysłu Materiałów Bodowla
nydl4tlDJ!lracowaniił 'w 'paFO'7ilłmientu z Przew.odniozącym 
Komisji' PlanO'wania przy Radzie Ministrów i Przewodniczą

cym Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, " 
ił ta'kźez innymi zai·nteresowanymi 'ministrami - .programu 
przedsięwzięć organizacy jny-ch i technicznych zmierzających 
.do: 

tt obniżenia t'omtów budDwnictwa 'mj,esm;,ani;()wego,os~dla

wego i rozproszonegO', 

'2) P'Ryspieszenia jeg0 feailizacji, 

3) %~,wnieJtia pełnego wyJoonani« ,zadań lUczfYWYC'h'W za
k:1~ie .pr.zy-goto,w;ania stanów lill'l!O\Wychpoo"'TWo'Wnictwo 
w roku 1962, 

4} opracowanra wniO'sków w sprawie zmian struktury i asor
tymentu mieszkań na tle przewidywań demO'grafi'Cznych, 

§ 14. 1. ZO'bawiązwje .się :Ministra ,Budownictwa i Brze
mysłu Materiałów BudO'wlanych i . PrzewO'dniczącegO' KO'nli
tatu Budownictwa, I:J.rbanistyki ·i Archi'leittmy ·d0 ·,opracawa" 
ni.a w pQ)fozumi.eniuzinJl'ymi 'właściw'Y'mi :mm.istIami i prezy
diami wo;jewód:z..\ti.ch ,rad narodO'wych 'pFogramu ·pr·zedsięw,złęĆ 
l zaleceń dla bilur projekt€Jw 'pr.zeds.iębiorstw . przemysłu ma
ler • .a·lów budowlanycn otaz pue.dsiębiorstw wykonawstwa 
inwestycyjnegO', zapewniających skoO'rdynO'wanie stoso,wania 
O'kre51O'nych materiałów' budowlanych w ,prO'jektO'waniu j, wy
kO'nawstwie robót budO'wlanO'-montażO'wych w dostO'sO'waniu 
do m~m!arów, asortym~ntu i rozmieszczenia produkcji tych 
matenałDw, ze szczegO'lnym uwz.9lędnieniem oszczędności 

ma:teriałów deficytO'wych, jak slal budO'wlana, wyroDy wal- · 
cvwane, niektóre materiały instalacyjne itp.. O'graniczając 

z .. ",tO'sO'wanie tych materiałó.w tytko dO' -wybraaeg.O' rDdzaju 
budownictwa i na O'k.reslonych terenach. 

2, RównO'cześnie najeży przeanalizO'v{ać ' i zbadać mDżli
wość uplyrmienia nadwyżek niektórych materiałÓow budO'w~a
nych oraz .przestawienia PTodukcji materiałów występują- -
cyeh w nadwyżkach' na produkcję maleriaii>w znaJdujących " 
zapotrzehow,a.nie. VV szczegóLności. 'nail:e'z;yzapewn,jć w odpO'-" 
~ied.nim z.akresi.e masDwą produkcję pnemysłO'w:ą tYPO'wych ' 
I z.narmalt-zowanych ,,-clement&w ' ' kO'n;str~kcyjny.chi budowla
nych, .. instalacyjnych ' i : wyposażenio'1.rych" z należytym 

uwzględni~niem przepisów uchwały nr 285 Rady Ministrów 
z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie P[!zy:jęcia tez dotyczących 
typizacji w budO'wnictwre (MDniter PO'lski z 1'959 r. Nr 70, 
PO'z. 365 i ·z 1960 T. Nr 23, pO:i!. 109). 

3. W wyni·ku prac, o których mowa w ust. 1-2, Mini
ster BudO'wniclwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

.przedstawi· w terminie do dnia 30' kwietnia 1961 r. odpo
wiednie wniO'skiPr-ez'esowi Rady Ministrów i 'Przewodnic~ą
cemu 'KO'misji 'Planowania przy Radzie Min'istr.ów. 

§ 15. Zaleca się właściwym ministrom oraz prezydlem 
rad narodO'wych ograniczenie dO'konywania zmiaIl w .plani,e 
inwestycyjnym w ciągu roku 1961, zwłaszcza PO'leg.ających 

na wprowadzen~u nowych .z-adail inwes-tycyjrrych Di'e .prze
~d2ia-ny.ch w plil,n j'e na rok 196,1 lub powodujących rozsze
rzenie f.fO.ntu robót -b.udo>wlan.o-montażO'wych, i 'Ji)lfz'eSuzega:nie 
w tym zakr.esie pr.2lep:isów za·w.artych w za'rządzenhu nr 18 
Prezesa Rady Ministr.ó·w z cblia <lO lutego .196,1 ,r. w .spr.awiie 
zasRd realizacji f zmian w planie inwestycyjnym na rok 1961. 

§ UJ. Traci moc uchwa'ła nr 44 Ra:dy Ministrów z dnia ' 
30 :5tycżni-a 1960 ' r. w 'sprawi'e zasad realizacji inwestycji 

. sceł'11r.aH1iowanych w 1960 r. (MonitO'r f>olski Nr 19, pDZ. 92). 

§ 11. WykDnanie uchw.ały porucza się Przewodni.cz:ą.ce

mu KDmisji 'Planowania przy Radzie Ministrów, Mi.n.istrDwi 
Fimmsew, Przewodniczącemu KO'mitetuBudDwnictwa, Urba
nistyki i Architektury, MinistrDwi BudO'wnictwa i Przemysłu 
Materiałów RudowLanycb, :t.1.i!ll.ist·Lowi Gospoaarki Komunal
neJ or.az właś.ciwymministrDm i jJtTezy;di·em wGtlew&dzlcich 
rad narodewyoh w zakresie ich wła,śdweś-ci. 

~ Hl. Uchwała wchodzi w życie z dniem og'!oszenia 
z '.m()<;ą od ··dn;iJa 1 s'fyczn-ta lOOl r. 

Pr~;es Rady Mintstrów J. Cyrankiewicz 
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