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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOW ANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW I MINISTRA 
BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

z dnia 30 lipca 1965 r. 

w sprawie projektowania inwestycji. 

Na pocl stowie art. 13 ust . 3 pkt 1 i ust. 4, art. 30 i 32 
ust. 2 us tawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - -Prawo budowlane · 
(I)z. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91), 
art. 38 ustaw y ż dnia 31 stycznia 1961 r. ó planowaniu prze­
st rzennylll (Dz. U. Nr 7, poz. 47) oraz art. 1 pkt l ' usta wy' 
l dnia 25 lutego 1964 r. o zmia·nach w organizacji i zakresie 
d ziałania naczelnych organów aa. ministracji pall stwowej w 
d 7iedz-inie budownictwa i planowania przestrzennego (Dz. U. 
Nr 8, poz. 49) zarządza się, co następuje: 

I. Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Zarządzenie ustala ogólne 'zasady sporządzania, ' 

uzgadniania i Zatwierdzania: 

1) projektów inwestycji, związanych z budową, rozbudową, 
przebudową - i modernizacją, podejmowanych przez jed­
nostki gos podarki 'uspołecznionej, 

2) planów zagospodarowania terenu inwestycji, z wyłącze- ­

n iem planów zagospodarowania terenu inwestycji rol­
niczych. 

2. Przepisy zarządzenia nie dotyczq inwestycji: 

1) związanych z obronnością kraju, realizowanych na te­
renach zamkniętych, 

2) przeprowadzanych w ramach czynów społecznych, 

'3) podejmowanych w formie budownictwa d oświadczalnego 

na poligonach wyznaczonych w tym celu, 

4) podejmowanych w zakresie m e lioracji wodnych eleK-
tryfikac ji wsi. 

3. Sprawy wymienione w ust . .2 regulują odrębne prze­
pi ~y" 

§ 2. 1. Właściwi ministrowie (kie rownicy urzędów cen­
tralnych) w porozumieniu z Przewodn iczącym Komisji Plano­
wan ia przy Rad zie Min istrów wydad'zą przepisy ~zc 7.egółowe 
(instrukcje) dla inwestyc ji, których specyfika wymaga ta­
kich przepisów, przy zachowaniu podstawow ych zasad usta­
lonych w niniejszym zarządzeniu. 

2. Przepisy powyższe. powinny być wydawane: 

1) w zakresie d.otyczącym planów zagos podarowania tere nu 
inwestycji i projektów obiektów budowlanych budow­
nictwa powszechnego - wspólnie z Ministrem Budow­
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, 

; . " 

2). w zakresie :projektów obiektów budowlanych budownic­
twa specjalnego - wspólnie z ministn~m (kierownikiem 

. urzędu centralnego) pełniącym funkc ję na czelnego or­
ganu państwowego nadzor u budowlanego nad tym bu­
downictwem, a w zakresie górnictwa - również w po­
rozumieniu z Pre ze~em Wyższego Urzędu Górniczego. 

3. Przepis ust. 1 dotyczy w szczególności: 

1) inwestycji: 

a) górniczych, 

b) liniowych i sieciowych, 

c) rolniczych, 

d) hydrotechnicznych oraz 

2) mieszkaniowego budownictwa osiedlowego. 

§ 3. Ustala się następując a znaczenie pojęć użytych w 
niniejszym zarządzeniu: 

1) zamierzenie Inwestycyjne jest to przewidziany w za­
tw ierdzonych założen i ach qeneralnych rozwoju danej 
b r anży, produkcji lub usług doce lowy . program budowy 
lub rozbudowy.: zakładu (kombinalu), sieci komunikac yj-
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nej, . iryg acy jne j, energetycznej , uzbrojenia te renu, osie­
dli mieszkaniowych -- w drodze sukcesywnie realizowa­
nych przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie planu 
perspektywicznego; 

2) przedsięwzięćieinwestycy jne jest to inwestycja przewi­
dziana do zrealizowan ia w określonyin celu, miejscu 
i czasie , w zasadzie w okresie jednego planu wielol e t­
nIego (n.arodowy plan gospodarczy -- NPG) bądż jest 
to taka część zamierzenia inwestycyjneuo, która na pod­
stawie decy zji o zatwierdzeniu z.ałożeń generalnych zo­
stala wydzielona i przeznaczona do realizacji w najbliż­
szym planie wielole tnim (NPG). Przedsięwzięcie inwe­
stycy jne w zależności od charakteru i wielkości obejmu­
je jedno lub kilka zadań inwestycyjnych; 

3J 'zadanie' in westycy jne jest to taka część zakresu rzeczo­
wego przedsięw'zięcia' inwestycyjnego, która może być 

, wyodrębniona i' po oddaniu do llŻytku'- w terminie WCze­
' śniejszym niż całe , przedsi~wlięcie, inwestycyjne pozwala 

' ,na podjęcie eksploatacji i uzyskanie określonego ef€k­
tu produkcyjnego lub usługowego. 

§ 4. Dla zamierzenia inwestycyjnego przeprowadza się, 

za zgodą właściwych organów! studia rozpoznawcze i prace 
koncepcy jne w celu określenia efektów gospod~rczych, ja­
kie są ao osiągnięcia sukcesywnie i docelowo, określeriia 
w przybliżeniu niezbędnych środków finansowych oraZ w 
celu zarezerwowania odpowiedniego terenu, ' 

n. Ogólne zasady sporządzania dokumentacji inwestycji. 

§ 8, L ZlecCljąc sporządzenie dokumentac ji inwestycji 

l
inwestor obowiązany jest dostarczyć jednostce pro jektowa­
nia dane wyjściowe do projektowania, 

I 2, W danych wyjściowych, w zależności od charakteru 
,inwestycji, inwestor obowiązany jest podać akceptowane 
Iprzez' organ wlaściwy do zatwierdzenia projektu wstępnego 

[
te

1
J)' inwestycji: 
a~tualne i uściślone dla przedsięwzięcia inwestycyjnego 
dane, oparte na programach organizacyjno-technicznej 
rekonstrukcji branż, założeniach generalnych, a jeżeli ta­
kie opracowania nie były sporządzane dla inwestycji 
produkcyjnych -- odpowiednie programowe opracowanie 
zastępcze, określające cel inwestycji, cha.rakterystykę 

branży lub ' gałęzi i jej aktualny potencjał oraz na tym 
tle koncepcje i kierunki inwestowania, uzgodnione wstęp~, 
nie w ramach koordynacji terenowej inwestycji, bądż-::­
dla ' innych inwestycJi -- uzasadnienie potrzeby podjęcia 
inwestycji, progranl inwestycJi, opis funkcji użytkowe,j , 

oraz inne dane stosownie do potrzeb, 

I 
2) program i termin uzyskania postulowanej produkcji lub 

uslug, 
3) charakterystykę inwestycji z punktu widzenia technicz-

I nego i ekonomicznego, 
I 4) ogólne wymagania, którym teren powinien odpowiadać, 
I dane ogólne o podstawowych urządzeniach sieciowych, 

które są niezbędne do prawidłowego zaprojektowania 
inwestycji, dane ' uzasadniające postulowane położenie 

i wielko ść potrzebnego terenu oraz ewentualne ograni­
czenia, jakie inwestycja spowoduje w użytkowaniu te-

§ 5. Dokumentacja inwestycji, zatwierdzana w trybie renów sąsiednich, 
niniejszeqo zarząd zenia, obejmuje projekt wstępny inwesly- 5) informacje o ustalonej lokalizacji ogólnej inwestycji 
cji i projekt techniczny inwestycji, a w wypadkach określo- (z podaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji). wskazanych 
nych w § 14 -- tylko projekt techniczny inwestycji. możliwościach lokalizacji szczegółowej i uzyskanych 

, § , 6; L Całokształt prac ' projektowych " i studialnych wy'tycznychurbanistyczno-architektonicznych, a ' w ra- , 
związanych z opracowanierhdokumentaCji dla ' więksiych in- ,I ' zie gdy inwestor nIe posIada już decyzji o ustaleniu lo~ 
w cstycji, ' zwłaszcza pHemysłowych,na.1eży zlecać ' jetłncj ' 'kalizacji szczegołowej -- char,kterystykę wskazanych te-
jednostce projektowania, pełniącej funkcję generalnego pro- renów, określającą w 'miarę możności stan prawny tete'- ' 
jektanta. ' nu, 'dotychczaSowy sposób użytkowania, waTtości gospo- -

" 2:' Generalny projektant może " powierzaĆ wykona-niepó- darcze , ulegające likwidacJi; ' niezbędne inwestycje' za~ ' 
szczególnych części dokumentacji lub prac studialnych in- stępcze, 

i a ponadto podać: nym jednostkom projektowania lub organizacjom (zespołom) 
spec ja liz Owanym. 

3, Organizacja sporządzająca specjalizowaną część pro­
jektu jest za nią odpowiedzialna. 

4. Generalny projektant koordynuje prace projektowe 

I 6) o ile to możliwe -- jednostki wykonawstwa inwesty­
'I cyjnego oraz dO,stawców maszyn i urządzeń, którzy wy-

stąpią jako strony w uzgodnieniach problematyki projek­
towej inwestycji, 

ponósi odpowiedzialność za cały projekt. I 7) formę organizacji służby nadzoru' inwestorskiego, 

§ 7. 1. Zakres 1 zawartość dokumentacji inwestycji 
poszczególnych jej części powinny być dostosowane do 

specyfiki, charakteru i wielkości inwestycji oraz zawierać 

tematykę właściwą dla danego stadium o'pracowimia. 

2. Dla inwlOoStycji polegających na wykonaniu robót bu- I 

oowlanych lub budowie drobnych obiektów, które, zgodnie 
z obow ,iązującymi przepisami o państwowym nadzorze bu­
dowlanym mogą być ręalizowane bez ' sporządzania projektu 

. budowlanego, a je ś li chodzi o wymianę w istniejących za,­
kładach urządzeń technologicznych -- ponadto nie wprowa- I 
dzają istotnych zmian w ' proces{e technologicznym, doku­
meritację inwestycyjną ' stanowią ' opratowane przez inwe~ 
stora: 

1) pr;)gram inwestycji i uzasadnienie potrzeby podjęcia ' in­
'westycJi, 

2) opis funkc ji liżytkowej, 

3) zestawi enie kosztów (preliminarze zakupów i wydatków 
oraz 'akceptowany przez imve'stora kosztorys}, 

-4) s7. kicp. sytuac v jne, rysunki i opisy techniczne, jeżeli wy­
konanie robót tego wymaga. 

8) w razie rozbudowy, przebudowy lub modernizacji ' istnie­
' jącego zakładu -- plany inwentaryzacyjne oraz dane 
charakteryzujące ' ten zakład, , 

9) mapę sytuacyjrio-wysokościową, mapę sytuacyjną lub 
szkic syruacy jny w podziałce 1: 1000 oraz opinię fizjo-, 
graficzną, 

10) ewentualne dane wynikające ze sporządzonego uprzed~ 
nio (tv myśl przepisu § 4) studium koncepcyjnego zam'ie­
rzenia: inwestycyjnego wraz z posiadartyrńiroateriałami, 

11) ' inrie" niezbędne dane i matedaly,które " okresli . wkaż~ i' 
dym wyp.dku ' umowa żawierana z jednostką proj~kto· · 

. wania, jak np.: 

a) opinię geotechniczn'ą o przydatności gruntu dla ce­
lów budowlanych ' (opn\cowaną, na podstawie materia- , 
łów archiwalnych bądź na podstawie zlecanych w 
miarę potrzeby badań geologiczno-inżynierskich, hy~ , 
drogeoloqicznych, geotechnicznych -- wyk0tlywanych ' 
w ramach tej opinii), 

b) dokumentację geologiczną ' dkresla jącą zasoby złóż --.:.. ' 
w razie projektowania zakładu opartego na -.vykorzy­
staniu złóż kopalin, 
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c) dokumentację hydrogeologiczną okre ślającą warunki 
hydrogeologiczne i zasoby wód podz-iemnych - w 
razie potrzeby wykorzystania tych ·zasobów. 

3. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa 
o "zpłożeniach inwestycji ", należy przez to r ozufnieć "dane 
wyjściowe do projektowania". 

§ 9. 1. W toku sporząd zania dokumentacji inwestycji 
powiiJny być sporządzone opracowania wariantowe i ocena 
techniczno-ekonomiczna różnych koncepcji rozwiązań pro: 
jektowych podstawowych zagadnień inwestycji, w tym oce­
na możliwości i celowości kojarzenia inwest ycji o tym sa­
mym przeznaczeniu, przewidywanych do realizacji na danym 
terenie przez kilku inwestorów. 

co 2. W toku opracowania dokurnentacji dla inwestycji 
skomplikowanych pod względem technologicznym, funkcjo­
Ifalnym, konstrukcyjnym lub w razie konieczności dostoso­
wania rozwiązań projektowych do spe'cyfi.cznych warunków 
miejscowych powinny być przeprowadzone odpowiednie stu­
dia, e\\:entualne konkursy i analizy rozwiązań wariantowych 
w . celu kompleksowego i gruntownego zbadania problematy­
ki ekonomicwej inwestycji, warunkującej poprawność i opła­
calność. rozwiązań projektowych i eksploatacyjnych. 

3. Warianty 'rozwiązań, przedstawiane w dokumentac ji 
Jpwestyc ji, stosownie do warunków i charakteru inwestycj-i 
powinny dotyczyć węzłowych za gadnień, posiadających de­
cydujący wpływ na ekonomikę przedsięwzięcia inwestycyj­
n~go. 

4. Jednostka projektowania w trakcie opracowania do­
kumentacji inwestycji, w szczególności w pr·ojekcie wstęp­

nym inwestycji, powinna dokonywać oceny przepro­
wadzać analizę ekonomiczną koncepcji różnych rozwiązań, 

zamieszczać w łiokumentacji inwestycji dane charakteryzu­
jące poszczególne opracowane i rozpatrzone warianty roz­
wiązań oraz uzasadnić analizą techniczno-ekon{)miczną wy· 
bór wariantu wskazanego jako. najwłakiwszy. 

§ 10. Opracowanie dokumentacji inwestycji odbywać się 
pawinno przy współpracy inwestora, w porozumieniu z wla­
'ciwymprzeds.tawiclelem' gener"l.llnego wykonawcy, jak rów­
niet dostawcy maszyn i Urll\dzeń. 

§ 11. W dokumentacji inwesty,cji oprócz metody opillo­
, wej i graficznej może być w odpowiednim zakresie stosowa­
ne projektowanie modelowe. Wybór metody zależy od jed­
nostki projektowania, wymaga jednak uzgodnienia z inwe­

: storem i generalnym wykonawcą. Ramowe wytyczne w spra­
wie stosowania metody projektowania modelowego zawiera 
załącznik nr 5. 

§ 12. 1. Wniosek o wskazanie terenu lokalizacji szcze­
gółowej inwestycji (w uzasadnionych wypadkach w kilku 
warianta.ch) składa in~estor do właś<:iwego organu miejsco­
wego planowania przestrzennego, za1!lczając dane wyjścio­

we, określone w § 8 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 4, 8 i 10, wra·z z kon­
ce~cją zagospodarowanii terenu zamierzenia inwestycyjne­
go w podziałce 1 : 5.000 do 1 : 2.000 oraz decyzję o lokaliza­
cji ogólnej. 

.2. O wydanie decyzji w sprawie ustalenia lokalizacj i 
szczegółowej występuje inwestor w porozumieniu z jednost­
ką projektowania, opracowującą projekt wstępny inwestycJi, 
w toku opfBcbwan.ia tego projektu, po przeprowadzeniu ana­
lizy ewentualnych wariantów lokalizacyjnych i dokonaniu 
wyboru terenu. Do wniosku należy dołączyć projekt szkico­
wy planu zagospodarowania terenu przedsięwzięcia inwesty­
cyjnego oraz dane i materiały wymagane w przepisach o 10-

. kalizac ji . szczegółowe j inwestycji. 

3. W razie sporządzania dokumentacji dla inwestycji 
określonych w . § 14 oraz dla inwestycji budownictwa miesz­
kaniowego decyzję o ustaleniu lokalizacji Sz. czegółowej uzy­
skuje inwestor na podstawie danych wyjściowych, za~kcep-
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towanych przez organ określony w § 33, oraz danych i ma­
teriale)w wym,g anych w przepisach o lokalizacji szczegóło­

wej inw estyc ji. 

III. Projekty wstępne inwestycji. 

§ 13. 1. Projekt wstępny opracowuje się dla całośc i 

przedsięwzięcia inwestycyjnego z podziałem na poszczegól­
ne zadania inwestycyjne. 

2. W razie .budowy, a w szczególności rozbudowy czyn­
nego zakładu przemys ł owego (kombinatu), posiadającego 

s7!czególnie złożoną problematykę, dopuszcza się sporządze­

nie projektu wstflpnego dla zadania inwestycyjnego lub ko­
lejnych zadań inwestycyjnych. 

3. Jeżeli w procesje produkcyjnym przewiduje się koo­
perację z innymi zakładami , w projekcie wstępnym inwesty­
cji należy scharakteryzować również zakres i koszt związa­
nych z tym inwestycji kooperantów (inwestycje związane). 

§ 14. 1. Nie wymagają sporządzania projektu wstępne­
go inwestycje proste, realizowane w całości według projek­
t ów typowych lub powtarzalnych, oraz projektowane indy­
widualnie, które posiadają: 

1) określony i ustalony program produkcji ' lub usług, 
2) prostą funkcję, te chnologię, architekturę i konstru1<.cję . . 

2. Projekty techniczne ttl,kich inwestycji sporządza się 

na podstawie danych wyjkiowych (określonych w § 8). uzu­
pełnionych danymi kosztowymi i wskaźnikami wielkości gra­
nicznych (które nie mogą ulec pogorszeniu). wyprowadzonymi 
przez inwestora na podstawie oceny zrealizowa.nych podob­
llychinwestyc ji. 

§ 15. 1. W toku sporządzania projektu wstępnego in­
westycji inwestorowi służy prawo ustosunkowania się do 
koncepcji rozwiązałl, proponowanych przez .jednostkę pro-
jektowania. . 

2. Organ zatwierdzający projekt wstępny może zażądać 
opracowań uzupełniających, np. koncepcji, odmiennych roz­
wiązań, dodatkowych analiz itp., oraz przedstawie nia ich do 
rozpatrzenia w ustalonym wspólnie terminie . 

3. Jednostka projektowania ma prawo domagać się od 
inwestora, wykonawców oraz dostawców maszyn i Uf7,ą1'1eń 

wiążącego zaopiniowania koncepcji rGzwlązań, zapropono-
wanych w trakcie prac nad projektem wstępnym. . 

§ 16. 1. Projekt ' wstępny inwestycji sporządzany jest 
w celu ustalenia: 

1) ekonomicznej celowości inwestycji, 
2) podstawowych rożwiązati projektowych, . funkcjonalnych, 

technologicznych, budowlanych i innych - w zależno­
ści od charakteru inwestycji, 

3) metod realizacji b udo.vy , 
4) określeni,a granicznych wielkości głównych wskaź.ników 

techniczno-ekonomicznych, kosztu przedsięwzięcia inwe­
stycyjnego ' i poszczególnych zadań inwestycyjnych, za­
sad i wysokości udziału finansowego w inwestycjach 
wspólnych. 
2. Projekt wstępny ' inwestycji powinien '!'1wierać tylko 

takie materiały graficzne i tekstowe, które odpowiadają ce­
lowi określonemu w ust. 1 or.az są niezbędne do opracowa-
nia projektów technicznych. -

3. Część opisowa projektu wstępnego powinna być krót­
ka, zwięzła i przejrzysta, bez powtórzeń i ujmowania spraw 
drugorzędnej wagi. 

§ 17. 1. Zatwierd zony projekt wstępny okre ś la : 

1) maksymalny koszt całego przedsięwzięcia inwestycyjne­
go i rezerwę oraz maksymalny koszt poszczególnych za-
dań inwestycyjnych, . 

2) graniczne wielkości wskaźników techniczno-ekonomicz­
nych, które ustalane są w ' zależności od charakteru in­
westycji i nie mogą ulec pogorszeniu, 
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a) inne dane, określone w decyzji o zatwierdzeniu projektu I 
wstępnego. 

2. Posiadanie przez inwestora zatwierdzonego - projektu 
wstępnego jest niezbędne dla: 

1) polecenia jednostce projektowania sporządzenia pro jek­
tów technicznych inwestycji, 

2) zawarcia wstępnego porozumienia lub umowy o wyko­
na nie robót inwestycyjnych, 

3) zawania umowy ' o dostawę maszyn, urządzeń i 'wypo­
sażenia, 

4) po uzyskaniu prawa wejścia na teren - wprowadzenia 
przedsiębiorstwa budowlanego na teren bud·owy i wy­
konaniA ' wstępnych robót przygotowawczych. 

.. . ~ 

ł 18. 1. Proj~kt wstę,pny inwestycji, polegających na 
budowieztlikładów produkcyjnych, składać się powinien w 
u:~.d(L}e ~, Il,łlst,.puji\Cxch czt;ści: 

1) ogólnej, 
2) technolOiicznej, 
3) planu ogólnego 'lagospoóltrowania terenu przedsięwzięcie 

inwes'tycyjnego z. rozwiązaniem transportu, 
4) budowlanej, 
5) koszt,owe j, 
6) ekonomicznej. 

Ponadto projekt wstępny inwestycji moze zawierać inne 
części wyodrębniane w miarę potrzeby. 

2. Poszczególne częś.ci powinny zawierać w szczegól­
ności: 

l) c zęść ogólna: 
a) ustosunkowanie się do danych wyjściowych oraz za­

sadnicze dane, w tym kosztowe, charakteryzujące 

pro jekt wstępny przedsięwzięcia inwestycyjnego, 
b) syntezę uzasadnienia ekonomicznego celowości przed­

sięwzięcia inwestycyjnego, wynikającą z części eko­
nomicznej projektu wstępnego (zakres i przedmiot 
will'iantowania, uzasadnienie wyboru optymalnego ·, 
rozwiązania, udziału w inwestycjach wspólnych), 

el ustosunkowanie się do lokalizacji ogólnej i uzasad­
nienie wyboru lokalizacji slE:zegółowe j przedsięwzię­

cia inwestycyjnego z określeniem: stanu prawnego 
terenu, dotychczasowego sposobu użytkowania, likwi~ , 
dowanych warto5ci gospodarczych, wywłaszczeń, nie­
zbędnych inwestycji zastępczych i wynikających z te­
go tytułu skutków - w tym kosztowych, 

dl określenie rzeczowe i finansowe posz.czególnych za­
dań inwestycyjnych - własnych i kooperantów, je­
żeli założono kooperację z innymi zakładami, 

el zestawienie zasadniczych danych o · przewidz,iómych 
do. zastDsowania projektach typowych i powtarzal­
nych oraz obiektach budowlanych przewidzianych I 

do indywidualnego. zaprojektowania - z uzasadnie- · 
niem konieczpości zastosDwania rozwiązań nie typo­
wych, 

fl zestawienie zasadniczych danych charakteryzujących 

obiekty budowlane, 
g) uwierzytelnione przez jednostkę projektowania odpi­

sy dowodów dokDnania obowiązujących uzgodnień , 

h) wytyczne realizacji inwestycji, a w nich: 

- harmonogram realizacji i finansowania inwestycji, 
- postul owany stopień uprzemysłowienia procesu 

budOwy i wynikające stąd warunki dla projekto­
wania i wykonawców budowy, 

- wstępne obliczenia zapotrzebowań: siły roboczej, 
maszyn budowlanych, środków transportowych, 
masowych materiałów (prefabrykatów). wody 
i czynników energetycznych dla potrzeb budowy , 
strukturę organizacyjną. nadzoru inwestycyjnego 

kierownictwa budDwy, 
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koncepcję zaplecza technicznego zagospDdaro­
wania placu budowy, mDżliwości i warunki zao, 
patrzenfa budowy w wodę i energię, wielk.ość na­
kładów potrzebnych na zaplecze techniczne inwe­
stora i wykonawców budowy oraz· rozgraniciZenie 
obciążeń z tego tytułu między inwestora i wyko­
nawcę; 

2) część technologiczna: 
A) program produkcji lub. usług w ujęciu ' rzeczowym 

i wltrtościowym (wielkość projektowanej produkcji 
w terminach pośrednich r docelowo), . 

b) 'charaktery stykę procesu tethnologicz!leg.o; surowców, 
produktów i- odpadÓW, 

e) zasady przewidzianej kooperacji " z innymi zltkładami 
"w zakresie produkcji lub usług, " 

d) charakterystyczne wskażniki technologiczno-ekono­
miczne (krajowe i zagraniczne), ' uzasadniają·ce nowo­
<:'lesność i efektywność rozwiązań proponowanych w 
projekcie wstępnym, 

e) projekty wstępne urządzeń produkcyjnych, obejmują­
ce schematy technol.ogiczne całości ' procesu produk­
cy jnegD oraz poszczególnych oddziałów, wydąjnośc1 
i parametry techniczne oraz rozstawienie maszyn, 
urządzeń, instalacji przemysłowych, metody monta· 
żu itp., 

t) zestawienie oraz charakterystykę maszyn i urządzeń 
z wyodrębnieniem importowanych, 

g) określenie gabarytów maszyn i urządzeń wymagają­
cych obudowy oraz warunków, jakie ta obudowa po­
winna spełniać ze względu na wymągania technolo­
giczne (wymiary poziome, pionowe i ciężary maszyn, 
rozstaw elementów podporowych obudowy, powierz­
chnie komunikacyjne, cechy fizyko-chemiczne obudo­
wy, kateg·or ia niebezpieczeństwa pożarowego, odpDr­
ność ogniowa, obciążenie . ogniowe, sz kodliwość pro­
cesów produkcyjnych i metody jej eliminacji itp.), 

. h) materialy i dane dotyczące zapotrzebowania czynni­
ków energetycznych i innych, jak: woda, para, gazy 
techniczne, oraz koneepc ,ję zasilania z opisem tech­
nicznym, 

i) określenie podstawowych wielkości charakteryzują­

cych masę tDwarową i jej przepływ, koncepcję rDZ· 
wiązania transportu, zestawienie obiektów i urządzeń 

transportu rozwiązywanych według projektów typo­
wych oraz projekty wstępne urządzeń i obiektów 
rozwiązywanych indywidualnie, 

j) oblic zenie wielkości załogi i jej składLi kwalifikacyj~ 

nego oraz ustalenie danych rzulujących na rDzmiary 
specjalnych pomieszczeń hiuieniczno-sanltarnych i wy­
posażenie instalacyjne tych pOlnieszczeń, 

k) koncepcję zabezpieczenia otoczenia przed szkodliwym 
lub uciążliwym wpływem zakładu , ne utralizacji ście­

ków, ochrony atmosfery, wód, gruntu itp. z projek­
tami wstępnymi poszczególnych urządzeń w u zasad­
nionych wypadkach, 

l) analizę możliwości racjonalnego wykorzystania -od­
padów produkcyjnych, 

m) w razie rDzbudowy, przebudowy lub modernizacji po­
nadto niezbędne plany inwentaryzacyjne i dane cha­
rakteryzujące istniejący zakład, 

n) projekt wstępny organizacji produkcji i zarządzania­
w myśl przepisów zawartych w załączniku nr 4; 

3) plan oUólny zagospDdarowania terenu przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, sporządzony na mapie sytuacyjno-wy­
sokościowej w podziałce w zasadzie nie - mniejs~ej nH 
1 : 1.000, z _ naniesieniem rzutów poziomych w$zystkich 
obiektów budowlanych, stref ochronnych, linii rozgrani­
czających, zieleni wysokiej itp., Draz opisem i wskażni­
karni charakteryzującymi sposób i stopień wykorzysta· 
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nia terenu; wytyczne w sprawie sporządzania plabów za­
gospodarowania tereriu inwes tycji zawiera zali;l'~ znik nr l, 

. 4) część budowlana: 
a) opinię geotechniczną o przydatności gruntu ella ce­

lów budowlanych oraz w zależności od potrzeby: ' opi­
nie lub opracowania fizjograficzne, ,zatwierdzoną do­
kumentację geolo9iczno-inżynierską, 

b) inne opin-ie i materiały w zależności od charakteru 
inwestycji i warunków miejscowych (dokumentację 

geologiczną, hyd rogeologiczną itp.). 
c) zestawienie obiektów budow1anych przewidzianych 

do realizacji na podstawie : projektÓw typowych, pro­
jektów uzyskanych z z~stawień typowych segmentów, 
projektów indywidualnych z uzasadnieniem ich wy­
boru i zestawienia, 

d) projekty wstępne obiektów bu~lowlanych wymagają­
cych wstępnego projektowego opracowania (w tym 
lokalnych sieci ' uzbrojenia terenu inwestycji) oraz 
obiektów rozwiązywanych indywidualnie - zawiera- ' 
jące w szczególności charakterystyczne rzuty, prze­
kroje (w tym fundamentów) i elewacje w podziałce 

w zasadzie ' l : 200, a w u zasadnionych , wypadkach -
większej, podstawowe schematy, obliczenia i opisy 
techniczne rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcy j­
nych , i instalacyjnych, zasady koordynacji modular-' 
nej, unifikacji, podstawo'we metody realizacji budo­
w y , koncepcje montażu ' konstrukcji, technologie'. wy­
konania robót specjalnych itp., 

e) zestawienia: powierzchni zabudowy, powierzchni u ży t­

kowych i kubatury budynków oraz wskaźniki tech­
niczno-ekonomiczne, charakteryzujące poziom t ech­
niczny, nowoczesność i efektywność poszczególnych 
rozwiązall budowlanych; 

5) część kosztowa: 
a) całkowity maksymalny koszt przedsięwzięci a inwe- , 

stycyjnego łącznie z rezerwą, 
b) koszt poszczególnych zadaI'! inwe stycy jnych, 
c) uzasadnienie mel-od i podstaw wyceny przy jętych' do 

obliczenia kosztów; 
wytyczne w sprawie sporządzania zestawień kosztów 
i kosztorvsów obiektów zawiera załącznik nr 2; 

6) c zęść ekonomiczna: 
a) ocenę programu przedsięwzięda inwestycyjnego na 

tle , ogólnych ustaleń kierunkowych co do rozwoju 
branży i przyrostu produkcji lub usług, 

b) podstawowe wskażniki charakteryzujące ' przedsię­

wzięc ie inwestycyjne, (łącznie z zadaniami inwes ty­
cyjnymi kooperantów, j eżeli założono kooperację 

z innymi zakładami) w porównaniu z danymi kraJo- · 
wymi i zagranicznymi, 

c) rachunek efektywności przedsięwzięc ia inwestycyjne­
go oparty na analizie rozwiązai1 wariantowych z ich 
charakterystyką oraz ' przedstawieniem uzasadnienia 
techniczno-ekonomiczne~fo wyboru wariantu wskaza­
n ego jako najwłaściwszy; 

wytyczne w sprawie analizy ekonomicznej w dokumen­
, tacji inwestycyjnej zawiera 'załącznik 'nr 3. 

§ 19. Dla inw estycji nie wymienionych w § 18 ust. 1 
części: ogólna i kosltowa powinny być sporządzane zgodnie 
z przepisem § 18, a pozostałe części powinny być sporząd za ­

ne w dostosowaniu do specyfiki inwestycji - weelługzasad, 

okre'ś lonych w in strukcjach branżowych, o których mowa 
w § 2. 

IV. Projekt techniczny inwestycji. 

§ 20. Pro jek t techniczny stanowi wiążącą podstawG dla. 
w~' k()naw:ców bud owy oraz dostawców mClS7,Vn i ' urząd 7e r1, 
u sta lając ą zakres oraz określajqc ą Si)O ~oby zgodnego z ha r -

,-----.--- --------
mot1'Jura1:1p.1l1 (cyklami budowy ) wykonania wszyslkich fO­

bót hucbw lan ych i monlaż,owych, objętych projektpm. Pro­
jekt lech niczny sporządzany jest z ta ką dokladnoscią, jaka 
jest niezbędna ella : 

1) prawidłowego wykonania tych robót, 
2) sporządzenia kosztorysów poszczególnych obiektów bu­

dowlany ch i robót oraz zestawienia kos;.tów budowy . 
§ 21. I. Projekty techniczne inwestycji sporządza się 

dla poszczególnych zadali in westycy jnych na podsta wie: 
1) zatwierdzonych projektów wstępnych i ustal eń zawar­

tych w decyz ji o zatwierdz.eniu projektu wstępnego oraz 
decyzji o lokalizacji szczegóło wE'j inwestycji bącJ;ł: 

2) dany ch wyjściowych oraz ustaleń lub decyzji o lokali­
zacji szc zegółowej inwestyc ji - w wypadkach doku­
mentacji sporządzanej w jednym stadium w myśl prze­
pisów § 14. 
2. Dla zadaI'! inwestycy jnych o długim cyklu realizacji 

projekt ,techniczny może być opracowany sukcesywnie ' dla' 
części zadania inwes tycy jnego. 

§ 22. W trakcie sporządzania projektów technicznych 
inwe stycji jednostka proje~lowania ma prawo żądać od in­
westora oraz wjaściwe~lo przedstawiciela ~jeneralnego wy­
konawcy i dostawcy maszyn i urządzeń ,~iążące~lo ustoslm~ 
kowania się do zaproponowanych przez nią koncepcji roz­
wiązań reaHzacyjny~h. 

§ 23. ProjE'kt techniczny inwestycji powll1 lCn zawierać: 
1) część opisową z podstawowymi dany mi charakteryzują­

cymi zadanie inwestycyjne, 
2) szczegółowy plan zagospodarowania tert~ nu dla zadania 

inwestycyjnego, sporządzony w podziałce nie mniejst.ej 
niż 1 : 500, według za sad określonych w zał ączniku nr 1, 

3) projekty podstawowe obiektów blrdowlanych i robót 
(charakterystyczne rzuty, przekroje, elewacje , i rysunki 
:z:es tawcze w podziałce nie mniejszej niż 1: 100, u:uLy 
i prze kro je pomieszczeń z cen tralarni i węzła mi urzą­

dzeń instalacy jnych w pod zia łc e nie mniejsze j niź l : 50, 
f7.uty i profile rurociągów sieci lokalnych w pod 7ialce 
dlugo śc i nie mniejsze j niż 1 :500 i podziałce wysokości 

nie mniejsze j niż 1 : 100) oraz w miarę potrzeby plansze 
zbiorcze in~talacji wewnętrznych, 

4) rysunki robocze w zakresie podanym w §§ 26 i 27, 
5) zestawienia przedmiotów wy posażenia, 

6) kosztorysy częściowe, kosztorysy poszczególnych obiek­
tów budowlanych, ze~awie ni e kosztów zadania inwes ty­
cyjnego w razie s po rządza nia projektu w jednym 'sta­
dium, 

7) uzasadnienie ekonomiczne (wskaźniki techniczno-ekono­
miczn e) charakteryzujące główne rozwiązania zastoso-
wane w projekcie, ' 

8) projekt organizacji i technologii budowy, 
9) projekt organizacji robót, sporządzony przez wykonawcę, 

§ 24. W wypadku inwestycji polegających na . budowie 
za kladów produkcy jnych zawartość" projektu technicznego 
Cikreslona 'w § 23 powinna być powiększona o część tec h­
nologiczną zawierającą: 

1) zestawienia, specyfikacje i charakterystyki maszyn oraz 
urządzeń stanowiących wyposażenie technolog iczne za­
kładu, 

2) in strukcje, schematy i rysunki dotyczące montażu ma-
szyn i 'urządzeń, ' 

3) plany ;'o7.stawienia maszyn i urządzeń bądź ważniejsze 
węzły techn ologiczne w skali zapewniającej Czytelność 
ry sunków; w razie pot rzeby 'przekroje hal z wrysowa­
ny mi gabarytami maszyn i urząd zeń , ryslI,nki koordyna­
cy jryo-kon troI ne sieci i urządzeń lech nologicznych pro­
jektowanych w obiekcie, 

4) projekt uruchamiania produkc:ii, s ;)ouąd zo ny Vi myśl 
prz.episów zawartych w załączniku nr 4. 



I 
I 

MOl'itor Pol sld Nr 45 4~ Poz. 253 

§ 25. Dokumentac ja inwestycji, sporządzaria w jednym 
sta-dium w myśl przep isu § 14, oprócz projektów podstawo­
wych obiektów . budowlanych powinna zawierać: 

l) c zęść ogólną charakteryzującą zwięźle calość przedsię­

wzięcia in we"stycy jnego i jego koszt, 
2) plan zagospodaro wania terenu pr zedsięwzięcia inwesty­

cyjnego. 

§ 26. 1. J ednostk.i projektowa nia obowiązane są spo­
Fządzać rysunki robocze archilektonicz'ne i konstrukcyjne. 
w zakresie niezbędnym dla zgodnego z projektem wykona­
"niii na i~h podstawie robót budowlano-montażowych, w szcze­
góln.ości zaś dla: 

l) budynków szkieletowych monolitycznych i prefabryko­
wilnych, budowli inżynierskich, jak np. maszty, mosty, 
wiadukty, chłodnie kominowe, konstrukcje sprężone 

pn:ekryć o dużych rozpiętościach i skompHkowanym 
.kształcie geometrycznym (paraboliczne, konoidalne itp.) 
o,az rysunki konstrukcyjne rusltowań i deskowań spe­
cjalnych, 

2) detali architektonicznych będących opracowaniami au­
torskimi, 

3) detali " architektury wnętrz. 

2. Pf?edsiębiorstwa budowlano-montażowe sporządzają 

w miar~ potrzeby we wlasnym zakresie pozostałe rysunki 
robocze rusztowań i deskowań, rysunki warsztatowe kon­
strukc ji stalow ych i urząd zeń instalacyjnych, rysunki mon~ 
tażowe oraz form do wytwarzania prefabrykatów bądź zle­
cają ich sporządzenie. 

• 3. Przedsiębiorstwa przemysłowe wykonują w miarę 

potrzeby we własnym zakresie następujące opracowania: 

l) rysunki warsztat.owe (szablonów, traserskie i faz obróbki 
mechanicznej), 

2) rysunki konstrukcyjne maszyn i urządzeń, 
3) projekty i rysunki montażowe w zakresie prac montażo­

wych i pomocniczych na placu budowy. 

4. Należność za sporządzenie rysunków roboczych wy­
mienionych w ust. 2 ustalana jest na podstawie obowiązują­
cych cenników i wprowadzana do umowy o wykonanie bu­
dowy, zaw'ieranej między inwestorem a generalnym wyko­
nawcą· 

§ 27. 1. Sposób opracowania rysunków roboczych na­
leży ograniczyć do zakresu wystafczającego do wykonania 
na ich podstawie robót budowlano-montażowych, przy czym 
.przy sporządzaniu rysunków roboczych należy: 
" l) stosować minimalne, dopuszczalne j1Odziałki, 
,2) unikać zbytnie j szczeqółowośc~, stosować w miarę moź, 

ności ujęcia uproszczone, schematyczne, 
3) pokazywać na jednym rysunku elementy i detale analo­

giczne, różniące się tylko wymiarami, 
4) elementy symetryczne pokazywać tylko po osi symetrii, 

a przedmioty składające się z szeregu jednakowycb. ele­
mentów pokazywać z przerwami, podając tylko skrajne­
j jeden lub dwa elementy pośrednie, 

5) w uwagach i wyją śnieniach nie podawać opisu konstruk­
cji i nie przytaczać tekstu dokumentów normatywnych 
obowiązujących w' zakresie wykonania robót budowla­
no-uwntażowych lub specjalnych. 

2. Nie sporządza się' rysunków roboczych elementów 
detali objętych obowiąwjącym katalogi em budownictwa, 

a należy jedynie wskazywać numer karty katalogowej. 

V. Uzgadnianie dokumentacji inwestycji. 

§ 28. 1. Uzgodnienia dokurilentacji inwestycji przepro­
wadza jednostka projektowania opracowująca daną doku- I 

menlację. 

I 
I 

2. Przedmiot, zakres i tr yb ul.godnicIl zależą od: 
1) charakteru i lokalizacji inwestycji, 

I 2) wymagań wynikających z przepisów szczególnych. 
3. Obowiązuje zasada dokonywania lIzgodnięn w toku 

I sporządzania dokumentacji inwestycji. 

I § 29. 1. W czasie spoflądzania projektu wstępnego in­
Iwestycji powinny być dokonane uzgodnienia w zasadzie 

I
'wszystkich podstawowych zagadnień, mających decydujące 
znaczenie dla danego przedsięwzięcia inwestycy jncgo. 

2. Podczas sporządzania projektów technicznych inwe­
~ stycji występują tyl'ko te uzgodnienia, które nie mogły byc 
Idokonane na podstawie materiałów tekstow ych i graficznych 

I
zawartych w protekcie wstępnym, a także sprawdzenie ~ 

I według uznania właściwych organów państwowych lub te ch-

I 
nieznej inspekcji pracy ~ zgodności rozwiązań zastbsowa­
nych w projektach technicznych z uzgodnionymi uprze'dnio 
oraz z obowiązującymi przepisami. 

§ 30. 1. Nie wymagają uzgodnienia z właściwymi orga­
nami państwowymi i techniczną inspekcją pracy zagadnienia, 
których rozwiązania projektowe ustalają jednoznacznie obo­

. wiązujące normatywy technicme , projektowania, normy, pro­
I jekty typowe 'oraz właściwe przepisy, jeżeli w projekcie nie 
I przewiduje się odstępstw od tych ustaleń. 

r 

2. Za zgodność rozwiązań zastosowanych w proje ktach 
I technicznych z koncepcjami lub rozwiązaniami uzgodniony-

I 
mi w projekcie wstępnym inwestycji oraz z właściwymi prze­
pisami, normatywami technicznymi projektowania i norma­
mi, a także zasadami współczesnej wiedzy technicznej odpo-
wiada jednostka projektowania . 

3. Organy; z którymi przeprowadza się uZ90dnienia, mo­
gą żądać przedstawienia im tylko tych dokumentów i da­
nych, które są potrzebne dla ustosunk owania się do zagad-

I 
nień objętych kompetencjami danego organu. 

. 4. Zakres potrzebnych uzgodnień spośród wymienionych 
w § 32 ustala jednostka projekto\\;ania w porozumieniu z in-
westorami. 

§ 31.1. Organy, z którymi przeprowadza się uzgodnie­
nia, obowiązane są zajmować ostateczne stanowisko w ciągu 
2 tygodni od daty otrzymania niezbędnych danych bądź udo­
stępnienia im do wglądu odpowiednich części projektu. . 

2. Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie traktować 
należy jako . zgodę na proponowane w dokumentacji inwe­
stycji rozwiązania. 

§ 32. Uzgodnienia przeprowadza się w cakresie: 
1) koordynacji terenowej inwestycji - z właściwymi orga­

nami prezydium wojewódzkiej rady narodowej; . 
2) koordynacji branżowej - ze zjednoczeniem wiodącym 

w danej branży lub odpowiednimi jednostkami właści­
wego prezydium rady narodowej, 

3) koordynacji wspókiziałania z kooperantami, jeźeli doku­
mentacja inwestycji zakłada kooperację, 

4) surowców pochodzących z importu - z właściwymi cen-
tralami handlu zagranicznego, . 

5) udziału w realizacji inwestycji związanych lub towarzy­
szących (np. komunalnych, energetycznych, komu·nika- . 
cyjnych, socjalnych) oraz sposobu i warunków ich rea­
lizacji ~ z inwestorami zastępczymi lub współinwesto­

rami, 
6) możliwości i warunków zaopatrzenia w wodę i energię 

(elektryczną i cieplną), gazy techniczne, paliwa oraz 
usuwania ścieków lub odpadów poprodukcyjnych 
z właściwymi organami, dostawcami, zakładami lub 
przedsi~biorstwilmi, 

7) warunków wynikających z przepIsowogospodarce pa­
liwowo-energelyclllej - z właściwymi organami, 
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8) warunków podłączenia inwestyc ji do ~ublicznej siec i 
kornllnikacji drogowej: k ole jowej , w r dnej, s iec i wodo­
ciągow ej, kanalizacyjnej, energ e tycznej i telekomunika- , 
cy jne j - z właściwymi jednostkami, 

9) warunków realizacji daneqo prze clsięwzięciCi inwestycy j­
ne(jo w ~wielle przepisów prawa górniczego, w :)clne ljo , 
lotniczeg o oraz ustaw o kGl e jach, clm ~Jach publicL,nych, 
och ronie ,przyrody, ochronie dóbr kultury - z właści­

wy mi organami, 

10) wvmaqań sanitarnych, bezpieczeństwa i hiqieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej - z właściwymi orga­
nami administracji patlstwowej i techniczną inśpekcją 
pracy na zasadach i w trybie ustalonych w przepi'!iach 
wydanych przez Przewoc!niC'lącego Komisji Planowania 
przy Rad zie Ministrów w porozumieniu z zainteresowa­
nymi 111inistrami, 

11) warunków dostawy maszyn i urządzeń - z dostawcami 
lub producentami maszyn i urząd7.e Ii, a w razie koniecz­
ności importu urządzeń - ponadto z wiaściwymi cen­
tralami handlu za )ranicznego, 

12) warunków realizacji inwe styc ji, w ty m dany ch wyjścio­
w ych do kosztory sowania i ko'sztorysów - z prlec1s;ę ­

biOl's twami wykonaws tw a inwestycy jnego, a jeże l i w y­
konawcy ni e zostil li jeszcze ustal eni - z właściw ymi 

zjednoczeniami budownictwa, 

13) warunków montażu maszyn i urządzeJl oraz zasad i k osz­
t orysu rozruchu zakładu lub jeqo wy c1zial6w - z gene~ 
ralnym wykona\vcą oraz z proclu.centami lub do s taw ~ a­
mi maszy n i urządzeń, 

VI. Zatwierdzanie dokumentacji inwestycji. 

§ 33. 1. Projekt wstępny inwestyc ji zatwierdza -organ 
upra w n'iony do podejmowania decyzji o realizacji danej, ka ­
tegori i inwestycji (centralne , z jednoczeń , jednostek bud 'że lo ­

w ych, ' przedsiębiorstw, rad narodowych), 7.goclnie z obowią­

zującą instrukcją Przewodniczącego Komisji Planowania przy 
Rad zie Ministrów dotyczącą opracowania narodowego planu 
gospodarczego. 

2. Projekty wstępne spółdzi e l czego budownictwa miesz­
kaniowego planu terenowego zatwierd zają prezydia wo je ­
wódzkich rad narodowych (rad narodowych miast w yłączo­

nych z województw). 

3. Właściwi ministrowie w stosunku clo inw?stycj i pla­
nu cen tralnego, a prezydia wojewó dzkichrac1 narodowych 
(rad narodowych miast wyłączonych z województw) w sto­
sunku do inwestycj i planu ter enowego - mogą w u za sad­
nionych wypadkach: 

l) usta l ać wykazy inwestycji, których projekty wst~pne 
będą zatwierdzane przez organ wyższe go stopnia , ni ż to 
przewiduje przepis ust. 1. 

2) upoważnić inwestorów bezpośredn io im podleqłvch do 
zatwierdzania projektów wstępnych o koszcie nie prze­
kraczającym kwot określonych w upoważnieniach, 

4. Właściwi ministrowie mogą w wypadkach szczeqól ­
n ych zastrzegać clo swej właściwości zatwierdzenie proje k -, 
tów wstępnych inwestycji planu terenowego. 

§ 34. 1. W projekcie technicznym inwestycj i zatwier­
d zeniu przez inwestora podlegają: 

1) zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego, 
2) wskażniki techniczno-ekonomiczne charakt(~ryzujące pro-

jekt. 

Pozosta łe części projektu technicznego inwestor przyjmuje 
po sprawdzeniu: kompletności projektu, dokonaniil obowią­

zujących uzqodnień,ócen i zatwierd zell oraz dotrzy mania 
przez j ednostkę projektowania warunków urnowy. 

2. Nie może być zatwierdzony i przyjęty pr7ez inwe sto­
ra projekt techniczny , j eże li zestawienie kos! tów przek ra cza 
sumę określoną dla tego za dania inwestyc y jne9 0 w zbio r­
czym zestawieniu kos ztów, zatwierdzoną w proje kcie \,"stęp­

nym, albo jeże li podstawowe wskaźniki techniczno-ekono­
m iczne u!2Dly pOJors :~e nil1 w sto:3Unk u do ustal onych w rJ ro­
jekcie wstępnym, W takich wypadkach inwe stor pueds ta­
wia projekt do decyzji organowi, który zatw'erdził proje kt 
wstąpny, wraz 7,e swoją opinią oraz op{nią j ednostki pro­
jektowania. 

§ 35, l . Projekty wstępne inwestycji. przed przed!>tawie­
niem do zatwierdze nia powinny być zaopiniowane. 

2, OrGan zatwierdzający może :zw (' lnić od obowią zku 

opiniowan ia projekty w stf)pne inw,'stycji nie skomplikowa­
nycp, o znaC7.eniu lokalnym, jeżeli nle są one przewin-da ne 
~o powtarzania. 

§ 36, 1. Do opiniowania projeklów wstępnych in w' sty­
cj i powołane s:t: ze spoly ekspertów do o:: eny projektó w in ­
wes tycy jnych, zwane dalej "l,E'sGołami eks;,'ert(:,w ", d J.i a i a j ą · 

ce jako stałe, fa ch owe komó'rki organizacyj 'w , ora-I, kom!sje 
oceny proje'<.tów inwes tycy jnych, z \'iane dal e j "kol<l'sjallli 

- oce1l'y''' , ?'wolywane w' miarę l)Otrzeby . 

2. Jeżeli orga n zatwierdzający nie j)os iu,cla zesoo·lu 
ekspertów ani ko misji oceny, proje:':t wstti '1nv i1lwpstvC-ji 
powinien być oceniony przC'z fachowy a )arat te-,o or~lanu, 

a j eże li or(jao ten nie za trudnia pracowników o wymaqan vc h 
kwr.:lifikacjach fach o w ,-ch '- po zasięgnięciu o jcin ii s ,,;ecja ­
listów, zaangażowanych na zC\sa cl zie umowy-z lecenia, 

§ 37, Dia opiniowania projektó w wstępnych inw2stvc ji 
zatwierdzanych przez: 

1) Radę Ministrów (Komi tet Ekonomiczny Rady Minis trów) 
b ądź Przewodnic7.ące ;lo Korilisj i Planowania przy Radl.ie 
Ministrów - wła ~!;:lwy jest z'c s;;ół Eks perL'lw do Oce­
ny Projeklów: Inwestycy jnyc h Komisji Plan owania ' przy 
Radzię Ministrów , 

2) ministra (kierownika urZf:!du centra!ne(jol - wlaściwy 
jest zespół ek spertt', w I uo komisja oceny ministerst wa 
( 'urzęd Ll centrt1l neg o), 

3) dyrektora zjedlloc:~e nia (j ednostki równorzędnej) - wla ­
ści'\Ia je st komisja oceny lego z jednoczenia- (jednostki 
równorzędnej), 

4) pre 'ądium wojewódzkie j rad y narodowej (rady narodo­
wej miasta wyłączonego z woje wództwa) - wlaściwa 
jest wojewódzka (mie jska) komisja oceny wojewód z­
kiej (mie jskiej) komisji p! anowttnia gospotlarcl.eLJo bądź 
- w zakresie ustalonym prz.ez wlasciwe prc7ydium wo­
jewódzkiej rady narodow e j - komisja oceny 7.arząd u 
inwestycji rniejskich (komi sja oceny wojewódzkie j dy­
rekcji inwestycji mi e jskich) oraz komisja oce ny dyre k -
cji b\1downictwa rolnic zeq o, ' 

5) centralny związek spółclzi e l czy wlaśc i w a jest komisJa 
oceny te~ro związku, 

§ 38. W opiniowaniu projektu wstępnego inw t'stvc ji po-
winni tlczestT)iczyć przedstawiciele: 

1) , inwestora, 
2) uży tkownika, 

3) jednó'stki projektowania, 
4) wykonawcy rolJót, 
5) jednostki banku finansujące g o (w 7,dlpżnosc i od j('.i lllTla ­

nia). 
6) d ostawcy maszyn i urządzeń w uzasadnionych wypad­

kac'h, 
7) t ych o{ganów, które mają zas t r7.eżenia do opiniowanej 

d okumentacji in 'r'restycyjnej, 'lCj!os-'one w toku w cze­
śniejszych m .gorlniel'l, a nie uwzględnione pIle " jednos t­
kę projektowania, 
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. &) . innych organów państwowych, zapraszani w uzasadnio­
nychwypadkach. 

VII. ZatwierdzanIe części budowlane} projektów inwestycji 
przez organy państwowego 'nadzoru budowlanego. 

§ 39. 1. Część budowlaną projektu wstępnego inwesly" 
cji wra.z z ogólnym planem zagospodarowania terenu należy 
pr7edstawić właściwemu organowi państwowego nadzoru 
budowlanego dla budownictwa powszechnego do zatwier­
dzenia: 

1) planu ogólnego zagospodarowania terenu pod względem: 
a) zgodności z decyzją o lokalizacji szczegółowej inwe­

stycji i z wymaganiami urbanistycznymi, 
b) prawidłowości układu prz,estrzennego na tle otocze­

nia i krajobrazu oraz prawidłowości doboru pod 
względem architektoniczno-budowlanym projektów. 
typowych i powtarzalnych, 

2) projektów wstępnych obiektów budowlanych budownic­
twa powszechnego projektowan ych indywidualnie, nie 
zwolnionych z obowiązku zatwierdzenia przez organy 
państwoweg'o nadzoru budowlanego, 

3) następujących projektów wstępnych obiektów budowla­
nych budownictwa specjalnego _. pod względem zgod­
ności z wymaganiami urbanistyczno-architekton.icznymi: 
a) stałych budynków, 
b) s tałych mostów, wiaduktów oraz tuneli użylku pu­

blicznego, 
c) kominów przemysłowych i masztów, 
d) stalych urządzeń technicznych o wysokości powyzej 

6 m, budowanych w obrębie miast i osiedli jako wol­
no stojące poza terenami zakładów, 

e) stałych nabrzeży, pomostów i przystani promowych, 
falochronów oraz innych obiektów inżynierskich bu­
downictwa wodnego, slużących również do użytku 

publicznego, 
f) obiektów inżynierskich służących do podnoszenia 

zwierciadła wody powyże j 4 m (zapory, jazy, ślu­

zy itp.), 
g) stałych obiektów inżynierskich na drogach wodny ch 

w obrębie miast i osiedli. 

2. W ~proj ektach inwesty cji, sporząd zanych W · jedn ym 
stadium (§ 14), podlegają zatwierd zeniu przez oruany pall­
slwowego nadzoru budowlanego dla budownictwa powszech­
nego szczeqólowy plan zagospodarowania terenu inwesty cji 
i projekty ' podstawowe obie któw budowlanych budownic­
twa powszechnego oraz obiektów budowlanych budownictwa 
specjalnego, wymienionych w ust. 1 pkt 3. ' 

§ 40. 1. Właściwy organ panstwowego nadzoru budo­
wlanego dla budownictwa powszechnego, zatwierdzając pla"! 
ogólny zagospodarowania teren.u oraz projekty wstępne 

obiektów budowlanych, może w ramach swej właściwości: 

1) ustalać warunki, które powinny być spełnione w sta­
dium projektu techniczneqo inwestycji przy sporzi1dza­
niu planu szczególowego zagospodarowania terenu bądź 

projektów podstawowych obiektów budowlariych, 
2) zobowiązać jednostkę projektowania lub inwestora do 

przedstawienia sobie odpowiedniego opracowania z pro­
jektu technicznego inwestycji do akceplac ji. 

2. Jeżeli część budowlana projektu wstępnego i~westy­
(ji, przedstawiona organowi pań. stwowego nadzoru budowla­
nego w myśl §. 39 ust. 1, nie obejmuje jeslczew3zystkich 
projektów wstępnych obiektów budowlanych,projektyte 
powinny być przedstawione dodatkowo do zatwierdzenia, 
odrębnie lub jako odpowiednie opracowanie z projektu tech­
nicznego inwestycji. 

§ 41. Projekty wstępne obiektów budowlanych budow­
nictwa specjalnego przedstawiane są dozalwierdzenia. orga-

- --------------- ----_. - - ---

nom , nadzor~lbudowlanego dla budownictwa specja.lnego tyl­
ko w tych 'Iwypadkach, gdy wymagają ·tego przepisy sz.cze-
gólne. I . 

§ ;12. 1. Projekty podstawowe obiektów budowlanych 
nie podle9ają zatwierdzeniu przez organy pailslwowego nad­
:I.OTU budowlanego, jeżeli sporządzone zostarY w jednostkach 
projektowania, w których powołane zostaly zespoly orzeka­
jące do sprawdzenia i oceny tyc.h , projektowo 

2. Projekty podstawowe, które uznane zostały przez ze; 
spół orzekający za sJ..łorządzone prawidłowo, po przyjęciu 

ich przez inwestora stanowią podstawę do uzyskania pozwo­
lenia , na bUc!O\VC1. 

3. Projekty pod ~; tawowe obiektów budowlanych nie obję­
te przepiSEm ust. 1 przedstawiane są do zatwier.dzenia wła­
ściwemu organowi patistwoweyo nadzoru budowlanego przed 
przy jęciem projektu te'c:hnicznego inwestycji przez inwestora. 

§ 43. 1. Szczegółowe przepisy o zatwierdzaniu przez 
właściwe or\Jany pcnlstwowego nadzoru budowlanego pla­
rió"iv i projektów, o których mowa w § 39--42, regulują ocl­
rębne przepisy. 

2. Zasady tworzenia i tryb działania zespołów orzekają­

cych regulują odrębne przepisy. 

• VIIJ. Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 44. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą m oc 
z zastr7eżeniem przepisu § 45: 

1) zarzą{l zenie Prezesa Koniit.etu do Spraw Urbanistyki 
i Architektury z dnia 11 lipca 1957 r. w sprawie ramo­
wych zasad sporząd z.ania i zatwierdzania założeń i do­
kumentacji proj ektowo-kosztorysowej dla inwestycji 
(Monitor Polski z 1957 r. Nr 62, poz. 383, Biuletyn KBUA 
z 1961 r. Nr 2(54) i Dz. Bm!. z 1962 r. Nr 5, poz. 25); 

2) zarządzenie Prez2sa Komitetu do Spraw Urbanisty ki 
i Architektury z dnia 16 listopada 1959 L W sprawie 
ramowych zasad spor ząd zania izatwierdl.ania założeń 
oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwe­
stycji w zakresie budownictwa komunikacyjnego (Mo­
nitor Polski z 1960 r. Nr 4, poz. 18 i Dz. Bud. z 1962r. 
Nr 5, poz. 26); 

3) zarządzenie nr 55 Przewodniczącego Komite tu Budownic­
twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 13 sierpnia 1961 r. 
w sprawie dostosowania zasad sporządzania i zatwier­
d zania zalożeil oraz dokumentac ji pro je ktowo-kosztory­
sowej dla inwestycji do zmian metodyki planowania go­
spoclarcze90 (Dz. Bud. Nr 1, poz. 4); 

4) zarządzenie nr 13 Przewodniczącego Komitetu Budownic­
twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 13 sierpnia 1960 r. 
w sprawie przestrzegania zasad obowiązujących przy 
sprawdzaniu projektów technicznych i techniczno-robo­
czych przed ich zalwierdzeniem; 

5) zarządzenie nr 44 Przewodniczące90 Komitetu Budownic­
two, Urbanistyki i Architektury z dnia 29 czerwca 1962 r. 
w sprawie oCfraniczenia zakresu dokumentacji projekto­
wej wykonywanej przez biura projektowe, dostarczanej 
vąkonawcol11 przez inwestorów lDz, Bud. z 1962 r. Nr 10, 
poz. 50 i z 1963 r. Nr 23, poz. 79); 

6) zar ząd zenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycz­
nia 1957 r. w sprawie trybu sporządzania i zatwIerdzania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji 
(Monitor Polski Nr l, poz. 4); 

7) zarządzenie nr 14 Przewodniczącego Kom itetu Bud ow­
nictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 21 lutego 
1961 r. w sprawie trybu opiniowania i uzgadniania in­
dvwidua Inej dokumentacji projektowo-kosztorysowe j 
(Biuletyn KBUA Nr 8); 

8) zarządzenie PrzewodniC74cego państwowej Komisji Pla­
nowania Gospodarczego z dnia 18 września 1950 r. w 
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sprawie zasad oszczędnego projektowania (Biuletyn 
PKPG Ni' ' 21 , poz. 230); 

9) zarządzenie nr 170 Prz.ewodniczącego : Państwowej Komi­
sji Planowania Gospodarczego z dnia 4 lipca lY5J"r: 
w sprawie usprawnienia przewozu ładunków i osób przy 
budowie, rozbudowle i adaptacji obiektów przemysło­

wych i mieszkaniowych (Biuletyn PKP G 'N r 22, poz. 91); 
10) wszystkie przepisy wydane na podstawie zarządzenia 

Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 
z dnia 11 lipca 1957 r. wymienioneqo w pkt l oraz na 
podstawie za rządzenia nr 2 Prezesa Rady MinisŁr.ów 

z dnia 2 stycznia 1957 r. wymienioneqo w pkt 6. 

§ '45. 1. Nie wymaga dostosowania do przepisów ni­
niejszego zarządzenia dokumentacja inwestycji opracowana 
przed , 1 styczn-ia' 1966 r., a będąca w tym terminie w · toku 
opracowania może być zakońc7.onaprzy zastosowan 'u do-

. tychczasowych . przepisów (obow iązujących pr'led 1 · stycznia 
1966 r.). jeżeli dotyczy zadań inWestycyjnych: 
. 1) będących w toku realizacji lub 
2) których .rea.lizacja rozpoczyna się prled dniem l 5tycz­

nilj 1967 r. 
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2. Projekty techniczne dla zadań inwestycy.jnych, któ­
rych realizacja rozpoczyna się w roku 196,,- powinny być 
opracowane według przepts6w niniejszego zarządzenia, lecz 
bez potrzeby dostosowania projektu wstępnego do nowych 
przepisowo Przepis powyż!;"zy stosuje' się również do 'zadall 
inwestycy jnych rozpoczynanych w roku 1968 w tych wy­
padkach, gdy w roku tym następuje zakończenie realizacji 
da n.ego przedsięwzięcia inwestycy jnego. 

3. Po dniu 1 stycznia 1969 r. realizacja wszelkic~ inwe­
slycji moze być prowadwna wyłącznie na . podstawie doku-o 
mentilcji inwestycji opracowanej według przepisów niniej­
szego za~ądzenia. 

.§ 4.6. Zarządze.nie w chodzi w życie z dniem 
nia 1966 r. 

stycz-

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów: 
S. Jędrychowski 

Minister Bud 0wnictwa i Przemy~łu 'Materiałów Budowlanycll: 
w Z. S. PielHlsiewic~ . . 

Załą czniki do zarządzenia Prze\vodni­
czącego Komisj i Planowania ' przy Ra­
dzie Ministrów i Ministra Budownic­
tWd. i P rzemysłu Materialów , Budo­
wlanych z dnia . 30 lipca 1965 r. 
\poz. 253). 

Załącznik nr l. 

WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZĄDZANIA PLANOW ZAGOSPODA ROWANIA TERENU INWESTYCJI 

§ 1. Plan zagospodarowania terenu opracowuje się: 

l) jako plan ogólny - w ramach projektu wstępneg o dla 
całości przedsięwzięcia inwesLycyjnego w pod'liałce w 
zasad zi e n ie mniejszej niż l: 1.000 (w wypadkach U7.'J ­

sadnionycil r ozległością terenu inwestycji dopuszcza się 

podzialkę 1 : 2.000 luh l : 2.500), 
7.) jako plan . sz czeCjół-owy - w ramach projektu techniczne­

go inwestycji w podziałce nie mniejszej niż l : 500. 

§ 2. 1. Plan zagospodarowania terenu inwestycji przed­
stawia: 

1) elementy sytuacji i ukształtowania terenu oraz tzw. osno­
wy ge odezyjnej, uwidocznione na mapie sytuacy jno-wy­
sokościowe j (mapie sytuacyjnej lub szkicu sytuacyjnym), 

2) dane i ustalenia miejscowego planu zagos)odarowania 
przestrzennf.go, a w razie jego braku - wskazania i wy ­
tyczne organów miej scowego planowania przestrzennego 
oraz ustalenia, zawarte w decyzji o loka lizac ji szczegó­
łowej, 

3) pro jektowane elementy zaqosjJoclarowania terenu, wyni­
kaj ące z dokumentacji inwe.sty cji, tj. p rojektu wstępne­
go lub projektu technicznego inwestycji. 

2.W zakresie sytuacji terenowej mapa sytuacyjno-wy­
sokościowa powinna przedstawiać: 

1) szkic orientacyjny w podziałce nie mniejszej niż 1 : 25.000, 
określający położenie .terenu inwestycji względem stron 
świata, ulic (dróg) i sąsiednich nieruchomości, 

2) dane geodezyjne dotyczące granic terenu ' inwestycji, 
z o znaczeniem granic poszczeqólnych ·nieruchomości (ad­
ministracyjnych, wład.ania,wlasności lub użytkowania), 

·3} linie regulacyjne przyległych do terenu inwestycji: ulic, 
placów, dróg i przejść ze wskazaniem pełneg o stanu za­
gospodaf0wanianaz~emnego; 'przebie ~f i położen i e ,. pod­
ziemnych urządzeń ulicznych wyK'!7t1 ;e s:ę w lri :H G po-

. trzeby, 

4) granice is t niejących wód powierzchniowych, gruntów 
ornych, sadów, łąk, pas lwisk, lasów, terenów .. eksploa­
tac ji kopalln, nieużytków itp., 

5) obrysy naziemnych obiektów budowlanych, w tym bu­
dynków istn i ejących na terenie inwestycj i oraz na te­
renach sąsiednich w zasięgu co najmn iej 30 m od granic 
terenu inwestycji, z oznaczeniem wysokości {liczby kon­
dygnacji) , numerów porządkowych,. przeznaczenia ·, oraz 
bram wjazdowych, 

6) położenie istniejących podziemnych urządzeń i obiektów 
budowlanych z podaniem ich r odzaju i zagłębienia we­
dług rzeczywistego st.anu, 

7) położenie istniejących na terenie inwestycji: skupi!;;k 
drzew, drzew pojedynczych (okazów starodrzewia), sta­
nowisk krze .\\ów i roślin podlęgających ochr.on~e, 

8) w razie potrzeby - inne dodatkowe elementy oprócz 
wymienionych w pkt 1-7. 

3. Dla inwestycji stal'lowiącej uzupełnienie istniejącej 
zabudowy zwartej (tzw. plomby) na' mapie sytuacyjno-wys.o~ 
k ościowej należy podać : ~ . 

1) długosć i wvsokość ścian szczytowych istniejących bu­
dynków oraz odległośc i miqdzy tymibuclynkami. 

2) kąty, jakie tworzą linie ścian szczytowych istniejących 
budynków z liniami ścian frontowych i tylnych, 

3) rzędne terenu przy ścianach szczytowych istniejących 
budynków, 

4. Jeżeli ' dia inwes tycji wyznaczona została · śtrefa 
ochronna lub zachodzi potrzeba wyznaczenia tej strefy, ma­
pa sytuacyjno-wysokościowa powi-nna objąć obsz!H sięgający 
co najmniej 30 n1 w rj łąh terenów sąsiednich poza zewnętrz.­
ną linię te~ stre fy . Ma pa sy tua cyjno-wysokościowa, SpOfZą· 

o zana dla zad ania inwestycyjneqo położone~Jo we wnątrz te. 
renu inwe ~tyc jj, po-win na ' obejm ować obs!.ar s'ięgający (W 

najmni e j 30 \1l w 9 1ąh .t e renów or :c vlerJającyc h poza umowną 
linię, \v yzno c.zaj ącą te re n Zada!lia inwestycy jnego . 



Moni to r Polski Nr 45 - 442 - Poz. 253 

5. \"1 z.akre sie ukształtowania terenu mapa sytuacy jno­
wy soko ściowa powinna uwidacznia ć: 

1) rzędne terenu w charakterystycznych miejscach, a na 
terenach nie plaskich - warstwice, 

2) rzędne terenu na górnych i dolnych krawędziach bu­
dowli ziemnych. 

6. W zakresie osnowy geodezyjnej mapa sytuacyjllo­
wysokościowa powinna uwidaczniać znaki poligonowe i zna­
ki niwelacyjne. 

7. W zakresie elementów wynikających z miejscowego 
plamI zagospodarowania przestrzennego mapa sytuacyjno-
wysokościowa powinna uwidaczniać : ' 

l) osie ' i linie ,regulacyjne nowo 
' legających i przecinających 
punktach załamań tych osi 
tymi punktami, . 

projektowanych ulic, przy­
teren inwestycji, kąty w 
długości odcinków między 

2) linie rozgraniczające tereny o roznym przeznaczeniu, 
3) linie ~ablldowy, jeżeli zostały ustalone, 
4) granice terenu przedsięwzięcia inwestycyjnego, gdy zo­

stała wydana decyzja o lokaliza'cji szczegółowej inwe­
stycji, która ją ściśle określa. 

8. W zakresie usytuowania projektowanych elementów 
' przedsięwzię'cia inwestycyjnego lub zadania inwestycyjnego 
plan zagospodarowania ' terenu powinien uwidaczniać: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
oraz ,strefy ochronne, granice terenu przeznaczonego na 
ur ządzenia zaplecza technicznego inwestora i wykonaw­
ców, 

2) drogi i linie komunikacyjne, place 1 miejsca postojowe, 
składowiska, dojazdy oraz przejścia dla pieszych z po­
daniem charakterystycznych wymiarów, rzędnych i prze­
kro jów (profili). 

3) układ zewnętrznych utządz'eń transportowych z oznacze­
niemstanowisk załadunku i wyładunku, 

.) obry sy projektowanych obiektów budowlanych stałych 

i ty mczasowych;::. z określeniem ich przeznaczenia, cha-
arakterystycznych wielk.ości, rzędnych i wysokości oraz 

z oznaczeniem wjazdów i wejść (konieczne jest rozróż­
nienie obiektów typowych, powtarzalnych i projektowa­
nych indywidualnie), 

5) projektowan e lokalne sieci uzbrojenia terenu, z ozna­
czeniem rod zaju, średnic i parametrów, miejsc wprowa­
dze nia do obiektów budowlanych orazK_miejsc zasilania, 
podłączeń lub odprowadzenia (Jokii1na ' sieć uzbrojenia 
te' renu powinna być przedstawiona na odrębnym planie 
w podziałce planu zagospodarowania terenu), 

6) ogólny układ zieleni wysOkiej i niskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem żieleni w strefach ochronnych, 

7) oznaczenie elementów istniejącego zagospodarowania te­
renu, podlegających adaptacji, rozbiórce lub likwidacji, 

8) rzędne terenu charakterystycznych punktów projektowa­
nego ukształtowania terenu (a w razie potrzeby dodatko­
wo charakterystycznych przekrojów terenu) mających 

związek bądź ze sposobem usy tuowania obiektów budo­
wlanych, bądź z zamierzonymi robotami niwelacyjny mi. 

9. Plany zagospodarowania terenu dla osiedlowego bu­
downictwa mieszkaniowego powinny uwidaczniać również: 

1) granice obliczeniowe' poszczególnych terenów mieszka­
niowych, rekreacyjnych, sportowych i ewentualnie in­
nych, 

2) I inie rozgrani czające tereny usług ogólnomie jskich, ogro-
dów osiedlowy ch usług podstawowych na wydzie lo-
nych działkach, 

3) dla budynków mieszkalnych obrysy klatek schodowych 
z oznaczeniem dojść i dojazdów, 

4) oznaczenie usług whudowan ych z .doja l dami i wejściami 
' oraz danymi charakterys tycznymi, 

5) w miarę potrzeby dodatkowo widoki ciągów elewacyj­
nych ulic miejskich i pierzei placów, 

6) inne dane, które określa instrukcja branżowa. 

10. Plany realizacyjne zagos iJ o-clarowania terenu spo­
rządzane w projekcie techniczny'm powinny uwida.czniać 
również : 

1) położenie obiektów architektury ogrodowej, 
2) linie ograniczające _ trawniki i ziele t'lce, z oznaczeniem 

projektowanych elementów zie leni użytkowe j i ozdob­
nej, a w szczególności zadrzewienia, 

3) rzuty, profile, wymiary i rzędne charakterystycznych 
elementów ukształtowania terenu (skarp, wykopów, ' na­
sypów). z oznaczeniem miejsc składowania mas , ziem­
nych zachowywanych do póżniejszego użytku, 

4) położenie i wyposażenie placów gospodarczych oraz doj- r 

ścia (dojazdy) do nich, 
5) położenie i wyposażenie urządzeń zabawowych i wypo­

czynkowych. 

11. Część opisowa planu zagospodarowania terenu po­
winna zawierać: 

1) zwięzły opis przedsięwzięcia inwestycyjnego (zadania 
inwestycyjnego) z uzasadnieniem kolejności realizacji 
poszczególnych zadań (obiektów). 

2) opis stanu istniejącego zagospodarowania terenu, z omó­
wieniem dokonywanych w nim zmian oraz terminów roz­
biórek i likwidacji, 

3) zestawienie charakterystycznych danych o przydatności 

gruntu dla celów budowy, 
4) zwięzły opis rozwiązania układu komunikacyjnego, trans­

portowego, uzbrojenia terenu, ochrony przeciwpożaro­

wej i ochrony otoczenia, 
5) bilanse terenu, kubatur i powierzchni obiektów budo­

wlanych, zestawienia wskaź,ników techniczno-ekonomicz­
nych charakteryzujących zagospodarowanie terenu. 

12. Część opisowa planu zagospodarowania terenu dla 
mieszkaniowego budownictwa osiedlowego powinna za wie­
rać również: 

1) charakterystykę zabudowy, wskaźnik intensywności za­
budowy i zasiedlenia, strukturę i ilość mieszkań, ilość 
izb i mieszkańców, 

2) opis warunków i wskaźniki nasłonecznienia. rekreac ji, 
zaspokojenia potrzeb . mieszkańców w zakresie urząd zeń 
socjalno-usługowych itp., 

• 3) tabelę zbiorczą usług z wyszczególnieniem rodzajów 
usług ogólnomiejskich, podstawowych, istniejących, 
adaptowanych i nowo projektowanych, 

4) inne dane, które okre śla instrukcja branżowa. 

§ 3. Szczegółowość, podziałka i zakres opracowania pla­
nu zagospodarowania terenu powinny być ' dostosowane do 
charakteru inwestycji, warunków miejscowych i stadium do­
kumentacji inwestycyjnej. 

§ 4. Plany zagospodarowania terenu inwestycji powin­
ny być sporządzane w zasadzie na mapie sytuacyjno-wyso- ' 
kościowej t erenu zamierzonej inwestycji. 

§ 5. Sporządzenie planu zagospodarowania terenu inwe­
stycji na mapie sytuacyjnej dopuszczalne jest dla przedsię­
wzięć inwestycyjnych polegających na wznoszeniu obiek­
tów budowlanych nie wymagających nawiązania do stałych 
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rzędnych terenu bądź realizowanych na terenach płaskich, 

o spadku nie przekraczającym SOfo. 

§ 6. Sporządzenie planu zag'ospodarowania terenu inwe­
stycji na podkładzie w postilci szkicu sytuacyjnego dopusz­
czalne jest dla przedsięwzięć inwestycyjnych, które nie wy­
magają sporządzenia planu, z nanies ieniem na nim granic 
nieruchomości. Są to: 

, l) tymczasowe obiekty budowlane nie związane trwale z te­
renem, 

2) budynki mieszkalne, gospodarcze i administracyjne pań­

stwowych gospodarstw leśnych, wznoszone poza gra­
nicami miast i osiedli, 

3) pojedyncze obiekty inżynierskie, wznoszone na terenach 
żielonych ' użytku pubJicznegó, ' ' 

4) urząd ze nia sportowo-rekreacyjne na terenach osiecUi 
mieszkaniowych, 

5) istniejące obiekty budowlane poddawane przebudow ie, 
6) obiekty campingowe i biwakowe, łącznie z urządzeniami 

z nimi związanymi, w ośrodkach wypoczynku świątecz-
nego, turystycz~ych i wczasowych. . 

§ 7: Mapy sytuacyjno-wysokościowe, mapy sytuacyjne 
szkice sy tuacyjne powinny wykraczać poza granice terenu 

inwestycji w stopniu niezbędnym dla prawidłowego nawią­

zania planu zagospodarowania' do otaczającej sy tuacji. 

§ 8. Mapy sytuacyjno-wysokościowe , mapy syluacy jne 
t szkice sytuacyjne sporządzają organy państwowej służby 

geod ezyjnej aJbo uprawnione do takich czynności osoby 
prawne lub fi zyczne. 

§ 9. Na mapach sytuacyjno-wy sokościowych . i miłpa ch 
sytuacyjnych powinny być umieszczone: 

1) w wypadku mapy ni-ejawnej .- oznaczania stopnia ta­
jemnicy pal\stwowej lub służbowe j, 

2) klauzula ewidency jna, zamieszczona przez organy służ­

by geodezy jnej prezydium rady narod.owej, 
3) adnotacja o'fganu służby geodezyjnej, stwierdzająca ak­

tualność na datę wykonania pomiaru, według którego 
mapa została sporządz·ona. 

§ 10. i. Szkice sy tu<l cyjne sporządzane są jako rysun­
ki - rzuty poziome w przybliżonej skaH,przedstawiające 

a~ctualny stan zagospodarowania terenu z dokładnoŚcią wy­
slarczającą do usytuowania projektowanych ob iektów budo­
wlanych oraz wyznaczenia ich położenia na gruncie .. 

2. Na szk icach sytuacy jnych powiillly być umieszczone: 
1) orientac:ja dla zorientowa nia terenu w st.osunku do pół­

nocy ulic (dróg) i sąsiednich nieruchomości , 

2) przybliżona podziałka szkicu, 
3) wymiary, które mogą warunkować usytuowanie pro jek­

towanych obiektów, 
4) wykQfzystane dane techniczne i okre ślenie celu, jakiemu 

S7.kic ma służyć, 
5) data w ykonania szkicu oraz imię i nazwisko (nazwa) 

osoby, która go sporządziła. 

Załączn i k Dr 2. 

WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZĄDŻANIA ZESTAWIEŃ KOSZTUW KOSZTORYSOW OBIEKTOW 

l. Zbiorcze zestawienie kosztów przedsięwzięcia 
inwestycyjnego. 

§ 1. 1. W projekcie wstępnym spor ządza si ę zbiorcze 
!estawienie kosztów, określające maksyma lny koszt przed­
sięwzięcia inwestycyjnego, obliczony dla wybranego wa­
riantu. W uzasadnieniu podaje się r OZDlce kosztów w sto­
sunku do innych rozpatrzonych wariantów. 

2. Dla przedsięwzięć inwestycyjnych podzielonych na 
zadania inwes tycyjne zbiorcze zestawienie kosztów (n.k) 
stanowi sumę zestawień kosl.tów poszczególnych wdań in­
westycy jnych: 

3. Ze sta wienie kosztów zadania inwestycyjnego (zk'l) 
określa maksymalny koszt obiektow i robót składających sdę 
na zakre s. zadania inwestycyjnego. 

4. Każdy obiekt wolno stojący lub zespolony oraz robo­
ty wyk,onywane poza obiektami (np. , niwelacja terenu) po­
winny być wyodrębniane w oddzielną pozycję zbiorczego 
zestawienia kosztów. 

5. Przez obiekt należy rozumieć również sieć zewnętrz­

ną dróg i poszczególne sieci instalacy jne na terenie zakła­

du, z wyodrębnieniem większych obiektów budow lanych 
związanych z tymi sieciami. 

6. Koszty składowe poszczególnych obiektów - w po­
zycjach zbiorczego Zestawienia kosztów - określa się na 
podstawie wskaźników kosztów odniesionych do jednostki 
charakterystycznej danego obiektu lub na podsLawie zesta­
wień kosztów, wynikających z części technolo9icznej pro­
jektu wstępnego (instalacje. technologiczne, maszyny i urzą­

dzenia prlemysłowe oraz ich montaż). 

7. Rezerwę na nie przewidziane roboLy i wydatki w 
zbiorczym zesta wieniu kosztów określa się w sposób nastę­
pujący: 

1) w poszczeqólnych zadaniach inwestycy jnych w wyso­
kości do 10°10 sum cżęści l, II, In i IV zbiorczeg o ze­
stawienia kosztów (patrz załączony schemat). przy czym 
górną granicę rezerwy stosuje się do obiektów, których 
wskaźniki' kosztów oparte są na szacunkach lub ana lo­
giach, naLomiast dla obiektów, które wyceniono na pod­
stawie wskaźników kosztów z "Katalouów wskaż.ników 
kosztów i nakładów rzeczowych", reze rwę przyjąć nale­
ży w wysokości ·so/o; 

2) do calego zbiorczego zestawienia koszLów, składające90 

się z jednego lub ki{ku zadall inwestycyjn ych, stosować 
można niezależnie od rezerwy wymienionej w pkt 1 do­
datkową rezerwę , jeżeli np. prototypowy charakter in­
westycji bądź inne powody (roboty poszukiwawcze gór­
nicze, specyficzne stosunki wodne terenu inwestycji itp.) 
nie pozwalają na ustalen ie w pełni nie przewidzianych 
w y datków. Wysokość tej rezerwy ustala organ właściwy 
do zatwierdzenia projektu wstępnego. 

8. Rezerwa wymieniona w tlst.7 pkt l' m'Jże być w yko­
rzyst.ana w połowie na pokrycie uzasadni,onego zwiększenia 
kosztu inwestycj i podczas projektowania, a pozostała część 
rezerwy może być wykorzy stana w toku realizacji inwesty­
cji na pokrycie kosztu ewentualnych robót nie przewidzia­
nych. O wykorzystaniu te j rezerwy w każdym wypadku ,de­
cyduje inwestor. 

9. Rezerwą wymienioną w ust. 7 pkt 2 w toku projE'k­
towania' lub w toku realizacji inwestycji ' dyspo nuje orqan 
zatwierdzający projekt wstępny inwe stvc.ii. Uzasadnif'Tli9 
lH'1ekroczenia sum zbiorczego z.est;iwienia kosztów przedsta­
wia do decyzji t eg o organu inwesLor. 
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10. Przy podziale przedsięwzięcia inwestycyjnego na za­
dania inwestycyjne należy w poszczególnych zadaniach uj­
mować określone kompleksy obiektów lub robót, przewidzia­
ne do realizacji w okresie zgodnym z cyklami normatywny­
mi, tj.: 

1) w bu,downictwie przemysiowym w okresie nie dłuższym 
niż 5 lat, a mianowicie: 

a) zespół obiektów produkcyjnych, pomocniczych i ro­
bót wraz z urządzeniem i uzbrojeniem terenu, pozwa­
lający na uruchomienie produkcji (np. kompleks wiel­
kiego pieca, kompleks kużnio-prasowni itp.). 

b) urządzenia ogólnozakładowe obsługujące kilka kom- ' 
pleksów rozruchowych (zadań inwestycyjnych). jak 
np. kollownia ogólnozakładowa, elektrociepłownia, 

bocznica kolej.owa, ujęcie wody z urządzeniami 

i zbiornikami oraz ,z siecią magistralną, magistralna 
sieć kanalizacyjna z oczyszczalnią ścieków itp., 

c) budownictwo mieszkaniowe związane z budową za­
kład u przemysłowego, 

d) wydzielo'ne obiekty administracy jno-socjalne dużych 
zakładów przemysłowych; 

2) w budownictwie ogólnym zespół obiektów i robót skła­
dających się na kompleks użytkowy lub usługowy , prze­
widziany do' realizacji w okresie w zasadzie nie dłuż­
szym niż 2 la ta, a mianowicie: 

6) w budo~n'ictwie mieszkaniowym osiedlowym - ze­
spól obiektów na terenie w zasadzie nie większym 
od teren u ograniczonego ulicami osiedlowymi, 

b) w budownictwie szkolnictwa wyższego oraz służby 

zdrowia - wyodrębnione wydzialy 'lub oddziały wraz 
z obiektami i robotami pomocniczymi umożliwiający­
mi ich uruchomienie, 

c) w pozostałym budownictwie ogólnym - całość robót 
związanych z budową podstaw owego obiektu wraz 
z obiektami pomocniczymi, umożliwiającymi użytko­

wanie obiektu , poostawowego; 

3) w budownictwie o charakterze liniowym, jak dro~ri, ko­
leje, linie energetyczne, gazociąrli, sieć ciepłownic za, 

magistrale wodociągowe, prze z zadanie in westycy jne ro­
zumie się taki odcinek obiektu liniowego wraz z obiek­
tami t' robotami towarzyszącymi, który po ukończeniu 
i oddaniu do 'użytku zapewni podjęcie całkowitej lub 
częściowej eksploatacji i osiągnięc ie efektu gospodar­
czego. 

t1. Koszty studiów, dokumentacji in westycy jnej, robót 
przygotowawczych, nadzo ru inwestycyjne;j o, szko le nia itp. 
należy dzielić na poszczególne zadania inwestycyjne w za­
kresie obciążającym te zadania. 

2. Zestawienie kosztów zadania inwe!\tycyjnego. 

§ 2. 1. W rilmach projektu wstępnego inwestycji spo­
rząd z a się zestawienia kosztów dla posz~zególnych zada!l 
inwestycyjnych, poprzedzone danymi wyjściowymi (sporzq­
dzonymi na zasadach określonych odrębnymi przepisami), 
oraz zestawienia kosztów obiektów i preliminarze kosztów. 

2. Dla każdej pozycji zestawienia kosztów zadaniil inwe­
stycyjnego sporządza się zestawienia kosztów obiektów oraz 
preliminarze kosztów dla pozostałych nakładów. 

3. Zestawien'ie kosztów zadania inwestycyjnego oraz 
zestawienie kosztów dla obiektów lub robót występujących 
poza' obiektami opracowuje się na formularzu, którego wzór 
dołączony jest do niniejszych wytycznych. 

4. Przy wyliczaniu kosztów w poszczególnych kolum­
nach zestawień kosztów należy posługiwać się odrębnie wy­
danymi "Katalogami wskazuików kosztów i nakładów rze- -
czowych", wskaźnikami -uzyskanymi z dokumentacji opraco­
wanej dla innych podobnych inwestycji lubobli,czyć kosz­
ty, wyliczając ilości elementów oraz robót i mnożąc te ilości 
przez wskaźniki kosztu elementów lub robót. 

5. Wskaźniki kosztów na jednostkę obmiarową obiektu 
naleźy dostosować do warunków miejscowych (odległości 

dowozu materiałów, kategorii gruntu itp.). 

6. Wskaźniki kosztów na jednostkę obmiarową obiektu 
mogą mieć zastosowanie w wy padku, gdy dany obiekt pro,­
jektowany jest analogicznie jak obiekt, dla którego wyliczo­
no wskażniki. W razie rozbieżności należy , wskaźniki sko­
rygować przez odjp,cie kosztów elementów lub robót nie wy­
stępujących bądź wykonywanych w odm ienny sposób i do­
danie, kosztów elementów lub -robót projektowanych. 

7. Koszty zakupu maszyn i urządzeń wymagających mon­
tażu oraz nie wymagających montażu, narzędzi i inwentarza 
przyjmuje się w odpowiednich koh.imnach zestawień kosz­
tów według preliminarza opracowanego w części technolo­
gicznej projektu bądż sporządza się preliminarz na podsta­
wie zestawień maszyn, urządzeń', narzędzi i inwentarza, spo­
rządzonych w części technologicznej projektu. 

8. Preliminarze ' kosztów dla poszczególnych pozyc ji ze­
stawienia kosztów zadania inwestycy jne'go, w których ' nie 
\vystępują roboty budowlano-montażowe, uściśla się w pro­
jekcie technicznym inwestycji na oodstawie uzqodnionych 

, danych v/y jściowych oraz rozwiązań ' projektowych. 

9. Do sumy kosztów części 1. II, III i IV zestawienia 
kosztów zadania inwestycyjnego dolicza się pcwstałość re­
zerwy ze zbiorczego zestawienia kos ztów, nie niżslą jednak 
niż połowa rezerwy w ymienionej w § 1 ust. 7. W razie gdy 
kwota re zerwy jest n iższa, należy uzyskać jej zwiększen ' e 
Vi drodze zmian w projekcie lub standardzie wykończen ia 

obiektów, a jeżeli n te jest to możliwe - należy wystąnić 

do właściwego inwestora o przydzielenie środków z dodat­
kowe j rezerwy zbiorczego zestawienia kosztów, wymienio­
nej w § l ust. 7 pkt 2 i ust. 9. 

3. Kosztorysy obiektów i preliminarze kosztów. 

§ 3. 1. W ramach projektu technicznego sporządza s ię 

kosztorysy dla poszczególnych obiektów, poprzedzone żalo­
żeniami kosztorysowymi (s p orządzonymi na zasadach okre­
ślonych odrębnymi przepisami). oraz preliminarze kosztów 
('zakupów i innych nakladów związanych z obiektem) . 

2. KClsztorys obiektu lub robót wykonywaI1'l(ch poza 
obiektem opracowuje się na formularzu, którego wzór dołą­
czony jest do niniejszej instrukcji. Kosztorys obiektu jest 
zestawieniem zsumowanych kosztorysów ' częściowych po­
szczególnych robót w obiekcie oraz zestawieniem zsumowa- ' 
nych preliminarzy zakupów i innych nakładów związanych 
z obiektem. 

3. Przy wprowadzeniu do właściwej pozycji kosztorysu 
obiektu kwot wynikających z kosztorysów częściowych na­
l eży ewentualne różnice (w porównaniu z kwotami zawarty­
mi w zestawieniach kosztów) przenos ić do rezerwy zawartej 
w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjneyo na nie prze­
widziane roboty i wy datki, zwiększając lub , zmniejszając tę 

rezerwę. Z rezerwy należy również pokrywać koszty dodat­
ku z tytułu ryzyka przy rozliczeniu ryczałtowym. 

4. Sposób sporządzania k osztorysów częściowych regu­
lują odrębne przepisy szczegółowe. 
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4. Załączniki do dokumentacji kosztorysowej. 

§ 4. 1. Do zestawienia kosztów zadania ' inwestycy jnego 
dołącza się: 

1) pełny Odpis danych wyjściowych do zestawie!1ia kosztów 
zadania in westycy jneg o, 

2) zestawienia kosztów obiektów i robót w-y stępujących 

poza obiektami lub kosztorysy obiektów, 

3) preliminarze zakupów i innych naf-Iadów. 
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2. Do kosztorysu obiektu dołącza się odpis wyciągu 

z zalo~eń kosztory sowych lub wyciągu z danych WyJSCIO­
wy ch do ze stawienia kosztów zadania inwestycyjnego, a w 
ra zie nieopracowywan ia założeń kosztorysowych również: 

1) k osz tory sy częściowe, 
2) preliminarze zakupów i innych nakładów związanych 

z danym obiektem. 

3. Załączniki do kosztorysów częściowych określają 

odrębne przepisy szczegółowe. 

Załącznik do wytycznych w spra­
wi0 spo.rządzan i a zestawień kosztów 
i kosztorysów obiektów. 

SCHEMAT RAMOWY ZBIORCZEGO -ZESTAWIENIA KOSZTOW I ZESTAWIENIA KOSZTOW ZADANIA 
INWESTYCYJNEGO (DLA INWESTYCJI ZAKŁADOW PRODUKCYJNYCH) 

Częśt I. Sludlil, dokumentacJa, roboty przygotowawcze. 

Rozdział 1. Prace badawcze i sporządzanie dokumentacji. 
1. 1. Studia, prace badawcze, ekspertyzy studial-

ne, wyjazdy służbowe. 
1. 2. Pomiary ge{)dezyjne i inwentaryzacja. 
1. 3. Wiercenia i dokumentacja geologiczna. 
1. 4. Zakup licencji i patentów. 
1. 5. Koszty opracowania - dokumentacji inwesty­

cyjnej i nadzoru autorskiego. 

ROldział2. Przejęcie i przygotowanie terenu. 
2. 1. Wykup terenu i odszkod owania. 
2. 2. Przeniesienia, przesiedlenia, budownictwo za-

stępcze. 

-2. 3. Wyrąb, karczowanie, niwelacja, rozbiórki. 
2. 4. Odwodnienie i melioracja. 
2. 5. Administracja teren u. 

Częłt II. Oblekły podstawowe I pOID(}cnłcze. 

Rozdział 3. Podstawowe ob~ekty produkcyjne. 
3. 1. Obiekt nr 1. 
3. 2. Obiekt nr 2 itd. 

Rozdział 4. Obiekty pomocnicze i uslugow p 

4. 1. Magazyny i składy. 

4. 2. Warsztaty . 
4. 3. Laboratoria. 
4. 4. Budynki soc jalne. 
4. 5. Budynki administracyjne. 

Rozdział 5. Obiekty gospodarki energetycznej. 
5. 1. Kotłownie i siłowni e (nie bp,cląc e ob ie'{tami 

podstawowymi zadania inwestycyjnego) . 
5. '} Kom presorownie , acetylenownie itp. 
5. 3. -Sieci, transformatornie i rozd zi plnie elektro­

energetyczne wysokiego napięc ia. 

Rozdział 6. Obiekty gospodarki transportowej i łączności. 
6. 1. Drogi kołowe. place, chodniki. 
6. 2. Bocznice ko lejowe. 
6. 3. Mosty i wiadukty. 
6. 4. Garaże i zajezdnie. 

- 6. 5. Kolejki linowe. 
6. 6. Budow le transportu wodnego. 
6. 7~ Stac je benzyno,~'e . . 
6. 8. Wagi pomostowe. 

. Rozdział 7. Zewnetrzne sieci i budowle związane z nimi. 
7. 1. Sieć wodociągowa . 

7. 2 .- Sieć ka.nalizacyjna. 
7. 3. Sieć gazowa, sprężonego powietrza itp. -
7. 4. Sieć cieplna. 

7. 5. Sieci elektryczne niskiego napięcia. 

7. 6. Ośw ietlenie terenu. 

ial 8. Urządzenie terenu zakładu. 
8. 1. Ogrodzenie. 
8. 2. Ukształtowanie terenu. 
8. 3. Zieleń. 

['. 4. Mała architektura itp. 

Część m. . Obiekty Iymczasowe. 

Rozdział 9. Obiekty tymciasowe dla potrzeb wykonawcy, 
obciążając e inwestora. 

Rozdział 10. Obiekty tymczasowe dla potrzeb inwestora (ma­
gazyn i składy dla maszyn i u rządzeń nie zali­
czanych do wartości robót budowlano-montażo­
w ych, pomieszczenia administracyjno-socjalne 
itp.). 

Część IV. Nadzór inwestycyjny, szkolenie, rozruch. 

i:. ' zdział 11. Nadzór inwestycyjny. 
11. 1. Koszty nadzo ru obcego. 
11. 2. Koszty powiernictwa. 
11. 3. Koszty utrzymania dyrekc ji budowy lub 

przedsiębiorstwa w budowie. 
11. 4. Ekspertyzy, odbiory itp. 

::<' ozc1 z iał 12. Przygotowanie kadr eksploatacyjnych. 

Rozdział 13. Koszty rozruchu zespołów maszyn, urządzeń i in­
stala c ji przemysłowych oraz prób (narzędz i i po­
mocy) nie ujętych cennikami kosztorysowymi. 

Część V. Inwestycje towarzyszące. 

Rozdzia l14. Udzia ł w inwestycjach komunalnych. 

Rozdział 15. Udział w inwestycjach wspólnych · (skojarzo-
n yc h). 

Rozd zi ał 16. Udział w ill w estyc jach mieszkaniowych. 

Część VI. Rezerwa. 

Rezerwa na nie prz.ewidziane roboty i wldatki. 

Niniejszy schemat jest d ostosowany w zasad7ie do du­
żych inwpstycji produkcyjnych. "Vla :.:: c :wi ministrowie mogą 
wydać sch ematy r.amowe zbiorczych ze<tawień kosztów i ze­
stawieó kosztów dla inwestycji, których s!)ecyfika tego w1.­
maua, z llwzglp'clnien t(>1ll koniecznych upros7czeó dla inwe­
stycji prostych i drobnych. 
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Zbiorcze ') zestawienie kosztów na 
sumę 
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w tym: sumy zwrotne 
Zatwierdzam:' 

(nazwa .inwestycji, zadania inwestycyjnego, obiektu) 

Dnia 

ZbIorcze . zestawienIe kosztów') 

ZestawIenie kosztów zadania Inwestycyjnego·) 

Zestawienie koszlów obiektÓw} robót występujących poza obiektami '). 

Kosztorys obiektu '), 

." 

Poziom cen z roku , • • 

Lp. 

l i 

Wyszczególni~nie oblE'któw, robót 
i nakładów 

--- ---------------
2 

Sporządzono w 
(na zwa jednostki projektowania) 

dnia 

Generalny (glówny) projektant 

Autor opraco:wania 

Wartość kosztorysowa w . tysiącach zł 

, 
2 
N 

'" o 
.;,j 

·U 
' !II 

2 .. 
'" ~ 
~ ~ 

~:O ~ 
00:>­o ... 

11 

Wskaźniki tech­
niczno~ekono­

miczne 

Dyrektor lub naczelny inżynier jednostki projek­
t owania ") 

Kierownik pracowni 
Zatwierdzono (uzgodniono ') 

" 
ZweryfikowCll (podpis inwestora) 
U w a ~ i: 'l ~iepotrlchne skreśl i ć. 

"j Tylko dla zbiurcLe~o zeslawie ll \a koszlów lub· zestawienia kos ztów zadania inwesty cyjnego, 
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Sposób wypelniania formularza. 

1. Formularz sluży do sporządzania: 

1) zbiorczych zestawień kosztów (zzk) w projekcie wstęp­
nym inwestycji, 

2) zestawieil kosztów (zk) dla obiektów oraz zestawień kosz­
tów dla zadań inwestycyjnych (zkz) w projekcie wstęp­
nym inwestycji, 

3) - kosztorysów obiektów w ramach projektu technicznego, 

4) żestawień kosztów dla zadań inwestycyjnych w ramach 
dokumentacji sporządzanej w jednym s tadium. 

2. W kolumnie 2 podaje się: 

l) w zestawieniach kosztów dla obiektów - podstawę przy-
jętego wskażnika, . 

2) w zestawieniach kosztów dla zadania inwestycyjnego 
- numery zestawień kosztów obiektów, kosztorysów 
obiektów lub preliminarzy kosztów, 

3) w kosztorysach obiektów - numery kosztorysów czę­

ściowych, preliminarzy zakupów i innych nakładów. 

3. W kolumnie 4 należy wykazywać koszty robót budo-
· wlanych i montażu konstrukcji metalowych, obiektów budo­
wlanych sanitarnych i elektrotechnicznych, dróg kołowych 
i kólejowych, zieleni, małej architektury, zalesień, melio­
racji, ·kanałów ciepłowniczych oraz tymczasowych i za­
stępczych obiektów związanych z daną inwestycją. 

4. W kolumnie 5 umieszcza się koszty wszystkich in­
stalacji sanitarnych i ogrzewczych, zarówno wewnętrznych, 
jak i ze\vnętrznych, z wyjątkiem instalacji technologicznych. 

5. W kolumnie 6 umieszcza się koszty wszystkich iusta­
: la{:ji elektrotechnicznych siły, światła, tt~lekomunikacyjnych, 
· odgromowych itp. zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrz­

.. nych oraz koszty linii elektroenergetycznych i telekomuni­
kacyjny<:h napowietrznych i kablowych. 

6. W kolumnie 7 podaje się koszty montażu maszyn, 
urządzeń, aparatów oraz konstrukcji wsporczych i fundamen­
tów wraz z kosztem maszyn i urządzeń zaliczanych do war­
tości produkcji budowlano-montażowej. W kolumnie tej 
umieszcza się również koszty rurociągów technologicznych. 

· W odrębnej pozycji zestawienia kosztów mogą być ujmowa­
ne w tej kolumnie koszty wielkich fundamentów pod maszy-
ny i urządzenia. -

7. W kolumnie 8 podaje się koszty zakupu maszyn 
· i urządzeń wymagających montażu wraz z kosztami trans­
• portu, żaopatrzenia i składowania, z podziałem na zakupy 
: krajowe (K), z krajów socjalistycznych (KS) .lub krajów ka-

. . pitalistycznych (KK). W kolumnie tej umieszcza się równie ż 
koszt dokumentacji konstrukcyjnej maszyn i urządzeń nie-

· typowych. 

8. W kolurimie 9 umieszcza się koszty zakupu maszyn 
urządzeń nie wymagających montażu, oprzyrządowania, 

części zamiennych narzędzi i inwentarza, z kosztami trans­
portu, zaopatrzenia i składowania. 

9. W kolumnie 10 podaje. się koszty prac badawczych, 
studiów i sporządzania dokumentacji, zakupu licencji, nad­
zoru autorskiego i inwestorskiego, dyrekcji budowy, wy­
właszczeń, odszkodowań, szkolenia pra·cowników, rozruchu, 
szefostwa montażu itp. W kolumnie tej należy podawać rów­
nież koszty "dodatkowe robót wykonywanych w małym za­
kresie, w okresie jesienno-zimowym oraz koszty z tytułu za-

trudnienia ponadnormatyw nej liczby pracowników zamiejsco­
wych. Koszty dodatkowe należy umieszczać w pozycjach po­
szczególnych obiektów lub robót występujących poza obiek­
tami, których te koszty dotyczą. 

10. W kolumnie 11 podaje się sumę kosztów z kolumn 4 
do 10. 

11. W kolumnie 12 wy licza się procentowy udział po­
s7czególnych pozyc ji, rozd ziałów i części w sumie ogólne j 
części I, II, III i IV formularza. 

12.' W kolumnach 13-15 wylicza się wskażniki technicz­
no-ekonomiczne, usta.lająte: 

1) dla zestawienia kosztów obiektu lub robót występujących 
poza obiektami w poszczególnych pozyc jach- na jed­
nostkę charakteryzującą roboty lub zakupy, a w podsu­
mowaniu - na jednostkę charakteryzującą obiekt (111 2 po­
wierzchni składowej, m2 powierzchni użytkowej , m3 ku­
batury itp.), 

2) dla zbiorczego zestawienia kosztów oraz dla zestawienia 
kosztów - w poszczególnych pozyc lach na jednostkę 
charakteryzującą obiekt, a dla poszczególnych rozdzia­
łów i części - na jednostkę charakteryzującą zdolnosć 

produkcyjną lub usługową danego zadania inwestycyj­
nego. 

13. Kwoty wyliczone w poszczególnych pozycjach i ko­
lumnach sumuje się rozdziałami. Kwoty rozdziałów sumuje 
się w poszczególnych częściach. 

14. Rezerwę na nie przewid ziane roboty i wydatki doli­
cza się w kolumnie 11 w procencie od sumy części I, II, 
III i IV . 

15. Kwotę sum zwrotnych wylicza się jako odpowiednie 
Iloczyny obowiązujących cen zaopatrzeniowych i przewidy­
wanych ilości produi\tów z próbnej produkcji oraz materia­
łów, maszyn, urządzeń, konstrukcji itp. z odzysku. 

16. W zbiorczych zestawieniach kosztów oraz w zesta­
wieniach kosztów należy wyszczególniać wszystkie rozdzia­
ły od 1 do 13, nawet jeśli w niektórych rozdziałach nie wy­
stępują nakłady. 

17. Mogą być pomijane w poszczegó lnych rozdziałach 
te pozycje, w których ni e występują nakłady, a pozycje w 
rozdziałach 1, 2 i 11 · mogą być dowolnie łączone, jeśli wy­
sokość nakładów w tych pozycjach jest niewie lka. 

18. Koszty dyrekcji budowy lub przedsiębiorstwa w bu­
dowie określa się na podstawie pre liminarza kosztów, : spo­
rządzonego zg odnie z obowiązującymi przep isami szczególo­
wymL . 

19. Kosz ty przypotowania kadr eksploatacyjnych podaje 
się na podstawie preliminarza ujmującego: 

1) liczbę szkolonych pracowników według projektu tech­
nologicznego, 

2) okres szkolenia według projektu technoloCJiczneqo, 

3) fundusz płac wraz ze świadC7eniami soc jalnymi ella pra­
cowników szkolonych i wykładowców, 

4) nakłady na pomoce naukowe, 

5) stypendia, 
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6) inne koszty związane ze szkoleniem (koszty lokalowe, 
diety). 

20. Koszty rozruchu zes!}olów maszyn, urządzeń l m­
stalacj-iprzemyslowych. określa się· w. oparc.iu .. 0 opraCowa·ny 
w cZ0,ści technol.o.g.icznej p!l:Qjekt rozruchu IU,b .projekL org.a­
nizacji i uruchomienia .produkcji - nap.odstawi.e preliminćr. 
r'la kosztów, sporządzonego zgodnie z ' odrębnie wydanymi 
przepisami, u.jmującego.: 

1) koszty robocizny łącznie z narzutami z tytułu ubezpie­
czeń społeqnych oraz narzutami normatywnyl'ni rtakosż­
ty bezpośrednie, 

2) koszty zuj:ycia energii, . pali w itp., 

3) koszty 'Z użycia SUl'OWCÓW i materiałów pomocniczych,·· 

4) ewentualne. inne koszty związane z roz·ruchem. ., 

Zdączwk Dr 3. 

WYTYCZNE W SPRAWIE ANALIZY EKONOMICZNEJ W DOKUMENTACJI DLA INWESTYCJI· PRODUKCYJNYCH 
I USŁUG MATERIALNYCH 

I. Projekt wstępny. 

L Zasady ogólne. 

§. 1.1. Zadaniem aMlizy ekonomicznej "W projekcie 
wstę'pnym inwestycji · jest · zbadanie ' celowości inwestycji 
oraz jej efektywności ekonomicznej. 

2. Analizę ekonomiczną najeży sporządzać dlacalego 
przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz dla. wariantów cząstko­

wych ro z wiązań. Jeżeli przedsięwzięcie ma być realizowane 
etapowo w postaci oddzielnych zadaó inwestycyjnych, ana­
l i z ę ekonomiczną należy przeprowad1.ać dla każdego zadania . 
Każde zadanie powinno zapewnić oddanie do użytku okre­
ślonej i uzasadnionej ekonomicznie zdolności produkcyjnej, 
przy ściśle okre ślonym zakresie r zeczowym inwestycji. 

3 . . Analiza porównawcza efektywności wariantów inwe­
stycyjnych powinna być opracowywana w toku projektowa­
nia me t,odą kolejnych przybliżen, umożliwiając wlaści·wym 
organom wybór wariantu zapewniającego w konkretnych 
warunkach gospodarczych najwyższe korzyści. 

4. Analiza ekonomiczna w projekcie wstępnym powinna 
wykazywa(; między innymi skutki (wynikające z danego 
przedsięwzięcJa inwestycyjnego), wpływające na inwestycje 
bezpośrednio lub pośrednio związane w tej samej lub innych 
pokrewnych branżach bądż galęzia ch oraz rui gospodarkę 
określonego terenu. 

5. Parametry ekonomiczne określające efektywność 

przedsięwzięc ia inwestycyJnego oraz pos~;czególnych zadań 
w stadium projektu w5tępnego powinny być tak opracowa­
ne, aby po ich zatwierdzeniu ])1ogły stanowić wiążące wiel­
kości qraniczne dla dalszego projektowania i realizacji in­
westycji. 

6. Do analizy ekonomicznej stosować należy metodę 

zawartą w instrukcji ogólnej w sprawie badań efektywności 
ekonomicznej inwestycji (Komisja Planowania przy Radzie 
Ministrów - czerwiec 1962 r .. PWE). 

7. W dokumentacji ' inwestycji sporządzanej w jednym 
stadium analiza ekonomiczna powinna być przeprowadzona 
W razie potrzeby ' w toku opracowania: proj.ektu techniczneąo 
na zasadach określonych w częśCi II niniejszych wytycznych. 
VV razie wątp.!i wości co do wJ;aś,ciwego ' ustalenia kosztów 
i w s1za żnikow podanych przez ihwe'stora w danych wYJśC iO'­

wyeh do proJ eklowania 'w myśl § 14 ust. 2 ·zarządzenia,jed­

nostka opracowuj ąc a proj ekt powinna prze prowadzić 'wery­
fikację tych tla "ych przy od.powiednim· zastosowaniu prze­
pisów części l ninie jszych . wy tycznych; 

2. Z a kr e s Ił !l a I i z y e k o n o. m i t: z n e j. 

§ 2 .. Weryfikacja usta.l.ea przyjętych w założeniach ge­
rt.eraJnych bądź innych dokumentach gospodarczych (ustaLe­
nia planów, programów rekonstrukcji orga:Diza-cyj~l.)'-lech~ 

nicznej branż i gałęzi itp.) powinna być prowadzona . głów­
n,ie z punktu widz·enia zmia,n, jaki€wystąpily w okresie mię­
dzy zatwien:lze·oiem załoŻeń geoeralnych a opracowaniem 
projektu wstępneg'o inwesty~ji. Weryfikacja powyższych 

ustaleń wymaga w szczególności oceny: 

1) wie lkości- zapotrzebowania na daną prodllkcję (uslugi}" 

2) możliwości pokrycia przyrostu tej produkcji w drodze 
zwiększenia stopnia w ykorzyst.ania istniejącego w da­
nej branży majątku trwałego i związanych z tyn) zdol­
noś ci produkcyjnych, rekonstrukcji organizacyjno-tech­
nicznej danej branży, modernizacji lub rozbudowy istnie-
jącego potencjału produkcyjnego, ' 

3) prawidłowości wyboru lokalizacji ogólnej, 

4) opła calno ści pokrycia da.nego zapotrzebowania przez 
produkcję dóbr substytucyjnych (zastępc zych) , wykorzy­
stanie do produkcji suhstytucyjnych materiaJ.ów pocho­
dzących z krajowej bazy surowcowej lub z importu, 

S) zakresu rzeczowego inwestycji na podstawie badań do­
tyczących optymalnej wielkości obiektów w danej bran­
ży oraz zakresu specjalizacji, kooperacji produkc ji i in­
westycji skojarzonych itp. 

Analiza ekonomiczna wariantów czqst kowych rozwiqzań 
techniczny.ch i technologicznych oraz studia n.ad o,ptymaJnq 
w ielkościq obiektów (lub zespołu obiektów) przedsięwz.ię.cia 

inw estycy jnego. 

§ 3. 1. Analiza eko.nomiczna wariantów cząstkowych 

ro.związań dotyczy w szczególności: 

1) technologii metod wy twarzania, organizacji produkcji 
(usług) - z . uwzględnieniem rachunku ekonoll'J.icznego, 
związanego z zakupem licencji, 

2) rodzaju i wielkości urządzeń, agregatów i maszyn (w tym 
analizy zakupów z importu), 

~) lokalizacji szczegó~owe)inwestycji. 

4) zaopatrzenia surowcowo-materiałowego, " ! 

5) zatrudnienia" 

6) rozwią.zal'l. bu.dowlanych, energetycznych: transp.6rt ówy.c'h, 
instalacy jnych itp., 



· MQnit,or. Polski Nr 45 449 - Poz. 253 
------------------------------------------------------------~----------------

7) et,apowilnia inwestycji. 
8}koncepcji rozruchu ·1 eksploatacji ws tępne j. 

. 2. Dla . Lłl1loIvwowania prawidłowości ·wyboru cZijstko­
. wych .r ozwiązBIi należy przeprowadzać ~ metodą kolejn ych 
przybliżel'l - szczegółową analizę ws.kaźników techniczno­
ekonomicznych i efektywności (w wyrażeniu naturalnym 

wartościowym). charakteryzujących techniczne warianty 
bazę porównawczą w formie rachunkowo-opisowej. 

Syn/etyczny rachunek efektywności ekonomicznej 
przedsię wzięc ia inwestycyjn ego. 

§ 4 . . i. Syntetyczny rachunek wymaga obliczeń w za-
jemnego porównania efektywnośc i ·(w tym wskaźników han­

. dlu zagranicznego) rozpatrywanych wariantów. krajowej ba­
zy porównawczej oraz wskaźników charakteryzujących ana­
logiczne obiekty zagraniczne. 

2. Rachunek ten powinien ob jąć węz łowe zagadnienia 
projektu wstępnego, przy czym: 

1) asortyment i wielkość efek tu produkcyjnego po winny 
odpowiadać danym wynikającym z bilansu zapotrzebo­
wania i zbytu (jeśli produkcja ta jest przeznaczona na 
eksport lub zastępuje import; wyce na jej pQwinna opie­
rać się nil tzw. prognozach Cen wynikających z analizy 
rynków zagranicznych), 

2) nakłady inwestycyjne powinny być zgodne ze zbiorczym 
zes tawieniem kosztów sporządzonym według' załączni­
ka nr 2 do zarządzenia, przy czy m do sy ntetycznego 
w sk ażnika efektywności należy nakład y inwestycy jne 
włączać alternatywnie: raz z uwzg lędnieniem rezerwy, 
drugi raz z je j wyłączeniem i ponadto nale7.y u wzg lęd­

nić nakłady na ··inwestycje towarzysząc e i związane (n p. 
na obiekty związane kooperacją), 

8) zamrożenie nakladów inwestycy jnyc h w budowie Doleży 
wyliczać na podstaw ie rzeczowo-finansoweuo ha rmono­
gramu realizacji przedsięwzięc ia in westycy jneg o. 

4) k oszty eksploalacji - jednostkowe oraz dotyczące wiel­
kości rocznego e fektu produkcy jnego w części ko sztów 
bezpośredni ch powinny odpowiadać wie lkościom liczbo­
w ym z czę ści technologiczne j proj ektu wstępnego lwif+ 
kość zu życ ia · surowców, materiałów podslawow ych. po­
mocniczych. zużycia energii i pal iw. pracochlonno~c i. 

zatrudnienia w grupie bezpośredni o prod ukcyjn e j itp.). 
Il W części k osztów pośredn iCh - powinny być w miarę 
możliwośc i ustalone na podstawie danych z projektu 
wstępnego (m. in. dotyczących wielkości zatrudni e nia 
pracowników po średnio produkcy jnych, w tym inżyn ie ­

ry jnych i adminis tracy jno-90spodarczych); w pozosta łym 
zakresie - szac unkowo. na podstawie do~wiad cze ń pro­
dukcy jnych w dane j branży lub żródłowych nlat criałów 
z innych projektów. 

5) Środki obrotowe nal e'ż,y u s t a lać zgodnie z normatywami 
. przy jmowany mi aktualnie w dan e j. bran ży . 

3. Analizę czynników pozaekonom icznych (jak as pekty · 
, .. ~połecz·ne, polityczne oraz nlewymierne i trudno ,wymierne 

przeslanki ekonomiczne) i ocenę ich wpływu na wybór wa ­
riantu rozpatrywaneg o przedsięwzięcia inwes tycy jneg o prze­
prowadza się w formie opisowej. 

4. Łączna &I1aliza wskaźników techniczno-ekonomicznych, 
finansowych i efektywnośc i z wszechst ro.nl1ym zbadaniem 
elementów nieujmowBnych rachunkowo powinna zapewnić 
podstawy do prawidłowego wyboru wa riantu ' in westycji. 

5 . . Wnioski powinny określać proponowa.ny do realiza­
c ji wariant wraz z ekonomicznym uzasadnieniem. 

§ 5. \V ra zie gdy w wyniku ustaleń przy zatwierd ze niu ' 
projek tu wstępnego określony fragment przedsięwzięcia in­
westycyjnego wymagać będzie korekty lub pogłębienia -
nal eży w tym sam y m stadium doklllnentacji · dopracować 

uzupełniająco dany fragment, łącznie z analizą ekonomiczną. 

§ 6. Jeżeli w wy niku analizy ekonomicznej dla .skory­
gowanego fragm e ntu okaże się, że e fe ,ktywność przedsię­

wzięcia iinvesty cyjnego ulefl a pogorszeniu, w,J w: zas opra­
cowa<': należy propozyc je dok onania odpowiednich zmian -
w konse kwencji noweg o wyboru '- C ałości proJektu, ·prl.e cl­
stawiając je . ponownie właściwemu organowi do iatw i"' r­
dzenia .. 

U. Projekty techniczne. 

§ 7. 1. W toku sporządzania projektu techniczneqo in­
westycji należy - w miarę potrzeby - przeprowadzać .'ana­
lizy ekonomiczne wariantowych rozwiązał1 cząstkowych. 

2. Dla całośc i projektu :technicznego prZef)I'Owadzić na­
leży analizę ekonomiczną umożliwiającą w .tym stadium oce­
nę zgodności wyników rachunku ekonomicznego z wynika­
mi ze sta'dium projektu wstępnego. 

. 3. Stwierd zone w toku opracowania proj ektu techni cz- . 
nego zmiany rozw iązafl cząs lkowych można uwz9lędnić. je-
7.e li nie powodują pogorszenia wyników rachunku ekono­
micznego. 

4. J l'Że li w a na li7.ie eko nomiczne j nas tępuje pogorsze­
nie wskainikciw dla c ałości projektu inwestycji -'- w kon­
sekwencji zmian cząstkowych ' wariantów [Ol.w iąza ń - na le­
ży o pra cować: propozycje zmian, k tóre po winny być przed­
stawione do a kceptac ji właściwemu organowi. 

III. Karta wskaźników i. przepisy szczególne. 

§ 8. 1. Wskflżniki te chniczno-eko nomiczne cząstkowe 

syntet)' czne· wskaźni ki efektyw n ośc i dla przeds ięwz i ęcia 
inwestycy jnego ' poszczeg ólnych zad i1 ó· in westycyjnych ·z za­
twie rd zo nego projektu wstęp n eCIa i pu:yjętego projektu tech­
ni cznego oraz odpowi ednie dane wynikowe po zakoń cze n i u 

rea lizacji POS7.czególn ych zadań inwes tycyjnych i prze d s ię­

wzięcia inwestycy jne90 należy nanosić na .. karty wska ';,ni ­
kó''''... dos tosowane do specy fiki poszczególnych rozlzajó w 
inwe stycji . \Nzo(7.ec ka rty (dla inwes tycji zakładów produk­
cyj nyc h) j e st 7. ałączon y do nini e jsl.ych wy tycznyc h. 

2. Wlaściwi ministrowie (kier ownicy urzędów central­
nych) VV por07 umie niu z Przewodniczącym Komi s ji Planowa­
n ia przy Rad zie Minisl.rów m og ą w miarę potrzeby okre ~ lać 

zak re s analizy i rachunku eko nomicznego w ramach pr oje k­
tu ws tęp n ego i projek tu technicznego - w dostosowaniu do 
specyfiki bran ży lub gałęzi gospodarczej. 

3. Dla inwes tyc ji zjedn oc7.eń i przedsi ębi o r stw właściwi 
ministrowie (kierownicy urzędów centraln ych) mogą wpro­
wadzać uproszczone metody analizy ekonomiczne j oparte na 
metodach podan ych w instruk cji w sp rawi e ~ rekty wn ości 
mniejs.zych inwestycji ora z pJ'lecls\ęW7Jęć orqani '1.acy jno~ 
t echniczny'ch (Komisja . Planowania przy Radz ie Minis tró w ­
czerw iec 1962 i .. ). oraz .w ramowych wylycwvch w s~1raw ie 
oceny e i'ektywnośc i ekonomicznej nowej techniki (Komitet 
Nauki i Techniki - grudzie r'l 1964 r.). 
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Zalącznik do wytycznych w sprawie analizy ekol1om:czne.i w dokumen­
tacji dla inwestycji produkcy jnych i USłl'g materialnych. 

Nr karty 
Symbol 
Rok założenia karty 

KARTA WSKAŹNIKÓW TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH 

l. I) Nazwa inwestycji 

2) Lokalizitcja ogólna 

3) Lokalizacja szczf'(l;óło ll' a 

2. 1 l I'l'Ipestor 

........ - . 
" 21 Inwestor Zil Sf(;' pczy 

3l kdnostl,i nadrl.ędne 
aj Zjellnocz(' ,l ie 

hl Minisle rs two (pwn:.r) 

3. !\l El-Ir.LKE RIllRO PROJEł\­
T()\V - GENE!~;\LNY }'ROJEI\­
T'~ ,\j r 

4. n Starlium opraeol\Jani~ do-
j' kUil1ent i,cji 

I 
I 

i 

2)' I,to i Ideu!1 zatwierdzi ł po­
prze dnie SlillliulH 

5. CliAH,\I\TErlY'Sn'IiA TECH-
)'iICZNA Z.\I;ł.ADU 

I ) 

2) 

Plan zilgos podarowania tere-
nu inwes tycji: 

a) pOll'ie r7.c\lIlia 
tere nll ha 

b) pol!: if' rzclmia 
ZlIbllllollll ha 

cl bocznica 
kolt'jollJa km 

dl. s ieć ko l?jowa 
na terenie 
zHkłHdu km 

el poll'u'rzdlflia 
I!d'R i placóll! ut1l'ar-
tlzon!!t:h In t 

I{ubalura budynków 
o l~ókrn Ul :1, 

II ' l/-lm : 
a l ~n>dllkelJj-

Il)!' :h rn' 
h l p"",,,cni-

czuch m' 
c) admi ili ;<lra­

C[ljllo-soe-
j"t-;IJch 1Il". 

3) Pou:icrzchnia uŻ!Jlkou ' a hll ­
d/lIlIJlI l' O ! ~Ó-

km I\l' • 

11' l!l"" 
a) pror l:1 k"!.Ij­

l1 !ich 
LI p,,,,, ,,c;,i ­

ClHc h 
el ,,,ll1IiniSlra­

q,jllo - ~oe -

m' 

m' 

j a l n~,eh ' nt' 

4) Cip?ar maSZI/n 
og;)!" 1ll " 

ll' t!J m: 
al w tihit' I, laeh 

prndukcIJj­
mIch 

o) u.' ~oil"klileh 
pOlllocni­
e7.!,ch 

IIrzq,lz eń 

I .. .. 

t •••• 

I .. • . 

5) CiĘ'żar kunslrukcji slalowlJch 
ogólplIl I ' . ••. 

lU tHIll: 

aj bll(loll'lan~ch 
bl Iccltnologit:Z-

n!JCh 

fi. DATA Wl'l-.YWU KOMPI.ET:\'FJ 
DOI;UMENT,\CJl 

r 7. l) Data d ecyzji zatrl'icrdzająccj 

2) I{Iauzu lc warunkowe 

. ' 

8. rJlOJEI\TOWAl'\E TER!vIfNY 
HOZPOCnC!A l Z,\llQf\CZE­
NIA REALIZACJI Ii'iWESTYCII 

I) It~rmin rozpoe,zęc ia Tf'aliza,cji 
inll 'cs lycji o o __ . o . 

2) harlllono .. ram realizacji 
u 'edlug e!I~;li inwes4Jeji . 

3) tcrrllin oddania do u7,ptku 
a) 
o) 
c) 

4) lermin uz!,skania doecloll 'ej 
produkcji 

10. i'iAI{j'oA DY INWESTYCYJNE. 
I) Nakład!, hezl)(i~redl1ie pono­

Slone przez inn:estora oeó · 
1f'1Il mln zł 

2) l'\aU<!dy tOll'Ilf:tltsJ!ące: 
a) r:)<)IIOSf.I>ne p'rl.'~z ' 

illll'cs lora mln zł . 
h) ponoszone przez inne 

organu ruin zł . . . . 
3) Podział nakładów lowarz!l­

SY.iI~"t,.- h: 
a) o·a eller~er~I~C mln zł o • 

L) na I~allspt)rl m~n zl . o 

el na urz ,; llz\'nia socjalno-
ku lluralne mln zl . . . 

d) na Imdou'uiclll 'O miesz­
k:lIliOll'e lIIln zl 

e) in n!' IIlln zł 
4l Slrul,lura llaUadóu' bczpo­

śl'cdnich oHó!r'1ll . . . 
a) obiekl~J prndukql.ine 

IlIln 1.1 . ~~ .. 
b) ohiekllJ pomocn icze 

mln zł . ' . . ~~ . 
e) ohi )" kl!! uslllgowe 

mln zl . . o~o 

d) W,sl)ot.!otrl:a wot lno­
śdf'kllll'd 
1I1ln zł . . • . ~/~ . 

e) Rnspouarka enf'rw''!rcz­
n:. mln zl . . ~ ;, •• . 

'f) gospodarka lrans por-
łB\l'a i ł ącznośd 

mln zł " . ,(~; •. 
g) pozos lale ll a k/1Hł!l 

łllln zł o • • ~;) • 

5) RUl.lzaje nakladów UCl-
pn~rcdnich : 
a) r \l l> ot~, bll(loll'lano-mon -

Iwi.Ollle mln zł o • ~". • 

11 ' 1!/1I1 monlaż Ill<łSZ!JH 

lntn zł . . . ~~ . 
b) z;lkupy maszyll i urzą­

(heli mln zł. '::,. 
Ul t!)łIl: kriijouoe 
mln zł o ' .~~. 

!Inportoll'allf" · 
nlln zł _ ~.;)' 

c) pozostałe nakłady 
mln zł . _ o ~~ . 

lU 'lIIlI: 
- zal,up li cencji 
mili zł , ... ~ '~ . 
- kosztu rozruchu 
mln z! ... ~~ .. 
- odszkorloll'a nia 

i obiekl!J zasl<;:peze 
J11lnzł o o .0 :, . o o 
- kO:· Złll dokullIentilcji 
l\d~l 'lI -.. . ~~ . ... . 

9. "HÓTl\[ OPIS PROCESU TECH-
1\'01.0(; ICZNI3GO 

;-
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II. WIELKOŚĆ PRODl1({CJI POD­
STAWOWEJ I PO.\iOCNICZEj ' 
W JEONOSTKACłł N ,Ą'fliRAL­
NYCH LUB UMOW!\YCII (11.0-
ŚĆ/HOI\) 

Produkt 

I) 
2) 

, 3) . 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
'ł) _ 

10) _ 

I: 
j: 

15. BUDOWNICTWO M.IESZK\­
NIOWE 

l) Grnpa awar).ljna 
m 2 powierzchni UŻ)Jtkowcj 

21 Osiedlowe 
m' powierzchni użytkowej 

w 111m: 
a) zakładowe 

12 . ZU1YCIE ROCZNE ZAI\łADU 

a) 
b) 
ej 

l) Śro<iki energetgczne: 

a) energii ele-
ktrycznej J..Wb 10' 

b) węgin I 
c) koksu I 
d) gazu m3 . ' 
e) pacy lech- . 

noh)gicznej kg. 
f) u'()dy n1' 
g) p6ft'ietrza 

spr~Lonego m' . . · 
2) Ładunki: 

a) JHLł/Wóz t 
b) wywóz t 

3) Surówce i mafe!'ialy 

asort/Jment 
jednosfka 

ilość miaru 

. . -. 
4) 1:ródła , pokr!lcia v,łóulll)lf:h 

SlIfOlllCÓW i środków eller­
getl!cUl!lcb 

m : powierzchni użyt- 1---------------1 
koU'c.j 

b) spółdzielcze 
m' powierzchni użUt-
kowej • 

c) rad lIarodow!jch 
m' potvic r~chlli UŻIJt­
kowej 

16. ZUŻYCIE MATERI:\f_ÓW NA 
JEDNOSTKĘ. .' PROD PKCJI 
PRODUKTÓW GŁÓWNYCH 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

l) Środki energetllczne: 

a) energii eleklr!lcwcj 

kWh 
kg. 
kg . 

h) węgła 
e) koksu 
d) g a zlI ' m" 

cI parIJ technolov,icznej 
kg . 

f) llJody m· ... 
g) powietrza sprężonego 

rn J 

2) Suroll'ce i materiały 

jednostka ilość asorlHment miary 

patrz objaśnienia pkt 2 

Sporządził • 

Sprawdził 

11. DANE t'ZlJPEŁNIAHCf. O IN­
WESTYCJACH I PHODUKCJI 

-

1 ) Koszty eksploatacji: 
a) rOC:lne mln zł 
b) jednostkowe zł · 

2) Warlość produkcji: 
a) rocznt~j mln zł 
b) jednostkowej zł · 

3) Wartość kooperacji: 
a) ron.nej mln zł 
hl jednostkowej zł 

4) Akumulacja fin'ansowa: 
a) hrullo mln :lł 
h) netto mln zł 

q 
5) Zamrożenie nakładów 

lat 

6) Okres eksploatacji inwesto-
wanegoobiektu lat 

7)Wictkość środków obrolo-
wuch mln zł 

8) Wartość SUrOlL:CÓW biorą­
cIJch udział w wHmianie międzIJ­
narodowej: 

a) podslall'owlJch rocznie 
mln zl 

podstawowych jednostko-
wo zł •• 

b) pomocniczych rocznie 
mln zł 

pomocniczych jednostko-
wo zł 

O) Bez amortyzacji i kapitalnych remontów. 
O') Zgodnie z § 1 ust. 6 wytycznych. 

13. ZA. TR UDNIENIE 

I) Załoga ogółem osób 
2) RoholllicH bezpośre-

dnio pl'Odukcl!ini 
osób 

3) RoiwInklI pomocui-
CZ/J osób 

4) Personel inżynier!Jj-
no -techlliclIIH osób, 

5) Personel administra-
cHjno-gospodarczy 
osób. 

15 1~mim~~I~~ 
~ ,. I W 
.. ! I I II I lII i "' 

'--" --'- , 
.. . .. . · .. . . . .. . 

... .. . · . . . .. . .. 

.. . ... · .. .. , . .. 

.. . .. . .. . . .. . .. 

," " I '" . . . ... ... 

14. KOSZTY Wł.ASNE 
PRODUI\CJI 

ogółem zł . 
w tym: 
I) Place zł . 
2) AmortHzacja zł . 
3) Materiały zł . 
4 l Energia zł • 
5) Usługi trans-

portowe zł . 
1) Pozostałe 

kosztp zł . 

III. WSKAŹNml TECHNICZNO­
EKONOMICZNE 

19. UWAGI 

I) Wielkość produkcji ogółem 
jednostek na I zatrudnio­
nego 

2) Wielkość produkcji ogółem 
jednostek na l robotnika 

3) Wartość pTOtlukcji zł na l 
zatrudnionego 

4) Wartość prodUKcji zł na l 
roboUJika 

5) Nakł-dd!J inwestycyjne zł na l 
zatrudnionego 

6) Nakładu i'nwcsfucyjne zł na l 
robotnika 

7) Wskaźnik relilownoŚci: 

al brutto 

bl neHo 

8) Nakład", inwcstIJcIJjne lIa 
jednoslkę produkcyjną :d n a 
jednostkę 

9) Nakłarll! inweslucujne na 
1000 zł wartości produkcji 

10) Hoszf)J eksploatacYine na 
jednostkę produkcii~) 

11) Wartość zamrożenia: 

a) na Inoo z, wartości pro­
dukcji 

b) na 1000 zł nakładów in­
west!)cy)nuch 

c) na jednostkę produkcji 

12) Wskaźniki efektywności **) 

a) na jednostkę produkcji 

b) na 1000 zł wartości pro­
dukcji 

c) UJ procesie wymianl! mię­
dZHnarodowcj 

- IID · - l\ /D. · - E/D 
- l/Dn · - Kr/Dn 
- EDn 

, 
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Załącznik nr .. 4. 

WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZĄDZANIA . PROJEKTOW ORGANIZACJI PRODUKCJI I ZARZĄDZANIA ORAZ URU­
CHAMIANIA PRODUKCJI DLA NOWO BUDOWANYCH LUB MODERNIZOWANYCH ZAKŁADOW PRODUKCYJNYCH 

I. Zasady ogóhie. 

§ 1. O potrzebie i zakresie oprącowania projektów orga­
nizacji produkcji i zarządzania oraz uruchamiania produkcji 
(dokumentacji organizacyjnej) dla nowo budowanych lub 
modernizowanych zakładów produkcyjnych decyduje organ 
nadrzędny inwestora. 

§ 2. Dokumentacja organizacyjna składa si~ z: • 

1) projektu organizacji produkcji i zarządzania, 
" 

2) projektu uruchomienia produkcji. 

§ 3. 1. Celem dokumentacji organiżacyjnej jest przygo­
towanie projektowanego zakładu do podjęcia i racjonalnego 
prowadzenia normalnej działalności eksploatacyjnej. 

. 2. Projekt organizacji produkcji i zarządzania w powią­
zaniu z projektem' technologicznym zakładu ma .umożliwić 

racjonalne prowadzenie działalności ekspl0.atacyjnej. 

3. Projekt muchomienia produkcji w powiązaniu z har­
monogramami budowy i dokumentacją rozruchu ma zapewnić 
sprawne podjęci e eksploatacji i terminowe osiągnięcie pro­
je ktowanych zdolności produkcyjnych. 

4. Obowiązek opracowania dokumentacji organizacyjnej 
nowo budowanego lub modernizowanego zakładu w projek­
cie wstępn ym sp'oczywa na biurz.e projektów, które może po­
wołać w tym celu odrębny zespół projektantów, _ złożony za 
specjalistów~inżynierów i ekononlistów-organizatorów: 

2. Proje~t organizacji produkcji i zarządzania. 

§ 4. 1. Zadaniem projektu oruanizacjiprodukcjL za-
rz ądzania jest: 

1) określenie racjonalnych sposobów realizacji: .zadań te ch­
nicznych i ekonomicznych projektowanego zakładu n3 
zasadach postępowej organizacji procesu produkcji i za­
rz ądzania oraz optymalnego wykorzystania środków pro­
dukcji, 

2) określ enie struktmy prvdukcyjnej i zasad oruaniza c ji, 
przygotowania, realizacji i obsługi produkcji, struktury 
zarząd zania zakładu, zasad działania i współdziałania 
poszczególny ch służb i komórek zakładu, ra c jonalny ch 
przebiegów czynności zwią zanych z pod stawowymi funk­
cjami zakładu. 

2. Projekt wstępny organizacji produkcji i zarządzanIa 

powinien obejmować - w zakresie potrzebnym do określe­

nia powie rzchni. środków produkcji i zarządzania, składu 
załogi oraz kosztów - odcinkowe projekty dotyczące: 

1) organizacji zarządzania ·(schemat organizacyjny zalda­
du, plan e tatów i plan rozmie szczenia kadr, zakresy 
działania, uprawnień i odpowiedzialności komórek za­
rządu, . charakte ry sty ka za!eż.nQści i . powiązaD fu n kc jo­
nalnych, schemat przebi egu pod9tawow ych czy nnoSci 
i dok umentów), 

2) organizacji produkc ji (sch eni at · przebiegu p rocesu pro­
dukcji, struktura produk cyjna. zasady ;, lanowania W \! ­

konawczeu o i kontroli 11rzebiet.Ju proclukr- ji, t'wicl ertc ji 
produkc ji, o rganizacji il1fo rllla c ji w proc ć' s'e produk c ji), 

3) organizacji technicznego przygotowania produkcji (zasa­
dy uruchamiania produkcji wyrobów, przygotowania­
i wykorzystania dokumentacji konstrukcyjnej i techno­
logicznej itp.), 

4) organizacji gospodarki materiałowej i magazynowej (za· 
sady planowania i realizacji dasta w, magazynowania, 
ewidencji, rozliczania i kontroli żuiycia materiałów). 

5) organizacji gospodarki narzędziowej (zakres jak w pkt.4), 

.6) organizacji gospodarki remontowej i energetycznej (za. 
sady organizacji gospodarki środkami trwałymi, zasady 
organizacji planowania, przyg.otowania kon.serwacji i re· 
montów, . zasady organizacji gospodarki poszczególnymi 
mediami energetycznymi), 

7) organizacji gospodarki wy robami gotowymi (zasady pla· 
nowania zbytu, magazynowania, sprzedaży i ekspedycji 
wyroM,y gotowych). 

8) organizacji kontroli technicznej (zasady organizacji tech.." 
nic znej kontroli jakości wyrobów, organizac'ji pracy la­
boratoryjnej, kontrolnej, izb pomiarów itp.), 

9) organizacji transportu (schemat przepływu ładunków, za­
sady organizacji, manipi,llacji i przemieszczenia ładun­
ków, zasady eksploatacji środków transportu i dróg ko­
munikacyjnych), 

10) organizacji rachunków kosztów (zasady planowania, kal­
kuladi, ewidencji i analizy kosztów, własnych); 

ll} organizacji spraw pracowniczych (zasady organizacji do­
boru, rozmieszczenia i doskonalenia kadr, opieki s.ocjal­
nej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
organizacji zatrudnienia i płac), 

12) organizacji administracji ogólnej (plan rozmieszczenia 
komórek zarządu, zasady organizacji pracy biurowej, 
administracji gospodarczej, łączności wewnętrznej, za­
sady ochrony zakładu), 

13) organizacji elektronicznego przetwarzania danych (cy-
. bernetyczny . ~schemat przepływu informacji, bilans da­

n ych przetwarz\ny ch, określ enie dob oru i wyposażenia 
stac ji elektronicznych maszyn cyfrowych, zasady orga­
nizacji je j działania). 

3 . . Projekt techniczny oryanizacji produkcji i zarządza­

nia składa się z roboczych projektów odcinkowych o rozwi­
nip,tej tematyce jak w ust. 2, lecz opracowanych w formie ­
roboc zych instrukcji do prowadzenia normalnej działalności 

eksploatacyjne j zakładu. Proj ekt .ten flow inien być opraco­
wany przez - słu żbę eksploatacyjną zakładu ' na podstawie . 
projektu wslępnego o rganizac ji prorłukcji i ·zarządzania,prz.y ' 

współpracy je dnostek projektowania lub iIinych organi;cacji · 
spec jalisty cznych. 

3. Projekt uruchomienia produkcji. 

§ 5. 1. ProjE'k t uruchomie nia produkcji powinien zawie, 
ra ć plan d7ia!(:1n.ia w okresi e r07. ru chu i eksploa tacji ws tęp­

ne j, za pewniaj clcy sprawn e podj ecie d z iałalnośc i eksploata­
cy jnej i jak najs /ybsze osiąUnięc i e pro je ktowunych zdolno­
ści produkcyjn ych. 
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2. Projekt uruchomienia produkcji spurządza się w sta­
dium projektu technicznego inwestycji na podstawie pro­
Jektu wstępnego ' organizacji produkcji i zarządzania, harmo-
nogramu budowy i projektu rozruchu. ' 

' 3. Projekt uruchomienia prooukcji powiriien obejmować: 

l) program produkcyJny na okres uruchamiania produkcji 
(wraz z harmonogMmem oddawania do użytku powierzch­
ni produkcyjnych, uruch·amiania i Zilg'Ospodamwania ma­
szyn i urządzeń), 

2) wskaźniki pracochłonności produkcji w poszczególnych 
etapach okręsu uruchamiania i eksploatacji wstępnej 

" zakładu; " - '-' 

3) plan przygotowania i przyjmowania kadr z podziałem na 
etapy, specjalności i wydziały zakładu oraz rodzaje 
szkolenia i instruktażu, 

4) plan uruchamiania produkcji poszczególnych wyrobów 
(as'ortymentów) z harmonogramem pr'ac badawczych, 
sp'Orządzania dokumentacji konstrukcyjnej i technolo­
giczne j, wykonania prototypów, przeprowadzenia prób 
itp., 

5) zestawienie kosztów uruchomienia produkcji, obejmujące 
również koszt pierwsz'e'go wyposażeriia technologicznego 
w narzędzia i pomoce potrzebrre, poza, urżądzeniami sta­
łymi, do uruchomienia produkcji pierwszej serii próbnej 
nowych wyrobów. ' 

Załącznik nr 5. 

' RAMo.WEWYTYCZNE W SPRAWIE STOSOWANIA METODY PROJEKTOWANIA MODELOWEGO. 

1. Zasady ogólne. 

~ 1. l,. Dopuszcza się Jako równoprawne obie metody 
sporządzania dokumentacji inwestycji, fi mianowicie: kla­
syczną metodę rysunkową ,oraz metodę projektowania mode­
rowego. Wybór metody należy do jednostkiprojekto­
wania pełniącej funkcję -generalnego prOjektanta, wymaga 
jednak uzgodnienia z inwestorem i wykonawcą. 

2.- Projektowanie modelowe może' być stosowane do: 

1) całych zakładów i kombinatów w zakresie planów za­
g<lspodarowania terenu (łącznie z opracowaniem rysun­
kowym) w formie makiet prz'edsta wiającyc.h ogólną kom­
pozyc ję przestrzenną zagospodarowania terenu, układy 

komunikacyjne, powiązania technologiczne itp., 

2) ' poszczególnych 'Oddziałów, obiektów lub instala'cji tech­
nologicznych w formie modeli urządzeń i instalac ji prze­
mysłowych ni-e obudowanych ' oraz umieszczanych we­
wnątrz budynków. , 

, 3. Proj ektowanie modelowe polega na częściowym za­
stqpowaniu dokumentacji rysunkowej modelowym rozwiąza­
niem przestrzennym w odpowiedniej skali, złożonym z mo­
deli maszyn, urządzeń, aparatury, elementów instalacji, ru­
rociągów i tp., montowanych bez obudowy oraz umieszcza­
nych wewnątrz budynków. 

4. Projektowanie modelowe ma na celu zapewnIenie 
racjonalnego rozmieszczenia aparatów i maszyn, ekonomicz­
ne ukształtowanie przebiegu rurociągów, prawidłowe roz~ 
wiązanie zagadnień montażt?wych, zapewnIenie łatwej obsłu­
gi i konserwacji maszyn i aparatury oraz wymiany zuży­

tych jej elementów. 

5; Projektowanie modelowe ani m'Odele nie zastępują 

oblit:zeń technologicznych, konstrukcyjnych, statycznych 
oraz techniczno-ekonomicznych. 

6. Model stanowi jedną z części dokumentacji inwesty­
cji i ma to samo znaczenie prawne i użytkowe, jak doku­
mentncja tradycyjna (rysunkowa) w zakresi.e, w którym ją 
l.oiłstępuje. --

7. Stosowanie projektowania modelowego zaleca się 

pł7.ede w'Sżystkim w wypadkach $komptikowanych układów 
instalacyjnych, obeimi.l}ą:tych duż;ą H<>ść aparatów, maszyn, 
ur:z~l zf'ń lub rurociągów. 

2. Zakres proJek.towanla modełoweyJo. 

§ 2. 1. Zakres pro j€ktow-ania mO'deloweg<l ustalany jest 
odrębnie dla każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Pro­
pozyc je w tej sprawie wyma'gaiące uzgod,nieni-a z inwesto­
rem i wykonawcą przedstawia jedn<lstk-a projektowania peł­
niąca funkcję generalnego pro jektllnta. 

2. Modelowa dokumentacja inwestycyjna składa się 

7: części m,<ydelowej i fotograficznej. Zastępuje ona niektóre 
fragmenty dokumen'tacji, wykonywanej dotychczas w po-
staci rysunków. ' 

3. Dokumentacja modelowa p.owinna być dostosowana 
do stadium projektowania. 

'ł. Zakre's d<lkumentacji mooel?wej dla zagospodarowa­
nia terenu inwestycji może obejmować: 

1) fotografie makIet nietrwałych, wykonanych w podziałce 
1 : 2.000 lub 1: 5.000 dla wszy"tkich wariantów koncep~ 
cji rozmieszczenia obiektów - w formie koncepcji za­
gospodarowania terenu zamierzenia inwestycyjnego, 

2) makietę trwałą wraz z jej zdjęciami fotograficznymi, 
wykonaną na mapie sytuacyjnej' w skali 1: 250, 1: 500 
lub 1 : 1.000, z naniesieniem wszystkich budynków, urzą­
dzeń, dróg, bocznic, zieleni itp. 

5. W odniesieniu do zakładów, które mają być budowa­
ne metodami uprzemysłowionymi, makiety planów zagospo­
darowania terenu należy apor,ządzać na siatce modularnej. 

6. Do projektu wstępnego zakładu dołącza się' tylko fo­
tografi-e makiet nietrwałych Z<l-gospodarowania terenu, li ma­
kietę trwałą planu zagospodarowania terenu (na mapi-e ' sy­
tuacyjnej i siatce modularnej) sporządza się w stadium pro­
~ktu technicznego. 

7. Oprócz planu ia-gospodarowania terenu mogą być 
spori.ądzane w projekcie wstępnym modelowe koncepcje 
rozmieszczenia przestrzennego aparaturY dia poszczególnych 
instalacji technologiczny ch na podstawie, zespołu uproszczo­
n ych , uniwersalnych elementów modelowych. Do projektu 
wst~ pnego dołącza , si~ w tyln w ypadku fotografi'e ' mo·deli 
rozpatrz,onych , 'wariantów oraz mode le nietrwale i fotografie 
wariantów wybranych. Modele pow innv bvć wy konane w 
podziałce 1: 50 lub l: 100, 1.a}eżnie od wi0lkośc i 'Oddziału 

luh bu~ynku. 
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8. Do proj ektu wstqpnego dołącza się tylko fotografie 
wariantów nietrwalych modeli instalacji. Trwały model wy­
branego wariantu rozwiązania instalacji i jego ·fotografie 
sporządza się w stadium projektu technicznego. 

9. Podstawą do opracowania projektów nlode lowych 
w stadium projektu wstępnego są: opis procesu technologicz­
nego z obliczeniami, schematami technologicznymi i pomoc­
niczymi, wykazy aparatów, maslYn i urządzeń, dane do ty-" 
czące" automatyzacji, Lnstalacji budowłanych, dane wynika­
jące z lokalizacji, mapy lub szk ice sytuacyjne, usytuowanie 
bocznic · kolejow ych, dróg , magazY,nów itp. 

10. Zdjęcia fotograficzne mode lu instalą cj i technologicz­
nych powinny być wykonane tak, aby obraz instalacji był 

plastyczny i równo·cze śni e ukazywał wszystkie istotne szcze­
góły. Ponieważ w większości wypadków na jednym zdje,ciu 
nie da się pokazać dokładnie wszystkich szczegółów, należy 
wykon ać odpowiednią ilo ść zdjęć z różnych stron. W razie 
przedstawiania zdjęć fotograficznych szeregu wariantów, 
zdjęc ia te powinny być wykonane ściśle z tych samych kie­
runków i odległości. Na zdjęciach powinny być łatwo czy­
telne numery obiektów i elementów. 

11. Modelowe koncepcje przestrzennego rozmieszczenia 
aparatury poszczegó'lnych urząd 7.eń oraz instalacji w' f.ormie 
mod elu i zdjęć fotograficznych stanowią podstawę do opra­
cowania projektów budynków i budowli inżynierskich. W tym 
celu ustala się następujące podkłady składające się na za­
kres projektu modelowego instalacji technolugicznej w pro­
jekcie wstępnym: 

1) model wstępny O<ldzialu lub -instalacji oraz 

2) fotogra fie modelu z lotu ptaka z każdego naroża, 

3) fotografie modelu z rzutu na plaszczyzny pionowe z każ­
dego boku, 

4) fotografie zdjętej każdej płyty z modelu z lotu ptaka 
z jednego naroża, 

5) fotografie zdjętych płyt - rzuty poziome każdej płyty, 
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tryczny maszyn i urząd~eń z uwzględnieniem króćców, wIa­
zów i innycp szczegó łów , które będą potem wYkorzysta.ne 
przy montazu rurociągów. 

17. W modelu w projekcie technicznym nie wykonuje 
się sieci kontrolno-pomiarowych oraz instalacji i urządzeń 

sanitarnych, elektrycznych itp., zaliczanych do urządzeń bu­
dowlanych związanych z budynkami. 

18. Oznaczenia aparatów, urządzeń, armatury i innych 
e lementów wykonuje się st o sując odpowiednią numeracją 
zgodną z numerami poszczególnych pozycji na schematach· 
technologicznych i wszystkich zestawieniach części opiso­
we j dokumen tac ji. 

19. Modele w projekcie technicznym powinny być wy­
konane trwale i mocno, . tak aby w ytrzymaly długotrwale 

korzy stanie z nich i nie podlegały uszkodzeni'u w czasie 
transportu. Do wykonania tych modeli należy sto.sować od­
powiednie ' materiały nie paczące się i nie ulegające znie­
kształceniu. 

20. Do części dokumentacji w projekcie technicznym 
należą fotowafie poglądowe całych modeli i wszystkich waż­
nych węzłów-elementów poszczególnych modeli. Do mo:'; 
delu mogą być dołączone w razie potrze by szkice wykonane 
na siatce aksonometrycznej poszczególnych odcinków ruro­
ciągów oraz szczegółowa specyfikacja materiałowa i tech- ' 
nologiczna. Kształty i wymiary rurociągów są zdejmowane 
z modeli. 

21. Metodę, formę i szczegółowy zakres dokumentacji 
fotograficznej sporządzanej z modelu w projekcie technicz­
nym ustalają odrębne instrukcje branżowe. 

3. Uzgodnienia dokumentacji modelowej. 

§ 3. 1. Uzgodnienia części modelowej projektów doko~ · · 

nywane są łącznie z uzgodnieniami dokumenta<:Ji ' tradycyj~ 
nej i na analogicznych zasadach. 

2. Podstawą do dokonania "uzgodnień części modelowej 
projektów są odpowiednie fotografie modeli. 

6) spis aparatów według num~racji na modelu z następują­
cymi danymi: na zwa aparatu, wymiary gabarytowe, ' cię­
żar własny aparatu, ciężar aparatu w ruchu; ciężar apa­
ratu napełnionego. 

3. Uzgodnienia wymagające skorzystania )t model! w 
12. W projekcie wstępnym projekty modelowe instalacji . naturze . powinny odbywać się w siedzibie jednostki projek-

tpchnologicznych wykonywane są na tzw. modelu uniwer- towania, która modele sporządziła. 
salnym. 

13. Model w projekcie technicznym wykonywany jest 
umiast tradycyjnych rysunków zestawczych i montażowych, 
indywidualnie dla ka.żdego oddziału lub----obiektu objętego tym 
rodzajem projektowania. 

14. Modele w projekc ie technicznym wykonuje się za­
sadniczo w podziałce 1 : 25. 

15. Model w projekcie technicznym wykonywany jest 
na podstawie części technologicznej zatwierdzonego projektu 
wstępnego, instalacji branżowych części budowlanej, sche­
matu technologiczno-montażowego, rysunków katalogowych, 
ofertowych lub wykonawczych zastosowanych aparatów, 
maszyn i " urządzeń nietypowych oraz modelu wstępnego in­
dywidualnego, jeżeli był on wykonany w stadium projektu 
wstępnego, lub fotografii wybranego i zatwierdzonego wa­
riantu modelu uniwersalnego. 

1 G. Do budowy modelu w projekcie technicznym należy 
stosować elementy odtwarzające dokładni4!i kształt geome-

4. Zatwierdzanie i opiniowanie dokumentacji niode-loweJ. 

§..4. 1. Właściwość jednostek i organów w zakresieopi­
niowania i zatwierdza.nia dokumentacji inwestycji, określoną 
w rozdziale VI zarządzenia .. stosuje się odpowiednio do do­
kumentacji sporządzonej w form 1e modeli. " 

2. Opiniowanie i zatwierdzanie części modelowej pro~ 

jektów inwestycji odbywa się w powiązaniu z dokumenŁacj~ 
opisową. i rysunkową. 

3. Zdjęcie fotograficzne makiet nietrwalych planów za­
gospodarowania terenu oraz modeli nie trwałych instalacji; 
technologicznych sporządzonych" w projekcie wstępnym 

przedstawia do oceny i zatwierdzenia właśc;iwym jednost­
kom i organom biuro projektów pełniące funkcję generalne­
go projektanta. 

4. Modele spor7.ądzone w projekcie te.chnicmyrn s~ opi- · 
niowime przez zespół or7:ekający i przYjmowane w jednost­
ce projektowania komisyjnie, przy udziale przedstawicieli:. ' 
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l} in westara, 
2)' biur projektów: autorskiego generalnego projektanta, 
3) genera lnego wykona wcy, 
4) wykonawcy branżowego, 
5) genera ln ego dostawcy maszyn i urządzeń, 
6) ewentua lnie innych zainteresowanych. ' 

5. Przepisy końcowe. 

§ 5. 1. Szczegółowe wyma9ania dotyczące: 
1) techniki sporządzania Inakiet i modeli, 

2) materiałów, z jakich należy je sporządzać, 
3) jakości i dokładności wymiarowych, 
4) nie zbędnego zakresu współpracy zainteresowanych pro­

jektantów oraz przedstawicieli innych jednostek w toku 
sporządzania modeli, 

ustalają odrębne przepisy branżowe. 

2. Warunki dostawy dokumentacjimodel,owej oraz usu­
wania ewentualnych usterek w modelach powinny być okre­
ślane każdorazowo w umowie zawieranej między 'inwest-orem 
II jednostką projektowania. 
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-- ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 
.' . t 

% dnia 31 lipca 1965 r. 

w sprawie zasad zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego ł zakładów przemysłu gastronomicznego. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 pażdziernika 
1952 r. o gospodarowariiu artykułami obrotu towarowego 
i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. 
Nt 54, poz. 244) oraz § 1 zarządzenia nr 22 Prezesa Rady Mi­
nistrów z dnia 6 lutego 1958 r. w sprawie przekazania Mi­
nistrowi Handlu 'Wewnętrznego uprawnień do wydawania 
przepisów o zaopatrywaniu prywatnych przedsiębiorstw han­
dlu detalicznego i przemy sIu gastronomicznego (Monitor Pol­
ski Nr 10, poz. 59) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Źródłami zaopatrzenia prywatnych przedsię- ' 
biorstw handlu detalicznego i zakładów 'przemysłu gastrono­
micznego w artyk~ły spożywcze ipq:emys~owe są:, 

1) nie uspołeczniona drobna -wytwórczość (przemysł pry­
watny, rzemiosło , przemysł domowy i rudowy) orcfz .!)ry­

- walne przedsiębiorstwa ' handlu hurtowe~fo, ' 

2) producenci rolni - w zakresie produktów dopuszczo­
nych dq skupu wolnorynkowego przez przedsiębiorstwa 
nie uspołecznione, 

3) indywidua'lni rybacy - w zakresie ry b morskich i słod­
kowodnych, z wyjątkiem łososiowatych (lososie, trocie), 
węgorzy i sandaczy, 

4) jednostki zbytu organizacji społecznych, pro\v-adzące 
działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia Mini­
stra Finansów, 

5) rzemieślnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, 

6) państwowe i spółdzielcze jednostki hand lu hurtoweuo 
oraz uspołecznione zakłady produkcyjne w branżach, 

w których nie dzi ałają jednostki handlu hurtowego, 

7) 2:a~~lp ' o~, ludnośc,i pr~edmiot?w ~lżywanych,. towarów po­
r choClzeńfa' zagrankznego orai towarów naQytych , przez 

osoby zbywające w instytucjach zajmujących się ekspor­
., tem we,wnętrznym, 

8) rut z przyzakładowy, prowadzony przez ' prywatne ' zakla- : 
dy gastronomiczne dla uzupełriienia ' zi:lopatt'zenia wla~ 

- snythprzedsiębiorstw na ' warunkach 'i zasadach ustalo­
nych ' odrębnymiptzeplsami. i 

2. Zasady zakupu produktów rolnych dopuszczonych do 
skuouwolnorynkowego 'CusL1 pkt 2)"regulltje rozobrządze-

11ie Rady Ministrów ' z dnia 14 maja 1964 r. w s:)r<l\'lie zezwo- ' 
leń na prowadzenie przedsiębiorstw hal1dlo~'yth i na wyko-

nywanie usług handlowych oraz na prowadzenie zakładów 
przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie 
uspołecz!,!ionej (Dz. U. Nr 20, poz. 120 i Nr 27, poz. 178). 

92. Zakazuje się obrotu (zakupu i sprzedĘł ży) tkaninami 
z metrażu przez prywatne przedsiębiorstwa handlu detalicz­
nego. 

§ 3. 1. Zakup przez prywatne przedsiębiorstwa handlu 
detalicznego i zakłady przemysłu gastronomicznego od lud­
ności towarów pochodzenia zagranicznego oraz towarów na­
bytych w instytuc jach zajmujących się eksportem wewnętrz­

,nym może być dokonywany tylko w ramach określonego 

w zezwoleniu zakresu działania przedsiębiorstwa. Zakup mo­
że 'być ' dokonany ' pod warunkiem dołączenia dO dowodu 
zakupu towarów dowodu odprawy celnej' ostateczńeJ, ~stwier­
dzającej" , że towar z.ostał dopu~czony do obrotu . na polskim 
obszarze celnym, lub dowodu nabycia towaru w" instytucji 
zajmującej s..i.~ eksportem wew~ętrznym. ',' ", . ' 

2. Jeżeli nabywana jest tyłko częśĆ artykułów wymie­
nionych w d'Jwodzie odprawy celnej ltlb w dowodzie naby­
cia towaru w instytucji zajmującej się eksportem, wewnętrz­
nym, nabywca obowiązany jest odnotować w swoich aktach , 
d?ne dótyczące daty i numeru dowodu celnego lub dowodu 
nabycia towaru, ' ilość towaru, na jaką jest wystawiony do­
wód, o raz nazwę instytucji wystawiającej dowód. Na dowo­
dzie odprawy celnej lub dowodzie zakupu towaru nabywca 
obowiązany jest odnotować ilość nabytego towaru oraz po­
twierdzić dokonaną adnotację czytelnym podpisem, datą 
i pieczęcią przedsiębiorstwa. 

§, 4. 'Zaopa trzenie prywatnych przedsiębiorstw handiu 
detalicznego w artykuły spożywcze przez jednostki wvmie­
nione w § 1 ust. 1 pkt 6 może obejmować następujące arty­
kuły: 

1) mąki pszenne, cukier, kasze" pieczywo, wyroby mączno,. 
cukiernic,ze, $uchary, makaron oraz przetwory ziemnia­
czane,_ 

2) olej; margaryn~, Jala, mleko s~żywcze, nap6je mleczne, 
twarogi, sery topione oraz lody, 

- , 
.' 

3) sól, ocet, musztardę, drożdże, środki odiywcze i koncen-
traty spożywcze , z wyj'ątki-em ekstraktu kawy "Marago" , 
kawę' zbożową oraz miód sztuczny, 

4) warzyWa, owoce, fasolę, groch, marmoladę. przetwory, 

a -


