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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 lipca 2006 r.

w sprawie szczegó∏owego sposobu i trybu finansowania inwestycji z bud˝etu paƒstwa

Na podstawie art. 116 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 104, poz. 708) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
i tryb finansowania inwestycji z bud˝etu paƒstwa,

w tym okreÊlania wysokoÊci kwot dotacji w kolejnych
latach realizacji inwestycji, oraz sposób i tryb aktuali-
zowania wartoÊci kosztorysowej inwestycji.

§ 2. 1. Dotacje celowe z bud˝etu paƒstwa na finan-
sowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji in-
westycji:

1) przedsi´biorców — sà udzielane z uwzgl´dnieniem
przepisów o post´powaniu w sprawach dotyczà-
cych pomocy publicznej;



2) zwiàzanych z badaniami naukowymi lub pracami
rozwojowymi — sà udzielane z uwzgl´dnieniem
kryteriów i trybu okreÊlonych w odr´bnych przepi-
sach;

3) uj´tych w kontraktach wojewódzkich — sà udziela-
ne z uwzgl´dnieniem przepisów o Narodowym
Planie Rozwoju i zawartych umów;

4) w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywat-
nym — sà udzielane z uwzgl´dnieniem przepisów
o partnerstwie publiczno-prywatnym.

2. Inwestycje realizowane z udzia∏em Êrodków po-
chodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej oraz Êrodków
pochodzàcych ze êróde∏ zagranicznych, które nie pod-
legajà zwrotowi, sà finansowane z uwzgl´dnieniem
odr´bnych przepisów.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych;

2) Prawie budowlanym — rozumie si´ przez to usta-
w´ z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên. zm.1));

3) inwestycji wieloletniej — rozumie si´ przez to in-
westycj´, o której mowa w art. 115 ust. 1 ustawy.

Rozdzia∏ 2

Warunki finansowania inwestycji ze Êrodków 
bud˝etu paƒstwa i efektywnoÊç ich wykorzystania

§ 4. Ze Êrodków bud˝etu paƒstwa przeznaczonych
na finansowanie inwestycji paƒstwowych jednostek
bud˝etowych, w tym ich gospodarstw pomocniczych,
oraz z dotacji celowych udzielanych z bud˝etu paƒ-
stwa na dofinansowanie lub finansowanie kosztów re-
alizacji inwestycji, o których mowa w art. 113 ust. 2
ustawy, zwanych dalej „Êrodkami bud˝etu paƒstwa”,
mogà byç finansowane:

1) koszty budowy nowych obiektów budowlanych,
okreÊlonych w art. 3 pkt 1 Prawa budowlanego,
zwanych dalej „obiektami budowlanymi”;

2) zakup obiektów budowlanych;

3) zakup lub wytworzenie we w∏asnym zakresie Êrod-
ków trwa∏ych, z wyjàtkiem tych, których wartoÊç
poczàtkowa nie przekracza kwoty uprawniajàcej
do dokonania jednorazowo odpisu amortyzacyj-
nego, okreÊlonej w przepisach o podatku do-
chodowym od osób prawnych, z zastrze˝eniem
pkt 4;

4) zakup lub wytworzenie we w∏asnym zakresie Êrod-
ków trwa∏ych bez wzgl´du na ich wartoÊç oraz in-

nych przedmiotów — je˝eli sà pierwszym wyposa-
˝eniem obiektów budowlanych;

5) koszty transportu i monta˝u oraz inne koszty pono-
szone w celu przekazania Êrodków trwa∏ych do
u˝ywania;

6) koszty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, od-
budowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji
obiektów budowlanych i innych Êrodków trwa-
∏ych, powodujàcej ich ulepszenie w rozumieniu
przepisów o rachunkowoÊci;

7) koszty przygotowania do realizacji inwestycji,
o których mowa w pkt 1 i 6, w tym w szczególno-
Êci koszty opracowania programu inwestycji i po-
zosta∏ej dokumentacji projektowej, zakupu i przy-
gotowania gruntu pod budow´ oraz ekspertyz,
studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geolo-
gicznych oraz prac archeologicznych, dotyczàcych
tych inwestycji;

8) zakup wartoÊci niematerialnych i prawnych, je˝eli:

a) ich wartoÊç poczàtkowa jest wy˝sza od kwoty
okreÊlonej w przepisach o podatku dochodo-
wym od osób prawnych,

b) sà  pierwszym wyposa˝eniem obiektów budow-
lanych — bez wzgl´du na ich wartoÊç;

9) inne koszty, je˝eli na podstawie odr´bnych przepi-
sów podlegajà finansowaniu ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa przeznaczonych na inwestycje.

§ 5. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych okreÊleni
w art. 103 ust. 4 ustawy, zwani dalej „dysponentami”,
mogà podjàç decyzj´ o uj´ciu finansowania inwestycji
ze Êrodków bud˝etu paƒstwa w materia∏ach do projek-
tu ustawy bud˝etowej, je˝eli sà spe∏nione ∏àcznie na-
st´pujàce warunki:

1) z analizy informacji i dokumentów przedstawio-
nych przez jednostk´ organizacyjnà podejmujàcà
realizacj´ inwestycji, zwanà dalej „inwestorem”,
wynika, ˝e:

a) uzasadnione jest realizowanie inwestycji w pla-
nowanym terminie i zakresie rzeczowym,

b) inwestycja podlegajàca realizacji na podsta-
wie projektu budowlanego, o którym mowa
w art. 34 Prawa budowlanego, zwana dalej „in-
westycjà budowlanà”, jest przygotowana do re-
alizacji co najmniej w zakresie okreÊlonym
w § 6,

c) inwestor dysponuje Êrodkami finansowymi lub
ma zapewnienie ich otrzymania w wysokoÊci
umo˝liwiajàcej zrealizowanie, w planowanym
okresie, efektów rzeczowych inwestycji; 

2) finansowanie inwestycji jest mo˝liwe przy
uwzgl´dnieniu:

a) poziomu zaanga˝owania bud˝etu paƒstwa w fi-
nansowanie ju˝ realizowanych inwestycji bu-
dowlanych oraz uzasadnionego zapotrzebowa-
nia inwestorów na Êrodki bud˝etu paƒstwa
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przeznaczane na finansowanie innych inwesty-
cji,

b) potrzeby przyznania inwestorowi Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa w kwocie umo˝liwiajàcej termi-
nowe regulowanie zobowiàzaƒ finansowych
i terminowe zakoƒczenie inwestycji.

§ 6. 1. Realizacja inwestycji budowlanej mo˝e byç
finansowana ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, je˝eli:

1) inwestor posiada zaakceptowany program inwe-
stycji, zawierajàcy co najmniej:

a) uzasadnienie celowoÊci inwestycji i jej lokaliza-
cji,

b) dane o planowanym:

— zakresie rzeczowym inwestycji,

— okresie realizacji inwestycji,

c) ocen´ ekonomicznej efektywnoÊci inwestycji,

d) dane o planowanych efektach rzeczowych in-
westycji,

e) harmonogram realizacji inwestycji,

f) planowany ∏àczny koszt inwestycji, zwany dalej
„wartoÊcià kosztorysowà inwestycji”, oraz da-
ne o planowanych z poszczególnych êróde∏
Êrodkach na jej finansowanie w kolejnych la-
tach realizacji,

g) dane o planowanym okresie zagospodarowania
obiektów budowlanych i innych sk∏adników
majàtkowych, po zakoƒczeniu realizacji inwe-
stycji, oraz o planowanej kwocie Êrodków finan-
sowych i êród∏ach ich pochodzenia, które umo˝-
liwiajà zagospodarowanie tych efektów rzeczo-
wych inwestycji w planowanym okresie;

2) zosta∏a dokonana analiza celowoÊci i mo˝liwoÊci
wykonania inwestycji etapami;

3) wartoÊç kosztorysowa inwestycji jest zaktualizo-
wana, z uwzgl´dnieniem przepisów ust. 4 oraz
§ 20 i 21;

4) planowane kwoty Êrodków ze wszystkich êróde∏ na
finansowanie inwestycji w ca∏ym okresie jej reali-
zacji sà okreÊlone w wysokoÊci umo˝liwiajàcej in-
westorowi terminowe regulowanie zobowiàzaƒ fi-
nansowych i terminowe zakoƒczenie inwestycji;

5) inwestor posiada dokument stwierdzajàcy prawo
dysponowania nieruchomoÊcià, o których mowa
w art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego.

2. Je˝eli inwestycja budowlana podlega zaliczeniu
do inwestycji wieloletnich, to program takiej inwesty-
cji wymaga uzgodnienia z dysponentem.

3. Wymóg uzgodnienia, o którym mowa w ust. 2,
mo˝e mieç zastosowanie do programu inwestycji bu-
dowlanej innej ni˝ inwestycja wieloletnia, je˝eli dys-
ponent wska˝e takà inwestycj´ i pisemnie zawiadomi
o tym w∏aÊciwego inwestora.

4. Ka˝da zmiana programu inwestycji, o których
mowa w ust. 2 i 3, powodujàca wzrost ich finansowa-
nia ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, równie˝ wymaga
uzgodnienia z dysponentem, z zastrze˝eniem art. 114
ustawy oraz § 20 i 21.

5. WartoÊç kosztorysowà inwestycji okreÊla si´ za
pomocà wskaêników cenowych w uk∏adzie nast´pujà-
cych grup kosztów:

1) pozyskania dzia∏ki budowlanej;

2) przygotowania terenu i przy∏àczenia obiektów do
sieci;

3) budowy obiektów podstawowych;

4) instalacji;

5) zagospodarowania terenu i budowy obiektów po-
mocniczych;

6) wyposa˝enia;

7) prac przygotowawczych, projektowych, obs∏ugi in-
westorskiej oraz ewentualnie szkoleƒ i rozruchu.

§ 7. Je˝eli inwestycja budowlana jest wykonywana
etapami, finansowanie ze Êrodków bud˝etu paƒstwa
kolejnego jej etapu mo˝e byç kontynuowane wy∏àcz-
nie po pozytywnej ocenie przez dysponenta dotych-
czasowego przebiegu realizacji inwestycji i wykorzy-
stania jej efektów rzeczowych, które inwestor uzyska∏
w wyniku zakoƒczenia poprzednich etapów inwestycji.

§ 8. 1. W przypadku braku mo˝liwoÊci uzgodnienia
programu inwestycji, dysponent mo˝e zleciç dokona-
nie ekspertyzy obejmujàcej w szczególnoÊci:

1) ocen´ celowoÊci i ekonomicznej efektywnoÊci in-
westycji;

2) zasadnoÊç planowanego zakresu rzeczowego in-
westycji i terminu jej realizacji;

3) prawid∏owoÊç obliczenia wartoÊci kosztorysowej
inwestycji;

4) realnoÊç kwot Êrodków w∏asnych i Êrodków z in-
nych êróde∏, planowanych przez inwestora na fi-
nansowanie inwestycji;

5) prawid∏owoÊç przygotowania inwestycji budowla-
nej do realizacji.

2. Dokonanie ekspertyzy mo˝e zleciç równie˝ mini-
ster w∏aÊciwy do spraw bud˝etu w porozumieniu
z dysponentem.

3. Zlecajàcy ekspertyz´ pisemnie informuje inwe-
stora o zamiarze jej zlecenia oraz o sposobie ponosze-
nia kosztów.

4. Ustalenia zawarte w ekspertyzie sà uwzgl´dnia-
ne w opinii ministra, o którym mowa w ust. 2, oraz
przy podejmowaniu decyzji przez dysponenta.
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5. W przypadku gdy inwestor przedstawi uzupe∏-
niony program inwestycji, który zostanie uzgodniony
z dysponentem, ekspertyza nie jest zlecana.

6. Koszty ekspertyzy inwestycji paƒstwowej jed-
nostki bud˝etowej lub paƒstwowego zak∏adu bud˝eto-
wego sà finansowane ze Êrodków ustalonych w cz´Êci
bud˝etowej dysponenta.

§ 9. 1. WysokoÊç kwot dotacji celowych z bud˝etu
paƒstwa planowanych na finansowanie kosztów in-
westycji, w kolejnych latach jej realizacji, jest ustalana
z uwzgl´dnieniem:

1) harmonogramu realizacji inwestycji;

2) planowanych wydatków inwestora, w kolejnych
latach realizacji inwestycji, na regulowanie zobo-
wiàzaƒ finansowych dotyczàcych inwestycji;

3) kwot Êrodków w∏asnych i Êrodków innych ni˝ do-
tacje celowe z bud˝etu paƒstwa, planowanych na
finansowanie inwestycji w kolejnych latach jej re-
alizacji; Êrodki te sà planowane z podzia∏em we-
d∏ug êróde∏ ich pochodzenia.

2. Przy ustalaniu kwot dotacji celowych, o których
mowa w ust. 1, dokumentami stanowiàcymi podsta-
w´ informacji o pozosta∏ych êród∏ach finansowania in-
westycji sà:

1) pisemne zobowiàzanie inwestora do przeznacze-
nia Êrodków w∏asnych,

2) umowy zawarte przez inwestora z bankiem lub po-
˝yczkodawcà albo wydane przez nich dokumenty
potwierdzajàce zapewnienie udzielenia kredytu
lub po˝yczki,

3) dokumenty potwierdzajàce przyznanie dotacji
z funduszów celowych lub innych Êrodków albo
zapewnienie ich przyznania

— z uwzgl´dnieniem planowanych kwot i terminów
ich przekazywania.

Rozdzia∏ 3

Przekazywanie i wykorzystywanie Êrodków bud˝etu
paƒstwa przeznaczonych na finansowanie inwestycji

§ 10. Dysponent uruchamia Êrodki bud˝etu paƒ-
stwa przeznaczone na finansowanie inwestycji zgod-
nie z harmonogramem, o którym mowa w art. 129
ust. 1 ustawy, i przekazuje je dysponentowi ni˝szego
stopnia, stosownie do przepisów o wykonywaniu bu-
d˝etu paƒstwa.

§ 11. 1. Przy okreÊlaniu kwot dotacji celowej, prze-
kazywanych w ciàgu roku bud˝etowego na finansowa-
nie lub dofinansowanie inwestycji, uwzgl´dnia si´
kwot´:

1) zobowiàzaƒ finansowych inwestora, które wyma-
gajà uregulowania w okreÊlonym terminie;

2) Êrodków przeznaczonych na finansowanie inwe-
stycji, które przechodzà z okresu poprzedniego;

3) Êrodków w∏asnych inwestora i z innych êróde∏, któ-
re majà byç przekazane na finansowanie inwesty-
cji w danym okresie.

2. Je˝eli inwestycja jest finansowana ze Êrodków
uj´tych w kilku cz´Êciach bud˝etowych, dysponenci 
informujà si´ wzajemnie o kwotach Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa przekazanych na finansowanie tej inwesty-
cji.

§ 12. Je˝eli wartoÊç kosztorysowa inwestycji zosta-
∏a obni˝ona w czasie jej realizacji, to ∏àcznà kwot´
Êrodków bud˝etu paƒstwa, ustalonà na finansowanie
tej inwestycji, dysponent zmniejsza o taki sam pro-
cent, o jaki by∏a obni˝ona wartoÊç kosztorysowa inwe-
stycji, oraz pisemnie zawiadamia o tym inwestora.

§ 13. 1. Inwestor inwestycji wieloletniej, który
w wyniku dokonanej analizy stwierdzi, ˝e realizacja tej
inwestycji powinna byç przejÊciowo wstrzymana albo
nale˝y zaniechaç jej kontynuowania, przedstawia dys-
ponentowi wniosek o podj´cie decyzji w tej sprawie
oraz do∏àcza do wniosku co najmniej nast´pujàce do-
kumenty:

1) rozliczenie inwestycji sporzàdzone z uwzgl´dnie-
niem § 18 ust. 1 i 2;

2) uzasadnienie potrzeby wstrzymania albo zaniecha-
nia realizacji inwestycji;

3) analiz´ przewidywanych skutków wstrzymania al-
bo zaniechania realizacji inwestycji, w tym skut-
ków finansowych, z wyodr´bnieniem i uzasadnie-
niem kwot Êrodków bud˝etu paƒstwa, które b´dà
potrzebne w poszczególnych latach na nast´pujà-
ce cele:

a) uregulowanie zobowiàzaƒ finansowych zwiàza-
nych z realizacjà inwestycji przed jej wstrzyma-
niem albo zaniechaniem,

b) zabezpieczenie majàtku uzyskanego w wyniku
realizacji inwestycji przed jej wstrzymaniem al-
bo zaniechaniem,

c) zagospodarowanie majàtku, o którym mowa
w lit. b, je˝eli inwestor we wniosku wyst´puje
o podj´cie decyzji o zaniechaniu realizacji inwe-
stycji;

4) opini´ banku, je˝eli inwestycja jest finansowana,
równie˝ z udzia∏em kredytu.

2. Dysponent, w terminie 30 dni od dnia otrzyma-
nia wniosku inwestora, o którym mowa w ust. 1, do-
konuje oceny zasadnoÊci wniosku, a nast´pnie pisem-
nie zawiadamia inwestora o przyj´ciu albo odrzuceniu
wniosku, uzasadniajàc przyczyny jego odrzucenia.

3. W przypadku odrzucenia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, inwestor mo˝e ponowiç wniosek, przed-
stawiajàc dysponentowi dodatkowe informacje.
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4. W przypadku przyj´cia wniosku, o którym mowa
w ust. 1 i 3, dysponent przedstawia Radzie Ministrów
do rozstrzygni´cia wniosek inwestora oraz ocen´ jego
zasadnoÊci.

5. Je˝eli inwestorem inwestycji wieloletniej jest
dysponent, wniosek w sprawie, o której mowa
w ust. 1, jest sporzàdzany przez dysponenta i przed-
stawiany przez niego Radzie Ministrów wraz z doku-
mentami wymienionymi w tym przepisie.

§ 14. Przepis § 13 stosuje si´ odpowiednio, w przy-
padku gdy inwestor, w zwiàzku z planowanym wstrzy-
maniem albo zaniechaniem realizacji inwestycji nieza-
liczonej do inwestycji wieloletnich, wyst´puje do dys-
ponenta o przyznanie Êrodków z bud˝etu paƒstwa na
cele okreÊlone w § 13 ust. 1 pkt 3.

Rozdzia∏ 4

Rozliczanie inwestycji finansowanych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa

§ 15. 1. Niewykorzystane Êrodki finansowe przy-
znane w ramach dotacji celowej sà zwracane przez in-
westora do bud˝etu paƒstwa w terminie 7 dni od dnia
uregulowania zobowiàzaƒ zwiàzanych z realizacjà in-
westycji, nie póêniej jednak ni˝ w terminie:

1) 50 dni od dnia odbioru koƒcowego inwestycji bu-
dowlanej albo

2) 30 dni od dnia zakoƒczenia inwestycji innej ni˝ in-
westycja budowlana

— wraz z odsetkami okreÊlonymi w art. 145 ust. 1
ustawy, liczonymi od dnia up∏ywu tych terminów,
z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Dotacje udzielone z bud˝etu w cz´Êci niewyko-
rzystanej do koƒca roku bud˝etowego lub w terminie
okreÊlonym w przepisach o wydatkach niewygasajà-
cych z up∏ywem roku bud˝etowego podlegajà zwroto-
wi do bud˝etu paƒstwa w terminach okreÊlonych
w art. 144 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 16. 1. Inwestor, po zakoƒczeniu i przekazaniu
do u˝ytku inwestycji budowlanej, sporzàdza, w termi-
nie 60 dni od dnia, w którym by∏ dokonany odbiór
koƒcowy inwestycji, rozliczenie zawierajàce co naj-
mniej:

1) porównanie rzeczywistych kosztów, podstawo-
wych efektów rzeczowych, okresu realizacji i êró-
de∏ finansowania inwestycji z odpowiednimi wiel-
koÊciami planowanymi przy jej rozpoczynaniu
oraz okreÊlonymi w wyniku zmian dokonanych
w okresie realizacji tej inwestycji;

2) analiz´ i uzasadnienie ró˝nic mi´dzy wielkoÊciami,
o których mowa w pkt 1;

3) omówienie wa˝niejszych dzia∏aƒ, które inwestor
podjà∏ w celu usuni´cia nieprawid∏owoÊci wyst´-
pujàcych w okresie realizacji inwestycji;

4) informacj´ dotyczàcà podatku od towarów i us∏ug
zap∏aconego i zwróconego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i us∏ug.

2. Inwestor sporzàdza rozliczenie, wed∏ug wzoru
stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, i prze-
kazuje je:

1) dysponentowi, który finansowa∏ inwestycj´ ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa;

2) bankowi, je˝eli inwestycja by∏a finansowana rów-
nie˝ z udzia∏em kredytu bankowego.

3. Informacje, w zakresie okreÊlonym we wzorze
stanowiàcym za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia, mogà
byç przekazywane w∏aÊciwym adresatom równie˝
w formie elektronicznej.

4. Dysponent, w razie stwierdzenia nieprawid∏o-
woÊci w rozliczeniu, poleca inwestorowi ich usuni´cie
i wyznacza termin przekazania poprawionego rozlicze-
nia; przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

5. Je˝eli inwestycja by∏a realizowana poza granica-
mi kraju, dysponent na wniosek inwestora mo˝e prze-
d∏u˝yç termin, o którym mowa w ust. 1, nie wi´cej jed-
nak ni˝ o 30 dni.

6. Je˝eli inwestor uzyska∏ zwrot podatku od towa-
rów i us∏ug, to Êrodki te zwraca na rachunek docho-
dów bud˝etu paƒstwa, w wysokoÊci proporcjonalnej
do kwoty uzyskanej dotacji na finansowanie lub dofi-
nansowanie kosztów realizacji inwestycji.

7. Zwrot, o którym mowa w ust. 6, nast´puje w ter-
minie 7 dni od dnia wp∏yni´cia Êrodków na rachunek
inwestora.

§ 17. 1. Je˝eli inwestycja wieloletnia nie zosta∏a za-
koƒczona w terminie okreÊlonym w wykazie, o którym
mowa w art. 115 ust. 1 ustawy, zwanym dalej „termi-
nem planowanym”, inwestor sporzàdza rozliczenie
w terminie 50 dni po up∏ywie tego terminu.

2. W rozliczeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1:

1) informacje o rzeczywistych kosztach, podstawo-
wych efektach i êród∏ach finansowania inwestycji
sà wykazywane wed∏ug stanu na koniec roku,
w którym up∏ynà∏ termin planowany;

2) inwestor przedstawia co najmniej:

a) analiz´ i uzasadnienie ró˝nic mi´dzy wielkoÊcia-
mi, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1,

b) przyczyny niezakoƒczenia inwestycji w terminie
planowanym,

c) wa˝niejsze dzia∏ania podj´te przez inwestora
w celu usuni´cia nieprawid∏owoÊci powodujà-
cych niedotrzymanie terminu planowanego.

3. Przepisy § 16 ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio
do rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.
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4. Inwestor po zakoƒczeniu inwestycji, o której mo-
wa w ust. 1, sporzàdza tak˝e rozliczenie wed∏ug zasad
okreÊlonych w § 16.

§ 18. 1. Inwestor sporzàdza rozliczenie, równie˝
gdy realizacja inwestycji zosta∏a zaniechana albo
przejÊciowo wstrzymana.

2. W rozliczeniu inwestycji, o której mowa w ust. 1,
informacje o rzeczywistych kosztach, podstawowych
efektach rzeczowych i êród∏ach finansowania inwesty-
cji sà przedstawiane:

1) wed∏ug stanu na koniec miesiàca poprzedzajàcego
miesiàc, w którym inwestor zamierza przedstawiç
wniosek dotyczàcy inwestycji wieloletniej w spra-
wie okreÊlonej w § 13 ust. 1;

2) wed∏ug stanu w dniu wstrzymania albo zaniecha-
nia realizacji inwestycji, je˝eli inwestycja nie jest
inwestycjà wieloletnià.

3. Je˝eli realizacja inwestycji wstrzymanej zostanie
wznowiona, inwestor po jej zakoƒczeniu sporzàdza
tak˝e rozliczenie wed∏ug zasad okreÊlonych w § 16.

§ 19. 1. Dysponent, do dnia 31 marca ka˝dego ro-
ku bud˝etowego, opracowuje informacj´ o wszystkich
inwestycjach wieloletnich, które zosta∏y zakoƒczone
w poprzednim roku bud˝etowym, i o inwestycjach
wieloletnich, które nie zosta∏y zakoƒczone w terminie
planowanym, oraz przekazuje t´ informacj´ ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju regionalnego.

2. Dysponent przedstawia w informacji, o której
mowa w ust. 1, co najmniej:

1) dane i wyjaÊnienia w zakresie okreÊlonym w § 16
ust. 1 pkt 1 i 2, w tym dotyczàce inwestycji nieza-
koƒczonych w terminie planowanym, z uwzgl´d-
nieniem § 17 ust. 2;

2) ocen´ przebiegu realizacji inwestycji, a w odniesie-
niu do inwestycji niezakoƒczonych w terminie pla-
nowanym — równie˝ przyczyny niedotrzymania
tego terminu;

3) zestawienie wa˝niejszych dzia∏aƒ, które by∏y pod-
j´te przez inwestora i dysponenta w celu usuni´cia
nieprawid∏owoÊci wyst´pujàcych w okresie reali-
zacji inwestycji.

3. Na podstawie danych, wyjaÊnieƒ, ocen i zesta-
wieƒ okreÊlonych w ust. 2 do dnia 30 kwietnia ka˝de-
go roku bud˝etowego jest sporzàdzana dla Rady Mini-
strów informacja zbiorcza o inwestycjach, o których
mowa w ust. 1, oraz wnioski wynikajàce z jej analizy.

Rozdzia∏ 5

Zwi´kszanie wartoÊci kosztorysowej inwestycji 
wynikajàce ze zmiany cen

§ 20. 1. WartoÊç kosztorysowa mo˝e byç zwi´kszo-
na w trakcie realizacji inwestycji, przy zastosowaniu
wskaênika okreÊlonego w prognozie cen, o której mo-

wa w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 120
ust. 5 ustawy; wskaênik ten stosuje si´, z zastrze˝e-
niem ust. 2, do wartoÊci kosztorysowej robót budow-
lano-monta˝owych i innych nak∏adów na inwestycj´,
pozosta∏ych do wykonania po roku bud˝etowym,
w którym jest zwi´kszana wartoÊç kosztorysowa inwe-
stycji.

2. WartoÊç kosztorysowa nak∏adów pozosta∏ych
do wykonania jest aktualizowana przy zastosowaniu
przewidywanego wskaênika wzrostu cen w roku,
w którym jest zwi´kszana wartoÊç kosztorysowa reali-
zowanej inwestycji.

§ 21. 1. Je˝eli inwestor zamierza zwi´kszyç wartoÊç
kosztorysowà inwestycji z powodu zmiany cen, w spo-
sób inny ni˝ okreÊlony w § 20, zwi´kszenie mo˝e byç
dokonane wy∏àcznie po uzyskaniu akceptacji dyspo-
nenta, z którego cz´Êci bud˝etowej jest finansowana
inwestycja.

2. Wniosek o zaakceptowanie zwi´kszenia warto-
Êci kosztorysowej inwestycji, w sposób inny ni˝ okre-
Êlony w § 20, inwestor sk∏ada w terminie okreÊlonym
przez dysponenta, lecz nie póêniej ni˝ w terminie
umo˝liwiajàcym uwzgl´dnienie zmiany w limitach wy-
datków bud˝etowych, uj´tych w ustawie bud˝etowej
na rok nast´pny.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien za-
wieraç co najmniej:

1) dane dotyczàce inwestycji, w tym:

a) nazw´ i siedzib´ inwestora,

b) nazw´ i lokalizacj´ inwestycji,

c) dane o planowanych efektach rzeczowych in-
westycji,

d) termin rozpocz´cia i planowany termin zakoƒ-
czenia inwestycji,

e) wartoÊç kosztorysowà inwestycji: aktualnà
i przewidywanà po jej zmianie,

f) ∏àcznà kwot´ planowanego zwi´kszenia warto-
Êci kosztorysowej inwestycji, wy∏àcznie z powo-
du zmian cen, stanowiàcà ró˝nic´ mi´dzy aktu-
alnà a przewidywanà wartoÊcià kosztorysowà
inwestycji,

g) planowane kwoty Êrodków na finansowanie
zwi´kszenia wartoÊci kosztorysowej, o którym
mowa w ust. 1, oraz ich uzasadnienie, w tym:

— ∏àczne kwoty Êrodków finansowych z po-
szczególnych êróde∏,

— kwoty Êrodków bud˝etu paƒstwa oraz kwoty
Êrodków z innych êróde∏ w roku bud˝etowym
nast´pujàcym po roku, w którym jest sk∏ada-
ny wniosek, i w kolejnych latach realizacji in-
westycji;

2) szczegó∏owe omówienie i uzasadnienie sposobu
zwi´kszania wartoÊci kosztorysowej inwestycji, in-
nego ni˝ okreÊlony w § 20.
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§ 22. 1. Dysponent, do dnia 28 lutego ka˝dego ro-
ku bud˝etowego, sporzàdza oraz przekazuje ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw bud˝etu i ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw rozwoju regionalnego informacj´
o dokonanych w poprzednim roku bud˝etowym
zwi´kszeniach wartoÊci kosztorysowej inwestycji, któ-
re sà realizowane przez podleg∏ych i nadzorowanych
inwestorów; informacja powinna zawieraç co naj-
mniej:

1) dane o wysokoÊci zwi´kszeƒ wartoÊci kosztoryso-
wej poszczególnych inwestycji wieloletnich oraz
dane ∏àczne o takich zmianach, dotyczàce innych
inwestycji, które sà finansowane ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa;

2) analiz´ przyczyn i skutków zwi´kszeƒ wartoÊci
kosztorysowej inwestycji, o których mowa w pkt 1;

3) omówienie dzia∏aƒ dysponenta, podj´tych w celu
zwi´kszenia realnoÊci i stabilnoÊci wartoÊci kosz-
torysowej inwestycji finansowanych ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, jest sporzà-
dzana wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do

rozporzàdzenia i mo˝e byç przekazywana w∏aÊciwym
adresatom równie˝ w formie elektronicznej.

§ 23. WartoÊç kosztorysowa inwestycji wielolet-
nich, uwzgl´dniajàca zmian´ cen, jest przedstawiana
przez dysponenta w materia∏ach do projektu ustawy
bud˝etowej, opracowywanych wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 120 ust. 5 ustawy.

§ 24. Dysponent kontroluje prawid∏owoÊç dokony-
wania zmian wartoÊci kosztorysowej inwestycji, które
sà finansowane ze Êrodków bud˝etu paƒstwa.

Rozdzia∏ 6

Przepis koƒcowy

§ 25. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia, z mocà od dnia 1 lipca 2006 r.2)

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie poprzedzone by∏o rozporzàdze-

niem Rady Ministrów z dnia 2 paêdziernika 2001 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad finansowania inwestycji z bu-
d˝etu paƒstwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1480).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 3 lipca 2006 r. (poz. 831)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR


