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ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTW A MIAST I OSIEDLI 

z dnia 31 lipca 1952 r. 

w sprawie trybu odbioru robót budowlanych i instalacyjnych,. 

VI związku z § 18 zarządzenia Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Plilnowania Gospodarczego z dnia 11 
stycznia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania 
umów o wykonanie r-obót budoVvlano-montażowych, obję
tych planem inwestycyjnym (Monitor Polski Nr A-5, poz. 
53 i Nr A-20, poz. 246)". zarządza się, co następuje: 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Odbiór robót budowlanych w zakresie budow
nictwa ogólnego następuje według zasad ustalonych w 
rozdziale 6 (§ 50--64) "Tymczasowych warunków umow
nych", stanowiących załącznik Nr 7 do zarządzenia Prze
wodniczącego Państwowej Komisji Planowania GospO
darczego z dnia 11 stycznia 1952 r. w sprawie zasad i try
bu zawierania umów o wykonanie robót budowlano-mon
tażowych, objętych planem inwestycyjnym (Monitor Pol
ski Nr A-5, poz. 53 i Nr A-20, poz. 246), oraz w trybie 
ustalonym postanowieniami niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1. Odbiór robót objGtych umową przeprowa
dza się jako: 

l) odbiór częściowy obiektu; 
2) odbiór ostateczny obiektu. 

2. Z każdego odbioru spisuje się protokół. 

§, 3. 1. Jako oddzielne obiekty w zakresie odbio
rów należy rozumieć: 

1) oddzielne budowle wchodzące w skład tytułu inwe
stycyjnego. np. budynki, przygOtowanie terenu pod 
budowę, sieć zewnętrzna instalacji sanitarnych, sieć 
dróg stałych, urządzenie niezabudowanej powierzch
ni terenu itp.; 

2) roboty związane z urządzeniem placu budowy. 
2. Obiekty stanowiące przedmiot odbioru w budow

nictwie ogólnym nazywane są w dalszym ciągu "budow
lamj"·. 

II. Odbiory częściowe budowli od generalnego 
wykonawcy. 

§ 4. 1. Odbiór częściowy przeprowadza się w ter-
minie 10 dni: 

1) po zakończeniu poszczególnych części budowli (ele
mentów scalonych); 

2) przy robotach zanikających lub ulegających zakry- . 
ciu; 

3) w przypadku dłuższej przerwy lub zmiany wyko
nawcy; 

4) w każdym przypadku, gdy zachodzi potrzeba stwier-
dzenia stanu robót. 
2. Jako części budowli (elementy scal'one), podlega

jące odbiorowi częściowemu , należy rozumieć: 

1) w zakresie robót budowlanych - wykopy, fundamen
ty, mury, ścianki działowe, stropy, szkielet żelbetowy 
(stalowy, drewniany). tynki wewnętrzne, drzwi i ok
na, roboty malarskie, piece, podłogi, roboty szklar
skie, wykończenie zewnętrzne itp .; 

2) w zakresie robót instalacyjnych - poszczególne in
stalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazu, central
nego ogrzewania itp.; 

3) w zakresie urządzenia placu budowy - roboty ziem
ne, większe budynki, sieć komunikacyjna, instalacje 
sanitarne, instalacje siły i światła. pozostałe urządze
nia placu budowy wraz z d.robnymi budynkami. 
3. Części budowli (elementy scalone), podlegające 

odbiorowi częściowemu, określa tabela scalonych ele
mentów, stanowiąca podstawę rozliczeń przejściowych. 

4. Zamawiający określa wpisem w dzienniku budo
wy przy rozpoczęciu robót, po ukończeniu jakich części 
budowli (elementów scalonych) ma nastąpić odbiór częś
ciowy. Odbiory częściowe odbywać się powmny przy
najmniej po ukończeniu poszczególnych rodzajów robót, 
np. dla budynku należy przeprowadzać od.biory częścio
we po wykonaniu: 

1) fundamentów z wykopami; 
2) stanu surowego (konstrukcje); 
3) wykończenia wewnętrznego: 

a) robót budowlanych, 
b) robót instalacji centralnego ogrzewania, 
c) robót ' instalacji sanitarnej, 
d) robót instalacji elektrycznych; 

4) wykończenia zewn~trznego . 

§ 5. 1. Gotowość poszczególnych CZęSCl budowli 
do odbioru albo potrzebę dokonania odbioru zgłaszają 

zapisem do dziennika budowy w imieniu wykonawcy kie
rownik robót oraz w imieniu zamawiającego - inspek
tor nadzoru. Dokonanie odbioru może wyznaczyć zama
wiający w terminie przez niego określonym z zachowa
niem przepisów § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający obowiązany jest wyznaczy~ dzień 
i godzinę odbioru częściowego wpisem do dziennika bu
dowy na 3 dni przed odbiorem. 

3. ,Odbiór robót zanikających lub ulegających za
kryciu powinien być wyznaczony w terminie umożliwia
jącym dokonanie odbioru. 

§ 6. Odbiór częściowy ma na cplu: 
1) sprawdzenie zgod.ności r~bót z projektem i koszto

rysem; -
2) sprawdzenie prawidłowości wykonania robót pod 

względem technicznym (jakości robót i użytych ma
-teriałów) ; 

3) ustalenie ilości wykonanych robót; 
4) ustalenie wartości kosztorysowej wykonanych robót; 
5) ustalenie ewentualnych ust.erek i braków oraz wyzna

czenie terminu ich usunięcia. 

§ 7. Przy sprawdzaniu zgodności robót z projektem 
i kosztorysem należy przede wszystkim stwierdzić prawi
dłowość usytuowania .wykonanych części budowli w na
wiązaniu do stałych punktów niwelacyjnych i reperów. 

§ 8. 1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ro
bót pod -względem technicznym należy przeprowadzać "'! 
oparciu o: 

l) warunki techniczne wykonania i odbioru robót, przy
jęte jako obowiązujące w kosztorysie umownym; 

2) uzupełniające warunki techniczne. dotyczące kon
strukcji i> materiałów, zawarte w normach aktualnych 
w okresie wykonania robót 
2. Odbierający ocenia przy odbiorze możliwość 

przyjęcia robót, stwierdza wady i braki oraz wyznacza 
termin ich usunięcia. 
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.§ 9. 1. Ilość wykonanych ,robót należy określić w 
oparciu o ich obmiar. 

2, Obmiar robót polega na sprawdzeniu wymiarów 
w naturze i wniesieniu ewentualnych poprawek do przed
miolIU dostarczonego wykonawcy w ramach dokumenta
cji t~chnicznej. Jeżeli ze względu na rozbieżność między 
. obmiarem a przedmiarem poprawienie cyfr w przedmia-
rze staje się niemożliwe, obmiar należy wpisać do księ-
gi obmiaru. . 

3. Obmiar robót należy przeprowadzać zgodnie 
z warunkami obmiaru, przyj~tymi jako obowiązujące w 
kosztorysie umownym. 

§ 10. Wartość wykonanych robót oblicza się w 
Qparciu o sprawdzony obmiar robót i ceny kosztorysu 
umownego w postaci kosztorysu wykonawczego, który 
należy sporządzać w jednym egzemplarzu. 

§ 11. 1. Odbiór częściowy w imieniu zamawiające
go przeprowadzi) w zasad.zie jednoosobow o inspektor' 
nadzoru od kierownika robót jako przedstawiciela wyko
nawcy. 

2. Zamawiający . może w uzasadnionych przypad
kach wyznaczyć innego przedstawiciela dfa przeprowa
dzenia odbioru. Inspektor nadzoru obowiązany jest w tym 
przypadku brać udział w pracach związanych z odbiorem. 

3. Czynności przygotowawcze do od.bioru częścio

wego, związane z obmiarem i obliczeniem ilośc i oraz war
tości kosztorysowej odbieranych robót, przeprowadza 
kierownik robót, a sprawdza inspektor nadzoru. 

§ 12. 1. Zamawiający może w uzasadnionych przy
padkach zalecić p rzeprowadzenie ekspertyz technicznyc:h . 
Jeżeli ekspertyza wykaże istotne wady v,rykonanych ro
bót, koszt dokonania poprawek oraz koszt ekspertyzy ob-
ciąża wykonawcę. . 

2. W innych przypadkach koszty związane z doko
naniem eks~ertyzy ponosi zamaw;iający. 

§ 13. 1. Protokół odbioru częśclowego powinien 
zawierać: 

1) stwierdzenie zgod.ności wykonanych robót z doku
mentacją techniczną i obowiązującymi warunkami 
technicznymi; 

2) stwierdzenie wad i braków oraz ustalenie terminów 
ich usunięcia; 

3) stwierdzenie dokonania sprawdzeń wymiarów i ilo
ści wykonanych robót oraz ich wartości kosztoryso
wej. 
2. Protokół ten może być zastąpiony wpisem do 

dziennika budowy, w którym należy podać powyższe 
ustalenia. 

3. Wykonawca może zgłosić sprzeciwy od decyzji 
odbierającego, wpisać je do dziennika budowy i docho
dzić swych roszczeń w trybie przewidzianym w § 19 ni
niejszego zarządzenia. 

III. Odbiór ostateczny budowli od gener.alnego 
wykonawcy. 

§ 14. 1. Odbiór ostateczny przeprowadza się w 
oparciu o odbiory częściowe po zakończeniu robót okre
ślonej budowli w nieprzekraczalnymterminie 10 dni od 
daty zakończenia robót, stwierdzonej zgodnym ; wpisem 
do dziennika budowy przez przedstawiciela wykonawcy 

. (kierownika robót) , i przedstawiciela zamawiającego (in-
spektora nadzoru) . . 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si,~ 

przeprowadzenie odbioru budynków z następującymi bra
kami : 

1) brak tynków zewnętrznych i innych robót elewacyj
nych; 
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2) prowizoryczne podłączenie wewnętrznej instalacji 
wodociągowej i elektrycznej do sieci (tymczasowej) 
- do czasu ukończenia sieci zewnętrznej; 

3) brak wanien wolno stojących (nie omurowanych) przy 
gotowych podjeściach; 

4) brak piecyków gazowych w łazie~kach przy goto
wych podjeściach; 

5) brak połączenia wewnętrznej instalacji gazo-
wej z siecią zewnętrzną do czasu ukończenia ze
wnętrznej sieci gazowe]; 

6) prowizoryczne urządzenie wygodnych przejść dla pie
szych i swobodnego dojazdu cl.la pojazdów konnych 
i motorowych do czasu trwałego uporządkowania te
renu w osiedlu. 
3. Dokonanie odbioru z brakarni, wymienionymi w 

ust. 2 pkt 3 i 4, wymaga zgody zwierzchniej władzy za
mawiającego. 

§ 15. 1. Do odbioru o statecznego należy przedłożyć 
następujące dokumenty: 

l) umowę mi~dzy zamawiającym a wykonawcą lub wy
ciąg z umowy zbiorczej , dotyczący d'inej budowli; 

2) zatwierdzony projekt podstawowy budowli z planem 
sytuacyjnym i rysunki robocze; 

. 3) kosztorys umowny i kosztorysy dodatkowe dotyczą-

ce odbieranej budow li; 
4) harm onogram ogólny wykonania robót; 
5) dziennik budowy z księgą obmiaru robót; 
6) odbitkę proj ektu podstaw owegG z naniesionymi zmia

nami projektu, a w razie gdy wykonanie robót pod 
względem wymiarów lub konstrukcji odbiega tak da
lece od projektu podstawowego, że projekt ten nie 
może stanowić podstawy do sporządzenia kosztorysu 
wykonawczego - rysunki wykonawcze, oparte na 
pomiarach z natury, w skali projektu podstawowego ; 

7) obliczenie wartości wykonanych robót w formie kosz
torysu wykonawczego, wykonane i sprawdzone w ra
mach odbiorów częściowych; 

8) korespondencję, mającą is totne znaczenie dla prze
biegu ostatecznego odbioru robót; 

9) sprawozclanie z wykonania budowli (historię ), opraco
wane przez inspektora nadzoru. 
2. Dokumenty, wymienione w ust. l pkt 2, 4, 5, 6, 7, 

dostarcza wykonawca, a wymienione w ust. l pkt l, 3, 8, 
g - zamawiający. Zebranie dokumentów ce lem przedst <l 
wienia komisji ostatecznego odbioru jest obowiązkiem in
spektora nadzoru. 

§ 16. 1. Odbiór ostateczny ma na celu: 
1) stwierdzenie ilości,robót i jakości wykonania zgodnie 

.z założeniami projektu, projektem, kosztorysem 
i umową; 

2) stwiercl.'?:enie przydatności obiektu do celów, dla któ
rych został zbudowany, oraz jego ekonomicznego wy
konania. 
2. Odbiór ostateczny powinien być przeprowad:lO

ny w oparciu o przedłożone do odbioru dokumenty, wy
szczególnione wyżej w § 15. 

3. W szczególności w ramach prac komisji odbior
czej należy wykonać zadania , wymienione w § 18 czę
ści II protokołu. 

4. Ostatecznego obliczenia ilości i wartości koszto
rysowej robót z uwzgl .. ~dnieniem wyników odbioru osta
tecznego w formie kosztorysu wykonawczego dokonuje 
kierownik robót, a sprawdza inspektor nadzoru w te rmi
nie czterech tygodni - dla budownictwa mieszkaniowe-o 
go, a w ciągu szesclU tygodni od daty ukończenia ro
bót - dlii innych robót budowlanych i instalacyjnych. 

§ 17. 1. Odbiór ostateczny budowli od generalne
go wykonawcy przeprowadza zamawiający: 
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I) je(inooso\)owoprzez IIp.owazmonego do t~o przed
,stawiciela. gi/y Wiutosc odbieTilllej bu<;lGwli nie prze
kracza· 500.000 zl; 

21 komisyjnie przez komisj~ powGlan<t w tym celu przez 
zamawiajqcego,. gdy wartooe odllieranej budowli jest 
wyzsza od podanej w pkt 1 oraz w innych przypad
kach. gdy zamawiajqcy uzna to za wlllsciwe. 

2. W sklad komisji odbiorczej wchodz<l: 

l) przedstawiciel zamawiaj"lcego jako przewodniczqcy 
komisji; 

2) przedstawiciel uzytkownika. ktoryrn dla bucbwnictwa 
mieszkaniowego jest przedstawiciel wtasciwej rady 
narodowej; 

3) przedstawiciel organu nadzoru autorskiego -w przy
pad.lcu ustanowien ia takiego nad'Zoru i ewentualnie 

4) drugi p1'zedstawiciel zamawiajClcego. 

3. Przy oclbiorze ostatecznyrn powinni bye obecni: 

II inspektor nadzoru. 
2) kierownik robot generalnego wykonawcy; 
w przypadku gdy 1'oboLy by-Iy wylwaane przy uctzia
Ie podwykonawcow. przy odbio.rz:e powinni bye obec
ni kierownicy robot podwykonawcQw. 

4. 0 terrninie odbioru naJeiy powiadomie: 

1) delegatur~ Najwyzszej Izhy Kontroli - w przypad
kach przewidzianych odpowiedn.imi przepisami; 

2) Bank Inwestycyjny; 

3) Departament I(ofltroli Ministerstwa Budownictwa 
Mias! i Osiedli - w przypaukach o.kre:;lonych w 
przepisach. 

5. Nieobecnosc osob. wymienionych w ust. 3 i 4. 
aJbo ich przedstawlcieli. nie wstrzymuje czynnok i komi-

0_ sjt , i nie uniewaznia jej ustaleri. 0 He 050by te zostaly 'we 
wlasciwym czasie zawiadomione 0 term-iaie i miejscu od-
bromo . 

§ 18. 1. Protokol odbioru ostatecznego. sklada si~ 
r: czterech cz~ci : 

".1, cZGsci I. ktora zawiera: 

"- at nazw~ i adres budowy oraz Gkreslenie ohiektu. 
b) nazwE:' zamawiaj<}cego. uiytkownika wyko-

nawcy. 
c) wymienienie podstawy d.o przeprowadzenia odDro

ru. wyslanych zawiadomieIi 0 odbiOorze i dacie 
dokonania odbioru. 

d) wyszczegolnienie skladu komisji odbiol'czej. , rze
czoznawcow i osob obecnych przy odbiorze. 

e) wyszczegolnienie dokumentow uzytych przy od
biorze; 

2) pp,:ki II. ktora zClwiera: 
al porownawcze zestawienie terminow wykonania 

robot: umownych i rzeczywistych oraz obliczenie 
wysok05ci kary umownej za zwloke:. 

b1 'stwieidzenie zgodnoSci wykonanych robot z -a.oku
mentacjil technicznil (stwierdzone niezgod!losci 
nalezy wyszczeg61nie i pod'1e oblicze nie ewentnal
nego zmniejszeni.:l wartosci kosztorysowej wlasci
wych robotl. 

_ c) stwierdzenie prawidlowosci wykonania robot pod 
wzgle:dem technicznym (stwierdzone nieprawidlo
WOSCi na lezy wyszczegolnic i podae obliczenie 
ewenttialnego zmnicjszenia wartosci kosztoryso
wej wtasciwych robot). 

d) stwierdzenic jakosci wykonanych robOt i I1zy
tych materialow (s twierdzone wady i braki nie 
nadajqce sit: do usunie:cia na lezy ' wyszczegoln ie 
i podae obliczenia ewentualnego zmmeJszenia 
warto,sci kosztorysowej wlasciwych robOt). 

• 

e) stwierdzenie. czy iloSci wykonanych robot zosta
ly. sprawdwne w ramach odbiorow cz~ciowych 
wraz z podaniem \~yniku sprawdzenia glownych 
wymiarow obiektu Hp_. , 

f) opin.ic: 0 przydatnosci obiektu do celow. dla Ict6-
ryeh zostat w ykonany. 

g) opini~ 0 moiliwosci uznania dOkonywanego od
broTU Zit odbi6r ostateczny obiektu; 

3) cZ~5ci III. ktora stanowi orzeezenie zawieraj'lce: 
a) uznanie rooot Zd ostatecznie odebrane pod wzgl~

dem technicznym oraz ewcntualne uznanie obiek
tu za przekazany uiytkownikowi. 

b) zobowiqzanie wykonawcy do usuni~cia wad i bra
kow w wyznaclOnych terminach. ' 

c) wyznacz.enie osoby upowaznionej do przyje:cia 
wy!wnanych popraweK; 

4) cu;sci IV. ktar.) zawiera wykaz wad i brak6w oraz 
terminow wyznaczonych na ich usuni~cie . 

2. Przewodniczqcego komisji wyznacza zamawiajq
cy. z tymze w zasad:;;ie niepowinien nim bye inspek tor 
nadzoru odbieranej budowli. 

3. Usta'tenia komisji odbiorczych 
wie:kszosc iq glo.sow; przy rownej iloSci 
g10.s przewodniczilcego. 

zapada i"l zwyktil 
glosowdecyduje 

4_ Zamawiaj<}cy (inwestor) powinien zawiadomie in
stytucje. wladze j osoby , 0 kt6rych mowa w § 17 ust. 2. 
3 i 4. '0 terminie odbioru co naj.mniej na 1 dni przed ter'
minem. oznaczajq;c przy tym przedmiot odbioru. jego 
wartosc, dalo'::. godzin~ i miejsce zebrania si~ komisji. 

§ l~. 1. Protokol odbioru ostateczm;-Jo podpisujq: 
~.b'ierajilcy - przy odbiorze jednoosobowym. a przewod
niczilcy komisji - przy odbiorze komisyjnym oraz inne 
osoby uczestnicZilce w odbiorze. 

2. przedstawiciel wykonawcy moie zglosiC sprzeci
wy od decyzji zawartych w protokole odbiorczym. W tym 
przypadku wykonawca oOOwiqzany jest podac uzasadriie
nie sprzeciwu na pismie w ciilgu 5 dni od daty dor~cze
nia rou protokolu odbioru. 

3. 'vV przypadku wniesienia sprzeciwu zamawiajitcy 
przed.stawia akta odbioru swej wladzy zwierzchniej do 
decyzji. Wladza zwierzchnia moze zmienic decyzj~ o.rga
nu odbierajqcego. oddalre sprzeciw lub nakazac dokona
nie ponownego odbioTU w innym skladzie komisji odbior
ezej. 

4. Wykonawca. skladajilc wyjasnienia w zwiilzku 
z · wadami i brakami. moze powotywac si~ na okolicznbSe. 
ie roOOty zostaly wykonane zgodnie z poiecehiem inspek
tara nadzoru tylko w tym przypadku. gdy 'pomimosprze
ciwtl wykonawcy. wpisanego do dziennika budowV. in
spektor nadzoTU potwierdzH swe pierwotne zarzildzenie 
powtornym wpisem do dziennika budowy. 

5. Decyzja komisj i. zawarta w protokole. 'wymaga 
zatwferdze nia zamaw iajqcego. 

6. Zamawiajilcy przesyla odpis protokolu odbioru 
ostatecznego zainteresowanym jednostkom w terminie 
10 (!.ai od daty ukonczenia odbioru. 

§ 20. Ostateczny odbi6r robOt. dokonany przy udzia
Ie uzytkownika. jest jednoczeSnie przekazaniem odbiera
nej budowIi uzytkownikowi. 0 ile nie zo.staia ona przeka
zana wczesmeJ. W tym przypadku protok61 przekazania 
do uzytkowania powinien bye zalilczony do dokumentow 
przedkladanych komisj i odbiorczej. 

IV. Usterki i braki. 

§ 21. 1. Stwierdzone przy odbiorze I1sterki i braki 
powio'ny bye ujete VJ oddzielnym wvkazie stanowiacym 
zalilcznik do protokolu. 
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2. Termin usuDi~cia usterek i braków ustaIo łwmi
sja odbiorcza . .. 

3. \V przypadku niedotrzymania taminu usuni~ia 
usterek i braków przez wykonawcę zamawiiljący ma pra
wo usunięcia ich na koszt wykonawcy, przy czym wma
wiający nie jest związany cenami kos:ltorysu 1:llTIowłleflo. 

§ 22. Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru o 
usunięciu wad i braków, a inspektor nadzoIU po spww
dzeniu stwierdw ich usuni~cie wpisem \\( dzienniku bu
dowy. 

§ 23. l. Jeżeli wady i bmKi stwierdzone przy od
biorze są istotne, zamawiający może oc'."Ilówić przyj<~cia 
robót, wykonawca zaś ponosi pelnq odpowiedzialność za 
wszystkie straty i szkody poniesione przez zamawioją

~o. 

2. Vł przypadkach przewidzianych w ust. 1 wma
wiający może wyznaczyć wykonawcy nowy termin od
bioru, do którego wszy~tkie wady i braki powinny być 
usunięte. 

3. Za istotne należy uw~j;ać te wady i braki, które 
zagrażają zdrowiu lub życiu ludzi, stałości buoowłi lub 
wyłączają moż:liwość celowego wykorzystani.a danej bu
dowli ze wzglęcu na jej zad.'łnie planowe, cel użytkowy 
lub przeznaczenie. 

§ 24. t. Okres DWilrancyjny dla wykonanych robót 
trwa 12 ' miesięcy i liczy się od daty dokonania odbioru 
ostat~cznego obiektu bądź od daty ' przekazania obiektu 
lub jego części do użytku, o ile przeka.:wnie odbylo si.ę 

wcześniej niż odbiór ostateczny obiektu. 
2. Podczas okresu gwarancyjn€go wykonaw~CI o\Y.)

wiązany jest usunąć na wJasny koszt wszelkie usterki 
i braki powsta łe z jego winy, a wskazane przez zamawia
jącego Jub użytkownika. 

3. Termin u suni~cia u$terek i braków powinien być 
uzgodn iony pomiędzy zamawiającYIH i wykonawcą. 

v. O dlJimy robót od podwykonawcy przez !;enerOilnego 
wykon .. wcę· 

§ 25. Przepisy obowiązujące przy odbiorze robót 
przez zamawiając€!)o od generalnego wykonawcy mają 
odpowiednie zastosowanie do odbiorów robót przez ge
ne ralnego wykonawcę od podwykonawcy. 

§ 26. 1. Generalny wykonawca nie przeprowadza 
oddzielnych odbiorów robót od podwykonawcy. 

2, Roboty wykonan~ przez podwykonawcę powinny 
być odbierane przez zamawiającego od generalnego wy
koniJwcy przy udziale przedstawiciela podwykonawcy 
(kierow nika robót) i w tym przypadku odbiór ten jes t 
jednocześnie odbiorem robót przez generalnego wyko
nawcę od podwykonawcy. 

§ 27. 1. Zgłoszeni.e do odbioru robót wykonanych 
przez podwykonawcę podpisuje jego przedstawiciel oraz 
przedstawiciel generalne{Jo wykonawcy. 

2. Generalny "'-ykonawca .obowiązany je st po,viauo
mif. · podwykonawc~ o t€miińie odbioru robót przez Biega 
w~! kofl(mycb, il len ostatni .obowi,,!z41ny Jest brać udzie l w 
oubiOIze prze:/. upoważnionego przeastawiciela (kierowni
ka wb(jt). 

Ś W. 1. Podwykonawca obm."iązdny jest o(lstar
czyć 00 odbioru (',!>kuU1enty dotyczące wykonanych !JT:l\;Z 

niego robót VI zakresie obowiązuj,!cym wykonawcę, 1.90-

dnie z przepisa.mi ~ -15 niniejsz~go zarządzenia. 

2. Obmiar, obJ.iczenie ilości ow.z obliczenie wartQ
i;ci robót wykonanych przez podwykonawc,~ ·przepw"'l#l
oza przedstawiciel podwykonawcy i~ ,ierownik robótl. 

§ 29. 1. Cdbiórcz~ściowy robót od generalnc'jo 
wykonawcy jest jednocześnie odbiorem c~śdow"l'łl1 ro
bót od podwykonawcy. Odbiór ostateczny wbót oc. Dcnc
r4!lnego wykonawcy jest jednecz.eśnie Bdbiorem .os tate;:z
nym robót od podwyk(lllilVlcy. 

2. W przypicdku gdy podwykonawca zakOllczył 

w~zystxi.e roboty zlecone mu w IalRiJch danej bud'J"łli, 
odbiór ca;śdowy tycR robót od generaineg<l wykona wcy 
może być uznany przez generalnego wykonawcę za od
biór .ostale<:'1.ny oc. podwyk onawcy. 

3. Vl/ pn.ypadku, o 1ctórymmowil w ust. 2, ~enefdl
ny wykonawca powinien wnieść odpowiedl1i.ą kló'l.uzuJę 

do protokoluodbi(lIU robót 

§ 30. Frz€<lstawir:j·eł podwykonawcy nwŻ€ wnieść 

fprzeciwy 00 protokołu od decyzji komisji odbiorczej w 
trybie przewidzianym w § 19 ust. 2 i 3 ziJTz<!dzeniil, z tym 
ze uzasadnienie sprzeciwów skl:adil podwykonawca gC!lC

ralnemu wykonawcy. 

§ 31. PoL.wykoDilwca otrzymuje od zamawiająccgo 
odpisy protoko-łów odbioru robńt przez n iego wykona
ny c]l. 

VI.PosIanowienia końcowe. 

§ 32. Odbiory z zakresu innych rodzajów robót mz 
budowlane i instalacyjne, jak np. roboty montażowe , dro
gowe, naleiy przeprowadzać w oparciu o przepisy wyda
ne przez włilściwych przedmiotowo ministrów. 

§ 33. Oddawanie (l.'.> l:Iżytko,,~nia budynków oraz 
innych obiektów budownictwa mieszkaniowego uregulo
wane zostanie odrębnym zarządzeniem. 

§ 34. Tmci moc w rządzen ie Ministra Odbudowy 
z dnia 23 sierpnia 1948 r. w sprawie odbioru robót budow
la.nych i instalacyjnych (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 11, poz. 
Bl}. 

§ 35.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Budownictwa MiilSt i Osiedli: R. Piotruwski 
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z dnlil 15 maja 1952 r. • 

w sprawie wykonywania (lrzeczeńsądowychprzez urzędy, instytucje państwowe oraz jednostki gospodarki uspo
łecznionej. 

Spośród wźaleń ludności. wpływających w trybie 
uchwały Rady Państwa i Rady Ministrów z dnia 14 grud
nia 1950 r. (Monitor Polski z 1951 r, Nr A-l. poz. 1) znacz
nil część stanowią skargi na nierespektowanie przez Zil-

kłady pracy (urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa pań

stwowe i spółdzielcze) orzeczeń sądowych prawomocnych 
lub nieprawomocnych, lecz podlegających natychmiasto
wej wykonalności. 

I 
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