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ZARZADZENIE MINISTRA BUBOWNICTWA 1 PRZEMYSLU MATERIALOW BUBROWLANYCH

z dnia 14 kwielnia

1958 r.

w sprawie umow o roboty budowlano-montatowe wykonywane przez przedsigbiorstwa patnstwowe.

Na podstawie § 9 ust. 't uchwaly nr 45 Rady Ministrow
2 dnia 2t lulego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowa-
dzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski
Nr 16, poz. 99) zarzadza sig, co nastgpuje:

§ 1. 1. Przedsigbiorstwa panstwowe wykonuja roboty bu-
dowlano-montazowe dla jednostek panstwowych, spétdziel-

czych 1 gospodarki nie uspolecznionej na podstawie uprze-
dnio zawartych umow wedlug zasad okte$lonych w ,,Ogsl-
nych zasadach umdéw o roboty budowlanc-montazowe’, sta-
nowigcych zaltacznik do zarzadzenia.

2. Jednostki panstwowe udzielaja zamoéwien na roboty
budowlano-montazowe przedsichiorstwom pansiwowym, dzias
lajgcym na tym samym obszarze.
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3. Zamawiajgcemu przysluguje prawo wyboru wykona-
wcy sposrod przedsiebiorstw . panstwowych danej braniy,
dzialajacych na danym obszarze.

4. W razie trudnosci w ulokowanin zamowienia w przed-
siebiorstwach panstwowych dzialajacych na danym obszarze,
zamawiajacy moze zwroci¢ sie do jednostki zwierzchniej tych
przedsiehiorstw o wyznaczenie wykonawcy wlasciwego do
przyjecia zamowienia.

5. Zamowienia od jedpostek spoldzielczych z wyjatkiem
spotdzielni mieszkaniowych (lokatorskich) oraz od jednostek
gospodarki nie uspolecznionej przedsigbiorstwa pansiwowe
mogg przyjmowaé w miare posiadania mocy produkcyjnej nie
wykorzystanej zamowieniami jednostek panstwowych i spol-
dzielni mieszkaniowych (lokatorskich).

§ 2. 1. Umowy zawarte po dniu 1 lipca 1958 r. powinny
odpowiadaé calkowicie zasadom okre§lonym w zarzgdzeniu.

2, Umowy zawarte przed dniem 1 lipca 1958 r. powinny
by¢ w zakresie obiekiow lub czesci obiekiow, stanowiacych
techniczng calodé, rozpoczynanych po dniu 1 lipca 1958 r.
dustosowane do przepiséw zarzagdzenia.

§ 3. Stosownie do przepisu § 14 uchwaly nr 45 Radv ME
nistrtéw z dnia 21 lutego 1958 r., w sprawie zasad i tryvbi
wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitel
Polski Nr 16, poz. 99) tracq moc:

1} w zakresie unormowanym zarzadzeniem uchwala nr t#
Rady Ministrow z dnia 5 stycznia 1957 1. w sprawié
uméw o roboty budowlano-montazowe wraz z ,,Ogoinvm
zasadami umdw o roboly budowlano-montazowe"” {Monid

tor Poulski Nr 4, poz. 28),

2) § 3 zarzadzenia nr 165 Prezesa Rady Ministrow z dnisa
13 lipca 1957 r. w sprawie planowania i realizacji nas
kltadéw na zaplecze techniczno-ekonomiczne i socjalne-
bytowe przedsiebiorstw budowlano-montazowych (Monis
tor Polski Nr 61, poz. 373).

§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 lipca 1958 r

Minister Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
St. Pietrusiewicz

Zalacznik do zarzqdzenia Ministn
Budownictwa i Przemystu Materia
tow Budowlanych z dnia 14 kwiel
nia 1958 1. (pcz. 186).

OGOLNE ZASADY UMOW O ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE

A. Roboly wykonywane na rzecz jednostek pansiwowych.
1. Przepisy ogdine,

§ 1. 1. Roboty budowlano-montazowe moga by¢ wyko-
nywane: tylko na podstawie uprzednio zawartej umowy.

2. Hekro¢ w ninicjszych przepisach jest mowa o robo-
tach buadowlano-montazowych — nalezy przez to rozumiec
rowniez roboly remontowe budowlano-montazowe.

§ 2. 1. Umowa powinna by¢ zawarta w zasadzie o wy-
konanie calosci zadenia -inwestyeyjnego, -objetego wspolnym
projektem,

2. Przy inwestycjach - wieloletnich, realizowanych eta-
pami, przedmiotem kolejnych umdéw moga by¢ obiekty lub
zespoly obiektéw stanowigce cze$¢ zadania inweslycyjnego,
realizowang ‘w_okreslonym czasie,

3. Przez pojecie ,obiekt” nalezy rozumie¢ budynek lub
budowle oraz wyodrebnione robotly lub grupy robot, stano-
wigce okreslong calosé,

§ 3. 1. Unowa powinna by¢ zawarta w zasadzie z jed-
nym przedsigbiorstwem budowlano-montazowym jako gene-
ralnym wykonawcg na caloé¢ lub czes$¢ zadania inwestycyj-
nego,

2. Generalny wykonawca moZe powierzv¢é podwyko-
nawcom czes$é robot, powiadamiajac o tym zamawiajacego.

3. Generalny wykonawca jest odpowiedzialny za ko-
oidynacje calefci robot oraz za wlasciwe i terminowe ich
wykonanie.

4. Za roboly powierzone podwykonawcom generainy wy-
konawca odpowiads lacznie z podwykonawcami.

5 Wykonawca moze powierzy¢ wykoeonanie robot przed-
sicbiorstlwom gospodarki niepanstwowej tylko za zgoda zama-
wisjareqo i z zachowaniem przepiséw uslawy z dnia 28 grud-
nia 1957 r. o dostawach, robotach i uslugach na rzecz jed-
nostek pansiwowych (Dz. U, z 1958 r. Nr 3, poz. 7).

6. Wykonawcy nie wolno zatrudnia¢ przy wykonywaniu
10bot pracownikéw zamawiajgcego.

§ 4. 1. Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie calo$-
ci lub czesci robot wykonawcom o odpowiedniej specjali=
zacji (wykonawcom czesciowym) z pominigciem zasady ge=
nerainego wykonawstwa,

2. Wykonawca moze uchyli¢ sie od przyjecia -generalpg=
g0 wykonawstwa za zgodg zamawiajgcego.

3. Generalny wykonawca ma prawo odmoéwic¢ wlyczema
do umowy z nim zawieranej:

1) obiektow- lub roboét, kiére maja by¢é wykonane znaczni€
przed rozpoczeciem lub znacznie po zakonczeniu robo#
generalnego wykonawcy,

2) robot posiadajgcych charakter skomplikowanego monta~
7u maszyn i urzadzen przemystowych (fahrycznych), dla
ktorych  zamawiajacy nie zapewnit wlasciwego kie-
rownictwa montazu.

3) robot zwigzanych z zazielenieniem nie zabudowanej po-
wierzchni terenu.

4. Do zakresu generalnego wykonawstwa nie wchodza
roboty przewidziane przez zamawiajacego do wykonania sy-
stemem gospodarczym.

5. Jezeli z generalnego wykonawstwa wylgczona zo-
stanie cze$¢ robot, strony uzgodnia, ktéra z nich koordynuje
te roboty z robotami prowadzonymi przez generalnego wy-
konawce.

6. W przypadku powierzenia wszystkich robot wyko-
nawcom czesciowym, roboty przez nich prowadzone ko*
ordynuje zamawiajacy.

§ 5. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez
zamawiajacego:

1} projektu i kosztorysu w zakresie ustalonym w § b ust. 3,

2} dokumentacji prawnej ustalajgcej lokalizacje i stwiers
dzajgcej prawo zamawiajgcego do wladania terenem bu-
dowy,

3) zabezpieczenia srodkow
mawianych robot.

finansowych na optacenie za-

§ 6. 1. Umowa powinna byc¢ zawarla w tormie pisem=
nej, z wyjatkiem przypadkow, gdy wynagrodzenie wykonaw-
cy. nie przekracza 5.000,— zl;.w tych przypadkach o formie
umowy decydujg strony.
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2. Umawa powinna zawieral wszystkie dane 1 postano-
wiemas zaberpieczajgce inleresy obu strom, a w szczegolnod-
Ci:

1] ozpmczenie siron zawierajgcych umowe oraz dateg | mie)
see jej pawarcia,

21 ustalenie przedmiotu umowy oraz okreflenie terminéw
rorpeczecia i ukanczenia poszczegdinych obiektéw i ro-
¥OVU Wb ickh kompleksow,

3] okredlenie ogdlnej sumy wynagrodzenia wykonawcy oraz
witizgrodzenia za poszczegéle obiekty lub sposcbu
ustalenia tego wynagrodzenia (np, wedlug kosztoryséw,
ryegzaitu umownegol,

4) okieslenie obiekiu lub obiekiéw 1 robét stanowigcych
ealodé uiytkowg w ramach zadania inwestycyjnego
(koippleksy uzytkowe) wraz z charakterystyka minimal-
nege zdkiesu robof, ktérych wykomanie oraz przeprowa-
dzenie proby gotowosci jest niezbedne, aby iak pojgia
calodc (kontpleks) mogla byé odebrana i przekazana
w ustalonym terminie,

5} dnne ustalenia istotne w. warunkach danej budowy, jak
na- przyklad warunki wykorzystania pracy przysziych
wzytkownikéw lub pracy w ramach czynéw spolecznych,
rodzaj, ilogé i terminy dostarczenia maszyn, koastrukcjt
hub materialéw.

3. Do umowy powinien byé dolgezony pfojekt i koszto-
rys kompletny. hib w zakresie uzgodnionym miedzy stronami,
i mie] Jedtak A2 pierwsze stadium zatwierdzanego. pro-
jektu 1 zBidrczego zestawienia kosztow budowy (projekt
wstepny). W tym wypadku pozostale projekty 1 kosziory-
sy W kompletach dotyczacych poszczegoéinych obiektéw po-
winny. by¢ dostarczone wykonawcy w terminie ustalonym
w umowie, nie pézniej miz na trzy miesigce przed ustalo-
nym w umowie terminem rozpociecia budewy poszczegdl-
nych obtekiow,

$ 7. 1. Zamawiajgcy sklada wykonawgy zaméwienie na
wykonanie robot budowlano-montazowych:

1) na podstawie bezposredniego porozumienia,

2] w wyniku poréwnania ofert zebramych uprzednioc bez-
przetargowo Iub 'w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Rady Ministrdw
% dni¥ 13 styczmta 1958 r. w sprawie dostaw, yobot
¥ ustug na rzecz jednostek panstwowych (Pz. U. Nr 6
poz. 7).

2. Przyjecie 1 potwierdzenie przez wykonawce zamo-
wienia zawierajgcego istotne postanowienia umowy oraz
okreslajacego termin, w kiérym ona rma by¢ zawarta — po-
woduje skutki prawne umowy przedwstgpnej.

§ B t. Wykonawca na podstawie zamOwienia sporza-
dza projekt vmowy. W razie nieopracowamta projekiu umo-
wy przez wykonawee w terminie ustalonynr w zamdwieniu
projekt umowy moze opracowac zamawiajgcy.

2. Stroma, kiéra otrzymata projekt wmowy, moie w cig-
gu 14 dni zglosi¢ poprawki. Strona, ktéra nie zgadza sie na
poprawki do projektu nwowy, moie odmoéwic zawarcia umo-
wy lub w ciggu 14 dni zwrdcié¢ siq do komisji arbitrazo-
wej o rozstrzygnigcie spernyeh kwestii, zawiadamiajgc o tym
drugq strone na pismie. Do czasu rozstrzygnigcia sporu umo-
we uwaZa sie za zawartg w czesci nie kwestionowanej, w po-
zostatej zas credei obewiazwjg czasewo ustalenia strony,
et6ra umoewe zaprojektowala.

3. Jezeli strona w ciggu 14 dni od daty otrzymania
projektt wmowy opracowanege na podsiawie zamodwienia
potwierdzonego przéz wykonawce nie zglosi poprawek, umo-
we uwela sie 7a zawaita w brzmieniu ustalonym przez pro-

jektodawce. Jeizell w przypadku zgloszenia poprawek stro-
na nie skorzysiaia z uprawpied przewidzianych w ust, 2,
umoweg uwaza sig za zawarlg w- brzmienu uwzgledniajgcym
poprawki.

4. W razie gdy wykonawca, klorego oferta zostata wy-
brana przez zamawiasjacego w wyniku poréwnania zebranych
ofert, uchyla sig od zawarcia umowy, ponosi skutki przewi-
dziane w § 22 ust. 2 rozporzadzenia Rady Ministztéw z dnia
13 stycznia 1958 r.

2. Podstawowe obowiazki stron.

§ 9. 1. Do podstawowych
nalezy:

t} dostarcZenie projektu i kosztorysuy,

2) przekaranie terenu fplacu) budowy,

3} dostarczenie maszyn, urzadzen i konétmkcji Z wyjatkiem
tych, ktére z mocy. szczegGlnego przepisu lub umfiowy
dostarczy¢ powinien wykonawca,

4) odbiér wykonanych robét,

5) zaptats wynagrodzenia wykonawey.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontrolowania
w kazdym czasie jakosci wykonywanych robot oraz jakosci
materialdéw budowlanych.

§ 10. Do podstawowycn opowigzkow wykKenawcy nale-
2y terminowe wykonanie zaméwionych robdt zgodnie z pro-
jektem i kosziorysem, zasadami szivki budowlanej | wiedzy
technicznej, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow,
norm i warunkéw techniczmych.

§ 1. L. Zamawiajgcy {1 wykonawca obowigzani sg
wspoldziata¢ w celu terminowego, najlepszego i najoszezed-
niejszego wykonania robdt objetych umowg.

2, W razie powstania przeszkod w  wykonaniu robot
strony — kaizda w zakresie swoich obowiazkéw -— obowig-
zane sg do usunigcia tych przeszkéd pod rygorem wynagro-
dzenia ‘szkod poniesionych z tego tytulu przer drugag strone.
Powstanie przeszkody stwierdza sie wpisem do dziennika
budowy,

obowigzkow zamawiajacegd

3. Generainy wykonawea, podwykonawcy oraz wyko-
nawcy czgsciowl powinni. w zakresie swoich specjalnosel
$wiadezy? sobie wzajemnie odplaine ustugi oraz odstepowaé
odplatnie materialy zasadnicze dla s$wiadczacego ustugi,
a penocnicze dla. drugiej strony.

4. Wykonawca facznie 7 zamawiajacym obowigzani sq
przeprowadzad inwentaryzacje i ustala¢ protokelarnie na pod-
stawie obmiaru stan robét w obiekiach na koniec kazdego
kwartatir.

§ 12 1. Zamawiajgey obowigzany jest najpoiniej w dniu
przekazania terenu (placu) budowy powiadomi¢ wykonawce
na pismie, komu powierzyl obowiazki inspekiora nadzoru.

2. Generalny wykopawca powinien najpdznie] w dain
przejecia terenu (placu} budowy powi'a"domié zamawiajgcego
na pismie, komu powierzyl kierownictwo budowy. Podwyko-
nawca lub wykonawca czesciowy powinien najpoiniej w daniu
rozpoczecia przez niege robdt na budowie pov adomi¢ zama-
wiajacego, a podwykonawcea réownier generalnego wykonaw-
cg, komu powierzyl kierownictwo robédt.

3. Inspekior nadzoru, kierownik budowy i kierownik ro-
bot sq pelnomocnikami stron w zakresie robot powierzonych
im do wykonywania lub nadzorowania w ramach zawartej
umowy, Czynnoéct zdzialane przez nich obowiazuia moco-
dawcow na zasadach ogélnych,

4. Nadzor autorski
przez inspektora nadzoru.

dziala w stosunku do wykonawcy

§ 13 1. Wykonawca obowiazany jest prowadzi¢ bietaco
dziennik budowy oraz ksiegi obmiaru,
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2. Kontrola dziennikéw budowy i sprawdzanie ksigg ob-
miaru nalezy do obowligzkow zamawlajgcego.

§ 14, 1. Na kazdy wpis do dziennika budowy zawiera-
jacy zadanie pod adresem drugiej strony obowigzana jest ona
odpowiedzie¢ w ciaga 5 dni od daty wpisu, chyba ze sirony
ustality inny termin. Brak odpowiedzi w tym terminie upo-
waznia strone zglaszajacyg zgdanie. do przedsigwziecia konie-
¢znych srodkOw na ryzvko i odpowiedzialno$¢ strony zwle-
kajacej z odpowiedzia.

2. Wykonawca obowigzany jest stosowac sig do polecen
zamawiajgcego wpisanych do dziennika budowy przez in-
spekiora nadzoru,

3. Wykonawca powinien wpisa¢ do dziennika budowy
amotywowany sprzeciw przeciwko poleceniom zamawiajace-
go, ktére jego zdaniem sg  niewlasciwe, a w razie potwier-
dzenia polecenia. przez zamawiajgcego wykona¢ je'na ryzyko
i odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcege.

§ 15. 1. Jezeli umowa zawarta z dostawca albo wytworea
niaszyn i urzgdzen przewiduje przy ich montaiu specjalne
kierowniclwo montazu . {szefostwo montazu), zamawiajgcy po-
winien zapewni¢ lo kierownictwo.

2. Umowa o specjalne kierownictwo montazu powinna
by¢ uzgodniona z wykonawca. -Wykonawca  moze zgdac szcze-
ghlowego okre$lenia w wmowie praw i obowjazkow kiero-
whnictwa montazu w zakresie Kierowania, koordynacji i kon-
troli prac montazowych, a ponadio w razie koniecznosci sto-
sowania szczegdlnie skomplikowanych przyrzadéw pomiaro-
wo-kontrolnych, — ustalenia obowigzku .dostarczenia tych
przyrzadow przez i na koszt kierownictwa montazu.

3. Polecehia kiérowniciwa montazu sa dla wykonawcow
wigzace po zaakceptowaniu przez inspeklora nadzoru, pizy
zachowaniu uprawnien wykonawcy przewidzianych w § 14
pst, 3.

3. Projekty i kosztorysy.

§ 16. Jezeli strony, nie umowity sie inaczej, zamawiajg-
ey dostarcza projekty i koszlorysy generalnemu wykonawcy
w 3 egzemplarzach, czesciowemu wykonawey — w dwoeh
egzemplarzach; generalny ‘wykonawca dostarcza podwyko-
wawcy - odpowiednie czesci projektu i kosztorysu. w dwoch
egzemplarzach.

§ 17. 1. Wykonawca obowiazany jest sprawdzi¢ przy
wspoludziale zainteresowanych podwykonawcow, czy zama-
wiajacy dostarczyl projekly i koszlorysy w zakresie przewi-
dzianym w umowie, czy poszczegolne dokumenty sa kom-
pletne, czy dokumentacia jest zatwierdzona, a ponadio czy
ceny. przyjele w kosziorysach zgodne sa z opisem posicze-
goinych pozycji kosziorysowych i obowigzujgcymi normami
graz z danymi wyjsciowymi uzgodnionymi miegdzy stronami.

2. Wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajacemu zauwa-
Zorie wady (usterki, braki i niedokladnosci) w olrzymanej
dokumentacji w zakresie nie objetym przepisem ust, t.

3. Jezeli strony nie umowia $ig inaczep —— sprawdzenie
projekiow i kosztorysow powinno byc dokonane w ierminie
9 dni od ich dostarczenia. Przepis len slosuje sie rowniez
@t projekiow. i koszloryséw zamiennych, zgloszonych przez
wykonawce.

4, Uzgadnianie projektow 1 kosztorysow oraz zmiany
w zakresie robot powierzonych podwykonawcy zamawiajacy
przeprowadza z generalnym wykonawcg 1 zainteresowanym
podwykonawca.

§ 18.t. Jezeli w frakcie wykonywania robot budewla-
no-montazowych zosiang stwierdzone wady Iub braki w pro-
jekcie lub kosziorysie, strony ustalaja termin usuniecia ich
przez zamawiajacegn jak rowniez na whiosek wykorawty —
nowy lermin rozpoczecia i wykonania robot. Zwloka w usu-

ta lereme

nieciu przez zamawiajacego wad i brakoéw w projekcie Iuk
kosztorysie traktowana jest na réwni ze zwloka w dostarcze«
niv zakwestionowanej dokumentaciji.

2. Jezeli stwierdzone wady lub braki w projekcie iuf
kosztorysie powodujg opoznienie rozpoczecia lub wykonas
nia robdt, wykonawca ma prawo .zada¢ odpowiedniega
przesunigcia terminu ich wykonania. Przesuniecie terminu ni@
porbawia- wykonawcy prawa Zadania odszkodowanja umows
nego za opOinione dostarczenie dokumentacji.

§ 19. 1. Wykonawca obowigzany jest zawiadomié. na
piémie zamawiajacego. o koniecznosci wykonania robét nie
cbjetych projektem lub kosztorysem, jak réwniez-o wadach
i brakach w dokumentacji, stwierdzonych w czasie wykony-
wania rohot.

2. Roboty nie objete dokumentacja moga by¢ wykona-
ne iylko na podstawie pisemnego zamowienia. Zamawiajgey
vbowiazany jest w tym przypadku dostarczy¢ wykenawey
niezbedne rysunki i kosztorys dodatkowy lub zamienny sibo
tez wykaz cen jednostkowych na te roboty.

3. ZamoOwienie na roboty zamienne nie powodujace zwiek-
szenia wynagrodzenia wykonawcy za poszczegolne obiekly
oraz na roboty dodatkowe w granicach uzgodnionych przez
strony moze by¢ dokonywane wpisem do dziennika budowy:

§ 20. 1. Wykonawca moze wykona¢ bez zamodwienia
tylko: takie rohoty nie objete dokumentacjq, ktdre sq- nie-
zbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpleczenie
przed awaria. Podstawaq do podjecia tych robdt jest sporza
dzony przez wykonawce prolokdl konjecznosci preeslany zas
mawiajgcemu po dokonaniu odpowiedniego wpisu do- dziens
nika budowy. ‘

2. Zamawiajacy pokrywa koszt robot, o ktorych mows
w ust. 1, jezeli koniecznos$¢ ich podjécia powstala z pizy
czyn, za ktore odpowiada zamawiajacy.

§ 21. 1. Wykonawca ma prawo wykena¢ 1oboly ina-
czej niz to przewiduje projekl oraz zmieni¢ okreslone w pros
iekcie materiaty i konsfrukcje na ‘inne, réwnorzedne, pod
warunkiem utrzymania pelnyvch wynmiardow, Irwaloéci oraz
wartosci uzylkow#j, technicznej i estetycznej obiektu — z za-
strzezeniem przepisu § 39 ust. 1

2. O zamierzonych zmianach powinien wykonawca z&*
wiadomi¢ zamawiajacego, kiéry w razie zastrzeien ma pra:
wo odwolaé sie do jednostki zwierzchniej wykonawcy,

3. Jezeli zamierzone zmiany powoduja zmiane projekius
roboty moga by¢ wykonywane tylko na podstawie zmienjo-
nej dokumentacji zatwierdzonej przez wtasciwy organ w obo:
wiazujacym trybie. ‘Koszty zmiany dokumentacji ponosi
w. tym przypadku wykonawca.

4, Teren {plac) budowy i jeqo urzadzenie,

§ 22. 1. Zamawiajgcy obowiazany jest w terminie usia-
lonym w umowie przckaza¢ protlokolarnie wykonawcy teren
hudowy w rozmiarach i w slanie umozliwiajacych wykony-
wanie pewierzonych robot.

2. Za zgoda stron teren budowy moze by¢ przekazywa
ny czesciami,

§ 23. 1. Jezeli strony nie umowily sie inaczej, wyko-
nawca po prrejeciu terenu budowy odpowiada wobec zama-
wiajagcego za szkody wynikle na tym terenie az do chwili
oddania zamawiajgcemu catosci robot. Wykonawca nie od-
powiada za szkody.powstale wskutek okolicznosci, za kidre
odpowiada zamawiajacy, oraz wskutek dzialania sily wyzszej
w preypadkach, ktore nie mogly by¢ obiele ubezpiecze-
niem

2. Organizacja sirazy przeciwpezarowej -1 dezoru mienia
pudoOwy Olowigztje - geperalnego wykopawce,

koszty za$ ubizymania ponosia -peszciegoini  wykonawey
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w wysokosci ustalonej w umowie. Jezeli roboty sg prowa-
dzone w - zakladach czynnych lub ‘przekazanych do uzytku,
na zamawiajgcym. cigzy obowiazek organizacji i utrzymania
sirazy przeciwpoiarowej ordz dozoru mienia.

3. Wykonawca moze na Zgdanie 1 koszt zamawiajgcego
rozszerzyC zakres dozoru. (dozor specjalny).

4. W miare oddawania wykonanych obiektdow lub czed-
¢i terenu budowy zamawiajacemu ‘ustaje odpowiedzialnodé
wykonawcy, .o ktdrej mowa w ust. 1, w stosunku do odda-
nych obiekiow lub czesci terénu.

5. Wykonawca odpowiada za mienie zamawiajgcego
wnajdujace sie na ‘lerenie budowy, jezell przyjgt obowiaz-
ki dozoru nad tym mieniem. Czynnos$ci dozoru sa odplatne,

§ 24. 1, Zamawiajacy obowigzany jest przed terminem
rofpoczecia robot na wiasny rachunek:

1) ‘wyznaczy¢ na terenie budowy w terminie uzgodnionym

7 wykonawcg w sposob trwaly glowne osie budowy

i poszczegélnych obiektow, osie urzadzefh technologicz-

nych oraz osie komunikacyjne, & w mmastach linie za-

budowania i poziom chodnika,
2) zalozy¢ i przekazac wykonawcy stale punkty niwela-
cyjne (repery).

2. Zamawiajgcy obowiazany jest dostarczy¢ wykonaw-
¢y plan  urzadzen podziemnych, znajdujacych sie na terenie
budowy (przewodow “wodociagowvyen, kanalizacyinych, kabli
itp.).

3. Zamawiajacy ma prawo korzysta¢ odplatnie z sit po-
focriezych wvkonawcv do prac wymienionych w ust. 1, kto-
re wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ w uzgodnionym
terminie.

§ 25. 1. Wykonawca obowigzany jest:

1) wytyczy¢ poszczegolne obiekty zgodnie -z
i w uzgodnieniu z zamawiajgcym,

2) chronié. wyznaczone na terenie budowy punkty stale
oraz .zastrzeZone zadrzewlienie,

3} wytyczy¢ stanowiska montowanych urzadzen,

projeklem

2. Jezeli roboty obejmujg montaz ciezkich urzadzen lub
maszvn. wymagajqcych pomiarow przy pomocy sprzetu pre-
cyzy)nego, koszty z tym zwigqzane ponosi zamawiajacy, chy-
ba Zze normy kosztorysowe uwzgledniaja te pomiary.

§ 26. 1. Naklady na urzadzenie terenu  budowy,
& w szczegolnosci naklady na budowe i rozbiorke obieklow
i urzadzen tymczasowych niezbednych do prowadzenia robot,
¥ wyjatkiem obiektow i urzadzenr wymienionych w nastep-
nym paragrafie — obciazaja wvkonawce.

2. Wykonawca po ukonczemu budowy moze sprzedal
zamawiajacemu obiekty budowniciwa tymczasowego na pod-
stawie uzgodnionych miedzy sironami cen uwzgledniajgcych
aktualng wartos¢ uzytkowa tych obiekiow.

§ 27. 1. Zamawiajqcego obcigZaja:

1} naklady na budowe i rozbiorke nizej wymienionych
tymczasowych obiekiow 1 urzadzen, niezbednych do
uzbrojenia terenu, zgodnie z zaloZeniami pirojekiu orga-
nizacji budowy:

a) drogi dojazdowe do oznaczonych punkiéw na terenie
budowy wraz z mostami, przepustami itp., a takze
bocznice kolejowe, przewidziane w projekcie orga-
nizacji budowy,

b} doprowadzenie wody wraz z ujeciem lub studnig,
pompownia, zbiornikiem itp. {bez nakladow na roz-
prowadzenie po terenie budowy),

¢) linie zasilajace élektro-energetyczne ze slacjy trans-
formatorowa (bez nakladéw na rozprowadzenie - po
terenie budowy);

d) zhiorniki na smole przy. budowie nawierzchni smo-
lowvch pewviei 6 tyvs. m?

e) lymczasowe specjalne urzgqdzenia ochronne niezbedna
dla zapewnienia bezpieczefstwa robot prowadzonych
w czynnych oddzialach budowanego lub rozbudowa-
nego zakiadu, a w szczegolnosci w poblizu materia-
16w wybuchowych, w bezposredniej bliskosci insta-
lacji elektrycznej oraz przewodow pod napieciem,
Powyzsze naklady nie obcigzajg zamawiajacego w przy-
padku, gdy mogg by¢ do tego wykorzystane urzadzenia
slale;

2) naklady na 1ymczasowe obiekiy 1 urzadzenia niezbedno
dla jego potrzeb, np.: budynki dla nadzoru inwesty-
cyjnego, na skladowanie zakupywanych przez zamawia-
jacego maszyn i urzadzen itp.

2. Zamawiailacego obciazaja ponadto naklady na budo-
we i rozbiorke tymczasowych drog oraz glownych:linii roz-
prowadzajgcych wodociggowych i eleklro-energetycznych na
terenie budowy, zastepuiacych linie state, przewidziane pIro-
gramem inwestycji, jezeli zamawiajacy wyznaczyl niepra-
widiows kolejnoé¢ zabudowy (realizacji inwestycji).

§ 28. 1. Wykonawca jest uprawniony do ‘nieodplatnes
go korzystania z obiektow wykonywanych w rantach umowy
do czasu Jdebrania ich w ustalonym terminie przez zama-
wiajgcego pod warunkiem doprowadzenia ich przed odbiorem
do stanu okredlonego warunkami umowy.

2, Wykonay\rca nie oplaca czyngzoéw z tytulu uzytkowa-
nia tymczasowych obiektéw i urzadzen wykonanych na
koszt zamawiajgcego.

3. Wykonawca ponosi koszty eksploatacji i konserwacii
wszystkich uzytkowanych przez siehie obiektdw tymczaso-
wych,

4. Wykonawcy nie obcigzaja koszly konserwacji i nas
prawy publicznych drog dojazdowych lub objazdowych lacz-
nle z mostami i przepustami oraz drég w czynaych zakta-
dach lub uzytkowanych czeésciach osiedli — chyba ze wy-
konawca korzysta z drég w sposéb powodujacy nadmierre
ich zuzvcie.

§ 29. 1. Po zakonczeniu 1obGt objetych umowg wyko=
nawca jest obowigzany odda¢ zamawiajacemu uporzadkos
wany teren budowy w terminie ustalonym w umowie.

2. Jezeli sirony nie umowia sie inaczej, wyKonawca
obowiazany jest oddawac¢ uporzadkowane czesci lerenu bue
dowy jednoczesnie. z przekazywaniem poszczegolnych obieks
tOw i robot lub ich kompleksaw,

§ 30. 1. Generalny wykonawca obowigzany jest za-
spokoi¢ odplatnie potrzeby podwykonawcy w zakresie urza-
dzen terenu budowy na warunkach i w tetminach wzajenis
nie uzgodnionych w umowie.

2. Jeteli pomiesrczenia dostarcza zamawiajacy, podwys-
konawca przeprowadza z. nim Wezposrednio rozrachunek.

3. W przypadku nieprzydzielenia lub spoznienego przv-
dzielenia pomieszczen zobowiazany do dostarczenia pomieszs
czenn pokrywa rtoinice kosztéw poniesionvch z tego tytuiu
przez podwykonawce,

5. Dostawa maszyn, urzadzeni i konstrukcji oraz maleriatow
budowlano-moniazowych.

§ 31. 1. Zamawiajacy dostarcza na swadj koszt loco maga-
zyn na budowie maszyny, urzadzenia i konstrukcje przezna-
czone do montaiu. a nie zaliczene do wartosci produkeji
budowlano-montazowej,

2, Wykonawca moze podjaé siq zakupu 1 dosiarczenia
na rachunek zamawliajgcego przedmiolow. wymienionych
w usi. 14
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3. Wykonawea obewigzany jest ma zadanie zamawiaja-
cego pizechowywad odplatnie maszyny, urzadrenia 1 kon-
strukeje destarczone prrzedterminowe na teren budewy przez
ramawiajacegao.

4 Zamawiajacy oddaje wykonawcy przedmioty, o kio-
rych mowa w ust. !, do montagu w terminach ustalonych
w umowie, Jednoczednie dorgeza on wykonawcy specyfikacje
fabryczng, opis techmicamy, rysunki mentazowe oraz warunki
techniczne, ktorym powinny odpowiadaé doslarczone masry-
ny. urzgdzenia lub konstrukcje.

5. Jezeli strony mie umowily sie inaczej, odpowiedzial-
no&¢ za maszyny, urzadzenia i konsirukcje owaz kosat ich
przechowywania i konserwacji obciazaja: do czasu oddania
ich wykonawcy do montazu — zamawiajgcego, z chwilg zas
oddamia, az do ostatecznego -odbioru obiektu, dla ktorego
sg przeznaczone - wykomawce,

6, Wykohawcy nie obcigZza obowigzek technmicznego od-
biore maszyn dostarczonych przez zamawiajgcego, o ile stro-
ny- mie uméwia sie inaczej.

§ 32. Wady w maszynach, urzadzeniach i konstrukcjach
przeznaczonych do montazn, a nie zaliczonych do wartodci
predukeji budowlamo-montezowe] -— ujewniome w trakcie
momtazx lukr préby — stwierdza-sie w protokolach sporzg
dzomych przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Reklamacje do dostawey wmosi zamawiajgcy, chyba 2e wy-
kenawca podjal sie dostawy.

§ 33. 1. Wykonawea wykonuje
wlasnych.

2. Materialy pesisdane przez zamawiajacego lub kidrych
dostarczenie naleiy do chewigzkdw zamawiajgcego odstgpu-
j¢ on odplatnie wykonawcy wedlug cen obawiazujaeych
w dniu dostawy w ilosciach { w terminach z nim uzgodnio-
nych.,

3. Wykonawca ma prawo zadac odkupilenia przez za-
mawiajacego materialéw nietypowygch, Ktére okazy sie zbed-
B na skuték bledéw w projekcie lub na skutek zmian za-
kresu robot z przyczyn niezaleinych od wykonawcy.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje sie odpowiednio do ma-
szym, urzgdzent § konstrukcji zaliczonych do wartosci robot
budowlane-montazowych.

§ 34. Na iadanie podwykonawcy generalny wykonaw-
ca ma obowigzek do czasu wejscia podwykonawcy na teren
{ptac) budowy wyladowywaé i przechowywad odplatnie nad-
chodzace pod adresem podwykonawcy przesylki (mrateriaty
itp.) na warunkach okreé§lonych w umowie. Podwykonawca
cbowigzany jest dokonaé¢ odbieru pszesyltki przezx swego
przedstawiciela, jezeli strony nie umowiq sig inacze].

roboty z materialéw

Wynagrodzenie wykonawcy A.rozkicighia

1. Podstawe do usfalenia wynagrodzen:a wyko-
nawcy i rogzliczen stanowia kosztorysy sporzadzone wedlug
cen kalkulowanych w opar€iu o pafisiwowe mormy kosztory-
sawe oraz aktualne cewxy materialoéw, robhocizny, usiug
f stawek narzutéw, z #waglednieniem miejscowych warun-
kéw budowy.

2. Zmiana powsfechnie okowigzujgcych cen materiatow,
robocizny | usbug oraz stawek mavzutdow (generalil} powodu-
j& zgodnié z obgwigrujacymi porepisami zmiang wynagro-
dzenia wykonawcy za roboty wykonywane po ‘wprowadze-
BRI zmiany.

3. Przedsigbiorstwo ma prawo wizelania opustow na
rzecz rlecemiodawcOw pahstwowych od cen katkulowanych
o ktérych mowa w ust. 1.

§ 36. . Wynagrodzenie wykonmawcy obliczane jest na
podstawie dekumentdcji zatgczonej do umowy:. Jezeli do umo-
wy przy jej podpisaniu jest zalgczony tylko projekt wstep-

Poz. 196
vy, ogblng suave wymagrodzenia wykomawcy okresla sig
omentacyjnte  wedbhug zbiorczego 7zestawienia kowiow  bua-

dowy & pasi¢pnie koryguje na podstawie whsciwe] doku-
mentacji.

2. Wynagrodzente za obiekty i wyedrebnione roboty
moze byc¢ uslalone wedlug kosztoryséw lub ryczaltow umow-
nych.

3. W odnifesienku do obiektéw {ypowych i powtarzal-
nych oraz nieskomplikowanych obiektéw budownictwa agol
nego strony ustalaja w zasadzie wynagrodzenie ryczattowa
za obiekt w calodci lub za jednostke obmiarowa obiekty z2god-
nie z. przepisami § 37

4. Wynagrodzenie za obiekly lub wyodiebnione roboty
o wartosci do 100.000,— 2z} moze byé okreslone orientacyi-
nie na podstawie opisu fechnicznego i szacunku ustalonego
protokolarnie przez strony Protakol ten powinien byé za-
laczony do umowy 1 powinien okreslaé: rodzaj i zakres
robot, a przy rebotach remontowych réwniez miejsced ich . wy-
konania oraz uzgodnione jednostkowe ceny kosztorvsowe.

~

3. Jezeli strony. nie ustalily wynagrodzenia ryczallowe-
go, wynadgrodzenie wykonawcy oblicza sie na podstawie ke-
sztorysu zaigczonego do umowy lub uzgodnioayech jednost-
kowych cen kosztorysowych przy uwzglednieniu jlosci robot
zamoéwionych, wykonanych oraz przyjetych i zaakceptowa-
nych przez zamawiajgcego w koszlorysie wykonawczym
{rozliczeniowym).

§ 37. 1. Wynagrodzenie ryczaltowe ustalajg strony na
pedsiawie kompletnego prejektu 1 Rosztorysu danego ebiek-
tw, dostosowanych do warunkéw danej budowy i uzgodnio-
nych co do ilosti robdt i cen jednostkowvch,

2. Wynagrodzenie ryczaltowe mbie byé ustalone- réws
ez na podstawie kosztorysw inmego obiektu padebnege,
kosztorysu obiekii danego typu lub ma innych obowigzuja-
cych podstawach przy uwzglednieniu goznic, wynikajacych
z dostosowania projektu i poziomu cen do mieiscowych wa-
runkéw budowy.

3. W przypadku, o kidrym mowa w ust. 2, zamawiajgcy
zglasza wykonawcy proponowane wynagrodzenie ryczaliowe
z uzasadnieniem oraz kosztorysem w posigci opisu technicz-
nego {$lepy kosziorys), przedmiaru rebét i wykazu materia-
tow, przystosowanym do realizacji. projektu w warunkach
danej budowy. Wykonawca powinien w ciggu 30 dni wyra-
zi¢ zgode na proponowang przez zamawiajgcego . ceng lub
zglosi¢ wlasny wniosek w formie wycenionego prizez bie
kosztorysu.

4. Dla celaw rozliczen przejsciowych wynagrodzenie ry-
czattowe powinno byé podzielone wedlug elementow (elemen-
tédw rozliczeniowych).

§ 38. Ceny kosztorysowe lub wynagrodzeaie ryczatiowe,
co do ktérych wykonawca nie zglosi zastrzeien w terminie
przewidzianym na sprawdzenie dokumenlacji, staja sie wia-
zace dla stron w zakresie rozliczeA za roboly zamdwione we-
dtug tej dokumentacji,

§ 39. 1. Wykonawcy nale?y sie wynagrodzenie wynika-
jace z umowy nawet w praypadku zastosowania przez niego
zmian w wykonaniu robdt w zakresie podanym w § 21
ust. 1.

2. Zasada ustalona w ust. | ma rowniez zastosowanie
w przypadku, gdy na skutek usprawniemia pracy lub ulepsze
zaniechano z imicjatywy wykenawcey — w uzgodnieniu z za-
mawiajacym — wykoenania pewnych robdt przewidzianych
w dok umentacji, pod warunkiemr peinego wykonania zadania
okreslomege w prejekcie danego obiektu.

3. Zamawiajacy powinien wyrazi¢ zgode na zmiany W
projekcie zaproponowane przez wykenawce, a powoduigce
zwyike cen ustalonych w umowie, jezeli zmiany te wplyng



Monitor Polski Nr 32 —

313 — Poz. 186

na gospodarczo uzasadnione zwieckszenie efekiywnosci reali-
zowanej MwestycjL

§ 40... 1 Poza kwynagrodzeniem wynikajgcym z umowy
wykonawca mnia.prawo do wynagrodzenia dodatkowego z ty-
tutu:

1) rob6t dodatkowych zleconych priez zamawiajgcego,
2) zastosowania drozszych materialow, konstrukcji lub roz-
wigzan na zlecenie lub za zgoda zamawiajjcego.

2. Ponadto wykonawca ma prawo do wynagrodzenia
g ‘tytulu kosztow dodatkowych, kitdre nie zostaly uwzgicd-
quone w kosziorysie lub ryczalcie umownym, a powstaly po
uzgodnieniu kosztoryséw lub wynagrodzenia ryczattowego
Z przyczyn zaleznych od zamawiajacego.

§ 41. 1. Zanlawiajacemu przysluguje prawo pomniejsze-
nia wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania robét
ponizej obowigzujjcych warunkow technicznych lub wyma-
gan wynikajqcycn ¥ projektu i wmowy.

2. Wynagrodzepie wykonawcy pomniejsza sie rowniez
¢ wartos¢ nieadpiaiiie otrzymanych éwiadczen i nie ponie-
gionych kosztéw ubegpieczen spotecznych w przypadku ko-
rzystania przy wykonywaniu rohot budowlano-montazowych
z obowiazkowych lub dobrowolnych $wiadczen ludnosci.

3. Jezeli przy odhiorze clémentéw lub robot stwierdzo-
pe zostang wady moiliwe do usunigcia, z wynagrodzenia wy-
konawcy potraca sie czasowo 200% wartosci robot koniecz-
nych do usuniecia wad albo na 7gdanie zamawiajacego —
do 5% wynagrodzenia za kwestionowany element lub rcboty,
Kwote, potrqcona rozlicza sie po usunigciu wad.

§ 42. 1. Rozliczenie naleznosci wykonawcy dokenywane
jest fakturami przej$ciowwmi, wystawianymi-stopniowo' sy
stemem narasiajgcyin pa pedstawie.odbioréw. wykenanych
tlementow Ilub rebet; oraz faklurg konicowa, wystawiong na
podsiawie koncewego odbwru robot danego obieklu.

2. W -odniesieniu do obwkidow, elemeniow i robot o dlu-
gim cyklu produkcyjnym rotliczenia przejsciowe moga byc
dokonywane na podstawie obmiary wykonanych robot, a w
przypadku trudnosci wydzielen® wykonanych robot w drodze
obmiaru -— ra podsiawie procgntowego ich- zaawansowania
ustaionego pretokolarnie,

3. Wrykenewcy przysluguje prawo dokonywania rozli-
czen iednorazewo: fakturg konicowa za calosé robédt danego
obiektu.

4, W odniesieniu do obiektow lub robét malych i krot-
Xomrwatych (np.-o wartos¢i do 100.000,— ztlub o cyklu pro-
gukcyinym do 3 miesiecy) rozliczenie. naslepuje w zasadzie
jedanorazowo faktura koficowa.

§ 43, 1. Fakturami przejsciowyhi moze byé objgte nie
wiecej niz 95%y wynagrodzenia za roboty wykonane przez
poszczegdlnych wykonawcow {generalpego wykonawce, pod-
wykonawce lub wykonmawce cze$ciowego).

2. Na podstawie faktury koncowej zamawiajacy pokry-
wa 99% wynagrodzenia wykonawcy, zatrzymujac 1% wyna-
grodzenia jako kaucje przezhaczong na zabezpieczenie kosz-
tow usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. Potracenia z tytulu kaucji gwarmancyjnej sg przekazy-
wane na zablokowane konto i zwalniage za zgoda zamawia-
jgcego na podstawie protokolu stwierdzgjacego brak wad lub
fch usuniecie w miare wygasania gwagancil

§ 44. 1. W uzasadnionych przypadkach, okreslonych od-
rebnymi przepisami, strony moga sie umdwic co do wyplaty
wykonawcy zaliczek na poczel- zamowienych robdét lub na
poczet dostarczonych na budowe konstru¥cji przed ich zmon-
Yowaniem - na przyklad w przypadku konstrukcji stalowych
o diugim cyklu przygotowania i montaz

2. Sposdb umorzenia- - zaliczki powin}jen by¢ okreslony
W umowie.
§ 45. 1. Do kazdej faktury naleiy zalaczy¢ protokol od-

bioru, na podstawie ktorego zostala ona wystawiona.

2. Jezeli zamawiajgcy nie przeprowadzi w terminie od-
bioru dajacego podstawe ‘do rozhiczen, wykonawca ma pra-
wo wystawi¢ takture na podstawie jednostronnie sporzgdzo-
rego protokotu. Zamawiajacy obowiazany jest pokry¢ tak
wystawiong flakiure. W razie stwierdzenia po terminie od«
bioru, ze faktura byla za wysoka, wykonawca obowigzany
jest zwrdci¢ nadplate.

3. Tryb wystawiania i pokrywania faktur okreslajg ods
rebne przepisy.

§ 46. 1. Generalny wykonawca obejmuje swojg fakturg
wynagrodzenie podwykonawcey, jezeli strony nie umowily sie
inaczej.

2.  VWwynagroazenie podwykonawcow pomaniejsza  sie
o 1%y przvpadajacy na rzecz generalnego wykonawcy, a na-
lezno$¢ generalnego wykonawcy zwigksza sig o potracenidg
z naleznosci podwykonawcow,

3. W razie odstapienia przez zamawiajgcego od zasady
generalnego wykonawstwa wykonawey cze$ciowi otrzymujg
wynagrodzenie bez l-procentowych pomniejszen,

§ 47. 1. Rozliczenie za odstgpione materialy, maszyny,
urzgdzenia, konstrukcje oraz za $wiadczone sobie przez stro«
ny ushugi, a takze z tytulu odszkodowan wmownych sg de-
konyvwane na podstawie odrebaych faktur.

2. Ceny odstapionych malerialéw sirony ustalajg wedlug
chowiazujacych w dniu odstepowania cennikdow i przepiséow
o ustalaniu cen na artykaly niepemowartosciowe (z rozbior-
ki}, a w przypadku braku cennikéw — wedlug zasad ustala-
nia cen na wyrtoby nietypowe. Do, ceny tej moga by¢ doli-
czone koszty zakupu, jakie wykonawca obowigzany jest po=-
nosi¢ w warunkach danej budowy, a klore odstepujacy po-
niést przed odstapieniem materialow. Wysokos¢ dodatku de
ceny z tviulu kosztéw zakupu strony ustalaja:

1} w zakresie kosziéw transportu — z uwzglednieniem ebos
wigzujacych taryf przewozowych i odleglosci -dowozu de
terenu budowy, -

2) w .zakresie kosztéw zaopalrzenia 1 sktadowania —
z uwzglednieniem stawek obowigzujacych wediug zasad
kosztorysowania oraz z uwzglednieniem ewenmalnego
podziatu tych kosziéw proporcjonalnie do faktycznegn
ich poniesienia przez zamawiasjacego .i wykonawce,

3. Przepisy ust. 2 stosuje sie odpowiednio do maszym,
urzadzen i konstrukcji zaliczonych zgodnie z obowxaﬂnqcy—
mi prmp)saml do wartosci produkcji budswlano- montazowe;

4, Jezeli przepisy szczegblne nie stanbwig inaczej, ush
gl sa plaine po cemach cennikowych, a w ich braku po cenie
ustalonej zgodnie z przepisami ustalonymi przez jednostke
zwierzchnig swiadezgcego ushugi.

7. Odbiory.

§ 48. 1. Odbiory majgq na celu. sprawdzenie zgodnosci
wvykonania obiektéw, elementéw i robot z umowa oraz okres
$lenie ich wartosci technicznej i wynagrodzenia wvkonawev:

2. Odbiory przeprowadza sie jako:

1) odbiory czesciowe wykonanych elementow
obiekcie,

2) odbiér koficowy wykonanego obiektu lub calosci robét
w ohiekcie powierzonych poszczegolnym wykonaweom
{(generalnemu wykonawcy i podwykonawcom lub wykes
nawcom czgéciowymy,

3) odbior pogwarancyjny obieklow,
obiekiow.

i robot w

robét lub kompleksy

3. Odbiory czesciowe sa dokonywane rowniez w innych
koniecznych przypadkach, np.:
1} przy .robolach zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) w prlypadku dluzszej przerwy w robotach Jub zmi iany
wykonawcy.
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4. Odbiér ostalniego lub oslatnich
przeprowadza¢ lgcznie z odbiorem
wyodrebnionych robot.

5. Odbior koficowy kompleksu obiektow lub robét sia-
nowigcych calos¢ uiylkowa jest dokonywany wowczas, gdy
w umowie przewidziano kompleksowe ich wvkonanie i od-
bior,

6. Jezeli z przyczyn wywolanych sila wyiszg lub zale-
znych od zamawiajgcego catkowite wykonczenie obieklu nie
jest mozliwe, a przerwa w wykonywaniu robot przekracza
3 ‘miesigce, zamawiajacy jest -obowiazany dokonaé odbioru
koncowego obiektu wedlug stanu na dzjea odbioru.

§ 49. 1.
kolarnie.

elementow naleiy

Wynik odbioru powinien by¢ ustalony proto-

2. Protokdl odbioru cigsciowego powinien zawieraé w

szczegolnosci nastepujgce ustalenia:

1} zgodnoéc wykonania elementdw i robot z umowa, projek-
tem i kosztorysem,

2) ilos¢ zamowionych i wykoenanych elementéw lub robét

lacznie z robotami dodatkowymi,

3) jakos¢ robot w porownaniu z projektem i kosztorysem
oraz z Qbowigzujgcymi warunkami lechnicznymi, ewen-
tualne wady w wykonanych robotach oraz koszty i ter-
miny usunigeia tych wad,

4) naleinos$¢ wykonawcy z uwzglednieniem wyniku odbiora.
3. Protokdél odbioru koncowego poza ustaleniami poda-

nymi w.ust. 2 powinien ponadlo zawierac:

1} terminowosé wykonania robdt oraz terminowosé dostar-
czenia projektu i kosztorysu, materialéw, maszyn, urza-
dzen i konstruKcji,

2) obliczenie ewentualnych odszkodowan umownych,

3) decyzje co do potracemia kaucji gwarancyjnej.

4, Protokol odbioru pogwarancyjnego powinien zawierac
ustalenia co do wypeinienia przez wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z umowy w stosunky do odbiera-
nego obiektu i stwierdzenie moznosci zwolnienia kaucji gwa-
rancyjnej.

5. Wykonawca moze w terminie 14 dni od daty dorg-
czenia odpisu protokotn odbioru zglosi¢ zastrzezenia co do
ustalen protoketu. Zastrzezenia zgloszone po lym terminie nie
powodujg skutkow prawnych,

§ 50. 1. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przed od-
biorem koncowym obiektu lub robot préby techniczne kon-
strukcji i sprawnoéci zamontowanych maszyn | urzadven,
gdy przewiduja to obowiazujace przepisy lub na zadanie za-
mawiajgcego. Proby te powinny by¢ przeprowadzone w obec-
nesci zamawiajgcego, chyba ze nie stawi sig on w terminie
uzgodnionym do przeprowadzenia prob.

2. Do prob, o ktérych mowa w ust. 1, zalicza sie ro-
wniez sprawdzanie przewodéw dymowych | wentylacyjnych,
instalacji gazowych, wodociggowych, elektrycznych itp. —
przez wlasciwe organy.

3. Za proby, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nalezy sig
wykonawcy osobne wynagrodzenie, chyba Ze czynnosci te
uwzgledniono w normach kosztorysowych lub w cenie 1y-
czaltowej.

§ 51. 1. Jeseli zgloszony do odbioru obiekt, elementy
obiektu lub roboty nie odpowiadaja umowie lub obowiazuja-
cym wdarunkom technicznym — zamawiajacy:

1} odinawia odbioru obiektu, elementéw lub robdt zle wy-
konanych, a jezeli jest to konieczne ze wzgledow uzyt-
'kowych lub technicznych, zada ich rozebrania lub prze-
robienia,

2) odbiera obiekt, element lub robote wykonane z wadami
trudnymi do wusuniecia, ale nadajace sig do przyjgcia
z punktu widzenia- uzytkowega i technicznego, zmniej-
szajgc odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

koncowvm obiektu lub

Poz. 488

3) moze tymezasowo odebral obiekt, element lub robote wy-
konane z wadami dajgcymi sie usunac, okreslajgc termin
ich usuniecia oraz przewidywane koszty z lym zwijzane,

Po usunigciu wad nasigpuje ponowny odbidr obiekiu, ele
menlu lub roboly, stwierdzamcy usuniecie wad.

2. Zamawigjacy moze odmowié odebrania poszczegol-
nych obiekiow lub robot wchodzacych w skiad okreslonego
zespolu uzytkowego, jezeli nie ukohczono ich kompleksowo
whrew postanowieniom zawartym w umowie. Uprawiienie to
nie przysluguje zamawiajacemu w odniesientu do obiekiow
lub robot, ktérych opédznienie w wykonaniu zostalo przez nie-
go spowodowane.

§ 52 1. Odbior czesciowy przeprowadza zamawiajacy
w terminie do 10 dni a odbiér koncowy w terminie do
20 dni po zakonezeniu robét i zgtoszeniu ich do odbioru za-
pisem w dzienniku budowy.

2. Niedokonanie odbioru w terminie upowaznia wyko-
nawce do jednostronnego sporzadzenia protokolu odbioru.

§ 53. Odbiér robét wykonanych przez poawykonawcq
przeprowadza zamawiajacy jednoczesnie od deneralneqo wv-
konawcy i od podwykonawcy.

§ 54. Cuynnosci przygotowawcze do odbicru robot nale-
723 do obowigrkow  kierownika budowy, kierownika robot
oraz inspekiora nadzoru.

8. Rekojmia za- wady.

§ 55. 1. Okres gwarancyjny wyposi 12 miesigey,

2. Jezeli szczegodlny przepis lub umowa stron nie sta-
nowi inaczej, okres gwarancyjny liczy sie od daty odbioru
komowmgo lub od daty przekazania obiektu do uzytku, jee
zeli przekazanie to nastqpilo przed odbiorem koncowym:

3. Jezeli z winy zamawiajacego odbior koncowy dbiskti
(roboty) nie nastgpil w- terminie, okres gwarancyjny rozpos
czyna sie po uplywie 20 dni od daty, w ktérej wykonawca
stwierdzit zapisem w ‘dzienniku budowy golowosé obiekiu
(roboty) do odbiaru.

§ 56. 1. Kaucjs gwarancyjna wynost |%s wynagrodze-
nia wykonawcy -okreélonego fakturg koncowa.

2. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych zamawia«
jacy moze nie potrgca¢ kaucji gwarancyjnej, szczegolnie gdy
rodzaj robot i jakos$¢ ith wykonania uzasadnia takg decyzje,

3. W odniesieniu do obiektow
300.000,— 1z}, kaucji gwarancyjnej nie potraca sig,

§ 57+ 1. Wykonawca obowigzany jest usunaé¢ na wlasny
koszt wady ustalone w protokole koncowego odbioru obiektu
oraz powstale z jego winy wady wykonywanych robdt, uja-
wnione w okresie gwarancyjnym.

malych, o wartosci do

2. Stwierdzenie wad u;awmonych w okresie gwarancyj-
nym oraz ustalenie terminu ich -usuniqecia powinno nastapié
protokolarnie przy udziale wykonawcy i ewentualnie uzyt-
kownika,

3. Jezeli wykonawca nie wyvkona w terminie obdwiaz-
kow okredlonych w ust. 1, zamawiajacy, zachowujgc swojs
uvprawnienia do odszkodowan umownych przewidzianych
w § 60 ust. 3, moie bez dalszego slawiania wykonawcy
w zwloce usungl wady na jego koszi.

4. Koszty usuniecia wad zamawiajacy pokrywa:

1) z sum potrgronych na ten cel w fakilurze kohicowe] —
jezeli wady Dbyiy ustalone w protokole odbioru koico-
wego,

2) z sum potraconych tytulem Xaucji gwarancyjnej, jeield
wady zostaly ujawnione w okresie gwarancyjnym, ¢o
nie zwalnia wykonawcy od obowigzku pokrycia kosztow
z tego tytulu w czescl przekraczajace] wysokos$¢ kaucjl
gwarancyjnej.



Monitor Polski Nr 32

. b I

Poz. 186

9. Odszkodowanie umowne,

§ 58. 1. Stroma, ktéra nie wykonala zobowigzania Jub
wykonala je nienalezycie, obowiazana jest zaplacic odszko-
dowanie umowne oraz ewentualne odszkodowanie uzupel-
niajgre do wysokosci rzeczywiicie- poniesione] szkody.

2. Odsrkodowanie umowne placi sie nawet wéwezas,
gdy strona uprawniona do jego zadania nie moze wykasad
stkady majatkowe],

3. Qdszkodowanie umowne lub odszkodowanie uzupelnia-
fjace nalery sieé rowniei, jeteli zobowigzanie nie zostalo wy-
konane na skutek decyzji organu nadrzednege sirony zobo-
wiazanej.

4. Odszkodowanie umowne nie nalezy sig, gdy przyczyna
ywioki powstala z winy uprawnionego do jege zadania.

5. Strony sa zwolnione od obhowigzku zaplaly odszko-
dowania umownego, jezeli ndowodnig, ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania nasigpilo z powodu wy-
padku losowego lub sily wyzszej.

§ 59. 1. Zamawiajacy placi wykonawcy odszkodowanie
amowne 7a;

1) miedotrzymanie terminu doreczenia lub poprawienia ca-
fosci projekiu i kosziorysu lub ich czedci — w  wyso-
kosci 0,01%e wartoéci obtekiu, kiorego dotyezy <doku-
mentacja, za kazdy dzien zwloki az do «dnia dosiar-
czenia projektu i kosztorysu lub wczedniejszego raken-
czenia robdt mimo braku tej dekumentacji,

2) niedotrzymanie terminu praekazania terenu {placu) bu-
dowy ~— w wysokosci. 0,01%s wartosci robot, kidre wnajg
byé wykonane w okresie nie diuzszym niz 12 miesigcy,
za kazdy dzien zwloki,

3) niedostarczenie w terminie lub dostiasczenie nicodpowied-
nich maierialow oraz maszyn, urzadrzen i konstrukcji, do
kiorych dostarczenia zamawiajacy jest zobowigrany —
w wysokosci 0,01% wartesci ‘nie dostarczonych przed-
miotow za kazdy dzieh zwleki az do dnia ich doslarcze-
nia. temu wykonawcy, ktory wykonuje robaty budowla-
no-montazowe; jeteli niedostarcrzenie  wymienionych
przedmiotéw powoduje opoOinienie wykonania obiektu
{robot), odszkodowanie powyisze oblicza sie od wartoscl
obiektu, dle ktbrego przeznaczone sq te przedmioly,

4} przerwe w prowadzeniu robét, za kiora odpowieda za-
mawiajgey — w wysokosci 0,01%s warleSci obiekiu za
kaydy dzien prrerwy,

§) niedokonanie odbieru w obowigzniacym terminie —
w wysokosci 0,02% warlosci nie odebranych tobot za
kazdy drzien zwdoki aZ do dunia dokoenania odbiorn lub
wygasniccia okresu -gwarancyinego

2. Qdszkodowanie za zwioke w wynagrodzeniu wyko-
rawcdw ustalajg odrebne prrepisy.
3. Pizesunigcie terminu wykonania robdt z mrzyezyn,

28 ktore orpowilada zamawiajgcy, nie pozbawia wykonawcy
prawa tadania odsikodowan winownych,

% 60. 1. Generalny wykonawca placi zamawiajacemu,
ta kazdy dzien zwloki a2 ‘do dnia faktyczneyo wykonania
t zgloszenia obiektu do odbioru — odszkodowanie umowne
#a niedoirzymanie terminu wykonania obieklu (robdl} w wy-
sokesci 0,02%0 wynagrodzenia ustalonege w uinowie za dany
obiekt. lub roboty.

2. Podwykonawca, ktéry przez  dopuszezenie  zwloki
W wykonanin robdt,. spowodowal niedotrzymanie terminu
wykonagia calego obiekiu (kompleksu obieklow) objotego
umows — placi odszkodowanie umowne za kazdy dzien
Twloki v wysakosci 0/01% wynagroduenia za dany obleki
fhompleks oblektéw),

W razie gdy kilkue podwykonawcow odpowiada za niedo-

irzymanie lermnow wykonamia obiekiu {robotl), odsrzkodowa-
nie vmowne, o kilérym mowa wyzej, obcigza kaZzdego z nich
w stosunknu do wartosel wykonywanych robot,

3. Wykonawca placi zamawiajacemu  odszkodowanie
umowne za niedoirzymanie terminu usuniecia wad stwier-
azonych prey ostatecznym odbiorze lub ujawnionych w okre-
;fe (gwarancyinym -—— w o wysokosci 10% kosziow usuniecia
tych wad za kazdy rozpoczely miesige zwioki, nie mniej jed-
nak niz 1000,— zd.

4, Wykonawca piaci zamawiajacemu odszkodowanie
umowne za:
1} powierzenie bez wngody zamawiajacego wykonania ca-

fosci lub czeéci umowy jednostce niepanstwowej, w wy-
sokosci 20%s wartosci powierzonych rohdét,

2) zatrudnienie przy realizacji przedmiolu umowy pracow-
nikow jednostki zamawiajacej, w wysokosci sumy wy-
placonej lub naleznej pracownikom zamawiajacego beg
wzgledu na wysokosé szkody rzeczywistej.

§ 61, W razie gdy zwioka przekroczy 30 dni. odszkodo-
wanie umowne za kazdy dalszy dzien zwloki hozv sie pod-
wajnie.

10. Zmiana i odstapienie od umowy,

§ 62, 1. Zmiana postanowienl umowy moze uastgpic za
zgoda obu stron wyrasona na pismie. Zmiana unmowy moze
przewidywac  zwolnienie  od  obowiazku
umownego, ustalopego w pierwolne] umowie.

2. Terminy wykonania obiektéw Jub robdét ustalone
w umowie podlegajg odpowiedniemu przediuzenin, jezeli
przeszkody nie powstaly z winy wykonawcy. Przyczvna uza-
sadniajaca 2gdanie przedluzenia terminu powinna by wpl
sana do dziennika budowy pod rygorem ulraly prawa do
tego  zadania.

3. Zamawiajacy

odszkodowania

jest  obowiazany zmlens¢  ustalony
w umowie zakres 1ohot, jezell sachodzi koniccznoisl dosio-
sowdnia tego zakresu do wielkondcl dysponowanych przez
niego $rodkdw finensowych — co nie zwalnis go od rygoru
przewidzianego w § 66.

4. Jezeli strony nie umowia sig inacze], wykonawca mo-
72 odméwic wykonania zwiekszonego zakresu robot w termi-
nie unkofczenia danego obiektu, jeieli zwiekszenie propono-

wane pivez zamawiajgcego przeﬁkmcya 5% wartodci robdd
wynikajgcej z umowy,
§ 63. 1. W razte opdinienia:
1} w przekazania terepu (placu} budowy,
2} w dostarczeniu projektu lob kosziorysy,
3} w destarczeniu  maszyn, urzadzen i konstrukcji, kio-

rych dostawa nalezy do zamawiajacego,
wykonawca moze wyrnaczyé odpowiedni termin dodatkowy.

# po busskutecznym uplywie tego {erminu mode odslapic od

WG WY, , 7
2. Jerell przerwa w wykonywanin rohdl nestgpi z proy-

czyn, za kiore nie odpowiada wykonawca, lub z . powodu

dziatania sily wyZszej 1 trwa diuzej niz 3 miesigee, wyko-
nawca moze odstgpic od umowy,

3. W razie zwloki w terminowym wykonaniu robét za-
mawiajacy moze wyznaczyé wykonawcy odpowiedni termin
dodatkowy do ich wykonania, a po berskuteczaym uplywie
tego lerminu — odstapi¢ od umowy., Zamawiajacy move od-
slapic od umowy roéwniez w przypadku naruszenia przez wy-
konawce ustalen zawartych w § 3 ust 5.

§ 64, 1. W razie zmiany wykonawcy lub zamawiajace-
go — strony ustalaja protokolarnie termin i warunki przeka-
zania hudowy lub projektu i kosztorysu budowy oraz wa-
runki rozliczen i odpewiedzialno$é w okresie gwarancyjnviw,
a ponadto przeprowadzaja inweniaryzacje robot wedlug stanu
w dnin przekazania,
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2. Jezeli sirony nie umbwiaq sig
przekazujqcy budowe obowigzany jest:
1) przeprowadzi¢ rozliczenie z zamawiajgcym za elementy
i roboty zakonczone i ponosi¢ odpowicdzialnos¢ za ja-
kos¢ tych robdt wohec zamawiajgcego do konca okresu
gwarancyjnego,

2) przekaza¢ nowemu wykonawcy roboty w toku i przepro-
wadzi¢ z nim rozliczenie z tego lytulu,

3} odsprzedad nowemu wykonawcy maleriaty zgromadzone
na budowie i odstqpi¢ zamoOwienia na materialy przezna-
czone na dang budowe,

4) odsprzedad lub udoslepni¢ odplatnie nowemu wykonawcy
tymezasowe urzgdzenia placu budowy.

inaczej, wykonawca

3. Sprzet i maszyny budowlane znajdujace sie na bu-
dowie nowy wykonawca moze zakupi¢ lub wydzierzawi¢ od
wykonawcy pizekazujacego budowe na warunkach wzajem-
nie uzgodnionych,

§ 65. W przypadku odstapienia od umowy:
1) wykonawca jest obowigzany zabezpieczy¢ przerwane ro-
boly na koszt strony, z powodu ktorej roboty przerwano,
2) sirohy sa obowiazane do rozliczenia wykonanych robot
w terminie 6 tygodni od =zakonczenia robdl zabezpie-
czajgcych.

§ 66. Jezeli strona odstapi od umowy calkowicie lub
czesciowo z przyczyn nie zawinionych przez druga strone
lab na skutek decyzji wydanej przez swojg jednostke nad-
rzedng — strona ta obowiazana jest zaplaci¢ drugiej sironie
odszkodowanie umowne w wysokosci 3% wartosci robot,
od ktérych wykonania odstapita.

B. Roboty wykonywane na rzecz jednostek spoldzielczych
4 nie uspolecznionych.

§ 67. Przedsiebiorstwa panstwowe zawierajac umowy
z jednoslkami spodldzielczymi i gospodarki nie uspolecznio-
nei na wykonanie robét budowlano-montazowych obowigzane
sq stosowad odpowiednio przepisy zawarte w czesSci A ze
zmianami okreslonymi w §§ 68 — 71.

§ 68. Opustéw od cen robot wykonywanych na rzecz je-
dnostek spoldzielczych i nie uspolecznionych moze udzielaé
przedsiebiorstwo panstwowe jedynie w przypadkach okreslo-
nych szczegOlnymi przepisami,

§ 69. 1. Do umowy powinien by dolaczony dowdd
stwierdzajgcy, Ze zamawiajacy posiada $rodki pieniezne na
pokrycie wynagrodzenia wykonawcy, zabezpieczone na wy-
dzielonym koncie bankowym utworzonym wylgcznie na ten
cel, i ewenlualnie zaswiadczenie banku o przyznaniu na len
cel kredytu bankowego.

2. Wykonawca powinien-zastrzec w umowie wykonywa-
nie robdt tylko do wysokosct $rodkéw i kredytéw, o ktérych
mowa w ust. 1.

§ 70. 1. Wykonawca moze przyjaé na siebie obowiazki
w zakresie dostarczenia projekiu i kosztorysu, niezbednych
do prowadzenia robot, na warunkach ustalonych w umowie.

2. Dokumentacja dostarczona przez wykonawcow- stajé:
sig wiazaca dla stron po odpowiednim jej zatwierdzeniw
przez wilasciwy organ i zaakceptowaniu przez zamawiaia=
cego.

§ 71. 1. Wynagrodzenie wykonawcy okredla koszlorys
sporzadzony na podstawie cen kalkulowanych zgodnie z za«
sadami obowigzujgcymi dla robét wykonywanych na rzecz
jednostek paastwowych oraz przy uwzglednieniu miejsco-
wych warunkow budowy.

2, Jezeli przewiduja to odpowiednie przepisy - do wy-
nagrodzenia obliczonego wedlug przepisu  ust. 1 wyko-
nawcy nalezy sie doplata wynikajaca z réznicy pomiedzy
cenami materialow budowlanych obowigzujacymi dla bu-
downictwa - spoldzielczego oraz indywidualnego a cenami
obowigzujacymi dla budownictwa na r1zecz jednostek pan-
stwowych — chyba 7e zamawiajacy doslarczy materialy
i odsprzeda je wykonawcy wediug cen obowiazujacych dla
jednostek panstwowych.

3. Doplaly powyisze powmny by¢ pobierane przez wy-
konawcéw na podstawie odrebnych taklur (wyréwnawczych)
Lez doliczania natzutéw przewidzianych w przepisach o spo-
rzgdzaniu kosztorysow,

4. Jezeli wykonawca zastosowal do wykonywania robdt
materialy nabyte wedlug cen obowiazujgcych dla budownic-
twa na rzecz jednostek panstwowych, to roznice wynikajgce
z zaslosowania tych materialéow pqwinien rejestrowa¢ na
wyodrebnionym koncie i odprowadzaé¢ na rachunek budzetu
Panstwa.

C. Przepisy konicowe.

§ 4. W stosunkach miedzy generalnym wykonawca i pod-
wykonawca przepisy dotyczace zamawiajacego slosuje sig
odpowiednio do gencralnego wykonawcy, a przepisv doty-
czgce wykonawcy — odpowiednio do podwykonawey, chyba
ze z tresci przepiséw wynika inaczej.

§ 73. 1. Ustalenia zawarte w ,,Ogélnych zasadach umses
o r1oboty budowlano-montazowe” obowigzuja umawiaigs
ce sie slrony bez potrzeby zamieszczania ich w tresci umo~
wy. Strony ustalaja w umowie, ktore z alternatywnych
ustalen ogolnych zasad umdw maja zastosowanie przy wy-
konywaniu danej umowy.

2. Strony moga zamieszczaé w umowie uzgodnione po-
stanowienia szczegblne, ktére powinny by¢ zgodne z ,Ogol-
nymi zasadami umoéw o roboty budowlano-montazowe”,

§ 74. Przed skierowaniem sporu do rozslrzygnigcia przez
komisje arbitrazowa lub sad sirony moga zawrze¢ ugode na
podstawie opinii powotanego przez nich rzeczoznawcy.

§ 75. W sprawach nie uregulowanych ,Ogoinymi zdsa-s
dami umoéw o roboty budowlano-montazowe' majq zastoso~
wanie odpowiednie przepisy kodeksu zobowigzan.



