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UCHWALA Nr 216a RADY MINISTROW
z dnia 14 lipca 1960 r.

w sprawie powszechnej rewizji zaloien i dokumentacji projekiowo-kosztorysowe] inwestycji planu 5-letaiego
na lata 1961—1965,

Zgodnie z postanowieniami uchwaly V Plenum KC PZPR
w celu osiagniecia mozliwie najwyzszej efekiywnosci ekono-
micznej nakladéw inwestycyjnych, wyeliminowania zbednych
lub przedwczesnych zamierzen inwestycyjnych, maksymal-
nego zaklywizowania rezerw tkwigcych w posiadanych, a nie-
dostatecznie jeszcze wykorzystanych zdolnosciach produk-
cyjnych 1 ustugowych, skrocenia okresu budowy oraz obni-
tenia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych projekto-
wanych obiektow inwestycyjnych, Rada Ministrow uchwala,
co nasigpuje:

§ 1. 1. Zobowigzuje sie Komisje Planowania przy Radzie
Ministréw, ministréow (kierownikdw centralnych urzeddw)
craz prezydia wojewodzkich rad narodowych (prezydia rad
narodowych miast wylaczonych z wojewodztw) do przepro-
wadzenia powszechnej rewizji zatozen i dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej inwestycji planu 5 letniego 1961—1963.

2. Akcjg rewizji nalezy obja¢ wszystkie inwestycje za-
rowno kontynuowane, jak i przewidziane do rozpoczecia w
okresie lat 1961—1965.

3. Rewizji oszczednos$ciowej podlegaja zalozenia inwe-
stycji, projekty wstepne, projekty techniczne lub techniczno-
rehocze inwestycji przewidzianych do realizacii w latach
1961 —1965.

Rewizji podlegaja: v
1) zalozenia wszystkich inwestycji;

) w przypadku gdy inwestycja ma opracowany projekt
wstepny, rewizja objete sg réwnolegle zaloZenia i projek
wstepny,

3) jezeli w okresie przeprowadzanej rewizji inwestycja ma
ponadio opracowany w calosci lub czesciowo projekt
techniczny lub techniczno-roboczy, rewizja nalezy réw-
niez obja¢ te stadia dokumentacj, ‘

Jezeli z analizy zaloZen nasuwa sie koniecznosé istotnej zmia-

oy juiz opracowanej dokumentacji projektowo-koszioryso-

wej, woéwczas .nalezy dopusci¢ ponowne opracowania lub
zrewidowanie tej dokumentacji na podstawie skorygowanych
zalozen.

4. Od obowiazku przeprowadzenia rewizji dokumentacijt
projektowo-kosztorysowej moga by¢ zwolnione:

1) inwestycje polegajace na budownictwie ogdlnym i wiej-
skim, jezeli majg byé realizowane na podstawie doku-
mentacji typowej, kiora nie podlega rewizji lub wycofa-
niu, a celowos$¢ i niezbedno$¢ realizacji tych inwestycji
oraz ich rozmiary zostaly w pelni zbadane i potwierdzone
przy rewizji zalozen;

2) inwestycje, w odniesieniu do ktérych przeprowadzono juz
rewizje dokumentacji projektowo-kosztorysowej na pod-
stawie uchwaly nr 174 Rady Ministréw z dnia 12 maja
1959 1. w sprawie rewizji dokumentacji projektowo-kosz-
torysowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 215) pod warun-
kiem, ze w ramach tej rewizji zbadano ¢gruntownie celo-
wos¢ i niezbednos¢ realizacji inwestycji oraz jej wielkoss,
jak 1owniez jej oplacalnos¢ i efektywno$é w zakresie
ustalonym w § 2 niniejszej uchwaty;

3) obiekty kontynuowane, koficzone w pierwszej polowie
roku 1963, ktdérych stopien zaawansowania w okresie
przeprowadzania rewizji przekracza 50% wartosci kosz-
{orysowej obiektu.

5. Decyzje o zwolnieniu konkretnej inwestycji i obiek=
tow od obowigzku przeprowadzenia rewizji dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej w przypadkach cmoéwionych w ust. 4
pkt 2 podejmujg ministrowie, a w zakresie planu terenowe-
go — prezydia wlasciwych wojewddzkich rad narodowych,
{rad narodowych miast wylgczonych z wojewodztw), po przed-
stawieniu przez inwestoréw dewoddéw stwierdzajgcych spelnie-
nie warunkdw, o ktdérych mowa w ust. 4 pkt 2. W przypad-
kach omdwionych w ust. 4 pkt 1 i 3 — decyzje o zwolnienia
od obowiagzku przeprowadzenia rewizji dokumentacji projek=
towo-koszlorysowej podejmuje organ, ktdry zgodnie z przee
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pisami niniejszej uchwaly zobowigzany jest do przeprowadze-
nia rewizji.

$ 2. 1. Przy rewizji zaloied konkretnych inwestycji na-
leity w szczegélnosci zwrocié uwage na nastepujgce zagad-
rienia:

— prawidlowosé ustalonego zapotrzebowania na dany
produkt lub ushige,

— stwierdzenie niezbednecsci 1 na podstawie analizy eko-
nomicznej efektywnosci stwierdzenie oplacalnosci uru-
chomienia lub zwiekszenia predukeji danych wyrobéw
lub $wiadczenia danych ustug ze szczeydlnym uwzgled-
nieniem zagadnien handlu zagranicznego,

-— w oparciu o szczegdlowe zbadanie zdolnodci produk-
cyjnych lub uslugowych istniejacych zakladow, mig-
dzy innymi w oparciu o wyniki powszechnej mwenta-
ryzacji ustalenie mozliwesci uzyvskania przyrostu pro-
dukcji lub ustug w drodze bezinwestycyjnej lub naj-
mniej kapitalochlonnej przez zastosowanie posunieé
erganizacyjno-technicznych, modernizacje, rekonstruk-
cig badZz rozbudowe istniejacych zakladéw lub obiek-
té6w i w zwigzku z tym mozliwosci zrezygnowania
z nowych inwestycji. Ponadto nalezy zbada¢ mozli-
wos¢ lepszego wykorzystania zdolnosci produkcyjnych
zakladoéw nie rozbudowywanych i przez przesunigcie
programu produkeji podstawowej lub pomocniczej na
te zaklady — zrezygnowania z nowych inwestycji lub
ograniczenia ich w zakladach przewidzianvch pier-
wotnie do rozbudowy. Miedzy innymi nalezy badac
mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych obiektéw po-
mocniczych, takich jak narzedziownie, warsztaty re-
montowe, odlewnie itp., w czynnych zakladach i ogra-
niczenia tych inwestvcji w zakresie nowych lub roz-
budowywanych zakladéw. Badania te nalezy przepro-
wadzi¢ zaréwno na plaszczyinie okreslonej branzy,
galezi, jak i w skali danego wolewddztwa lub powia-
tu; w szczegodlnodci badania powyisze powinny kon-
centrowa¢ sie na koordynowaniu zadan przemystu
kluczowego i przemyslu terenowego, jak lez powinny
vwzgledni¢ wszechsironnie wykorzystanie zdolnesci
produkcyjnvech i uslugowyeh wszystkich zakladéw na
danym terenie. Nalezy przy tym przestrzegaé zasady,
2e realizacja nowych inwestycji dopuszczalna jest tyl-
ko wtedy, gdy inne drogi zwigkszema zdolnodéet pro-
dukcyjnych zostaly jui wyczerpane lub okazaly sie
nieoplacalne;

- optymalnosé¢ przyjetej wietkodci zakladu lub obiekin
z uwzglgdnieniem warunxéw surowcowych craz wiel-
kosci terenu obslugiwanego przez dany zaklad;

— prawidlowos¢ prryjetego asortymentu produkcii z
uwzglednicniem zagadnied specjalizacji i kooperacji
oraz poirzeb handlu zagraniczneyo;

— prawidloweosé wybora lokalizacji;

2.
nalezy zwréci¢ uwage w szczegdlnosci na nastupujgce sprawy:

produkcyjnych { uslugowych bazujgcych na edpadach
i uslugach tego zakladu,

stocowanie rachunku efektywnoéci inwestycji jako
jednego z podstawowych kryteriow pizy podejmowa-
niu decyzji inwesiycyjnych; w szozegélnosci analiza
efektywnosci inwestycji powinna uwzgledni¢ pordow-
nanie efektow uzyskiwanych w formie zwigkszenia
predukcji z efektami inwestycji zamiennych, przyno-
szacych oszczednodci w zviyciu surowcoéw albo tez
zamienialnos¢ inwestycji dajacych zwiekszenie eks-
portu przez inwestycje zapewniaigce ograniczenie im-
portu, zwlaszcza surowcow.

Przy rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej

wprowadzenie bardziej nowoczesnyclh i ekonomicz-
nych rozwigzan technologicznych, bardziej wydajnych
maszyn i urzadzen, przy réwnoczesnym w miare mo-
zliwosdci ograniczenin imporiu, w szczegolnosci z kra-
j6w kapitalistycznych;

zmniejszenie wielkos$ci nakladow inwestycyjnych, a w
szczegoOinosci zmniejszenie zakresu robdt budowlanych
przez ograniczenie cbudowy, wyeliminowsnie przero-
stéw kubaturowych, stosowanie lzejszych konstruk-
€ji ip;

zmniejszenie powierzchni terendw zaskladéw przemy-

slowych, osiedli mieszkaniowych, obiektéw uslugo-
wych itp., miedzy inaymi przez zwigkszenie wskaZni-
ka zabudowy, scalenie budynkdw;

zmniejszenie zakresu obiekidw pomoeniczych 1 ushe-
gowych oraz sieci energetyczaych, komunikacyjnych
i innyceh;

stesowanie tanszych i niedeficytowych materialéw
i konstrukeji, w szezegdlnosci w zakresie oszczednoscl
stali;

stosowanie w mozliwie duizym zakresie kooperacii
uslag w szczegolnosci w sgsiadujacych ze sebg ze-
ktadach;

obnizenie kosztéw wlasnych produkejl projektowa-
nych zakledoéw;

zmniejszenie ilesci zatrudrionych i vzyskanie w pro-
jektowanvch zakladach wydajnoéci na poziemie przo-
dujgcych zakladdw zagranicznych;

zwigkszenie zdolnosei produkcyinych lub uslugowych
ponad poziem pizyjety w projexlach w drodze stwier-
dzenia moiliwosci uzyskania wyzszych wskainikow
od zaprojektowanych oraz przez zlikwidowanie wa-
skich miejsc w poszezegslnych wydzialach produk-
cyjnych i pomocniczych;

3. Przy przeprowadzaniu akcji rewizji zalozen [ doku-

- zapewnienie niezbednych zasobéw surowcowych dla

zakladoéw bazujgcych na kopalinech, surowcach rol-
niczych, lednych itp. oraz prawidlowe$¢ wyboru su-
IOWEOW; . .

prawidlowe rozmieszczenie w czasie hudowy poszcze-
gbéinych zakladéw i obiektéw z uwzglednieniem zasa-
éy keoncentracji inwestycji, maksymalnego skrocenia
eykli budowy eoraz realnosci pokrycia finansowego
i materialowego;

wladciwy zakres inwestyeji towarzyszgcych, niezhed-
nych dla dzialalnosci danego zakladu, oraz inwestycji

mentacji projektowo-kosztorysowej naleiy zwrocié szczegol
ng uwage na te inwestycje i kierunki inwestowania, kidre
majg powazny wplyw na wyniki handlu zagranicznego. W
szczegolnodci nalezy zbadad¢ mozliwose:

~— rozszerzenia produkcji przeznaczonej na eksporl;

— zmniejszenia zuzycia surowcéw i polfabrykatéw po-
chodzenia zagraniczneqs;

— ograniczenia zapotrzebowania inwestycyjnego na ma-
szyny i urzadzenia pochedzace z importu i zastap.enia
jch meszynami i urzgdzeniami z produkcji kiajowe)
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— rozszerzenia produkcjl zastepujace] nieoplacalny im-

port.

4. W ramach rewizji dokumentacji projektowo-kosztory-
sowej halezy zbadaé prawidlowosc zaloionych terminow roz-
poczynania i koniczenia inwestycyi oraz ich zgodnost z cobo-
wiazujacysni normatywami cyklu budowy, skracajaz plano-
wany cykl realizacji przez pizesuniccie tenminow iszpocze-
cia budowy obiektdw przy jednoczesnyin zachowaniu termi-
row ich zakonczenia oraz dokonujac odpowiednich przesu-
nie¢ wewnatrz harmonogramu budowy zakiadew, tak aby ter-
miny oddania do exspioatacj zdolnosci produkcyjnych i usiu-
gowych ustalone w planie S-leinim nie ulegly opdinieniy,
2 okres zamrozenia nakiaddw inwestycyjnych zostal maksy-
malpie ograniczony., Nalezv ponadto maksymainie skracac
okresy eksploatacj: wstgpnej.

5. W zakresie inwestyc;i pozaprzemyslowych, a8 w szcze-
géinosci dla inwestycji komuaikacyjnych, lgcznedci, rolnic-
twa, gospodatki komunalnej i mieszkaniowej, inwestycji so-
calng-kutturalnych itp., wiasciwi ministrtowie powinni wydad
z snglmlnicniém zawartycn w niniejszej uchwale wytycz-
nych — szczegolowe wytyczre i zalecenia dostosowane do
specyfiki gospodarczej i orgenizacyjnej tych dziatéw i galqzi
gospodarki narodowej.

§ 3. 1. Do przeprowadzenia powszechnej akcjl rewizji
7alozens 1 dokumentacji projekiowo-kosztorvsowej zobowig-

znje sie:

1} Przewodniczarego Komisji Planowania przy Radzie Mini-
strow — w zakresie inwestycji szezegdinie waznych dla
gospodarki narodowej, wedlug imicnnej lisly inwestycji
wytypowanych przez Przewodniczgcego homisji Planowa-
nia przy Radzie Ministréw;
wlasciwych ministrow 1 kierownikow urzeddw central
nych — w zakresie inwestycji planu contrainegn, a po-
legajacych na budowie nowych zakladdw (2 wyjatkiem
zaliczonych do szczegolmie waznych) — wedlug bniennej
listy inweslvcii ustalonej przez Przewodniczacego Komi-
sji Planowania przy Radzie Ministrow na wniosek wlasci-
wych ministréw;

3) zjednoczenia ({jednostki roéwnorzedae) — w zakresie in-
westycji planu centralnego. wedlug imisnnej listy inwe-
stycji ustalonej przez wlasciwego ministra na wnivsek
dyrektora zjednoczenia;

4) prezydia wlasciwych wojewdodzkich rad narodowych {rad
narodowych miast wylagrzonych z wojewdsdztw) -- w za-
kresie najwazniejszych inwestycji planu terenowego we-
dhug listy inwestycji ustalonej przez prezydium woje-
wodzkiej rady narodowej (rady naiodowej miasta wylg-
czonego z wojewddztwa);

5) wlasciwe wydziaty prezydiow wojewddzkich rad narodo-
wych, prezydia powiatowych lub miejskich rad narodo-
wych w zakresie pozostalych inwestycii planu tereno-
wego wedlug list inwestycji ustalonych przez prezydia
tych rad;

6) inwestorow bezposrednich w zakresie inwesiycji uie obje-
tych listami zastrzezonymi do rewizji przez jednostki
nadrzedne z uwzglednieniem przepisu ust. 4.

2. Przewodniczacy Komisji Planowania przy Radzie Mi-
nistrow ustali zasady organizacyjne koordynacii branzowej
i terenowej przeprowadzanej przez ministerstwa i1 prezydia
wojewodzkich rad narodowych w zastosowaniu do akcji re-
wizji zalozen 1 dokumentacji proiektowo-kosztorysowei.

3. Listy inwestycji, o ktérych mowa w ust. 1, ustalaja
jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1—5 w terminie okreslo-
nym przez Rade Ministrow (uchwala nr 216/60;.

4. W odniesieniu do inwestycji, kiSrych zatoZenia i do-
komentacja projektowo-kosztorysowa podlegala tewizji przez
jednostki zwierzchnie inwestora bezposredniego — inwestor
bezposredni zobowigzany jest przeprowadzié uprzedniq rewi-

~D
~z

zje 1 przedlozyt wniosk! oszczednosciowe jednosice zwierzch-
niej.

5. W zakresie inwestycji spdldzielczosci zocbowigzuje siq
wilasciwe. centralne organy spoéidzielczosici da przepiowadze-
nia akc)i rewizji zalozen i dokumentacji projektowo-koszlory-
sowej z uwzglednieniem zasad zawartych w ainiejszej uchwa-
le oraz przy zapewnieniu udzialu w powolanych zespolach
roboczych — wlasciwych whadz teremowych, przy czym wia-
$ciwe centralne organy spoldzielczosci usiala lisly inwestyejl
zastrzezonych do rewizji na szczeblu centralnym, a zwigzki
wojewodzkie — lisly inwestycji zastrzezonyctr do rewizji bez-
posrednio przez zwigzki wojewodzkie. W pozostalym zakre-
sie rewizje przeprowadzajg wlasciwe spoldzielnie.

Ministrowie opracowujary prejekty zbiovezych plandw
gospodarczych poszczegolnych dzialdw lub galezi gospodarkd
narodowej, w porozumieniu z centralnymi orysnizacjami spdl-
dzielczymi, skoordynuja akcje rewizii oszczednesciowej w za-
kresie danego dzialy i galtezi, przeprowadzang przez organiza-
cje spodldzielcze i organizacje panstwowe,

§ 4 Powolana oadrebaie Komisja Partyjno-Rzgiowa be-
dzie inicjowac i1 kontrolowad przebieg calodri akcji, koordy-
nowac¢ dzialania zainteresowaanych jednostek organizacyjnych:
resortow inwestujacych i1 wykonawczych, finanséw, badaé
sprawozdania resortow {centralnych wrzeddw) i wojewodz-
kich rad narodowych {rad naredowych missl wylaczoaych
z wojewodztw] podsumowujacych wyniki rewizji oraz «kcep-
towad wazniejsze zmiany.

Ponadtio do zadan Komisji nalezy wydawanie w miare
potrzeby szczegdlowych wytycznych co do kietunkéw i corga-
nizacji akcji rewizji oraz rozstrzyganie. ewenlualnych spraw
spornych miedzy resortami i prezydiami rad narodowych.

§ 5. Zobowiazuje sie Trzewodniczactegn Komisji Plano-
wania przy Radzie Ministréw do kierowania ‘akéjg rewizji,
a w szczegdlnosci do: o

1) opracowania kierunkéw i zasad organizacyjnvch rewizjly

2} inmicjowania i kierowania pracami w tvm zakresie w re-
soitach, wojewodzkich radach narodowych i jednostkach
im podleglych, '

3) przeprowadzenia za pos$rednictwem Diura Fkspertéow Oce-
ny Projektow Inwestycyjnych rewizji wylypowanych za-
tozen i projektow,

4) ustalenia na wniosek wladciwych ministréw spiséw zalo-
zen lub projektow rewidowanych przez te resorty,

5) gromadzenia i rozpalrywania wynikdow rewizji i wnis-
skow, wysuwanych przez resorly i wojewodzkie rady
narodowe;

6) przedkladania zbiorczych wnioskow Radzie Ministrow,

§ 6. 1. Zobowigzuje sie ministréw (kierownikow vrzeddw
centralnych) do:

1) kierowania akcia rewizji w podleglych im resortach i w
tyin celu do powolania komisii pod przewodniciwen wi-
ceministra, skladajacej sie z przedstawicieli resoitu, zjed-
noczenia (bad? zjednoczen lub jednostek réwrorzednych),
Komitetu Centralnego PZPR, Komisji Planowania pizy
Radzie Ministrow, banku finansujaceyo inwestycie,

2) przeprowadzenia rewizji ustalonych zgodnie z § & pkt 4
zalozen i projektow,

3) wytypowania na wniosek podleglych ziednoczen nalcien
i projektow rewidowanych przez te zjedncczenia craz Go-
_pilnowania, by pozostale zatozenia byly rewidowane przez
inwestoréw bezposrednich,

4) rozpalrywania przez kolegia merytorycznych wynikow
rewizji i zbiorczych wnioskow przedstawianych Komisji
Planowania przy Radz'e Ministrow.

2. W celu przeprowadzenia rewizii zalozen i projekiow,
o klorych mowa w ust. I pkt 2, ministrowie wlgcza de zespo-
16w eksperlow oceny projekiéw inwestycyjaych {lub rowno-
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rzednej komorki) resortu przedstawicieli resertu, projektan-
tow fnie biorgcych udzialu w opracewaniu rewidowanego
projektu), pracownikéw pokrewnych zakladdéw, instytutéw
naukowo-badawczych, wyzszych uczelni, wykonawcédw, ban-
ku ' finansujgcego inwestycje, terenowej rady mnarodowe},
zwigzkow zawodowych itp.

3. Ministrowie zobowigza dyrektordw podleglych zjedno-
czen (lub jednostek réownorzednych) do: ‘

1) czuwania nad prawidlowym przebiegiem catosci akcji re-
wizji w jednostkach przez nich nadzorowanych;

2) przeprowadzenia rewizji przez zespoly ekspertow oceny
projektéw inwestycyjnych zjednoczenia w zakresie okres-
lonym w § 3 ust. 1 pkt 3, z udzialem przedstawicieli in-

" stytucji wymienionych w ust. 2;

3) zbadania mozliwosci zwiekszenia stopnia wykorzystania
zdolnosci produkcyjnych w zakladach podlegtych bez do-
konywania inwestycji lub przy nakladach minimalnych
i przesuniecia programu produkcyjnego z innych zakla-
dow przewidzianych do budowy lub powaznej rozbudo-
wy, informujgc-o tym zainteresowane zaklady.

4. Minister Przemysiu Ciezkiego przy wspdludziale Komi-
sji Planowania przy Radzie Ministréw oraz zainteresowanych
ministrow nadzorujgcych. zaklady przemyshi maszynowego
przeprowadzi dodatkowo  szczegolowa analize stopnia wyko-
rzystania zdolnoéci produkcyjnych wszystkich istniejacych
zakladow - przemyslu maszynowego, mozliwodci zwiekszenia
zdelnoéci produkcyjnej. w, drodze posunieé techniczno-orga-
nizacyjnych, kooperacji oraz przedsiewzie¢ wymagajgcych mi-
nimalnych nakladow inwestyeyjnych i w zwigzku z tym roz-
patrzy mozliwos¢ zrezygrnowania z budowy nowych zaktadow
i obiektéw lub powainej rozbudowy istniejacvch zaklacdow,
przewidzianych w dotychczasowym projekcie planu 5-letnie-
a0, oraz -przedlozy Przewodniczgcemu Komisji Planowania
przy Radzie Ministréw odpowiednie wnioski w tym zakresie
w terminie do dnia 15 pazdziernika 1960 r.

§ 7. 1. Ministrowie polecyg podleglym inwestorom bez-
posrednim powolanie zespoldw specjalistdéw do przeanalizo-
wania przy wspoéludziale autorow istniejgcych zalozen i pro-
jektdéw. Do zespoléw tych powinni weijs¢ wybitni fachowcy
z pionu produkcyjnego danego zakladu i z innych zakladdéw
o podobnym profilu produkcji, specjalisci z biur projektéw
(z wyjatkiem autoréw rewidowanych prejekiow), instytutow
naukowo-badawczych, wyzszych uczelni itp. Sklad zespolu
nalezy dobra¢ w ten sposob, aby zapewnial on maksymalnis
obiektywne i krytyczne podejscie do istniejgcych projekiow,
Sklad zespolu dla wiekszych inwestycji powinien by¢ za-
twierdzony przez zjednoczenie. Fakt powolania zespolu i je-
go skilad nalezy poda¢ do wiadomosci zalogi zakladu.

2. W przypadku rozbudowy istniejacych zakladéw za-
fozenia lub dokumentacja projektowo-kosztorysowa hedg po-

nadto przedyskutowane w poszczegélnych oddzietach i biu- -

rach zakladu. Wnioski z tej dyskusji wraz z wniocskami
z dyskusji odbytej po UI Zjeidzie PZPR oraz uwagi kry-
tyczne zespolu specjalistow zostang rozpetrzone na kon-
ferencji samorzadu robotniczego, w ktérej punadto wezma
udzial przedstawiciele wladz zwierzchnich inwestora, instan-
cji partyjnych i zwigzkowych, zainterescwanych biur projek-
téw i przedsigbiorstw wykonawczych, banku finansujgcego
{ terenowej rady narodowej.

3. W zakresie dotyczacym inwestycji polegajgcych na
wyposazeniu i zakupach maseyn i urzgdzen zespoly powin-
ny dziala¢ w écislym porozumieniu i przy konsultacji do-
stawcow tych urzadzen. W szczeg6lnosci nalezy zapewnid
wspblprace wlasciwych centiral handlowych w odniesieniu do
zakupow inwestycyjnych pochodzgcych z importu.

§ 8. Zobowigzuje sie prezydia wojewddzkich rad narodo-
wych (rad narodowych miast wylaczonych z wojewddziw) do:

1) powolania komisji do instruowania, nadzoru i oceny
przeprowadzanej rewizji programoéw, zalozen:i dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji tereno-
wych, skladajgcych sieez przedstawicieli zsinteresowanych
wydzialéw prezydiow wojewodzkich rad narcdowych, wy-
dzialu architektury i nadzoru budowlanego, wojewddzkich
cddzialow bankow finansujacych inwestycje, wykonaw-
€ow robot, biur projektow, komitetu wojewddzkiego PZPR
oraz zwigzku zawodowego. W uzasadnionych przypad-
kach. funkcje komisji pelni¢ moze zespédt kierujacy pewo-
lany w komitecie wojewodzkim PZPR zgednie z instrukcig
Sekretariatu KC PZPR;

2) wydania polecenia podleglym wydzialom brania aktyw-
nego udzialu w rewizjach inwestycji planu centralnego
prowadzonych przez wiasciwe ministerstwa, zjednoczenia,
inwestorow bezposrednich, zwracajac przy tym suczegol-
ng uwage na koordynacie terenowg inwestycji, na nio-
zliwos¢ pelniejszego wylkorzystania istniejgcych w da-
nym terenie obiektdw produkcyinych, pomocniczych
i uslugowych, podlegijgcych réznym zjednoczeniom, i zre-
zygnowania w zwiazku z tym z planowanvch inwesiycji;

3) ustalenia wykazu inwestycji rewidowanych przez poszcze-
golnie wydzialy prezydiéw wojewodzkich rad narodowych
{rad narodowych miast wylgczonyech z wojewédztw) oraz
przez poszczegOlne prezydia powliatowych rad naredo-
wych;

4) przep‘rowadzenia rewizji wainiejszych inwestycji woie-
wodzkich rad narodowych (rad narodowych miast wylg-
czonych z wojewodztw);

5) powolania' lub zatwierdzenia zespolow specjalistéw w
skladzie analogicznym do wymienionego w § 7 ust. |
dla przeanalizowania projektow inwesiycji, o ktorych
mowa w pkt 3 i 4, oraz zorganizowania narad akty-
wu terenowego dla przedyskutowania wiloskéw przedlo-
zonych przez zespoly.

-§ 9. 1. Zobowigzuje sic Przewodniczacego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury do przeprowadzenia
w niezbednym zakresie rewizji dokumentacji typowej oraz
rormalywoéw urbanistycznych i normatywdw projektowania,
do wydania przepisow regulujacych zadania wydzialow archi-
tektury i nadzoru budowlanego prezydidow rad narodewych
w akcji rewizji oszczednosciowe] dokumeniacji projektcwo-
kosztorysowej, a w szczegolnosci zcbowigzujacych je do ter-
minoweqgo uzgadniania lub zatwierdzania zm.zn dokumentacji
w wyniku przeprowadzonej rewizji,

2. Zobowiagzuje sie ministrow i prezydia wojewddzkich
rad narcdowych (rad narodowych miast wylgczonych z wo-
jewodztw) nadzorujacych hiura projektéow do wydanie prze-
piséw regulujacych zadania pracownikdéw biur projektéw w
akcji rewizji, a w szczegdlnosci:

1) udzial przedstawicieli biur projektéw w rewizji zaloieh
i dokumentacji projektowo-kosztorysowei;

2) opracowanie konkretnych zleconych problemdw zwigza-
nych z rewizja oszczednescioway;

3) przedyskutowanie z udzialem organizacji partyjnej i zwigz-
kowej podstawowych kierunkéw potanienia inwestycji
projektowanych przez dane biuro prejekidéw, roli projek-
tanta w akcji rewizji dokumentacji projektowo-koszio-
Tysowej;

4) zglaszanie wnioskéw zmierzajacych do usuniecia z wla-
snych projektow nadmiernych rezerw 1 wprowadzenia
zmian wynikajgcych z poinieiszych bardziej doskonalych
Tozwigzan;

5) szybkie dokonanie zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w wyniku ustalen w trakcie rewizji pro-
graméw i projektow,
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3. Zobowigzuje sie ministrow 1 prezydia wojewddzkich
rad narodowych (rad narcdowych miast wylgczonych z wo-
jewodztw) nadzorujacych przedsigbiorstwa budowlano-monta-
iowe do wydania przegséw regulujacych zadania precowni-
kow tych przedsiebiorstw w akcji rewiz}i dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej, a w szczegolnosci: ,
1) aktywny wudzial przedstawicieli tych przedsigbiorstw

w rewizji dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwe-

stycji przez nich realizowanych;

2) zglaszanie wnioskéw zmierzajgcych do przyspieszenia re-
alizacji inwestycji i oddawania do produkcji kompleksdw
rozruchowych, zastosowania tanszych i szybszych roz-
wiazan konstrukcyjnych, zastgpienia deficytowych ma-
terialow;

3} analizowanie dokumentacji projektowo-kcsztorysowej w
kierunku obnizenia kosziow wlasnych n3 danej budowie.
4. Zobowigzuje si¢ Minisira Fipanséw do wydania prze-

piséw regulujacych udzia! bankoéw finansujacych inwestycje

W akcji rewizji programow i dokumentacji projektowo-koszle-

1ysowej inwestycji, a w szczegdlnosci:

1) udzial central bankéw finansujgcych inwestycje w akcji
rewizji zalozenn i dokumentacji inwestycji szezegolnie
waznych dla gospodarki narodowej;

2) udziel oddzielow terenowych bankow finansujacych in-
westycje w akcji rewizji zaloZzen i dokumentacji wazniej-
szych inwestycji. ‘ ;

5. Jednostki wymienione w ust. 1—4 obowiazane sg wy-
dat omawiane przepisy w terminie okreslonym przez Rade
Minisiréw (uchwala nr 216/60),

§ 10. Rewizje zalozen i dokumentacji prejektiowo-koszto-

rysowej nalezy przeprowadzic w dwoch etapach:

— pierwszy etap rewizji obejmujacy w zasadzie inwesty-
cje rozpcczynane i kenlynuowane w 1961 r. nalezy
zakoficzy¢ do 31 grudnia 1960 r.,

— drugi etap rewizji oheymuiacy inwestycje przewidzia-
ne do realizacji w latach 18621865 nalezy zakonczy¢
do 31 grudnia 1961 r.

§ 11. 1. Przeprowadzona rewizja powinna przyniesé¢ w
wyniku powaine zmniejszenie zakresu inweslycji, ogranicze-
nie wysckosci nakladdow inwestycyjnych co najmniej o 10—
1> mld z} w stosunku dn planowanych nakiadéw na okres
1961—1965 r., powaine zmniejszenie kosztéw eksploatacyj-
nych oraz skrécenie czasu budowy.

2. Wygospodarowane w toku akcji rewizji oszczednosci
w nakladach inwestycyjnych podlegajg przekazaniu do re-
zerwy centralnej Rady Ministréow,

3. W ‘zakresie budownictwa mieszkaniowego oszczednosci
w nakiladach inwestycyjnych wygospodarowsne na zrealizo-
wanych obiektach — w wyniku rewizji, moga by¢ przezna-
czene na zwigkszenie ilosci mieszkan w nastepnym roku po
ukonczeniu inwestycji.

4. Uzyskane efekty w wyniku rewizji przeprocwadzone]j
w pierwszym etapie nalezy wprowadzic:

1) czedciowo do projektu planu S-letniego przedstawianego
przez Komisje Planowania przy Radzie Ministréw do za-
twierdzenia Radzie Ministréow;

2} w szerszym zakresie do projektu planu 5-letniego przed-
stawianego w formie projekiu uchwaly Sejmu;

3} wyniki rewizji w pelnym zakresie nalezy uwzgladniaé¢ w
kolejnych rocznych narodowych planach gospodarczych
poczynajac od planu na rok 1961.

§ 12. 1. Za szczegélne wyniki uzyskane w akcji rewizji
dekumentacji projektowo-kosztorysowej mogg byé przyznane
negrody indywidualne lub zespolowe (do podzialu miedzy
giupe pracownikow, ktdrzy przyczynili sie do uzyskania efek-
tow oszczednosciowych),

2. Wysokes$é nagrody uzaleznia sie od stadium doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej bedgcego przedmiotem re-
wizjl, od wielkosci obiektdw poddanych rewizji, od realnoéct
uzyskanych efektéw oszczednosciowych i od wielkosci oraz
rodzaju tych efektow.

3. Nagrody, o ktérych mowa w ust. 1 | 2, mogg byé
przyznane:

1) przez wlasciwego ministra lub prezydium wojewddzkie]
rady narodowej (rady narodowej miasta wylaczonego
z wojewodziwa) na wniosek wlasciwego wiceministra,
dyrektora zjednoczenia badz wlasciwego wydzialu- pre-
zydium wojewédzkiej rady narodowej (rady narodowej
miasta wylgczonego z wojewddztwa) lub prezydium po-
wiatowe} rady narodowej;

2) przez Przewodniczacego Komisji Planowania przy Radzie
Ministrow za szczegolnie powazne osiagnigc:a na wries
sek wlasciwego ministra.

4. Zobowigzuje sie Przewodniczarego Xomisji Pianowa-
nia przy Radzie Ministréow oraz Przewodniczacego Kemiteta
Pracy i Plac i Ministra Finansow do przedstawienia Komite-
towi Ekonomicznemu Rady Ministrow projektu uchwaly w
sprawie wysokos$ci funduszu nagrod oraz regulaminu,

§ 13. 1. Zobowiazuje sie ministréw (kierownikéw cens
tralnych urzedow) oraz prezydia wojewddzkich rad narodo-
wych (rad narodowych miast wylgczonych z wojewdédztw) dot
1) skladania Komisji Planowania przy Radzie Minisiréw 'w
terminie 20-dniowym po uplywie kwartelu kwartalnych
sprawozdan z przebiegu rewizji' i uzyskanych efektdw’'w
podleglych im jednostkach prowadzgcych rewizie;

2) przeanalizowania wynikow rewizji i zlozenia sprawozda-
nia koncowego po I i Il etapie akcji rewizji Komisji Pla-
nowania przy Radzie Ministréw w terminie 30-diiowym
od czasu zakoficzenia etapu rewizji. ’
2 W sprawozd’éniu nalezy miedzy innymi podac:

1) procent inwestycji poddanych rewizji z podzialem na re-
wizje zaloZen, projektow wstepnych i techniczno-robo-
czych;

2) wielkos¢ vzyskanych oszczednosci w nakladach w zlotych
i w procentach (w stosunku do kosztéw rozpatrywanych
inwestycji) z podzialem na oszczednosci w robotach bu-
dowlano-montazowy¢h, maszynach 1 urzadzenigch oraz
innych nakladach z wyszczegolnieniem efektéw dewi-
zowych;

3) okreslenie efektow w zakresie zwiekszenia zdolnosci pro-
dukcyjnej lub ustugowej zakladow 1 obiektéw oraz
obnizenie kosztéw wlasnych w wyniku zmniejszenia ilosci
zatrudnionych, zmniejszenia zuzycia surowcow, ener-
git itp.;

4) naswietlenie efektéw uzyskanych w postaci skrécenia
czasu budowy i wstepnej eksploatacji rozpatrywanych
inwestycji i obiektéw, dokonywania przesunie¢ w czasie
miedzy inwestycjami i obiektami w celu zwigkszenia kon-
centracji rohot;

5) glowne kierunki oszczednosci oraz
przyklady przeprowadzonej rewizji.
3. Przewodniczacy Komisji Planowania przy Radzie Mi-

nistrow zlozy sprawozdenie Radzie Ministréw z pierwszego

i drugiego etapu przeprowadzonej akcji rew:zji programow

i dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 30 dni

od dnia zloienia sprawozdad przez resoity i prezydia woje-

wodzkich rad narodowych {rad narodowych miast wylgczo-
nvch z wojewodztiw).

charakterystyczne

§ t4, Uchwala wchodzi w 2zycie z dniem ogloszenia z mo-
cg od dnia 30 czerwca 1980 .

Prezes Rady Ministséw: J. Cyrankiewicz



