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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTROW 

z dnia 30 kwietnia 1964 r. 

w sprawie wstępnych prac związanych z opracowaniem projektów planu inwestycyjnego 
1965 i 1966. 

planu budownictwa na lata 

W celu stworzenia podstaw do prawidłowego opracowa
nia projektów planu inwestycyjnego i planu budownictwa 
na lata 1965 i 1966 - na podstawie § 1 pkt 5 i 10 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w .sprawie 
szczegółowego zakresu i trybu działania Komisji Planowania 
przy Radzie Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 171) zarządza się, 

co następu je: 

Rozdział 1. 

I etap prac .. 

§ 1. 1. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rael naro
dowych (vVRN) polecą nadzorowanym i~lwestoronl ' podjęcie 

niezwłocznie określonych w niniejs: ym za rządzeniu wstęp

nych prac związanych ż opracowaniem projektu planu inwe
stycyjnego na lata 1965 i 1966. 

2. Ministrowie i prezydia WRN nadzorujący przedsię

biorstwa budowlano-montażowe polecą podległym jednost
koin podjęcie współpracy z inwestorami oraz aktywneCjo 
współudziału. we wstępnych pracach, o których mowa w 
ust. l, według zasad określonych w zarządzeni u. 

§ 2. 1. W terminie do dnia 10 czerwca 1964 r. inwe
storzy powinni uzqodnić z przewidywanymi generalnymi !ub 
bezpośrednimi wykonawcami robót budowlano-montażowych 
program robót budowlano-montażowych przewidzianych do 
realizacji w lala ch 1965 i 1966 oraz 'rozmiary nakładów nie
zbqdilych na te roboty. 'vV toku tych uzgodniel} należy dążyć 
do maksymalnego wykorzystania możliwości wykonania ro
bót budowlano-montażowych systemem gospodarczym. 

2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. l, mają charak-
ter . wstępny'- ' 

§ 3. 1. 'vV zakresie kontynuowanych zadań inwestycyj
nych inwestorzy w porozl,mieniu z wykonawcami robót bu
dowlano-montażowych, a w zakre,ie d o~ taw również 

z właściwymi dostawcami podstawowych maszyn i urządzeń , 

przeanalizują i określą: 

1) przewidywane na koniec roku 1964 wykonanie robót, 
a w za kresie maszyn i urządzeń - stan dostaw, 

2) pozostały do wykonania (po dniu 31 grudnia)' zakres 
robót i nakładów niezbędnyr' do zakoilczenia i oddania 
do użytku zadania inwestycyjnego (lub etapu) z wyodrqb
nieniem w ramach zadania: 
a) obiel,tów kontynuowanych, 
b) obiektów nowo rozpoczynanych; 

3) optymalny i realny program robót budowlano-montażo
wych i nakładów przewid zianych na lata 1965 i 1%6 
na podstawie umów wieloletnich - z lIw /. glęclnienjem 

obowiąZlljących cykli budowy i mo·l.liwo :,ci maksymal
nego przyśpieszenia terminów oddania do u ~.y tku wda
nia (lub etapu), z podziałem na: 
a) obiekty kontynuowane, 
b) obiekty nowo rozpoczynane. 

2. W pracach okreslonych w ust. 1 szczególną uwagę 
należy zwrócić na: 

1) możliwość e tapowego oddawania zadali do użytk u, za
pewniających uzysk anie efektu gospodarczego (przyrostu 
zdolności produkcyjnych, usługowych lub innych e[(c'k
tDW), 

2) koncentrację nakładów i robót na ob.iek.ty podstawowe 
oraz te obiekty pomocnicze, które warunkują otldlnie 
do użytk u i uruchomienie eksploatacj i kompleksu pro
d ukcy jnego (usl ugowego l, 

3) obniżenie posiadanych remanentów nie zagospodarowa
nych maszyn i urządzeń przez przekazanie ich do monta
żu lub ich zagospoda row anie zgodnie . z obowiązującymi 
przepisami, 

4) ograniczenie zamówieó na nowe lllasl)'ny i urządzenia 

ty lko do przypadków w pełni u/.asadnio ny ch dokumenta
cją i harmonogramem budow.y oraz cyklem dostawy, 

5) zapewn ieni e dla plai1owane~Jo pro(Jralllu nakładów i ro
bót na lata 1965 i 1966 wymag;..r.ej dokumentacji pro jek
towo-kosztorysowe j (w zakresie. nakładów i robót na 
lC)G() , r. na lIe uzgodnionych z biurami projektów term i
nó w dostarczenia dokumentacji). 
3. W 7.akresie kontynuowanych z~dC:Ji inwestycyjnych 

inw es tor zy przedstawią dotychczasowym wykonawcom robót 
budowlano-montażowych w 2 egzemplarzach plany rz'eczowo
fi na nsowe ella tvch zadań inwestycy jnych wra z z wklClclkij, 
opracowane zgoelnie z przepisami zarządzenia nr 23 Pr 71' 
wocln icz<jcego Komisji Planowania prz" Rad zie Ministr(;w 
z dnia 31 maja 1963 r. w sprawie metod opracowania projek
t u na rodowego planu gospodarczeuo na 1964 r. (wzU IN"! 
rozdziału ,,~nwestycje i roz,dziCl1 robót bwl o wJano-monta ż'o 

wych" instrukc ji do opracowania projektu narodowe ' p!anu 
gospodarczego). 

§ 4. 1. W ' za kresie n owo rozpoc7.ynanych zadali ' in w€'
stycyjnych inwestorzy zobowiązani są 'do ponoweej anal ;'y 
celowo~ci i nie zbędności realizac ji tych za dali, w s7.cżejul

ności na tle: 
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I 
1) analizy aktualnego bilansu zdolności produkcyjnych 

(i usługow ych) i stopnia ich wykorzystania oraz wyczer
pania innych bezinwestycyjnych możliwQści zaspokojenia 

. potrzeb produkcyjnych lub usługowych (np. zwiększenIa 
ilości zmian itp.), 

2) analizy efektywności, 

3) zapewn ienia dla planowanef do uruchomienia produkcji 
zap lecza surowcowego, kadr, kooperacji oraz innych 
warunków eksploatacyjnych, 

4) posiadania wymagcmej dokumentacji projektowo-koszto
#ysowej , 

5) skoordynowania planowanej inwestycji z inwestycjami 
towarzyszącymi i współzależnymi innych Inwestorów, 

6) zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń, zwłaszcza z im
portu. 

2. W zakresie nowo rozpoczynanych zadań inwestycyj~ 
nych inwestorzy porozumiewają się z przewidywanymi ge
neralnymi wykonawcami robót, właściwymi z punktu widze
nia specjalizacji robót i zasięgu działanja, oraz przedstawiają 
im do opinii 2 egzemplarze projektu planu rzeczowo-finanso
wego zadania inwestycyjnego (wzór IN-7 według instrukcji 
wymienionej w § 3 ust. 3). 

§ 5. 1. Przedstaw.ione przez inwestorów plany rzeczo
wD-finansowe wraz z wkładką (§ 3 ust. 3) oraz proje kty pla- 
nów rzec zowo-finansowych (§ 4 ust. 2) ·powinny być zaopi
niowane przez generalnych lub bezpośrednich wykona wców 
robót budowlano-montażowych . Opinia ta powinna być opar
ta na wynikach analizy planowanego programu robót i na
kładów w świetle ustal eń wynikających z umów wieloletnich 
i ustosunkowania się w szczeg·ólności do zagadnień: 

1) zgodności planowanych nakładów i robót z zakresem 
rzeczowym, wynikającym z zawartych umów, 

2) zgodności planowanych nakładów oraz terminów rea.liza
cji z cyklami budowy, 

3) właściwej koncentracji nakładów, 

4) terminów oddawania do użytku zadań hlb ich części 
(e tapów). a w razie niemożl i wośc i zachowania terminów 
wynikających z umów - uzasadnienia odchyleń, 

5) możliwości wykonania całości lub niektórych robót sy
stemem gospodarczym. 

2. Opinie generalnych lub bezpośrednich wykonawców 
powinny być opracowane na piśmie w formie adnotacji na 
projektach planów rzeczowo-finansDwych lub na wkładkach 
do planów rzeczowo-finansowych bądź w formie za łącznika 

do powyższych materiałów. Jeden egzemplarz .opinii wraz 
z projektem planu rzeczowo-finansowego lub z wkładką w y
konawcy zwracają inwestorom, zatrzymując u siebie k opię 

opinii i jeden egzemplarz projektu planu rzeczowo-finanso-
wego albo wkładki. . 

§ 6. 1. In westorzy po opracowaniu i wstępnym uzgod
nieniu . z wykonawcami programu nakładów i robót na lata 
1965 i 1966 przesyłają w terminie do dnia ·10 czerwca 1964 r. 
jednostkom nadrzędnym (zjednoczeniom lub innym jednost
kom równorzędnym): 

1) plany rzeczowo-finansowe (wraz z wkładkami) w odnie
sieniu do zadań korHynuowanych oraz projekty planów 
rzeczowo-finansowych w odniesieniu do zadań nowo 
rozpoczynanych, zaopiniowane przez wykonawców robót, 

2) propozycje dotyczące zakresu i rodzaju robót przewidzia
nych do wykonania systemem gospodarczym. 

2. J e dnos·tki nadrzędne ińwestorów mogą ustalić dalsze 
mater iały, które powinny być im przedstawione przez inwe
slorów w terminie określonym w ust. 1. 

-------------------------------------------
R o z d z i a ł 2. 

II etap prac . 

§ 7. 1. Jednqstki nadrzędne nadzorujące inwestorów (zjed
noczenia - jednostki równorzędne , wydziały prezydiów WRN) 
po otrzymaniu wytycznych co do rozmiarów nakładów na 
roboty budowlano-montażowe w zakresie inwestycji na lata 
1965 i 1966 (z wyłączeniem inwestycji przedsiębiorstw oraz 
innych inwestycji nie objętych wskażnikami dyrektywnymi): 

1) dokonują analizy i oceny materiałów przedstawionych 
przez inwestorów (§ 6), w szczególności z punktu widze
nia ich zgodności z otrzymanymi wytycznymi co do roz
miarów nakładów na roboty budowlano-montażowe oraz 
podziału robót budowlano-montażowych przew:dywanych 
do realizacji systemem gospodarczym i systemem zlece

·niowym, 

2) w granicach ustalonych wytycznych określą wysokość 
nakładów na poszczególne zadania. inwestycyjne oraz 

3) wydadzą inwestorom zaświadczenia według załączonego 

wzoru (załącznik nr 1), stwierdzające wysokość nakła

dów na roboty budowlano-montażowe dla poszczegól
nych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji 
systemem zleceniowym. 

2. Okreslona 'Pnez jednostki nadrz·ędne łączna wyso
'kość nakładów na roboty budowlano-montażowe dla po
szczególnyc.!1 zadań inwestycyjnych nie mo2'.e przekraczać 
kwot ustalonych dla jednostek nadrzędnych w wytycznych. 

3. Przy określaniu wysokości nakładów na roboty bu
dowlano-montażowe dla poszczególnych zadall inwestyc y j
nych należy przestrzegać następujących zasad: 

1). przede ·wszystkim zapewnić pełne pokrycie zapotrzebo
wania na roboty ,budowlano-montażowe w zakresie za
dań kontynuowanych, a w ich ramach w pierwszej k-{)
l~jności dła obiektów kontynuowanych (wraz z niezbęd
nymi robotami oraz obiektami towarzyszącymi i po
mocniczymi), 

2) dopuszczać do .realizacji żadania nowo rozpoczynane do, 
pipro po pełnym pokryciu za potrzebowania na roboty 
budowlano-lllOntażowe w zakresie zadań kontynuowa
nych i z zachowaniem zasady koncentracji, tj. ogranicze
n ia nadmiernej ilości nowo rozpoczynanych równo
cześnie zadań ,oraz zapewnienia nakładów w dalszych 
],ta ch zgodnie z cyklami budowy, 

3) ustalić wy sok ość nakładów na roboty budowlano-monta
żowe z uwzględnieniem opinii wykonawców robót, a w 
szczególności co do k.oncentracji, cyklu budowy oraz 
terminów realizacji i oddawania do użytku, 

4) uwzqlędniać możliwości wykonawstwa syste me m gospo
darczym. 

4. Jednostki nadrzędne opracują oddzielpiedla każdego 
województwa zbiorcze zestawienie wydanych inwestorem 
za.;wiadczel'l, o których mowa w ust. 1 pkt 3, i przekażą je 
zjed nocze niom wiodącym budownictwa, a w oclnies'eniudo 
województwa katowkkiego - Wojewódzkiej Komisji Roż

·d ziału Robót w Katowicach. W zbiorczych zestaw ;eniach na
leży podać nazwę inwestora i zadania inwestycyjne oraz 
wielkość nakładów na roboty budowlano-montażowe pr:zewi
dziane do wykoncmia systemem zleceniowym z podziałem 
na lata 1965 i 1966. 

§ 8. 1. W t.erminach okre ślonych . przez Ministra Bu
dowi! icl wa i Przemysłu Mate!ialów Budowlanych w porozu
mieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów inwe
storzy iqodi1 ie z zaświadczeniami (§ 7 ust. 1 pkt 3) zlecą 

wykonawcom zamies~r:zen ie w projekCie planu produkcji 
budc.wiai,o -moilŁażo\,ef robót z planu inwestycyjnego (bez 
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inwestyc ji przedsiębiorstw) przewidzianych do realizac ji 
w 1965 r. or'az wstępnie zarejestrują wie lkość i zakres robót 
planowanyc h na rok 1966 na kwestionariuszu obiektowy m 
KB, którego wzór stanowi załączn~k nr 2 do zarządze n ia. 

2. Zlece nia i rejestracja, o których mowa w ust. 1, po
winny być dokonane w zakresie zadań kontynuowanych 
U, dotychczasowych wykonawców, a w zakresie zadań nowo 
rozpoczynanyc h - we wla ściwych z punktu widzenia specja
lizacji robót i zasięgu dzi ałania prze dsiębiorstwach budowla
no-montażowych, z zachowaniem zasady generalnegD wyko
nawcy. 

§ 9. Jednostki nadrzędne przedsiębiorstw budowlano
montażowych określą w wytycznych dla nadzorowanych 
przedsiębiorsl w globalną wielkość robót budowlano-monta
żowych obejmujących: 

1) inweslycje przedsiębiorstw i inne inwestycje nie objęte 

wskai.nikami dyrektywnymi, 
2) kapitalne remonty, 
3) remonty średnie i bieżące, 
4) roboty eksploatacyjne, budownictwo tymczasowe przed

siębiorst w budowlano-montażowych, usunięcie szkód gór
niczych i inne spoza planu inwestycyjnego. 

§ 10. 1. W terminach przewidzianych do udzielenia zle- , 
ceń (§ 8 ust. 1) inwestorzy zlecą właściwym przedsięb ior

stwom budowlano-montażowym zamieszczenie w planie pro
dukcji budowlano-montażowej przewidzianych do realizacji 
w 1965 r. robót 'budowlano-montażowych w zakresie konty
nuowanych inwestycji przedsiębiorstw' oraz innych konty
nuowanych inwestycji nie objętych wskaźnikami dyrektyw
nymi, a także wszystkich robót spoza planu inwestycyjnego 
(z planu remontów, szkód górniczych, budownictwa tymcza
sowego ,i innych). 

2. ~ Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe przyjmą po
wyższe zlecenia w granicach ustalonych przez jednostki nad
rzędne , wielkości zadań produkcyjnych tych przedsiębiorstw 
na 1965 r. (§ 9). 

'3. Nowo rozpoczynane w 1965 r. inwestycje przedsię
,biorstw oraz nowo rozpoczynane obiekty z inwe!itycji przed
siębiorstw, o ile nie są przewidziane do wykonania systemem 
gospodarczym, zlecone będą dopiero po uchwaleniu narodo
wego planu gospodarczego na 1965 r., tj. w okresie, ki edy 
zostanie określony program tych inwestycji oraz wielkość 

• środków finansowych na ich realizację. 
§ 11. ' Przedsiębiorstwa budowlan'o-montażowe ' mają obo

wiązek zgodnie ze specjaliza c ją robót i zasięgiem działania 

przy jąć zgłoszen ia oparte na zaświadczen iach, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, oraz zlecenia dotyczące konty
nuowanych inw'estycji przeds,iębiors'tw i robót spoza planu 
inwestycyjnego (§ 10 ust. 1) i wydać inwestorom odpowied
nie potwierdzenie tych zgloszeń na k westionari uszu obiek
towym. 

§12. 1. Na podstawie dokonanych zgłoszeń przedsięb ior
stwa budowlano~montażowe opracują i przedstawią jednost
kom nadrzędnym spisy proponowanych do przyjęcia z l eceń 

wedłuq w?Orów RR-l i RR-la, stanowiących załączniki nr 3 
i 4" odrębne dla każdego województwa, na którego terenie 
mają być wykonywane roboty budowIDno-montażowe . 

2. PonDd to przedsiębiorstwa · budowlano-montażowe opra
cują · i przedslawią swoim .jednQstk()m nadrzędnym następu
jąc e p1ateriały : 

1) if!lienne spisy przyjt;'tych zleceń dotyczących ·inwestyc ji 
c e ntralńych oraz inwes tycji zjednoczeń według wzoru 
RR-I, 

. 2) imienne spisy wszystkich zare jestrowanych, a nie przy
jętych 7leceń z planu . inwestycyjnego centralnego ·i tere
no wego wedłąg wzoru RR-I z pod ziałem na wojewódz
twa, o~Jd 7 ie 'Jni e dla każdeqo inwestora' centraln e SJ~, 

3) zbiorcze zes ~ilw ienie pr zyjętych zlecęń ż. planu inwesty;-. 

cyjn eSJo i spoza planu inwestycyjnego według wzoru 
RR-2a, stanowiącego załącznik nr 5, z podziałem , na 
województwa, 

4) zbiorcze zestawienie nie przy jętych zleceń z plan u inwe
stycyjnego i spoza planu inwestycyjnego według ww
ru RR-2a . 
§ 13. 1. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorslwa bu

dowl ano-montażcwe na podstawie otrzymanych materiałtJw 

opracują zbiorcze zestawienia wymienione' w § 12 i przekażą · 

te zestawienia nad zorującym je ministerstwom (prezydio m 
WRN) , oraz wfa ściwym zjednoczeniom wiodącym budowriic
twa i Wojewódzkiej 'Komisji Rozdziału Robót w Katow icach. 

2. Wyłącza się spod obi~ktowego rozpatrywania przez 
zjednoczenia wiodące budownic twa (Wojewódzką Komlsję 
Rozdziału Robót w Katowicach) zlecell i rejestracji dokona
nych przez inwestorów podległych Ministerstwom: Rolnic
twa, Łączności, Komónikacj i, Górnictwa i Energetyki, Prze
mysłu Ciężkiego, Przemysłu Che'micznego, Ptzemyslu Lekkie
go oraz PrzemysJu Spożywc7ego i Skupu - w przedsiębior

stwach budowlano-montażowych podległych tym minister
stwom. 

3. Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowla
no-montażowe wyżej wymienionych ministerstw zobowią :r a

ne są pr'lekazać zjednoczeniom wiodącym budownictwa 
(Wojewódzkiej Komisji Rozdziału Robót w Katowicach) ze· 
stawienia określone w § 12 ust. 1 i ust. 2 pkt l i 2 jedynie 
w . zakresie zleceń dokonanych przez inwesto rów podleg
łych innym ministerstwom oraz zestawienia określone 

w § 12 ust. 2 pkt 3 i 4. 
§ 14. 1. Materiały przekazane przez zjednoczenia nadzo

rujące przedsiębiorstwa budowlanu-montażowe, o których 
mowa w § 13, będą podstawą do opracowania przez zjedno
czenia wiodące budownictwa, a na terenie województwa ka
towickiego przez Wojewódzką Komisję Rozdziału Robót, woje
wódzkiCh bilansów, których zakres ustala inslrukcja doty
cząca opracowania projektu planu budownictwa na lata 
1965 i 1966. 

2. Bilanse te powinny uwzględniać w poszczęgólnych 
przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 3% rezerwę na 
roboty poślizgowe nie wykonane w 1964 r. 

R o z d z i a ł 3. 

Przepisy końcowe. 

§ 15. 1. Znosi się wojewódzkie komisje ro zdziału robót, 
z wyjątkiem Wojewódzkie j Komisji Rozdziału Robót w Ka
towicach. 

2. Zakres działania zniesionych wojewód7,kich komisji 
rozd ziału robót prl.ejmą zjednoczenia wiodące budowniclwa, 
których spis zawiera załącznik nr .6 do zarządzenia. 

§ 16. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Mater;a
łów Budowlanych w porozumieniu z Komisją Planowania 
przy Rad zie Ministrów ustali s zczegółowy zakres działania 
zjednoczeń wiodących budownictwa, szczegółowy terminarz 
i zakres prac związanych z wykonaniem niniejszego zarzą

dzenia, a w szczególności okreś li zakres ' współpracy pomię
dzy zjednoczeniami wiodącymi budown ic twa (Wojewódzk ą 

Komisją" Rozdziału Robót w K'ltowicach) a zjednoczeniami 
nadzorującymi przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, ja.k 
również zasady i tryb udzielania podzleceń. 

§ .17. L Przez zadania lub obiekty kontynuowane nale
ży rOZumieć zaGlania· lub obiekty rozpoczęte lub przewidziane 
do rozpoczęcia do dnia 31 9rudnia 1964r. 

2. Przez zadania lub obiekty nowo rozpoczynane nal~ży 
rozumieć zadania lub obiekty rozpoczynane po dniu l styc;z
nia 1965 r. 

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie tvtinistróyv: 
S. Jędrychowski , 
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Zjednoczenie '(jednostka równorzędna) 

(nazwa) 

Wydział Prezydium Woje'ł,ródzkiej Rady Narodowej 

ZASWIADCZENIE NR .... 

~ 

Załączn iki do zar~ądzenia Przewodni
czącego Komisji Planowónia Gospo
dar u.cgo przy Radzie Minislrów 
z dnia 30 kwielnia 1964 r. (poz. 133). 

Zaiącznik nr t. 

dnia . . 19... r. 
(miejscowo sć dala!. 

O wysokości nakładów na roboty budowlano-monta żowe w zakresie inwestycji na lata 1965 i 1966 
(bez inwestycji przedsiębiorstw) , 

Z globa~nej kwoty nakładów na roboty budowlano-montażowe Zjednoczenia (Wydziału Prezydium Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej) ustala się dla przedsiębiorstwa . 

(nazwa -przedsiębiorstwa, za kł a du} 

nakłady na roboty budow lano-montażowe przewidziane do realizacji systemem zlecenibwym (bez inwestycji przedsię

biorsl w) dla następujących zadall inweslycy jnych: 

Na 1965 r. I Na 1966 r. 
tys. zł ty s, zl Nazwa zadania 

I 
Razem I 

Zaświadczenie powyższe stanowi podstawę do udzielenia zl eceń na umieszczenie robó t w projekcie planl1 budownictwa -
1965 r. l re jestracji na 1966 r. w przedsiębiorstwach budowla no-mon tażowych . 

Dyrektor ZJednoczenia - Naczelnik Wydziału 

J 
, Ipodpis pieczęć} 

Załącznik nr 2 

Wzór KB. 

IK I OK ON j 
L~" ) , .... ) 

KWESTIONARIUSZ OBIEKTOWY") 

dla generalnego (bezpośredniego) 'wykonawcy 

Zgłasżam do zamieszczenia w projekcie planu budownictwa na 1965 r. lub rej estracji na 1966- r. 

(nazwa i nr zadania inwestycyjnego, remontów lub jnnych roból) 

'A. Dane ogólne. 
1. 1) Rodzaje inwestycji: 

w planie centralnym: inwestycje centralne, zjednoczeń, pozostałe , przedsiębiorstw "'), 

- w planie terenowym: inwestycje rad narodowych, spółdzieIczości_ planowanej terenowo, spółdzielczości miesz
kaniowej,"') 

2) Rob'oty spoza planu inwestycyjnego, 
2. Ministerstwo (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej) 
3. In westor ~ • -
4. Nazwa (przeznaczenie) obiektu 

'l Sk róty oznaczają: TK - zadanie inwestycyjne kontynuowane 
IN ~ inwestycje nowo rozpoczyn/tne 
OK - obiek t (robota) kontynuowana 
ON - ol -iek t (robota) nowo rozpoczyn/tna 

") Wypełnia się oddzielnie dla każdego obiekt u Vi 3 egzempla rzach 
''') Niepotrzebne- skreślić. 
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5. Terminy : rozpoczęcia za kOliczenia 
6. Stan uzbrojenia pln c u budowy: energia elektryczna, woda, bocznica , rampa, drogi dojazdowe itp: " ) 

B. Dane o obiekcie budynkowym. 
1. Całkow i ta wartość robót budowlano-montażowych , . . tys. zł, w tym : 

Wartość robót w tysiącach 7.!otych 

1964 r. 
przewidywane 

wy konanie 

2. Kubatura budynku 
3. Metoda wykonania: uprzemysfowiona 
prefabrykowanych · ( wielkopłytowych, 

wych), monolityczna , tradycyjna ' '' ). 
4, O pis roclza j LI; 

1) funda mentów 
2) konstrukcji nośnej 

I 
Rod zaj robót 

1965 L 

. projekt 
planu 

I 
. m3 

z elementów 
wielkobloko-

-

1966 r. 
projekt 
planu 

I 
3} stropów 
4) ścian zewnp,trznych 
5) dachu (konstrukcji pokrycia) 
6) otworów 
7) podłóg . 
8) ogrzewania 
9) elewacji 

5. RCJd'laje robót: 

Wartość robót w tysiącach 

. przewidywane 1965 r. 
, 

wykonanie projek t 
w 1964 r. planu 

złotyc h 

1966 r. 
projekt 
p la nu 

}>oz. 113 

- ---
l 2 I 

, 

1. Roboty b udownictwa ogólnego wykończeniowe 
2. .Roboty elewacyjne 
3. Instalacje wodno-kanalizacyjne, cen tralnego ogrzewania. 

gazowe 
' .4, Insta lacje e lek tryczne ; 

a) o~ wietleniowe 
b) siły 

. -.' c) 
5. Instalacje przemysłowe: 

al . 
b) , 
c) , -

Ogółem wartość robót budowlano-montażowych 

C. Dime .0 obiekcie niebudynkowym. 
1. Całkowity koszt robót budow l ano-montażowych " , . . tys. zł, z tego: 

• Wartosć robót w tysiącach 
.. 

1964 r. 1965r. 
przewidywane projekt 

wykonanie planu 

I 
2. Program do wykonania w jednostkach rzeczowych 

1965. . , . ' . . 1966 . . . . , I 

3. Podsta wowe asortymenty do, wyKonania w 1965 r.: 
li) 

b) • 

c) , 
d) 
e) . 

zio l ych 

I 1966 r. 
projekt 
planu 

I 

3 i 4 

(m.p.) 

dnia • I • I • 19 ." r. (podpis inwestora bel.pJśredniego) 

Potwierdzenie generalnego (bezpośredniego) wykonawcy o zg łoszeniu zlecenia. 

I 

• 

Stwierdzam, że niniejszy obiekt zgłoszony został do za miesż.cze nia w projekcie planu budownictwa na 1965 t . na 
kwotę. . tys. zł . a na 1966 r. zare jestrowany na kwotę . . , • . . tys . zl. Termin oddania do u żytku 
obiektu (roboty ) przewidywanego do· zakończenia w 1965 r. uzgodniono na . kwarta ł 1965 r. 

I I dnia , , , , 19 ... r. 
(miehcowość) (pie częć i podpis) 
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Uw agi: " 
1. _Pla nick tórych rodzajów budownictwa, np. budownictwa mieszkaniowego oraz rolniczego, inwestorzy w porozumieniu z re-

sortam i l1adzorujq cymi f'rz edsiębiorslwa budowlano-montażowe mogą ustalić . odrębne, skrócone wzory kwestionariusza obiektowego. . 
2. N ie podaje się danych w części B pkt 2-5 oraz w części e pkt 2-3 dla obiektów kontynuowilnych z 1964 L, dla których 

kwestion i; riusz obiektowy został złożony generalnemu (bezpośrednienlul wykonawcy w 1963 r., o ile dane vi złożonym kwestio
narius zu nie . ul e gły zmianie, oraz dla robót budowlano-montażowych spoza planu inwestvcyjnego. 

3. Dla obiektów rozpoczynanych w 1966 L nie podaje się danych w części B pkt 3 i 4 i w części e pkt 3. 

Załącznik nr 3. 
(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia) Wzór RR-l 

SPIS ZLECEŃ Z PLANU INWESTYCYJNEGO 1965 i 1966 R. 
ZLOKALIZOW ANYCH NA TERENIE vyOJEWODZTW A 

ceny 1964 r. w mln ;d 

Inwe5tor. Nazwa i miejsce Nr lmd·owy ·- w tym wyroie-
zada -

,iione pOSzc:f.cgólne Z<l.'ła- uia 

Charakterystyka 
robót Ż puuktu 

JC 
IZ 
jp 

1965 1966 

N?klady Ha roboty hll(\owlan,,·-montaż,.we w roku I · 

Termin Tcrm-jll 
rozpo- zukoń-
czt;cia <~zenla 

w kwar- w kwar-

Lp. 
nia ·inwe~tyeyjne·, obiekty 

(roboty) ujęte według 
il1\Ve-

widzenia wyko-
llawcy (np. iusta-

I Prz 
lR 
1ST 
ISM 

War
tość 

kosz
tory
so\va 

w general
nym wy

konawstwie 

z tego do 
,","vkollani a 
sil:uui włas-

nymi 

w general
nym wy

kOlla"r~t,vie 

z tego rio 
wykonaniu 
silami wlas -

nymi 
tale tale 

I 

kategorii ilIwestycji 
sty-

la cje pl'Zcmys/o-
. zgodnie z. podallą niżcj cyj- \\·.e elektryczne) 

klasyfikacją 
nego 

całko-
w roku w roku 

kOIł- kon- kon- kon-
wita t t tv yn l1- II owe yllu- nowe _ nu- nowe tyuu- nowe owa- owa- owa- owa-

uc") Ile·) n~. ") ue·) 

2 3 4 
-5- -6- - 7-'- --3-- - -9-l(j -1-1-112 -1-3-

14 15 16 

UWi! g i: • 
I. Wzór RR-l należy opracować dla inwestycji planu cen tTillnego według inwestorów centralnych, dla plan\! terenowego 

według poszczególnych prezydiów wojewódzkich rad ndrodowych i ich wydziałów; Spisy zleceń opracowywane są oddzielnie dla 
poszczególnych województw zgodnie· z lok alizacją poszczególnych inwestycji, a nie według siedziby przedsiębiorstwa budowlano-mofic 

. tażowego. 
2. -Wzór s łuży do opracowania.: 

a) wykazu obiektów (portfeli zleceń) przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, 
bl wykazu obiektów (robót) nie ulokowanych oddzielnie dla każr!eno inwestcird centralne90, 
c) wykazu obiektów (robót) ulokowanych z zakresu inwestycji centralnych oroz inwestycji zjednoczeń (przekazywanego do mi

nisterstw). 
3. Skróty wykazane w rubryce 5 oznaczają: 

Ie - inwestycje centralne, 
1Z - ·inwestycje zjednoczeń, 
l P - inwestycje pozostałe, do których nalezą: inwestycje organizacji społecwych, politycznych, zilwodowych i spółdziel-

czych pl anowane centralnie, jednostek budżetowych, in stytutów ndukowo-badawczych .oraz . instytucji finanso
wych, 

IPrz - inwestycje przedsiębiorstw, 
IR - inwestycje rad narodowych, 
1ST - inwes tv ci" spółd z ie lczośc i plm;owane terenowo (pon spół(lziel czo S cią mreslkaniowąl oraz kółek . rolniczych, 
15M - inwestycje spółdzielczości mieszkaniowej. 

') Przez określen i e "roboty kontynuowane" należy rozumieć roboty budowlano-montażowe rozpoczęte lub przewidziane do rozpo-
częcia do dnia 31 grudnia 1964 r. . 

W uzasadnionych przypadkach do obiektów (robót) kontynuowanych można zaliczyć drobne obiektv nowO rozpoczynane, warun
kuj ą ce kompleksowe odrlawanie lub prawidłowe funkcjonowanie podstawowych obiektów orzekazy\\-anych do użytku, np. trafostaCje, 
kotłownie, ujęcia wodne, drobl~e . pomieszczenia w budownictwie mieszkaniowym, portiern ie itp., a ponadto wszystkie wykonywane 
p rzez pod wykona wców w obiektach. 

:;t_ 

e Załącznik nr 4. 
(nazwa przedsiębiorstwa lub zjednoczenia) Wzór R-R-la 

SPIS ZLECEŃ NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPOZA PLANU INWESTYCYJNEGO W 1965 R. 
NA TERENIE WOJEWODZTWA. . 

ceny 1964 r. - w mln zł 

Zleceniodawca, nazwa i miejsce Charakterystyka rohót 
\WaJ-tość kosztorysowa robót budowła-

bndowy wedłng kat(,gorii rol.ót z punktu widzenia wy- . RK. 
no-monta żowych 

Lp: planu inwestycyjnego Nr zadania kOJ;awcy ·(np. remont in- RB nakłady z tego do 
Uwagi spoza 

zgodnie z. poelaną niżej klasy-· stalacji przc.myslow~ch BT w gener~l- wykorll~/li'Q 
cOlł.kowit~ , 

fikOleją i elektrycznych) nym wyko- silami Wlll-
na,,,"stwie ,nymi 

---
I l • 2 t 3 4 I 5 6 I 7 ! II 9 I , 

I . I I I I i I I 
Uwagi: 1. Wzór HU-la należy opracować ella robót spoza planu inwestycyjnego we,l!ng poszczeg{.lny,.·h re!\Ortów, prezydiĆlw wojewódzkich r~d na

ro<lowych ornz ich wydziaU,w. Spisy z lcc('ń opracowywane są otldzicłuie dla poszczególnych województw, zgodnie z lokaliza cją posźcze

gólnych rohót, a ńie według siedzihy przerlsi('hiol'.twa blielowlallo-motltH7,<'wrgo. 
2. Wy.ór ten stuży r(,wlI ież do opraeowanin umieszczoIlego wykazu uic ulokowauydl ważni(,j sz y ch robót spoza planu iuwt'stycyjw·go. 
3: Skróty · wykazane w rubryce 5 oznaczają: 
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RK remonty kapitalne, 

RB remonty ś"ell"ic, bieżące, roboty konserwacyjIle i inne rohoty filHlIisowane ze hodków ek8ploatacyjuych, w tym nhvnicż remonty 
finansowane z funduszu szkó,l g6rniczych, za.gospodarowanie V<HnclioTacyjile itp. 

BT budownictwo tymczasowe prżedsitbiorstw budowlano -mont"żowych_ . . . . . Załącznik nr 5. 

Wzór RR-2a 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZLECEŃ NA 196 ... R. OBJĘTYCH PORTFELEM W GENERALNYM I BEZPOSREDNIM 
, WYKONAWSTWIE REALIZOWANYCH NA TERENIE WOJEWODZTWA . 

(nazwa przedsiębiorstwa lub zjedno czenia) 

ceny 1964 r. - w mln zł .. , 
Zlecenie z plallu inwestycyjl" '!!" Zl~cenia z p lanu 

inw,'stycje inw~stye.ic 
centra lne zjednocztń 

Lp_ Zleceni oda wcy w obiektadl w obiektach 

kOllty - kont y-
nuowa- nowy('h Jluo"ra- nowych 

nych nyeh - --
l 2 ;{ 4 I· S (, 

Og ółem 

-
I. Plan centralny 

Zlecenwdaweów nalezy wymieniać w następujqcej kOlejności 
l. Ministerstwo Górn"ictwa i Energetyki 
2. Ministerstwo Przemysłu Cię:i:kiego 
3. Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 
4. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Ma teriałów Budowla-

nych 
5. Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
6. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego 
7. Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu 
8. Komitet Drobnej Wytwórczoś ci 
9. Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania , Energii Jądrowej 

10. Centra lny Urząd Geologii 
11. Instytut Wzornictwa Przemysłowego 
12. Ministerstwo Rolnictwa 
13. Ministerstwo Komunikacji 
14. Ministerstwo Zegługi 
15. Centralny Urząd Gospodarki Wodnej 
16_ Ministerstwo Łączności 
17. Ministerstwo Handlu Wewnętrznego 
13. Ministerstwo Handlu Zaqril nicznego 
19. Urząd Rezerw Pal'lstwowych 
20. Ministerst.wo Gospodarki Komunalnej 
21. Ministerstwo Oświaty 
22. Ministers two Szkolnictwa Wyższe go 
23. Polska Akademia Nauk 

II. Pl an terenowy razem lA + B :!:_~ ) _ ______ _ 
~. Wydziały Prezydium Wojewódzki.ej Rady Naru(tou;ej 

Zleceniodawców należy' wymiJni.ać w następującej kOlejności 
~. Wydział Przemysłu 

'2. Wydział Rolni ctwa i Leśnictwa 
3. , Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu TE'renowE'go Materiałów 

, Budowlanych 
4. \ '\Tojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw Budow'nictwa Terenowego 
5. Sląski Zarząd Budownictwa Miejskiego 
6. Wydział Komunikacj i 
7. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo PaństwowE'j Komunikacji Sa mo 

chodowej 
,8. Wydział Handlu 
:9. Wydzia ł Gospodarki Komunalnej i Mieszk a n iowej . 

B J ednostki spółdzielcze 
Z leceniodawców należy wymieniać w następującej ko lejności 

' l. Wojewódzki Związek Spółdzielni Pr'il cy 
2 . . Związek Spółdzie l ni Mleczarskich 
3. Zwią,-ek Spółdzielni Spożywców "Społem" , 

,4. Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chlopska" 

C. Czyny społeczne, SpoŁeczny F undusz Odbudowy Kraju i Sto
l icy, fundusz gromadzki 

iJlweo tycj ,,*) 

I 
ra zem inwcsty"ji pr'-:l'd- Zlecenia 

po :r. ns t"łe w obiektach siębiorstw spoza 
w "bi~kt,,('h w obiektach pIli nu 

- " I in\n'-
kont y-

I I 
kouty- kOllty-

I 
stycyj-

nUOW.l - nowych lluowa - nowych Jtun\va - nowych nego 
ny(' h I nych ! llych 

7 I 8 I 9 10 
, 

11 I 12 13 
, 

I I 
I I 

24. Ministers two Zdrowia i Opieki Społecznej 
25. Glówny Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 
26. Ministerstwo Kultury i Sztuki 
27. Komitet do Spraw Radia i Te lewizji "Polsk ie Radio i TelewiZJa" 
28. Centralna Rada Związków Zawodowych 
29. Kan ce laria RadyPal'lstwa 
30. Komisj a Planowania przy Radzie Ministrów 
31. Ministe rstwo Finansów 
32. N a rodowy Bank Polski 
33. Ministerstwo , Spraw Zagranicznych 
34. Główny Urząd Statysly-czny 
35. Polski Komitet Normalizacyjny 
36. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej 
37 . Instytut Ekonomiki i Organizacji Przemys łu 
38. Ndcze lna Organiza cja Te chniczna 
39. I n n e 
40. Centralny Związek Spółd zielczości Pracy 
41. Związęk Spółdzie l ni Mleczarskich 
42. Centralny Związek Rzemieślniczych Spółdzieln i Zaopa trZ'enia 

i Zbytu 
43. Związek Spółdzielni Spo;:' ywców "Społem" 
44. Centrala Holnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 
ł,.5. Centra la Spó łd z ie lni Ogrodniczych 
... 6. Robotnicza Spółd z ielnia 'vVyd ilwni cza "Prasa" 

10. Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych 
11. Wydzia l Cospodarki Wodnej 
12. Kuratorium Okręgu Szkolnego 
13. Wydzial Zd rowia i Opieki Społecznej 
14. Wyd7.ia! Ku ltury 
15. Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 
16. Wydział Budżetowo - Gospodarczy , . 
17. Wojewódzka Komenda Terenowej Obrony' Przeciwlotniczej 
18. Wojewódzka Komenda Str aży Pożarnych 
19. 'Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 

5. Centrala Spółdzielni Ogrodniczych 
. 6, Zw'iązek Spółdzielni Oszczędnościowo -Pożyczkowych 
7. Związek Rzemieś lni czych Spó łdzie l ni Zaopatrzenia i Zbytu 
3. Spółdzielczość mieszkaniowa 

U wag a: Wzór ten służy również do opracowa nia zb iorczego zesta\vienia robót nie przyjętych przez przedsiębiorstwa budowlano -mon
tażowe i zjednoczenia. 

' ) W rubryce tej należy wykazać wszy stkie pozostałe rohoty budowlano-montaż.owe z ,planu inwestycyjneąo (bez inwestyc ji 
przedsiębiorstw), do których nakią inwesty c je 0 rq •• ni7ilcji s pn1(' cznych, politvC7nych, zawodowych i s'1ólclzi'elczych p lanowane cen
tralnie, jednostek budżetowych, ' instytutów naukowo-badawczych, instytucji finansowych oraz inwestycje planu terenowego, 
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Lp. 

l 
2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
II 
12 
1:1 
1-1 
15 
16 
17 
18 

------------------------------~------------~--

WYKAZ ZJEDNOCZEŃ WIODĄCYCH BUDOWNICTW A 

Zjednoczenie 

Białostockie Zjeliuoczenic Budownictwa 
B ydgoskic Zjednoczenie Budowllictwa 
G,laiiskie Zj ednoczenie Budownictwa 
Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa 
Ko.zaliilskic Zjednoczenie BudowlIi('.l",a 
KrHkow.kie Zjednoczenie Budownic lwa 

Lubelikic Zj ednoczenie Budowniclwa 

Łr.lizkie ZjednoC2.enie Bu(lowllictwa 
Zjednoczenie Budownictwa Wojewbdzlwa Lólizki~go 

OI.ztyI"kie Zjednoczenie Budown;<:twa 
·Or,olskie Zjcdnoczcuie Budownictwa 
Pozllnńskie Zjeduor.zcnic Budownictwa 
Rzcs20w,kie Zjedl10czellic BudoWllictwa 

Szczccil.skie Zjednoczenie Blldnwuiclwa 

Zj ed llnczelJie Budownictwa ,,'Var~zawa" 
\Varszawskie Zjednoczenie Budowuictwa Przcmyslow<'go 

\Vroclawskie ZjedlloezclLic Bndownictwa 

Ziclollogó" skie Zjednoczenie BudowIIidwa 

Bi~.Jystok, ul. Lipowa 4/6 
Bydgoszcz, ul. Marcinkowskirgo 7 
Gdal',sk, '''ały Jagidlo"'skie 16 
Kielce, ul. Sit'nkiewieza 63 
Koszalin, pl. Bc;jownikó",: PPR 6/7 
KraKÓW, ul. Słowackiego 39 

Luh lin, M. Curie-Skłodowsk.it'j 36/38 
ł,ódź, ul. Hoose\e1ta 15 
Lódź, ul. Lipowa 81 

Olsztyn., ul. Mickiewicza · 21/23 
Opole, ul. H{')'mollta 14 

Pozna"', ul. Marchlewskiego 128 
Rzeszów, ul. Zygmulltowska 17 

Szczecill, al. J "dunści Nal'cduwej 42 
'Varszawa , ul. JasnR 22 
\Varszawa, nI. Lindleya Iii 
" ' roeJa,,·, nI. PI'Hfj('Z[( 9/11 

Zielona. Góra, ul. Wyspiai.skirgo 13 

Załącznik nr 6. 

Teren. (lziałuiUa - .. 
województwo 

bialostpckio 

hydgoskie 

!fd:d.skie 
Rieleckie 
kosza I iński e 

hakowskie i m. Kraków 

lubelsl, ie 

m. Lbdi 
łódzkie 

e l sztyńskie 

opol~kic 

pozn!:llskic i m. Pozllań 
Tzcszowslde 
szcze<"i lIski e 
In. Warszawa 

war;zawskie 
wrocławskie i m. Wrocław 

zidollogórskie 

Reklam a cje z powodu niedoręczen ia poszczególnych num erów \\ino~ j ć należy do _Administracji v\il' dawniclw Urzędu Rću::y Mini
strów (W arszawa , ul. Krakowskie Przedmieście 50) w termin ie 10 do t5 dni po otrzymaniu następn e go kolejnego numeru. 

Oplatil za prenumera tę Monitora Polskiego wynosi: ro cznJe 75,- zl, pólroczn ie 45,- zł. 

Prenumeratę można zglaszać tylko na okres roczny (od U) lub na okres półroczn y (od 1.1 i od l.VIi) . Opłata pOWinna być uisz
czon a co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres rO CZI1 \' lub za I półro cze - do dnia 30 listopilCIa, :lil 

II plJłrocz e - do dnia 3 t maja . Do abonentów, którzy opłacą prenumeriltę po tych termina ch, wysyłka pierws zych -numerów do
kon ana zostanie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospo da rczym i inni al:·onenri pow·inni dokon ać wpłat za prenumeratę 
na konto Narodowego Ban!m Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 3. Rachunków za 
prenumeratę nie wystaWia się. Na o-dcinku wplaty na l eży podać dokłildną nazwę instytucji (bez skrótów). nazwę i numer dorę cza
ją cego urzędu . poczloweqo (j ilk W arszawa lO, Pozn~ ń 3 itp.). pOWiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość zamawianych 
egze mplarzy Monitora Polskiego. Prenumerat.ę można zgłaszać również bezpośrednio w punkcie sprzedaży w Warszawie, przy Al. 

I Armii \Voiskll' Polskie<lo 2/4. . --------------------------Poj edy ncze e~JZemplaf7e Monitora Polskiego na bywać można w punktach sprzedaży w Warszawie, Al. I Armii \Vojska Polskic-
<;10 2 ( 4, "Dom Książki" - Księgarnia Prawno-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat l, kiosk "Domu Ksi ążki" w gmachu sądów - al. Gen. 
Swil?rczewskieqo 127, w kilsach Sądów V,'ojewódzkich w: Białymstoku, Katowic.:Jch, Kielcach. Kosza linie, Łodz i, Olsztynie, Opolu, Rze
slowie, Wrocłalyiu i Ziel onej Górze oraz w kasach Sądów Powidtowych w: Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Często chowie, Gdati· 
sku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, J eleniej Górze. Kaliszu, Krilkowie. Lublinie, Nowym Sącz u, Ostrowie vVlkp., Poznaniu, Przemy-

ślu, Rilciborzu, Radomiu. Szczecinie, TarT'owie, Toruniu i Zamościu. 

Redakc ja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawn e, \V ilrszawa, al. Ujazdowskie 1(3. 
Administracja, Administracja Wydawnictw Urzęqu Rady Ministrów, \V,lfs-zawa. ul. Krakowskie Przedmieście 50. 

Tłoczono z pol ece nia Prezesa Rildv Ministrów w Zilkladilch Grilfic7Ilych "Tamka", vVarsz ilwil, ul. T amka 3. 

Zam . 735 Cena 1,60 zł 


