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UCHW AtA Nr 246 RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 sierpnia 1964 r. 

w $prawie wymogów dokumentacyjnych dla inwestycji na lata 1966-1970. 

§ 1. Włączenie do rocznych narodowych planów gospo
darczych (NPG) w latach 1966-1970 zadań inwestycyjnych 
polegających na budownictwie inwestycyjnym może nastą

pić po sporządzeniu i zatwierdzeniu, zg·odnie z obowiązują
cymi przepisami, dokumentacji projektowo-kosztorysowe j w 
zakresie i terminach ustalonych niniejszą uchwałą. 

§ 2. Ustala się następujące wymogi dokumentacyjne dla 
włączenia zadań inwestycyjnych do projektów rocznych pla
nów inwestycyjnych: . 

l. Projekty wstępne wraz ze zbiorczym zestawieniem 
kosztó-w zadań inwes tycyjnych powinny być zatwierdzone 
w następujących terminach: 

l) w odniesieniu do inwesfycji rozpoczynanych w latach 
1966 i 1967 - najpóźniej do dnia 31 maja roku przed
planowego, 

2) w odniesieniu do inwestycji rozpoczynanych w latach 
1968-1970 najpóźniej do dnia 31 marca roku przedpla- _ 
nowego. 

2. W razie gdy opracowańie wymaganej dokumentacji 
techniczno-roboczej (projektów podstawowych) w terminach, 
{} których jest mowa w ust. 3, wymaga opracowania i za
twierdzenia . projektów wstępnych prz€d upływem terminów 
określonych w ust. 1 pkt l i 2, termin opracowania i za
tw ierdzenia projektu wstępnego powinien być odpowiednio 
wcześniejszy. 

3. Projekty techniczno-robocze ,(projekty podstawowe) 
dla obieKtów budownictwa inwestycyjnego powinny być do-
starczone wykonawcy robót w następującym zakresie i ter-
minach: 

l) w odniesieniu do planów rocznych na lata 1966 i 1967: 
a) w zakresie obiektów hudownictwa powszechn€go, 

z wyjątkiem obiektów bezpośrednio związanych z pro
cesem technologicznym produkcji przemysłow pj. pro
jekty techniczno-'robocze (projekty podstawowe) po
winny być opracowane dla całkowitego zakresu rze
czowego obiektu, niezależnie od długości jego cykl u 
budowy; w następujących terminach: 
- dla obiektów kontynuowanych - nie poznIel niż 

do dnia l października roku przedplanowego, 
- dla obiektów nowo rozpoczynanych - nie później 

niź do dnia 15 grudnia roku przedplanowego, lecz 
nie póżnie j niż 4 mi€siące przed terminem ro zpo
częcia robót, 

b) w zakresie obiektów budownictwa specjalnego oraz 
obiektów budownictwa powszechnego bezpoś rednio 

związanych z procesem technologicznym produkCji 
przemysłowe j w .~erminach wskazanych w pkt 1 lit. a), 
z tym źe: 

dla obiek tó w o cyklu budowy do 12 miesięcy 
projekty techniczno-robocze powinny być opra
cowane dla całkow itego zakresu rzeczowego 
obiektu, 

- dla obiektów o cyklu budowy powyżej 12 miesię
cy powinny być opracowane części proj ektów 
techniczno-roboczych obejmujące całość robót da
nej czę ści , niezależnie od zakresu robót przewi
dzianych do wykonania w roku planowym; 

2) w odniesieniu do planów rocznych na lata 1968-1970 
Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego 

Komisji Planowania przy Radzie Ministrów po porozu
mieniu z M inistrem Budownictwa i Przemysłu Materia
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techniczno-robocze j. 
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4. Dla zadań inwes tycy jnych. dla których dokumentacja 
projektowo-kosLtory sowa sporządzona jes t w je dny m sta
dium, wymogi określone w ust. l, 2 i 3 dotycząc e terminów , 
posiada nia: 

1) projektów wstępnych - oz;naczają termin posiadania za
twierdzonyc h założeń inwestycji, 

2) projektów techniczno-ro'boczych (projektów podstawo
Wy ch) - o znac'zają te-r min posiadania peln e j dokumen

. ta c ji techniczno-robocze j dla całości obie ktu. 
5. Dla zadań i.nwest.ycyjnych, dla których dokumenta

cja s porządzona jest w trzech stadiach, term iny określone 
w ·, ust. 3 - oznac zają termin przedłożenia zatwierdzonych 
proje któw technicznych obiektów oraz rysunków roboczych 
na : 

1) ca!ość robó t / w obiektach, o których mowa w ust: 3 
pLt 1 lit. a), 

2) roboty przewidziane do wykonania w roku planowym 
w obiektach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b) . 

§ 3. Dla inwestycji przedsiębiorstw oraz innych drob
nych inwestycji, nie objętych wskaźnikami dyrekl:ywnymi 
NPG i włączanych do realizacji w ciągu roku, ob0wiązuje 

posiadanie pełnej d0kumentacji te chniczno-roboc; zej dla ro
'bót budowlanych co najmniej na 3 miesiące przed rozpo
częciem robót. 

§ 4. 1. Wymogi wymienione w § 2 ust. 3 nie dotyczą 
niżej wymienionych ob iektów i robót: 

1) linii energe t yczny ch średnich i ni skich napięć , 

2) sieci rozdzie lczych: el ektrycznej, cieplnej , gazowe j, wod
no-kana lizacyjnej, łączności, 

3) montażu maszyn i . urządz eń z importu lub unikalnych 
'maszyn i urządzeń z produkcji krajowej ląc'zni e z nie
zbędnymi robotami fundamentow ymi i instalacyjnymi 
(j eś li opra cowanie dokumenta cji może nastąpić dopiero 
po zrea li zowaniu dostawy), 

4) robót. związanych z przystosowaniem istniejących urzą

d z eń lub o~iektów do nowo instalowanych maszyn 
i urządzeń, 

5) ob:ek tów i robót w rolnictwie, 
6) wS7.ysUcich obiektów i robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji typowej lub powtarzalnej, 
7) obiektów zaby tkow ych i robót kcm'serwatorskich, 
8) robót związanych z próbną eksploatacją złóż ropy nafto

w e j i gazu zi emnego. 

2. Dla obiektów i r obót wymienionych w ust. 1 pkt l, 
2, 3, 4 i 6 projek ty techniczno-r obocze powinny być dostar
czone wykonawcy najpóżniej na 3 miesiące przed tennin€ffi 
rozpoczęcia· realizac ji. 

--3. Dla/ obiektów i robót w rolnictwie wymie nionych w . 
u st. 1 pkt 5 wymogi dokumentacyjne uwzględniają c e przy
s pieszenie ' terminów i zakresu wymagane j dokume ntacji w 
stosunku do prze pisów dotychczas obowiąz ujących ustali 
Minis ter Rolnictwa w uzg odnieniu z Przewodn i c zącym Ka
~isji Planowania przy Radzi e Ministrów oraz z Ministrem 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w ter
minie do dnia 31 grudnia 1964 r. 

4. Dla obiektów zabytkowych i ro.bót konserwatorskich 
(ust. 1 pkt 7) wymogi dokumentacyjJ1€ ustali Ministe r Kul
tury i Sztuki w porozumieniu z PrzewodniE:zącym Kom isji 
Plano.wania przy Radzie Ministrów oraz z Minis trem Budow
nic twa i Przem yslu Materiałów Budowlanych w terminie do 
dnia 31 października 1964 r. 

5. Dla robót; o których mowa . w ust. 1 pkt 8, zakres 
i terminy dostarczenia wykonawcy projektów technkz.no
roboczych ustali Minister Górnictwa i Energetyki w poro
zumieniu 'Z. Przewodniczącym Komisji Planowania przy Ra
dzie_ Ministrów i Prezesem Centralnego Urzędu Geologii w 
terminie do dnia 31 października 1964 r. 

§ 5. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów 
centralnych) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych 
do zapewnienia przygotowania przez podległych inwestorów 
dla inwestycji włączonych do rocznych planów inwestycy j
nych dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 
i terminach ustalonych niniejszą uchwałą. 

§ 6. Upoważnia się Prze wodniczącego Kom isji Planowa
nja przy Rad zie Ministrów do wprowadzenia w uzasadnio
nych wypadkach - w porozumieniu z Minis trem Budownic
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na wniosek wła
ściwych ministrów -;- ewentualnych zmian i uzupełnień w 
stosunku do wymogów określonych w uchwale. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
cą obowiązującą w odniesieniu do zadań inwestycyjnych 
włączanych do rocznych planów inwestycyjnych na poszcze
gólne lata okresu 1966--1970. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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z dnia 19 sie rpnia 1964 r. 

w sprawie ,wykońywani.a planu inwestycyjnego. 

Na podstawie postanowień § 59 uchwały nr 84 Rady Mi
nistrów z dnia 27 marca 1964 r. w sprawie zasad finansowa
nia inwestycji i kapitalnych remontów jednostek pallstwo
wych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100) ustala się, co nastę

puje: 

§ 1. 1. Wprowadze nie do planu inwestycyjnego poślizgu 
rzeczowego. z roku ubiegłego oraz inne zmiany okre ślone 

w uchwale o narodowym planie gospodarczym (NPG) na 
dany rok powinny być dokonane najpóżniej w terminie do 
dnia 28 lutego roku planowego. • 

2. Po wprowadzeniu zmian, o których mo.wa w ust. 1, 
zadania i wskaźniki zawarte W. planie mają charakter ob 0-

v.;Jiązuj'lcy przez cały okres realizacji planu rocznego. 

3. Pr7.ez zadańia i wskażniki, o których mowa w ust. 2, 
rozumie się: 

1) o.gólne ro zmiary nakładów i robót budowlano-montażo
wych określone w NPG dla poszczególnych ministerstw 
(plan centralny) i prezydiów wojewódzkich rad narodo.
wych (plan te reno.wy), 

2) rozmiary przyrostów zdofności produkcyjnych lub usłu

gowych i oddawanie obiektów objętych zadaniami lub 
ich częściami do \,lżytku, zawarte w zbio.rczych planach 
'resortowych i wojewódzkich, 

3) spisy zadań polegających na budownictw·je inwestycyj
nym i zawarte w ich ramach wskażniki, zatwierd:wn.e 
pn:ez właściwy organ zgodnie z o.bowiązuJącymi prze
pisami. 


