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4. Dla zadań inwes tycy jnych. dla których dokumentacja 
projektowo-kosLtory sowa sporządzona jes t w je dny m sta­
dium, wymogi określone w ust. l, 2 i 3 dotycząc e terminów , 
posiada nia: 

1) projektów wstępnych - oz;naczają termin posiadania za­
twierdzonyc h założeń inwestycji, 

2) projektów techniczno-ro'boczych (projektów podstawo­
Wy ch) - o znac'zają te-r min posiadania peln e j dokumen­

. ta c ji techniczno-robocze j dla całości obie ktu. 
5. Dla zadań i.nwest.ycyjnych, dla których dokumenta­

cja s porządzona jest w trzech stadiach, term iny określone 
w ·, ust. 3 - oznac zają termin przedłożenia zatwierdzonych 
proje któw technicznych obiektów oraz rysunków roboczych 
na : 

1) ca!ość robó t / w obiektach, o których mowa w ust: 3 
pLt 1 lit. a), 

2) roboty przewidziane do wykonania w roku planowym 
w obiektach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b) . 

§ 3. Dla inwestycji przedsiębiorstw oraz innych drob­
nych inwestycji, nie objętych wskaźnikami dyrekl:ywnymi 
NPG i włączanych do realizacji w ciągu roku, ob0wiązuje 

posiadanie pełnej d0kumentacji te chniczno-roboc; zej dla ro­
'bót budowlanych co najmniej na 3 miesiące przed rozpo­
częciem robót. 

§ 4. 1. Wymogi wymienione w § 2 ust. 3 nie dotyczą 
niżej wymienionych ob iektów i robót: 

1) linii energe t yczny ch średnich i ni skich napięć , 

2) sieci rozdzie lczych: el ektrycznej, cieplnej , gazowe j, wod­
no-kana lizacyjnej, łączności, 

3) montażu maszyn i . urządz eń z importu lub unikalnych 
'maszyn i urządzeń z produkcji krajowej ląc'zni e z nie­
zbędnymi robotami fundamentow ymi i instalacyjnymi 
(j eś li opra cowanie dokumenta cji może nastąpić dopiero 
po zrea li zowaniu dostawy), 

4) robót. związanych z przystosowaniem istniejących urzą­

d z eń lub o~iektów do nowo instalowanych maszyn 
i urządzeń, 

5) ob:ek tów i robót w rolnictwie, 
6) wS7.ysUcich obiektów i robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji typowej lub powtarzalnej, 
7) obiektów zaby tkow ych i robót kcm'serwatorskich, 
8) robót związanych z próbną eksploatacją złóż ropy nafto­

w e j i gazu zi emnego. 

2. Dla obiektów i r obót wymienionych w ust. 1 pkt l, 
2, 3, 4 i 6 projek ty techniczno-r obocze powinny być dostar­
czone wykonawcy najpóżniej na 3 miesiące przed tennin€ffi 
rozpoczęcia· realizac ji. 

--3. Dla/ obiektów i robót w rolnictwie wymie nionych w . 
u st. 1 pkt 5 wymogi dokumentacyjne uwzględniają c e przy­
s pieszenie ' terminów i zakresu wymagane j dokume ntacji w 
stosunku do prze pisów dotychczas obowiąz ujących ustali 
Minis ter Rolnictwa w uzg odnieniu z Przewodn i c zącym Ka­
~isji Planowania przy Radzi e Ministrów oraz z Ministrem 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w ter­
minie do dnia 31 grudnia 1964 r. 

4. Dla obiektów zabytkowych i ro.bót konserwatorskich 
(ust. 1 pkt 7) wymogi dokumentacyjJ1€ ustali Ministe r Kul­
tury i Sztuki w porozumieniu z PrzewodniE:zącym Kom isji 
Plano.wania przy Radzie Ministrów oraz z Minis trem Budow­
nic twa i Przem yslu Materiałów Budowlanych w terminie do 
dnia 31 października 1964 r. 

5. Dla robót; o których mowa . w ust. 1 pkt 8, zakres 
i terminy dostarczenia wykonawcy projektów technkz.no­
roboczych ustali Minister Górnictwa i Energetyki w poro­
zumieniu 'Z. Przewodniczącym Komisji Planowania przy Ra­
dzie_ Ministrów i Prezesem Centralnego Urzędu Geologii w 
terminie do dnia 31 października 1964 r. 

§ 5. Zobowiązuje się ministrów (kierowników urzędów 
centralnych) oraz prezydia wojewódzkich rad narodowych 
do zapewnienia przygotowania przez podległych inwestorów 
dla inwestycji włączonych do rocznych planów inwestycy j­
nych dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 
i terminach ustalonych niniejszą uchwałą. 

§ 6. Upoważnia się Prze wodniczącego Kom isji Planowa­
nja przy Rad zie Ministrów do wprowadzenia w uzasadnio­
nych wypadkach - w porozumieniu z Minis trem Budownic­
twa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na wniosek wła­
ściwych ministrów -;- ewentualnych zmian i uzupełnień w 
stosunku do wymogów określonych w uchwale. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo­
cą obowiązującą w odniesieniu do zadań inwestycyjnych 
włączanych do rocznych planów inwestycyjnych na poszcze­
gólne lata okresu 1966--1970. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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z dnia 19 sie rpnia 1964 r. 

w sprawie ,wykońywani.a planu inwestycyjnego. 

Na podstawie postanowień § 59 uchwały nr 84 Rady Mi­
nistrów z dnia 27 marca 1964 r. w sprawie zasad finansowa­
nia inwestycji i kapitalnych remontów jednostek pallstwo­
wych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100) ustala się, co nastę­

puje: 

§ 1. 1. Wprowadze nie do planu inwestycyjnego poślizgu 
rzeczowego. z roku ubiegłego oraz inne zmiany okre ślone 

w uchwale o narodowym planie gospodarczym (NPG) na 
dany rok powinny być dokonane najpóżniej w terminie do 
dnia 28 lutego roku planowego. • 

2. Po wprowadzeniu zmian, o których mo.wa w ust. 1, 
zadania i wskaźniki zawarte W. planie mają charakter ob 0-

v.;Jiązuj'lcy przez cały okres realizacji planu rocznego. 

3. Pr7.ez zadańia i wskażniki, o których mowa w ust. 2, 
rozumie się: 

1) o.gólne ro zmiary nakładów i robót budowlano-montażo­
wych określone w NPG dla poszczególnych ministerstw 
(plan centralny) i prezydiów wojewódzkich rad narodo.­
wych (plan te reno.wy), 

2) rozmiary przyrostów zdofności produkcyjnych lub usłu­

gowych i oddawanie obiektów objętych zadaniami lub 
ich częściami do \,lżytku, zawarte w zbio.rczych planach 
'resortowych i wojewódzkich, 

3) spisy zadań polegających na budownictw·je inwestycyj­
nym i zawarte w ich ramach wskażniki, zatwierd:wn.e 
pn:ez właściwy organ zgodnie z o.bowiązuJącymi prze­
pisami. 
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4. W zatwierdzonych spisach zadań (ust. 3 pkt 3) jako 
obowiązujące w toku reali zacji planu rocznego traktuje s ię 

następujące wskażniki: 

1) planowany przy rost zdolności produkcyjnych lub usłu­

gowych w poszczególnych zadaniach in",e stycy jriych, 
2) terminy oddawania obiektów obj ętych wdaniami lub 

ich częściami do użytku, 
3) r02;l11iary nakładów na zadanie inwestycyjne w dany m 

roku plariowym. 

§ 2. 1. Zwiększenie lub zmniejszenie w ciągu roku ogó l­
nych rozmiarów nakładów inwe stycyjnych oraz Tobót bu­
dowlano-montażowych w planie minist e rstwa lub pre zydium 
woj e wódzkiej ra dy narodowej może nastqpować tylko na 
podstawie u chwał , Rady Ministrów lub Komitetu Ekonomicz­

' nego Rady M inistrów albo d ecyz ji Prezesa Rady Ministrów 
zgoonie z przepisami o wykonaniu budżetu Państwa i po­
stanowieniami zawartymi w uchwale o NPG. 

2. Włączenie do planu (spisu ' zadań) dodatkowych no­
wych iadań inwes tycyjnych, polegających na budownict wi e 
inwestycyjnym - z wyjątki em zadań, o których mowa w 
§§ 9 i 10, może następować w ciągu roku wyłącznie na pod­
stawie decyzjI: 

1) Rady Ministrów (KERM), 
' 2) Prezesa Rady Ministrów - w zakres.ie zadań o warto ści 

kosztorysowe j do 10 mln z ł zgodnie z uprawnieniami 
wynikającymi z art. 33 usL 2 usIa wy z dnia 1 l i pca 
1958 r. o prawie budżetowym '(Dz. U. z 1958 r. Nr 45., 
poz. '221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) -z rezerwy bud że­
tu centraln eg o, ze środków własnych dysponGwa nych 
przez właści wych inwestorów planu centralnego i tere ­
nowego lub w drod ze zmian w planie . inwe stycy jnym 
z równoczesny m zapewnieniem środków reaUzacyjnych, 

3) właściweg o ministra lub prezy dium wojf wódzk,ie j rady 
narodowe j - w zakresie zadań (po za inwestycfami cen­
tralnymi) o wartości koszt orysowej do 3 mln zł i war­
tości rob ót budowlano-m ontażowych do 1 mln zł pod 
warunk ie m skreślenia innego ni e r ozpoczęteqo zada,nia , 
z wyjątkiem skreśle nia zadań prodti)ccyjnych na rzecz 
zadań nie produkcyjnych. 

3. W zakresie budownictwa mieszkaniowego nowe za­
dania (obiekty ) mogą być w prowad zon e do planu ' (s pisów 
zadań) na podstawie decyzji właściwego ministra lub pre­
zvdiów wojewódzkiej r.ady narodowe}, tylko pod w,a runkiem 
r ó wnoczesn eg o skreślenia inn ego zadania (.obiektu) ·0 tym 
samym przezna czeniu i uprze dniego ' uzy skania zgody wła­
ściwego zjednoczenia budownictwa. 

4. W ramac h ogólnych nakładów inwes tycyjnych resor­
tu lub woje wód ztwa ministrowie i prezy,dia wojewódzkich 
rad narodowych mogą wprowadzać do planu w ciągu ro­
ku - k osztem pozostałości re zerw poślizgowych lub skre­
śl e nia innego nie rozpoczę t ego zadania - nowe za dania, 
poleg ające na: zakapach gotowych dóbr inwestycyjnych, 
o pracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowe j oraz 
inne zadania nie związane z budownic twem inwestycyjnym 
p od warunkiem niezmni,ejszania nakładów IM inwestycJe 
centralne oraz zapewnienia możliwości reali'Zó\cyjnych. 

5. Zmiat:ly nakładów pomiędzy obiektami w ramach jed­
nego zadania inwestycyjnego - dokonuje inwestor pod wa­
runkiem zachowania zgodności z za twierd zoną dokumenta cją 

pro j ektowo-ko sztorysową i nienaruszenia ustaleń w y nika­
jących z zatwierdzonych spisów zadań. 

§ 3. 1. W razie zaistnienia w drugie j połowie roku w 
t oku realizacji . planu możliwości zwiększenia wyko nania 
za kresu nakładów i robót budowlano-montażowych w po-

. s zcze gó lnych zadaniach · inwestycy jnych , w stosunku do .na­
kładów i robót określonych na dany rok w spisach zadań 
(po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 1 usl. 1) -
inwestorzy ' w porozumieniu z właściwym wykonawcą robót 

-----------------------~--

lub d ostawcą mog ą wystąpić z wniGskiem d'o jednostki nad­
r zędn e j (zjednoczen ia lub innej jednostki równorzt;dnej) 
o ro zsze rzenie roc7r1e ,; o za kr e.su nakładów i r ohót i o przy­
dziele nie na ten ce l dodatkowych śrcdków finanso wych. 

2. Wystąpien i a, o k,tórych mO'WiiI w :ust.. l, fJowinny być 
ud okumentowane o ~ w iadczen·ien1 wykonawcy co do możliwo­
ści zwiększo n ego wy kolHania zakresu robót, z i!l lwierd zo nym 
przez wlakiw2 nadzDwjące zj,-<iluoclen-ie bud c.. w .ll ic t wa, z za­
znacze niem, że zw i ~k s 7. ~n y zakres robót w danym .zada niu 
będzie mógł być wvkonanyw rama·ch pos :adanej mocy pro­
dukc y j.oejj:rwd.s1~lJjlHsl Wii wy k on a wcze:go. 

3. J e dnoslki n adnędne in w'estcr-ów {zje dn·ocwnia i j e~­

nostki r ówncrzędn.e ) po rozpatrzen iu ' prze(Hożo.nych wnio­
skó w, o któ.rych mowa w usi. l, prze.clstaw·,ają je W4"az 
z op inią co do celowlJści zwięk S,.zoneg o wyk.QJ:LóIJli.a nakł'a­

dów do właściwych minis.terstw (w zakresie inwpstv-cji ce n­
tralnyc h i jedn ostek 'budżetowyc~ - pIan centHlJny) hall 
prezydiów rad narodowych (plan terenowy):. 

4. Ministerst wa - w zakre'Sie inwestyc ji centł'alnych 

i jednost€K budżetowych, zjedn<OCi'.-e l'lia - w ,zakresie inwe­
stycJi zjednoczeń, pro('lll,y<J.ia rad lld rC3GOwych - w r.:akresie 

. inw pstyc ji rad narodowych - po rozpa.tereniu wnios~ów. , 

o których mowa w ust. 1dD 3, m·ogą w {jlankadil przewi­
dywar.lego niewykonania plallu i zw.olui,onych .śl·o,dków H­
n1insowych VI ramach innych zadał1 i.nwestyc yjn.ydl H 5} 
upowa żnić inwestorów do zwiększenia roczne·go z.akr.('~H na­
kładów i rO,bót w poszczególnych zadarr,iad i pO.MO UmH 
roczny i pizycizieHć z«.interesowanym IDwestor,om dodatko­
we śrcdki finansowe" ze .środków, o któryCh m {lWGl w §S 
ust. 1 pk t 1. Upoważnienia te mogą być wydane nie p6.żniej 

niż do dnia 30 listo]3ada roku planowego. 

5. Przepisy HSt. 1-4 maJą .również zastosDwiinie do 
zwi ększenia kosztów planoweg o zakre'su rzecz·owego w tych 
wypadkach, gdy z więk.t;zenie w~rtości kosztorysowej zosta­
ło d okonane przez powolany 00 teg o organ, zgodnie z o):>Q­
wiązującymi w ty m ~kresie -przepiSi:lmi. 

§ 4. 1. Wni oski invl'estoró w o rozszerzenie f()Gneg'o Ził­

kresu nakładów i f0bó t .(0 os ta w) i o przyd zie leni€ nil ten 
cel dodatkowy ch środków finan sowych powinny być opril­
cowy wane według wzoru załączonego do ninie jszego zar zą­

dz enia. 
2. J e dn os tk i okre ś l one w § 3 ust. 4, po rozpatf7i'niu 

przedstawionvc h im wniosków podjęciu d e~·y7. ji , powinny 
je pl'Z'e słać do : 

zainteresowaneg~ inwesto ra, 
- wykonaw-cy robót budo'l:v lano-montażowych .(d ostaw­

c y ) i j-ego jednostki zwierzrhniPj, 
- oddziału ba nk u finansującego inwestycje. 

3. Uzysk anie prlez inwestora dodatk owych śro (l ków fi­
narrs owych na przyśpieszenie realizacj i inwesl yc ji u oowa ż­

nia inwestora do ro r.szerzenia w porozumieniu z wykonaw­
cą (lub dostawcą) zakresu na kładów i robót (d ostawy) na 
dany rok realiza c ji i wykonania ich ponad pierwotnie usta­
lony roczny lim it nakładów . 

§ 5. 1, VV ra zie niemożn ośc i wykonania nakładów i ro" 
bót w zakresie prze widzianym w planie (w spisach za dań 

. oraz w planach prżyro stu zdolności produk cyjnych (usłu g o­
wych) i oddawania obiektów objętych zadaniami do użyt­

ku) - inwestorzy niezwłocznie po stwier dze niu braku mo­
żl i wości realizacyjnych zobowiązani są s porządzić w poro­
zumieniu z wykonawcą robót (dostawcą, wykonawcą doku­
menta'cji) - pr o t okó ł z przewidywanego ni e wy_konania za ­
dań planu, podając w nim: 

1) zakres przew idywan eg o niewykonania nakładów i r o- · 
bót w danym zadaniu inwestycyjnym (wed.w C! obie k tów 
'i pozycji zadania) i przewidywane n iewykorzystanie 
środków finansow ych według żródeł finansowania, 

2) pi'zyczyny braku możliwości wykonawczych ' (braki wy-
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k onaws,twa, braki lub opozmenia dokumentacyjne, opóż­
nie nia lub brak możliwości dostaw itp.), 

3) sk utki gospodarcze (opóżnienia terminu oddania do użyt­
ku efe·któw gospodarczych itp.), 

4) wnioski. 
2. Protokoły (ust. 1) powinny być przesłane do: 

1) oddziału banku finansującego, 
2) jednostki nadrzędnej inwestora (w planie c entralnym 

zjednoczenia, ministerstwa, w planie terenowym - pre­
zydium rady narodowej), 

3) wykonawców i ich jednostek nadrzędnych. 
Protokoły powyższe mogą być sponądzone wyłącznie do 

dnia 31 pażdziernika roku planowego. 

3. Jednostki nadrzędne inwestorów (§ 3 ust.' 4) op.iera­
jąc s ię na , protokołach, o których mowa w ust. l, badają 

w porozumieniu z jednostkami nadrzędnymi wykonawców 
lub dostawców możliwości usunięcia występujących trudno­
śc i i opóznień, a" w ' ra zie s,twierdzenia niemożliwości ich usu­
nięcia mogą zamknąć kredyty budżetowe bądż ograniczyć 

lub wycofać przelewy środków w ramach planu sfinansowa~ 
nia danej inwestycji bez zmniejśzenia limitu rzecżowego 
i zadań planowych, przenosząc zwolnione środki finansowe 
na swój rachunek. 

4. Zwolnione , środki finansowe, o których mowa w _ 
ust. '3, mogą być przeznaczone na przyśpieszęnie realizacji 
inny ch inwestycji, dla · któr-ych istnieją realne warunki zwięk­
szonego wyko~lama zakres.u robót i .skrócenia cyklu .reali­
zacji. Zmiana. kredytów .'budżetowych, jak też zmiana : wskaź­

ników podziału .amortyzacji powinna być dokonana w try­
bie o ~(feślonym przepisami ' o wyko!llywaniu ~ budże'tu . . 

5. Zmniejs7;enie środków finansowych, o których mowa 
w u s t. 4, nie stanowi .zmiany' planu i legalizacji jego nie wy­
k onania i nie zwalnia stron od odpowiedzialności i ' zobowią-
zań umownych. . 

§ 6. 1. ·Wszelkie zmiany dokonywane na podstawie 
ni'nie jszego zarządżenia (z ,wyjątkiem zmian określonych ' w 
§ ,2 ust. 1 i 2 pkt 1 r 2 oriłZ w § 9) nie mogą powodować 
zmniejszenia, nakładów i . środków w zakresie inwestycji 
ce nt ralnych na rzecz inwestycji zakwalifikowanych do po­
zostałych grup inwestycji. 

2. Zmiany objęte zakazem, o który m mowa w ust. l, 
mogą być dokonywane na podstawie zgody Prezesa Rady 
Ministrów. 

, 3. Zwolnione środki finansowe, o których mowa w § 5 
usL 3, ' w zakresie inwesty cj i rolniczych nie mogą być prze - ' 
n oszo ne na dofinansowanie inwestycji jednostek nie podl e­
głych lub nie nadzorowanych przez Ministra Rolnic twa. 

§ 7. Ministrowie i prezydia wojewódzkich rad na rodo­
wych mogą przekazać w ok reślonym zakresie upra wnienia 
wynikające z niniejszego :Za rządzenia zj ednocze niom lub in­
n ym jednostkom, z wyjątkiem uprawnień, o któr ych mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 3. 

§ 8. Ministerstwa i prezyd ia wojewódzkich rad narodo­
wych powinny przedstawić : 

1) w ramach kwartalnych analiz przedstawianych przy spra­
wozdaniach z przebiegu realizacji planu in westycy jnego: 
a) przewidywane niewykonanie nakładów i robó t bu­

dowlano-monta żowych (na , podstawie protokołów, 

o. których mowa w § 5) wraz z podaniem wazm eJ­
. szych zadań inw estycyjnych, które n ie będą wykona-
ne, oraz przyczyn ich niewykonania, 

b) rozmiary nakładów, o które zezw olono w trybie 
§§ 3 i 4 przek roczyć pierwotnie planowa ne nakłady, 

ze wskazaniem wa żnie j szych inwestycj i, których rea­
lizacja została przyśpie sz ona, ora z poda niem sku tków 
gospodarczych tego p rzy śpie s ze nia (np. skróce nie cy­
klu 'realizacji, wcze śniejs ze oddanie in wes tyc ji do 
użytku itp.), 

2) w ramach roc znych s prawozdań o pisowy ch z wykonania 
planu inwestycyjnego - odchylen ia ' rea lizacji od wskaż­
ników usl ... lonych w planie wraz z podaniem zakresu 
niew ykonania ' planowany ch nakładów oraz robót i efek­
tów, jak r ównież ze wskazaniem dokonanych nakładów, 
w yk,onanych robót i u zyskanych efe k tów ponad pier­
wotnie planowane wskażniki dzięki ' p r zyś pieszeniu rea li­
zac ji inwestycji. 

§ 9. 1. Zmiany formaln e, wynikając e ze zmian organi­
zacy jny ch lub z przekazywania zadań rzeczowych pomiędzy 

inwestorami, a także z przenies ień na kładów inwes tycyjnych 
z tytułu np. budowy obiektów zastępczych, izb za s tępczych 
itp., dokony wane są : 

1) w zakresie planu centralnego: 
przez ministra, gdy zain teresowani inwestorzy nĘld­
zorowani są przez różne jednostki podle głe mini­
strowi, 
przez właściwą jednostkę nadrzędną, jeś li zmiany ' są ' 
dokonywane pomiędzy nadzoTowanymi inwestorami. 

- przez właściwych ministrów, gdy zainteresowani in­
westorzy podlegają różnym ministrom, 

2) w zakresie 'planu terenowego : 
przez prezydium wla i.ciwej rady n~rodowej, je ś li 
zmiany dotyczą podległych inwestoró w, 
przez p·re zydium wojew odzkiej 'rady narodowej w po­
zostałych wypadk ach. 

2. Zmiany. forma-lne po-między planem ' r!entralI!yma . pl ~ ­

nami te'renowymi . są dokonywa.ne na ' podstawie uzgodnień 
właściwych nlinistrów i zainteresowanych pre.z;ydiów woje­
wódzkich rad narodowych. 

3.' Zmiany ; formalne pomiędzy województwami dokony- ­
wane są na podstawie zgod y zai nteresowanych prezy diów 
wojewódzkich rad narodowyc i). 

4. Zl! zmianę formalną planu uważa się 'równ i eż: 

przenoszenie udziałów ' w kosztach budowy urządzeń-
komunalnych oraz inwestycji wspólny ch, ' 
skorygowan ie błędnego zakwalifikowa·nia zadań in- " 
w estyc:yjnych do poszc zególnych kategorii inwesty.­
cji , dokonane przez reso rt, w poroz umieniu z cen­
tralą banku finansująceg'o inwestycje . 

§ 10. 1. ''''łąc zen ie d o s pisów zad a ń. nakład ów z celo­
wy ch · reze rw resortowych lub woje wódzkich zgodn ie z ich 
przeznaczeniem nastę puj e na p od ~ ta wi e d ecy zji wla ściwe :Jo 
minis tra lub prezydium wo jewód1.kie j rady na rod owe j. yv 
ra zie zmiany p rzeznaczenia rzeczowego nakład ów i ś r odków 
urucham ia ny ch z tych rezerw - zm iany takie wymagają 

zgody Przewodnic zącego Komisji Pla nowania przy Ra dzie 
Ministrów. 

Przepisy zdania pierw szego i dr ugiego ni e dotyczą re­
zerw poś li zgowych . Tryb postęp owania z pozos tało ścią n ie 
wy korzystanej rezerwy po włączen iu po śli zgu okreś la § 2 
ust. 4. 

2. Określoną w NPG reze rwą planu tere nowego, wy­
dziel oną w ramach rezerwy budżetu cent ralneg o, . dysponują 
wła śc iwi minist'r owie w poro zum ieniu z Ministrern Fina nsów , 
po uzgodn ien iu zzainterescwany m pre1zydium w oje wódzkie j 
rad y narod owe j - zgodnie z przezna czenie m rzeczo wym. 

3. Rezerwą zawartą w res ortowy m planie cenfralny m, 
prze!zna czoną na polrzeby planpw terenowych, d yspon u je 
właściwy minist er w porozumie niu z właściwym prezy dium 
woj ew ódzkiej rady narodowe j ora z Mini str e m Finansów . 

§ 11. 1. . Wszelkie zmiany w budżec ie centralny m i mię­
dzy budżetem c e ntralny m a budże tami t ere nowymi, związa­
ne z w y konywaniem po stanowień ninie jszego zarządze nia, 
przepro wad za M inis ter Finansów na pod stawie wniosków 
za interesowanych ministrów i prezydiów w o jewódzk ich rad 
narodo wy ch . 

2. Zmiany w budże tach terenowych, wynikając e ze zmia­
ny w planach, terenowy ch, przeprowadzają rady nar odowe 
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" lub ich prezydia zgodnie z kompetencjami wynikającymi 
z prawa budżetowego. 

§ 12. 1. Przepisy illme]Szego za.rządzenia nie dotyczą 

inwestycji przedsiębiorstw oraz innych drobnych inwestycji 
realizowanych ze środków własnych z90dnie z przepisami 
uchwały nr 84 Rady Min istrów z dnia 27 marca 1964 .r. w 
sprawie zasad finansowania inwestycji i kapitalnych remon­
tów jednostek pailstwowych (Monitor Polski Nr 23, poz. 100), 
a także inwestycji spófdzielczości. 

2. Zasady dokonywar ia zmian w zakresie inwestycji 
spółdzielczości określa ją odrebne przepisy. 'c! 

3. Przepis § 2 usl. 2 pkt 3 nie ma zastosowania do 
inwestycji objętych planem Ministerstwa Obrony Narodowej, 
w których zakres ie obowiązują odrębne przepisy. 

4. W odniesieniu do inwestycji rolniczych nie mają za­
stbsówa.niłl przepisy § 2 ust. 2 pkt 2 i ' 3, Zasady podejmo­
wania inwestycji rolniczych w planie centralnym i w planach 

' terenowych reguluJe zarządzenie nr J Prezesa Rady Mini­
śtrów z dnia 10 styc711ia 1964 r. w sprawie zasad tozpoczy­
ria,n{a nowych inw estycji ,rolniczych oraz terminów przeka­
zywania dokumentacji tet:hnicznej jednostkom wykonawstwa 
r'()bot budowlano-montażowych. 

, ' § 13. 1. Przepisy §§ 3-6 'nie dotyczą imvestycji cen­
lf5llnych pri~rytelowych. 

2. Zasady wykonywania i przyspIeszenia realizacji in­
westycji priorytetowych określa uchwała nr 290 Komite tu 
Ekonomicznego Rady Ministtów z dnia 13 września 1962 r. 
w sprawie zasad projektowania, planowania, finansowania 
i realizacji inwestyc}i priorytetowych. 

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w razie 
braku możliwości wykonania inwestycji towarzyszących 

związanych z realizacją inwestycji priorytetowych - środki 

finansowe zwolnione wskutek niewykonania tych zadal1 mo­
gą być przeniesione na dofinansowanie jnnyc)1zada-ń wy­
łącznie po uprzednim uzyskaniu zgody inwestora prowadzą­
cego inwestycję priorytetową. 

§ 14, 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze­
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1965 r. 

2. 'vV 1964 r. w zakresie dokonywania zmian w planie 
inwestycyjnym należy stosować tryb postępowania ustalony 
zarządzeniem nr 18 Pr,ezesaRady Ministrów z dnia 9 lutego 
1961 r. w sprawie zasad realizacji i zmian w planieinwesŁy­
cyjnym na 1961 r. (Monitor ~olski z 1961 r. Nr 13, poz. 69 
i Nr 28, poz. 134, z 1962 r. Nr 6, poz. 20 i z 1963 r. Nr 37, ' 
poz. 182). 

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów: 
S. Jędrychowski 

Minister Finansów: w z. J. Trendota 

Załącznik do zarządzenia Przewodni­
czącego KomisjiPJanowania przy Ra, 
dzie ' Ministrów j Ministra Finansów ' 
z dnia 19 sierpnia 1964r. {poz. 293). 

,WNIOSEK () ROZSZERZENIE ROCZNEGO ZAKRESU NAKŁADÓW I ROBÓT (DOSTAW) I PRZYDZlELENIE 
DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH . , ' . '-' 

, 
Nakłady według spisu zadań 

Inwestor (po wprowadzeniu poślizgu) Termin oddania 
Nazwa zadania Nr zadania w tym rohoty do użytku zp.-

,--
(eraz pozycje .. ządania) ogółem budowlano- dania. teta pul 

montażowe 

I I ; I 

Proponowane przyspIeszenie Wielkość do- Wielkość nakładów po 
Planowany realizacji zadania datkowych dokonaniu przyśpieszenia 

przyrost zdol- środków finan-
ności produk- w tym roboty termin oddania sowych nie- w tym roboty 

cyjnej (usług) nakłady ogółem budowlano- do użytku po zbędnych dla ogółem budowlano-
montażowe przyś pieszeni u przyśpieszenia montażowe 

1. Uzasadnienie wniosku (wypełnia inwestor) , . 
2. Oświadczenie wykonawcy, robót (lub dostawcy) 

(podpis) 
3, Opinia zjednoczenia 

(podpis) 
4. Opinia jednostki nadrzędnej inwestora 

DECYZJA 
Upoważnia się do przyśpieszenia realizacji zadania 

(podać nazwę) 

w- zakresie następujących obiektów 
przydziela si ę dodatkowe środki finansowe w wysokości zł z 

(podać rodzaj środków, np. Amortyzacja , scentralizowana, środki budżetowe itp,) 

I 

(podpis jednostki poc1ejmującej rle:yzi:- - • 
ministerstwo, prezydium ra dy narodowej, zjedn:;:zen::) 


