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ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
p 

z dnia 16 c.zerwca 1969 r. 

w sprawie zasad oraz trybu bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych na 1970 r. 

Na podstawie § 9 ust. 2 i § 15 zarząd?:enia nr 52 Prezesa 
Rady Ministrów z daia 14 czerwca 1969 r. w sprawie ramo
wych zasad, trybu o.raz organiZ3cji. bila'nsowania i rO'zdziału 

robót budowlano-montażowych (Monitw PoIskJ Nr 24, porz. 
188) ząr:zą,dza si·ę, co następuje : 

/ 

§ 1. Bilansowanie i rozdział robót budowlano-montażo
wych na 1970 r. należy przeprowadzić zgodnie z zasada.mi 
i w sposób określony w instrukcji sta.nowiącej załączńikd,o 

zarzCłdzenia. 
t 

§ 2. 1. Do ~esortowych i wojewód,zkich planów inwe
stycyjnych na 19~0 r. mogą być włączone nowo rozpoczyna
ne zadania inwestycyjne polegające na budownictwie inwe
stycyjnym, pod warunkiem spełnienia wymogów dokumenta
cyjnych określcJI)ych obowiązującymi przepisamI i po po
twierdzeniu przez właściwe zjednoczenie budownictwa wstęp
nego zapewnienia wykona.wstwa robót· w 1970 r. 

2. W zakresie inwestycji rolniczych realizowanych w 
ramach wykonawstwa resortu rolnictwa dyrekcje budownic
twa rolniczego powia·domią bezpośrednio inwestorów i wo
jewódzk ie komisje planowania gospodarczego, jakie nowo 
rozpoczynane inwestycje w 1970 r. mogą mieć wstępnie za
pewnione wykonawstwo robót. 

§ 3. 1. W pracach nad projektem bilansu robót. budowla
no-monta'żowych na 1970 r. należy w pełni uwzględnić prze
pisy: 

1) uchwały nr 100 Komitetu Ekonomicznego Rady Mini
strów z dnia 3 czerwca 1969 r. w sprawie wytycznych 
do projektu narodowego planu gospodarczego na · 1970 r. 
w zakresie inwestycji, handlu zagranicznego i zaopatrze-
nia rynku, . . . 

2) zarządzenia nr 52 Prezesa Rady Ministrów z . 'Clni-a 
14 czerwca 1969 r. w sprawie ramowych zaś.a;d, trybu 
oraz organizacji bilansowa nia i rol.działu· robót budowla
no-montażowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 188), 

3) zarządzenia nr 21 Przewodniczącego Komisji Pla,nowania 
przy Radzie Ministrów z dnia · 2 czerWca 1969 r. ws:pra
wie zasad opracowania projektu narodowego planu go
spodarczego na 1970 r. 

2. W szczególności należy w pełni przestrzegać zasady, 
aby: ~ 

1) portfele zleceń poszczególnych przedsiębiorstw wyko
na wczych zatwierdzane były do wysokości ustalonych 
zadań produkcyjnych, 

2) inwestycjom kontynuowanym z.apewniono wyk<>nawstwo 
robót w pierwszej kolejności z uwzględnieniem obowią
zujących umów żawartych pomiędzy inwestO'rem a wy
konawcą ' oraz obowiązujących cykli budowy, 

3) przedsiębiorstwa specjalistyczne i ogólnobudowlane 
,przyjmowały w pełni zgłoszenia robót podwykonawczych 
w ramach ich specjalności od generalnych wykCl'nawców, 

· niezależnie od podporządkowania resortowego tych 
przedsiębiorstw. PrzedsiębioJstwa specjalistyczne mogą 
mieć za twierdzane portfele zleceń w bezpośrednim wy
konawstwie dla nowo rozpoczynanych inwestycji po za
Ipewnieniu w pełni robót podwykonawczych. 

§ 4. 1. Inwestycyjne roboty budowlano-montażowe re
·sortu obrony narodowej, przewidziane do realizacj.i syste
mem zleceniowym, powinny być lokowane przede wszystkim 
w przedsiębiorstwach Ministerstwa Budownic,twa i Przemy
słuMateriałów Bud()lwlanych oraz MinisteJstwa Komunika
cji. 

2. Wykonawstwo drobnych inwestycji i robót remonto
wych należy zapewnić w zasadzie: 

1) w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych spoza re~ 
sortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, 
w sl.czególności w przedsiębiorstwach komunalnych 
.i spółdZ'ielczości pracy, o ile warunki techniczne i prze-

' słank'i specjalne nie wymagają ich realizacji przez p'fzed
siębiorstwa wymienione w ust. 1, jak również 
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2) w je dn os,tk ach wyk onawczy clJ, resortu obrony narodo
we j syste me m gospoda rcz ym . 

3. Wykona ws iw o drob ny::h robót inwes tycyjnych i ro
b ó t rem ontowy ch, występ ującyc h na jedn ym pla c u bud o wy, 
powinno być za pe wnio Q.f! w ramac h ' jedn ego pr ze d3lębi o r stwa 

wyko na wc zego. 

, § 5. Upow aż n : a s ię dyrektorów zjed n oc z e ń bud ownic tw a 
resortu , budownic twa i przem ysł u mJteri al ów budow la nyc h 
do ' za twierdzani a portfe ll zlece ń prze:l s : ę bi o r s : w bu dowl a no
montażowych zg m powanyc h N tych l,jed nocze niach . 

. § 6. W o jewódzkie k omisje pl an o wan ia- gospo'Clar c zego 
mogą zatwierd z ać portfe le z l e::eń prze ds : ębi o rstw bud owlan o
montażowych wym ie nio nyc h ' w § 10 z anąd zen:i a, ,o k tó rym 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, ,po uzyskan iu upuw aznie n ia prez y~ 
diun?- ' właśc i wej woje wódzkie j ~ady narodowej . 

§ 7. 1. Przepisy dotycząc e ministerstw stosuje się od
powiednio do urzędów centralnych i kom ite tów s p rawują

cych funkcje naczelnych o rganów administraCj i pai'lst wo wej 
oraz do centralnych z w ią zków s' ,.l ółdLielcLYch. 

• 

2. Prze pisy dotyczące prezydiów wojewódzkich rad na
rodow y::-h s tosuj e s i ę odpowied nio do p rezy diów rad naro-, 
dowych m iast wyłączonych' z w.>jBwództw, 

• § 8. Tra cą moc: 

1) zarząd ze '1 i e Pr zewodniczącego Komisji Planowania przy 
Rad zi e Mi nist rów z dn ia 30 czerwca 1967 r. w sprawie 
za kre s u, org a n izac ji i trybu d zi ała ni a organ ów bilanso
wan ia i r ozd z i ału rob ót budo wlano-mon ta żowych (Moni
to r Pols ki N r 39, poz . 189) , 

2) zarząd zenie nr 45 Przewodn iczącego Komis ji Planowan.ia 
przy Ra dz.je Ministrów z dnia 26 września 1968 r. \tv" 
sprawie zapewnienia wykonawstwa dla robót budowla
nych resortu obr ony narodowej. 

§ 9, 

Min.ister 

Za rzą d zenie wchodz i w życie z runiem ogłoszen'ia. 

Bud L nk'w, PmmY'lu Moled,lów Budowlany,h, . 

M. Olewiński 

Załącznik do zarządzeJ)ia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Mater-iałów 
Budowlanych z dnia 16 czerwca 
1969 r. (poz. 198) . 

IŃSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD, TRYBU I TERMIN()W PRAC ZWIĄZ~NYCH ZE SPORZĄDZENIEM BILANSU ORAZ 
ROWZlAŁEM ROBOT BUDOWLANO-MONTAZqWYCH NA 1970 R. 

I. Zasady i zakres prac inwestorów; 

' § 1. Ministers twa nadzorujące inwestoró w planu cent ral
nego, ił prezydia wojewódzkich ' rad na ro dowych nad z-orujące 

Inwesto ró w planu terenowego i cent ralne związ.ki spół-d zi el
cze zw rócą szc zegó lną uwagę, aby zlece ni a ro bó t n ie prze 
kr b-cz'yły l imitu rob ó t budow lan o-mml'ta żow y c h na 1970 L, 

us tal o'nego uch w'ałą nr 100 Komitet u Ekolnomicz ne go Rady 
MilJ~s t ró w z dnia 3 czer wc a 1969 r. w s';lfaw ie wyt ycznych 
d o pr o je ktu na rod o weg o plan~ gospo dar cze go 'na 1.970 r. w 
za kres'ję inwes tyc ji, h a ndlu za g ranic znego i za o'pat rzenia 
ry nk u. W pra.c ach nad , p roje k te m pla nu , In we's tycy j:1ego mi
nis \ ~ r stw a , p[e zyd i a wojewódz.kic h ra d na rod owych i c:: ent ral
n e , ~ w iązk i s pó łd z , elcz e p,) winn y zagw aran tow a ć , p ie r w s zeń

s two inwes tyc jom konty n uo wan ym, zape wn i ając dla nich na
k/a.dy na roboty budowla no-montażowe zg odnie z ustale ni a
mi ' umowny mi, z uwzg' l ędn' ien iem ' możl iwo,śCi skrócenia cy-
klllbudowy. ' 

§ 2. N owo rozpoczynane zadania inwestycyjne mogą być 
zgłas zane n.a 1970 r. po p'elnym zapewnieniu- nakładów na 
inwe stycje kontyn,lIowan,e oraz po zapewnieniU' niezbędnych 
nakładów inwestycy jn ych nJ. realizac ję inwestycji wspól
nych. 

§ 3. 1. M in.is terstwa : Gó rn ic twa i Energetyki, PrzemysJu 
Ciężkiego, Przemysłu Ma sty no ""ego, ' P rzemysłu Chem iczne
go. Pr zem ysłu Lekk iego, Ko munikacj i oraz Ł'ączności prz erl~ 

st awią M iniste rst w u Budown i~ twa i Przemysłu Ma ter ia łów 
Bud0wlanych w termi n ie do dn ia 5 li pca 1969 r. ro zliczen ie 
na kładów inwe styc yjnych na roboty budowlano-montażowe 

wedłu g w zoru RR-7 z wy odrębnieniem nak!adów na nowe 
in west yc je oraz im ienne zestawienia nowo roz poczynanych 
inwestycji według WlO r u RR-l, z wyjćjtk i em inwestycji wy
konywanych przez resor to we przllds i ęt>i:orstwa wy k onawcze. 
Ro zlicze n ie nakładów inwes tyc yj nych n'a robot y budowlano-, 
-mo n-tażowe należy opracować według wzoru: 

N = 0- (K + S + W + M + R ± U), 

w którym: 
N war t o ść robót budowla1no-montażowych dla nowych in

westycji w 1970 L, 

O 

K 
S 

W 

M 

R 

U 

ogólna 'wartość robót budowlano-montażowych zgod'na 
z us taleniami dla danego resortu na 1970 L, 

wa r tosć robót ' dla inwestycji kontynuowanych, 
wartość l rob ó t z planu inwestycyjneg o wy konywanych 
systemęm g O'spodarczym, . 
wartość! robó t z planu inwestycyjnego re alizowanego . 
w prze ~ sjębi orstwach wykonawczych dan ego resortu, 
wartość I nakładów na roboty budowlano-montażowe w 
zak r e s i~ re sortow ego budown ictwa mie\'zkaniowego, 
r ezerw a; resortow a na sfina nso wan ie pośli zgów i wzro
stu kosztów inwes tyc j i kontynuowanych, 
warto'śc nakładów na roboty budowlano-m ontaż-owe, 
stanowiHc e ' udzi ał w' inwestycjach wspólnych (pr zeka-
zanycli -, otrżymanych +). 

2. Ro zliczenie nakładów dla pozos tałych ministerstw 
objętych planem centralnym pow!.nno być dokonane w ter
minie iwedłu~ w zo'r ów podany-ch w ust. 1, z tymże w n ie
których mi ni~~e.rstwach nie wystąpi wartość robót realizo
wana przez Pf zeds i ębi oTstwa wykona wc ze danego minister-
stwa. ' 

3. Wlaścire ministerstwa przekażą M in isters twu Budow
nieto/a i ,Przemysłu Ma ter i ałów Bud owlanych w te rm in ie do 
dnia 5 lipca 1969 r. zestawienie nakJad ów inwestycyjnyc h 
na roboty bud o wlano-montażowe na 1970 r. w pod z.i ale na 
województwa w za k resie inwes-tycji ws pólnych planu te re,no
wego (U) oraz ,resortowego budow nic t wa m ie szk a nio wego ,(M). 
w tym na bu4 p wnictwo państwowe i s półd zi elc ze. Równocze
śni e minis ters iwa powinny wykalać odrębnie na k łady na in
westycje ws p<j> lne planu centrałnego prlekazywan e do wła

ściwych minis~erst w. 

4. WojeWódzk ie komisje planowania gospodarczego 
(W KP'G) powihny w terminie ,do dnia 2 lipca 1969 r. uzgod
nić z właściw~mi m inis,te rstwami w i el k ość nakiadów na ro- ·· 
boty budowlano-montażO'we z planu inwestycyjnego, jd'ka 
będz.ie . przekazana do planu terenowego w 1970 r. na rzecz 
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inwestycji wspólnych. W razie rozbieżności powinny być spi
sane protokoły rozbieżności. Spory rozstrzygać ' b·ędzie Komi
sja Planowania przy Radzie Ministrów. Nie powinny mieć 

miejsca spory dotyczące realizacji inwestycji kontynuowa
nych. Również inne ministerstwa realizujące inwestycje 
wS'pólne, w szczególności Ministerstwo Oświaty i Szkolnic
twa Wyższego, powinny uzgodn ić z zainteresowanymi wi~l

kość nakładów na roboty budowlano-montażowe w za-kres.ie 
inWestycji wspólnych. 

§ 4. Ministerstwo Budown:ictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowla,nych po dokonaniu odpowiednich analiz zgłoszonych 
nowo roz.poczynanych 'inwestycji, o których mowa ' w § 3 
ust. 1 i 2, przekaże w terminie do dnia 12 lipca 19(i9 r. wla
ściwym zjednoczeniom bud·ownictwa wyka,zy nowo rozpo
czynanych ,inwestycji przewidzianych do realizacji w 1970 r. 

§ 5. Inwestorzy na podsta wie wstępnego potwierdzenia 
przez wlaściwe zjednoczenie budownictwa wykonawstwa ro
bót dla nowo roz'poczynanych inwestycJi w 1970 r. (§ 23), 
zlecą nowo rO'zpoczynane ' zadania inwestycyjne wskaza nym 
przedsiębiorstwom wykonawczym w terminie do dnia' 1 sier

. pnia 1969 r. Zlecenia p0winny być doko'nane .na obowiązują-
cym kwestionariuszu obiektowym, według uzg'odnionego za
kresu z generalnym wykonawcą. Inwesto'fZy nie powinni 
zlecać, a przeds'iębiorstwa wykonawcze nie powinny przyj
mować żadnych zleceń od inwestorów na nowe inwestycje 
przewidziane do real iza,cji w 1970 r. bez wstępnego potwier
dlenia możliwości wyk,onawczych ze strony wla'ściwego zjed-
noczen.ia budownictwa. . 

§ 6. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (WRN) za 
pośrednictwem WKPG dokonają w terminie do dnia 12 lipca 
1969 r. zgłoszenia robót budowlano-montażowych: 

1) ogóln,obudo'wlanym zjednoczeniom budownictwa - w 
. zakresie bud'ownictwa mieszkaniowego, budownictwa 
służby zdrowia i oświaty do wysokości posiadanych na
kładów inwestycyjnych na roboty budowla,no-montażowe 
na 1970 L; WKPG uzgodnią z ogólnobudowlanymi zjed
noczeniami budownictwa szczegół·owy zakres i.nrormacji 
co do nowych inwestycji; 

2) Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-
. dowlanych - w zakresie nowo rozpoczynanych inwesty

cji wspólnych o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju re
gionu, np. nowe ujęcia wody, budowa magistrali wod
nych, budowa zbiorników wodnych, budowa oczyszczalni 
ścieków itp.; dotyczy to tych wypadków, kiedy wyko
nawcą powinno być przedsiębiorstwo podległe zjednocze
niu spe,cja listycz.nemu; zgłoszenia te powinny mlec po
twierdzenia posiadanych środków limitowych w planie . 
inwestycyjnym 1970 r.; 

3) zjednoczeniom budownictwa (jedu'ostkom równorzęd

nym) - w zakresie pozostałych inwestycji planu tere
nowego. 

Zgłoszenia robót w zakresie inwestycji rolniczych powinny 
być k,ierowanebezpośrednio do dyrekcji budownictwa rolni
czego, które przekażą w terminie do dnia 15 lipca 1969 r. 
zbiorcze zapotrzebowa·nie zjednoczeniom podległym Minister
stwu Rolnictwa. W województwach, gdzie brak zjednoczeń 
budownictwa rolniczego lub ich potencjał nie zaspokaja po
trzeb inwestorów rolniczych, zgłoszenia robót powinny być 
kierowane do ogólnobudowla·nych zjednoczeń budownictwa. 

§ 7. Inwes:torzy nie powinni zgłaszać w systemie zlece
niowym nowo rO'zpoczynanych inwestycji przedsiębiorstw, 

.inwestycji przewidzifl.nych do realizacji w formie czynów 
spc>lecznych oraz i'nnych inwestycji zaliczonyćh do gru
py "B". Inwesty.cje te powinny być wykonywane głóv;,nie 
systemem gospodarczym, z wyjątkiem inwestycji przedsi ę

biorstw wykoollawstwa inwestycyjnego i niektórych robót 

specjalistycznych, które mogą być wykonywane systemem 
zleceniowym. Zgłos zenia robót specjalistycznych w zakres'ie 
inwestycji grupy "B" powinny dokonać zjednoczenia inwe
storskie, kierując je do specjalistycznych zjednoczeń b.udow
nictwa. Specjalistyclne zjednoczenia budownictwa po zapew
nieniu wykonawstwa robót dla inwestycji grupy .. A" będą 
mogły podjąć decyzję co do robót specjalistycznych dla in
westycji grupy "B". 

§ 8. 1. Zgłoszenia robót spoza planu inwestycyj-nego, 
których wykonanie nie może być realiz:owane systemem go

. spodarczym, powinny być kierowane w terminie do dnia 
25 lipca 1969 r. bezpośrednio przez zleceniodawców do wła
ś::iwych przedsiębiorstw wykonawczych. 

2. Przedsiębiorstwa wykonawcze mogą przyjmować do 
wykonania zgłosz.one robaty, o których mowa w ust. l, d·o 
wysokości ustalonego przez jednostki nadrzędne limitu ii'Jb6t 
spoza planu inwestycyjnego. 

§ 9. Inwestorzy nie powinni zgłaszać nowo rozpoczyna
nych inwestycji na 1970 r., które nie spełn'iają wymogów 
dokumentacyjnych określonych uchwałą nr 246 Rady Mini
strów z dnia 19 -s ier pn ia 1964 r. (Monitor Polski z 1964 r. 
Nr 63, poz. 292 i z 1966 r. Nr 69, poz. 328), oraz takich in
westycji, dla których inwestorzy nie mają zapewnionych do
staw maszyn i urządzeń, kOln3trukcji stalowych i rur bilan
sowanych. W zakresie inwestycji rolniczych nie mogą być 
zgłaszane nowo rO'zpoczynane zadania inwestycyjne w 1970 r., 
które nie odpowiadają wymo-gom określonym w zarządze

niu nr 61 Ministra Rolnictwa .z dnia 20 maja 1967 r. (Dz. Urz. 
MinisterSItwa Rolnictwa Nr 9, poz. 59). . 

§ 10. W związku ze stale wzrastającym napięciem robót 
wykonywanych systemem zleceniowym w przedsiębiorstwach 
Mi·nistersŁwa Budo wnictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych, właściwe ministerstwa w zakresie nowo rO'zpoczyna
,nych zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji i re~ 
ko.nstrukcji oraz d,robnych robót powinny zbadać możliwości 
wykon"ania robót systemem gospodarczym oraz systemem 
zleceniowym w przedsiębi orstwach wyko'na wczych danego . 
ministerst w a. 

§ 11. Ministerstwa nadz,o'rujące i,nwestorów powiadomią 
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla-, 
nych w terminie do dnia 25 sierpnia .1969 r, o wielkościro
bót przewidzianych do wykonania w 1970 r. systemem go
spodarczym z podziałem na roboty z planu inwestycyjnego 
oraz spoza pla,nu inwestycyjnego ' według wzoru RR-6. 

§ 12. Mi.nisterstwa nad2loTujące przedsiębio'fstwa wyko
,nawcze, o których mowa w § 3 ust. 1. przekażą MinisteJStwll 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w ter
minie do dnia l września 1969 r. bilans robót budowlalIlo
montaż()wych według wzorów RR-2, RR-2a, RR-5 i RR-5a oraz · 
spis inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych we
dług Wl·Oru RR-1 wraz z analizą opisową, a dla poszczegól
nych WKPG wycinki wojewódlkie według wzorów RR-7a 
i RR-1. 

§ 13. Ministerstwa zapewnią terminowe opracowa:nie ma
teriałów wynikających z instrukcji. 

II. Zasady i zakres prac jednostek wykonawczych. 

§ 14. Ministerstwa nadzorujące przeds iębi(}fstwa wyko
nawcze na podstawie wytycznych otrzymanych z Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów do projektu planu na 
1970 r. oraz w oparciu o wyniki wstępnego bilansu robót 
dołyczących zaangcńowan'i a .potencjału produkcyjnego w 
1970 r. inwestycjami kontynuowanymi przekażą zjednocze
niom budownictwa '(jednostkom równorzędnym) w terminia 
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do dnia 5 lipca 1969 r. wytyczne reso>rtowe co do wielkości 
zadań produkcyjnych przedsiębiorstw wykonawczych na 
1970 r. (w systemie zleceni'Owym). W zadaniach tych należy 
wyodrębnić roboty z planu inwestycyjneg<), roboty s:poza 
planu inwes-tycyjnego i odpowiedniej wielkości rezerwę. 

§ 15. Ministerstwa przy ustalaniu zadań produkcyjnych 
zare'lerwują nie rozdzieloną moc produkcyjną w taki~j wiel
kości, aby można zapewnić wykonanie robót pośliz90wych 
z 1969 r. oraz innych robót przewidzcianych do reaHzacji 
. w ramach rezerwy planu inwestycyjnego na 1970 r. Rozmia
ry rezerw mocy produkcyjnych powinny być ulgoonione 
z Ministerstwem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych w terminie do dnia 3 lipca 1969 r. Wy!rorzysta.llie 
Ulrezerwowa'nej mocy powi,nno być zgodne z ustaleniami 
zjednoczeń budownictwa lub innych jednostek u:\loważ·nio· 

nych do zatwierdzenia portfeli zleceń. 

§ 16. Zjednocze.nia budownictwa, na podstawie otrzy
ma,nych z właściwych mi~isterstw wielkości zadań f)Toduk
cyjnych na 1970 r., dokolIlają podziału tych zadań między 
podległe przedsiębiorstwa wykonawcze w terminie do dnia 

' 15 1ip~a 1969 r. 

§ 11. Minis'1erstwa nadzorują{:e przedsiębiorstwa wyko
na'w{:ze, których portfele zleceń zatwierdzać b~ą prezydia 
WRN, prześlą w terminie do dnia 5 lipca 1969 r. WKPG za
dacda prO'dukcy jne cHa określonych tereno wo jedn~tek wy
konawczych. ObO'wiązek ten doty{:zy Ministerstw: Rolnktwa, 
Gospodarki Komunalnej, Kultury i Sztuki, Handlu Wewnętrz
nego, Komitetu Drobnej Wytwórcz:ości, Ce.ntralnego Związ
ku Sp ó łKl.zi e !CZO ści Pracy, Centrali Spółdzielni OiJT'Cldn'iczych 
i Centra,1j !to.]n'iczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

§ 18. Przedsiębiorstwa wykonawcze powinny wykorzy
st'ać ustalen:ia dotyczące zaa·ngażowania mocy pro'CIU!kcyjnych 
inwestycjami kontynuowanymi w pracach nad- proijektem 
planu na 1970 r. Ewentualne korek.ty wynikające z przep.ro
wadzania zmian w zleceniach w zakresie nowo rozpoczyna
nych ,inwestycji powinny być uwzqłędnio·ne przy opraeowa
rWuplanów technkzno-ekonomiczny,ch na 1970 r. 

§ 19. 1. Przeds!iębioIstwa wykonawcze PQwi,nmy prze
M1aJ.i.zowlłć i ocenić stan przygot<YWania do realizacji inwe
.yeti kontyllluO'wa!l1ycn w 1970 r., z uwzglę4>nielliem: 

l) umów określających terminy oddawania do użytku 
obiektów, przy zachowaniu obowiązujących cykU budo
wy, nie:zbędnej koncentracji mbót ora.z mo>żliwości szyb
-S'zegQ -zakończenia budowy, 

2} stanu przygotowania dokumentacji inwestycyjnej, 
3)p&twierdzenia dostaw podstawowych maszyn i urządzeń 

O'rB'Z konstrukcji stalowych i rur bilansowanych, 
.f) Ulpewnienia realizacji robót podwykonawczych. 

2. Przedsiębi-orstwa wykonawcze powinny dokonać ana
łizy nowo rOlZlPoczyna.nych inwestycji w 1970 r, z punktu 

.lWidizenia: 
1) opinii ban!ku finansującego inwestycje, 
2) ,posiadania wolnej mocy produkcyjnej, po za.pewnieill·iu 

wykonawstwaro.bót dla m~es1ycji kontynuowa,nych w 
1970 r., 

3) stopnia przygotowania inwestycji pod względem doku
meNtacyjnym. 

4) możliwości wykonawc'lych danego przeds'ięblorstwa w 
stosunku do obowiązującego cyklu budowy, uwzględnia
jąc zaangażowa.nie wykonawstwa po 1970 r. 

3. Generaln,i (bezpośredni) wykonawcy przy współu
dziale właśCiwych inwestorów, ba nku fina,nsującego inwe
.tycje oraz jednostek podwykonawczych wykonujących 

'V'."iększy zakres robót, dokonają uzgodnień w zakresie wiel
kości robót dla inwestycji kontynuowanych ()oraz ustosunku-

ją się douowo rOiZpoczynanych zadań. uwzględniając vry
tyczne, o których mowa w ust. i i 2. Terminy uzgodnień 
powinni ustalić generalni (bezpośredni) wykooawcy z odpo
wiednim wyprzedzeniem. z tym że dla inwestycji kO'ntynu
owanych uzgodnienia powinny być dokonane do dnia 20 lip
ca 1969 r., a dla nowo roz;p<>czynanych inwestycji w :ter~ 

minie do dnia 10 s'ierpnia 1969 r. Uzgodnienia pGwyisze po
winny być potwierdzone dla inwestycji grupy "A" wykony
wanych w cyklu powyżej 18 miesięcy, według ramowego 
schematu zawartego we wzorze RR-la. Generalni wykonaw
cy przedstawią niezwł-oczn je powstałe -[()Zbieżności nad1:oru
jącym Izjednoczeniom do rozpatrzenia. Decyzja dyrektora 
zjednoczenia powinna być podjęta w ciągu 7 dni od daty 
otnymania z'awiadomienia o rozbieżn.ości. Zjednoczenia bu
downictwa przedłożą wraz z pmjektem bila.nsu robót bu
dowlano-montażowych wykaz nie przyjętych wzbieżności 

z odpowie.dnim uzasadnieniem. 

§ 20. 1. Generalni wykonawcy zgłos'zą do przedsię
bforstw s:pecjalistycznych lub ogólnobudowlanych zapotrze
bawanie na roboty ,podwykonawcze na 1970 r. w terminie do 
dnia W sierpn'ia 1969 r. W zapotrzebowaniu należy wyodręb
nić roboty po-rlwykonawcze dla ko·ntynuowanych i nowo roz
poczynanych zada~ inwestycyjnych. 

2. Przedsiębiorstwa specjalistyczne lub ogólno'budowla
ne powinny potwierdzić .generalnym wykonawcom przyjęcie 
f()bót~odwykonawczych do wykona'11ia w 1970 r. w · termi
nie do dnia 17 sie.rpnia 1969 r. 

3. Prze.ds,iębiorstwa specjali~tyczne bez względu na pod
pCl'rządkowanie resortowe obowiązane są. w pie'rwszej kolej
nos.cl zapewnić wykonawstwo robót podwykonawczych zgło
szonych przez general.nych wY'kon·awców. Pnzeds'ięj}i·orstwa 

s,Jecjalistyczne w proj~ktach portfeli zleceń mogą przewi
dywać bezpośrednie wykonawstwo nowy'ch inwestycji po 
zapewnieniu wykonania robót podwykonawczych i stwier
dzeniu p0lsiada,nja wolnej mocy produkcyjnej. Jeżeli zgłoszo
ne roboty podwykona.wcze przekroczą moc produkcyjną usta
loną dla przedsiębiorstwa na 1970 L, pierws'Zeństwo należy 

zapewnić kontynuowanym zadaniom inwestycyjnym. Zjed
noczenia budowniclwa nadzorujące przedsiębiorstwa specja
listyczne dopilnują ścisłego wykonania powyżsżych ustaleń. 

4.. Rl>zbieżności w zakresie robót podv.rykonawczych po
winien Iozstfly.gać dyrekto~ zjednoczenia nadzorującego 

przedsiębiorstwo specjalistyczne przy udziale dyrektora zjed
noczenia nadzorująCE:go generalnego wykonawcę w termi
nie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o rozbieżności; 

§ ' 21. Przedsiębiorstwa wykona wc ze na podstawie I1zgod
nionych z inwest{lTaml i bankami wielkości robót na 1970 r. 
w zakresie inwesty<: jł ko,ntynuowa.nych oraz przyjętych do 
reali"lacji nowo fO'zpouynanych inwestycji przedstawią w 
terminie do dnia 20 sierpnia 1969 r. właściwym zJednocze
niom budownktwa; 

1) imienny wykaz kO'lltY'nuowanych 1 nowo roz'Poczynanych 
zadań inwestycyjnych. 

2) imienny wykaz nowo rozpoczynanych inwestycji nie 
przyjętych do realizacj~ 

3) rol.licz'oną wielkość zat:l.ań prooukcyjnych na 1970 r .. 
4) zbiorcze zestawienie robót budowla,no-montażowych na 

1970 r. 
Materiały powyższe powinny być opracowa·ne n.a formula
nadł według załącltJoych wlorów do niniejszej instrukcji 
(RR-1, RR-2, RR-2a. RR-3, RR·4, RR-5 i RR-5a). przy wypeł
nianiu właściwych formulany należy .stosować ohowiązują

ce nazewnktwo zgodnie z ustaleniami Ulwartymi w zarządle
niu nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Sta'tystycllle90 z dnia 
13 stycznia 1%9 r. w sprawie klasyfikacji obiektów i usług 
buoownictwa. 
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III. Prace w organach biliłDsowanla i rozdziału robót. 

§ 22. Zjednoczenia budownictwa dokonają w terminie 
do dnia 23 lipca 1969 r. slclegófowej analizy zgłoszonych 
nowo rozpoczynanych Inwestycji, o których mowa w § 4, co 
do możliwości wykonawczych w 1970 r. W analizie powinny 
być w szczególności uwzględnione: 

1) wyniki zaangazowania potencjału wykonawczego inwe
stycjami kontynuowanymi, 

2) kierowanie nowo roz;po,czynanych in westyc ji do tych 
przedsiębiorstw, które zostaly uprzedn io wyz.naC:W'lle na 
generalnych wykonawców, 

3) możliwości wykO'nania robót w razie zmiany generalne
g·o wykonawcy w pCLedsiGbiorstwa ch profilowo przygo
towanych do realizacji określonych inwestycji; anali za 
tych możliwości powinna być podjęta wówczas, gdy 
u wyznaczonego uprzednIO gene,rałnego wyk.onawcy zo
stała całkowicie zagospodarowana wolna moc' produk
cyjna, 

4) możliwości wykonan.ia nowych inwestycji po pełnym za
pewnieniu robót dla inwes~ycji kontynuowanych przy 
pozostawieniu nie zag·ospodarowanej rezerwy. 

§ 23. Na podstawie prze.prowa.dzonej analizy zjednocze
nia budownictwa przekażą poszczególnym pr leds iębior Sltwom 

w terminie d·o dnia 25 lipca 1969 r. wstępne potwierdzenia 
wykonawstwa robót · dla nowo rozpoczynanych inwestycji 
w 197'0 r. o'raz powiadomią o tym w inte resowanych inwe
storów. 

§ 24. Zjednoczenia budownictwa poinformują w termi
nie do dnia 30 lipca 1969 r. o wstę;Jnych możliwościach za
pewnienia wykonawstwa robót dla nowo rozpoczynanych w 
1970 r. zadań inwes.tycji właściwe ministerstwa w zakresie 
planu centralnego, a WKPG w zakresie planu centralnego 
i terenowego. 

§ 25. Portfele zleceń poszczególnych przedsiębiorstw 

wykonawczych powinny być zatwierdzone w generalnym 
'Y'ykO'nawstwie z równoczesnym określeniem wielkości ro
bót wykonywa,nych silami własnymi. Suma poszczególnych 

' zleceń wykonywanych silami własnymi pó'szczególnych 
przedsiębiorstw nie może być wyższa od ustalonych zadań 
produkcyjnych dla określonych przedsi~biors>tw. Przy za
twierdzaniu portfelu zleceń decyzje imienne powinny być 

podejmowane jedynie dla nowo rozpoczyna'nych zadań i,n we
s,tycyjnych w 1970 r. Inwestycje kontynl!0wane powinny być 
wykazane w portfelach zleceń zgodnie z ustaleniami pomię
dzy wykonawcą, inwestorem a bankiem. Terminy ostatecz
nego zatwic.rdzenia portfelu zlece!l określi M inisterstwo Bu
·downictwa i Przemysłu' Materiałów Budowlanych. 

§ 26. 1~ Ogólnobudowlane ·zjednoczenia budownictw.a, 
nadwrowane przez Ministra Budo·wnictwa i Przemysłu Ma
te.riałów Budowlanych, powinny zapewnić wykonanie pro
gramu budownictwa miesz:kaniowęgo, szkolnego i służby 

zdrowia w rozmiarach nakładów przewidt ianych w planie 
na 1970 L Jednostki wykonawcze innych resortów, reali zu
jące wymie,nio,ne wyżej rodzaje budownictwa, powinny być . 

uwzględnione w ogólnym rO'zliczeniu b ilansu robót budowla
no-montażowY'ch . 

2. W celu zapewnienia wykonawstwa robót dla i,nwe
stycji rolniczych WKPG w porozumieniu z ogólnobudowla
nymi zjednoczeniami budownictwa oraz dyrekcjami budow
nictwa rolniczego określą zakres i wielkość robót na 1970 ' L, 

przewioywaną do wykonania w prze ds'iębio,rstwach ,wyko
nawczych resortu budownictwa. 

W województwa:::h, w których wystąpi wolna moc pro
dukcyjna w przedsi~bio.fstwach wykonaw<,:zy.ch resortu rol~ 
nic twa po zapewnieniu wykonawstwa inwes tycji rolniczych, 
WKPG dokonają uzgodnień co do lokowania . w tych przed
siębiorstwach wykonawczych innych inwestycji spaza re
sortu rolnictwa, przewidywanych do realizacj.i na terenie WSli. 

§ 27. 1. Minislers :wa: GÓrnic\.wa i Energetyki, Przemy
słu Ciężkiego. PrLem,osłu Maszynowego i Przemysłu Che
micznego, PrzemysbJ l..e·kkiego, KomunIkacji oraz Łączńości 
przekażą w termin 'e do dnia 1 wrleśnia 1969 r. Ministerstwu 
Budownictwa i Przem:rsłu Materiałów Budowlanych: 

1) wykaz przyjętych do realizacji kontynuowanych i nowo 
rOlpoczynanych l.adań inwestycyjnych (według wzo
ru RR-l}. 

2) wykaz -nie prlyję : ych nowo rozpoczynanych zada·ń in
westycyjnych (wed fug wzoru RR-I}, 

3) bilans robót budOWlano-montażowych na 1970 L według 

wzorów RR-2, RR-?a, RR-5 i RR-5a oraz według wzoru 
RR-1, Jeśli wprowaC'zono zmiany w stosunku do danych, 
przekazanych do dn ,a 5 lipca 1969 r. . 

W tym samym terminie :l1Inis terstwa przekażą wyniki swoich 
opracowań wlaścivvym 'NKPG według wzoru RR-1 i RR-7a. 

2. Zjednoczenia buci0wnictwa Ministerstwa Budownictw'a 
i Pnemyslu Materiałów Burlowlanych przekażą Ministerstwu 
oraz WKPG w termin ie (O dnia l września 1969 r.: 
1) wykaz przyjętych do realizacji kontynuowanych i no

wo rozpoczynanych tadań inwestycyjnych objętych pla
nem centralnym według wzoru RR-l; zakres informacji 
co do planu terenowego powinien być uzg.odnioDY 
z WKPG; 

2) wykaz nie przyjęt~!ch do r e al.iz:acji nowo roz.poczyna
nych zadań inwest'/ cyjnych (wsdlug wzoru RR-l), 

3) bilans robót zJedncoczenia wraz z odpowiednimi załącz

. nikami (wzory RR-1, RR-2a, RR-3, RR-5 i RR-Sa); 
4) syntetyczną część OpISOWą. 

3. WKPG przekażą M.ini·sterstwu Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 31 ' sier
pnia 1969 r. : 

1) bilans robót dla jednostek, o których mowa w § 17, 
według wzoru RR-3, i:ł je5li występują w nim inwestycje 
grupy .. A" objęte planem centralnym - również według 
wzoru RR-2 i RR-5; ..-

2) roz1iczen i e mocy produkcyjnej poszczególnych jedno
stek wykona wczych z uwzględn ieniem robót wykony
wanych przez przedsięb iorstwa resortu budownictwa na 
rzecz inwestorów rolniczych i resortu rolnictwa na rzecz 
innych inwestorów. 

§ 28. 1. WKPG op:o acują zbiorczy bila.ns łXojewódzki 

z uwzgl~dnieniem materia:'ów, o których mowa w ~~ 21 ust. 1, 
i przekażą go w term i·nie do 'dn ia 12 września 1969 r. Mi
nisterstwu Budownic twa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych oraz Komisji Plano'wania przy Radzie Ministrów. 

2. WKPG może zgtosić Ministerstwu Budownictwa 
i PrzemysJu Materiałów Budowlanych w terminie do dnia 
20 września 1969 r. zastrzeżenia w stosunku do ustaleń re-o 
sortowych w zakres ie nowo rozpoczynanych inwestycji. Roz
bieżności powinny być rozpatrzone przed powzięciem osta
tecznych ~ecyzji o planie inwestycyjnym na 1970 r. 

§ 29. Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych na podstaw ie materiałów resortoWych i woje
wódzkich opracuje zbiorcz:, ogólnokrajowy bilans rob ót bu
dowlano-montażowych i plZedstawi go w terminie do d,nia 
15 wrze śn i a 1969 r. Komisji Planowa.nia przy Radzie Mini
strów. 

§ 30. Materiały dotyczące bilansu i rozdziału robót bu
dowlano-monŁ"ażowych powinny być opracowane z uwzględ
nieniem klasyfikacji zadań inwes'tycyjnych i na. formula
rzach według wzorów stanowiących załączniki do niniejszej 
instrukcji. 

§ 31. W Ministers twie Budownictwa i Przemysłu Mate
riałów Budowlanych sprawy związane z ogólną koordynac ją

prac dotyczących bllanso-' .... ania .i rozdziału robót należ" do 
Depa.rtamentu Planowania. 



Monitor Polski Nr 26 - 458 - Poz. 198 ' 
----------------------~---------------------------- -------------------------------------------------

A. Klasyfikacja zadań inwestycyjnych. 

1. Zgodnie z za~7ądze,niem nr 21 Przewodniczącego Ko
misji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 2 czerwca 
1969 r. w sprawie zasad opracowania projektu narod,owego 
planu gospodarczego na 1970 r., zmiana klasyfikacji zadań 
inwestycyjnych przewiduje zmniejszenie grup inwestycyj
Dych. 

2. D o .i n w e s t y c i i g r u p y "A" zalicza się wszystkie 
inwe,stycje gospodarki uspołecznionej łącznie z inwestycjami 
przedsiębiorstw dotychczas realizowanymi w grupie "B". 
Inwestycje grupy "A" według nowej klasyfikacji obejmują: 

1) inwestycje branżowe planu centralnego i terenowego, 
2) inwestycje przedsiębiorstw planu centralnego i tereno

wego, 
3) inwestycje jednostek budżetowych, instytutów naukowo

badawczych, organizacji społecznych i politycznych ouaz 
innych jednostek niegospodarczych, 

4) budownictwo mieszkaniowe. 

D o i n we s t y c j i g r u p y "A" zalicza się ta/kże inwe
stycje organizacji spółdzielczych. 

3. D o i n w e s t y c j i g r u p y "B" zalicza się czyny 
społeczne (z uwzglEtdnieniem pomocy materialnej i finanso
wej pańs,twa) oraz inwestycje z następujących funduszów: 

1) funduszu gromadzkiego i mienia gromadzkiego, 
2) , centralnego i terenowych funduszów turystyki i wypo-

czy.nku, , 

3) funduszu prewencyjnego inwestycji ubezpiecze,n~owych, 

4) funduszu rozwoju bazy urządzeń motoryzacyjnych, 
5) środków własnych warsztatów szkolnych przy szkołach 

zawodowych. 

4. D o i n we s t y c j i g r u p y "C" zalicza się nadal 
linwestycje dnoŚcJ. 

Załącmiki do instrukcji w sprawie 
zasad, trybu i terminów prac zwią- , 
zanych ze sporządzeniem bilansu i 
rozdziałem robót budowlano-montażo
wych na 1970 r. 

Załącznik nr 1. 

B. Zasady zaliczania zadań inwestYnjnych do ' po
szczególnych 'kategorii inwestycji i obowiązujące pojęcia. 

1. Do inwestycji branżowych zalicza się na
stępujące zadania inwestycyjne realizowane' i planowane ' do 
realizacji przez jednostki gospodarcze zarówno planu cen

. trałnego, jak i terenowego, tj. dotychczasowe: 

l) inwestycje centralne, w tym również centralne inwe
styc je prio'rytetowe, 

2) inwestycje rad narodowych (z wyjątkiem inwestycji 
jednostek budżetowych), 

3) inwestycje zjednoczeń, 
4) większe inwestycje produkcyjne przedsiębiorstw, z wy

jątkiem inwestycji wymienionych w ' pkt 2. 
Inwestycje branżowe realizowane są przez zjednoczenia 

lub jednostki równorzędne. ' 

2. Do i n w e s t y c j i ' p r z e d s i ę b i o r s t w zalicza 
się: 

l) inwestycje polegające na wymianie (wraz z montażem) 
zużytych technicznie oraz prz&Starzałych maszyn i urz~
dzeń, 

2) drobne modernizacje, nie wymagające robót budowla
nych o charakterze kubaturowym, 

3) inwestycje polepszające warunki bezpieczeństwa i hi.; 
gieny pracy, 

4) inwestycje socjalno-kulturalne przedsiębiorstw. 
Inwestycje przedsiębiorstw w ramach określonych w 

planie środków podejmowane są i realizowane na podstawie 
samodzielnych decyzji przedsiębiorstw. 

3. D o i n w e s t y c j i j e d n o s t e k b u d ż e t o w Y c h 
zalicza się inwestycje realizowane przez te jednostki, a po
legające bądź na budownictwie inwestycyjnym, bądź na za
kupach gotowych dóbr inwestycyjnych i wyposażeniu VI; 
sprzęt i inwentarz wybudowanych obiektów. 
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(nazwa minislerstwa) 
Załącznik Dr 2 

Wzór RR-l 

................................................... ......... ............. " ... ............ ..................................... .. 
• J' (~azwa zj~uno.c.zenia); 

Lp. 

l . 

(nazwa pfLeJsięhiorSlwa) 

SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH KONTYNUOWANYCH W 1970 R. *) 

NOWO ROZPOCZYNANYCH W J970 R. *) 

Nazwa in~eslora. · adres 
oraz nazwa zadania inwesl!łcyjnego 

Ministerstwo 
Ogółem: 

2 

(ft8ZUJ8 inwestora) 
I) ____________ ___________________ __ _________ _ 

(nazwa zadania inwest!Jcyjnego) . 
2) __________ __________ --- ----------~---------

itd . 

Wartość k·· 
szlorysowa Termin 

roból rozpoczęcia 

·budowlano· i zakończe·' 

montażo· 
nia budowIJ 

wych kwartal/rok 

------
3 4 

Prze-
widywane 
wykonanie 
do końca 

1969 r. 

5 

Wartość robót prze· 
widzianych do wykona. 

nla w 1970. r. 

w ge~eral-I ' z lego 
nIJm wyko· silami 
nawslwie _I własnymi 

6 . 7 

---- -----1---- ----1-----

• ) Niepotrzebne skreślić. 

(lAI mln 'II) 

Nazwa 
generalnego 
, (bezpośre
dnlego) wy-

konawclJ 

8 

Uwaga: l. Spis zadań należy opracować lyIko dla inwestycji objęlych pl<inem cenlralnym. 
2. Wojewódzkie komisje planowania gospodarczego ze zjednoczeniami mogą uslalić zakres powyźszllch danych co do planu terenowego. 
3. Treść dOlyczącą każdego ministerstwa naleźy rozpocząć od nowej strony (dotyczy opracowań wojewódżkich). 
4. Treść dOlyczącą każdego województwa nal eźy rozpocząć od nowej slrony (doty.czy opracowań resorlow!Jch). 
5. Jeże li w ramach zadania imucst!Jcyjnego część robót wykollywana jesl systemem gospodarczym lub przez bezpośrednic\! wykonawców, 

należy w!Jkazać ją w oddzie lnej pozycji danego zadania. 

G C ~ e r a I n y (bezpnśredni) wykonawca 

(pieczęć) 

PROTOKÓŁ 

z dnia ......... _ .• _ ........ .. _ . ........ _ 1%9 r. 

Załącznik itr • 

Wzór RR-la 

(Schemat ramowy) 
Inwestor 

(pieczęć) 

w sprawie uzgodnienia zakresu rzeczowego robót budowlano-montaiowBch dla zadania inwestycyjnego _ .......... _. __ ................................ __ ........ __ _ 

zlokalizowanego 1lJ ___ •• ____ ................... , ............... _ ..... ____ _ 

Uzgodnienia zoslały dokonane pomiędzy: 

inwestorem ... _ ... .. , ............ ... ...... .............. , ... _, ..... ... ......... ...... ......... _ ... ............ , ................ ... ............... , ........ ..................... , ..... ... ..................... ..... , ...... _ ......... _ ........... .. , ..... , ................................. _. _____ ...... _ •. __ 

nadzoroUJaRym przez .............. , ... ........ , ...... ... ............... ..... _ ............................. . _ .. , ........................ _ .. ...... .. , ...... _ ................. , ........... , ........ , ..... , ........................... ,_ ..... _ ... , .......... ,_ .• _ ......... _ .• _ .•.•. _ .............. _ .. 
(podać nazwę zjednoczenia i ministerstwa) 

a generalnym ~zpośrednim) wykonawcą ....................................... , ......... ............ .............. , ... , ................... , .. , ................ " ..... ... ......................... ... . _ .. ... , .. , ................... _ ..• _ ..................... _ ................ _ .. 

nadzorowan!JID przez ' ........... ................... , ......... ........ ' ...... ... ... .. , ................. , ............... . , ................ , ..... ................................. ....................................... , .................... _ ....... .. , .. , ... _ ........... _, ............................ , ........ __ 
(podać nazwę zjednoczenia) 
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przlJ udziale: 

Oddziału . Banku*) ...................... _ •.......................................... : ....................................... ......... ................. : .......................... w ...... ............ ... ..... ; ........ _ ... _ ......... _ ............ ......... ...... ... ............... .................. - ..... -

finansującego działalność in.-stgcgjną, 

podwlJkonawców robót budowlano-montażowuch. 

I. Dane informacgj' ne o zadaniu in-westycyjnym: 

l. Wartość calkowita zadania inwestycujnego w robotach budowlano-montażowych według zatwierdzonej dokumentacji kosztorusowej wynosi 
__ .•. , ............ ........................ ..... .............. mln zł 

2. Dokumentację techniczną dla robót budowlano-montaiowuch opracowuje Biuro Projektów ......................................................... ............ ..................................................... -
w ____ ~ __________________________________ _ 

3. Umowny termin opracowania kompleksowej dokumentacji technicznej _ ................................................... ......... ........................... ............ .......................... ............ ................. ... ...... -

4: Dyrektywny cUkl budowy ............ ............... .............................. ....................................... ... miesięcy. 

5. Termin rozpoczęcia robót (faktyczny - umolUDY) - kwartał/rok .............. .. ... _ .. ...... .............................. ........................... ...... ............... ............... ............... ...... .................. ... ................ ~ 

6. Termin zakończenia robót (według zawartej umowy) - kwartał/rok ...... _ ...................................................................................... . : ................... .............................. . : ...................... -

7. Wartość robót budowlano-montażowuch pr.zewioywan!Jch do w!)konania od początku budowy do końca 1969 r ........................... ......... ..................... mln zł 

z tego przewidgwane w!)konanie w 1969 r . ........................... .............................. _ mln zl . . 

II. U s t a lon o: 

l. Wartość robót budoullano-montaiowych przewid!)wanuch do wykonania w 1970 r ........................................ ..................... mln zł 

z tego: silami fieneralnego wIJ kona WC!) .................. ............... ........................... mln zł 

w podwlJkonalustwie ...... ................................................... _ mln zl 

2. Wartość robót budowlano-montażow!)ch przewio!)~anuch do wgkonania w 1971 r .... : ........................................................... _ mln zł 

z tego: 

- siłami generalnego w!)kona\:JclJ ..................................................................................... .. ............... ... mln zł 

- w podwgkonawstwie ......................................................................................................... mln zł 

3. Wartość roból buuowlano-moJltażowgch przewiouwangch do wukonania w 1970 r. według poszczególugch obiektóm wchodzącuch w skład zadania 
inwestucIJjnego: 

Tabela nr l. 

Wartość robót budowlano-montażow!)ch 
Całkowita Przelllidgwane przewidywanIJch do wukonania w 1970 r. 

Lp. ObiektlJ budowlane 
wartość robót wgkonanie od 

budowlano- początku budo- w generaJllgm siłaini w podwlJko. 
-montaiowgch wIJ do 31.XII wlJkonawstwie własllgmi nawstwie 

1969 r. 
~ 

Og6lem zadanie 
- --- - . 

w tgm uLiektg ! 

l 
2 
itd. 

.et 
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4. WartośĆ robót budowlano-montażowych przewidywanych do wykonania w 1970 r. przez przedsiębiorstwa podwykonawcze: 
Tabela nr 2 .. 

Lp. I Nazwa przedsiębiorstwa podwlJkonawczego I WartośĆ robót przewidlJwanych 
do wykonania w 1970 r. 

l 
2 
3 -
4 
5 
6 ---

Raz e m 

5. a) W zakresie dokumentacji (ocena posiadanej dokumentacji w stosunku do warunków umownych gwarantująclJch wIJkonanie ustalonego za
kresu robót na 1970 r.) 

b) W zakresie dostaw maSllJn i urządzeń (podstawowlJch gwarantującgch sprawng przebieg realizacji budowIJ) 

_ ..•...... .•......•..• .. t ......... ............ ...... ... ........ . ... .................................................. ...................... ......... ........................... .................. ...... ...... " . ........................................................................................ ............ .... ................................. ., . 

... ...... ......... ....... ... ...... .............. .... .............. ............... ................ ..... ...... ...... ... ......... ... ... ....................................... ... ......... ...... ...... ............ ..... .... ......................... .............. ..................................... .. ...... ........................ ............ .......... o<!. 

c) Inne ............................. ........... ... ................. ...... ............... ............................................................................ ................................... ... ...... ............ ..................... ............ ... ............................................. ...... ... ... ........ ............ ..;. 

6. Opinia Oddziału Banku *) ._ ... ................... : ................ _ ............................................................................................. ............ ...... .......................................................................................... ... ......... ... ........................ -.... 

_ ...... __ ...... ...... ... ... ... ... ..... ................ .......... ..... ...... __ ...... _ ... ... _ ......... ...... ...... _ ... _ ...... ... ... ... ... ......... ......... .................. __ ... ... ..................... ... __ ...... _ ............... ... _ ........................... ............ ... ... ... ... , ........ ..................... _~ 

7. Pohvierdzepie uzgodnień: 

Lp. 

2 

3. 

4 

5 

Przedstawiciel instIJlucji 

Generalny (bezpośredni) wIJkonawca 
In weSlor .............................. ............ .... : ................... . .. 
Bank ......... ........................... ... ................................ : .... .. 
PodwlJkonaWCIJ: 

Nazwisko Slanowisko służbowe Podpis 

8. DecIJzja zjednoczenia (jednostki nadrzędnej) nadwrującego generalnego wIJkonawcę (w razie rozbieżności stanowisk) 

...... .................. ......... ............................. ................................... ......... ...... ............................................. ........................ ....................................... ...................... , .................. ...... ... ... ......................................................................... ... 

................................................ ... ............................ .................. ... ...... .......................................... ...... ........................ ......... ....................... ............................................. ............. ... -_ ....................... __ ............ _ ..... _- ---... 

......... ...... ............ ...... ...... .............. ...... ... ...................... ...... ............................................ ...... ......... ... ... ...... ... .................. ......... ......... ............... ........... .................. .•.• ......... ........ ... - ...... _ ......... .................... _ .• ", , .. .., .., ,,,.,,,,,,,,,,,.t-

_ ... ... ............................. ...... ............ ...... . .... ........................... dnia ... ... ...... ....................... ... ... ..... .................. ... ...... 1969 r. DlJrektor 

_ ..................... _ ......................... ... ......... ...... ......... -......... .." 
Protokół otrzlJmują: 

l) gent:ralnlJ wIJkonoUJca, 
2) inUJestor, 
3) oddział lmnku finunsującp.go, 
4) zjednoczenie generaIne~o wIJkonuwcg 

0) Przeclsta wicieJ bąnku fin a n sującego , powlOl en uczestniczyć przy wykonywaniu u staleń dla ważniE'jszych kontynuowanych zadań Inwesty
cyjnych oraz w wypadkach znanyc h rozbieżności powstałych pr zy uzga d nianiu przez ba nk stanu zaangażowania robót na 1970 r. W odniesieniu 
do n owo rozpnc7.ynanyrh zadań bank finansujący nie j es t zo bow ią za ny uczeslniczyć w uzgc dnieniach. Inwestor dla tych inwestycji zobowią
zany jesl przedstawić opinię banku (dolyczy inweslycji i>ranżowych). 
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_- Załącznik nr 4 

Wzór RR;2 

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA· 1976 R . DLA .IN,WESTYCJI OBJĘTYCH PLANEM CENTRALNYM 

Lp. 

I 
2 
3 --
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 . 

13 
14 
15 
16 
17 

Resorty inwestorskie 

2 

Ogółem 

Ministerstwo Górnicłwa i Energetyki 
Ministershuo Przemysłu Ciężkiego 

-Ministerstwo PrzemysłU Maszynowego 
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego 
Ministerstwo Budownictwa iPrzem/Jslu Materiałów Bu-

dotulan/Jch 
Ministerstwo Leśnictwa i Przem/Jslu Drzewnego 
Ministerstwo Przemysłu ' Lekkiego 
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu 
Komitet Drobnej Wytwórczości 
Pełnomocnik Rządu do Spraw Wykorzystania Energii 

Jądrowej 

Centralny Urząd Geologii 
Instytut Wzornictwa Przem!)słowego 
Ministerstwo Rolnictwa 
Ministerstwo Komunikacji 
Ministerstwo Żeglugi 
Centralny Urząd Gospodarki Wodnej 
Ministerstwo Łączności 

18 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego _ 

19 Ministerstwo Handlu Zagranicznego 
20 Urząd Rezerw Państwowych 
21 Ministerstwo GospodarkI- Komunalnej 
22 Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwą Wyższego 
23 Polska Akademia Nauk 
24 Ministerstwo Zdrowia I Opieki Społecznej 
25 Główny Komitet Kultury Fizycznej i Tilryslykl 
26 Ministerstwo Kultury i Sztuki 
27 Komilel do 5pr<;l\ll Rildia i Telewizji 
28 Centralna Rada Związków Zawodowych 
29 Kancelaria Ra~y Państwa 
30 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów 
31 Ministerstwo Finansów 
32 Narodowy Bank Polski 
33 Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
34 Główny Urząd Statystyczny 
35 Najwyższa Izba Kontroli 
36 Wyższy Urząd Górniczy 

(w mln ci) 

Wartość robót włączo- Z tego prz/Jpada na: 

n/Jch do wykonawstwa grupę A 
~-I-~----~I--~~-w-t/Jm 

w tym robo-
IIJ konllJnu- ogółem roboty kon budownic-

owane I tynuowane- two miesz-
kaniowe 

4 --5-- 6 - - --7--

ogółem 

3 

grupę B 

8 

37 Polska Agencja Prasowa 
38 Glówna Komisja ArIJitrażowa 
39 Centralny Urząd Jakości i Miar 
40 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

- 41 Polski Komitet NormalilHcyjny . 
42 Komilet Centralny PZPR . 
43 Komilet Nauki i Techniki 
44 Naczelna Organizacja Techniczna 
45 Pełnomocnik Rządu do Svraw Elekironicznej Techniki 

Obliczeniowej 
46 Inni 
47 Centralny Związek Spółdzie1ciości Pracy 
48 Związek Svó/dzielni Mleczarskich 
49 Centralny Związek Rzemieślniczych SpóldLielni Zaopa-

trzenia i Zbytu 
50 Związek Spóldzielni Spożywców "Spolem" 
51 Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" 
52 Centrala Spółdzielni Ogrodnic'T.ych 
53 Robolnicza Spółdzielnia Wydawnicza .. Prasa" 

W rubryce 7 należy podać resortowe państwowe budownictwo mieszkaniowe; resortowe budownictwo spółdzielcze zlecają terenowe spółdzielnie 
mieszkaniowe. 



Monit()f ł'olskl Nr 26 463 --
------- - ---- ----------

(llaLWa ministerstwa) 

(nazwa zjednoC1enia) 

(nazwa przedsiębiorstwa) . 

Poz. ,198 --------------

Załącznik nr 5 

Wzór RR-2a 

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH W m{LADZIE WOJEWÓDZIUM • (w mln :1) 

Ogółem W .tym inwestycje zlokalizowane na terenie województw: 
;------1------

Zleceniodawcy I 
Lp. razem z tego 

(poszczególne resorty) K 

-~1--------2--------1 K:~I~'_4 __ I __ _ 

razem 
K+N 

-
5 

2 
3 
4 

Ogółem I. 

z tego 
K -------

6 

razem 
K+N 

7 

I 
I z tego I razem · I z tego razem z tego c.d~· ......... 

K K+N K 

I K+N K _ ..................... 
'-9-1 8 10 II 12 _ ......... ......... ... 

Uwaga: I) Wypełniają ministerstwa i jednostki nadzorowane przez Ministrów: Budownictwa i Przemysłu Materialów Budowlanych, Górnictwa i Energe-
tyki, PrzemysIu Ciężkiego, Przem!Jsłu .Maszynowego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Chemicznego, Komunikacji i łączności. ' 

2) K - oznacza inwestycje kontynuowane 
N - oznacza inwestycje 1l0WO rozpoczynane 

Wojewódzka Komisja Planowania 
Gospodarczego w ..................................... .. 

(nazwa przedsiębiorstwa) 

Załącznik nr 6 

Wzór RRc3 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INWESTYCJI OBJĘTYCH PLANEM TERENOWYM NA 1970 R. 
(w mln zl) 

Nakłady na 
" 

roboty budo- Wartość robót 
Udziały w na- " Wartość robót 

wlano-monta-
kładach na Ogólem 

włączonych 
nie włączonych 

Lp. Wyszczególnienie żowe wedlug inwestycje roboty do do 
1lJ!łtycznych wspólne (3+4) ~ 

wykonawstwa wykonawstwa 
do planu na (5-6) 

1970 r. ---
l 2 3 4 5 6 7 

Ogółem 

w tym: 
a) roboty 1lJ!łkonywane w syste •• ..1ie zleceniowym 
b) roboty 1lJ!łkonywane . iv. systemie gospodarczym") ---

I Z ogólnej wartości robót wykonywanych systemem 
zleceniowym przypada na: 
inwestycje rad narodo1lJ!łch 
w tym: 
Wyd2.iał Rolnictwa 

.-, 
Wudział Gospodarki Komunalnej 
Wojewódzki Zarząd Inwestycji Mieszkaniowych 
~uratorium Okręgu Szkolnego 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej ---

2 Inwestycje spółdzielczości planowanej terenowo 
w tgm: 
spółdzielczość mieszkailiowa ---

3 Zakladowy Fundusz Mieszkaniowy ----
4 Pozostałe inwest!Jcje phmu . terenowego 

w t!Jm: 

- illluest!Jcje grupy B" 
" 

z tego: 
- cZ!Jny społeczne 

Uwaga: Przedsiębiorstwa w!Jkonawcze w!JpeJniają dane w rubrykach 6 i 7. C!lo śr. luzom IJllJpp.lniają \Uo jcmó(hkie Ilomisje plflnoll';\nia gospodarczego 
z podaniem danuch uzupelniającuch w zakresie obowiązującUm Ila 1969 r. w oUllic~ i euill do uudowl\il;;twa mieszkuniowego. 

*) Wypełniają wojewódzkie komisje planowania gospodarczego. 
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Załąct;uik ur 7 --------(przedsit;biorstwo wykonaLUcze) Wzór RR-4 

PODZtECENIA UDZIELONE I OTRZYMANE WEDŁUG WYKONAWCÓW ROBÓT NA 1970 T. 

(w mln zł) 

P-o d z I e c e' n i a udziełone I Pod zlecenia otrzymane 

Lp. Podw!Jkonawc!J Ogółem - W tum roboty Lp. Generalni lL'!Jkonawc!J Ogółem I W tym roboly 
kontynuowane kontynuowane' --

3 I 4 l 2 3 4 I 2 

l I 
2 .2 

-3 3 
4 ol 

itd. itd. 

Razem Razem 

ł 

l) W!Jpełniają przedsiębiorstwa wykonawne, natomiast zjednoczenia wykorzystują powyższe dane zbiorcze do opracowania wzoru RR-S 

2) Przedsiębiorstwa udzielające podzleceń podwykonawcom powinny zgłosić swoje pOlrzeby w 2 egzemplarzach z wyszczególnieniem zakresu robót 
dla poszczególnych zadań kontynuowanych i nowo rozpoczynanych. Przedsiębiorstwa podwykonawcze pOLUinny potwierdzić zal.res przyjętych robót 
na jednym egzemplarzu i przesIać go zleccniodawcy (generalnemu wykonawcy). 

(nazwa ministerstwa) 

(nazwa zjednoczenia lub wojewódzkiej komisji 
planowllnia gospodarczego) 

(nazwa przedsiębiorstwa) 

WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH ""ŁĄCZONYCH DO PORTFELI ZLECEŃ NA 1970 r. 

'? 

Wartość robót inwe- Podzlccenia 
Wartość robót inwe-

stycyjnych włączo-
stycyjn/Jch do wylto- Roboty 

nych do portfeli zle- Ogólcm 
ceń w generalngm 

nania silami Il!łasngmi spoza portfel 
Lp. Wyszczególnienie wgkonawstwie udzie- otrzg- planu zlece6 

lone mane w t/Jm inwes- (kol. I w tgm razem robotgkon- tgcujne- 7+9) razem robotu kon- tynuowane go 
I tynu0

4
wane 

l 2 3 S 6 7 8 9 10 -

Ogółem I I 1-1 I I 
_ ........ "- .. " ...... " ...... ".""_","""".,,,,,, dnia ." .. _""""""".""""""."".". 1969 r. 

(sporządził) 

Uwaga: I) Przedsiębiorstwa wukonawcze wypełniają dane tulko LU pOlIJcji "Ogółem". 

2) Zjednoczenia powinn~ opracować dane według poszczegó)ngch przedsiębiorstw wykonawczgch. 

3) Ministerstwa powinng opracować dane według zjednoczeń w!)ko'l.8wczuch. 

Wzór RR-S 

(w -mln d) 

Zadania 
Wielkość 

produk-
rezerwg 

cgjne 
(nie za-

(bez 
gospo-

darowa-
rezerwg) Hej) 

II 12 

(durektor) 

4) Wojewódzkie komisje planOwania gospodarczego powinnu opracować zbłorczlI bilans według resortów z podziałem na zjednoczenia~ 
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Załącznik nr 9 

Wzór u-Sa 

WARTOSĆ ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WłĄCZONYCH DO PORTFELI ZLECEN NA 1970 R. W m{łADZIE WOJEWÓDZI11M 

(w mln d) 

Wartość inwestycji do wyko-
nania silami własnymi Roboty spoza Ogółem 

Lp. WIJszczególnienie 

I w tIJm roboty 
planu inwesly- porlfel Uwagi 

Razem cyjnego zleceń 

I 
kontynowane 

---
l 2 3 4 5 6 --- 7 

Ogółem I 
z tego na terenie województwa: 

l 
2 
3 -
4 
5 

itd. 

, Sprawdliłpod względcm rachunkowym Dyrektor 

Uwaga; l) Wojcwódzkie komisje planowania gospodarczego przy opracolOOniu niniejszego wzoru wymieniają w kol. 2, zamiast województw, minister

stwa, którym podlegają przedsiębiorstwa przez nich bilanso wane, oraz wprowadzą rubrykę '{ (wIelkości rezerwy nie zagospodarowanej) 

(nazwa ministerstwa) 

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE WYKONYWANE SYSTEMEM GOSPODARCZYM 

I 
W tIJm I W tym 
z planu z planu 

Lp. Nazwa województwa 
Ogółem 

I 
inwestycyj- Ogółem 

j 
inwestycIJj-

nego nego 

- 1969 r. I 1970 --- '---3-' - ,-, --,4-- I 
, 

l 2 5 6 I 

Ogólem 
-

I I l· I w tym: 
~ , , 

l m. st. Warszawa 
2 m. Kraków 
3 m. łódt 
4 m. Poznań 
5 m. Wrocław 
6 woj. białostockie 

l 7 .. b»dgoskie 
8 .. gdańskie 

9 .. katowickie I 10 
" 

kieleckie 
Ił '" koszallńskie 

l 12 
" 

krakowskie 
l3 .. lubelskie 
14 

" 
łódzkie 

15 .. olsztyńskie 

16 
" 

opolskie 
17 ił poznańskie 

18 
" 

rzeszowskie 
19 .. szczecińskie 

20 
" 

warszawskie 
21 

" 
wroclawskie 

22 
" 

zieloDogórskie 

Opracowują resorty objęte planowaniem centralnym 

5: 3 

r. 

7 

Załącznik nr UJ 

Wzór RR-6 

% wzrostu 

6:4 

I 8 

I 
j 

l 
I 
l 

I I 

• 

.. 
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Lp. 

---
l 

l 

---

2 

---
3 

---
4 

---

5 

---
6 

---
7 

---
6 

- --
9 

---
lO 

- --
11 

(nazwa ministerstwa) 

Załącznik Dr 11 

Wzór RR-7 

ROZLICZENIE NAla.ADÓW NA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE NA 1970 r. 

(tO mln d) 

Wartość robót budowlano-montulowych 
--- - ----- ---- ---- --

Wyszczególnienie z planu 
I 

spoza planu 
inwestycyjnego 

I in IvestUCljjnego 
- --3 - --- -1- -- 4 _._--

2 

Nakladu inwestycyjne grupy A (według uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów nr 100/69) I X 

-- - ------- --
I Nakładu inwestycyjne grupy B (według uchwały Komitetu Ekonomicznego Rady Miriistrów nr 100/69) X 

I 
Ra ze m 0+2) I X 

--
Wartość robót budowla.no-montaiowych dla kont ynuowanych zadań inwestycyjnych, realizowanych 
przez przedsiębiorstwa wykonawcze spoza resortu X 

I 
Wartość robót budowlano-montażowy~h realizowanych przez resortowe pl zedsiębiorshva wyko ... 

I nawcze 

w tym: dla inwestycji kontynuowanych , 

I X 

-- - -
Wartość robót budowlano-montażowych 11)gkonywanych sgstemem gospodarczym I 
Ra:zem własne wykonawstwo resortu (5+6) I 

I 
budownictwo mieszkaniowe _ Nakład" na resortowe X 

- ----_. 

w tgm: 1) państwowe 

I ---~--
2) spółdzielcze 

, 

I 
X 

N:łkład!J na inwestucje wspó lne: 

I ,a) przewidtiane do przekazania ra dom narodowym -' X 
-

b) przewidziane do przekazania innym resortom I X 

: 

cl przewidziane do prlejęcia z -innych resortów') X 

Relerwa resortowa X 

--

_ Nakłady pozostające na -inwestgcje nowo rozpoczynane w 1970 r. poz. 3- (4+7+6±9+10) I X 

Ol Należy w uwadze na dole podać. z jakich resortów I w jakiej wysokości oraz na jakie zadania inwestycyjne np. w Ministerstwie Gór
nictwa i Energetyki na budowę wspólnych e tek1rocieptuwni w Minister stw ie Oświaty i S!lcolnictwa Wyższego na budowę w'ydzialów wyższych 
uczelni itp. 

Uwaga: l) Ministerstwa przesyłają 2 egzemplarze do Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu - Materiałów Budowlanuch - Departament Planowania 

wraz ze spisem nowo rozpoczunan!Jch inwestucji według lInoru RR-l 

2) W poz. 4 nałeży podać wielkość nakbdó:1J uzgodnioną pomiędz_g inwestorem, bankiem finansującvm i ewentualnie wykonawcą. -
Ewentualne wątpliwości w tym zakresie powinny być roboczo wyjaśnione z Departamentem Planowania I\Iinisterstwa UudoWllictwa i Prze-
m"słu Materiałów Budowlanych. . 

3) W poz . 4 i 5 nie należy wyka7.!JWilć n'lkhdów na resortowe budownictwo mieszkaniowe (państwowe i spółdzielcze). GudownictuJo to 
należy wykazać w pełni (kontynuowane i nowo roL{Joczynane) w poz. 6. 

, 
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Zał_cznik nr 12 

Wzór RR-7a 

ROZliCZENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH NA 1970 R NA TERENIE WOJEWÓDZTWA (MIASTA) .... .......... ... .................. ........... : 

, 
I 

W!:Jszczególnienie 
Wartość robót z planu 

L~'I inwest!:Jc!:Jjnego 

2 3 

l Zapotrzebowanie na robot!:J budowlano-montażowe'): 
a) dla inwesf1Jcji gruP!:J A 
b) dla inwest!:Jcji gruP!:J B 

Razem 
2 Resortowe W!:JkonawstwQ robót: 

.1 a) w sIJstemie zleceniow!:Jm**) 
b) w s!:Jstemie gospodarcz!:Jm 

I Razem 
3 Z systemu zleceniowego prz!:Jpada na (2a): 

l) Ministerstwo _ ....... _ .... _._ .... _ .......... ___ ... ____ 
2) ... .•. ··· .. · .•• ·H····_·······. ····· •. · •.• ···· ·N ._··· ··. __ _ __ . ____ _ 

4 Wartość robót budowlano-montażowgch resortowego budownictwa 
mieszkaniowego: 
a) państwowego 
b) spółdzielczego 

5 Wartość udziałów w nakładach na inwestgcje wspólne do przekazania 
z planu ·resortowego w 1970 r. -

Ko .pię otrzlJmuje: 

Departament Planowania Ministerstwa Budownictwa i przem!:Jslu Materiałów Budowlan!:Jch 

')Należ!:J podać ogólne zapotrzebowanie, W!:Jnikające z planu inwest!:Jc!:Jjnego, prz!:Jpadające na dane województwo 
") :00 t!Jch inwestycji należ!:J opracować sris zadań według wzoru RR!. 

199 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

'l dnia 18 czerwca 1969 r. 

(w mln zł) 

Wartość robót spoza planu 
inwest!:Jc!:Jjnego 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

z~ieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarki finansowej generalnych dostawców. 

, 

Na podstawie §§ 55 i 59 uchwały nr 276 Rady M i-nis·tJrów 
z dn ia 28 października 1965 r. w sipraw ie gospodarki f inan
sowe j zj ednoc·zeń przemysłowych i zgrupowanych w nich 
państwowych przed tl ębiorstw objętych planowaniem central
nym (Monitor Polski Nr 61, poz. 316) zarządza się, co nastę
puje: 

generalnych dos~awców (Monito.r porski z 1966r. Nr 14, 
poz. 346, z 1968 r. Nr 8, poz. 45 i z 1969 r. Nr 8, pOiZ. 14) 
przed wyrazami .. i ~inistrowi tęglugi" dodaje się wy.razy 
"Ministrowi Prżemysłu Chemicrznego". 

§ 2. Za,pząd'ze'nie wchodzi w źycie z d'niem llipc·a ·"1969 r. 
§ 1. W § la zarządzenia Ministra Finansów z dnia 

15 grudnia 1966 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Minister Finansów: w z .. J. Trendota 

200 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 17 cze rwca 1969 r. 

w sprawie typów aptek ,oraz ,zakresu ich czynności. 

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z do·ia 8 stycznia 
1951 r. o aptekach (Dz. U. Nr 1, poz. 2) '.Zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Ust.ala s ię następujące rodzaje aptek ,otwa[ tychl 
1) dla miast i osiedli: 

a) .apteka typ~ "A" - przeznaczona dla 5-:- 8 ty- . 
sięcy ludności, 

'" 

.. 




