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3. 'Województwo gdańskie: 
Gdańsk, 

Gdynia. 
Jastarnia, 
Jastrzębia Góra. 
Jurata, 

4. Województwo kalowickie: 
Cieszyn. 
Częstochowa, 

Jastrzęł1te-Zdrój, 

5. WojewództW"o kieleckie: 
Busko-Zdrój, 

6. Województw<l koszalińskie: 
Darłowo, 

Darlówko, 
Kałobrzeg, 

7. Miasto Kraków. 
8. Województwo krakowskie: 

Krynica, 
. Rabka, 
Szczawnica, 

9. Województwo lubelskie: 
Kazimierz Dolny, 

:10. Województwo łódzkie: 
Spala. 

ill. Województwo olsztyńskie: 
Giżycko, 

Mikołajki, 

Krynica Morska, 
Łeba, 

Malbork, 
Sopot. 

Szc7yrk, 
Wisła. 

Sandomierz. 

Mielno, 
Ustka. 
Ustronie Morskie. 

Zakopane, 
Żeg :estów . 

Nałęczów. 

Ruciane. 

" 
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12 Województwo rzeszowskie: 
PrzemyśL 

13. Województwo szczecińskie: 
-Kamień Pomorski, Swinoujście. 
Międzyzdl o je, 

14. M. st. Warszawa. 
15. Województwo wrocławskie: 

Cieplice Stąskie-Zdrój, Polanica-Zdrój, 
Duszniki-Zdrój, Swieradów-Zdrój. 
Jelenia Góra. Szczawno-Zdrój. 
Karpacz. Szk larska Poręba, 
Kudowa-Zdrój, Zgorzele~. 
Lądek-Zdrój, 

16. Województwo zielonogórskie: 
Łagów. Słubice. 

B. Sezon zimowy. 

1. Województwo krakowskie: 
Krynica, Zakopane. 
Rabka, 

2. Województwo katowickie: 
Szczyrk, Wisła. 

3 • . Województwo wrocławskie: 
.Karpacz, Szklarska Poręba. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYStU MA TERJAtOW BUDOWLANYCH 

z dnia 11 lute-go 1970 r. 

w sprawie og.ólnych warunków umów o realizację Inwestycji i o wykonanie remontów budowlanych. 

Na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 i 5 
!Ustawy z dnia 31 stycznia 19:61 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 7, pO'Z. 46 i z 1965 r. Nr 13. poz>. 91) oraz w związ
ku z art. 384 Kodeksu cywilnego i art. 1 ustawy z dnia 25 lu
Itego 1964 r. o zmianach w organizacji i ~a kresie działania 

. lI1aczelnych organów administracji państwowej w dziedzinie 
budownictwa i planowania przestrzennego (Dż. U. Nr 8. 
rpoz. 49) .,arządza się. co następuje: 

§ 1. Zarząd7enie ustala zasady, tryb i wa·runki umów 
o realizację inwestycji i o wykonanie remontów budowla
nych, zawJe ranrch 'pomiędzy jędnostkami gospodarki uspo
łecznionej, z wyjątkiem realizowanych w ramach eksportu 
budownictwa. . 

§ 2. Inwestor realizujący inwestycję budowlaną może: 
1) powierzyć realizację · inwestycji generalnemu realizato

rowi inwestycji. 
2) .kierować bezpośrednio realizacją inwestycji, zawie<rając 

:umowy '· z uczestnikami realizacji tej inwestycji. a w 
szczególności z jednostką projektowania, generalnym 
wykonawcą bądź wykonawcami częściowymi oraz gme
ralnym dostawcą bądź dostawcami maszyn i urządzeń. 

§ 3. Generalnym realizatorem inwestycji może być: 
1) generalny wykonawca ro.bót budowlanych montażo-

wych, 
. 2) kierujące biuro projektów, 
3) generalny dostawca maszyn i urząd zeń. 
4) inna jednostka powołana lub wyznaczona do pełnienia 

czynności gene-ralnego realizatora. 
§ 4. 1. Umowy międ"ly: 

11) inwestorem a generalnym realizatorem inwestycji, 
_ 2) inwestorem a generalnym wykonawcą, . 

3) inwestorem a wykonawcami częściowymi, 

4) generalnym realizatorem inwestycji a generalnym wy
konawcą. 

5) generalnym wykonawcą a podwykonawcami 
- powinny być zawierane i wykonywane zgodnie z zasa
dami, trybem I warunkami ustalonymi w ogólnych zasadach 
i warunkach umów o realizację inwestycji oraz o wyko·na- . · 
nie remontów budowlanych. stanowiących załąc'bnik nr 1 do 
zarządzenia, zwanych dalej ,:zasadami umów". , 

2. W u~owach. o których mowa w usL 1, strony mo
gą regulować wzajemne stosunki odmiennie, niż to st anowią 
zasady umów, tylko wtedy, gdy to wynika z przepisów tych 
zasad. 

o.. 
3. Postanowienia umów odbiegaj ące od ustalonych w 

zasadach umów są nieważne. a zamiast nich należy stoso
wać od,powiednio przepisy tych zasad. 

4. Przepisy części I ogólnej zasad umów stosuje . się 
do wszystkich zama wicijących i wykonawców. prze·pisy czę
ś'Ci II szczegółowej znajdują zasŁosowanie wyłączni e do od
powiednicp. występujących w niej zamawiających i wyko-
nawców. ' 

§ 5. t. Wykaz jednostek obowiązan ych do .--zawierania 
umów w charakterze generalnych realizatorów oraz wyko
nywanych tym systemem rodzajów ińwestycj i ustala Minister 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w po
rozumieniu z właściwymi ministrami i ogł as za w Dzienniku 
Budownict wał 

2. Jednostki nie 'Zobowiązane do -za wierania umów w 
charakterze generalnego realizatora i'nwesfycji mogą za
wrzeć taką umowę za zgodą jednostki nadrzędnej. 

§ 6. 1. Ogólne warunki umów: _ 
l) O realizację inwestycji w zakresie elektryfikacji rolnic:" 
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" twa, zaopatrzenia rolnictwa w wooę, meli'oracji wodnych 

or az gór njczo-dołowych, 
2) , o wykonanie robót adaptacyjnych, remontowych bu

,<łowlanych i inslalacyjrlych oraz budowlanych robót kon- "
serwatorskich 

- ure.gulują odrębne przepisy. 
2. Do czasu wydan'ia przepisów, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy d-otychczas /obowiązujące. 
3. Do czasu wydania przetpisów, o których , mowa w 

ust. 1 pkt 2, mają odpowiednie zaslosowanie przepisy zarzą-
dzenia, z tym że: I 

1) nie ma obowiązku zawarcia umowy w charakterze gene
ralnego realizatora, 

~ _ 2) zakres rzeczowy i wynagrodzenie ustala się' na podsta-
" wie protokołów i -kosztorysów z orientacyjną wyceną 

robót, a ostateczne wynagrodzenie - na podstawie kósz
torysów wykonawczych, chyba że strcmy ustaliły wyna
grodzenie ryczałtowe, 

3) rohoty remontowe budowlane i instalacyjne rozlicza się 
. /Według przepisów dotychczas obowiązujących. 

§ 7. Zasady -organizacji ,i ponoszenia nakładów na urzą- ' 
dz{!nia terenu bud'Owy ustala załącznik nr 2 d-o zarządzenia. 

§ 8. 1. Wysokość dodatków do wynagrodzeń wykonaw
ców, realizujących inwestycje i remonty budowlane, określa 

sprawie zasad ustalania ' wynagrodzen dokonywania 
rozliczeń za r.oboty remontowe ,budowlane i instalacyjne 
z zakresu budownictwa ogólnego, wykonywane przez 
przedsiębiorstwa państwowe (Mo,nitor Polski Nr 4B, 
poz. 209), 

5) zarządzenie Minis,tra Gospodarki Komunalnejaraz Mi
nistra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla': / 
nych z dnia 16 listopada 1966 r. w . sprawie :Fealizacji 
uspołecźnionego bud'Ownictwa mieszkaniowego typu 
miejskiego systemem zamówień gotowych obiektów in
westycyjnYJCh (Dziennik Bud-ownictwa i 1967 r. Nr 1, 
!pOIZ. 1), 

6) zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1966 [. W sprawie 
zasad i warunków umów o wykonanie obiektów budoow
nictwa oraz zasad ustalania wynagrodzeń i dok'OnYwa
nia rozliczeń za te qbiekly (Monitor Polski 7..; 1967 r; 
Nr 2, poz. 9), - . I • 

7) zarządzenie nr 104 Ministra Budownictwa [ Przemysłu 
Mąteriałów Budowlanych z d:nia 7 pażdtzieTJlika 1961 r . 
w sprawie wynagrodzenia przedsiębiorstwa - wykonaw
czego z tytułu !PIzejęcia niektórych obO'Wiąozków inwe
stora (Dziennik Budownictwa Nr 11, poz. 78), 

załącznik nr 3 do zarządzeni5" \, -\'I 
r 

2. Dooatki, o których m9-Wa w -ust. '1, mają zastosowa1'lie 

8) zarządzenie nr 12 Prezesa , Rady . Ministrów z dnia 
'19 stycznia 1968 r. w sprawie generalnego wykonawstwa 
1nwestycji przemysłowych i specjalnych , (Dziennik Bu-
downictwaNr 1, poz. 1), . 

9) zarządzenie Ministra Bud~wnictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych z dnia 8 sier'pnia 1969 r. w sprawie 
zmiany zasad i wa.runków umów o wyk'onanieobiektów 
budownictwa oraz zasad ustalania wyna,grodzeń i doko
nywania rozliczeń za te obiekty (Monitor Pol~ki Nr 36, 

do robót wykonywanych !p-o dniu 31 grudnia 1970 r. 
3. Do robót wykonywanych d'o dnia 31 grudnia 1970 r. 

!Włąc!znie mają zast0sowanie dodatki 'Określone w przepisach 
dotychczas 'Obowiązujących. 

,§ 9. Z zastrzeżeniem prze!pisów - § 6 ust. 3 pkt 3, § 8 
ust. 3 ·oraz § 10 ust. 2 tra,cą moc: 

1) zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 18 kwietnia 
1959 r. w sprawie zasad i trybu przeprowad'zaniaodbio
ru robót komunikacyjnych (Monitor Polski Nr 46, poz. 
212), 

2) instrukcja stanowiąda zalącznik do zarządzenia Mini
strów: Bud-ownictwa i Przemysłu Materiałów Bud{)wla-

_ nych oraz Gospodarki Komunalnej z dnia 2 grudnia 
1959 r. w ~rawie szcze.gółowyc1l. zasad i trybu odbioru 
robót budowlano-IDoollta,żowych i oo,<lawania inwestycji 
{lo użytku (eiks,ploatacji) w zakresie budownictwa ogól
nego (Monitor Polski z 1960 r. Nr 7, poz. 32 i 35), 

3) zarządzenie Ministrów Budównictwa i Przemysłu Mate
riałów Budowlanych oraz KomUJlika'cji z 'dnia 25 marta 
1960 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawa
nia inwestycji do użytku (eksploatacji) w zakresie bu-

, eownictwa ogólnego (Monitor Polski Nr 31, poz. 153), 
4) zarządze:-ie Przewodniczącego Komitetu Budown~twa, 

, Urbanistyki i Architektury z dnia 27 kwietnia 196i r. w 

,poz. 286). -

§ 10. 1. Zar:ządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietni.a 
1970 r. i ma zastosowanie do umów zawieranych 'po tym ter
minie, z zastrzeżeniem ust. -2. 

2. W odniesieniu: 
·1} do umów: 

a) zawartych przed dniem 1 kwietrtia 1970 r., 
b) zawieranych ,po dniu 1 kwietnia 1S70 r. !pomiędzy 

generalnym ,wykonawcą a podwykonawcą, a dotyczą
cych inwestycji, o których wykonani'e generalny wy
konawca -zawaB umówę z zamawiającym przed tym 
terminem, 

2) do zmian umów, o których mowa w pkt 1, " 
stosuje się przepisy dotychczas obowiązujące, 'Z tym że dO' . 
rękojmi za wady oraz odszkodowań i kar 'UIDowrlych mają 
zastos'owanie .przepisy niniejszego -zarządzenia; -

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych: A. GieTsz 

Załączniki do zarządzenia Ministra 
Budownictwa- I Przemysłu Materia
łów Budowlanych z dnia li lutego -
1970 r. (poz. 66). 

Załącznik nr l. 

OGOLNE ZASADY I _ W ARUl\'KI UMOW O REALIZACJĘ INWESTYCJI I O WYKONANIE 
REMONTOW -BUDOWLANYCH 

CZĘSC l OaOLNA 

R07Jdział 1. 

Pr.zepisy wstępne. 

§ 1. Ilekr-oć w niniejszych przepisach jest mowa o: 
1) inwestycji - nalEŻY przez , to rozumieć przeds i ęv'lZlęcie 

lub zooanie inwestycyjne, polegające na budownictwie. 
2) częśc i inwestycji - ' należy prze z to rozumieć zadan ie 

inwestycyjne w stosunku do przedsięwzięcia inwestycyj-

nego, a obiekty, ich części ł roboty poza obiektem 
w stosunku do zadan'ia iB.lvestycyjn~o, , 

3) obiekcie - nal eży przez to rozumIeć budynek, buaowlę 
inżyn ierską. inst i'll ację pn:em ysłową bądź urządzen ie 
techniczne figwujące w zestawien iu kosztów za{iania in
west~cyjnego (zkz) jako odrębna pozycja, 

4) robotach pn'ld ohiek\e:n - nal eży przez to rozumieć ro- ' 
boty budowlane nie stanowiące obiektu, jak np. roz
hiórki , ,niwe l ację terenu. uS llWilri.ie Iposzycia t erenu, a f i 
guruj ąc e w zes taWieniu kosztów zad-ania inweslyc yjnl.:-
go (zkz) jako odrębna pozycja, 
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5) remoncie ~ należy przez tQ rozumieć roboty remonto" 
we budowlane i iD,$tala.cyj.ne, którycp ce'lem jest przy
wrócenie użytecznośCi środka trwałego, 

6>' tereni e budowy - należy przez tD rozumieć teren (plac),,t 
obejmujący pDwierzchnię przeznaczoną pod budowę 
obiektów i na wykona,ni.e robót · poza obiektem, wchOOzą
cych w skład inwestyCji, oraz pod budowę obiektów 
i urządz.eń tymczasowege- zaplecza techniczn-o-gQspOOar~ 

czegp i socjalno-bytowego, niezbędnego do wykonania 
tej inwestycji, 

§ 6. 1. . Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji 
powinny być przed ich zatwierp,zeniem uzgodnione ze wszyst
kimi uczestnikarni pro('esu realizacji" i,nweslycji, z którymi 
inwestor wchodzi w st.osunki umo wne. Na żądanie ' inwesto
ra uczestnicy ci mają obowiązek wziąć u<lział w tych. tiz g 00-
nieniach. Przepisy § 9 znajdują w tym wypad'ku ocLpo'wied
nie zastosowanie. 

2. Jednostki, którym kontrahent inwestora powierza ,lub 
.zamierza powierzyć wykonanie części obowiązków wynika
jących z jego umowy z inwestorem; mają na jego żądanie 
obowiązek uczestniczenia w tlzgadnianiu z'alożeń techniczno
ekonomicznych zamierzonej inwestycji. 

/ 

1) dokumentacji projektowej - należy przez tD rozumieć 
projekt techniczny inwestycji lub taką je'go cżęść, ktMa 
jest niezbędna do wykonania przedmi<ltu umowy i usta
lenia wynagrodzenia wykonawcy, 

B~ zamawiającym - należy przez lo rozumieć udzielające
gD zamówienie na wykonanie inwestycji 1'1.1b wchodzących 
w"'1ej zakres obiektów, ich części ' lub. robót poza obiekta
mi oraz robót rem<lntowych. a W szcze·gólnośd: 

3. Brak uzgOOnieJlia założeń techniczno-e'konomicznych 
inwestycji .w/ myśl ust. 1 może stanowić podstawę do odmo- ~ . 

. wy zawarcia umowy do czasu dokonania tych uzgodnień. ',-. ' 

§ 1. Jednostka, która nie wykoIH!la lub wykonała ') . 
należycie ·obowiązki, o których mowa w § 6, .obowiązan~a :,1 

jest wynagrodzić dmgiej stronie spowodowane tym strat-y. 
al in-westora w stosunku do generalnego realizatora in

w~tycji, zwaneg'o dalej . "generalnym realizatorem", 
generalnego . wykonawcy lub wykonawcy cz~ścio-

§ 8. Udzielenie pelnomocnictwa przez jednostkę wystę- -
pującą na terenie budowy w cha.rakte.rze uczestnika real-ita
cji inwestycji, zakres tego pelnomocnictwa i jego zmiany 

będącego pfzedsiębiorstwem powinny być w:pisane d,o odpowiedniego dziennika budowy. 
wego, 

b) ge,~eralnegOo realizatora 
budCYWlano-montażowym 

wyilonawcy, 
w stosu.nku do generalnego § 9. 1. Na żądanie' zamawiającego właściwa .. rzeczowo 

. i terytorialnie jednostka nadrzędna wykonawcy obowiązana 
c) generalnego wykonawcę w stosunlw do podwyko- " "~jest w terminie czternastu dni '00 dnia zgłoSlZerria tego 'żąda

nawcy, nia wskazać nadZ<lfOwaną jednostkę zobowiązaną do za!var
cia porozumienia wstt}!pnego lub umowy <l realizację inwe
stycji albo wykonania wchodzących w Jej zakres ' obie~tów, 
ich części lub robót poza obiektami. Do czasu wyżnaczenia ' 

. jednostki zobowiązanej do zawarcia porozumienIa wstępne
g<l lub umowy, czynności ' związane z nimi wykonuje jedn'Ost~ ~ 

reaUza- ka nadrzędna. -
-./ 

' 9) wykonawcy - należy przez to rozumieć przyjIThUjącegD 
zamówienie na wykonanie inwestycji lub wchOO'lących 
w jej zakres obi ek,t ów, ich części lub robót poza obiek
tam! oraz robót remontowych, a w szcze-g'ólności: 

al generalnego reaHzatora wobec inwestora, 
b) generalnego wykonawcę wobec generalnego 

tora lub inwesto-ra, 
c) wykonawcę częścioweg·o wobec mwestora, 
d) podwykonawcę wobec genera.Jnego wykonawcy, 

10) OOdającym - należy przez to rozumieć podwykonawcę 
oddającego wykonany obiekt, część obiektu lub y·oboty 
poz.a o1łi&tem generalnelll!U wyk<l\llawcy, g-enera;Inego 
wx-konawcę oddającego ~adanie lub część z~nia g.erJ.ę
l"ałneIThU re,alizatoro,!! _ albo inwe&totowi, generalnego re
aliz.ator!! oildającego inwestycję lnw.estorowi ł wyko
nawcę CzęściDwegOo oddającegro oblekt, część obiektu lub 
roboty POlza obiektem inwestorowi. 

§ ' 2. Przedsiębiorstw~ bu.dowlano-montażowe, za'wierają
ce. umowę w charakterze generalne·go realizatora, mają w 
stosunku do podwykooawców poraw-a i' ~bowiązki generalne

. go wykonawcy. 
§ 3. Inwestor, który realizuje inwestycję 'przy 'll0IIl oc Y 

wykonawców częściowych, ' ma prawa ~ obowiązki general
. nego· wykonawcy. 

/ ~ 'ozdz16ł 2. 

Zasady współdziałania. 

§ 4. Inwestor, 'wyk<lnawcy i Inne je:dnostkf uc-zestnk'Żące 
w realizacji inwestycji powinni ws.p6klziałać (Ze sooą zarów
no w okresie poprzedzającym zawarcie umowy Q realizację 
inwestycji, jak i przy jej wyikonywaniu, mając na względzie 
Q·bowiązki wynikające z narodcywego ł'lanu g·osp.ooarczego 
1 osiągnięcie możliwie największych k<lIZyści dla gospodar~i 
~~~~ . 

. § 5. Jeżeli wykonanie umowy napotyka przeszkody, 
każda ze stron powinna podjąć w zakresie s.wolch obowiąz
ków odpowiednie starania o usunięcie tych grzeslkód pod 
rygorem utraty roszczenia przeciwko (lrugiej stronie o wy
~ównanie pooiesi'onych strat. 

/ 

2. W razie 7lIliany usta:leń, których jednostka nadrzęd- ' 
na dokonała % zamawiającym, .. kulki materialne tej zmiany 
obciążają jednostkę nadrzędną, jeżeli zmiana Jest· nast~p
s,twem braku jej staranności. 

f 1ą. JeteIi wyk(IDawca nie weŹlilie 'U'dziaru w -czynno
'łcl, w której powinien uczestniczyć, łł następnie zażąda zmia- :' 
ny .:ustaleń dok:<lnanych ' w trakcie , lu~ w Wyniku tej czyn~ . 
·ności, obowiązany jest ponieść koszt tej zmiany. . 

§ 11. Na żądanie umawiającego wyk·Olnawca ma 0.00-
w-Iązek dostarczenia mu w . um6wiooych . terminach t~kich 
tlanych o postępie realizacji inwestycji (robót), które umożli- ' 
mą ~&mawiającemu s,porządzenie obowiązująąrch go spra

'woroań w tym zlłkr~ie. 

§ 12. WYkonaWca obowiązany jest wykonać roboty nie 
objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze wzglę;dl\:l na "bez
pieczeń!itwo lub zabe7fpieaenie przed awarią.· Podstawę ' 0:00 
podjęcia tych robót ~anowi wpis do dzHirtnib budowy,' dO-
konany przez zamawiającego lub wyk<lnawcę. . 

§ 13. Zamawiającemu przysługuje prawo kontrolowa- · ~ 
nia realizacji 'Przedmiotu umowy. 

Ro zd z I a ł 3. 

Porozumienie wstępne. 

§ 14. Jednostki .współdziałające w realizacji iITlwestycji 
obowiązane są na żądanie zamawiającego zawrzeć odpoWied
Illie porozumienie wstępne w s'prawie wykonania należących ... 
d·o ich rzeczowego zakresu <uiałania świadczeń potrzebnych . ' 
do r.e'alizacji zamierzonej inwestycji lub w sprawie wyk·o
Dania wchodzących w jej zakres óbiektów, ich części ·lub ~. 
Il'obót poza obiektami. 

. § 15. 1. Porozumienie wstępne jest umową podpis,a.ną· 
przez obie s·t;rony, mocą której jedna z nich zobowiązuje się 
do Rwarcia w określonl'Ią termmte na żądanie zamawiitjące-
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' go .umowy o realizację inwestycji lubo wy,koniJnie wcho{lzą~ 
,c,ych w jej zakres ol;>iektów. ich cZę6ci lub robót p07.~ol>iek
tami, jak_-Jównież PHIC projektowych, dostaw (sprzedaży) 
1~b usJug mających na celu -realizację inwestycji budowla 
nej. ,Porozwuienle -wstępne .powinno zawierać harmonogr am 
realizacji inwestycji. 

2, Strony mogą zobowiązać s ię wiJorowmieniu wstęp
nym do , w.ykQnaniaokreśłonych czynności związanych z przy
gotowaniem rea,lizacji inwestycji objętej przyrzeczoną umo
'\Vą ,oraz ustalić harmonogram tych czynności.. 

3. - W razie niedojśtia do skutku prz:yrzeczonej umowy 
bez winy wykona,wcy przysłng'uje mu wynagrodzenie za 

' cnynności wykonane na phdstawie porozumienia wstępnego. 
4. Strony mogą w porozl1rnieniu wstęp.nym ustalić ka.ry 

.. umowne za niewykonanielub nienależyte wykonanie ob 0-

Wi~zkÓw ws,półpracy, określonych w tym porozumieniu. 
, § . 16. 1. Porozumienie wstępne zawiera się na podsta

Wie zat\\"ier'dzonych założeń techniczno-ekonomicznych tn
westycji. 

2. Termin na zawarcie porozumienia :vstępne.go wynosi 
w stosunkach między: 
-1)_ i.nwe,>torem a generalnym realizatorem tnwestycji -

60 dni, 
2) inwestorem lub generalnym realizatorem a generalnym 

wykonawcą - 45 dni. ; 
3} , g,eneralnym wykonawcą a podwykonawcą - 30 dnd, 
4) innymi współuczestnikami realizacji inwestycji - 45 dni, 

licząc od dnia zgłoszenia wniosku. 
" ,3. _ Wniosek ,o zawarcie porozumien!ia wstę-pnego poy/i

hiEm iawierać wszystkie dane potrzeb,ne do ustalenia treści 
p;!frozumienia. Projekt porozumienia sporządza strona :zobo
'W'!ązaria do je'go zaw:ard~J w myśl § 14. 

-~ . . 
§ 17. Strona, która nie ma obowiąz!k1u zi!,warda ipr5>p.o-

nQwanego poroz'umienia wstęp.neg·o i lIlie godzi się na je.go 
zawarcie, powinna. powiadomić -o tY1l1 zamawiającego, nie
żwiocznie, 'nie pófuJiej jedmik niż w ciągu czternastu dni po ' 

, '. ofrzy~aniu jego Wniosku. . W razie zaniedbania tego , obo~ 
wiązku ponosi ·odlPowied'lialność za wynikłą stąd ,stratę .. 
',', § 18. W okresie ' pomiędzy dniem otrzym~~ia 'wniosku 

'"a dniem, w którym 'porozumienie powinno być zawarte, stro
n1 uzgodnią treść jego postanowień w bezpośrednich roko

,,' w~niach, 8.-' gdy rokowania te nie dQProwadzą do zgody -
:ta, pośrednictwem jednostek !lladrzędn~h. ' 

§ 19. Zamawiającemu, który nie otrzymał projektu po
Yo~umienia w terminie ·określonym w § 16 iub 'który nie go
Elzi się z jego brzmieniem, przysługuje roszczenie o zawar
cie porozumienia. Może on wystąpić do komisji arbit:rażowej 
,o ustalenie treści poro:zumienia (spór przed'llmowny) w ciągu 
czternastu dni od dni.a, w którym porozumienie powinno być 
ząwarte. Niewystą'pienie ze sporem pr.zedumownym w tym 
terminie uważa się ża rezygnację z zawarcia poro7JUinienia. 

§ 20. W uzasadnionych wypadkach, a Vf szczególności 
gdy zawarcie przyrzeczonej umowy nie jest możliwe w te,r
minie określOOlym w porozumieniu, strony mogą -OOpovried
.IDo zmienić poro.zumien-ie w trybie, o którym .mowa w § 85. , 

~ ,... ł it. Tryb zawier·ania ;porozumienia wstępnego między \ 
qeueralnym wykonawcą a pod'Wykonawcą regulują 'przepisy 
H 123:-128. 

R 0 z dz 1 a ł 4. 

Warunki I tryb zawierania umowy. 

§ 22. Przyrzeczona umowa pOWiUil4 być zawarta na w a
runkach i w terminie usta.łony-ch w porozumienru wstępnym, 
ch.yha że termin ten ustala pr.zepis szczególny lu.b "Zarządzenie 
właściwego organu. 

ł , 13. 1. Umowę 'O realizację inwestycji oraz umowę 
9 wykonanie wchodzących w jej zakres , 1Qbi-ektó-w, ich {:zę-

/ 
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ści lub robót poza', obiektami zawiera soję w formie dokumen- / 
tu podpisanego przez obie strony. 

2 Umowa., w k.tC>rej wynagrodzenie wykonawcy n :e 
przekracza 5{);OOO zł, może być zawarta przez potwl~<!zenif. 
zamówienia. . • 

§ 24. Zamawiający, który zrezygnował z zawaTcia urna
wy, powini.en o tym zawiadomić wykonawcę na piśmie co 
najmniej na szdćdziesiąt dni przed terminem .pnewidzi:I:1ym 
w porozum.i eniu wstępnym na ,zawarcie umowy. 

§ , 25. Wykonawca przesyła ~amawiającemu podpisany 
przez siebie projekt lUDOWy najpó2-uiej na trzydzieści dni 
przed te.rminem przewidzianym na zawarcie umowy. 

§ 2€. Wykooawca odIIlówi zawarcia 'll!Illowy, jezełi ro
boty budowlane, mające stanowić przedmiot umowy, nie zo
stały wiączone do pGrtfelu'zleceń przedsiębiorstwa budowla-
no--rnontażowego. I 

,§ 27. Zamawiający, który nie otrzymał od wykonawcy 
projektu umowy lub nie godzi się z jego treścią, mOŻe nie 
później niż czternastego dnia po dniu, w którym umowa <pO

winna być zawarta., wystąpić do komisji arbitrażowej o za
warcie uu;owy i ustalE'lIlie jej treści (sp,or -przedoumowny). 
Niewystąpienie ze s·porem przedumownym w tym terminie 
uważa się za rezygnację z zawarcia 1l'mowy. 

§ 28. Przepis'y §§ 23 i 25-27 mają zastosowanie także 
w wY'padku, gay str-on nie łączy porozumienie wstę.pne. Ter
min na zawarcie umowy wynosi wówczas s1Ześćdzię.siąt dni, 
licząc od dalia otrzymania zamówienia przez stronę zobowią
zaną d:o zawarcia umowy. 

§ 29; Przepisy § 23" § 25, § 27 i , § 26 nie 'odnoszą się do 
slosurrków !po~jędzy generalnym wykonaWq a podwykonaw
cą. W tym zakresie ooowiąz,liją przepisy §§' 12'9--'133. 

, R ·0 z d zi a ł 5. 

Dostarczenie projek1u technicznego 'Inwestycji. ' 

§ 30. Strona obowiązana do do-starczenia IHOjektu tech
nic~nego inwestycji powinna za pewnić dokonanie z kontra.
henta'mi uzgodnień, których koniecznQść wyniknie.~, w toku 
opracowywania tego projektu. . 

§ 31. 1. Proje,kt techniczny inw~stycji należy 'dostarczyć 
w całości lub częśdami, w umówionych terminach. Jeżeli 
termin w umowie nie został ustalony lub jeżeli -przepisy 
szczególne nie stano~ją inaczej, projekt techniczny inw~ty
cji ,powinien być dostarczony w częściach, obejmujących 
obiekty budowlane, nie później niż na 120 ' dni prze.j termi
nem rozpoozęcia obi~tu lub robót poza <obiektem i nie 'póź
niej niż do 30- Hstopaaa roku .;popr,zedzającego ro~poczęcie 
obiektu lub robót .poza obiektem. , , 

2. Te·rmin dostarc.zenia projektu podwykonawcom, i wy
konawcom częściowym ustala odpowiednio § 134. 

§ 32. O rza'uważonych wada,ch założeń techniczno-ek:ono
micznych lub projektu technicz.nego inwestycji wyko.naw.ca 
powinien zavriadomić niezwłocznie zamawiająceg'o i kieru
jące biuro ,projektów. 

§ 33. Osoba ' s.prawująca nadzór autorski obowiązana jest 
uzyskać pisemną zgodę zamawiającego prac~ projektową na 
wprowadzenie istotnych zmian lub uzupełnień projektu tech
nicznego realizowanej inwestycji. 

R o z dz i a ł 6. 

.Przygotowanie ł wykonanie reMt budowlanych 
ł montażowy~h. \ , 

§ 34. 1. Inwestor ,obowiązany jest przekazać wykonawcy 
lub wskazanej przez lIliego jednostce teren niezbę:dny .<lo rea~ 
limcji inwe3tycji w terminie, zakresi.e ~ stanie us!:a lO'Ilym 
w :umowie. 
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2. Strony mogą postanowić, Ż~ terea budowy będzie 
przekazywany częściami. 

3.- Jednocześ'nie z prze-kazaniem terenu budowy inwestor 
obowiązany jest dostarczyć przejIDIUjącemu plan znajdują
cych się na tym terenie urządzeń podziemnych i udzielić mu 
dotyczących tego terenu informacji, które mogą mieć zna
czenie przy realizacji inwestycji -objętej umową. 

§ 35. Inwestor obowiązany jest ponieść nakłady na prze
znaczOne dla je-go -potrzeb obiekty ty,mczasowe, stanowiące 
urządzenie terenu budowy, których wykonanie zlecił wyko
:nawcy. 

§ 3-6. -- Przy wykonywaniu robót w czynnych obiektach 
(oddziałach zakładu) inwestor obowiązany jest 'Zapewnić urzą
dzenia ochronne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz nadzór nad bez:pieczny.m prowadzeniem tych robót, jak 
również -ochronę mienia wykonawcy. 

§ 37. 1. Wykonawca może wykonać zlec-one roboty ina
czej, niż to przewiduje projekt dostarczony przez zamawia
jącego, albo zastosować Inne materiały lub konstrukcje niż 
określone w pf'ojekcie lUib kosztorysie, jeżeli zmiany te nie 
wpłyną na trwałość oraz wairtość użytkową, - estetyczną 
1 tech:niczną ohieMu, przedłużenie wykonani{l oraz zwięk
szenie kosztów jego eksploatacji, a ponadto Jeżeli zmiany 
te nie naruszają prze-pisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. O zamierzonych zmianach wykonawca obowiązany _ 
jest zarwiadomić zamawiającego. Jeżeli zamawiającym jest 
gene-ralny wykonawca Lub generalny realizator, należy uzy
skać także zgodę i,nwestora. Jeżeli inwestor slprzeclwi się 

proponowanym Mlianom, rozstrzyga jednostka nadrzędna 

wykonawcy w porozumieniu z jednostką nadrzędn-q ~we-
stora. -

3. W wY'p-ad,ku, (I którym mowa w ust. · 1;wyk,onawca 
udziela zamawiającemu opustu od pierwotnie umówionego 
wynagrodzenia rycz:altowego w wysokości208fo różnicy po
między umownym ryczałtem a wyso:~ością ryczałtu, który 
by się należał za wykonanie -obiektu w- sposób 'Laslos()wany 
przez wykonawcę. 

4. ,Jeżeli zamierzone zmiany powodu~ą potrze'bę zmiany 
pf'Ojektu, t6 powi-nna ona być do'k<lJlana w obowiązującym 
tryhle I na koszt wykonawcy. 

§ 38. 'L Uzyskane z rozbiórikl Lub. demontażu materiały, • 
maszyny, urządzenia i konstrukcje powinny byt przekazane 
iProto'~olarnie InwestoroWi z zaznaczeniem ich jakości. 

2. Materiały odzyskane, a kwalifikujące się d.o wbudo
wania w zamówionych obiektach, wykonawca obowiązany 
jest odkupić od zamawiającego. ' 

§ 39. Zama1wiający ()bowią~;any jest odkupić od wyko
nawcy zbędne nietypowe materiały, mas-zyny, UIządzenia 
lub konstrukcje, których możliwość zastosowania ogranicza 
si~ d,o zamówionych obiektów i robót, jeżeli nabyc,ie tych 
materiałów, maszyn, urządzQń lub ,konstrukcJi nastąpi wsku
tek okoliczności, za które od-powiad.a zama wiający. 

R o z d z i a ł 8. 

Rozruch. 

§ 42. 1. Postanowienia umowy dotyczące rozruchu p()oó 
winny w szczególności określać: -
1) termin, w którym rozruch powinien być przeprowadzony;' -
2) zakres obowiązków I uprawnień stron w toku przepro-o. 

wadzania rozrucRu, 
3) parametry, jakie mają być osiągnięte w wyniku r-ozru

chu. 

2. Strony mogą w umowie ustalić termin, w którym 'uzu
iPełnią ją szczegóJ.ow}"IDi postanowieniami ustalającymi ttyb 
i warunki prze:prowadzenia rozruchu inwestycji objętej 

umową· \ 
§ 43. 1. Jednostka, która z-obowiązała się do przeprowa

dzenia rozruchu, kieruje całością 'Prac z tym związanych na 
podstawie d·okumentacji tozruchÓ'Wej, uzgodnionej zarówno 
z i:nwestorem, jaki i ilnnymi jednostkami biorącymi udziat w 
rozruchu. ' 

2. Jednostki organizacyjne, biorące udział -w realizacji 
_ Inwestycji, a także przyszły użytkownik obowiązani są 

wziąć w nim udział na żądanie jednostki przeprowadzającej 
rozruch. I 

§ 44. 1. ' Jednostki: biorące udział w rO<zruchu, obowią-
zane- są na żąda-nie przeprowadzające,go rozruch oddeleg()wać' 
do jego dyspozycji grupę rozruchową złożoną z właściwych 
specjalistów, którzy będą brać udział w !przeprowadzlmll~ 
rozruchu. / -

2. Członkowie grup rozruchowych pracują pod kierow
nictwem przeprowadzającego rozruch i są przez niego wy:na-' 
g-radzani. Wysokość tego wyna-grodzenia określają odrębne _ 
,przepisy. -' 

, § 45. t, Przeprowadzający rbzruch u71gadnia -z inwesto
'rem I przyszłym użytk~wni-kiem udz-iaI załogi użytkownika , 
w il"ozruchu realizowanej Inwestycji. • 

'2. Koszty uczestnictwa swej załogi w rozruchu ponosi 
użytkownik. - . 

§ 46. Jeżeli umowa stron lub przepisy szczególne. nie 
stan-owią inaczej: 

1) Inwestor - (użytkownik) powinien na żądanie przeprowa:
dzającego rozruch przekazać mu ,nieodpłatnie odpow'ied
nie surowce i materiały niezbędne do prze!prowad-zen-ia
prób rozruchowych pod obciążeniem; obowiązek wylicze .. 
nia _ się z zużycia tych surowców i materiałów ciąży _na 
przeprowadzającY'm rozruch, -;-

2) koszty zużycia energii w C"Zasie rozruchu obciążają f'll
westora fużytkownilka), 

3) wyroby wy,produkowane w cz·asie rozruchu iprzeka2'JUje 
się :nie.odpłatnie Lnwestorowi (użytkownikowi). 

§ 47. 1; Rozruch jest zakończony, gdy próby wykażą, że 
inwestycja nadaje się do ro~poczęcia eksploatacji wstęplIlejl. 

R o z d z i a ł_ 1. 
I 2. Jeżeli Inwestycja nie osiągnęła parametrów, o któ-

rych mowa w § 42 ust. 1 pkt 3, inwestorowi służą uprawnie
nia oz tytu1ru rękojmi Za wady, z uwzglę?nieniem przepisów: 
§ 59. Dostarczenie maszyn I urządzeń. 

§ 40. Zamawiający, na którym zgodnie z umową Clązy 
obowiązek dostarczenia maszyn i urządzeń, tpowi:nien-u'Z)god
nić z wykonawcą termin ich dost~rczenia. 

§ 41. Jeżeli umowa zawa,rta z wync.-onawcą obejmuje mon
taż skomplikowanych maszyn i urządzeń, a warunki cLostaw 
tych maszyn i urządzeń przewidtują dla nich specjalne kie
rownidwo montażu (szefostwo montażu), zam6JWlający, który 
w myśl umowy ma /dostarczyć te maszyny i urządzenia, ob 0-

iWiązalny jest zBile~ić k1ewwnictWio !!!ontażu. 

R o z d z I a ł 9. 

Odbiór. 

§ 48. Inwestor dokonuje odbioru całe'go zadania inwe
stycyjnego, chyba że s>trony umówiły się, iż będzie ono od; 
bierane częściami. W szczególności przedmiotem od'bior,u 
mQgą być wykonane całkowicie kompleksy obiektów, obiekt! 
lub roboty !poza obiektem, chyba że zachodzą -~kolicznośc~ 
~Y'!!ljenione w § 57. 
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§ 49. 1. Odbiór dokonywany przez Inwestora ma na celu: 
,I) oddanie mu we władanie wykonanego zadania inwesty

cy.jnego lub jego części po sprawdzeniu należytego wy
konania, 

2) stwierdzenie, że inwestycja spełnia warunki potrzebne 
do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane 
pozwolenia n'a użytkowanie. 

'3) . stwierdzeni,e, że inwestycja osiągnęła ' w ' wyniku rozru
chu parametry. o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 3. 

2. ' Odbiór dokonywa.ny przez inwestora może być połą
czony z odbiorem dokonywanym przez użytkownika od hi
w.estora. 
"' 1 3. Odbioru dokonllje przedstawiciel inwestora wyposa
żony w odpowiednie pe łnomocnictwo. Prze·dstawiciel ten mo
że korzystać z opinii komisji powoła,nej w tym celu przez 
inwestora. W skład komisji powinny wchodzić osoby posia-

· dające uprawnienia' budowlane potrzebne do stwierdzenia 
zdatności ' do użytkowania odbieranf{:h obiektów budowla
nych, a także przedstawiciele użytkownika oraz organów 
i jednostek, których udział na·kazują odrębne przepisy. 

,§ 50. 1. Odbiór dokona,ny przez generalnego realizato
ra inwestycji od generalnego wykonawcy, a także przez ge
neralneg·o wykonawcę od podwykonawcy ma na celu prze
l,cazanie zamawiającemu ustalonego w' umowie przedmiotu 

· odbioru, po sprawdzeniu należytego jego wykonania. 
2. Odbioru dokOlIluje przedstawiciel zamawiająceg'o, wy

posażony w odpowiednie pełnomocnictwo. Przedsta'wicie,l ten , 
może korzystać z opinii komisji powołanej w tym celu przez 
zamawiającego. 

§ 51.. 1. Oddający obowiązany jest prze'PTC>wadzić lub 
, .~pO'wodować przeprowadzenie przed odbiorem przewidzia
nych w przepisach lub określonych w umOlWie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów wymagane z:aświadczenia. 

2. -Za przeprowadzenie prób, o których mowa w ust. 1, 
,wykonawca otrzymuje oopowiednie wynagrodzenie, chyba 
'że czynności te są uwz..ględnione w c.enach kosztorysowych. 
Wynagrodzenie to może być ustalone w formie ryczałtu. 
. 3. O terminie przeproWadzenia, prób oddający zawiada-

· mia zamawiające,go. 

. § 52 . . 1. Oddający ustala datę gotowości do odbioru' usta
lonego w umowie przedmiotu odbioru i zawiadamia o tym 
zamawiającego co najmniej na dziesięć dni naprzód. 

2. Zamawiający wyznacza dzień i godzinę przystwIenia 
do odbioru, z tym że rozpoczęcie odbioru powinno nastąpić 
w ciągu dziesięciu dni od zgłoszonej daty gotowości do od
·bioru. 

3. Odbiór powinien być dokonany nie póżniej niż w Cią
gu dziesięciu dni od dnia rO'llpoczęcia, chyba że umowa lub 
prze,pisy ustalają inne terminy. 

4. Datę rozpoczęcia odbioru wyznaczoną zgodnie z prze
pisem ust. 2 uważa się za datę wyk-onania 'Przez oddającego 
jego zobowiązania wynikającego z umowy, chyba że w to
ku odbioru stwierdzono wady nie pozwalające na jego d'o
konanie (§ 60 ust. 1 :pkt 1 i 3 oraz usl. 2 ,pkt·1). 

· 5. Jeżeli zamawiający nie wyznaczy daty rozpoczęcia 
odbioru w terminie określonym w ust. 2, za datę wykonania 
/przez oddającego jego zobowiązań umownych uważa się da
,tę gotowości do odbioru (us't. 1). 

§ 53. 1. Każda ze stron powinna przygotować się należy
cie do szybkiego i sprawne'go wykonania czynności związa
lIlf{:h z odbiorem. 

2. Do obowiązków oddającego , należy w szc-zególności: 
1) przygotowanie dokumentów pozwalających na ·ocenę na

leżytego wykonania przedmiotu odbioru, a więc w szcze
gólności umowy wraz z jej uzupełnieniami i uzgodnienia
mi, przepisów i instrukcji o obsłudze destarczonych ma
s.zyn, urządzeń, instalacji, protokołu przeprowadzenia 
lozruchu, zaświadczeń O próbach technicznych (§ 5t' 

ust. 1), uzgodnienia'ch, dziennika budowy, opInii rzeczo
znawców, jak również projektów z naniesionymi po-
prawkami itp., . 

2) umożliwienie prze<lstawicielowi zamawiającego i ewen
tualnie powołanej przez niego komisji zapoznania się 

z t.ymi dokumentami. z przedmiotem odbioru oraz doko
nania potrzebnych sprawdzeń itp. 

§ 54. 1. Z czynności odbioru sporządza się protokół pod
pisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego, 

oddającego i przez osoby biorące udział w czynnościach od
bioru. Oddający powinien otrzymać egzemplarz protokołu w 
dniu zakończenia odbioru. , 

. 2. Prot okół powinie,n zawierać ustalenia 'poczynione w 
toku odbioru, a w szczególności ujawnione w czasie odbioru 
wady przedmiotu odbioru i terminy ich usunięcia. 

3. Protokół ,odbioru powinien ponadto zawierać oświad
czenie o przyjęciu przedmiotu odbioru we władanie lub o od
mowie dokon ania odbioru wraz 7. krótkim uzasadnieniem. 

4. Osoby uczestniczące w odbiorze mogą zamieścić w 
protokole oświadczenie uzasadniające ich stanowisko w sto
sunku do ustaleń protokołu. 

§ 55 . . 1. Jeżeli zamawiający nie .przystąpi w terminie do 
dokonania odbioru, oddający może, nie wyznaczając dodat
kowego , terminu, ustalić protokolarnie stan ,przedmiotu od
bioru przez powołaną do tego co najmniej trzyosobową ko
misję. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia fak
tury i żądania zapłaty wynagrodzenia. 

2. Zamawiający, który jest w zwłoce z dokona,niem od
bioru, obowiązany jest zapłacić karę umowną i przewyższa
ją,ce tę karę odszkodowanie obejmujące w szczególności 

koszty zabezpieczenia, strzeżenia, konserwacji i ubeZlpiecze
nia przedmiotu ·odbi,oru. 

§ 56. 1. Obowiązek strzeżenia, utrzymania i ubezpiecze
nia odebranych części zadania inwestycyjnego obciąża za~ 
mawiające.go. 

2. Na' żądanie zamawiającego oddający obowiązany jest 
oopłatnie .czasowo utrzymywać i strzec przedmiotu odbioru, 
z rwyjątkiem wypadku, o którym mowa w § 138 ust. 2. 

§ 57. Gdy ,odbiór,przypada w okresie od 1 listopada do 
3'1 marca roku nastę,pnego, a warunki techniczne zabraniajl\ 
w tym okresie wykonani?! niektórych robót, jak np. robót 
e.Jerwacyjnych, 'strony powinny uzgodnić w umowie termin 
(późniejs'zego ich wykonania i odbioru, z tym że termin ten 
nie może przekraczać daty 30 września tego roku. 

R o z d z i a ł 10. ' 

Rękojmia za wady fizyczne. 

§ 58. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zama
wiające.go, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użytecznoś?; ze względu :na 
cel określony w umowie, a w szczególności jeśli jest on wy
kOlIlany nie'zgodnie z założeniami techniczno-ekonomicznymi ' 
inwestycji. projektem technicznym, zasadami wiedzy tech
nicznej lub przepisami. 

§ 59. Wykonawca może uwolnić się 00 odpowiedzialno
ś-ci oz tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały albo 
wskutek wadliwości dostarczonych przez zamawiającego ma
szyn, urządzeń, konstrukcji lub materiałów, albo wskutek 
wykonania in-westycji według wskazówek zamawiającego, 
a w szczególności założeń techniczno-ekonomic-znych inwe
stycji lub dostarczonego przez nieg'o projektu technicznego, 
jeżeli uprzedził zamawiającego '. o grożącym niebezpieczeń
stwie wad, albo jeżeli mimo dołożenia należytej staranności 
nie mógł stwierdzić niewłaściwości wskazówek w tym za
kresie, a w szczególności wad dostarczonego projektu lub 
wadliwości dost'arcz·onych maszyn. urządzeń, konstrukcji lub 
materiałów. 

/ 
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, § 00. 1: Jeżeli wady przedmiotu umowy; ujawnione w 

tOkurloko!llywania odbioru, nie dadzą się usunąć, 2amawia
Jący może: 

1) odstąpić od umowy w wy:padik.u, gdy .wady są. tego ro
dzaju, że uniemożliwiają zgodny z przeznaczenIem uży
tek ilrzedmio,tu umowy, zawiadamiając o tym odpowied-
nieorgany, '. '. 

2) przyjąć prze<lmi ot umowy, 'Obniżając odpowiednio wy-
nagrodzenie za ten przedmiot, .. 

3) nie odstępując od umowy i z·achowując prawo do kar 
umownych za zwlokę, żądać wykonania Iprzedmiotu umo-
wy po raz drugi. . 

, 2. Jeżeli wykonana inwestycja ma wady, które ,dadzą 
się US'U'Iląć, zamawiający może: . . 

1) odmówić IPrzyjęcia przedmiotu umowy do czasu UStm.lę
cia wad uniemoż].iwiających uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie lub r07lpoczęde eksiploatacji, 

2) przyjąć przedmiot . umowy z wadami, {)Ibn~żając Oidip~ 
wied!llio wynagrodzenie za ten przedmiot, 

3) przyjąć przedmiot umowy, wyznaczając IWyikonawcy 00-
powiedni te,rmin na usu'llięcie wad, a w rarzie zwłoki 
i belzskutecZ!llego upływu terminu dodatkowe,go - .obni
żyć odjpowiednio wyn~gr,odzenie za przedmiot um'owy. 
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez 

względu na ·wys'Okość związanych z tym kosztów. _ 
4. Niezalemie odUlpra!W!llień, o kitórych mowa w 1\lSt. 2 

pkt 'l, zamawiający ma 'P,rawo do kar umownych, o których 
mówa w § 71 ust. 1 IPkt 1, i· ewe'lltualne'go odszkod'Owania 
uZ'l.lipełniająceogo. 

§ 61. 'Nie lPóźniejniż trzydz'iesteg'O dnia po qpływie 
pierwszeg'O roku rękojmi wyikonawca 'Obowiąza!lly jest na 
tądanie zamawiającego dokonać z mim protokolarne,go .. praw
dzenta, czy z{)5tały usunięte wady ujaW!lliO!lle w okresie 
iPierwszeg.o ;rOiku rękojmi. . 

~ 62. 1. Jeżeli wada wyszła na jaw pood.lbi'o;rze, zama
wiający wyznacza wy:konawcy termirn jej lUJSiunięcia, c:hy!ba 
t ·e zamierza ją US'unąć w z8S'tępstwiil wyftwn~wcy. 

2. Koszty7lW.iąrzane % zast~pczym usunięciem wad: dl>
cillżajll wykonawcę. Koszty te rzamawiający pokrywa I ·kwot 
~'płaconych dOMowolnie lub ,pobranych z konta wyk,onatWCy 
':w trybie ,inkasa bezakc6lpt·owego. 

~. Zamawiający, k,tóry bezzasadnie pobrał od wylk,onaw
cy kwotę, o 'której mowa w ust. 2, powinien 7:lWrócić j~ nie
~ocznie z 18;PIocentowymi odsetkami karnymi w st~\UlIk!u 
;r,ocZ!llym. 

§ 63. 1. Istnienie wady powinno być stwierrdzOllle pro
to·lwIarnie. O czasie i miejscu og'lęd,zin mających na celu 
stwierdzenie listnienia w~dy należy zawiadomić wykonawcę 
na !piśmie na dziesięć dni naprzód. 

2. Zamawiający traci uprawnienie z tytułu rękojmi :za 
lWady filzyczne, jeżeli !llie zawiadomI. wyk,onawcy' !lliezwłocz-
nie po ich wykryciu. . ' 

'§ 64. 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady wyva-
. sają: , 

1) w s'tosunku do budynków ibudowll - po ;~ływie trzech 
la,t, a jeżelI normatywny okres Mycia obiektu IU'b jeg'o 
części trwa krócej niż trzy lata - po UiPływle poł'Owy 
te'go okresu, 

2) w stoslUlIlku do maszyn, urzą~'zeń I instalacji !przemysło
. wych - po lllIPływje r,oIku, chyba że udzie10na przez do
stawcę rękojmi1a lub gwarancja przewiduje dłuższy ter
mi!ll. 
'2. Jeżeli cykl pla'llowo-zapobiegawCrzego iIemontu kapi

talnego obieilc,tu Lub jego części jest krótszy niż okres rę
kojmi !Za wady, U/praW!llienia z tyt;ułu rękojmi wygasają 
& . dniem, w którym remont powinien być r,oztpoczęty. 

3. Począ,tek biegu rękojmi w stosunku do wszystkich 
)\Vyk'onawców Uczy się ,od dnia odbIoru przez ,inwestora in
[\\'e5tycj1 lub jej części, stanowiącej przedp:J.iot Odbioru. 

4. Zamawiający może wykonać uprawnie;nia ' zt-rtułu rę
kojmi nawet po U!pływie .ferm.iIiów,. o których mowa w 'ust. 1. 
jeżeli reklamował wadę przed UJpływem tych terminóW. 

§ 65. Za wady fizyczne inwestycji realizowanych zgro
nie z przelpisami jako lprototypowe lub dOlŚ!wiadczalne wyko
nawca 'Odpowiada tylko . wtedy,g-dy ;powstały . z jego winy. 
Prototypowy lub ooświadczalny charakterinwestycJipowi-
nien wynikać z . planu i być zastrzeżony w umowie. . 

§ 66. Inwes tor rocie przekazać uż'y'tkownikowi przysłu
gujące mu 'llIprawnienia z tytulu< rę'kojmi rza wady fizYczne, ' 
%6Jwiadamiając o tym na piśmie wyk6nawcę. . 

R ° zdz.i ał '11. 

Odszkodowanie. 

§ 67. 1. Strona, kJtóra nie wykonała ' umo'wy lub wyko
lIlała ją ':riienależycie, obowiązana . jest wyrównać drugiej 
s,tronie spowodowane tym straty, chyba że niewykonanie h~b 
lIlienależyte wykonanie umowy }e,st nastę!pstwem .ok.oliczno
ści, za które .stwna zobowiąrzana lilie odpowiada. Odsz:kodo
IWCIJIlle nie 'Obejmuje ko;rzyści, które p.osikodowany- mógłby 
osiągnąć, ,gdyby szkopy lilie wyrządzono. 

• 2~ Ods'z'ko(iOlWanie, a także kaTa !Umowna ,i 'odszkodowa
nie uzU\pełniające naJeży się rÓ'WlIlież, gdy niewykonanie l'llb . 
nienaIeży-te wykonanie umowy nastlłlpiło wskutek decyrzjl 
jeiCIlIlostki nadTZędnej lub organu naczelnego, któremu poldtle~ 
(la strona rzobowiązana. 

§ 68. Jeżeli przepis lub 'llJIllowaprzewWuJe karę umow. 
nil za niewylk.,onanie lub nie należyte wykO!llanie 'llJIllowy, u. 
la ta należy się poszkodowanemu w rzastrzdonej na ten wy . .. 
padek wysokośd ,bez względu lIla wyso'k,ość lPoniesiO!llej s·tra
Ły. POS2'JkodOlWd!lly mofe p·onadtp dochodzić wyrównania strat 
!PIzel!loszących wysokość zastrzeżonej ka.ry. 

§ 69. L Strony mogą ,ustalić kary w lWJższej wysokości 
nir1 !przewidziano w prrze,pisach, a także lPT'lewJdrzieć kary za 
lIliewykonanie lub niena.Ieżyte wykónanie obowiązik.ów, Z4' 
kt6i"e w przepisach nie zastrzeż'ono kary umownej. 

2. Ustalenie kar w niższej wysolkoścl je.st dQPuszczadnel 
11) ia zgodą jedn.ostki nadrzę:dnej strony, na rzecz której 

kara została zastrzeż·ona - jeżeli 'kara ma być obniżona 
nie więcej niż do ipołowy, 

2) /la 7!godą orga'llu naczelnego, kt6;remu lPod.Iega · -ta skO
na - jeżeli kara ma być opniżona więcej niż opolowę .. 

3. Organy naczelne Jub jednostki nadrzędne mogą . udzie
Jlć /Zgody, o której mowa w ust. 2, w !!Ildywidualnych wy. 
lPadikach bą.dź dla umów 'O realizację inwestycji OIkreślon6g'o 
rCYdzajtu. 

4. Strony mogą we dochodzić kary ua:nownej, jeżeli nie 
przekracza ona 5.000 zł. 

§ 70. Zamawiający obowiązany jest zapłacić farę umow. 
ną: 

1) za ,zwłokę w doslarczeniu projektu technkzne·go lub 
umówionej jego części - 0,02% wyna.grodzenia należne. 
:go za wykonanie 'Obiektów lub robót, których dotyczy 
projekt, za każdy drzień xwłoki, 

2) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy - 0,02% wy. 
nag-r,odzenia za wykonanie przedmiotu umowy, za kAŻ • 
dy dzień zwłoki, . 

3) za zwłokę w usunięciu wad pr,ojektu te·chnkzne'go --; 
0,02% wyn~grodzenia za wykona'llie obiektu lub robót; 
których dotyczy projekt, rza każdy dzień zwloki, 

-4) za zwłokę w przeprowadzeniu odhioru - 2.000 :zł z~ 
każdy dzień zwlolki, licząc od !llastępne1go dnia :PO ter
minie, w ktÓifym od.biór powinien się odbyć zgodnie 
!Z IPrze[pisem § 52, ' , 

5) za uniemożliwienie ;r'oz:poczęda lub slPowodowanie prze;r .. 
'JVY ;w :wykonywaniu rOibót z innych przyc,Zyl!l niż wymie. 
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":bione 'w pkt 1, 2 i ,3- - ' O~07!/. wy.Dagrodz~nia "Za przed-_ 
!ąiot umowy za każdy dtŻień zwłoki lub przerwy. 

~ 71. , 1. Wykona.wca płaci ,zamawiającemu karę umow
ną:, 

" , ~~f) ' za' zwł<?kę. Vi odQa.~i'll akreślońego. w, u~owie przedmi.9:: 
, tu odbioru - 6,02'1,' wyna-grodzenia-na~eżnegoz tytułu 

wykonania przedmiotu odbioru, 20 każdy , dzień zwłoki, 
2} ,ia '-zwlokę : w ' usunięciu wad stw,i1!rdzonych przy odbio
~, r7:e lub w akresię rękojmi za wady - 0,02". wynągro

, d7:enia Q.ależnego za wykonany PflZediniot od'braru za 
kaŻdy dzień zwlo:ld, liczonej od dnia wyznaczonego na 
usURi~ci:e w'ad. ' 

~ ~ , '. '2 . . W razie zwłekl w usunięciu. wad. w terminie dodat-... 
, .... "kowym kara ulega pod:wyższeniu o 500/ •. 

, 3. Wykonawca obowiązany jest pokryć koszty związa
, ,n~ ! z niedojściem do skutku odbioru, jeżeli nastąpiło to 2 po
. ':wodu oko!iunoścj, za ktÓre on odpowiada. Jeżeli niedojście 
• ao skutku ,odbioru, spowodowane przez wykonawcę, wywoła 

•• < zwłOkę w oddaniu 'określonego w umowie przedmiotu odbio-
' I'U" koszty, o których wyżej mGwa, powiększają karę umow
- ną ,ustąJoną Vi ust.), pkt 1. 

'. ,- " , 4. W r?zie zwłoki w oddaniu robót, których odbiór ' ze 
, " ~ildów technicznych został przesunięty na termin później
... ~ ~,zy ' (§ 51), pO<J'stawę , kary umownej, o której mowa w ust. 1 

';jpkt 1, stanowi wynagrodzenie ,należne za wykonanie obiektu 
~ ~(robót poza obiektem). 

"'§ 72. Kar umownych można . dochodzić z kilku tytułów 
_' jednocześnie. Suma k'ar umownych należ,nych uprawnionemu 
',,'-:, Ile , wszystk ich tytułów, z wyjątkiem kar źa zwłokę -w usu
, ~'lIliędu ' wad, nie może .przeU,aczać 5°/. wynagrodzenia za 

" .. ' p,rżedmiot odbioru. . ' 

Ro z d z i a ł ,12. 

:Wynagrodzenł,ai' rozliczenia. 

, . 
," , § 73. ' l. Wyną:grQdzenie wykonawcy ustala się w for
:-" , - mle ryczałtu 'UiIIlownego, 'Zwanego dale} "wyna,grodzeniem 

, ,r'yc~ałtowym", ~ tub "fi wyjątkowych ' wypadkach na pod-
~ ~ , ::&1aiwł~ ,JJzgodnionych: cen jednostk owych kosztorysu umow

.. ' lIlego j, óbmiaru wykonanych robót za cały przedmiot umowy 
~":<, -er"az Z'CIi' ka'żdą -określoną ,'w umowie j~o część sfano,w'iącą 
)., przedńliot odrębnego: odbioru, a po,oadto w wY'Padku, o któ-
, ",:.:pri. mowa w ~ 78 ust. l. 

~ .': . 
' 2. .zasady , ustalania wynagrodzenia wykonawcy zostały 

, -J ' .. ł()kre~lone w §§ 96-100,115--118 i 146. 
~ ,,: § 7'4. Propozycję co do wysokości wynagrodzenia' wy-

: " koiJaWcy (ryczałtu umownego lub cen jednostkowych kosz-
. 'wrysu) -przedstawia zamawiający, przesyłając ,założenia te·ch- ' 

," ', : lIlictnó-ekonomiczne ,iilwestycji lub projekt techniczny inwe
.. ,:.., ~tycjj' w calości ęlbo yvodPowied;niej jego części. " 

. ',' .. '. § " 75. 1. w.. ,razie prowadzenia . robót ' n-a podstawie~ pro-
''jeldó.w ikosztory-sów dGStarczanych ' c'lęściami dla obiektów 

.:, ... ()o. c~k!u reę1izacji do 18 miesiE:cy, d,o wynagrodz,enia wyko-
.' ::-lIla,wcy, bez w,zglę{i'll na , jego formę, dolicza s i ę dod'atek z t y
, ,: , turu zwiększdnych kosztów orga,nizacji wykonawstwa robót 

. 'VI ,wysokości q~r.eślonej w zalączmiku lIlf 3,. ' 
, ~ ' . • _" 2. vy razie prowadzenia robó~ na podstawie projektów 

-:Q.,; .. d k,0s zŁ orys'ó w 'dostarczanych częściami dla :obiektów o cyklu 
"~'- 'I'eali'lacji powyżej' 18 miesięcy, w umowie Ilaleźy okreśUć 

~-, 'Jterpliny dostarcza,nią 'dokumentacji takimi częściami;, aby nie 
: --.. \,~tP0wodowato , to zahamowania w ciągłości realizacji inwesty

"cji, przy uwzgl~riieniu wyprzedzeń określonych w § 31. 
, 3. W , razie 'pro~adzenia robÓt na podstawie projektów 

" ' ł kósztor'ys6w dostarczanych dla danego obiektu, w terminach 
'T , póŹDreJszych idż określone w ust. 2, do wynagrodzenia wy

. '. :~awcy, hez , względu na ' jego formę, dolicza ' się dodatek 
- ~ " , 

, "::- . ~ : .. -- . 

z , ,tyturu zwięks.zonYch kaszlów ,orgMri~8~ji ~"'wstwq' r~~ 
bót w WysokoścLokieśloaej w załllcZDiłt.tr "1 3. 

§ 76. Jeżeli na żąda~j.e zamawiająceg.a, zgłoSzone z j:ego 
inicjatywy lub w' wyniku , decyzji ' w.łaściwego. organu, .c~as 
wykonania robót zostanie skróconY'PGrHże'jo'boWiązującei~o 
cyklu budowy, d-:O wynagrodzenia wy'koo-awcy .. Dez wiglf:GU 
na formę jego ustalenia, d.olicza się procentowe dodatki. Wy-
sokość dodatków określają odrębne przepisy.. , 

§ 77. Wynagrodzenie wykonawcy poolega- tmnie,ja.zeniu 
o wartość nieod'płatnie otrzymanych oboWią2Jkowych lub dó
browolnych świadczeń ludności or.az nie- poniesionych w 
2wią7!ku z tym koszlów ubezpieczeń s.poł~cznych. 

§ 78. 1. Jeżeli w umowie nie m'Ożn-a ustalić wyna~~ 
rlzenia 78 jej przedmiot ze względu na to, że nie ~łyn~ 
jeszcze termin IllStal:ony w' ust. 2 r 3 lIa spTawllzenie kosztory
sów, lub dlatego, ~e zamawiający dostarcza dOikUIDeI1tacj, 
/projektową częśdamj, strony ustalają w umowie orientacyJ
ną, nie wiąźącą ostatecznie wysokość wynagrodzenia za ca,-

, ły przedmiot umowy. W ,takim wypad~u wynagrodzenie wy:' 
konawcy ustala się stopni,owo za każdą. częśćprzedmi.otu 

umowy; na którą zamawiający dostarczył nie~będną dc*:u
an.entację projektową: Na sprawdzen~e wysokości wyna,gro
d,?enia zaproponowanego lPn:ez zamawiającego i na przed
stawienie mu własnej propozycji wynagroozenia wyk ona w-

, ey przysługuje termin ustalopy w ust. 2. 

2. Jeżeli umowa ,nie 'stanGwi inaczej, termin na spraw
dzenie wysGkości wynagrodzenia i ,puedstawienie zamawia
jącemu własnej. pro.po7:ycji ,wynagrodzeni'a, wynosi licząc od' 
dnia dostarczenia iPrzez zamawiającego dokumentacji , pro
jektowej: 

1) w stosunkach między i!l1westorem a generalnym, ręali'la
tore-m - 90 dni, 

2) w stosunkach między zamawiającym a generalnym wy-
konawcą - 80 dni, , ' 

3) w stosunkach międrzy generalnym wykonawcą a pOdwy
konawcą ora~ między inwestorem a wykGnawcą częścio
wym - 60 dni. 
'3. Jeźeli w ciągU 3() dni od terminu, o którym " mowa 

w ust. 2, strony nie uzgodnią wysokości ryczałtu, wykonaw
ca IDGŻe w ciągu Qastępnych 14 dni wystąpić do komisji ~r
bltrażowej o ustalenie jego wysokości. Jeżeli teg,o ,nie U<;.2:y- ' 

ni, obowiązuje ryczałt zaproponowany przez zamawiającego. 
§ 79. , 1. Wynag'rodzenie wykonawcy może ulec z!hianfe 

tyLko w razie: . 
1) urzędowej zmiany cen prod.ukcji budowla,no-mootażoweJ 

oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia,,' " 
2) zmiany przez inwestora założeń techniczno-ekonomi~%-

nych inwestycji, ' 
3) zmiany warunków realizacyjnych ' inwestycji, których 

nie moźna , było przewidzieć, jeżeli wskutek tej zmiany 
wykonanie zadania groziłGby wykonawcy rażącą stratą • 

, 2, Spór o zmia.nę wynagrodzenia wyk,ona-wcy rozstrzy- ,', 
ga komisja arbitrażowa. ' 

§ 80~ Rozliczenie wykon~wcy za wykonanie uąlowy lub ,' , 
jej części, stanowiącej umówiony przedmiot odbIoru, nast~
'Puje na podstawie faktury. 

§ 81. Fakturę wystawia wykonawca na podstawie Pf O-

tokołu odbiGru, stanowiącego jej i,ritegralną , część, n<ijp6ź- - .. 
niej w c.iągu 20 dni od daty zakończenia odbioru. 

§ 82. 1. Jeżeli u5talony_ w umowie -okres wykGnywania 
przedmiotu odbioru, składającego się z kilku obiektów, jest , 
d łużs7:y niż dwa lata, strony mogą ustalić w WDowie, że wy- ' , 

' kGnawca wys tawia faktury części.Qwe za określone w umo- , ' 
wie zakończone obiekty bez dGkonywania ich odbiOrU. 

2.- Ilość faktur częściowych dla jednego przedmiotu od-
bioru nie może być większa niż trzy. _ 

3. Przepisy ust. 1 i ust. 2 mają odpowiednie 7:a5toSO \\ ' 
nie do rozliczeń generalnego wykonawcy "Z pod wykona ~h_ 
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'·.()raz zamawiającego z .wykonawcą ... częściowym, z tym że 
przedmiot faktury. częściowej stanowi. całość: robót za,ko,ńczo-
nych w obiekcie lub poza obiektami. ' 

. ·, 4. Podstawę do wYstawienia faktury częściowej startowi 
oświadczenie' kier·ownika budowy (mbót) o zakońc;:zeniu bu-
dowy obiektu (robót). . 

5. Kwoty pobrane na podstawie faktur częściowych 
1P04legają rozliczeniu finansowemu w fakturze za wykonany 
IPrzedmiot odbioru. 

R o z d z i a ł 13. 

Zmiana strony I odstąpienie od um0',VY· 

§ 83. W razie zmiany zamawiającego lub wykónawcy 
'o'owy kontrahent przejmuje prawa i obowiązki poprz'ednika, 
chyba że przepis lub postanowienie uprawnionego organu 
stanowiąinączej . . 

, 
5) wykori'anię ., .lub spowodowan.le w.ykona.nia .. ~ obiek.~0w A)u~ . ' 

dowlą:nych l robót ' Poza obie.ktem, wchodzących ·w skład~' 
. inwestycji, . 

6) przeprowadzenie rOozruchu, jeźeli p~z,ed~iot umow,Y.,:te-., 
go wymaga. 
'2. Jeżeli ,realizacja przedmiotu' umowy została zlecena " 

na podstawie projeklu technicznego. jn.westycji,do· ebowi-ąa;
ków geńeralnego realizatora należą cZy,nhości wymieniOlIl,e 
w ust. 1 pkt 2~. , 

3. Generalny realizatOor może podjąć 'się dostarczenia na
rzędzi i inwentarza, stanowiąc'y-ch wyposażenie inwestycji. .; 

§ 90. Na żądanie inwestora generalny t:ealizator obowią
!Zany · jest objąć umową odpłatnewykonywalIlie czynności 

nadz'oru in wesŁorskieg.o. 

§ 91. . W zakresie inwestycji budownictwa mieszkaniowe':" 
go, szkolnego i administracyjne go do generalnego realiza
tora należą obowią!ZJki wymienione w § 89 ust. 1 oraz w § 90. 

§ 92. Występując D zawarcie .porortumienia wstępnego;' 

" 

§ 84. Zamawiający, który opóźnia się z wykonaniem 
swoich zobowiązań,obowją2;any jest na żądanie wykonaw

. ey odpowiednIo przedłużyć termin wyk orrnn ia inwestycji 
o.r,az 'ponieść koszty z tego tytułu lub ponieść koszty przy-

, Inwestor obowiązany jest dołączyć do wniosku niezbędne da~ 

spieszenia wykonania, , 
§ 85. Strooa, która domaga się zmi·any umowy, ' przesyła 

dr.ugiej stronIe podpisany projekt' tej ' zmiany. Jezeii p'ropo
DująCY zmianę .nie .otrzyma w ciągu czternastu dni zgOdy' 
·dr.ugiej strony, może wystąpić do kOomisji.arbitrażOowej o usta~ 
lenie treści umowy. . . . 
. .:§ 86. Odstępujący od umowy Oobowiązany jest wynagro
dzić drugiej str.o:nie s.powodówane tym straty, chyba ±e od~ 
stąpi~nie 'nastąpiło z 'przyczyn,za ktMe strona ta odpowiada. 

'. , § 87 .• W~kP.'Dawca ~oże odstą,pić od umowy, jeżeU z. po-
"wqdu opqźnienfa świaQczenia zamawiającego nlemOoże rea- .· 
,lizować 'inwestycji przez okres co najmniej trze~h i -JIliesJęcy • . 

CZĘSC II SZCZEGOWWA 

R o z d z i a ł 'l ; 

Warunki szczególne umów między inwestor_em ( 
a geJl'eralnym realizatorem. 

§ 88. 1. Przez umowę o realizację hiwestycjf bqdowla
nej generalny realizator zobowiązuje się oddać objęte umo
wą zadanie, żadania lub 'prze<lsięwzięcie inwestycyjne wyko
nane zg·odnie z dokumentacją projektową ióflwestycji, zasa
dami wie<lzy technicznej i przepisan1i techniczno-budowlany
mi, a inwestOor - do dokonania wymaganych przez właści
we IPHe,pisy czynności zwiążanych z p~zyg.otdwarniem reali
zacji objętej IUmową inwestycji, a w szczególności do do
starczenIa do'kumentącji projektowej, IPrzekazania terenu nie
zbędneg·o do realizacji .inwestycji, edebrania wykonanej in
westycji i zapłaty umówionego wynagrodzernia. 
, 2. Dokumentację projekto~ą inwestycji, IQ której mo
wa w ust. .1, stanowią albo założenia techniczno-ekonomicz
ne inwestycji, albo projekt techniczny ,inwestycji. 

§ 89. 1. , Jeżeli realizacja !przedmiotu um ewy została zle
C.ona na podstawie załoźeń techniczno-ekonOomicznych, do 
obowiązków generalnego re'alizatora należy: 
.1) uzyskanie projektów te'chnicznych zadań inwestycyjnych, 

. 'Wchodzących ,w skład objętej umową inwestycji, 
2) uzyskanie pozwole,nia na budowę, . 
3) wykoóflanie lub spowOodowanie wyk®ania rDbót 'lwiąza

nych z przygOotowaniem terenu (wyrąb, karczowanie, ni-
i ;w~lacja, odWOdnienie, rozbiórki itp.), , 

!e) uzyskanie potrzebnych maszyn i )lIząldzen wymagają
cych i nie wYII!agających ~OID.tażu, 

ne,o kfórych mcywa w § 16, a w szcze'gólności założenia tedr- ' 
nicmo-ekonomiczne , inwest,ycji. ' 

§ 93. 1. p.o.Tozumienie wstępne pomiędzy inwestorem' 
a generalnym realizatorem powinno ustalać: . 
:1) podstawowe warunki przyrzeczonej umowy, ' a w szqe-: 

gólności pr7;edmi.ót umowy, przewidywany rok rozpoczę- ;' ~'~. 
cia realizacji inwestycji, mientacyjną wyscikosćwyna- " 
grodzenia generalrnegó realizatora Qraz sposób ustalańia" ;,~ 
osta,teczne'go wyna'grodzehia generalnego realizatora iip:; ' 

2) kolejność realizacji zadań składających się na objęte ' 
porozumieniem przedsięwzięcie inwestycyjne, . ,.. 

3) termin zawarC;la priyrzeczonej umowy, 
. 4): orientacyjny harmonogram realizacji inwestycji, , 

5) harmonogram czynności zwjązanych z przygotowaniem 
Tealizacji inwestycji objętej 'PĘzyrzeczeniem . 

. 2 • . Generalnego realizatora, który zo:bowią1ał się !lo, -reą
Iizacji. inwestycji na , podste.wie · założeń techńiczno-ekono
micz.nych, pororumienie wstępne upoważnia do zawarcia ,: I .' 

umowy () dostarczenie potrzebnych proj~któw technic~nycQ. ,. '" 
inwe<Stycji.,. . " .' . 

§ 94. 1. Umowa o realizację inwestycji pOowinna ',zawie- ' 
lać harmonogram jej reali'lacji, określający terminy wyko":" .' 
nania 'ladań lub ich części oraz terńliny zakończenia eta'pó'W 
Tobót, których wykonanie upoważnia generalnego realizato- ', 
ra do wystawienia faktury. 

2. HarmOonogram realizacji inwestycji powinien być usta-
100y tak, aby generalny realizator miał możność: . 

1) dostarczenia we właściwym czasie projektu techniczne- ', 
go inwestycji, 

2) złożenia we . właściwym czasie zamówień na mate-riały, 
maszyny i urządzenia, 

3) za·warcia umowy z wykonawcami obiektów, ich części 
i rebót poza obiektami, 

4) wykonania we właściwym czasie 'r-obót przygOotowaw
czych. 

§ 95. 1. Jeżeli reaHzację inwestycji zlecono na podsta; 
. wie założeń tecooiczno-ekOonomicznych, generalny realizator 
obowiązany jest · przedstawić inwestorowi projekt technicz
lI1y w całości lub częściami określonymi w umowie' w celu 
IIlzgodnienia r.ozwiązań, ~,a,p'ewniających właściwą funkc'jo'
lI1alność inwestycji, które ze względu na mniejszą szczegóło
'Wość założeń nie źnala'Zły w nich wyrazu . 

2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inwestor obowi.ą~ . 
zany jest zgłosić generalnemu realizator·owi propozycję ewen
tualnych zmian w ciągu 30 . dni ad daty otrzymania projek
tu. Niezgłoszenie propozycji zmian lub zastrzeżeń w: tym ter-
~ini~ uważa się za uzgodnienie projektu techniczneg.o. , 

3. JeźeIj według generalnego realizatora propenowan~ ' 
IPrzez inwestora zmiany projektu technicznego inwestycji nte 
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są ;, _zg;Qdri'e , z' iałozeiliami techniczho-ekonomićznymi iIJ..westy- 2) dodatek 'z' tytułu p~h\Feniafuńkcji ' g-eneralhego realiza-
cji"1ul> Jeżeli naruszają zasady Wiedzy' technicznej; albo prze- tor,. ,w~ wysokości określonej w' ziHączniku nr 3 do zarzą-
Pisy, genera:lny realizator obowiązany jest powiadomić {) tym dzenia, 
#lwes~oi-a, . upr.zedzając go' o . skutkach , jego ' 'pro:pozycji i wy-3) ·dodatek . z . tytułu. ryz.yka stos0wania ryczałtu w wyso

l", t;nacrzając odpowiedni termin na zajęcie ostatecznego stano-kości 60°/0 części rezerwy na nieprzewidziane 'roboty . 
w·i~ka. i wydatki, ustalonej w sposób określony w ust. 1 pkt 3 . 

. :: 4. Jeżeli inwestor podtrzyma w tym tenilinie swoje sta- . 3. Jeżeli stronypostanowily, że odbio.ry"· będą dokony-
' .. :. n.o"(isko, generalny realizator' powinien powiadomić o tym wane stopniowo po wykonaniu części zadania irrwestycyjne
. ~edI.!os~kę riadrzędną inwestora, a po bezskutecznym up;ływie go, wynagrodzenie za te części ustala się odpo~iednio według 

,czternastu dni -'- realizować inwestycje -zg·odnie z żądąniem zasad .określonych w ust. 1 lub ust. 2. 
, inwestora. W razIe · gdy proponowane zmiany mogą spowó~o- § 100, Dodatkowe wynagrodzenie generąlnego realiza-
wać zagrożeńie bezpieczeństwa życia lub mienia, ge,n'eTalny tora za pełnienie nadzoru inwestorskiego określa załącz-

" ;re-aH~·ator powinien zawiadomić także właściwy organ pań- nik nr 3 do zar~ądzenia, . 
- stwowego nadzoru budowlanego i wstrzymać się z wykona- § 101. 1. Jeżeli wynagrodzenie ryczałtowe generalnego 
nie~ ,zadań inwestora do czasu -d-ecyzji tego organu. re,alizatora zostało ustalone na podstawie założeń techniczno-

§96; 1. 1_ Inwestor, który/ dostarcza projekt techniczny ekonomicznych inwestycji (§ g8 pkt 1): . 
. inwestycji, obowiązany jest podnas sporządzania tego . pr~- . 1) . robot y dodatkowe i zamienne nie wykraczające pO'la 
jektu zapewnić udostępnienie g·o generalnemu rea-lizatorowi rzakres założeń techniczno-ekonomicznych pokrywa gene-
w :celu zaopiniowania, a IPrzed uzgodnieniem rozyviązańprzy- ralny realizator w ciężar swego _. wynagrodzenia, 
jętych dodatkowo w projekcie, któ,rę nie _ mog,ly_ być prze pro- 2) roboty .dodatkowe i zamiennę' wykr.aczające poza zakres -
wadzo-ne w toku sporządzania założeń tecQ.niczno'-ekonomicz- , ~ałożeń techniczno-ekono-micznych, zlecone przez inwe-

' nych inwestycji- zasięgnąć ' opinii -g .eneralnego realizatora stora - pokrywa inwestor. _ , ' .. 
; co tlo tych rozwiązań. ' - 2. Jeżeli wynagrodzenie ryczałtowe generalnego reali-
, . 2, Na żądanię inwestora generalIJ.yreiłlizator powiniE;m ' 2:atorazos,tało ustalone na pods,tawie projektu technicznego 

;j-'- , Ylyd~ć ' .opinie, o których, mowa w ust . . 1, w tęjmińie uzg94~ inwestycji (§ 98 pkt ' 2) . roboty 4,odatkowe i zamienne zlecone 
-:n-ionym z inwestorem. ' !prze,z inwestora powodują . od'po,wiednią zwyżkę lub obniżikę 

~- " ;" ~. ' Inwestor obowiązany . jest ,,'p.ostarczyć . generalnell1u .w'ynagrodzenię., a SP9Sób rpzliczenja zmiany wynagrodzeni-a 
:. _ 'rea#z,alóx:oWi w u~ówi-oriyniteimrnie ~r:ojekt techniczny in- ustala § 11~. . 
" \ ~estiijr w c~lOŚci loub częściamiobęj~?jącYąli obiekty. " 
~, ~'. § 91. L, Inwestor obowiązany jest: " '. ' ' IR ózd zi a ł 2. 

Szcz~gólne . warunki um9w z general~ym wykpnawcą. , ·'1) , prienieśćngl gerie.ralneg.o realizatora' praWa ' i obo\Vią1!ki 
, - wy-nik'ające ż'arów"lio z UmÓw żawartich z generalnym 

':: .. t..;:/' : (lóStawcą (dostawcami) maszyn i urządźeń, jak' iz' ze-bra- § l02.Za,niawiający obowiązany jest zawrzeć umowę; · 
,.,. '~'nychi ófert rra ich dostawę, ' obejmującą, w-YK-onimie ' ' wszystkich ~ obiektów i. robót pOza 

2) ' zapewnić generalnemu realiżalorowi niezbędne limity obiektem, w~ho.diąeyck w, skład zadania ,inwestycyjnego z jed
i środki dewizowe ńa zakup maszyn i urządzeń pacho- ' ,,-nym', . wJaśctwym, · .dlalPrzedmiotu,,, umowy ,wykonawcą,· zwa
dzących IZ importu. ' nym dalej generalnym wykonawcą, chyba że ' wzgll}dy eko

' '2. " Zmiana przez gene,ralne'go realizatora -rodzajów ma- .nomiczne lub organizacyjne uzasadniają wykonawstwo czę-
. szyri lub urządzeń przewidzianych w założeniach techniczńQ~ ,kiowe. ;-

.,,- ek·onomicznych lub projekcie technitznym inwestycji, a tak- § 103. ,1. Przez umowę o · wyk-onanie obiektów i robót 
że z~iana ustalonych przez inwestora lub- uzgodnionych z in- !poz'a ,obiektem wcho&zących . w skład zadania inwestycyjne
westotem dostawcÓw wymaga zgody -inwest-Ora. ·go generalny ,wykonawca zobowiązuje się do oddania ws~yst

,§' 98. Podstawę ustalania wynagrodzenia ryczałtowego kich objętych um-ową obiektów i robót poza obiektem, wy-
:generalnego realizatora stanowi: konanych z'godnie z !projektem technicznym, zasadami wie-

I) zestawienie 'k-OSiZtów zadania inwestycyjneg0 (zkz) - je- dzy technicznej i przepisami techniczno-budO'wlanymi, a za
ieli realizacja inwestycji jest zlecana na podstawie za- mawiający zobowiązuje slęd,o dokonania określO'nych IPrzez 
l,ożeń techniczno-ekonomicznych inwestycji, właściwe przepisy czynności związanych z przygqtowaniem 

'2) ko.sztorysy wchodzące w skład prO'jeKtu technicznego ')Vykonania umowy, do odebrania przedmiotu u~owy ~ za
oraz uściślone zestawienie koszfów zadania inwestycyj- !płaty umówionego wynagrodzenia. 
lI1ego (zkz) - jeżeli realizacja inwestycji 'jest zlecana na 2. Strony mogą " wyłączyć z umowy ' roboty związane 
!podstawie projektu technicznego. rz wyrębem i karczowaniem <>Taz z zazielenieniem nie zabu-
§ , 99. 1. Na wynagrodzenie ' ryczałtowe w wypad-ku, . dowanej powierzchni te.renu, z wyjątkiem zieleni przy obiek-

o którym mowa w § 98 pkt 1, składa się: cie. 
1) suma -poszczególnych składników rzestawienia kosztów § 104. Generalny wykonawca nie jest obowiązany do 

zadania inwestycyjne-go, określających koszt inwestycji uzgadniania z zamawiającym podwykO'nawców. którym zleca 
w zakresie objętym um·ową, wykonanie robót, ponosząc odpowiedzialność za należyte 

,2) dodatek z tytułu p-ełnienia ' funkcji generalnego realiza- wykonan ie zawartej z nim umowy. 
tora w wys·okości określonej w załączniku nr 3 do zarzą- § 105. 1. Do podstawowych obowiązków zamawiającego 
dzenia, w zakresie czynności związanych z przygotowaniem realiza-

3) "dodatek z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu w wysoko- cj-i umowy należy w szcze.gólno·ści: 
ści stanowiącej Część rezerwy zestawienia kosztów za- -1) dostarczenie dokumentacji projektowej niezbędnej dO' 
dania inwestycyjnego (zkz) ,przeznaczO'·nej na nieprze- wykonania przedniiotu umowy, 
widziane roboty i _ wydatki, p.roporcjonalną do sumy '2) przekazanie terenu budowy, 
określonej w pkt 1. 3) dostarcze·nie maszyn i urządzeń w zakresie, w jakim 
'2. Na wYnagrodzenie ryczałtowe w wypadku, -o którym prze·pisy lub umowa nakładają na niegO' ten obowiązek, 

'mow,a w § 98 pkt 2, składa się: 4) dostarczenie w umówionym terminie pozwolenia na bu-
l) wartość kosztO'rysowa obiektów i robót- poza obiektem d-owę lub -odpisu dokonanego zgłoszenia budowy. 

objętych projektem technicznym oraz suma pozostałych '2. Gene.ralny wykonawca może przyjąć na siebie obo-
skł-adników zestawienia ko·sztów zadania (zkz) , określa- wiązek odpłatnego dostarczenia określonych ,maszyn i urzą-
jących koszt inwestycji w zakresie objętym umową, dzeń oraz przepr,owadzenia rozruchu. , 
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. :§ . i06 . .. f. c PorozlWlienie . ~tępne -pomiędiy zamawiają
cym a g~neralńym wykon.8:wcą powinno ustalać w szczegól- , 
ności: . ~'. . 
1) 'podstawowt> warunki przyrzeczonej umowy, jak: 'pr~ęd

młot '-umowy, przewid'ywany . ok" rO'Zi>OCzęda i za1tończe
. nia ' robót, terminy dostarczenia dokumentacji projekto

wej, orientacyjną wysokość wynagrodz~nia wykonawcy 
oraz sposób ustalenia ostatecznego wynagrOdzenia, 

2) kolejność wykonania przygotowawczych i podstawowych 
robót budowla'nych i montażowych, 

'3) termin zawarcia przyrzeczonej umowy, 
4) harmonogram czynności związanyc,h z przygotowaniem 

wykonania obiektów i robót objętych porozumieniem, 
5) orientacyjny harmonog.ram buoowy. . 

2. p.orozumienie wstępne w sprawie wykOJlania obiekŁow 
i r·obót poza pbiek(ami u,poważnia generalnego wykonawcę 

, Id-opóczynienia niezbędnych przygotowań do wykpnania tych 
:robót, a w szczególności d·o pr.zejęda terenu bu<low-y, zorga
nizowania dozoru tego terenu, zawarcia pQroz-umien wstęp
lIlych z podwyko.nawcami, zebrania ' . wiążących oTert na do-

. staWę materiałów, maszyn 'j urządzeń, wymagających znacz
lIlego wyprzedzenia zamówie'ń w stosunku d-o terminów 
dostawy itp. ' 

§ 107. O zawartym ·porozumieniu wstępnym generalny 
~ wykonawca zawiadamia swoją jednostkę nadrzędną .braz wła

' śeiwy organ bilansowania i rozdziału r.obót budowlano-mOOl
tażowych. 

§ 108. L Do umowy o wykonanie obiektów oraz robót 
poza obiektami należy dołączyć - jako jej in}egralną . część 
..:. : harmonogram budowy, w,skazujący terminy wykonania 
r.obót przygotowawczych i podstawo~ych. -

'; 2. HarmonGgram p'owinien być opracowany zgodnie z obo
wiązującymi przepisami o cyklach budowy. 

. '. § . 109. Projekty oraz kosztorysy obiektów i robót po~a 
"~ .. - ·obiektem . należy dostdrczać gener,alnemu wykonawcy w 

trzech egzemplarzach. ' 
. ~ 110. 1. Zamawiający powinien doręczyć generalnemu 
: wyko-nawcy dziennik " bUJCIowy najpóźniej na ,czternaście dni 

.':' prrzed umownym terminem rozpoczęcia robót. . 

.,' 2.. Nazwi,ska kierownika budowy oraz kierowników ' ro-
o. ,,-bót jrowinny być wpi"sane do dziennika budowy. 

§. 111. l, Gener~lny wyk'onawca jest obo-w:iązany: 
l) uzyskać wyzn.aczenie lub wyznaczyć główne' osie budo

wy. osie poszczególnych obiektów, osie urząd'Zeń tech
nologicznych, osie komunikacyjne, a w miastach - li
nie . zabudowania i poziomu chodnika, jak również stale 
P UiIlk t y- niwelacyjne (repery), . I 

2) wytyc~yć poszczególne obiekty zgodnie z projektem, 
~ 3) wytyczyć stańowiska montowanych urządzeń, 
4) chronić wyznaczone na terenie budowy punkty stałe, 

", 5) chronić znajdujące się na terenie budowy i nie podlega
ją.ce likwidacji zadrzewienia oraz inne e-Iementy zago-
spodarowania terenu. ' 

2 . . Za c;ynności wymienione ~ ust. 1 'pkt 1 generalny wy-' 
, konawca pobiera dodatkowe wynagrÓdzenie. • 

.§ 112. Zamawiający obowiązany jest, w zakresie i ter
min'a~h ustalonych w umowie, dostarczyć loco ,magęzyn na 

'. teren budowy. maszyny i urządzenia -oraz przekazać je do 
, montażu generaln~mti , wykonawcy lub wskazanemu przez 
niego podwykonawcy. 

, . § 113. Na żądanie ~mawiającego generalny wykonawca 
obowiątany jest odpłatn.ie 'przechować l konserwowąt d-o

. starczone pr2'ez zamawiającego na teren budowy materiały, 
maszyny .i urz·ą,dzenia. 

;. ·:§· 114. Prze,dmiotem odbioru od generalneg,o wykonawcy 
. mogą być: kompleks obiektów przewidziany w umowie; 

obiekt lub roboty poza obiektem. 

. . .. - '- . 
§ 115. l. Wyliagrodzeniegenerlłlne~ w1ko~awcy ,.ta .. ~, la' się w fo.rm1e · ryczaUu. -' . ', , : " .)', 

'2. W odniesieniu . do: 
1) bud-owli inżyni.eryjnych lądowych i ,wodnych orń ~_ .' , 

Dót górnkzych, , .. _ . • . .... '" : __ 
2) obiektów doświadczalnych . i' protótYJ)owYfh ' Uję-tycłl' ~-:. " 

powiednimi ,planami pra<: dośw",dczalny~h~' i ,ro~wolo- :' : 
wych, " . " '" , : ,.. :. 

3) robót, ada.pt-acyjnyc-h, remontowych, budow,la'nyeh .~eb6t .~:, . 
konserwatorskich i w.iertniczo~tudnillrskich . -',' . ' 

- wyna'grodzeniE-. generalnego wykonawcy ustala sięnlpj)d- .. 
. stawie uzgodnionych cen jedn'0Stkowych k06ztorys'u _ .u~~" . 
nego i obmiaru, wykonany<:h robót" chyba że -gtrony '~lif ' 
w umowie wynagrodzenie ryczałtowe. 

§ 1.16. Wynagrodzenie ryczałtowe generamego' wyim
na.,wcy ustala się dodają-e do 'kwoty wynikającej z uzgodMo- ,.,;,' , 
nych kosztorysów, . powi'ęks7.onej o dooatki p.rzysł'u9uj~c::e ; wEł'- .' ~ . 
długprze,p.isów . ó kosztorysowiiniU wbót budowJanyc~i ni0ń~, ': " 
tażowych, dodatek z tytułu ryzyka stąsowania . ryczałtu,w.~ ~, 
.wysokości określonej w odrębnych przepisach. . 

§ 111. , Dodatku .za stosowanie ryczałtu nie dolicz'a się do ,
wartości kosztorysowej robót wykonanych do końca' m'i~-sią-'-' " 
ca poprzedzającego ten, w którym ' srr,ony ustaliły wysok.,gść 
ryczałtu, a jeżeli ustala go orzeczenie Itomisjj arbitraiowe}"::: ' " 
do końca miesiąca poprzedzającego wni~sienie sporu do ko~ . 
m~L ' 

§ 118. Generalnemu wykonawcy 'Przysługuje> z tytuiu " , 
pełnienia funkcji" koordynatora robót i ponosz'onet 6dpowie~" 

. dzialności z.a całość robót objętych umową dodatek w wf- ' " 
soko.ści określonej, w ' załączniku nr 3 do zarządzenia: :' , . 

§ 119. Zlecone przez zamawiającego ·. wooty dodatk-ow~ . 
oraz zamienne, powodujące zwyżkę lub obniiikę · 'w'yn'agro~ ·· 
dzenia wykonawcy, rozlicza się na podstawie' kosz! orysow.· 
dodiitkowych lub zamiemnych,zwiększając J ub 2jmniejszając(-:' 
umówione wynagrodzenie o kw-otę kosztorysu 'dodatkowęgo " ., 
lub zamiennego. " , , .-, 

- § 120. 1. . Generalny wykonawca płaci zama\v.iająceInU:, . ~.~. 
za odstąpione nowe i nie.pełnowartOściowe mat~rla.ły ·.prze:, -:.' 
znaczonE'. do wbudowania w zamówionych 9,biekta<:h w~łu9 ~.r·: 
cen zaL . atrzeni'owych obowiązującydl 'w . ~iu .. .ądstłlPien~~;' '.~ :\: 

2. Jeżeli mate,riąły odstępowane nie ' Znaj~Ją 'si, w ma-,!; ;,' 
jątku zamawiającego (np. płyty chodnikowe w tbb.otacli;-ka- ~ , . 
blawych, wodociągowych , i innych), zaD}aw.ia.jący , powie!:ż.ć!.~ _+~ 
je generalnemu wykonawcy (nieodpłatnie) 1 rozlicza wedl·u~l. 
zasad, określonych. w· ust. 1. w fakturze· za' r·01>ot'Y, da 'któtyeh .' 
materiały te zpstały -zuiyte. .' 

" 

R o z d z i a' l 3 . 
- • r 

Szczególne warunki umów między generalnym " 
wykonawcą a pqdwykonawcil. . ,-

§ 121. 1. Przez umowę o wykońanfe robót b1,l~,oov{al1yclt~ ~ ' 
lub ' IIiontazowych podwykonawca ZO'bowiązllJe sIę 'wykonać-o .'~ 
i oddać zlecone mu obiekty, części obiektu lub ' roboty ~poza ' .: :" 
obiektem zgodnie z projektem, zasadami wiedzy ' techniczne'j · , ,"" 
i ,przepisami techniczno-budowlanymi" a generalny - wy,kdt . . -

nawca do dokonania niezbędnych cZy<lUlośd plzygo~~wilw- ~, 
czych, . zapewnienia właściwej koordynacji wykonawstWa, 
odbioru wyk-onanych robót' i zapłaty , umówionego *wyn~@i:o- '~ 
dzenia. . . 

2. Do podstawowych obowiązków gene'ralnego wyko.:., _, 
nawcy należy w szczególności: , . <', 

1) dostarczenie dokumentacji projeJ,ctowej, , /' 
/ 2) umożliwienie .odpłatnego k-orzystania z urządzeń terenu ' . 

, budowy, " ' , ,;, . 
3) umożliwienie podwykonawcy rozpoczęCia i wy1conyWdntit· . ' ~ 

robót w umówionym terminie, . ~ . : ~/. . 
4) koordy~acja robót podwykooawcy z -pozosl<lłymT' 1000- ., 

.tami. . ~. - .. l 
.~} 

ó ' . .... 
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., . § 122: . . D.ostawc'a, ktÓry m·orit~ . ri~ terenie budow;;y ele
menty bUJdowlane, maszyny lub urządzenia, WYStęiPUj4:) w cha-
irakterze podwykonawcy. ' 

§ 123~ Pororumienie wśtę-pn'e ;pomiędzy generalnym wy
konawcą a podwykonawcą ,powinno zawierać dane, o() któ-
rych ifDaWa w § 106. ' 

§ 124. Porozumienie wstępne upoważnia podwykonawcę 
do poczynienia niezbędnych !przygotowań do wyk onania l'<>
.bót ob)ętych poro-;:;\:;mieniem: -

§ 125. Pr-ójeikt pOrozumienia wstę'Pnego sporządza gene
ralny wykonawca, pod.piśuJe go ' i -przesyła IPodwykonawcy 
.d'o ·podaJisania. Projekt ten tra'k1Juje ślę jako wniosek o za-
warcie porozumienia wstępneg-o. , 

§ '126. W okresie pomiędrzy dniem otrzymania wniosku 
• ~niem, w którym ,poT,oz'umienie powinno być zawarte, stro
ny u7Jg'lldniają treść jego ,postanowień w bezpośrednich iToko
"" ,aniach, a gdy Tokowa'nia te nie doprowadzą do zgody "
:za pośrednictwem jednostek nadrzędnych. 

§ 127. _ 1. Jeżeli porozumienie wstępne , !pomiędzy gene
ra.lnym wykonawcą a podwykonawcą nie zostało zawarte w 
terminie określOlllym w § ' 16, generalny wykonawca może 

- wystąpić do komisji arbi,trażowej w ciąg'u czternastu dni ·od 
dnia, w którym porozumienie powinno być zawarte, o usta
lenie treści jporozumienia (spór przedumowny). 

2. Niewystąjpienie ze s,porem jptzedumownym w tym te'!"
minie uważa się ~a re-zygnację .z zawarcia powZIUmienia. 

§ 1128. O zawartym por-ozumienlu wstę.pnym podwyko
nawca z,,"wi'ad:amia swoją jednostkę nadrzędrną -oraz właści
,'wy or.gan bilansowa,nla i rozdziału robót budowlano-mootażo-
wych. • 

§ 129. Projekt rumowy rz; poowyk-onawcą sporżądza ge'
neralny wyk-on awC:a , poopisuje go i jprzesyła p-odwy1konaw
cy 9.0 podpisanioa najpóźniej na czterdzieści pięć dni przed 
terminem zawarcia umowy, ustalonym w ipor·(7)umieniu wstęjp
nym, chyba że strony ustaliły 'lImy termin przesłania projek
tu,umowy. 

§ ' 13<l. W okresie mię.da:y dniem otrzymania !projektu 
!Umowy a dniem, w którym um,owa powinna .być zawarta, 
,strony u~gadniają heść jej postanowień w bez.pośrednich [0-

kowallliach, a gidy rokowania te nie doprowadzą do zgody
za pOŚ<rednictwem jednostek nadrzędnych. 

§ 131. J~żeH umowa nie została podpisana do dnia, w 
którym powinna być zawa'!"ta, generalny wykonawca może 
:w ciągu czternastu dni 00 Ujpływ.u tego terminu wystąpić 
ze sporem iPrzectumownym. Niewystąpienie ze.: sporem iprzed
iUIIIlownym w tym terminie uważa się za rezygnację z Zawar
cia 'umowy w b:zmieniu -ustalonym w jp·orowmieniu wstę:p
nym. 

§ 132. Jeżeli !podwykonawca nie rz,głosi na piśmie za- ' 
strzeżeń do projektu umowy do dnia, w którym umowa ta 
'Powinn'll być zawarta, um-owę uważa się za zawartą na wa
irunkach określonych w projekcie umowy. 

§ 133. Do umowy powinien być dołączony harmonogram 
budowy wskazujący termiJny rozpoczęcia i zakończeniaobiek
tów, ich części lwb robót poza obiektami oraz terminy' wy
konania robót, wa:imych ze względu na koordynację wyko
nawstwa. 

§ 13-4. Je-żeli 1IJIIl10wa stron nie stanowi inaczej, gene.ral
ny wykOlIlawca obowiązany jest dostarczyć 'Podwykonawcy 
IProjekt i kosztorysy zleconych mu robót w dwóch e'gzem
plarzach nie -później niż na dziewięćdziesiąt dni :przed umow
nym terminem -roZJpoczęcia obiektu, w którym zlecone ro,boty 
mają być wykonane. 

§ 135. Generalny wykonawca jest gospodarzem na tere
lilie budowy. Ustala on po por-ozumieniu z ,podwyko'nawcami 
obowiązujący na terenie budowy porządek, którego wszyscy 
obowiązani S,ą przest.rzegać, a w szczególności sposób zabelZ
lPieczenia terenu budowy IPrzed dostępem osób obcych. 

§ 136. 1. Generalny wykonawca, podwykonawcy, inwe
Itor oraz mne jednostki wsp6łdział-ające na terenie 'bud-ówy 

wr-eaIizacji iillwestycji .obowiązani są świadczyć sobie usłu
gi nfezbędne do sprawnego jej przebiegu. 

2. Organizatorem i koordynatorem usług, '0 których mo
wa w ust. 1, jest generalny wykona-wca. 

3. Rodzaj i zakres usług, o których mowa w ust. 2,oraz 
termin, w jakim mają być świadczone, i wysokość wynagro

-dzenia za nie, ustalają umowy, które genera.lny wykonawca 
:zawiera z zainteresowanymi jednostkami. 

§ 137. Podstawę umów o usługi na terenie budowy sta
nowią uz,g,odnione z podwykonawcami potrzeby oparte na ich 
z-głoszeniach dokonanych na podstawie projektu organizacji 
robót i projektu zagospodarowania placu budowy, a w ra
rz:ie braku tych zgłoszeń - ',potrzeby wynikające z tych pro
jektów . 

§ :138. 1. Każda ze stron obdwiązana jest strzec mienia 
na.Ieżąceg,o do niej oj znajdującego się na -terenie bu~owy. 

2. Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych 
iPrzez jpod-wykonawców obciąża generalne-go wykonawcę od 
chwHi jprzejęcia całości JObót od podwy:konawcy lub od 
chwliH IP'Tzekazaniaich pod d-ozór generalne.go wykonawcy. 

§ 1139. Generalny wykonawca obowiązany jest<do ogól
ne'go nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy prze
lPisów heZlpieczeństwa _i higieny pracy. 

§ 140. Podwykonawca może ,przyjąć na siebie obowią

zek odpłatne-go dostarczenia określonych maszY!1 i ur.ządzeń. 
§ 141. Na żądanie generalnego wykonawcy poo:wyko

lIlawca obowiązany jest oopłatnie przechować J konserwować 
dostarczQue przez zamawiające'go na teren budowy- materia
ły, maszyny i urządzenia. 

§ 142. Generalny wykonawca' obowiązany Jest orl'płatnie 
wył-adować i przechować materiały, maszyny i urządzenia 
dostarczone na teren obudowy dla ,podwykonawcy, którego 
załoga nie prrzybyła jeszcze na teren budowy. ' 

§ 143. \1. Przedmiotem odbioru od podwykonawcy mogą 
-być obiekty, dch części lub roboty 'poza obiektami. _ 

2. Na żądanie generalne-go ,wykonawcy w czynnościach 
odibi'oru, dOlkonywaneg,o przez inwesto-ra lub generalneqo 
reaUzatora, powinni wziąć udział podwyk-onawcy. 

3. Podwykonawcy obowiązani ,są uczestniczyć w przy
got.owaniach generalnego wykonawcy do przekazania przed
miotu -odbioru. 

§ J44. Generalny wyko:nawca koordynuje usuwanie wad 
w wykonanych ' obiektach i robotach poza obiektami, stwier
dzonych zarówno w czasie wykonywania robót, odbior-u, jak 
i w okresie rękojmi za wady. W szczególności .generalny wy
konawca wyznacza ,podwylkonawcy odpowiedni termin usu
nięcia wad w wykonanych prze-z nich obiektaCh, częściach 
obiektu i robotach poza obiektami. 

§ 145. Po zakończeniu wykonanych :przez siebie robót 
podwykonawca obowiązany Jest uporządkować teren, na któ-
rym pracował. . 

§ 146. Do wynagrodzenia podwykonawcy stosuje się od
powiedniolPrzepisy §§ 115-117 oraz § 119. 

§ 147. Jeżeli w toku odbioru -obiektu (robót) od general
nego wykpnawcy nastąpi -obniżenie wynagrodzenia podwy
konawcy na skutek stwierdzenia wad, które nie dadzą , SIę 
Illsunąć, strony obowiązane są rozliczyć różnicę z tego ty
tułu w cią-gu 14 dni od upływu terminu .przewidzianego na 
wystawienie faktury przez generalnego wykonawcę. 

R -o z d z i a ł 4. 

Szczególne warunki umów między inwestorem 
• a wykonawcą częściowym. 

§ 148. W stosunkach między inwestorem a wykonawcą 
częściowym należy stvsować odpowiednio przepisy iTegul u-
jące stosunki między generalnym wy;"onawcą a podwyk o
nawcą, . chyba że przepisy szczególne zawi'.') rają -o:dmienne po- ~ 
stanowienia. ' 

i ' 
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Załącznik nr 2. 

ZASADY ORGANIZACJI I PONOSZENIA NAKŁADÓW NA URZĄDZENIA TERENU BUDOWY 

§ 1. Zasady organizacji i ponoszenia nakladó:w na ufzą
. dzenia terenu budowy mają zastosowanie do obiektów i ro

bót wycenionych wedlug zasad i podstaw kosztorysowania 
obowiązujących w latach 1966-1970. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym załączniku użyto określenia 
"projekt organizacji", należy prZez to określenie rozumieć: 

1) wytyczne realizacji inwestycji lub projekt organizacji 
i technologii budowy oraz projekt organizacji robót -
w razie stosowania przy proj~ktowaniu przepisów za
rządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy 
Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w spra
wie projektowania inwestycji (M<mitor Polski z 1965 r. 
Nr ' 45, poz. 253 i z 1967 r. Nr 58, 'Poz. 279), 

2) warunki realizacji inwestycji oraz projekty organizacji 
robót i projekty zagospodarowania Iplacu budowy - w 
razie slosowania przy projektowaniu 'Przepisów uchwa
ły nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w 
sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 28, 
poz. 220). 

§ 3. Gemer·alny wykonawca obowiązany jest zorganizo
wać zaplecze techniczno-'9ospodarcze budowy w zakresie 
ustalonym w .. projekcie organizacji. 

§ 4. 1. Następujące nakłady :na urn:ądzenia placu bud,o-
wy obciążają inwestora: . 

1) nakłady na tymczasowe -obiekty i urządzenia niezbędne 
dla inwestora, 

2) koszty budowy i rozbiórki tymczasowych: . 
a) dróg dojazdowych d,o punktów ,oznaczonych w pro

jekcie organizacjI, 
. b) bocznic kolejowych przewidzianych w projekcie or

ganizacji, 
c) urządzeń dOiProwadzających wodę wraz z ujęciem lub 

studnią, p ompownią, zbiornikiem itp. - do punktów 
oznaczonych w 'Projekcie organizacji, ale bez kosz
tów rozprowadzenia po placu budowy, 

d) linii zasilających elektroenergetycmych ze stacją 
transformatorową do. punktów oznaczonych w pro
jekcie organizacji, ale bez kosztów roz;prowadzenia 
po placu budowy, 

e) zbiorników na smolę lub asfalt przy budowie ,na
wierzchni bitumicznych powyżej 6.000 mI, 

f) specjalnych urządzeń ochrqnnych, niezbędnych do. 
zapewnienia bezpieczeństwa robót pr·owadzonych w 
czynnych zakładach. 

2. Inwestora obciążają ponadto nakłady na _ budQwę 
ł rozbiórkę tymczasowych Qgrodzeń, dróg oraz linii roopro
wadzających wodociągowych i elektrQenergetycznych na te-

renie budowy, zastępujących stałe Qgrodzenia, główne drogi 
i linie przewidziane programem inwestycji, jeżeli wyznaczył 
ta!cą kolejność wykonania obiektów lub robót poza ' obiek
tem realizowanej inwestycji, która uniemożliwia ich wyko
rzystanie dla potrzeb budowy. 

3. Zamiast drogi tymczasowej, o której mowa w ust. 2, . 
inwestor może - uwzględniając ; potrzeby wykonawstwa rQ
bót wynikające z projektu organizacji - zlecić wylwnanie 

' i oddać d,o dyspozycji wykonawcy wzmocnioną podbudowę 

!przyszłej drogi stałej. 

4. Inwestora oDciążają koszty konserwacji .i naprawy 
urządzeń dop'rowadzających d'Q placu budowy wodę, ener
gię itp., a także koszty prźystosowania publicznych dróg do- ' 
jaw<lwych lub objazdowych łącznie z mostami i przepustami 
do. potrzeb budowy oraz koszty nA,prawy i konserwacji dróg 
w czynnych zakładach lub rozbudowywanych osiedlach: 

5. Nakłady nie wymienione w ust. 1~4, a w szczegól
ności nakłady na budowę i r·ozbiórkę obiektów i urządze~ 
tymczasowych niezbędnych do prowadzenia robót, obciąża

ją generalnego wykonawcę. 

§ 5. Jeżeli dla realizacji zadania inwestycyjnego wyko
nawca ·'- z ' przyczyn zależnych od inwestora - nie mógł 
w termin,ie, wynikającym z -obowiązujących prze'pisówi za
planować urządzeń zaplecza techniczno-gospooarcze·go inwe
stycji (stałe'go i półstałego), inwestor obowiązany jest zapew
nić niezbędne . nakłady i środki na sfinansowanie tego zaple
cza oraż przekazać je do planu inwestycyjnego resortu wy~ 
konawcy. 

§ 6. Wykonanie obiektów i robót poza obiektami skła
dających się na' te urządzenia placu budowy, których koszt 
obciąża inwe'stora, inwestor .zleca właściwemu wykonawcy 
bądź w umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego, bąp.ź 
w odrębnej umowie. 

§ 7. Urządzenia placu budowy, służące wyłącznie jedne
mu podwykonawcy, generalny wykonawca wykonuje mi je
go. zlecenie i koszt. Za ' korzystanie z innych urządzeń gene
ralny wykonawca PQbiera odpowiednie wynagrodzenie. Wy
sokOŚć tego wynagroozenfa oraz termitny płatności strony 
powinny ustalić w umowie. " . 

§ 8. 1. Wykonawca uprawniony jest do bezpłatnego k.c
rzystania dla własnych poLrzeb z wykonanych na podstawia 
umowy stałych obiektów aż do dnia przekazania ich inwesto
rowi, pod warunkiem doprowadzenia ich przed odbiOrem do 
stalllU określQnego w umowie. 

2. Harmonogram budowy 'Powinien przewidywać tąką 
kolejność realizacji poszczególnych obiektów, aby umożliwić 
wykonawcy wykorzysta-n'ie ich na potrzeby zaplecza z za- ' 
chowaniem umo\vnych terminów oddania tych obiektów. 

Załącznik nr 3. 

WYKAZ DODATkÓW DO WYNAGRODZEŃ WYKONAWCÓW REALIZUJĄCYCH INWESTYCJE 
I REMONTY BUDOWLANE 

Wykaz określa dodatki mające zastosowanie - nie- Il"emontowych budowlcfnych i instalacyjnych - przy ustala
:zależnie od dodatków przewidzianych w przepisach o k-osz- ni:uwynagrodzeń wykonawców w umowach zawieranych 
torysowaniu ro.bót budowlanych! montażowych orai !'Oibót . ,według zasad określonych W. niniejszym zarządzeniu • 

.. 
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Lp. Tytuł dodatku 

1 

Dodatek z tytułu dostarczania proje.któw i ko,sztorysów 
dla · obiektu częściami uzgodnio.nymi w umowie 

' ------~I--------------~------~----~--------------------

3 

-4 

Dodatek z tytułu pełnienia funkcji generalnego realiza
tora inwestycji: ... 

1) w zakresie inwestycJi przemysłowych i spe·cjalnych 
2) w zakresie pozostałych inwestycji 

-' 

Dodatek za pełnienie fl\.ln~cJI nadzoru inwestorskiego: 

"l) w zakresie inwestycji przemyslowych l s,pecjalnych 
2) w zakresie pozostałych inwestycji 

Dodatek z tytułu pełnienia funkcji generalne,go wyko
nawcy 

. U wag a: Dodatki, określone pod lp. 2 l 4, nle mogą być kumulowane. 
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i Paragraf za-
I łącznika nr 1 

I :3 
, 

I 
i 

§ 75 I 
i 

I 

I 
§ 99 ust. 1 pkt 2 : 
oraz § 99 ust. 2 i 

I pkt 2 ~ 

I • 
I 

§ 100 

§ 1'18 

Poz. 66 61 

Wysokość dodatku w % 
i podstawa jego obliczenia -

4 
" " , 

11 ,SOfo wartości koszt rys owej 
obiektu lub robót poza obiektem 

1,5% 
1,2% 

wynagrodzenia ustalone'go 
w umowie 

1% 
0,5% 

wynagrodzenia ustalonego 
w umowie 

1 % 

wartości wynagrodzenia gene
ralne'go wykonawcy, ustalonego 

w umowie 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

:z dalia -17 liUtego 1970 t:. 

-zmieniające zarządzenie vi spr:awle dyplomowanych biegłych księgowydl. 

N., ,poostaWie §. 1 ust. 1 pkt -4 r~orząd>ze.nia Rady Mi
nistrów z dnia 1 kwietnia -1950r. w sprawiez.akresu dzia
łania Ministra Finansów i zmiany 'zakresu d~iałania Państwo
wej Komisji Planowania Gos-pod·arczego (Dz. U. Nr 22, p'O'Z~ 

"188 ~ !późniejszymi zmianami) orarz !!la pods,tawie § 45 ust. 3, 

w z~kresie prżedsiębiorsiw (jednostek podstaWlo· 
wych)abję'tych daną s:pecjaIizacją."; 

2) załącznik do zamą:drzenia otr'Zymuje brzmienie: 

, § 49 i § 53 uchwały -m 187 Rady Mini~_trów :z dnia 12 maja 
.1959 r. vi sJMaWie rewizji finansowo-lcslęg'oweJ państwowych 
jednostek organizacyjnych (Monito.r Folski Nr 58, P'02:. 278 
:z .póŻIliejszymi zmianami) zarządza się, co nast~puje: 

• "RAMOWY PROGRAM 

PAŃSTWOWEGO EGZAMINU DLA DYPLOMOWANYCH 
BIEGJ:,YCH I):SIĘGOWYCH 

Część I -- ogólna. 

/ § l. W zarządzeniu Ministra Finansów z dalia 5 stycz-
, nia 1960 :r. w sprawie dy;plomowanych biegłych księgowych 

(Monitor Polski z 1960 r. Nr 8, pO'Z. 39 i z 1964 r. Nr 1, p~. 2) 
. :w,prowadrza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

/" .. 1. Tytuł zawodowy dyplomowanego bie.głego księgo-
weg'o Jednej z określo,nych w § 6 specjalnośd kan
dydat uzyslmje po złożeniu z wynikiem pozytyw
nym egzaminu 'państwowego składającego się z dlWóch 
części: I 

1) pierwszej ogólnej -- z te-oretycznej i praktycznej 
znajomości rachunkowości oraz ilualizy działal
ności gospodarczej, wybranych zagadnień z za
kresu prawa, polityki ekonomicznej i organizacji 
gospodarki narodowej oraz elementów statysty-
ikI ekonomiczpej, "-

2) drugiej sp.ecjalistycznej -- z teoretycznej i prak
tycznej znajomości rachunkowości, ekonomiki, 
finansów, wybranych zagadnień analizy i rachun
ku eko!!Oi!!l.icZ:...'1ego ,oraz !lletod -i technikikontroJi 

1. Rachunkowość -- część l. 

Zasady ew,irleillcji syntetycznej i analitycznej, doku
mentacJi, inwentaryzacji i wyceny bilansowej w Zpkre
sie driałam-ości ekspJ.oatacyjnej oraz in west ycji i kapi
talnych remontów: środki pieniężne i kredyty -obrotowe, 
:rozrachunki, zapasy (materiały i przedmi,oty nietrwałe, 
!produkty, t<llWary), inwestycje i ka;pitalne remonty. 

Ogólne zasady ewj dencji kosztów i s,przeclaży, wy
:n'iki i ich podział, fundusze. Ogólne zasady rachunkowo

/ ści jednostek budżetowych (koszty, dochody, kredyty 
.1 wydatki jedno,stek budżetowych). 

Spraw-Ozdawc.zość finansowa. Elementy Qceny działal
ności na podstalWie danych rachunkol'wości o-raz metoda 
i technika: badania rachunkowości. 

2. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa. 

Ogólne wiadomośclo pra wie. Prawo administracyjne. 
Prawo finansowe. Prawo -<:ywilne: część. ogólna prawa 

• • 


