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Na podstawie art. 43 ust. 4d ustawy z dnia 18 lipca 
2001  r. — Prawo wodne (Dz. U. z  2005  r. Nr  239, 
poz. 2019, z późn. zm.2)) ogłasza się aktualizację krajo-
wego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

zatwierdzoną przez Radę Ministrów dnia 1 lutego 
2011 r., stanowiącą załącznik do obwieszczenia.

Minister Środowiska: A. Kraszewski

589

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 5 kwietnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

1)  Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowi-
ska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, 
poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, 
Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, 
poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska 
z dnia 5 kwietnia 2011 r. (poz. 589)

Aktualizacja

Krajowego programu oczyszczania

ścieków komunalnych

— AKPOŚK 2010
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WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW:

KPOŚK —  Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez Radę 
Ministrów dnia 16 grudnia 2003 r.

AKPOŚK2005 —  pierwsza Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za-
twierdzona przez Radę Ministrów dnia 7 czerwca 2005 r.

AKPOŚK2009 —  druga Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
(w niektórych dokumentach nazywana jako AKPOŚK2008) zatwierdzona przez Ra-
dę Ministrów dnia 2 marca 2010 r.

AKPOŚK2010 —  trzecia Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, któ-
rą stanowi niniejszy dokument

dyrektywa 91/271/EWG —  dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ście-
ków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE 
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26)

Prawo wodne —  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, 
z późn. zm.)

KZGW — Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

RLM —  równoważna liczba mieszkańców; oznacza ładunek substancji organicznych biolo-
gicznie rozkładalnych, wyrażony jako wskaźnik pięciodniowego biochemicznego 
zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę (art. 43 ust. 2 ustawy 
— Prawo wodne)

aglomeracja —  teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skon-
centrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni 
ścieków komunalnych (art. 43 ust. 2 ustawy — Prawo wodne)
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1. Wstęp

Traktat Akcesyjny przewiduje, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków komunalnych będą w Polsce w pełni obowiązywały od dnia 31 grudnia 2015 r.

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program oczysz-
czania ścieków komunalnych. Celem KPOŚK, przez realizację ujętych w nim inwestycji, jest ograniczenie zrzu-
tów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie — ochrona środowiska wodnego przed ich nieko-
rzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono dzia-
łania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich, o RLM większej od 2000, w systemy kanalizacyjne 
i oczyszczalnie ścieków komunalnych. KPOŚK koordynuje działania gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-ka-
nalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitacji na ich terenach. 

Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy — Prawo wodne KPOŚK podlega okresowej aktualizacji. Ostatnia, a zarazem 
druga aktualizacja KPOŚK, została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r. i odzwierciedlała 
potrzeby gospodarki ściekowej z lat 2007 i 2008.

Niniejszy dokument jest trzecią aktualizacją KPOŚK. AKPOŚK2010 swoim zakresem obejmuje wyłącznie dane 
dotyczące terminów realizacji inwestycji. Pozostałe wartości pozostają zgodne z dokumentem AKPOŚK2009.

Biorąc pod uwagę, że wprowadzone w AKPOŚK2010 modyfikacje nie spowodują znaczącego oddziaływania na 
środowisko, Główny Inspektor Sanitarny oraz Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznali, że zasadne jest 
odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

2.  Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i   jego kolejne aktualizacje

a) KPOŚK zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 

Program ten zawierał wykaz 1378 aglomeracji o RLM  2000, wraz z wykazem niezbędnych przedsięwzięć 
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i mo-
dernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w termi-
nie do końca 2015 r. Program został opracowany na podstawie danych z 2002 r. 

Plan inwestycyjny KPOŚK:

—  budowa, rozbudowa lub modernizacja 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych w 1068 aglomera-
cjach,

—  budowa około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, w tym:

—  budowa systemów kanalizacji zbiorczej w  162 aglomeracjach w  grupie wielkości z przedziału 
 2000 do < 15 000 RLM,

—  rozbudowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w 1216 aglomeracjach o wielkości 
 15 000 RLM. 

Nakłady finansowe:

Koszt tego zadania oszacowano na około 35 mld zł, w tym:

na oczyszczalnie ścieków — około 11 mld zł,

na systemy kanalizacyjne — około 24 mld zł. 

b) Pierwsza aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. 

Celem pierwszej aktualizacji było zweryfikowanie i zaktualizowanie potrzeb aglomeracji ujętych w KPOŚK 
oraz aglomeracji nowo utworzonych, w  zakresie inwestycyjnym i  finansowym. AKPOŚK2005 zawiera 
1577 aglomeracji; podstawą aktualizacji były dane z 2004 r.

Plan inwestycyjny AKPOŚK2005:

— budowa, rozbudowa lub modernizacja około 1734 oczyszczalni ścieków, 

— budowa około 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach. 

Nakłady finansowe:

Przewidywany koszt realizacji AKPOŚK2005 wynosił około 42,6 mld zł, w tym:

na oczyszczalnie ścieków — około 10,6 mld zł,

na systemy kanalizacyjne — około 32,0 mld zł.

c) Druga aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r. 

W  ramach AKPOŚK2009 dokonano aktualizacji i  weryfikacji, zarówno pod względem rzeczowym, jak 
i  finansowym, inwestycji planowanych przez aglomeracje ujęte w AKPOŚK2005 oraz nowo utworzone. 
Ponadto dokonano priorytetyzacji inwestycji. AKPOŚK2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, ujętych 
w dwóch załącznikach: 
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—  Załącznik 1 — Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego — obej- 
muje 1313 aglomeracji  2000 RLM (łączny RLM — 44 161 819, który stanowi 97% całkowitego RLM 
KPOŚK),

—  Załącznik 2 — Aglomeracje niestanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyj-
nego — obejmuje 322 aglomeracje z przedziału  2000 do <10 000 RLM (łączny RLM — 1 360 434, 
który stanowi 3% całkowitego RLM KPOŚK).

Dodatkowo opracowano Załącznik 3 — Aglomeracje „pozostałe” — obejmujący 104 aglomeracje (łączny 
RLM — 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, aby znaleźć się w załączni-
kach 1 i 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK2009. 

Dane zawarte w AKPOŚK2009 dotyczą stanu zaawansowania inwestycji w 2007 r. 

Plan inwestycyjny AKPOŚK2009 (załącznik 1):

— budowa 30 641 km sieci kanalizacyjnej,

— modernizacja 2 883 km sieci kanalizacyjnej,

— modernizacja lub rozbudowa 569 oczyszczalni ścieków,

— budowa 177 nowych oczyszczalni.

Nakłady finansowe:

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych w załączni-
ku 1 AKPOŚK2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł,

w tym: na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł,

 na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł,

 na zagospodarowanie osadów   1,3 mld zł.

d) Trzecia aktualizacja KPOŚK

Celem tej aktualizacji jest analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistnia-
łych opóźnień i w rezultacie ustalenie realnych terminów ich zakończenia. Sytuacja ta dotyczy 122 aglome-
racji powyżej 15 000 RLM oraz 4 aglomeracji poniżej 15 000 RLM z AKPOŚK2009, które ze względu na 
opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Pozostałe informacje oraz 
dane pozostają w zgodzie z AKPOŚK2009. Informacje na potrzeby AKPOŚK2010 dotyczą stanu realizacji 
inwestycji na dzień 30 czerwca 2010 r. 

3.  Proces identyfikacji  aglomeracji ,  które wykazują opóźnienia w realizacj i  inwestycji

Zgodnie z AKPOŚK2009 wszystkie aglomeracje powyżej 15 000 RLM powinny osiągnąć efekt oczyszczania ście-
ków do końca 2010 r.

Podczas prac prowadzonych nad aktualizacją AKPOŚK2009 oraz w ramach sprawozdawczości gminy i marszał-
kowie województw sygnalizowali opóźnienia w realizacji niektórych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbu-
dowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w grupie aglomeracji  15 000 RLM. Sygnalizowane 
opóźnienia dotyczyły inwestycji w 130 aglomeracjach o łącznym ładunku zanieczyszczeń 9 824 997 RLM, w tym 
w 17 aglomeracjach  100 000 RLM o ładunku zanieczyszczeń 6 138 080 RLM. 

AKPOŚK2009 opracowana została na podstawie danych z roku 2007. Zakres zbieranych danych był niewystar-
czający dla analizy przyczyn opóźnień i weryfikacji terminów realizacji tych inwestycji w ramach AKPOŚK2009. 
Dlatego też i ze względu na dynamiczny charakter procesów inwestycyjnych zdecydowano się dokonać trzeciej 
aktualizacji KPOŚK, która byłaby odzwierciedleniem stanu zaawansowania inwestycji realizowanych w ramach 
AKPOŚK2009 na dzień 30 czerwca 2010 r. 

W  lipcu 2010  r. KZGW zebrało informacje dotyczące stopnia zaawansowania procesu inwestycyjnego 
w 126 aglomeracjach, które potwierdziły wystąpienie opóźnień w realizacji inwestycji w stosunku do terminu 
2010 r. zapisanego w AKPOŚK2009.

4.  Analiza informacji  o aglomeracjach z opóźnionymi inwestycjami oraz kryteria weryfikacji 
terminów zakończenia realizacj i  inwestycji

4.1. Zakres danych i informacji dla potrzeb AKPOŚK2010

Dla potrzeb niniejszej aktualizacji wykorzystane zostały następujące dane, informacje i dokumenty uzyskane za 
pośrednictwem urzędów marszałkowskich z gmin:

a)  wykaz aglomeracji, w których występują opóźnienia w realizacji inwestycji mające wpływ na osiągnięcie 
efektu ekologicznego oczyszczania ścieków; rodzaj prowadzonych przedsięwzięć — modernizacja, rozbu-
dowa, budowa nowych oczyszczalni ścieków, modernizacja gospodarki osadami ściekowymi i inne zada-
nia inwestycyjne niemające wpływu na efekty ekologiczne oczyszczania ścieków,

b)  proponowane (rzeczywiste) terminy realizacji tych przedsięwzięć wynikające ze stanu ich realizacji lub 
przygotowania,
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c)  opis przyczyn opóźnień oraz działań, jakie podejmowano dla realizacji zadań w  terminach ujętych 
w AKPOŚK2009,

d) pozwolenia na budowę,

e) umowy z wykonawcą,

 f)  decyzje Komisji Europejskiej o dofinansowaniu inwestycji,

g) koszty budowy,

h)  źródła pochodzenia nakładów na realizacje inwestycji,

 i) nazwy projektów, w ramach których realizowane są inwestycje.

Powyższe dane uzupełnione informacjami w zakresie:

a) obsługi aglomeracji systemami kanalizacji zbiorczej,

b)  wydajności i rodzajów realizowanych oczyszczalni

— uzyskanymi ze sprawozdań z  realizacji AKPOŚK2009 i  załącznika 1 do AKPOŚK2009 były przedmiotem 
analizy co do zasadności proponowanych terminów zakończenia realizacji tych przedsięwzięć i osiągnięcia 
wymaganych efektów ekologicznych.

4.2. Sposób analizy informacji zawartych w dokumentacjach

Zakończenie zaplanowanych inwestycji jest równoznaczne z  osiągnięciem efektu ekologicznego w  zakresie 
oczyszczania ścieków lub zagospodarowania osadów ściekowych, a co za tym idzie — spełnieniem wymogów 
dyrektywy 91/271/EWG.

Jako uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków w rzeczywistych terminach realizacji 
przedsięwzięć w tym zakresie przyjęto:

a)  osiągnięcie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w spra-
wie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984, z późn. zm.),

b)  osiągnięcie wydajności oczyszczalni ścieków odpowiadającej ładunkowi zanieczyszczeń biodegradowal-
nych generowanemu przez aglomerację,

c)  zapewnienie w 2015 r. doprowadzenia systemami kanalizacji zbiorczej ścieków komunalnych z aglomera-
cji do oczyszczalni przy zapewnionym stopniu obsługi aglomeracji tymi systemami na poziomie:

— 95% w przypadku aglomeracji  100 000 RLM,

— 90% w przypadku aglomeracji z przedziału  15 000 RLM do <100 000 RLM.

Przyjęto również, że wyżej wymieniony stopień obsługi zostanie osiągnięty w 2015 r., jeżeli w przekazanych 
dokumentach są informacje o przewidywanej na lata 2010—2015 rozbudowie systemu kanalizacyjnego, a sto-
pień obsługi aglomeracji w 2009 r. wynosił w przypadku aglomeracji:

a)  100 000 RLM co najmniej 85% lub mniej, jeżeli w przekazanych dokumentach są informacje o przyroście 
w latach 2010—2015 obsługiwanej RLM więcej niż 10%,

b)  z przedziału  15 000 RLM do < 100 000 RLM co najmniej 80% lub mniej, jeżeli w przekazanych dokumen-
tach są informacje o przyroście w latach 2010—2015 obsługiwanej RLM więcej niż 10%.

Jako uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego gospodarki osadowej na oczyszczalni przyjęto zrealizowa-
nie ciągów przeróbki osadów ściekowych dla wszystkich osadów powstających w oczyszczalni ścieków umoż-
liwiających odprowadzenie osadów lub produktów ich przetworzenia do środowiska.

4.3. Kryteria oceny zasadności zmiany terminów zakończenia inwestycji

Celem uznania zasadności wprowadzenia zmian w stosunku do planowanych w AKPOŚK2009 terminów zakoń-
czenia realizacji inwestycji przyjęto następujące kryteria: 

a) przesunięcie wykonania inwestycji do roku 2013 mogło nastąpić pod warunkiem:

—  posiadania pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków,

—  osiągnięcia odpowiedniego stopnia wyposażenia aglomeracji (stan na dzień 31 grudnia 2009  r.) 
w  sieci kanalizacyjnej w  zakresie umożliwiającym sukcesywną jej rozbudowę w  latach 2010—2015 
udokumentowaną w przedłożonych informacjach,

—  posiadania montażu finansowego umożliwiającego realizację przedsięwzięć, potwierdzonego decyzja-
mi dysponentów środków finansowych,

—  zakończenia procedur przetargowych na zasadniczą część przedsięwzięć i podpisania umowy na reali-
zacje inwestycji w oczyszczalni ścieków,

b)  przesunięcie wykonania inwestycji do roku 2015 musiało być uwarunkowane podjęciem działań na rzecz 
realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych ujętych w  informacji, lecz niespełniających 
wszystkich powyższych kryteriów. 
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5. Aglomeracje,  którym zmieniono termin zakończenia inwestycji

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, ustalono realne terminy realizacji inwestycji zaplanowanych 
w AKPOŚK2010. Wykaz aglomeracji, którym zmieniono termin zakończenia inwestycji, zamieszczono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz aglomeracji, dla których zmieniono termin realizacji inwestycji

Lp. I_d 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji  

 Nazwa 
oczyszczalni   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
oczyszczania 

ciekó   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 
w aglomeracji 

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
gospodarki 
osadowej   

 1 2  3 4  5 6  7   8 
                
1 PLDO001  1 100 000 2*   2012   

  PLDO001      2012   2012 
  PLDO001     Pola Irygowane 2012   2012 

2 PLDO004  114 700  2013 2013 2013 
3 PLDO013 Strzegom 48 000 Strzegom 2012 2012 2013 
4 PLDO024  17 300 2*   2011   

  PLDO024      2011   2010 
5 PLDO029 Brzeg Dolny 60 800 Brzeg Dolny 2015 2015 2014 
6 PLDO035 Milicz 39 600 Milicz 2012 2012 2011 
7 PLDO037  18 000  2012 2012 2012 
8 PLDO039 Nowogrodziec 18 300  2013 2013 2015 
9 PLDO042  34 500  2012 2012 2010 

10 PLDO066 
Warta 

 18 100 2*   2011   

  PLDO066      2011   2010 
11 PLDO079  21 300  2012 2012 2011 
12 PLKP002 Bydgoszcz 380 085 2*   2015   

  PLKP002      2014   2006 
13 PLKP006  23 622 Czerniewice 2012 2012 2012 
14 PLKP011 Rypin 29 811 Rypin   2014 2014 2014 
15 PLKP014  27 914  2015 2015 2015 
16 PLKP040 Pruszcz 15 300 Pruszcz 2015 2015 2015 
17 PLLE003  101 000 -Bielawin 2014 2014 2010 
18 PLLE005 Ryki 50 000 Ryki 2015 2015 2010 

19 PLLO002 Trybunalski 123 550 Trybunalski 2014 2014 2010 
20 PLLO008 Sieradz 93 750 Sieradz 2011 2011 2010 
21 PLLO015 Opoczno 30 813 2*   2015   

  PLLO015     Opoczno 2015   2011 

22 PLLO017  19 998 Ruda Bugaj 2015 2015 2010 
23 PLLO018 Brzeziny 31 008 Brzeziny 2015 2015   

24 PLLO020 
Wola 
Krzysztoporska 22 195 

Wola 
Krzysztoporska 2012 2012 2010 

25 PLLO029  22 600 2*   2011   
  PLLO029      2011   2013 
26 PLLU006  46 666  2011 2013 2011 
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Lp. I_d 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji  

 Nazwa 
oczyszczalni   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
oczyszczania 

ciekó   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 
w aglomeracji 

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
gospodarki 
osadowej   

27 PLLU009 Szprotawa 19 299 
Osiedle 
Wiechlice 2013 2013 2013 

28 PLLU010 
Krosno 

 29 860 3*   2015   
  PLLU010     Dychów 2015   2015 
29 PLMP004 Nowy Targ 161 000 Nowy Targ 2015 2015 2015 
30 PLMP009 Skawina 80 000 Skawina 2014 2014 2010 
31 PLMP012 y c  65 000 3*   2011   

  PLMP012     Krzyszkowice 2011   2012 
32 PLMP013 Bochnia 37 684 Bochnia 2015 2015 2013 
33 PLMP016 y 50 000 3*   2013   

  PLMP016      2013   2013 
  PLMP016     Witkowice 2013   2013 
34 PLMP017 y c ó  39 289 2*   2015   

  PLMP017     w  2015   2010 
35 PLMP020 Krzeszowice 36 000 Krzeszowice 2015 2015 2015 
36 PLMP022 ó  32 000 ó  2015 2015   
37 PLMP024 Brzeszcze 23 230 Brzeszcze 2015 2015 2010 
38 PLMP025 Zator 26 979 Podolsze 2015 2015 2009 

39 PLMP029 
Kalwaria 
Zebrzydowska 23 738 5*   2015   

  PLMP029     
Kalwaria 
Podlesie 2015   2015 

40 PLMP033 w c  19 300 2*   2015   
  PLMP033     Biertowice 2015   2010 

41 PLMP035 
ó

n/Dunajcem 16 800 5*   2015   

  PLMP035     
Bartkowa 
Posadowa 2015   2013 

  PLMP035     ów 2015   2015 

  PLMP035     
ó

Dunajcem 2015   2015 
  PLMP035     Sienna 2015   2013 
  PLMP035     Tropie 2015   2013 
42 PLMP038 Limanowa 31 200 Limanowa I I 2012 
43 PLMP039 Muszyna 16 240 2*   2015   

  PLMP039     Muszyna 2015   2015 
44 PLMP041 Wolbrom 38 050 4*   2015   

  PLMP041     Wolbrom 2015   2010 
45 PLMP043 D  17 508 3*   2013   

  PLMP043     D  2011   2010 
  PLMP043     Maszkienice 2013   2010 
  PLMP043     Maszkienice II 2013   2015 
46 PLMP061 Szczucin 15 109 3*   2015   

  PLMP061     c 2015   2015 
  PLMP061     D w c  2015   2015 
47 PLMP074 Zakliczyn 15 000 3*   2015   

  PLMP074     c  2015   2015 
  PLMP074     Charzewice 2015   2015 
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Lp. I_d 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji  

 Nazwa 
oczyszczalni   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
oczyszczania 

ciekó   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 
w aglomeracji 

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
gospodarki 
osadowej   

48 PLMP078 Grybów- ró  9 548 ró  2011 2011   

49 PLMP137 
Grybów-
Ptaszkowa 11 320 2*   2015   

  PLMP137     Ptaszkowa 2012     
50 PLMP140 Liszki 21 600 Liszki 2015 2015 2015 
51 PLMZ001 Warszawa 2 448 500 3*   2013   

  PLMZ001     
Warszawa-
Czajka 2013   2013 

52 PLMZ005 Siedlce 175 000 Siedlce 2014 2014 2013 
53 PLMZ006 c  160 000 Maszewo 2013 2013 2013 
54 PLMZ017 Warka 103 200 3*   2015   

  PLMZ017     Konary 2015   2015 
  PLMZ017     c  2015   2015 
55 PLMZ020 Kozienice 27 130 Kozienice 2011 2011 2010 

56 PLMZ024 
wy Dwór

Maz. 27 700 
wy Dwór

 2011 2011 2008 
57 PLMZ027 rów 30 389 rów 2015 2015 2010 
58 PLMZ029 Radzymin 30 100 Radzymin 2015 2015 2015 
59 PLMZ038 rw ów 37 741 rw ów 2015 2015 2015 
60 PLMZ039 Przasnysz 23 111 Przasnysz 2015 2015 2015 
61 PLMZ040 y w c 22 344 y w c 2015 2015   
62 PLMZ042 Gostynin 19 992 Gostynin 2015 2015   
63 PLMZ047 w  15 059 w  2015 2015 2011 
64 PLOP007 Prudnik 45 734 Prudnik 2012 2012 I 
65 PLPK013 Przeworsk 38 496 Przeworsk I I 2015 
66 PLPK019 y ów 16 983 y ów 2015 2015 2014 
67 PLPK021 Ropczyce  25 057 3*   2015   

  PLPK021     
Ropczyce ul. 
Masarska 2015   2015 

68 PLPK026 
y

Wielki 15 175 
y

Wielki   2015 2015 2007 

69 PLPK058 
Rudnik nad 
Sanem 13 183 

Rudnik nad 
Sanem 2015 2015 2015 

70 PLPL002 w  179 200 w  2013 2013 2013 
71 PLPL004 Siemiatycze 60 000 Siemiatycze I I 2015 
72 PLPL007 ów  40 000 ów  2013 2013 2013 

73 PLPL016 
Wysokie 
Mazowieckie 84 000 

Wysokie 
Mazowieckie 2010 2010 2015 

74 PLPM024 Sierakowice 20 000 Sierakowice 2012 2012 2012 
75 PLPM040 y w w  30 000 r b Gór  2011 2011 2011 
76 PLSL005 Katowice 422 400 4*   2015   

  PLSL005     Podlesie 2013   2013 
  PLSL005     D brów  2015   2015 
77 PLSL008 h r ów 238 949 Klimzowiec 2011 2011 2010 
78 PLSL009 Gliwice 246 700 CO w Gliwicach 2010 2010 2013 

79 PLSL013 
D br w
Gór c  175 716 2*   2013   

  PLSL013     r  2013   2010 
80 PLSL017 Rybnik 150 132  yb  2015 2015 2015 
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Lp. I_d 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji  

 Nazwa 
oczyszczalni   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
oczyszczania 

ciekó   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 
w aglomeracji 

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
gospodarki 
osadowej   

81 PLSL019 
Tarnowskie 
Góry 62 324 3*   2012   

  PLSL019     "Centralna" 2012   2014 

82 PLSL020 
Czechowice-
Dziedzice 53 000 Czechowice 2013 2013   

83 PLSL022 ry 64 702 2*   2013   
  PLSL022     ry 2013   2010 
84 PLSL029 Cieszyn 54 200 w y  2013 2013 2010 
85 PLSL034 y 20 783 2*   2012   

  PL SL 034     
Oczyszczalnia 
Ziemowit 2012   2010 

86 PLSL042 Gór  22 006 3*   2013   
  PLSL042     chó  2013   2010 

87 PLSL064 G r w c  15 050 G r w c  2012 2012 2015 
88 PLSL077 c  9 500 2*   2011   

  PLSL077     
Oczyszczalnia 
w c  2011   2011 

89 PLSW001 Kielce 257 108 ów  2011 2011 2010 

90 PLSW002 
Ostrowiec 
w r y  88 573 

Ostrowiec 
w r y  2015 2015 2013 

91 PLSW004 
r y -

Kamienna 91 500 
r y -

Kamienna 2013 2013 2012 
92 PLSW005 r ów 48 272 Piaski 2013 2013 2010 
93 PLSW006  35 670 2*   2013   

  PLSW006      2013   2010 
  PLSW006     Kornica 2013   2012 
94 PLSW008 Sandomierz 30 000 Sandomierz I I 2011 

95 PLSW011 
Kazimierza 
Wielka 21 500 

Kazimierza 
Wielka 2015 2015 2010 

96 PLSW013 c w  18 110 c w  2015 2015 2015 
97 PLSW064N ów 18 441 ów 2015 2015 2013 
98 PLWM011 r  36 691 rychów  2015 2015 2015 
99 PLWM014 Biskupiec 22 400 Biskupiec 2015 2015 2012 

100 PLWM015 
Lidzbark 

r  27 228 
Lidzbark 

r  2014 2014 2015 
101 PLWM018 Pisz 21 765 Jagodne 2012 2012 2015 
102 PLWM020 Nidzica 17 367 -Nidzica 2015 2015 2013 
103 PLWM021 Lubawa 28 330 Lubawa 2011 2011 2010 
104 PLWM023 r w  26 533 r w  2015 2015 2015 
105 PLWI005 Konin 177 000 2*   2015   

  PLWI005     
Konin Lewy 
Brzeg 2015   2015 

106 PLWI012 
Mosina-
Puszczykowo 33 400 Mosina 2015 2015 2014 

107 PLWI014 G y  40 700 G y  2015 2015 2015 
108 PLWI023 h  26 200 h  2015 2015   
109 PLWI024 Oborniki 32 600 2*   I   
  PLWI024     Oborniki I   2015 
  PLWI024     Objezierze I   2015 
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Lp. I_d 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

RLM 
aglomeracji  

 Nazwa 
oczyszczalni   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
oczyszczania 

ciekó   

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 
w aglomeracji 

Termin 
o i gni cia 

efektu 
ekologicznego 

w zakresie 
gospodarki 
osadowej   

110 PLWI028 wy y  22 900 wy y  2015 2015 2015 
111 PLWI030 y 26 000 y 2015 2015 2010 
112 PLWI031 Pleszew 28 000 Pleszew 2012 2012 2012 

113 PLWI032 
Grodzisk 
Wielkopolski 21 000 

Grodzisk 
Wielkopolski 2012 2012 2011 

114 PLWI033 Kórnik 28 000 Borowiec 2015 2015 2011 
115 PLWI038 Wronki 25 000 Wronki-Borek 2013 2013 2010 
116 PLWI040 Komorniki 19 000 c yc  2015 2015   

117 PLWI103 
r -

Wijewo 26 000 2*   2015   
  PLWI103     r  2015   2015 
  PLWI103     i  2015   2015 

118 PLZA004 
Stargard 
c ci ki 150 468 

Stargard 
c ci ki 2015 2015 2010 

119 PLZA009 Dziwnów 27 200 i zyw zi  2015 2015 2011 
120 PLZA013 i zyz r  25 160 i zyz r  2013 2013 2011 
121 PLZA019 Nowogard 20 750 Nowogard 2015 2015 2011 

122 PLZA024 
wiejska 
D r w  30 333 Rusko 2012 2012 2012 

123 PLZA025 b z 15 957 b z 2015 2015 2015 
124 PLZA027 Barlinek 19 045 2*   2015   
  PLZA027     Barlinek  2015   2015 

125 PLZA031 
Drawsko 
Pomorskie 16 042 

Drawsko 
Pomorskie 2015 2015 2015 

126 PLZA035 
K i
Pomorski 25 067 Mokrawica 2010 2010 2015 

RAZEM: 126 
aglomeracji 10 193 532 

141 
oczyszczalni 

ciekó  
      

 

* Liczba oczyszczalni ścieków w aglomeracji.

Zmiany terminów zakończenia inwestycji dotyczą 126 aglomeracji, w tym:

a) 19 aglomeracji  100 000 RLM, w których łączny ładunek zanieczyszczeń wynosi 6 864 708 RLM,

b)  103 aglomeracji z przedziału  15 000 do < 100 000 RLM, w których łączny ładunek zanieczyszczeń wynosi 
3 285 273 RLM,

c)  4 aglomeracji z  przedziału  2000 do < 15 000 RLM, w których łączny ładunek zanieczyszczeń wynosi 
43 551 RLM.

Zgodnie z AKPOŚK2009 powyższe aglomeracje powinny osiągnąć efekt oczyszczania ścieków do końca 2010 r.

Ze względu na występujące opóźnienia w realizacji inwestycji aglomeracje te przesunęły termin ich zakończe-
nia na daty umieszczone w powyższej tabeli. Zgodnie z tym zakończenie inwestycji nastąpi:

a) w 13 aglomeracjach — w 2011 r.,

b) w 17 aglomeracjach — w 2012 r.,

c) w 20 aglomeracjach — w 2013 r.,

d) w 6 aglomeracjach — w 2014 r.,

e) w 62 aglomeracjach — w 2015 r.

W  przypadku 8 aglomeracji zmiana terminu realizacji inwestycji dotyczy rozwiązania gospodarki osadami 
w oczyszczalni ścieków.
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6. Przyczyny oraz skutki wynikające z zaistniałych opóźnień

6.1. Przyczyny zaistniałych opóźnień

W przekazanych informacjach na potrzeby aktualizacji KPOŚK inwestorzy opisywali przyczyny niezrealizowania 
inwestycji do końca 2010 r. Z informacji tych wynika, że opóźnienia te są spowodowane różnymi przyczynami, 
do których w szczególności należą: przewlekłe procedury administracyjne przygotowania inwestycji, trudności 
w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje, długotrwałe postępowania przetargowe, przewlekłe pro-
cedury przygotowania i podpisywania memorandów o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych. Dużym 
problemem jest również brak środków finansowych na realizację tych inwestycji oraz obecny kryzys gospodar-
czy. Opóźnienia te są na ogół niezależne od gmin.

6.2. Skutki opóźnień

6.2.1.  Zobowiązania unijne

W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, że przepisów prawnych Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych określonych w dyrektywie 91/271/EWG nie stosuje się w pełni w Polsce do 
dnia 31 grudnia 2015 r., zgodnie z następującymi celami pośrednimi: 

„ —  do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 674 aglomeracji, co stanowi 69% całko-
witego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,

  —  do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 1069 aglomeracji, co stanowi 86% cał-
kowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji,

  —  do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą zostanie osiągnięta dla 1165 aglomeracji, co stanowi 91% cał-
kowitego ładunku ścieków ulegających biodegradacji.”.

Biorąc powyższe pod uwagę, zaistniałe opóźnienia w realizacji inwestycji wpłyną negatywnie na osiągniecie 
określonego na rok 2010 celu pośredniego wynikającego z postanowień dyrektywy.

W konsekwencji konieczne będzie przedłożenie Komisji Europejskiej wyczerpujących i uzasadnionych wyjaś-
nień dotyczących programów realizacji przedsięwzięć.

6.2.2.  Opłaty podwyższone

W polskim systemie prawnym funkcjonuje system opłat za szczególne korzystanie ze środowiska, w tym ze śro-
dowiska wodnego. Stanowi to realizację jednej z podstawowych zasad Polityki ekologicznej państwa — „zanie-
czyszczający płaci”. Ścieki odprowadzane do wód muszą spełniać określone wymagania i  standardy ujęte 
w ustawie — Prawo wodne i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego, a także w pozwoleniu wodnoprawnym wydawanym na podstawie wyżej 
wymienionych przepisów przez odpowiednie organy administracji samorządowej podmiotowi wprowadzające-
mu ścieki do wód lub do ziemi. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi ponoszone są opłaty, któ-
rych wysokość zależy od rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości oraz rodzaju ścieków. Za przekro-
czenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska wodnego naliczane są kary administracyjne. Funk-
cjonowanie tych należności (opłat i kar) kształtuje racjonalne gospodarowanie wodami w zakresie ich ochrony 
oraz wykorzystywania ich zasobów. Termin płatności naliczanych zobowiązań może być odroczony na okres 
niezbędny na przeprowadzenie przedsięwzięcia zmierzającego do usunięcia przyczyn ich ponoszenia. Możliwość 
odroczenia powyższych płatności umożliwia ujęcie danego przedsięwzięcia w postanowieniach KPOŚK.

W przypadku niedotrzymania przez gminę ujętego w KPOŚK terminu wyposażenia aglomeracji w oczyszczalnię 
ścieków, warunkującą osiągnięcie odpowiedniego efektu ekologicznego, podmiot odprowadzający ścieki do 
środowiska wodnego, w  tym przypadku przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne oraz gmina, ponosi 
podwyższone o 500% opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Pobieranie od tych gmin przez 
marszałków podwyższonych opłat za szczególne korzystanie z wód oraz kar administracyjnych spowoduje bar-
dzo poważne i uciążliwe konsekwencje. Skutkiem tego może być dodatkowe obciążenie finansowe ludności 
korzystającej z usług kanalizacyjnych świadczonych przez systemy wodociągowo-kanalizacyjne, w wyniku pod-
wyższenia przez usługodawcę taryf za usługi, a  jeśli okaże się to niemożliwe — bankructwo wielu przedsię-
biorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 

6.2.3.  Skutki  społeczne

Pobieranie od przedsiębiorstw lub gmin podwyższonych opłat za szczególne korzystanie z wód, w przypadku 
nieterminowej realizacji przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK2009, spowoduje bardzo poważne i uciążliwe dodat-
kowe obciążenia finansowe ludności korzystającej z  usług kanalizacyjnych świadczonych przez te systemy, 
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w wyniku podwyższenia przez usługodawców taryf za usługi. Tak wysokie kary spowodują wzrost cen za usługi 
wodociągowo-kanalizacyjne, a co za tym idzie — przekroczą poziom możliwy do zaakceptowania przez społe-
czeństwo lub doprowadzą do upadłości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Przykład: w przypadku Warszawy wyegzekwowanie od dnia 1 stycznia 2011 r. naliczonych opłat w wysokości 
1,5 mld zł oznacza ośmiokrotny wzrost cen za wodę i ścieki (z 7,6 do 60 zł za 1 m3).

Obecna aktualizacja ma na celu wpisanie do KPOŚK rzeczywistych terminów wykonania inwestycji w aglome-
racjach z tabeli 1 tak, aby usunąć przyczyny ponoszenia podwyższonych opłat lub kar administracyjnych. Rze-
czywiste terminy wykonania inwestycji gwarantują dalszą realizację procesu inwestycyjnego w zakresie odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków. 

7. Podsumowanie i  wnioski

1.  AKPOŚK2010 swoim zakresem obejmuje wyłącznie dane dotyczące terminów realizacji inwestycji. Pozo-
stałe wartości pozostają zgodne z dokumentem AKPOŚK2009.

2.  Aktualizacja KPOŚK obejmuje zmianę ujętych w AKPOŚK2009 terminów realizacji inwestycji z 2010 r. na 
rzeczywisty termin ich zakończenia w odniesieniu do 126 aglomeracji.

3.  Zidentyfikowane opóźnienia w realizacji inwestycji wynikają w szczególności z następujących powodów:

a) przewlekłych procedur administracyjnych przygotowania inwestycji,

b) trudności w uzyskaniu praw własności gruntów pod inwestycje,

c) długotrwałych postępowań przetargowych, 

d)  przewlekłych procedur przygotowania i  podpisywania memorandów o  dofinansowanie projektów 
z funduszy unijnych,

e)  braku środków finansowych na realizację inwestycji oraz z powodu obecnego kryzysu gospodarczego.

Opóźnienia te są na ogół niezależne od gmin.

4.  Opóźnienia w realizacji inwestycji, a co za tym idzie — w osiągnięciu efektu ekologicznego oczyszczania 
ścieków, mają negatywny wpływ na realizację celów pośrednich w  zakresie realizacji dyrektywy 
91/271/EWG.

5.  Wprowadzenie przez AKPOŚK2010 realnych terminów realizacji inwestycji zaplanowanych w AKPOŚK2009 
uchroni aglomeracje od podwyższonych opłat i kar oraz negatywnych skutków społecznych. Urealnienie 
terminów przyczyni się do osiągnięcia celu ostatecznego realizacji dyrektywy 91/271/EWG przez ciągłość 
procesu inwestycyjnego. 

6.  Aglomeracje, którym przesunięty został termin zakończenia inwestycji przewidzianych w AKPOŚK2009, 
powinny podlegać szczegółowemu monitoringowi prowadzonych inwestycji.

7.  Dla potrzeb oceny wywiązania się z  realizacji celów pośrednich dyrektywy 91/271/EWG dla roku 2010 
konieczne jest sporządzenie odpowiedniej ekspertyzy wskazującej na stan efektów osiągniętych w wyniku 
realizacji inwestycji z KPOŚK w roku 2011.
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LEGENDA DO ZAŁĄCZNIKÓW 1, 2, 3 AKPOŚK2010

AGLOMERACJA — DANE PODSTAWOWE

1. l–d aglomeracji

2. nazwa aglomeracji

3. powiat

4. woj. — nazwa województwa:

DO — dolnośląskie,

KP — kujawsko-pomorskie,

LE — lubelskie,

LU — lubuskie,

LO — łódzkie,

MP — małopolskie,

MZ — mazowieckie,

OP — opolskie,

PK — podkarpackie,

PL — podlaskie,

PM — pomorskie,

SL — śląskie,

SW — świętokrzyskie,

WM — warmińsko-mazurskie,

WI — wielkopolskie,

ZA — zachodniopomorskie

5. dorzecze:

Wisła,

Odra

6. region wodny:

MW — Region Małej Wisły,

GW — Region Górnej Wisły,

SW — Region Środkowej Wisły,

DW — Region Dolnej Wisły,

GO — Region Górnej Odry,

SO — Region Środkowej Odry,

WT — Region Warty,

DO — Region Dolnej Odry i Przymorza

7. gmina wiodąca w aglomeracji

8. gminy w aglomeracji

9. nr rozporządzenia ustanawiającego aglomerację

10. RLM aglomeracji zgodnie z  rozporządzeniem ustanawiającym aglomerację — RLM (równoważna liczba 
mieszkańców) oznacza ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony jako wskaźnik 
pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ilości 60 g tlenu na dobę — art. 43 ust. 2 usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.)

11. liczba rzeczywistych Mk w aglomeracji, stan na 31.12.2006 r. — gdzie Mk — mieszkańcy

12. symbol grupy aglomeracji:

0 — grupa aglomeracji o RLM  100 000,

1 — grupa aglomeracji o RLM z przedziału 15 000 do < 100 000,

2 — grupa aglomeracji o RLM z przedziału 10 000 do < 15 000, 

3 — grupa aglomeracji o RLM z przedziału 2000 do < 10 000
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SYSTEMY KANALIZACYJNE

stan na 31.12.2006 r.

13. liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego

14. długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji [km]

15. % Mk rzeczywistych korzystających z sieci kanalizacyjnej

16. RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

17. % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej

18. wskaźnik koncentracji [Mk/km] — liczba Mk przypadająca na 1 km istniejącej sieci kanalizacyjnej

planowany na lata 2007—2015

19. przyrost Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego

20. liczba Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r.

21. % Mk korzystających z systemu kanalizacyjnego, stan na 31.12.2015 r.

22. RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r.

23. % RLM korzystających z sieci kanalizacyjnej, stan na 31.12.2015 r.

24.  wskaźnik koncentracji przyrostu Mk w latach 2007—2015 [Mk/km]

25. długość sieci planowana do budowy [km]

26. długość sieci planowana do modernizacji [km]

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

stan na 31.12.2006 r. 

27. l–d oczyszczalni ścieków

28. nazwa oczyszczalni

29. przepustowość istniejącej oczyszczalni [m3/d]

30. wydajność istniejącej oczyszczalni [RLM] 

31. rodzaj istniejącej oczyszczalni:

 B —  oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji 
< 15 000 RLM,

 nonB —  oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglo-
meracji < 15 000 RLM,

 PUB1 —  oczyszczalnia biologiczna z  podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) 
spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji  100 000 RLM, 

 nonPUB1 —  oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), 
lecz niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P dla 
aglomeracji  100 000 RLM,

 PUB2 —  oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) speł-
niająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji z przedziału  15 000 RLM do 
< 100 000 RLM,

 nonPUB2 —  oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P), 
lecz niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P dla 
aglomeracji z przedziału  15 000 RLM do < 100 000 RLM

stan planowany na 31.12.2015 r.

32. rodzaj planowanej oczyszczalni

33. rodzaj inwestycji:

 I  — istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania i nie wymaga inwestycji,

 BN  — budowa nowej oczyszczalni,

 M  —  istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania ze względu na przepustowość, lecz wy-
maga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków,

 R  —  istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość,

 RM  —  istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość oraz mo-
dernizacji części obiektów,

 MO  — modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni

34. przepustowość oczyszczalni [m3/d]

35. wydajność oczyszczalni [RLM]
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OSADY

36. ilość suchej masy osadów powstających w oczyszczalni, stan na 31.12.2015 r. [kg s.m./d]

TERMIN OSIĄGNIĘCIA EFEKTU EKOLOGICZNEGO

37. w zakresie oczyszczania ścieków

38. w aglomeracji

39. w zakresie gospodarki osadowej

NAKŁADY INWESTYCYJNE PLANOWANE NA LATA 2007—2015 [TYS. ZŁ]

40. na sieci kanalizacyjne

41. na oczyszczalnie ścieków wraz z przeróbką osadu

42. na zagospodarowanie osadu

43. na oczyszczalnie ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem

44. ogółem
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