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ZARZĄOZENIE Nr 141 PREZESA RADY MłNISTROW 

7 dniil 12 lipca 1958 r. 

w sprawie organizacji I uprawnień służhy inweslycy.jnej w państwowych Jednostkach orgaili1acvlnych. 

W celu wzmocnienia skuteczności kontroli nad realizacją 

inwestycji - na podstawie ł 10 ust. 1 pkt 2 uc:hwaly nr 45 
Rady Ministrów z dnia 21· lutego 1958 r. w sprawie zasad 
i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie 
(Monitor Polski Nr 16, poz. 99) - zarządza się, co nastę­

puje: 

I. Przepisy wstępne. 

§ 1. Inwestorem jest jednostka organizacyjna będąca 

dYsponentem " środków finansowych na inwestycje oraz przy­
szłym użytkownikiem realizowanych inwestycji. Inwestorem 
może być również jednostka organizacyjna, która będąc dys­
ponentem środków finansowych po zrealizowaniu inwestycji 
pl"Lekazuje ją do eksploatacji włakiwemu użytko~nikowi. . 

§ 2. L Służba Inwestycyjna obejmuje zakres czynności, 
jakie wykonuje inwestor w związku z przygotowaniem, reali­
zacją I uruchomieniem obiektów inwestycyjnych. 

2. Formy organizacyjne służb inwestycyjnych powinny 
być dostosowane do: 

1) rodzaju inwestycji, 
2) rozmiaru działalności inwestycyjnej. 

II. Organizacja słułby Inwestycyjnej dla inwestycji 
przedsiębiorstw 1 zakładów produkcyjnych. 

§. 3~ Służbę inwestycyjną dla inwestycji przedsiębiorstw 
, zakładów produkcyjnych wykonują: 

1) przedsiębiorstwo w budowie - dla inwestycji produk­
cyjnych, których eksploatacja przewidriana jest w (or", 
mie odrębnych przedsiębiorstw państwowych, 

2) aj właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne przed­
siębiorstwa - ella inwestycji czynnych przedsiębiorstw 
prt.emy5lowych i nieprzemyslowych, 

bJ komórki ruchowe, w budowie (zakłady. wyel7i;l\y, od­
działy w budowie) -- dla inweslycjiczynn~':h przed~ 
siębiorstw ulegających znacznej rrlzbudowie. 

3) nadrzędne jednostki organizacyjne {zjednoczenie, ZiH7ilrl, 

centralny zarząd, wydział prezydium rlldy narodowej. mi .. 
nisterstwol - d!a inwestycjiprzeznilcLonych dla ·mil'''- . 
cycb powstać przedsiębio,rstw nieprzemyslfJwyrh lub dla 
przedsiębiorstw przemysłowycb, jeżeli utworzenie przed­
siębiorstwa w budowie jest gospodarczo nieuzasadniona. 

aj P r z e d s i ę b i o r s t w o w b li d o w i e. 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo w budowie tworzy sie nó pod· 
stawie przepisów otworzeniu przedsiębiorstw pilli;;twowych. 
Nilzwa przedSiębiorstwa powinna określać przedmiot rI' z i 'lłill .. 
nośri. z rlorliloi(>·m wyrazów .. w budowie". Sierlzibi'l przf>rl<ię­

biorstwa w budowie powinnEJ znajdowaf się w mi"eJslu bu· 
'dowanego oUiektu. 

2. Do przedsiębiorstw w budowie mają r,elpowiednle za· 
sto~ow.anie przepisy dotyczą<.'eprzedsiębiorstw pań~t wowycIl 
z uwzględnieniem p~zepisów nini .ejszegozarządzenia. 

§ 5. Utworzenie przedsiębiorstwa iN budowie może na" 
stąpić dopiero po zatwierdzeniu projektu wstępnego inwe­
stycji i włączeniu jej do planu inwestycyjnego. Do czasu 
utworzenia przedsiębiorstwa wburlowie funkcję inwestora 
.wykonuje jednostka nadrzędna lub jP1nostka przez nią upo~ 
ważniona. 

§ 6. t. Do zakresu działania prz{!el~iębiorstwa w hIH1Cl­
wie · llależy wykollywani.e zadańzwiązanycb z planowaniem, 
realizacją rzeczową i finansową inwestycji. przygotowanieIll 
obiektu doeksplo,atacji oraz jego ururbClmieniem. 

2. Do zadań przedsiębiorstwa w budowie należy w szcz .. 
gółności: 

.' 
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załatwianie spraw związanych z przygotowaniem do­
. l!iłlł1lCntacji pr-awnej inwestycji, 

- zawar;c ie nmcrwy z jednostką prcrjektnjącą o sparzą­
~łzenie dokumentacji proj~k.tO"wo-kOS·ut01ySQ"'ej dal­
szych stadiów,o ile umowa taka nie została już za­
warta poprzednio, 
rozpatrywanie, zatwierdzanie oraz przyjmowanie do­
kumenlacjt projektowo-kosztorysowej i konstrukcyj­
nej w ramach posiadanych uprawnień, 
podejmowanie decyzji w sprawie realizacji inwestycji 
na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowo­
kosztorysowej orilZ .podejmowanie decyzji lub st.wia­
nie wtitosków co do zmian w dostapczonej dokumen-
tacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, . 

prowadzenie prac planistycznych i sprawozdawczych 
dotycz4tcych realizacji rzeczowej i finansowej inwe-

. stycji, 
wybór wykonawcy, zawarcie z nim umowy oraz 
uzgodnienie harmonogramu robót budowlano-monta­
żowych, 

podejmowanie decyzji o ewentualnym wykonaniu 
części robót .systemem gospodarczynl i · organizowa­
nie tych robót, 
zaopatrywanie w urządzenia, II takż~ w materiały, 
których uzyskanie nie należy do wykonawcy, 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami 
budowlano-montażowymi oraz obiektami pochodzący­
mi z zakupu, budowanymi na spe(:jalne zamówienie 
inwestora, na podstawie założeń i warunków tech­
nicznych ustalonych przez niego w umow'ieo dosta- · 
w~, 

prówlldzenie rachunkowości oraz dokonywanie rozli­
czeil zWłązl\l1ych .~ reaHzacją iłłwestycji, 

- dokonywanie odbionI r&bót od wy/ronawcy 'ipr,zygo­
tow6ni~· oddBnia inwestycji do użyt,ku. 

3. W zak.resie przygotowania obJektu do eksploatacji 
p-aoosiębiorstwo w budowie wykonuje wszystkie zadania 
:r. tym związane, a w szczególności: 

- sprawdza montaż urządzeń dla celów eksploatacji, 
przystosowuje teren zakładu do podjęcia eksploatacji, 
opracowuje dokumentację techniczno-organizacyjną 

i konstrukcyjną procesu produkcyjnego, 

organizuje 'zaplecze pomocniczo-prooukcyjne zakładu, 
opracowuje schemat organizacyjny i regulamIn orga­
nizacyjny przedsiębiorstwa oraz przygotowuje jego 
obsadę, 

organizuje przysposobienie pracowników do pracy w 
zakładzie i w razie potrzeby przeprowadza ich prze-
szkolenie, . 

przeprowadza próby w zakresie uruchomienia, regu­
lacji i zsynchronizowania oraz ruchu próbnego ma-

, szyn, urządzeń i obiektów, 
~ przygotowuje uruchomienie obiektów, 

-opr'acowuje plan techniczno-ekonomiczny uruchomio­
nej części przedsiębiorstwa, a w fazle potrzeby · rów­
nież planek~ploatacji wstępnej. 

0( • . Przepisy niniejszego paragrafu mają odpowiednie za­
atosowanie do innych fmm obsługi zadań inwestoriI, przewi-
dzianych w niniejszym zarządzeniu, . 

§ 7. , 1. W ciągu miesiąca od powołania przedsiębiorstwa 
,., btrdowi'e przedSłf:biorstwo to powinno opracować plan swo­
Jej działalności. 

2. W · części finansowej planupowinnytryt\ w)'odr-:bnio­
ne wyda.tki rzecz()we inwestycji,. w tyRl równiei; wydatki ' 
związillle z uruc~omieniem zakładu oraz wydatki ogMno-ad-
ministracyjne. . 

3. Przed uruchomieniem zakładU przedsiębiorstwo w bu­
dowie w razie potrzeby opracowuje plan eksploatacji wst:ęp­

Dej zakładu. 

4. Plan działalności przedsiębiorstwa w budowie, jak 
również plan · eksploatacji wstępnej wymaga zatwierdzenia 
przez jednostkę nadrzędną przedsiębiorstwa w budowie. 

4 8. Organizacj~ wewn~trzną przedslę'bit>rstwa w budo­
wie · ustala kierownictwo przed~łorstwa zgodnie z potrze­
bami i warunkami działalności przedsiębiorstwa, 1. uwzględ­

nieniem etapów reaHżacjibudowy, kierując się względami 

Qszczęąnej gospodarki iS)łrilwaej o!gtmiucji pracy.. W miarę . 

oddawania poszcze\Jólnych obiektów do eksploatacji organi­
zacja przedsiębiorstwa powinna .. być dCHtosowywana do < za­
sad obowiązujących · w czynnych przedsiębiorstwach. · 

§9. 1. Dla dużych inwestycji o złożonym procesie pro­
dukcyjnym; w'VlIUgający.ch speojalnych prac . technologiczllo­
konstrukcyjnych lub projektowo-konstrukcyjnych, przedsię­

lJiors'two w budowie może . utworzyć biuro technologiczno­
konstrukcyjne. Zadaniem tego biura jest przygotowanie do-
kumentacji . rilapt'lyszłej produkcji, opraco-wart-ie kOr:Jstrukcji 
-nietypowych. urządzeń technicznych oraz prowadzenie prac 
badawczych,· dla ' przyszłej produkcj i. 

2. Biuro tecłmołogiamo--k()Hstrukcyjłtt! mO!ie rÓ'W1u'ez wy­
konywłlćpra-ce w zakresie szczcgólow-ej ,dokumentacji :pre­
łektowo-k0Szto.rysowe:i do.tyczącej rei.łlłuroji inwet;;tycji, .. Y! 

S2czególnoś'cj ~racezwiązane z tl'lUpełn.i'Bniel1łdokUJl1'eł}tacji 

w trakcie realizacji budowy oraz- z opracowaniem lub do-­
stosowaniem projektów techniC211o-roboczych do · konkret­
nych mat~riałowo-tecbntcznych warunków prowadzenia ro­
bót na danej budowie, 

3. W razie konieczności pow ołan-i a własnej je<lnostki 
organ.izacyjnej do opracowywanla dokumentacji budowlano­
montażowej należy ją tworzyć jako pracownię, zgodnie z obo­
wiązującymi przepisami. 

§ 10. 1. Finansowanie działalności inwestycyjnej, w tym 
rówmez wydatków ogólno-administracyjnych przedsiębior­
stwa w budowie, następuje ze środków inwestycyjnych w 
ramach środków określonych w dOkumentacji (ibiorc-zeze­
stawienie kosztów budowy). 

2. Dla ustalenia wysokości kwoty wydal.kaw ogólno­
administracyjnych na dany rok budowy przedsiqbiorstwo w 
budowie załącza do projektu planu finansowego preliminarz 
wydatków. Wysokość wydatków ogólno-administracyjnych 
wraz z planem finansowym podlega zatwierdzeniu przez jed­
nostkę naof'lt;dną. 

3. Wydatki ogólno-administracyjnę przedsiębiorstwa w 
budowie powinny być planowane i rozliczane na ;poszcze­
gólne rodzaje działalności (inwestycyjną i eksploataćyjną). 

Część tych kosztów, obciążająca eksploatację, refundowana 
jest ze środków obrotowych na podstawie miesięcznych roz­
liczeń. Jeżeli wydatki na eksploatację przedsiębio·rstwastano­

wią znaczną część ogólnych jego wydatków, koszty inwesty­
cyjne obciążające eksploatację przedsiębiorstwa mogą być 

pokrywane ze środków obrotowych, a następnie refundow·a­
:ne ze środków inwestycyjnych, na podstawie miesięcznych 
rozliczeń, 
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§ 11. WŁa;ściwy minister lub prezydium whlłkiwej rady 
namdowej, które powołało prz.ed5ięhiorstwo w Dudowie, 
przekształca je z chwilą podjęcia działalności eksploatacyj­
nej w odpowiednich rozmiarach w czynne przetlsit;biorstwo 
eksploatacyjne. Przekształcenie następuje przez '· dokonan te 

· odpowiednich zmian w zarlądzeniu o utworzeniu przedsi~­
biorstwa i innych postanoWieniach dotyczących przedsj~bior­
słwa (w statucie, regulaminie itp.). 

b) S lu ż b a i n we s t y c y j n a c z y n n y c h 

p r. z e d s i ę b i o r s t v~ p r O' d u k c y j n y c h. 

§ 12. 1. W czynnych przedsiębiorstwach, w ktÓrych 
inweEtycie polegają na rozbutlDwie czynnych ' kemórek. oiga­
aizacyjnych lub uzupełnieniu ich wyposaieniii tecluli.cznego, 
służbę inwestycyjną wykonują wła.kiwe: pn:edmiotowo ko­
mórki organizicyjne. 

2; KQszty związane z wykonywaniem służby inwesty­
cyjtlej przez właściwe przediniotowo komórki organizacyjne 
puedsiębiorstwa pokrywane są ze środków obrotowych. 

ł 13. 1. W czynnych przedsiębiorstwach,' w których bu­
d~wane są nowe zakłady lub wydziały produkcyjne albo po-

· mocniclo-produkcyjne bądź odd'ziały eksploiltacyjne, stano­
wiąc& ~asadnicze rozszerzenie działalności przedsiębiorstw, 
moi.. być utworzony, ,zuład (wydział, oddział) w budowie. 
Zakł!td (wydział, oddział) w budowie. tworzy kierowwctwo 
przedsiębiorstwa. 

2. Koszty utrzymania zakładu (wydz.ia.łu. ' odd'l.iału) w 
budowie obciążają środki inwestycyjne, przy czym przepisy 
ł- 10 ust. 3 mają odpowiednie· zdstOiO'W·al1i~. 

§ · 14. Szczegółowy zakres działania zakładu (wydziału, 

oddziału I w budowie ustala kierownktwo przedsiębiorstwa 

stosQwllie do potrleb i wa.ruaków pra.cy p-fzedsiębiorstwa. 

§ 15. 1. Jednostki produkcyjne Iprzedsiębiorstwa w bu­
dowie. zćikłady, wydziały, oddz.iftły w budowie i czynne 
pfZedsiębiofsLwa) mogą powierzat czynności słl>liby inwe­
stycyjnej w zakresie inwestycji nieprodukcyjnych jednost­
kom uprawnlonym do p.rzyjrnowania takich zleceń. 

2. W tych przypadkach koszty zleCania tych czynności 
obciążają środki in westycy jne zlecającego. 

III. Organizacja służby inwestycyjnej dla in-westycji 

przedsiębimsiw i jednostek nieprodukcyjnych. 

§ 16. I. Inwestor, który nie jest p.rzyszłym użytko'ivni­

kiem . inwest1'cji, obowiązany jest współdzicłłać w lEkcje 
realizacji inwestycji z przedstawicielami przyszJych użytkow­
ników oraz organami właśc iwymi do powołania zarządu bu­
ilow.anych obiektów. W szczególności współdziałanie to po­
winno mieć mIejsce w końcowym okresie re.alizdcji inwe­
stycji i w okresie przygotowania oddania inwestycji do 
użytku. 

2. W zakresie iawestycji mieszkaniowyC'h inwestoł' zo· 
· bowiązany jest współdzjałać z. administracją, która ob.ejmie 

wykonane obiekty, oraz ze społeqnymi organizacjami re­
. prezentującymi przys.z.łych lokatruów. 

§, 11. ł. Shł:Żbę. inwestycyja.., d1,a inwestycji je4aostek: 
aieproduk.cyjilych. w zależności 04 .ródz&ju łrmmia.ru tej 
działal~ości, mogą wykonywai::~ 

l) iedn()Stłta.()f~jz.a{;yjaa będąca dyspofiP'n,tełNi śr04·kilw 
. , fiD.ąll$Owych i · p.r"ysziym u;i;;ytk.ow~a~ieda . ,rerui ZQ.W il.DeJ 

inwestycji; w razie łHaku użytkow'1ika SłtłŻ~ i iii wesly­
cyjaą wI'kon,uje jednostka nadrz~dIli'l ROO IH'liyszł'fliłol 
użytkownikiem {R\.ini6terstwo, een{r<llny zarząd,wydział 

prezydiiJlll rady narodowej itp.). 

2) zarząd inwestycji - w razie realizacji :ied.lłorazowych 

inwestycj-i połeg<lJą:cych na budowie dużych obJektów. 
lub zespołó.w obi.ektów, np. zespołów grńacb,ów iidrułiH­

'litIilcyjnych, dużych t.ęatrów, zespoIów s<.pitalnych, res-
połów ~111ach6w s<.kół wyższych, ! 

'J 
3) dyrekcje budowy osiedli robotniczych - w razie prowa­

d'l.enia dziajalnośd inwestycyjnej miłjącej charakter sto.­
ły i polegający na budowie i rozbudowie osiedli, dziel­
nic miejskich, zespołów dOłłlÓW mieszkalnydil l~~rn. 

z budową i rozbudową innych obiektów budownictwa. 
miejsk.iego. Dyrekcje budowy Gsiedli robotniczych powo­
ływane są dla potrzeb województwa, jednego bądź kilku 
powiatów, miast; osiedli lub dzielnic. 

2. Powołanie dyrekcji budowy osiedli robotniczych dla 
. Jedneg'Q bądź kilku powiatów, miast, M-iedl~i lub dxiełlłłc DW­

ie nastą.pic w miarę wzrostu li'lwestyt:ji nieprodukcyjłłicA 
na danym terenie do takich rozmiarów, które uzas~ia~ 
powołanie stałej organizacji służby inwestycyjnej dl. dane­
go te-renu. 

3. W razie powołania na telenie woj~wództwa (miast': 
wyłą{;zonego z wojewód'ltwal większej liczby dyre1tcji bu­
dowy osiedH robotniczych prezy<lium właściwej wofevffid~­
kieJ (miejskiej) raa y B:uodow-ej może. powołaćia z~<\ Mł­
nistra Gospodark.i Komunalnej woJewtxhki (lHi~js~ił zaną.t 
dyrekcji budowy osiE'dli robotniczych do kierowania i koor­
dynacji ich działalności. 

4.W razie braku podstaw do powo1d-n i.a (tyrekcji bt4do­
wy osiedli robotnl<:zych n.iis.zego sl.€fpnia dyrekcja w'tw~ 
stopnia powinna ściśle współd-lia:łać t I'Te'l-ydialni ra4 nał'<ł­

dowych, na których terenie realizuje inwestycje. 

§ 18. 1. Dzialalno:ić inwestycyjna związana z burlowił 

lub rozbudową obieIdów oraz \nupełniel1iel'lłwyposareni·a w 
środki trwałe w is.tniejących jed.no'l.tkaen org,a.nizacyjayclt 
wykonywanaj~t ]HZtvl pl'7;edmiotowo wła-ściwekuIDóckt 

organizacy jne tej jed~'\{).;;;ik L 

2. Koszly ZV~ iąl. 'Hle z wykon Y W ':lfl i ,O !,'l s!ll.dJY inwesty­
cyjnej przez właściwe przpdm : ()i ;)\\ O !wm{nki or9i1o 'zacyjne 

• pokrywane są w of/.edsjclHHS!W rl'(!ł n ;e!),mduKcYJn yrll Zlt 

środków obrotowych, a w JC(H10S1 Kil , 1l budżetowych ze środ-
kuw budżetowych. . ." 

al Z ił r z ćl d i n IV f' <; t Y ej i. 

§ 19.. l. Zarząd inwerc \ycji w rMJf' rE'll i l:lc j.i j.edn~1!zo. 

wych zitdań i)bj~;ty('h plan em cen l riłtn'irn tVu·rltp!('łn ce!atrał­

nym) powol·uj.e wlilsri \\ y Inir'I 'si N, CI w ziłk. H'~ e li!dałi obję­

tych planem !f'lenowyrn touci 'żPtFrłl tf'refluwym! -- pre :~y<lium 

właściwej rady nilloclowej. PowrlL'Ini1" zarL(j~'b Inwestycji 
prlez p'rezydhllll rady narooowe) nils/eg\ł st"pnia wymaga 
uprzedniej zgody prt>zyditlm woJew0dlkj(>j raJy naroouwej:. 

2. Zarlądom inwcsl ycji PQwola,Bym pnczprezyd.iiil !ił!i 

narodowych może być powierzone. na zas.adtie porozumie­
n~ćil prezydiu(l1' właściwej rady Iilłwlldowej z wla.<i<:iwym .mi­
aistrem, wyko./łYWiłJli.e fUDkcj.i inwefiwfi;l r.Qw-A~et w zakre­
sie zadań ohj.ętych planem centra,J,n'v·m Ibudżeł,f"w, centra:1-
n.ymł. Zarządy inwes.tycji po.wo!aRe .pnł'Z młrłisłr3!łil.G:!łą. na 
zlL!'4dzie., porowtWeDla, mi.n,i'.ilra z~,[ezy(łiHm ·w1akiwej radr i 
1J4;\·md9wej. wykGfil\'wat .ft'1l1l;rje inwe.5!r~ił. ró·wn,h'ż w zakle-· 
sie zadań ooji;lych planem te~enowytll (tJl«hel.em teJeRQW:yQl~ 
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3, Prezydium właściwej rady narodowej może utworzyć 
!łlf'lądinwestycji w przypadku, gdy różni. inwestorzy (produk­
cyjni i nieprorlukc'yjnij prowadzą budowę zespołów nowo 
powstających lub odbudowywanich obiektów na terenie miasta 
lub osiedla, wymagających wspolnych rozwiązań, np; komuni­
kacyjnych, uzbrojenia, oczyszczalni ścieków. Do zadań i obo-' 
wiążków takiego zaf'~ądu należą odpowiednio funkcje okre­
ślone w §§ 6 (7, koordynacja całokształtu działalności in­
westorów wyslęp'ujących na tym terenie, wykonywanie funk­
cji inwestora dia inwestycji wspólnych dla tego obszaru oraz 
inwestycji określonych przez organ, który go powołał. 

4. Utworzenie zarządu inwestycji może nastąpić po za" 
twierdzeniu projektu wstępnego inwestycji oraz włączenIu 

jej do planu inwestycyjnego. 

§ 20. Zarząd inwestycji powinien mieć siedzibę w miej­
ICU budowy obiektu. 

§ 21. Zakres dzialaniazarządu. inwestycji oraz jego 
strukturę organizacyjną określa organ powołujący zarząd. 
inwestycji na podstawie zasad zawartych w niniejszym za­
xządzeniu. 

§ 22. 1. Wydatki ogólno-administracyjne związane ze 
Ilłuibą inw,estycyjną sprawowaną . przez zarządy inwestycji 
pokrywane są .ze środków inwestycyjnych. 

2. Wydatki zarządu inwes'tycji , o których mowa w us1. t. 
pokrywane są' w przypadkach prwwidzianych w § 19 ust. 2 i 3 
w wielkościach ustalonych przez zatnteJesowane strony, 

§ 23. Zniesienie zarządu inwe'stycji powinno nastąpić 
I chwilą, gdy działalnośĆ' inwestycyjna będzie mogła być ' 
przejęta przez jednoslkę , użytkującą · wybudowane obiekty 
bez szkody dla jej właści wychfunkcji. 

h) D Y rek c j Ił b u d o w y o s i e d I i r o b o t n i c z y c h. 

§ 24. 1. Dyrek{:ję budowy osiedli robotniczych w 'zakre-
. • iezadań objętych planem terenowym (budżetem terenowym) 
powołuje prezydium właściwej rady narodowej. Dyr~kcję 

bUdowy osiedli robotniczych dla województwa, kilku powia­
tów, mia!:t; O!iedli h,ib dzielnic poworujeprezydium w.eje- . 
-ivóazkiej rady narodowej: . 

. 2. ~ Utworzeniedyrekcjib\1dowy osiedli robotniczych dla 
powia\u, miasta, osiedla lub dzielnicy wymaga zgody pre­
zydium wojewódzkiej nidy narodowej. W sprawie utworze­
nia dyrekcji budowy osiedli robotniczych należy zasięgnąć 

opinii Ministrii Gospodarki Komunalnej. 

3. Dyrekcja budowy . osiedli robotniczych utworzona 
dla jednego miasta lub powiatu moze zakresem dżiatania 
objął: teren pobliskkhpowiatów, miast lub osiedli. 

4. Dyrekcjom budowy osiedli ' robotniczych może być 

powierzane, nil zasadzie porozumienia prezydium właściwej 
rady narodowej z właściwym ministrem, wykonywanie funk­
cjiinwestora również w zakresie zadań objętych planem 
centralnym (bndżetemcentralnym). 

. § 25. Do zakresu działania dyrekcji budowy osiedli ro­
botniczych należy spełnianie wszystkich obowiązków inwes- . 
t<>ra, z tym że w zakresie planowania, progrą.mowania, oceny 
dokumentacji oraz przygotowania inwestycji do . użytku 
dyrekcje działają w ścisłym porozumi.eniu z właściwymi 

wydziałami prezydium rady narodowej oraz innychzairite-
resowanych organów; ... 

Poz.32? 

.; §26. Dyrekcję budowy ' osiedIirobotniczych mogą od­
płatnie na zasadzie umowy z inwestorami przyjmować w peł­

nym lub ograniczonym zakresie funkcje inwestora zastęP:' 

czego. 

§ 27 . 1. Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem 
obiektów realizowanych przez dyrekcje budowy osiedli 
robotniczych są dokony-\'1ane ' w zaBadzie przez te dyrekcje. 

2. ~akupy inwestycyjne dotyczące w szczególności wy­
posażenia o charakterze specjalnym mogą być dokonywane 
za zgodą zainteresowanych stron przez właściwych użytkow­
ników lub jednostki nadrzędne przyszłych użytkowników. 

§ 28. 1.. Dyrekcje budowy osiedli robotniczych mają 
formę zakładów budżetowych i ' objęte są budżetem tych .rad 
narodowych, których ,prezydia je utworzyły. 

2. Dyrekcje budowy osiedli robotniczych podporządko­

wane są bezpośrednio prezydiom właściwych .rad narodowych. 

IV. Nadzór inwestorski. 

§ 29. Inwestorzy są zobowiązani zapewnić prawidłowy 

nadzór nad robotatni budowlano-montażowymi~ w sjczegól- . 
ności w zakresie; 

l} zgodności wykonywania inwestycji z dokumentacjąpI:o­
jektowo-kosztorysową, 

2) prawidłowej jakości wykouywanych robót budowlano-
'mon~ażowych, - . 

3) zgodności wykonywania robót z harmonogramamiustalo­
nymi z wykona'wcą, -

4) prawidłowości fakturowania ' wykonanych robót zg~d­
nie z aktualnymi normami i .cennikami (z 1,1 względnie­

·niem miej5cowych warunków budowy}, : z ilością wyko. 
nanych faktycznie robót, z umową oraz z obowiązuJący­
mi przepisami o rozliczeniach, 

S) prawidłowośCi przygotowania ' inwestycji do eksploatacjL 

§ 3Q, L Inwęsłor D;lóie w)'konywaĆnadzórhrwestorskl 
przez pracowników własnychb<idź ' w drodze zleceniaokreś· 
lonydl czynności nadzoru: . , " .. . . 

l) organizacjom projektowym w połączeniu ze sprawowa­
niem nadzoru autorskiego lub 

2) dyrekcjom IłJdowy osiedli robotniczych lub 

3) ~;łuż~cl11aTchilektoniczno.-bud6wlanym prezydiów rad 
Iliirodowych. 

/' 

2. W wyjątkowych przypadkach inwestor nioże - Zd 

zgodą jednostki nadrzędnej - wykonywanie określonych 

czynności nadzoru .w zakresie . robót specjalistycznych zlt!­
cać osobom fizycznym posiadającym odpowiednie upraw- . 
nienia. 

3, Autorowi projektu (biuru projektów, pracowni1 na­
leży powierzać w miarę możności nadzó'r inwestorski. 

§ 31. 1. Nadzór inwestorski w zakresie robót budowla- . 
nych mogą . spełniać tylko osoby, ktćf!,! posiadają wykształce­
nie techniczne, wyższe lub średnie, właściwej specjalności 
oraz prżewidżiane w 'prawie !)udowlihlyriiuprawnienia do kie-
rowania robotami budowlanymi; " . ' 

2. Przepis us1.1 w części dotyczącej iJprawnieńnie. sto­
sujesię do . osóhpełniących nadz6rinwestorski nad robotami 
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instalacyjnymi (sanitarnymi · i elektrycznymi) ·· oraz montażo­
wymi (montaż maszyn i urządzeń) . Osoby te poza wykształ­
. ceniem przewidzianym w ust. 1 muszą wykazać się co naj­
uwiej 3-1etnią praktyką na budowie. 

. 3. Rarl10we wytyczne dotyczące działalności inspekto­
rów nadzoru inwestorskiego ustala się w załączniku do ni­
niejszego zarządzenia. 

4. Zakres prac i obowiązków oraz granice pefnomoc­
nictwa inspektora nadzoru inwe·storskiego ustala inwestor 
w ramach obowiązujących przepisów. 

5. Właściwi ministrowie mogą, opierając się na ramowych 
wytycznych, itanowJących załącznik do niniejszego zarzą­

dzenia, wydać w porozumieniu z Ministrem Budownictwa 
i . Przemysłu Materiałów Budowlanych instrukcje określające 
w posz<:zególnych resortach zakres obowiązków i uprawnień/ 
inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budow­
lanych oraz instrukcje dotyczące zasad pracy nadzoru inwes­
torskiego w zakresie zakupów realizowanych przez inwesto­
ra na podstawie założeń i warunków: technicznych ustalonych 
w ·umowie o zakup. 

§ 32. 1. Jeżeli autor proj ektu (biuro projektów, pra­
cownia) nie pełni nadwru inwestorskiego, zobowiązany 
on jest do pełnienia na zlecenie inwestora nadzoru autor­
skiego. 

2. Wynagrodzenie za nadzór autorski powinno być prze­
widziane w cenie dGkumenŁacji projektQwo-kos-ztorysowej. 
-w wyjątkowych przypadkach, gdy cenniki dotyczące doku-
-mentacji , projektowo-kosztorysowej nie .. pr.zewidują takiego 
wynagrodzenia, wynagrodzenie za nadzór autorski . ustala 
iię w drodze umowy między stronami. 

3. Wynagrodzenie za nadzór autorski ' nie przysłJgu j e 

:w -Tazie pelnieniil -przez autora - projektu · nadzoru inwestor­
ik·iego. 

§ 33. 1. Wykonywa~ie . nadzoI1,l,. autorskie-go poleY\I na: 

pilnowaniu prawidłowej , realizacji budowy pod względem 
zgodnościrozwiązati tee:hnicznych, materiałowych , i" użyt-
kowych z projekteu1, ,.. '. . . " , 

wyjaśnianiu wątpliwości wykonawcy powstałych w toku 
realiiacji, 

- uzupełn ianiu brakujący-ch detali i roZ\viąz ai'i sz cż"egółów 
konstrukcyjnych, 

-
uzgadnianiu z wykonawcą moż liwości wprowadzenia ma­
teriałów zamiennych wynikających z braków mater ialo­
wych na rynk li, 
kontroli jakości wykonywanych robót, w porozumienIU 
z inspektorem nadzoru, 

- braniu udZIału w komisjach i naradach technicznych · do­
tyczących sposobu- wykonywania> inwestycji; 

-'- braniu udziału w konlisji odbioru końc<>wego robót. 

2. Przekazywańie wniosków· nadzoru autorsk iego pod 
adresem ·wykonawcy budowy odbywa się za pośrednictwem 
inspektora ~adzoru. 

-; ' · · :~j4.;" 1. PriY··_'dr~'6gy2hlub"'·ni~~ko~pl ikow:anY~h -robo­
tach inwestycyjnych powinięn być - w zasadzie stoso~ańy 
ograniczony nadzór inwestorski polegająćy ' na wprowadzeniu 
wykonawcy na teren budowy, ci · - następnie na dokonaniu 
odbioru ostatecznego l rozliczeniu - wykonanych , i' odebra­
nych robót. Ograniczony nadzór inwestorski w zakresie \isŁa-

Poz. 327 

lonym przez:inwp.stora moż-e byćrównież~tosow·anY,jeże:li 
realizowana jest inwestycja nie skompli-ko-y 'ana pod wzglę­
dem technicznym, ·za którą strony umówiły cenę ryczałtową . 

2. Dla robót wykonywanych własnymi siłami inwestora 
(systemem gospodarczym) nie należy powoływać odrębnego 
nadzoru inwestorskiego. Kontrolę wykonywanych robót spra­
wują właściwe komórki organizacyjne inwesto ra. 

3. W przypadkach, o których mowa w usi. l, oraz przy 
realizacji nie skomplikowanych projektów typowych nie pod­
legających poważniejszej adaptacji, stały nadzór autorski 
nie powinien być stosowany. Decyzje w · tych ' sprawach po­
dejmie inwestor przy zawieraniu umowy o prace projektowe. 

V. Przepisy końcowe i przejściowe. ' 

§ 35. 1. Właściwi ministrowie w porozumieniu· z Mini­
strem Finansów mogą, jeżeli tego wymaga specyfika inwes­
tycji, uregulować organizację służb inwestycyjnych odmiennie 
od form zawartych w -.niniejszym zarządzeniu, przy zachowa­
.niu zawartych w nim podstawowych zasad. 

2. Jednostki nadrzędne (ministerstwa, centralne zarządy, 
zjednoczenia, prezydia rad narodowych oraz ich wydziały) 

. w zakresie czynności shlżbyinwestycyjnef sprawują funkcje 
wynikające z ogólnego kierownicfwa · i nadzoru. 

. §, 36. Właściwi minIstrowie mogą w u~as.adnionych gosp,o­
diuczo , przypadkach zezwolić na u tworzeIi i·e · jedno!'tek służby 
inwestycyjnej z pominięciem przepisów zawartych w § . 5 
i § 19 ust. 4 niniejszego zarządzęnla. 

§37 .. Zasady wynagradz-ania i p~emiowania pr6cow~l­
ków słu żb inwestycyjnych oraz pr~yzIUłwania nagn:>d _reguju­
ją odrębne przepi~y. 

§ 38. Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc 
wsz.elk.ie przepisy -w -sprawachunorn~owanych- tym . zanądze­

. niem, a _.w szczególności : _- , -c -

.1) - ~~r:lądzeńie Przewodniczącego . Państwowej . Komisji P~a­
nowaqla . Gospodarczego i Ministra Flnans,ów . z d~ia 
24: grudnia 19si -r. ~ sprawie jedąostek ~adzoru in~ęs­
tycyjnego i komórek wykonawstwa inwestycji systemem 
gospodarc:zym(Monitor Polski ~ ·1952 r. Nr A-4, poz. 52, 
Nr .A·51,poz. 694 i Nr A-lOS, poz. 1630, z 195a r. :NrA:~31, 

poz. 401 oraz z 1954 r. Nr .A-34, pez. 491), -

2) zarządzenia Przewodniczącego " Państwowej Komisji Pla­
nowania Gospodarczego . i . Ministra Finansów: 

a) -z dnia 27 czerwca 1952 r. w sprawie zasad ro~grilni· 
czenia działalności · inwestycyjnej od ekspioatacyjneJ 
(Biuletyn PKPG Nr 27, poz. 130), 

h} z dnia 30 października 1952 r: uzupełTtiaJące · zarzą­
dzenie w sprawie . zasad rozgrarliczenia działalności 

. ' . . . I 

· inweslycyjnej od · eksploatacyjnej oraz określające 

tryb i zasady planowania i finansowania eksploatacji 
wstępnej nowo . budowanych . i rozbudowywanych 

obiektów (Biuletyn PKPG Nr 47,poz. 2.19), . 

3) instrukcja nt 5/DJ ·· MiniSlra Przemysłu ł Handlu 
z dnia 8 lutego 1949 r. -'- Tyniczasowe przepisy Qkreśla­

jące zadania i obowiązki w budownictwie przemysłowym, 

4) za~ądzenle Ministra Odbudowy z dnia 15 lutego 1949 r. 
w sprawie zadań i obowiązków •. inspektora nadzoru 
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(Dz. Urz. Min. Odbudowy Nr 3. poz. 11 i Dz. Urz. Min. 
Budownictwa z 1950 r. Nr lu . poz. 189). 

5) zarzą<lze~ie Przewodniczącego Pdilstwowej Komisji Pla­
nowania Gospodiuczego z ' dnia 4 czerwca 1951 r. w 
s.prawie' stosowania wzo·ru umow y ramowej o n-adzór 
nad ' wykonaniem inwestycyjnycn robót budowlanych 
i montażowych (Monitor ' Polski Nr A·W, p-oz. au , 
z późniejszymi zmianami), 

6) lIarządzenie Ministra Budownictwa: Miast i Osiedli z dnl& 
1& lu~eC}o 1954 r.. w sprawie instnlkcji o. czynnoŚ'Ci4c1il 

inspektora nadzoru budownictwa mieszkaniowego. reall­
zowanegD przez Centralny Zarząd B'udowy Miast i OsiedH ' 
"ZOR" (Dz. Urz. Min. Bud. Miast i Osiedli Nr 3, poz. 16). 

§ 39. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenid, 
z tym że w 6 miesięcy po, wejściu jego w życie dotychcza­
sowa organizacja służb inwestycyjnych powinna być 'dostoso­
wana do zasad zawartych w ni'niejszym zarządzenili. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrank.iewicz 

Zalączn-ilt 00 zarządlleai& ' M ut 
Prezesa, Rady MillistFów z dllill 
12 lipca 195ft r. (ppz. 327\'. 

WYTYCZNE' W SPRAWI B DZIAŁALNOSCI INSPEKTQROW NADZORU INWESTORSKIEGO 

ł L fnspektor aadzoru inwestorskiego jest pełnomocni­

k.iem· inwestora i v.zecznikiem potrzeb przyszłego użytkownika, 

ł 2. FUlłkcje inspektora nadzoru inwestorskiego rozpoczy­
IlAj4 si~ z , chwil4 o.trzymtilia przez niego pisemnego polece­
nia- o.bjęda nadzoru ~ wskazaniem przedmiotu nadłam. 

§ 3; Jednostka, wykonująca nadzór na zlecenie inwesto­
r., obowiązana jest pa.wiadomić ga o asabie inspektora nad­
zoru' przed rozpoczęciem czynnaści przez inspektora nadzoru. . . 

tł. Jeieli na danej budowie występuje kilku inspekto­
rów , nadzoru inwestorskiego, wyznaczony przez inwestora 
inspektor koordynuje ich pracę. iI?-westor ustala także po­
ttliał pracy pamiędzy poszczególnymi inspektó-raini nadzoru 
u'W'lględniając w tym inspektorów nadZO'ru nad robotami 
specjalistycznymi. 

§ 5. W razie gdy nadzór inwestorski nie ' jest sp'rawo­
-wany przęz ,autora projektu (biura, pracowni samodzielnej), 
inspektar nadzonl inwesto-rskiego w sprawach objętych za­
kresem '. działania nadzoru autorskiego ' działa - w uzgodnie­
niu 'Ze sprawującym nadzór autorski. W razie sprzeczności 
poglądów pomiędzy' organami nadzoru autorskiego a inspekto­
rem -nadzoru inwestorskiego decyduje inwestor. 

§ 6. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien inspek­
cjonować budowy w takich ' odstępach czasu, żeby zapewnić 
skuteczność nadzoru, a w szczeg,ó.lności jakość i terminowośC 
odbiorów robót, oraz żeby nie wstrzymywać wykonania usta­
lonego harmonogramu robót. W czasie każdorazowego pobytu 
na budOWie inspekto-r nadzoru ma obowiązek wpisania się do 
dzi-en-nika budo:wy. 

§ 1. 1. Inspek.tat nadzoru inwestorskiego .obowiązany 

Jest dokładnie zaznajomić się z umową o wykonanie budowy 
01:8Z oz dokument!=lcją projektowo-kosztorysową i sprawdzić, 

czy posiadana przez wykonawcę dokumentacja umożliwia 
rozpoczęcie i prowadzenje robót, a w razie potrzeby zgła­

szat wnioski o zmianę umowy lub dokument&cJi. 

2; . Inspektar nadzoru inwestorskiego powinien dokładnie 
mM:' Tozmiary środków finansowych przeznaczonych" rea­
łkeację każdego Itadzorowanego pnez niego obiektu oraz 
bietllCY s.tarł kl1 wi-konystania. 

. ł8.. Inspektor nadzcKu illwestorskiego. pnełta.zuj:e II: je­
I'OwatkOlwi robótprotokolaraie teren budowy (\HaZ ze znaj-

/' 

dującymi się na nim budynkami, urządzeniami i materiałami}. 
Przekazaniu podlegają również punkty niwelacyjne, dokumen­
tacja prawna i techniczna. dotycząca. usytuowania terenu bu­
dowy i jego granic, linii zabudowy, poziomu chodn~ków, 

g.ranic terenóW pneznaczonych do komunikacji itp. 

§ -9. 1. W razie zauważenia usterek i niedo~ładnośct 
w doIrumentacji lU'b stwierdzE!D:ia konieczaośei wpfowad;&enia 
w niej zmian dla dostosowania jej. <10 warunków lokaluycll 
lub dla uzyskania oszczędności ins.pektor • nadzoru inwestor­
skiego obowiązil1łY jest zwrócić się - w p.oroztlmjeniu z auto­
remprojektll - z odpowiednim wnioskiem do inwestora 
o przeprowadzenie zm-ian i poprawe-k, określając w pOI()zu~ 

mieniu z wykónawcą termin kh wykonania. . 

2. Dmooe poprawki nie mające wp.ływu na rozwiązanie· 
urbanistyczno-architektoniczne, na zasadnicze [o.związarua 

konstrukcyjne lub na po.gorszenie użytkowo.ści obiektu 
inspektor nadzoru iuwestorskieg,o może wprowadz.ać · sam, 
zawiadamiając o tym inwestora. Jeżeli na budowie jest pro­
wadzony równolegle- nadzór autorski, inspektor nadzoru fW"" 
winien 'wnosz(!)ne poprawki uzgodnić z przedstawiciel~- nad-

, zoru ,autorskiego. 

§ 10. Inspektor nadzoru inwest:orskiegosprawdza zgod.­
ność przedstawionego mu przez wykanawcę projek.tu zagos­
pOdarow-ania terenu budowy z zamierzeniami illweslycy jnymi. 

§ 11. Inspektor nadzoru' inwestorskiego. spra''Idz.a pra­
widłowość wytyczenia obiektu i potwierdza to zapisem w 
dzienniku budowy. 

§. 12. Inspekto.r ' nadzoru inwestorskiego uzgadnia. z wy· 
ko.nawcą harmonogram robót w celu zapewnienia dotrzy­
mania terminów oddawania ()biektów do użytku, sprawdZił 

postęp robót i ich xgodno.ść z harmonog'Ii.'1mem. W razie 
zagrożenia terminów wykonania robót inspektor nadzoru 
inwestorskiego zawiadamla niezwłocznie inwesto.f'a. 

§ 13. 1. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje f O-­

boty budowlano-montćłżowe i prawidłowość procesó'w techno.­
logiczRy.ch co. do zgodności 'Z dokumentacją proJektowo.­
kosztorysow'ą, I umową oraz j.akość używ'any-ch materiał.fi.w-. 

2. W fazie- stwłel'(J7:eui-a niezgodności- z dokum.~nta·ci.ą. 
nit'ftl'ltwidłowoSd pł'ocesó,w t@chnologiczR>ycb. ll-1:y-r-io/ł niewta'4:­
cfwych Rlaterl.-ałe.w, bFa.ków w· wykonaniu lup.- pf6w,a~etłi-a 

o;:, 
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. robót w iposób mogący narazić inwestora na straty inspektOl 
nadzoru inwestorskiego zwraca uwagf; kierownikowi robót, 

·· podejmując odpoW1€dnie decyzje i wpisując je dodzlennika 
bud()wy, a w przypadku powtarzającyc::h si~ lub szczególnie 
rażących faktów zaniedbań _ zawiadamia o nich na piśmie 

inwestora i zwierzchnika kierownika budowy. 

§ 14. Inspektor nadzoru inwestorskiego rozstrzyga wąt­

pliwości natury technicznej dotyczące nadzorowanego obiek­
tu i sam lub przy pomocy rzeczoznawców powołanych na 
jego wniosek pnt!z inwestora wskazuj-e sposób rozwiązania 
zagadnień technicwych wynikających w trakcie budowy. 

§ 15. Inspektor nadzoru inwestorskiego bierze udzi4ł w 
komisjach technicznych powołanych ' do oceny lub rozstrzyg­
nif}Ci~ ' technkz·nych spraw budowy. 

.§ 16. Inspektor nadzoru inwestorskiego bier~ udział w 
, komisji 'sporządzającej protokół inwentaryzacyjny obiektu 
p0e~tlłącego rozbiórce w zwią~u zrealicacją irlw~stycji. 
Inspektor nad-zoruinwestorskiego: 

1) kontroluje segf.ega~j~ materiałów · tlzy-skanych z roi­
biórki, 

. .7Justala ich ilość, stopień przydatności i sposób wykony­
st~nia, 

3) kontroluje zgodność ustaleń w protokole inwentiuyza­
cyjnym z .faktycznie osiągniętą iiością i przydtltnością 
odzyskanych materiałów z rozbiórki. 

§ 17. 1. W razie uznania konieczności wykonania robót 
dodalkowych Llb zamiennych inspektor nadzoru inwestor­
!>kiego spisuje wspólnie z· kierownikiem robót protokół ko­
nieczności podając przybliżony koszt tych robót i występuje 

z wnioskiem co· do ich wykonania oraz opracowania koszto­
rysów . na te roboty lub wykazów 'cen jednostkowych. 

2. -W razie potrżeby wykonania robót dodatkowych, wy, 
nikających z koniecznosci zabezpfeczenia robót, uniknięcia 

strat lub z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebez­
pieczeństwu, inspektor nadzoru inwestorskiego może powziąć 
wiążącą wykonawcę decyzję co do niezwłocznego wykonania 
takich robót bez określen ia kosztów i uzyskania zezwolenia 
inwestora. O decyzji , tej inspektor . nadzoru inwes-torskiego 
jest obowiązany natychmiast zawiadomić inwestora, a w mia.-

rę możności uzgodnić z nim rodzaj 
czających, 

zakres robót Ulhezpi~-

§ 18. Inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje bie­
żą~ · prowadzenie . księgi obmiaru, sprawdza rzelelo()ść ob­
miarów wykonanych robót i notuje przypadki stwierdzonych 
ni ezgodności ze stanem faktycznym. 

§ 19, W razie przerwy w robótach oraz w przY}18dkaclt, 
kiedy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, w'Ćlftości i jak-ości 
wy.konall'~ch robót oraz nil .kon tec każdego kwartału Hnwen~ 
taryzacji). inspektor nadzoru inwestorskiego stw'łerdza kb . 
aktualny stan. 

§ 20. 1. Inspektor nadzoru inwestcm;kiego ust·ala w 'po,r-o­
lumi611iu ·z kiercwnikiem robót t~rnliny odbioru i pr7lepm­
wadz6odbiory częściowe robót, przy czym podpisuj.e prO't-o­
kół odbioru. hłspcktor nadzoru inwestorskiego powinien Z'WIł>-

. cić szczególną uwagę na odbiór robót zanikaj<lcyeh lub -ule­
gających zakryci". 

2. Inspektar RaazEHu inwestorskiego spf.awdw · sporzą. 
dzon-e przez kierowsika rgbet obliczenie ilości i w.artaści r-o­
.bót ,odebranych w spos~b Có~ęściowy I~b końcowy. 

3. W Qapowied-aim terminie Iw zasadzłe 2 tygodnie prz~rl 
pq:ewidywanYH:l ukoIłczen .iem .robót/ . inspektor OJd:roru in."rc-. 
storskię,go . występuje wraz. z kierownikiem robót z \V fi lo­
s.kiem d~illwe5tora o powołanie komisji do odbioru kOli­
cow,ego robót. Po ukończen i u rohót inspek.tor nad7.0ru ,inwe­
storskiego z kierownikieol robót stwierdza zapispm VI d'licn-

. niku budowy gotowość obiektu do odbioru, należy te II~Żą­
dzenie ' i uporządkowanie terenu budowy i żawiadamia o tylD 
inwestora. 

4. Inspektor .nadzoru in westorskiego kompletuje j przed­
stawia przewodn i czącemu komisji do ostateclnego odbioru 

. akta niezbędne do dokonania odbioru wraz z opracowanym 
przez siebie sprawozdaniem z przebiegu wykonama odbiera­
nego obiektu. Inspektor nadzOl:u inwestorskiego powinien hyć 
obecny przy odbiorze przekazaniu do uiytku danego 
obIektu. 

5. Inspektor nadzoru inwp.storskiego obowiązany jest do 
skontrolowania usunięcia przez wykonawcę usterek i bra­
ków stwierdzonych w czas ie .odbioru. 

6. OboWiązki inspek tora nadzoru wygasają w zasadzie 
po odbiorze końcowym robót i rozJlczeniu fakturą końcową, 
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ZARZĄDZENIE NR 146 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 26 lipca 1958 r. 

W sprawie zasad współpracy państwowych zakladó'V pracy z placówkami Powszechnej Kasy Oszaę«llioścł w z~łtresie 
obsługi' mieszk,.aniowych ksląteczf'k oszczędnościowych oraz ksląieczek z wkładem przeznaczonym na kaucJę m~r;kllłtio1Wą. 

. JedThym z założeń nowej polityki mieszkaniowej jest 
udział własnych środków !obywateliw budownictw.ie; ,mieszka­
niowym. Celem stworzenia ludziom pracy najdogodniejszych 
warunków gromadzenia niezbędnych , do zapewnienia miesz­
kań środków pieniężnych na mieszkaniowych książeczkach. ' 

. oszcz GdnościowychPowszechnej Kasy Oszczędności zgodnie 
z § .3 uchwały nr 60 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r, 

w sprawie zakładowych funduszów mieszkaniowycb(Monitor ' 
'·Polski ,Nr 26, poz . . 153) oraz na książeczkach ._zwk~adem 
przeznaczonym na kaucję mieszkaniową - zarządza. ' się; co 
następuje: 

§ 1. Zarządzenie normuje ' postępowanie państwo'VIycą 
zakładów pracy w razie zgłoszenia przez praCownika wniosku 

.-


