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UCHW AtA Nr 110 RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 czerwca 1969 r. 

w sprawie projektowania inwestycji. 

W celu usprawnienia przygotowania inwestycji do rea­
lizacji uchwala się następujące ramowe zasady: 

I. Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Ustala się ramowe zasady sporządzania, uzgadnia­
nia i zatwierdzania założeń techniczno-ekonomicznych i pro­
jektów inwestycji, związanych z budową. rozbudową, prze­
budową i modernizacją, p.xl.ejmowanych przez jednostki go­
spodarki uspołecznionej. 

2. Przepisy uchwały nie dotyczą inwestycji: 

.1) związanych z obronnością kraju, realizowanych na te­
renach zamkniętych, 

2) podejmowanych w formie budownictwa doświadczalne­

go, 

3) przygotowywanych na zamówienie kontrahentów zagra­
nicznych. 

§ 2. Ustala się następujące znaczenie pojęć użytych w 
uchwale: 

l) założenia techni,czno-ekonomiczne inwestycji, zwane da­
lej "założeniami", są to podstawowe ustalenia określające 
cel i program przygotowywanej inwestycji oraz inne 
istotne dane i parametry charakteryzujące wymagania 
stawiane inwestycji; umożliwiają one określenie kosztu 
inwestycji, podjęcie decyzji inwestycyjnej i zamówienie 
w oparciu o nie projektu; 

' 2) projekt techniczny inwestycji!. zwany dalej w skrócie 
"projektem", jest to zbiór dyspozycji wiążących realiza­
torów in westycjii ust,lla on w zwięzłej formie graficz­
nej, modelowej, cyfrowej i opisowej zakres oraz Sp05'O­
by prawidłowego i zgodnego z dyrektywnymi cyklami 
wykonania wszystkich robót, dostaw i czynności nim 

objętych oraz osiągnięcie efektu g'osp()darczego, slano· 
wiącego cel inwestycji; 

3) przedsięwzięcie inwestycyjne, zwane dalej w skrócie 
"priedsięwzięciem", jest to inwestycja przewidziana do 
zrealizowania w określonym celu, miejscu i cza,sie; 
przedsięwzięcie inwestycyjne, zależnie od cha,rakteru 
i wielkości, obejmuje jedno lub kilka zadań inwestycyj­
nych; dla przedsięwzięcia sporządza się założenia; 

4) zadanie inwestycyjne, zwane dalej w skrócie "zada­
niem", jest to taka część zakresu rzecz,owego przedsię­

wzięcia, która w sposób organicznie prawidłowy może 
być zeń wyodrębniona, a po oddaniu do użytku. w ter­
minie wcześniejszym niż całe przedsięwzięcie, pozwala 
na pc>djęcie eksploatacji, uLyskanie określonego efektu 
produkcyjnego lub usługowego oraz dokonanie rozliczeń, 
podział na zadania ustalony w założenia·ch · jest wiążący. 
dla dalszego projektowania, jak również planowania, fi­
nansowania, a następnie rozliczania zakończ()nych i od­
dawanych do użytku inwestycji; dla zadania, określone· 
go w założeniach przedsięwzięcia, sporządza się projekt; 

5) obiekt budowlany, zwany dalej ,,-obiektem", jest to bu­
dynek, budowla inżynierska, instalacja przemysłowa 
bądź urządzenie techniczne, stanowiące część zadania, 
a w niektórych wypadkach mogące stanowić zadanie. 

II. Ramowe zasady przygotowania inwestycji do realizacji. 

Z a ł o .. ź e n i a t e c h n i c z n o - e k o n 'o m i c z n e 
inwestycji. 

§ 3. 1. Przy sporządzaniu założeń, w celu wybrania re­
latywnie najkorzystniejszych rozwiązań, należy korzystać 
z kierunkowych opracowań programowych, 'jak: programy' 
rozwo ju kraju. regionów, branż i większych przedsiębIorstw, 
oraz bilansów i studiów w różnych prze.krojach. 
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2. W ramach porównawczych analiz ustalenia kierunko­
we, 0 których mowa w ust. l, należy konfróntować z infor­

. macjami o światowych, przodujących osiągnięciach, techno­
logiach prpdukcji i cyklach technologicznych - dla inwesty­
cji produkcyjnych. -

3. W zalożeniach dokonać należy wyboru wariantu roz-
wiązania inwestycji, zapewniającego relatywnie największe 

kOTLYści, poprawność i opłacalność, oraz wyboru lokalizacji 
i wariantu kosztowego inwestycji. 

4. Jeżeli wybór, o którym mowa w ust. 3, ·wykracza po­
za kompetencje sporządlającego założenia, porównawczą 

charakterystykę wchodzących w rachubę rozwiązań warian­
towych przedstawić należy do decyzji właściwemu inwesto-
rowi. 

S. Prototypowe rozwiązania: technologiczne, konstruk­
cyjne, instalacyjne i inne wymagają określenia sposobu 
opracowania oraz tf>rminów ich sprawdzenia. 

§4. ZalWlerdzJnc za!0żen'ia stanowią podstawę do roz­
poczęcia odpowiednich ·prac projektowych, a następnie rea­
lizacji inwestycji. 

§ 5. 1. Opracowanie załoU!ń inwestor może powierzyć 
do wykonania: 

1) właściwej jednostce projektowania al1;lO 
2) właściwej organizacji naukowp-badawczej, albo -
3) powołanemu w tym celu zespołowi. 

2. W wypadkach określonych odrębnymi przepisami in­
westor może, w ramach przygotowania założeń, uzyskać roz­
wiązanie problemów: programowych, eko'nomicznych i tech­
nicznych, a także organizacyjnych w drodze konkurśów. 

3. Inwestor ' może opracować założenia we własnym za­
kresie. 

4. Inwestor odpowiedz'ialny jest za ostateczną treść za­
łożeń, a każdy 'z wymienionych w ust. l zleceniohiwców od­
powiada za wyniki sporządzonych we wlasnym za:kresie 
op.racowań. 

§ 6. L Założenia powinny wynikać z pwgramu rozwo­
ju branży, a jeżeli proponowana jest budowa nowego zakła­
du,. powinny zawierać stwierdzenie. że nie jest możliwe uzy­
skanie przyrostu zdolności produkcyjnej lub usługowej w 
drodze zwiększenia bądź restytucji mocy produkcyjnych 
(usługowych) zakładów istniejących w danej branży. 

2. Założenia powinny za wierać wymagania w zakresie 
zastosowania projektów obiektów typowych i powtarzalnych 
oraz zunifikowa.nych segmentów i elementów objętych tzw. 
typizacją otwartą, sformułowane pod kątem widzenia maksy­
malnego wykorzystania got'owych rozwiązań projektowych 
tego rodzaju. 

3. Założenia, sporządzane dla inwestycji produkcyjnych, 
powinny zawierać wskażnik'i określające: 

I) . k{)fZyści eko-nomiczne (ekonomiczno-społeczne), które 
mają być osiągnięte w rezultac je u-ruchomienia projek­
towanych nowych mocy wy t W OfCZyC h. 

2) poziom techniczny rozwiązań w porównaniu ze świato­
wym poziomem oraz w świetle prognoz naukowo-tech­
llicznych. 
4. W założeniach prl.ygotowanych dla inwestycji innego 

typu należy podawać stosowne charakterystyczne wskaźniki. 
§ 7. 1. Zakres zalożeń,zróżnicowany w zależności od 

charakteru, stopnia skomplikowania i wielkości inwestycji, 
uwarunkowany je.st możliwością określenia na ich podsJawie 
nieprze.k.raczalnego kosztu inwestycji z odpow~ednią rezer­
wą oraz sporządzenia w oparciu o nie projektu. 

2. Założenia powinny zawierać przykładowo następują­
ce dane: 
l) o-kreślenie i tecbniczną charakterystykę inwestycji. 
2) informacje o inwestycjach towarzyszących i współzależ­

nych, 
3) koszt inwestycji, 

4) .rodzaj zastosowanych nośników energii. surowców i ma­
teriałów, 

5) ustalany dyrektywnie cykl.realizacji: prac projektowych, 
robót budowlano-montażowych, do~tawy wyposażenia, 

6) ogólną i szczegółową lokalizację inlwestycji, _ 
7) ogólne dySlpozycje w sprawie rodzaju ' projektowanych 

konstrukcji, technologii .wykonawstwa oraz zastosowa­
nych w budowie elementów budowlanych i wyposażenia, 

B) ogólny plan zagospodarowania terenu inwestycji ze 
wskaźnikową charakterystyką tego rozwiązania, 

9) inne podstawowe dane niezbędne ,do powzięcia decyzji 
o celowości i efektywności proponowanej inwestycjiora~ 
jej prawidłowej realizacji. 

3. W odniesieniu do inwestycji gblegających na · budo­
wie zakładów produkcyjnych .iawartość założeń określona w 
ust. 2 powinna być powiększona przykladowo o: i-

1) program, technologię produkcji, l określenie podstawo­
wych maszyn i u~ządzeń, w tym importowanych" 

2) koszty własne, akumulację i rentqwność produkcji, 
3) dyrektywny cykl uruchomienia pt odukcji i osiągnięcia 

projektowanych zdolności ,produkcyjnych, . 
4) przewidywaną wielkość i strukturęzatrlldnienia, potrze­

by w zakres ie szkolenia zawodoweg·o przyszłej załogi 
. oraz . poziom wydajności pracy, 

5) wstępne rozeznanie bądz pot wierdiZenie możliwości uzy­
skania do~taw kooperacyjnych, podstawowych surow­
ców i materiałów. w tym importowimych, 

6) inne niezbędne dane. 

4. Ustalony w założeniach koszt ,i.nwestycji, po·s'iadają­

_cej określone parametry ekonomiczna-techniczne, powinien 
być traktowany jako nieprzekraczalny. 

§ 8. 1. Sporządzający założe'nia 9bowiązany jest olpra­
cować kartę inwestycji, zawierającą podstawowe dane i wiel­

. kości ustalone stosownie do specyfiki! branży, wyraźone w 
jednostkach rzeczowych i wartościowych. 

2. Układ karty powinien umoźliwiać porównanie, mię­

dzy innymi dla celów rozliczeń z.akończonych inwestycji, da­
nych i parametrów techniczno-ekonom~cZ'nych przy jętych w 
zatwierdzonych założeniach i uściślonych w projekcie z uzy­
skanymi rzeczywistymI efektami. 

3. Karta ta, sporządzana dla nowo rozpoczynanych in­
westycji produkcyjnych. powinna nadto zawierać wskaźniki 
klasyfikacyjne, wyp.rowadzonezgodnie z uchwałą nr 103 Ra­
dy Ministrów z dnia 7 czerwca 1969 r. w sprawie metod oce­
ny i klasyfikowania nowo rOlpoczynanych inwestycji prze­
mysłowych w latach 1971-1975 (Monitor Polski Nr 24, 
poz. 186). 

§ 9. 1. Właściwy minister może zadecydować o koniecz­
ności podjęcia prac projektowych o charaktene technicznym 
w ściśle okreśionym zakresie, jeżeli są one nieod:wwne do 
u:zu.pełn ien ia założeń. 

2. Decyzja. o której mowa w ust. 1. może dotyczyć 
zwłaszcza skompli.kowanego węzła technologicznego, nowa­
torskie j konstrukcji, hudowli,lub urządzenia. 

§ 10. 1. Określenie w założeniach wysokości nieprze­
kranalnego kOSltu z rezerwą, potrzebnego do realizacti in­
westycji. powIOno być oparte na: 

1) cenach katalogowych obiektów i urządzeń typowych 
oraz segmentów i elementów zunifikowanych, 

2) ,wskaźnikach jednostkowych nakładów inwestycyjnych 
bądź zweryfikowanych średnich, ~roce!llowych wskaźni­
kach udl.iału nakładÓw poszczególnych rodzajów w kosz­
cie globalnym inwestycji, ' uzyskanych z praktyki inwe­
stycyjnej. 

3) wycenie na podstawie katalogów; wskaźników kosztów 
j nakładów rzeuowycb tKWKN}, 
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4) kalkulacji w oparciu o dane uzyS'kane ze zrealizowanych 
obiektów (karty inwestycji dla obiektów pominiętych w 
KWKN), 

5) cennikach maszyn j urządzeń typowych (tzw. cenach za­
opatrzeniowych), 

6) cenach ofe,rtowych , lub umowach wstępnych o dostawę 
maszyn i urządzeń nie,typowych bądż informacjach cen­
tral handlu zagnmkznego, 

7) kalkulacji indywidualnej - wyjątkowo~ 

2. Wytyczne 'vi sprawie sporządzani:a zestawień kosztÓW 
zawiera załą'cznik nr 1. ' . 

3. przy określan'lu w założeniach kosztu inwestycji na­
leży przyjmować rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wy­
sok.ości 5 do 10% kosztu inwestycji. 

4. Wysokość rezerwy w granicach określonych w ust. 3 
zależna jest od stoJ)Ilia niepewności wyceny, jaki wystąpi 

w poszczególnych zadaniachbądż obiektach. 

§ 1'1. Wyższa ręzeTwa od określonej w § 10 ust. 3 może 
być ustalona wyjątkowo, w drodze indywidualnej decyzji 
właśc iwego ministra, dla inwestycji o szczególnie skompHko­
wanYITJ.i nowato.rskim charakterze, przy znacznym stopniu 
niepew'ności wyceny wobec braku doświadc zeń bądż z in­
nych 'powodów (roboty poszukiwawcze górnicze, specyficzne 

, stosunki gruntowo-wodne terenu inwestycji itp.). 
§ 12. 1. W toku przygotowania inwestycji do realizacji, 

,zwłas'zcza inwestycji tech!licznie skomplikowanych, w pra­
cach studialnych i analitycznych powinny być stosowan~ 

nowoczesne metody i elektroniczna technika oblic zeni,owa. 
2. Wyniki obliczeń, uzyskane przy zastosowaniu elek­

tronicznej techniki obl ic zeniowej, nie wymagają dodatko we­
go sprawdzenia metodami konwencjonalnymi, ,pod warunkiem 
przeprowadzenia weryfikacji danych liczbowych przyjętych 
do obliczeń. 

3. Wybór metody zależy od autora opracowania, k tóry 
odpowiada za jej praktyczną przydatność . 

§ 13, 1. Nakłada się na sporządzających założenia, wy­
mie nionYFh w § 5 ust. 1 i 3, obowiązek przeprowadzania 
uzgodnień w toku sporządzan'i a załozeń, czynników wpływa­
jących na możliwość i warunki realizacji inwestycji. 

2: Zakres .uzgodnień uzależniony jest od charakte,ru i lo­
kalizacji inwestycji, a wynika z prze'pisów szczególnych, 
które określają ustawowe funkcje państwowych organów 
nadz{)ru. 

3. Zakres potrzebnych uzgodnień, spośród wymienionych 
w załączniku nr 2, ustala spo'rządzający założenia. 

§ 14. 1. Organy, z którymi przeprowadza się uzgodnie­
nia, mo,gą żądać przedsta wienia im tylko tych dokumentów 
i danych, które są niezbędne do ust('}sunkowania się do za­
gadnieńobjętych ich kompetencjami. 

2. Obowiązane są one zajmować ostateczne stanowisko 
w dągu 2 tygodni od daty udostępnienia im odpowiednich 
opracowań. 

3. Niezgloszenie uwag w powyższym terminie trakto­
wać należy jako zgodę na proponowane w zaloże'niach roz­
wiązania' . 

§ 15. 1. Nie wymagają uzgodnienia zagadnienia, których 
rozwiązania projektowe ustalają jednoznacznie obowiązujące 
normatywy techniczne projektowania, w tym projekty typo­
we, normy i przepisy, jeżeH w 'zalożeniach nie przewiduje 
s ię od nich odstępstw. . 

2. Odpowie<lzialność za zgodność rozwiązań za~tosowa­

nych w założen iach . z ustaleniami wymienionymi w ust. 1 
określa § 5 ust. 4. 

§ 16. Inwestor, któ.ry opracow(łł założenia we . własnym 
"Zakresie, obowiązany jest przekonsultować je przed zawar­
ciem umowy z właŚCiwymi kontrilhentami. 

§ 17. 1. Przed zatwierdzeniem założeń inwestycji, zwłasz­
cza o skomplik()wanym bądź prototypowym charakterze; in­
westor powinien zasięgnąć opinii właściwych instytucii bądź 
wybitnych specjalistów.- naukowców i praktyków wł,asnych 
lub spoza resortu. Może również uzyskać opinie przedstawi­
cieli zakładów naukowych albo. stowarzyszeń technicznych 
bądż ekonomicznych. . 

2. W wypadkach uzasadnionych znacznym zakresem in­
westowania właściwy minister (kierownik urzędu centralne­
go), prezes zarządu centralnego związku spółdzielczego, prze­
wodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady; 
narodowej miasta wyłączonego z województwa) może powo­
łać na stałe lub doraźnie grupę. specjalistów dla opiniowa­
nia załoźeń wskazanych inwestycji. 

3. Korzystanie z opin ii, o których mowa w ust. 1 i 2, 
riie zmniejsza odpowiedzialności inwestora za ostateczną 
treść założeń. 

§ 18. 1. Założenia inwestycji : 
1) branżowych - zatwierdza dyrekt or zjednoczenia, 
2) przedsiębiorstw - zat~ierdza dyrektor przedsiębi(}fstwdl, ' 
3) jednostek budżetowych - zatwierdza kierownik jednost­

ki budżetowej. 

2. Minister (kierownik urzędu centralnego) mo·że zastrzec 
do swej właściwości .z.aopiniowanle lub zatwierdzenie - ze 
względu na znaczenie danej inwestycji - założeń niektórych 
inwestycji wymienionych w ust. 1. 

3. Założenia inwestycji rad narodowych zatwierdza w 
zasadzie właściwe prezydium wojewódzkiej rady narodoweJ 
(rady narodowej miast a wyłączonego z województwa). Może 
ono jednak upoważnić inwesto'rów bezpośrednio im podle­
głych do za twierd zenia założeń inwestycji wymienionych w 
upoważnieniach. ' 

. § 19. 1. Założenia dotyczące spółdzielczego budownictwa 
mieszkaniowego zatwie,rdzają właściwe prezydia wojewódz- I' 
kich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych 
z woje wództw). 

2. Prezydia woje wódzkich rad narodowych (rad namdo­
wych miast wyłąc zonych z województw) mogą upoważnić 

dyrektora oddziału Centralnego Związku Spółdzielni Budow­
nictwa Mieszkaniowego do zatwie,rdzenia założeń, o · którycn 
mowa w ust. 1. 

§ 20. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie 
Ministrów może zastrzec do swej właściwości zaopini.owanie 
założeń inwestycji {) szczególnym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, zwłaszcza pod kątem widzenia powiązań między­
resortowych. 

§ 21. Udzielenie opinii, o której mowa w § 18 ust. 2 
i w § 20, może być do,konane w formie bezpośredniego udzia­
łu przedstawicieli · miriistra lub Przewodniczącego ' KomisjI 
Planowania przy Radzie Ministrów w pracach 2iwiązanych' 
z przygotowaniem zalożeń do decyzji inwestorów, wymienio­
nych w § 18 ust. 1. 

§ 22. 1. Zobowiązuje się Mini~ra Budownictwa i Prze­
mysłu Materiałó,w Budowlanych do odrębnego uregulowania 
w terminie do dnia 30 wrześni a 1%9 r. trybu zatwierdzania 
planów zagospoda rowan ia terenu inwestycji, tzw. planów re­

. alizacyjnych, w powiązaniu z uzyskaniem lokalizacji szcze~ 
gółowej inwestycji. 

2.> Zatwierdzenie to powinno dotyczyć s-prawdzenia pra" 
widłowości rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych za~ 
wartych w planie realizacyjnym oraz ich zgodności z miej- . 
scowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

P r () j e k t t e c h n i c z n y i n w e s t y c j d. 

§ 23. 1. Projekt sporządzany jest dla zadania inwesty­
cyjnego na podstawie zatwierdzonych założeń i uzyskanej 
lokalizacji sz<"Zegó-lowej inwestycji. 
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2. Dokładność i stopień szczegółowości projektu powin­
ny być dostosowane do rzeczywlstych potrzeb i warunków 
realizacji budowy. 

3. Sporządzenie projektu może być powierzone: 
1} jednostce projektowania, 
2) wykonawcy bądż dostawcy, który podejmuje się . reali­

zacji inwestycji łącznie ze sporządzeniem proje.ktu. 

§ 24. Umawiające s i ę strony mogą przyjmować suk­
cesywną dostawę (na budowę) projektów, które zostaną spo­
rządzone kolejno dla poszczególnych obiektów, stosownie do 
ustalonej w założemach, na zasadzie pOTozumieniaz wyko­
nawcą, kolejności realizacyjnej inwestycji. 

§ 25. 1. Zabrania się: . 
1} indywidualnego projektowania, gdy mogą być wykorzy­

stane projekty typowych obiektów lub obiektów zreali­
zowanych, charakteryzujących się korzystnymi parame-
trami, . 

2) stosowania roZ\~iązań indywiduałnych, gdy istnieją mo­
żliwości wykorzystania zunifikowanych segme,ntów i e,le-
mentów, objętyrh tzw. typizacją otwartą. -

2. Zastosowanie w projekcie rozwiązań indywidualnych 
może nastąpić tylkv w raz ie niemożności lub wyrażnej nie­
opłacalności zastoscwania rozwiązań typowych lub powta­
rzalnych. Wymaga to zaws'z e uzasadnienia potwierd.zo.nego 
przez kierownika jednostki projektowania (dyrektora biura 
projektów) bądż osoby przez niego upoważnionej. 

3. Tryb uzyskiwania ze zwoleń na opracowanie indywi­
dualnych projektów: obiektów, segmentów i elementów usta­
lają odrębne przepisy wydane przez Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

§ 26. 1. Jednostki projektowan ia obowiązane są sp 0-

rżądzać rysunki robocze architektoni czno-budowlane i kon­
strukcyjne w zakresie niezbędnym dla zgodnego z projek­
tem wykonania na ich podstawie robót bud,owlano-montażo­
wych, w szczególności zaś dla: 

. 1) bUdynków sZ'kieletowych monolitycznych i prefabryko­
wa,nych budowli inżynierskich, jak nip. maszty, mosty, 
wiadukty, chłodnie kominowe, ko,nstrukcje sprężone 

przekryć o dużych rozpiętościach i skomplikowanym 
kształcie geometryc'znym (paraboliczne, konoidalne itp.) 
oraz związanych z n imi rusztowań i desikowaii specjal­
nych, . 

2} deta li archite'ktoniczno-budowlan ych będących opracowa-
niami autorskimi, -

3} detali architektury wnętrz. / 

2. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe sporządzają 
w miarę potrzeby we własnym zakresie pozostałe rysunki 
roborze .' rusztowań i deskowań, rysunki warsztatowe kon­
strukcji stalowych i urządzeń instalacyjnych, rysunki mon­
tażowe oraz form do wytwarzania prefabrykatów bądż zle­
caJą ich sporządzenie. 

3. Przeds:iębi·orstwa przemysłowe dostawcÓw maszyn 
i urządzeń inwe,stycyjnyćh sporządzają we własnym zakre­
sie następujące opracowania: 

l} rysunki warsztatówe (szablonów, trasers'kie i faz obrób­
ki mechanicznej), 

2} rysunki konstrukcyjne nietypowych maszyn i urządzeń 
oiaz dane niezbędne do zaprojektowania fundamentów 
,pod maszyny i urządzenia, 

3} projekty i rysunki montażowe. 

§ 27. Rysunków elementów i detali: architektoniczno­
budówlanych, ma'szyn i urządzeń ujętych w dostępnych ka­
talogach nie należy s'por ząd z ać w ramach projektu. Należy 
natomiast powołać się na odpowiedni katalog i jego pozycję 
bądż - o ile jest to nie zbędne załączyć fotokopię roz­
wiązania katalo.gowego. 

§ 28. Instrukcje szczegółowe, projekty zagos'podarowa­
nia . placu budowy i organizacji robót sporządza we własnym 
zakresie i na własny koszt zainteres>owany wykonawca ro~ 
bót. 

. § 29. 1. Projekt organizacji proliu~cji i zarządzania za­
kładem, plan uruchamiania zakładu. przygotowania i szko~ 
lenia kadr oraz dokumentację rozruchową obowiązany jest 
dostarczyć przyszły użytkowąi}c W zależności od zawartej 
umowy i systemu realizacji inwestycji obowiązek ten może 

, spoczywać odpowitdnio na: generalnym dostawcy maszyn 
i urządzeń, generalnym wykonawcy albo jednostce .projekto­
wania, jeżeli podjęła się ona roli gen t ralnego wykonawcy 
bądź dostawcy. . . I . 

2 . . Całość lub część tych opracow~ń może być zlecona 
specjaHzowanemu przedsiębiorstwu. . 

§30 . . 1. . Pr'ojekt powinien zawiera~ . pFZykłactowo; -
1) podstawowe dane charakteryzujące ządanie inwesty­

cyjne, 
2) szczegółowy plan zagospodarowania 'terenu, . sporządzony 

dla zadania inwestycyjnego, . , . 
3} projekty ' obiektów budowlJnych i rlilbót, 
4} rysunki robocze w zakres'le podanym w § 26 ust.' 1, 
5) kosztorysy i zesta wienie kosztów zada,nia, 
6) wskażn iki techniczno-ekonomiczn~, chara.kteTyzrujące 

główne ro żw i ą z ania w projekcie. 

2. W wypadku inwestycji polegających na budowie za­
kła,dów pro-dukcyjnych zawartość projek,tu otkreślona w ust. 1 
powinna być powiększona przykładowo ,o: 

l} opis technologii i przeb ieg:u proces.u produ'kcji, 
2} zestawienia, specyfikacje oraz charakterystyki maszyn 

i urządzeń, stanowiących wyposaźe,nie technologiczne za-
kładu, ' 

3} plany rozstawienia maszyn i urządzeń bądż ważniejsze 
węzły technologiczne, w razie potrzeby przekroje hal 
z gabarytami maszyn i urządz!:!ń, 

4) rysunki bądż modele koordynacyjno-kontrolne sieci 
i urządzeń technołog i cznych projektowanych w obiekcie, 

5} projekt uruchamian ia produkcji, sporządzony w myśl za­
sad ustalonych w § 29. 

§ 31. W trakcie sporządza-nia projektu, zwłaszcza przy 
sukcesywnej dosta wie projektów na budowę, powinny być 
dokon-ane dodatkowo przez jednostkę projektowania uzgod­
nienia tylko tych zagadnień, których przeprowadzenie w to­
ku sporządzania założeń było niemożliwe bądź wymaga, po­
twierdzenia ze względu na upływ czasu. 

§ 32. Jednostka projektowania ponosi pełną odpowie­
dzialność za sporządzony projekt. 

§ 33. Inwestor odbiera projekt po sprawdzeniu jego 
' zgodności z· założeniami i dot.rzymania przez zleceniobiorcę 
warunków umowy. . 

§ 34, Pełnienie nadzoru autorskiego należy do obowiąz­
ku sporządzającego projekt. 

Uproszczony tryb przygotowania 
,inwestycji do realizacji. 

§ 35. 1. Realizację inwestycji prostych należy oprzeć na 
. wykorzystaniu projektów typowych i powtarzalnych, uzyska­
nej lokaiizacji szc z egółowej Inwestycji oraz adaptacji pro­
jektu typowego lub powtarzalnego do warunków miejsco­
wych z pominięciem założeń i projektu. 

2. Realizacja inwestycji mo<derni zacyjnych, o niewiel­
kim udziale robót, podejmowanych na terenie prawnie użyt­
kowanym, może być oparta na uproszczonym opracowaniu 
z pominięciem założeń i projektu. 

3. Uproszczone opracowanie może sporządzić we wła­
snym 'zakresie inwestor dla ro ót, dla których nie ma obo­
wiąL:ku sporzą.dzania projektu. 
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4. Inwestycja realizowana na zasadach określonych w 
ust. 1 i 2 wymaga zgło,szeIiia ' właściwemu organowi pań­
stwowego nadzoru budowlanego. 

§ 36. 1. W wypadkach, określonych w § 35 ust. 1 i 2, 
założenia i projekt mogą być zastąpione przykładowo przez: 

1) opis funkcji użytkowej z 'uzasadnie,niem potrzeby podję­
cia inwestycji. 

2) uproszczone obliczenie spodziewanych ef!!któw i term i­
· nan ich uzyskania, 

3) . zestawienie kosztów bądź preliminarz zakupów i wydat­
ków, 

'4) szkiCe sytuacyjne i rysunki z Oipisem technicznym, jeżeli 
wykonanie robót tego wymaga. 

·2: W wypadku określonym w § 35 ust. 2, gdy wymianę 
urządzeń produkcyjnych oferuje ich produce,nt, wystarczają­

cą podstawą do przeprowadzenia tego rodzaju modernizacji 
może być również . oJerta, a następni~ umowa zawaTta . z za­
,ma wiającym, która określi zakres i termin ora·z koszt tej wy­
miany i korzyści gwarantowane zamawiającemu, 

III. Przepisy przejściowe l końcowe. 

§ 37. 1. Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów cen­
tralnych) , wiodący w branży mogą wydać i'nsbruxcje (wy­
tyczne) branż'owe, uzupełniające ramowe pr.zeIPioSy niniejszej 
!Uchwały, 

2. Instrukcje te nie mogą naruszać podstawowych zasad, 
ustalonych w niniejszej uchwale, Powinny się one koncen­
trować na podstawowej problematyce, d ecydującej o specyfi­
ce danej branży, pogłębi eniu uproszczeń w proces ie przygo­
towania inwestycji do realizacji oraz unowocześnieniu metod 
projektowania inwestycji, w myśl ramowych zasad niniejszej 
uchwały .. 

· 3. Instmkcje powinny być wydane w szczególności dla: 
1) inwestycji, których projekt,owanie wymaga wyprzedza-

· jącego przeprowadzenia specjalistycznych prac studial­
nych, geologiczn01poszukiwawczych, hydrotechnicznych, 
badawczych i programowych, w zakresie wykra'CZa-jącym 
poza potrzeby konkretnej inwestycji:" . 
a) górniczych, 
b) liniowych i sieciowych, 
c) hydrotechnicznych oraz 
d) typu Slpecjalnego i produkcyjnego w ralnictwie; 

. 2) mieszkaniowego budownictwa osiedlowego, ze względu 

na wyprzedzające przygotowanie programów osiedlo­
wych urządzeń usługowo-socjalnych i kulturalnych oraz 
{erenów uzbrojonych. 

§ 38. 1. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc 
z zastrzeżeniem przepisu U s( , 3: 

1) rozdział IV (§§ 9, ID, 11) zarządzenia Przewodniczącego 

Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 27 lip­
ca 1965 r. w spraw~e organizacji i zadań służby inwe­
stycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych 
(Monitor Polski Nr 41, poz. 234) oraz załącznik nr 4 d{)' 
tego zarządzenia, . 

2) zarządzenie Przewodniczącego Kómisji Planowani·a prozy: 
Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Mateoriałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w spra­
wie projektowania inwestycji (Monitor Pol s-ki z 1965 r. 
Nr 45, poz. 253 i -z 1967 r i Nr 58, poz. 279), 

3) pismo . okólne nr l Przewodnicząceg-o Kamisji Planowania 
iprzy Radzie Min'istrów z dnia 24 stycwia 1967 r. w spra­
wie uproszczeniil trybu Qpracowania i zatwierdzania do" 
kumentacji dla inwestycji modernizacyjnych, 

4) pismo okólne P.rzewodniczącego Komisji Planowania przYj 
Radzie Mi,nistrów z dnia 24 marca 1967 r. w sprawie roz­
wiązań wariantowych w projektach inwestycji (Monit,or. 
Polski Nr 23, poz. 110), 

5) zarządzenie nr 42 Przewodniczącego Komitetu Budownic04 
twa, Urbanistyki i Architektury z dnia 29 czerwca 1962 r. 
w s'prawie wykorzystania projektów typowych . (Dz. Bud, 
Nr lO, poz. 49), 

6) i,nstrulkcja Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla­
nowan ia Gos,podarczego z dnia 7 wrze·śnia 1954 r. w spra­
w ie postępowania w zakresie . podejmowania budowy, 
trwałych urządzeń sportowych (Monitor Po,1ski Nr 88, 
'PO!z. 989). 

2. Zobowiązuje się Mi,nistra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych do dostosowania szczegółowych 

IPrzeplsow w sprawie ko,sztorys'owania do zasad określonych 
w niniejszej uchwale w terminie do dnia 30 października 
1969 r. 

3. Nie wymagają dostosowania do przepisów niniejszej 
uchwały projekty o,pracowane przed l stycznia 1970 r., a pro­
jekty będące w tym okresie w toku opracowania mogą być 
zakończone przy zasto'sowaniu dotychczasowych !przepisów, 
jeżeli dotyczą zadań inwes tycyjnych: 

1) będących w trakcie realizacji lub 
2t który-ch rea;lizacja rozpoczyna się przed dniem 1 styC"l,,; 

nia 1971 r. 

4. Założenia i projekty sporządzone dla iIllwestycj!, kt6 .. 
rych , realizacja rozpoczyna się w roku 1971, powiIl.DY być 
opracowane według przepisów niniejszej uchwały . 

5. Niezależnie od ustaleń § 38 us·t. 3 zasady uzgadniania 
1 zatwie·rd'zania założeń oraz projektów określone niniejszymi 
przepisami obowiązują z dniem wejścia w życie u'chwały, 

§ 39. Uchwała wchodzi w źycie z dniem d!gło'szepia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Zalącznik nr 1 do llcbwaly nr 110 Ra­
dy Ministrów z dnia 23 czerwcą 
1969 r. (poz. 220). 

WYTYCZNE W SPRAWIE SPORZĄDZANIA ZESTAWIEŃ KOSZTOW 

L W założen,iach sporządza się zbiorcze zestawien ie 
kosztów (zzk), okreśJające nie przekraczalny koszt pr.zedsię­
wzięcia inwestycyjnego, skalkulowanego dla wybranego wa­
riantu rozwiązania inwestycji. Jeźeli w inwestycji wystę'Puje 
podział przedsięwzięcia na zadania, koszt ten stanowi sumę 
kosztu poszczególnych zadań. 

2. Jeżeli sporządzający założenia dokonał We wlasnym 
zakresie' wyboru najkorzyst.niejs'zego wariantu rozwiązan i a 

inwestycji, lecz przedstawia nadto organowi zatwierdzając e­
mu zaloż.enia dodatkowo możliwości wyboru innych rozwią­
zań do jego decyzji, " zzk należy sporządzić dla wybraneg,o ' 
wariantu, a w uzasadnieniu wyboru przytoczyć różnice kosz-

towe, charakteryzujące te ro'związania w porównanI'u z wa-­
riantem wybranym. , 

3. Zestawien'ie kosztów zadania (zkz) ujm>Uje koszt obiek~ 
tów i robót występujących poza obiektami oraz inne koniecz­
ne na,kłady. Każdy obiekt wolno stojący lub zespolony oraz 
roboty wykonywane poza obiektami powinny być ujmowane 
w osobnej pozycji zk'z bądź zbiorczego zeslawienia kosztów 
przedsięwzięcia jednozadaniowego. Przez obiekt należy iTO­

zumieć również przynależną sieć dróg, instalacji itp. 
4. Składniki kosztów poszczególnych obie'któw ujmuje 

się w zestawieniach kosztów obiektów (zko) ; Określa się je 
na podstawie wskaźników koszlóW odniesionych do jedn,o'st~ 
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ki cQarakterystycznej aalle!Jo obiektu lub na podsŁa wie da­
nych z ze~tawień ;a wartych w części technologicznej zało­
żeń. 

5_ Koszt zakupu maszyn .i urządzeń wymaq,ających oraz 
nie wymagających montażu, narzędzi i inwentarza określa 

się na poostawie preliminarza zawartego w części tecooolo­
gic::znej założeń bądź też sporządza się taki preliminarz na 
pOOstawie zestawienia maszyn, urządzeń,. narzę<łzi i inwenta­
r~a objęte~ro częścią technol~icLną założeń,. a kwoty wyni­
kowe umies'zcza się w odpowied1lichkolu:mnach zestawienia 
kosztów. W JKeHminarz:~ , tym należy ujmować koszty trans­
portu oraz zaopatrzenia i składowania maszyn i urządzeń. 

Jeżeli występuje generalny dostawca maszyn i urządzeń, w 
prelim~arzu należy ujmować nar,zuty wynikające z tego ty­
tułu. Wówczas gdy zachodzi konieczJ1o'Ść zastosowania ma­
szyn i urządzeń ruietypo wych. pr eliminarz p'owinien ujmować 
obok ich kosztu również XOS'It sporządzenia dla nich dl>ku­
mentacji konstrukcyjn ej. Zarówno w prelimi narzach, jak i w 
zestawien iach kos!tów należy rouóżniać za po-mocą odpo­
wiednich symboli pc)Chodzenie maszyn i urządzeń: 

K - kraj<owe, 
KS- z k rajów socjalistycz.nych, 
KK - z krajów kajlitaHsty <:znych. 
6. Kosztami urząd zen i a i uzb rojenia terenu, robót przy ­

gotowa wczych, studiów, dokumentacji, nadz:oru inwestycyj­
nego, szkolenia itp. należy obciążać poszczególne zadania 
proporcjonalnie do stopnia faktyc znego zaangażowania tych 
. 'ko>sztów. 

7. Wskaź.nirki technkzno~ekonamiczne n.a le ży wyliczać: 
t) dla zesta'wienia Kosztó w obiektu lab robót występują­

cych ppza obiektami - w poszczególnych pc)Zyc jach na 
jednostkę charakteryzującą roboty lub zakupy, a w pod­
sumowaniu - na jednostk.ę charakteryzującą obiekt 
(m2 powiew::hni . składoweJ, m:! powierzchni użytkowej. 
młkubatury it p.)., 

2) dla zbiorczego zestawienia kosztów oraz d.la zestawienia 
kosztów zadania inwestycyjnego - ' w p()szczególnych 
pozycjach na j e dnos tkę charakteryzującą obiekt, a dla 
'poszczególnych rozdziałów i części - na jednMHcę cha­
rakteryzującą zdolność produkcyjną lub usługową dane­
gq zadania inwe stycyjnego lub przedsięwzięcia inwesty­
cyjneql() • 

. 8. Kos'zty wylic m n e w poszczególnych ~()zycja<:h i ko­
lumnach sumuje s ię r()zdz iałami. Kwoty roździaJów sum'uje 
s~ę w P()slczegóinych częścia<:h. 

------------------------------------------
9. Rezerwę na nieprzewidziane roboty i wydatki ,przyj­

mować należy w po~zczególnych .zestawieniach kosztów za­
dan inwestycyjnych w sposób i w wy s.okoSci określonych 

w § 10 ust. 3 i 4 oraz § 11 ucbwały .. ,W ~ypa.aku umowy ry­
czałtowej o wykonanie inwestycji ' łączn ie ze sporządzeniem 
projektu rezerwą tą dyspon.\lje wylwnawca inwestycji. W in­
nym wypad,ku rezerwą dysponuje inwestor. 

10. Podane przykładowe schematy zbiorczego zest~wie,. 
ni'a kosltów pr z eds i ęwzięcia i zestawie.mia kosztów zadania 
jnwesty<:yjnego (wzór nr l i 2) dotyczą inwestycji produk­
cyjnych technicznie skomplikowanych. Dlą inwestycji pro­
stych lub innego typu należy sto'sowaćl znaczne . uproszcze­
nia, np. przez eliminowanie zbędnych <rraz łączenie pozycji 
w poszczególnych wzdziałach, gdy wysokość nakładów jest 
niewielka. I 

11. Dodatkowe nakłady na roboty l budowla~e i mo~t~­
żowe, tj. dodatki np. z tytułu : . utrudnioney:o prowadzenia ro­
bót w okresie jesi{'nno-zimowym, zat rudnienia ponadnorma­
tywne j liczby robotników zamie jscowych, 'Afykonywania ro­
bót, w małym zakresie itp., ll3leży dolicz ać w zestawieniach 
ko's ztów obiektów do wartości poszczególnych robót budo­
wlanych (z instalacjami) i robót monta~,owy('h. Natomiast w 
zes tawieniach kosztów zadania należy podawać w-artość ro~ 
bót łącznie z tymi dodatkowymi nakładami. 

12. Załąc lllikami do zbiorczego 'zestawienia k()sltclw 
przedsięwzięcia są zesla wienla kos ztów poszcze.gólnych za­
dań . 

lJ. Do ze stawienia kosztów zadania dołącza sfę: 

l) podstawy kalkulacji, I 
2} zestawien ia kos ztów obiektów i robót występujący~.h 

poza obiektami lub kosztorysy obiektów i roból, 
3) pręliminarze zakupów i innych na J(ładów. 

14. W projekcie technicznym kos ztorysy obiektów spo­
rządza się w wypadku, gdy nie law,arto z generalnym wyko­
nawc ą ryczałtowej umowy o wykonanie inwestycji łącz­

nie ze sporządzen iem projektu, a wykonawca budowy uzna 
to za konieczne w ,określonym przez siebie zakresie. W 
tym wypadku w kosztorysie uściślają cym kos zt obiektu l,uh 
robót nal eży zachować układ i podstawy wycer)y przyjęte 
dla sporządzenia zestawienia kos'ltu obiektu. 

1$. Różnice wyn ikłe m iędzy kwotą koszt()rysu i zesta­
wienia kos zta obielttu należy przenieść do reze,rwy, od,po­
wiednia ją zwięks·z.ając lub zmniejszając. 

Wzór nr 1. 

PRZYKŁADOWY SCHEMAT ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA KOSZTÓW I ZESTAWIENIA KOSZTOW ZADAN1A 
INWESTYCYJNEGO (DLA INWESTYCJI PRODUKCYJNYCH) " ". 

, Rozdział 

Rozdział 

C z ę Ś ć I. S t u d i a, d o k u m e n t a c j a, 
r o b o t Y P I Z Y g o t o w a w c z e. 

1. Prace badawcze i sporządzanie do'kumentacji. 
1.1. Studia, prace bad a wc'ze, ekspertyzy studialne, 

wyjazdy służbowe. 
1.2. Pomiary geodezyjne i inwentaryzacja. 
1.3. Wierc'enia i dokumentacja geologiczna -}. 
1.4. Zakup licencji i pale,nŁów -). , 
1.5. KDsztYOlpracowania dokumenta<:jl naaz(}fu ' 

autorskiego. 
2. Przejęcie i p rzygotowanie teren~ 
2.1. Wyk.up terenu i odszkooDwania. 
2.2. Przenie:sienia., przesiedlenia. bIlQO'\vnictwol.<l-

stępcze. 

2.3. Wyrąb, urczowanie~ niwelacja. rozbiórki. 
'2.4. Odw'ooaienie i meH()cacja. 
2.5 .. Adm.irusti'<lcja lerenu.. 

C z ę Ś ć II. O b i e k t Y P o d s t a w {) w e 
p o m o c n i c z e. 

Ró'zdział 3. Podstawowe obiekty produkcyjne -)~ 
3.1. Obiekt nr 1. 
3.2. Obiekt nr 2 itd. 

Rozdział 4. Obiekty pomocnicze i uslu!JGwe! 
4.1. Mag.azyny i składy. 
4.2. Warsztaty. 
4.3. Laboratoria. 
4.4. Budynki socjalne. 
4.5. Budynki administracyjn,e. 

Rozaział 5. Obiek.ly gospodarki energetycznej. 
5.1. Kotłownie i .siłownie (nie będące obiektilmi 

pod:ilawowymi zddania inwestycyjnego). 
5 .. 2. Kompresorownie. acetyleD;ownie itp. 
5.3. Sieci, transfQrmatornie i .rozdzielnie elektr,o­

energetyczne wysokiego napięcia. 
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Rozdział 6 .. Obiekty gospodarki trans.portow-ej łączności. 
6.1. Drogi kołowe, place, chodniki! 
6.2. Bocznice kolejowe. 
6.3. Mosty i wiadukty. 
6.4. Garaże i zajezdnie. 
6.5. Kolejki linowe. 
6:6. Budowle transportu wodnego. 
6.1. Stacje benzynowe, 
6.8. Wagi pomostowe. 

RO'Ldział 7. Zewnętrz.ne sieci i budowle z nimi związane. 
7.1. Sieć wodociągowa. 
7.2. Sieć'kanalizacyjna. 
1.3. Sieć gazowa, sprężonego powietrza itp. 
7.4. Sieć cieplna. 
7.5. Sieci elektryczne niskiego napięcia. 
7.6. Oświ etlenie terenu. 

Rcndział 8. Urządzenie terenu zakładu. 
8.1. Ogrodzenie. 
8.2. Ukształtowanie terenu. 
8.3. Zieleń. 
8.4. Mała architektura itp. 

C ż ę Ś ć III. O b i e k t Y t Y ID C Z a s o w e. 
R~ział 9f Obiekty tymczasowe . dla potrzeb wykonawcy 

wyjątkowo obciążające inwestora. 
Rozd'Liał 10. Wyjątkowo występujące obiekty tymczasowe 

.) Dla inwestycji innych typów niepotrzebne skreślić. 
"). O ile występują. 

Zbiorcze·) zestawienie kosztów na sum~ 
w tym:' sumy zwrotne . t • 

zatwierdzam 
dnia . ! . . . . . . 

" 

dla potrzeb inwestora (magazyny i składy d'la 
mas'zyn i urządzeń nie zaliczanych do warto­
ści robót budowlano-montażowych, pomieszcze­
ni.a administracyjno-socjalne itp.). 

C z ę Ś ć IV. N a d z ó r i n w e s t y c Y j n y, 
. s z k o l e n i e, r o 'z r u c h. 

Rozdział 11. Nadzór inwestycyjny. 
11.1. Koszty nadzoru obcego. 
11.2. Koszty powiernictwa. 
11.3~ Koszty utrzymania dyrekcji budowy lub pr,:z.ed­

-siębiorstwa w budowie. 
11.4. Ekspertyzy, oobiory itp. 

Rozdział 12. Przygotowanie kadr eksploatacyjnych. 
Rozdz'iał 13. Koszty rozruchu zespołów maszyn, urządzeń 

1 instalacji pr'zemysIowych oraz prób (narzędzi 
i pomocy) nie ujętych cennikami 0). 

Część V. Rezerwa. 
Rezerwa na nieprzewidziane roboty i wydatki. 
R a l e m c l . ę Ś ć I-V. 

C z ę Ś ć VI. I n we s ty c j e t o war oz: y -s :z ą c e'·). 
Rozdział 14. Udział w inwes'tycjach komunalnych. 
Rozdział 15. Udział w inwe'stycjach wspólnych (skojarzo­

. nych). 
Rozdział 16. Udział w inwestycjach mieszkaniowych. 

Ogółem I-V+VI. 

I Wz Ó r nr 2. 

• ! 
(nazwa inwestycji, zadania inwestycyjnego, obiektu) 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW·) 
ZESTA WIENIE KOSZTOW ZADANIA INWESTYCYJNEGO 0) 

ZESTAWIENIE KOSZTOW OBIEKTOW I ROBOT WYSTĘPUJĄCYCH POZA OBIEKTAMI·) 
KOSZTORYS OBIEKTU·) 

Poziom cen z roku ° •••• 

Wartoś~ (kosztorysowa)·) w tysiącach złotycb Wskaźniki tech­
niezno-ekono­

miczne 

Lp. 
Wyszczególnienie 

obiektów 
i nakładów 

----------1-------------_---

Sporządzono w • . . . . 
fnuwa jednostki opracowującej) 

dnia 

Sporządzający założenia lub projekt 0) • 

Sporządzający zestawienie koszlów 

Zweryfikował (główny kalkulator, odpowiedz.ialny kO'S:ztOfy­
sant) : 

u wag i: 0) Niepotrzebne skreślić . 

za,kupy 

II) 

'j3 
~ 
' Ol 
II) 

.ti 
o 

.!oC 
2 
Ol 
o 
I'l 
't:I 
II) . ..., 
-t) 
.." 
o 

:::: 

Dyrektor łub noczelny inżynier jednostki opracowującej 
założenia lub projekt •• ) 

Zatwierdzono (uzgcdnjcmo)') 

(pod.pis inwestora) 

•• ) Tylko dla zl'JioJ(:zego zestawienia kosztów lub zesta wienia kosztów za,dania inwestycyjnego. 
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WYKAZ UZGODNIĘŃ 

Uzgodnienia przeprowa·dza się w zakresie: 

Załącznik nr 2 do u(hwaly nr 110 Ra:­
dy Ministrów z dnia 23 czerwca 
1969 r. (poz. 220). 

1) koordynacji terenowej inwestycji - z właściwymi orga­
nami prezydium wojewódz·kiej ra<iy narodowej, 

munikacji drogowej, kolejowej, wo{lnej; sieci wodociągo.­
wej, kanalizacyjnej, energetycznej i telekomunikacyjnej 
- z właściwymi jednostkami. 

9) warunkó>x realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyj­
nego w świeUe przepisów prawa górniczego, wodnegCJ, 
lotniczego oraz ustawo kolejach, drogach publicznych, 
ochro.nie 'przyrody, ochronie dóbr kultury - z właściwy­
mi organami, 

2) koordynacji branżowej - ze zjednoczeniem wiodącym 
w danej branży lub odpowiednimi jednostkami właści­

wego prezydium ~a,dy narodowej, 

I 

3) koordynacji współdziałania z' kooperantami, jeżeli doku­
mentacja inwestycji zakłada kooperację, 

4) sur'owców pochodzących z importu - z właściwymi cen­
tralami handlu zagranicznego, 

10) wymagań sanitarnych, bezpieczeńsitwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej' t z rzec,zoznawcami 

Sj udziału wreali:zacji inwestycji związanych lub towarzy­
szących (np. komunalnych, energetycznych, komunika­
cyjnych, socjalnych) oraz sposobu l warunków ich reali­

_ zacji - z inwestorami zastępczymi lub współinwesto­

rami, 

działającymi w jednostkach projektowania, -

11) ochrony wód i atinosfery - z właściwymi organami, 
, . 

12) warunków dO'stawy ma,szyn i urządzeń - z dostawcami 
lub prod'ucentami maszyn i urządz~ń, a w razie koniecz­
ności importu· urządzeń - ponadto z właściwymi centra­
lami handlu zagranicznego, 6) możliwości i warunków zaopatrzenia w wodę i energię 

(elektryczną i cieplną), gazy techniczne, paliwa oraz usu­
wania ścieków lub odpadów poprodukcyjnych - z wła­

. ści wymi organami, dostawcami, za,kładami lub przedsię­
biorstwami, 

13) warunków realizacji inwestycji, w I tym danych wyjścio­
wych do określenia kosztu in westycji w założeniach -
z przeds.iębiorstwami wykonawstwa inwestycyjnego, a je­
żeli wykonawcy nie zo stali jeszcze ustaleni - z właści­
wymi zjednoczeniami budownictwa, 7) warunków, wynikających z przepisów o gospodarce pa­

liwowo-energetycznej - z właściwymi organami Pań­

stwowego Inspektorabu Gospodarki Paliwowo-Energe­
tycznej, 

14) warunk~w ' montażu maszyn i urząd iZeń ora'z zasad i kosz-
tu rozruchu zakładu lub jego wydziałów - z geperal­
nym wykonawcą oraz z producentami lub dosta wcami ~. 
maszyn i urządzeń. 8) wa.runków po<iłączenia inwestycji do publicznej sieci ko-

, 

Reklamacje ' z powodu niedoręczenIa poszczególnych numerów wno'slć należy do Administracji Wydawn\cł:w Ur7ędu Rady MI­
nistrów (Warszawa 34, ul. Powslńska 69(11 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrlvmaniu następn~go ko- . 

lejnego numeru. 
fj 

Oplata 7a prenumeratę Monitora Polskiego wynosi rocznie 100,- zł, półroc7nle 60,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) pr ly jmu je się do dnia 30 listo­
pada. Prenumeratę maź na zglaszać wstecz za I pólrOC1e ble711ceqo rok u do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za Cliły bleźący rok - do dnia 30 września Do abo­
nentów, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysylka pierws7vch numerów 
.dokonana z.ostaille z· opóźnieniem, a ponadto zostaną policzone koszty pr7esylki. · Opła_ 
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub tIlyodclnkowym prz.eka/em 
pocztowym na konto Administracji Wvdawnls!w Urzędu Rady MinisIlów w Narodo­
wym Banku Polskim, IV Oddział Miejski, Warszawa nr 155t-91-11146. Rachunków 7a 
prenumeratę nIe wystawia się. Na odcinku wpłaty ' należy podać dokładną nazwę in­
stytucji (bez skrótów), nazwę I numer doręcza jącego ur lędu pocztowego f jak Wars7a'­
wa lO, Poznań 3 Itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość ,.ama-

wianych egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monitora Pohkiego nabywać ' można . w punkta r h spl1.edil7y 
w Warszawie: Al. l Armil Wojska Polskiego 2/4, ,;Dom KsillŻkl" - Kslęqi\fnia Praw­
no-EkonomIczna - ub Nowy Swiat l , kiosk "Domu ' Książki" w qmachu sądów -
al. Gen. Swlerczewsklego 121, w kasach Sądów Wojewórl7kirh w ; Białvmst ()ku, Kato­
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsltynle, Opolu, Rzes7owle, Wrocławlu ' l Zfelon·e .j 
GÓT7e oraz w kasach Sądów Powiatowych w Bydg05zc,7Y. BytomIu, Cles7ynie, Clę­
stochowie, Gdarisku, Gdvnl, Gliwicach, Kaliszu, Krilkowie, Lublinie, Nuwym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., P07naniu. Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, S7C7erlnle. Tarnowie. To-

runiu I Zamościu . 

Redakcja: Urząd Rady MInIstrów - Biuro Prawne, Warszawa, III. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Admlnlstral"ja Wydawnictw Ur7ędu Rady MinIstrów, Wars7awa 34, 

ul. Powsinska 69171 (s~rytka poc71owa nr 3) . 
J _ ' 

TloC"7ono z polecenia Pre7e~a Rady MinIstróW 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakład nr l. Wars7awa, ul. Tamka 3. 

------~---------

Zam. 1113. Cena 1.60 zł : 




