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ZARZADZENIE PRZEWODNICZACEGO PANSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

z dnia 11 stycznia 1952 r.

w sprawie zasad i trybu zawierania uméw o wykonanie rebét budowlano-montazowych objetych planemn
inwestycyjnym,

Na podstawie § 3 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 22 kwietnia 1949 r. w sprawie zakresu dzialania
Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U.
R. P. z 1949 r. Nr 26, poz. 190 i z 1950 r. Nr 22, poz.
188) zarzadza sie, co nastgpuje:

§ 1. Udzielanie zamoéwien na wykonanie wszel-
kich rob6t budowlano-montazowych, objetych planem
inwestycyjnym, nastepuje wylacznie na zasadach
i w trybie -okreslony:~ niniejszym zarzadzeniem
z uwzglednieniem wymagan ustawy z dnia 18 listopada
1948 r. o dostawach, robotach i ustlugach na rzecz
Skarbu Panstwa, samorzadu oraz niektérych kategorii-
osob prawnych {(Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494) i prze-
piséw na jej podstawie wydanych.

§ 2. 1. Udzielanie zamoéwienn na roboty budowla-
no-montazowe nastepuje w formie pisemnych umoéw.

2. Udzielanie zamoéwien jednostkom wymienionym
w § 8 rozporzgdzenia Rady Ministréow z dnia 19 lutego
1949 r. w sprawie dostaw, robdt i ustug na rzecz Skar-
bu Panistwa, samorzadu oraz niektérych kategorii oséb
prawnych (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448)
nastepuje w drodze umoéw zawartych wedlug -wzorow
stanowiacych zalaczniki do niniejszeqgo zarzadzenia.

3. Ustala sie nastepujace wzory umow: -

1) wzor Nr 1 — Umowa wieloletnia pomiedzy Zama-
wiajacym a Wrykonawca robot budowlano-monta-
zowych — stanowigcy zatagcznik Nr 1 do niniejsze-
go zarzadzenia,

2) wzér Nr 2 — Umowa wieloletnia pomiedzy Wy-
konawca a Podwykonawca robét budowlano-mon-
tazowych — stanowiacy zatacznik Nr 2 do niniej-

szego zarzadzenia,

3) wzor Nr 3 — Umowa roczna pomiedzy Zamawia-
jacgym a Wrykonawca robét budowlano-montazo-
wych — stanowigcy zalacznik Nr 3 do niniejszego
zarzgdzenia,

4) wzor Nr 4 — Umowa roczna pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca robst budowlano-montazowych —
stanowigcy zatacznik Nr 4 do niniejszego zarza-

dzenia,

3) wzér Nr 5 — Umowa jednoroczna pomiedzy Zama-
wiajgcym . a  Wykonawea robét budowlano-mon-
tazowych — stanowigcy zalacznik Nr 5 do niniej-

szego zarzadzenia,

6) wzér Nr 6 — Umowa jednoroczna pomiedzy Wy-
konawca a Podwykonawca robét budowlano-mon-
tazowych -— stanowigcy zalacznik Nr 6 do niniej-

szego zarzgdzenia.

4, Cze$¢ skladowag umow stanowig warunki umow-
ne, stanowigce zalacznik Nr 7 do niniejszego zarza-
dzenia. '

5. Strony moga zamieszcza¢ w zawieranych umo
wach postanowienia odmienne od ustalonych we wzo-
rach umoéw i warunkach umownych tylko za zgoda
wladzy naczelnej, ktoérej podlegaja, i w granicach obo-
wigzujgcych przepisdw.

§ 3. 1. W przypadku gdy zadanie inwestycyjne
ma byé wykonywane przez czas dluzszy niz do konca
roku kalendarzowego, zamawiajgcy zawiera z wyko-
nawca umowe wieloletnia wedlug wzoru Nr 1, obejmu-
jaca wykonanie calego zadania, a na poszczegdline lata
kalendarzowe -— umowy roczne wedlug wzoru Nr 3,
obejmujgce wykonanie robdt w danym roku kalenda-
TZowym.

2. W przypadku gdy =zadanie inwestycyjne ma
by¢ wykonane do konca roku kalendarzowego, zama-
wiajacy zawiera z wykonawcg umowe jednoroczng we-
dlug wzoru Nr 5, obejmujacg wykonanie calego za-
dania.

§ 4. Jezeli zawarta przez wykonawce umowa do-
tyczy czesSciowo robdt nie objetych dziatalnoscia wy-
konawcy, wykonawca moze te cze$¢ robot powierzyc
podwykonawcy. Przepis § 3 ma odpowiednie zastoso-
wanie, z tym Ze zamiast wzoréw umoéw Nr 1, 3 i 5 sto-
suje sie odpowiednio wzory Nr 2, 41i 6.

§ 5. 1. W zwigzku z zawieraniem umowy wielo-
letniej wedlug wzoru Nr 1 zamawiajacy ma obowiazek
dostarczenia wykonawcy nastepujacej dokumentacji
technicznej:

1) prawidlowo opracowanego i zatwierdzonego pro-
jektu wstepnego wraz z kosztorysami okreslajacy-
mi zakres roboét powierzonych wykonawcy, z wy-
jatkiem -przypadkow okreslonych uchwalami Prezy-
dium Rzaduy,

2) zestawienia wszystkich obiektéw budowy objgtych
umowy, zawierajacego koszty obiektow oraz termi-
ny rozpoczecia i ukonczenia budowy tych obiek-
tow,

3) ogodlnych wytycznych organizacji budowy z obja-
$nieniami i generalnym planem budowy,
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4) warunkéw specjalnych.

2. Dokumentacja wymieniona w ust. 1 pkt 1, 2
i 4 powinna by¢ dostarczoma przy podpisaniu umowy.
Pozostala dokumentacja moze by¢ dostarczona w ter-
minie péiniejszym, okreslonym w umowie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 majg odpowiednie zastoso-
wanie przy zawieraniu umow wieloletnich wedlug
wzoru Nr 2, z tym ze obowiazek dostarczenia dokumen-
tacji technicznej ciazy na wykonawcy. Wykonawca
moze dostarczyé podwykonawcy tylko te czeéci doku-
mentacji, ktére sa niezbedne dla wykohania robot przez
podwykonawce. ‘

§ 6. 1. W zwiazku z zawieraniem umowy rocznej
wedtug wzoru Nr 3 zamawiajgcy ma obowiazek do-
starczenia wykonawcy nastepujgcej dokumentacji tech-
nicznej, o ile dokumentacja ta nie zostala juz dostar-
czona w zwigzku z zawarciem umowy wedlug wzoru
Nr 1:

1) wyciggu z tytulu inwestycyjnego obejmujacego ze-
stawienie wszystkich obiektow budowy objelych
umowa, zawierajace koszty obiektéow po obnizce
wynikajacej z wykonania nalozonych na zamawia-
jacego obcwigzkow wygospodarowania oszczedno-
sci w etapie projektowania oraz zawierajace termi-
ny rozpoczecia i ukonczenia budowy tych obiek-
tow,

2) planu sfinansowania wedlug kwartalow,

3) projektu technicznego wraz z kosztorysem szczego-
towym, uwzgledniajacego obniike cen wynikajacg
z natozonych na wykonawce
sciowych oraz ze specyfikacja materialowg i wa-
runkami technicznymi, ‘

4) rysunkow roboczych,

5) terminow dostawy na plac budowy przedmiotéw
wyposazenia technicznego, urzadzen, maszyn itd,,
ktore zgodnie z przepisami lub na podstawie poro-
zumienia z wykonawcyg dostarczy¢ ma zamawia-

jacy.

6) warunkow
mienia stron.

2. Wyciag z tytulu inwestycyjnego (ust. 1 pkt 1)
powinien ohejmowaé zestawienie wszysthkich obiektow
budowy objetych vmowg, zawierajace koszty obiextow
po obnizce wynikajacej z wykonania nalozonych na
zamawiajacego obowiazkow wygospodarowania oszczed-
posci nd etapie projentowania, oraz terminy rozpocze-
via i ukonczenia budowy tych obiektéw. W przypadku
gdy w chwili przesylania wyciagu nalozony na zama-
wiajacego obowiazek wygospodarowania oszczednosci
ni etapie projektowania nie zostal jeszcze wykonany,
w wyciagu tym nalezy przyja¢, ze calo$¢ tego zadania
chuigza réwnomicrnie wszystkie obiekty. Po wykonaniu
obowiazku strony przeprowadzg odpowiednia korektg
w wyciagu, ustalajgc w ramach ogolnego kosztu roboét
(brutto b) koszty r1ob6t poszczegodlnych obiektoéw
z uwzglednieniem wykonanego obowigzku.

szczegolnych wynikajacych z porozu-

3. Plan sfinansowania (ust. 1 pkt 2) powinien okre-
$la¢ planowana sume faktur przejsciowych i konco-
wych, kiére zostana przedstawione zamawiajacemu co
zaplaty w poszczegolnych kwartatach i w odniesieniu
do poszczegolnych cbiektéw, oraz terminy i wysokosé
rat solaty udzielonej zaliczki.

4. Dokumentacja techniczna wymienjona w ust. 1
pkt 1, 2, 51 6 powinna by¢ dostarczona przy podpisa-
niu umowy. Pozostala dokumentacja moze by¢ do-

sfarczona w terminie poéZniejszym okreslonym w umo-
wie,

zadan oszczedno--

5. Przepisy ust. 1 — 4 maja odpowiednie zasto-
sowanie przy zawieraniu umow roczaych wedlug wzoru
Nr 4 z tym, Ze obowiazek dostarczenia dokumentacji
technicznej ciazy na wykonawcy., Wykonawca moze
dostarczyé podwykonawcy tylko te czeséci dokumentacii,
ktore sa niezbedne do wykonania robdt przez podwy-
konawce.

§ 7. 1. W zwiazku z zawieraniem umowy jedno-
rocznej wedlug wzoru Nr 5 zamawiajacy ma -obowig-
zek dostarczenia wykonawcy nastepujgcej dokumentacii
technicznej:

1) prawidiowo opracowanego i zalwierdzonego pro-
jektu wstepnego wraz z kosztorysami okreslaja-
cymi zakres robdt powierzonych wykonawcey z wy-
jatkiem przypadkéw okreslonych uchwalami Pre-
zydium Rzgdu, '

2} ogdslnych wytycznych organizacji budowy z objas-
nieniami i generalnym planem budowy,

3) wyciagu z tytulu inwestycyjnego obejmujacego ze-
stawienie wszystkich obiektéw budowy objetych
umowa, zawierajgce koszty obiektow po obnizce
wynikajacej z wykonania nalozonych na zamawia-
jacego obowiazkdéw wygospodarowania oszczedno-
sci w etapie projektowania oraz terminy rozpocze-
cia i ukonczenia budowy tych obiektow,

4) planu sfinansowania wedlug kwartalow,

5) projektu technicznego wraz z kosztorysem szczego-
towym, uwzgledniajacego obnizke cen wynikajac. -
z na'ozonych na wykonawce zadan oszczednoscio-
wych oraz ze specyfikacja-materialpwa I warun-
kami technicznymi,

6) rysunkdéw roboczych,

7) terminéw dostawy na plac budowy przedmiotéw
wyposazenia technicznego, urzadzen, maszyn itd,
ktére zgodnie z przepisami lub na podstawie poro-
zumienia z wykonawca dostarczyé ma zamawia-
jacy. :

8) warunkow szczegdlnych wynikajacych z porozu-
mienia stron.

2. Wyciag z tyfulu inwestycyjnego (ust. 1 pkt 3)
powinien obejmowac zestawienie wszystkich obiektow
budowy objetych umowa, zawierajace koszly obiektow
po obnizce wynikajgcej z wykonania nalozonych na
zamawiajacego obowiazkow wygospodarowania oszczed-
nosci na etapie projektowania, oraz terminy: rozpoczeg-
cia i ukonczenia budowy tych cobiekxtéw. W przypadku
gdy w chwili przesylania wyciagu natoZzony na zamawia-
jacego obowigzek wygospodarowania oszczednosci na
etapie projektowania nie zostal jeszcze wykonany,
w wyciagu tym nalezy przyjac, ze-catos¢ tego zadania’
ohclaza réwnomiernie wszystkie obiekty. Po wykonaniu
obowiazku strony przeprowadza odpowiednia korekte
w wyciggu, ustalajgc w ramach ogdlnego kosztu robét

(brutto  b) Kkoszty robdt poszczegédlnych obiektéw
z uwzglednieniem wykonanego obowiazku.
3. Plan sfinansowania (ust. 1 pkt 4) powinien

okresla¢ planowana sume faktur przejéciowych i kon-
cowych, ktére zostang przedstawione zamawiajacemu
do zaplaty w poszczegdinych kwartatach i w odniesier
niu do poszezegbdlnych obiektéw, oraz terminy i wyso-
koéé rat splaty udziélonej zaliczki,

4. Dokumentacja techniczna wymieniona w ust. 1
pkt 1, 3, 4, 7 i 8 powinna by¢ dostarczona przy podpi-
saniu umowy. Pozostala dokumentacja moze by¢ do-
starczona w terminie pozniejszym okreslonym w umo-
wie.
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5. Pizepisy ust. 1 — 4 majg odpowiednie zasto-
sowanie przy zawieraniu uméw jednorocznych wedlug
wzoru Nr 6, z tym ze obowiazek dostarczenia doku-
mentacji technicznej ciazy na wykonawcy. Wykonawca
moze dostarczy¢ podwykonawcy tylko te czesci doku-
mentacji, ktore sa niezbedne do wykonania rohot przez
podwykonawce.

§ 8. 1. Wzory uméw stanowigce zalgczniki do
niniejszego zarzadzenia nie majq zastosowania do umow
zawieranych przez jednostki podporzadkowane Central-
nemu Zarzadowi Budowy Miast i Osiedli ,ZOR".

2. Wzory uméw wieloletnich, rocznych i jedno-
rocznych, zawieranych z jednostkami okredlonymi
w ust. 1, ustali Minister Budownictwa Miast i Osiedli
w porozumieniu z Przewodniczacym Panstwowej Ko-
mizji Planowania Gospodarczego w terminie do dnia
31 stycznia 1952 r.

3. Postanowienia niniejszego zarzadzenia stosuje
si¢ odpowiednio do uméw zawieranych wediug wzoréw,
o ktérych mowa w ust. 2.

§ 9. Umowy powinny by¢ zawarte przed rozpo-
czeciem kwartalu kalendarzowego, w ktorym ma na-
stapi¢ rozpoczecie robdt.

§ 10. 1. Wykonawca .obowigzany jest wyjasnic
wszystkie okolicznos$ei niezbedne do zawarcia umowy
i przesta¢ zamawiajacemu podpisany jednostronnie pro-
jekt umowy najpozniej na 28 dni przed uptywem termi-
nu do zawarcia umowy w 3 egzemplarzach.

2. Jezeli jednostka gospodarcza, ktorej przysltano
‘projekt umowy, nie ma obowiazku jej zawarcia, powin-
na niezwlocznie zwroci¢ projekt nadsylajacemu z odpo-
wiednim wyjasnieniem, pod rygorem odpowiedzialnosci
za szkode wywolang =zaniedbaniem wykonania tego
obowigzku.

§ 11. 1. Zamawiajgcy obowigzany jest projekt
umowy podpisa¢ i zwrocié w ciagu 7 dni wykonawcy
jeden egzemplarz umowy. Jezeli zamawiajacy nie zga-
dza sie na mniektore postanowienia projektu umowy,
obowigzany jest pomimo to projekt umowy podpisac
i =zaznaczy¢, 2ze zglasza zastrzezenia. Postanowienia
i zmiany, ktére zamawiajgcy zamierza do umowy wpro-
wadzi¢, ujmuje w protokole rozbieinosci, ktéry przysy-
ta wykonawcy lacznie z umowg. O sporzadzeniu proto-
kolu rozbieznosci zamawiajacy umieszcza wzmianke
na tekscie umowy. Umowa wiaze strony w zakresie
osiggnietego porozumienia.

2. Jezeli wykonawca przyjmuje wszystkie lub nie-
ktére poprawki do umowy, wynikajgce z protokolu roz-
bieznosci, zawiadamia o tym pisemnie w ciggu-7 dni
zamawiajacego. O wystaniu zawiadomienia wykonawca
umieszcza wzmianke na umowie. Protokdl rozbieznosci
wraz z zawiadomieniem wykonawcy ma charakter po-
.rozumienia dodatkowego do umowy.

3. W braku porozumienia co do wszystkich wa-
runkéw umowy wykonawca obowigzany jest podjaé
za po$rednictwem jednostki, ktorej podlega lub przez
ktoérg jest nadzorowany — proby uzgodnienia rozbiez-
nosci. W razie niemoznosci uzgodnienia rozbieznosci,
wykonawca obowiazany jest na 7 dni przed uplywem
terminu do zawarcia umowy zglosi¢ wniosek do paf-
stwowej komisji arbitrazowej o rozstrzygniecie sporu
(sp6r przedumowny), zawiadamiajac jednoczesénie o tym
zamawiajgcego. Jezeli zamawiajacy nie otrzyma od wy-
konawcy zawiadomienia o skierowaniu sprawy do pan-
stwowej komisji arbitrazowej na 4 dni przed uplywem
terminu do zawarcia umowy, sam skiada wniosek do
pafnstwowej komisji arbitrazowej przed uplywem ter-
minu do zawarcia umowy.

§ 12. Strony moga odstapi¢ od umowy tylko za
zezwoleniem: i

1) wlasciwego ministra, jezeli obie strony podlegaja
temu samemu minis{rowi, w granicach obowigzu-
jacych przepisow, _

2) przewodniczgcego wlasciwej wojewodzkiej (miej-
skiej) komisji planowania gospodarczego, jezeli
strony podlegaja prezydium tej samej wojewddzkiej
rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. War-
szawie 1 w m. Lodzi) lub jezeli podlegaja prezy-
diom rad narodowych nizszych szczebli tego sa-
mego wojewodztwa,

3) Przewodniczacego Panstwowej Komisji Planowania
Gospodarczego w przypadkach innych niz okreslo-
ne w pkt 1 i 2.

§ 13. Naleznoée wykonawcy oblicza sie z uwzgled-
nieniem obnizki cen wynikajacej z zadan oszczedno-
$§ciowych okreslonych obowigzujacymi przepisami.

§ 14. 1. Co do korzystania w trakcie wykonywa-
nia robo6t z urzadzen znajdujacych sie na placu budowy
(terenie robot) jak réwniez co do warunkdéw specjalnych
dotyczgcych szczegélnych warunkéw robdt lub szczegol-
nego przedmiotu robdét strony zawrg odrebne porozu-
mienia, kiére stanowi¢ beda czesci skladowe umow.

2, Porozumienia, o ktérych mowa w ust. 1, nie
moga by¢ sprzeczne z zasadami wyrazonymi w niniej-
szym zarzadzeniu i innych obowiazujacych przepisach,
w zawarte] umowie oraz w warunkach umownych.

§ 15. Przewodniczacy Panstwowej Komisji Plano-
wania Gospodarczego i Minister Finanséw okresla

~w terminie do dnia 29 lutego 1952 r. zasady ustalania

dodatkowych kosztéow roboét budowlano-montazowych
nie przewidzianych kosztorysami umownymi - sporzg-
dzonymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§ 16. Minister Budownictwa Przemystowego w po-
rozumieniu z Przewodniczacym Panstwowej Komisji
Planowania Gospodarczego oraz Ministrami Gérnictwa,
Przemystu Ciezkiego i Przemyslu Chemicznego ustali
w terminie do dnia 29 lutego 1952 1. zasady i tryb po-
stgpowania przy wykonywaniu montazu urzgdzen spe-
cjalnych w ramach budownictwa inwestycyjnego ze
szczegolnym uwzglednieniem udzialu specjalnego kie-
rownictwa robét.

§ 17. Minister Przemystu Drobnego i Rzemiosla
w porozumieniu z Przewodniczacym Panstwowej Ko-
misji Planowania Gospodarczego i Ministrem Finanséw
ustali w terminie do dnia 31 stycznia 1952 1. zasady
i tryb zawierania uméw o wykonanie robét przez jed-
nostki nie wymienione w § 8 rozporzadzenia Rady Mi-
nistréow z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, ro-
bot i uslug na rzecz Skarbu Panstwa, samorzadu oraz
niektérych kategorii os6b prawnych (Dz. U. R, P. Nr 12,
poz. 73 i Nr 58, poz. 448) i przez centrale prywatnego
przemystu oraz wzory tych umoéw z uwzglednieniem
przepiséow, o ktérych mowa w § 1.

§ 18 1. Wiasciwi ministrowie (inwestorzy cen-
tralni) wydadza w terminie do dnia 29 lutego 1952 r.
na podstawie § 66 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
19 lutego 1948 r. w sprawie dostaw, robot i uslug na
1zecz Skarbu Panstwa, samorzadu eoraz niektorych ka-
tegorii osob prawnych (Dz, U. R. P. Nr 12, poz. 73
i Nr 58, poz. 448) zarzadzenia regulujgce tryb odbioru
rob6t budowlano-montazowych przez podlegte im jed-
nostki z uwzglednieniem zasad zawartych w warun-
kach umeownych, stanowiacych zalgcznik Nr 7 do ni-
niejszego zarzadzenia.
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2. Zarzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 1, wymaga-
ja uzgodnienia z Panstwowq Komisjg Planowania Gos-
podarczego.

§ 19. Zawarte w niniejszym .zarzqdzeniu postano-
wienia dotyczace zamawiajacego stosuje sie odpowied-
nio w odniesieniu do uméw miedry wykonawcag i pod-
wykonawca do wykonawcy, a postanowienia dotycza-
ce wykonawcy — do podwykonawcy.

§ 20. 1. Umowy, ktérych wykonanie ma by¢ roz-
poczete w I kwartale 1952 r., powinny byé zawarie
w terminie do dnia 31 stycznia 1952 1. -

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do umow,
o ktérych mowa w §§ 8 i 17. Umowy te powinny by¢
zawarie w terminie do dnia 20 lutego 1952 r.

3. Zawarte przed dniem wejscia w 2Zycie niniej-
szego zarzadzenia umowy o wykonanie robét budowla-

no-montazowych objgtych planem inwestycyjnym, kto-
rych wykcnanie ma nastapié po dniu 1 stycznia 1952 r.,
powinny by¢ dostosowane do wymagad niniejszego za-
rzadzenia w terminie okreslonym, w ust. L.

§ 21. Traci moc zarzgdzenie Przewodniczacego
Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia
5 lutego 1951 r. w sprawie stosowania wzoru umowy
ramowej o wykonanie robdét budowlanych i montaio-
wych (Monitor Polski Nr A-18, poz. 238 i Nr A-24,
poz. 312).

§ 22. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem oglo-
szenia z mocag obowiazujgca od dnia 1 stycznia 1952-T.

Przewodniczacy Panstwowej Komisji Planowania
Gospodarczego: w z. E. Szyr

Zalacznik Nr 1 do zarzgdzenia Prze-
wodniczacego Panstwowej Komisji
Planowania Gospcdarczego z dnia
11 stycznia 1652 r. (poz. 53).

UMOWA WIELOLETNIA POMIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH (wzér Nr 1)

W dnin . . . . 195, o w

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez e e e e e e
. dzialajgcego(ych) na podstawie . . .

. pomiedzy

. . Z jednej strony, @ . ...+ . 4 4 4 e v e e s
zwanym dalej Wykonawca i reprezentowanym przez . . o
. . . dzmiavqcego (ych) na podstaw1e C e e e e e e
s s oo z crugxe; stmny zawarta zosta{a umowa tresci nastepujgcej:
§ 1.
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na:tepujqce roboty . . . . . .« o .

stanow1qce ca}osc zadama mwe\stycyjneqo Zamaw;ajacceqo oplsane w zaiaczone; do nlme]sze] umowy doku-

mentacji technicznei.

§ 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ wszystkie okre$lone w umowie i zalgcznikach do niej roboty i oddac je

w zakonczonej formie i w pelnej zgodnosici z zatwierdzong w przepisany

w terminie do dnia

sposéb  dokumentacja techniczna

§ 3.

1. Koszt wszystkich powierzonych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy robot ustala sie na pod-

stawie zalaczonego zestawienia kosztorysowego na sume .

. 7z wedlug poziomu cen z okresu

2. Koszt robét przypadajacych do wykonania na podstawie umoéw rocznych ustalony zostanie w umo-

wach rocznych.

§ 4.

Zataczniki do niniejszej umowy stanowia:
1) prawidlowo opracowany i
bét pewierzonych Wykonawcey™),

zatwierdzony projekt wstepny wraz z kosztorysami okreslajagcymi zakres ro-

2) zestawienie wszystkich obiektéw budowy objetych umowa, zawierajgce koszty oblektow oraz terminy 102z~

poczecia i vkonczenia budowy tych obiektow,

3) og6lne wytyczne organizaciji budowy z objasmema mi i generalnym planem budowy,

4} warunki specjalne,
5) e e e e e e e e
- 6) § s ot % ¥ & . % 3 %
7) . . ] 7 # 3 K} . * .

-
o« e .
' - .

”

.

.

.

-

T Czcse sktadowg umowy stanowia:

1) znane stronom cbowigzujgce Warunki Umowne,.

2] E & s &8 35 o L LA .
3) § 3% ¢ § F ¥ &8 3 T ¥ T ¥ e s s ok e
4) E 2 & 8 & § I % g 3T E & o+ e ¢ w o
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1. Roczne rozmiary robét cbjetych umowa ustala Zamawiajacy dla kazdego -roku kalendarzowego robdt
w umowach rocznych zawieranych corocznie. i

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca, po dostarczeniu mu przez Zamawiajacego zezwolenia
wlasciwego inwestora naczelnego oraz dostatecznej dokumentacji prawnej i technicznej, moze przystapic¢ przed
zawarciem umowy rocznej do podjecia wstepnych prac nad organizacja placu budowy, kidre wejda w zakres

IZeCczowy pierwszej umowy rocznej.
3. Do chwili zawarcia umowy rocznej na roboty przechodzace z roku peprzedniego, wykonywanie i opla-

canie robot, przewidzianych w niniejszej umowie, odbywa sie na warunkach umowy rocznej roku poprzedniego.
§ 7
Wszystkie warunki umowy obowiazuja strony bez wezwan i stawiania w zwloce,
‘ § 8.

Umowa wraz z zalgcznikami zostaje spisana w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron eraz dla banku finansujgcego inwestycje.

Podpis Zamawiajgcego: Podpis Wykonawcy:
*) Wymaganie to nie obowigzuje w przypadkach okreslonych obowigzujacymi przepisami.
» Zalacznik Nr 2 do zarzadzenia Prze-
wodniczgcego Patstwowej Komisjl
Planowania Gospodarczego z dnia
11 stycznia 1952 r. (poz. 53).

UMOWA WIELOLETNIA POMIEDZY WYKONAW CA A PODWYKONAWCA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH (wzor Nr 2)

Wdniu. . . . . . .19 ...r.w. . . . . . .pomiedzy e e e e e
zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez , e e e e e e e e e e .
vt r e e e e e s e s dzialajgeego (ych) na podstawie . oL . . N
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s oz dednej ostroniy, @ 0 L L L L 0 0w e e e e
zwanym dalej Podwykonawca i reprezentowanym przez C e e e e e e
. .« « « « « <« « <« .« . . . . . dzialajacego(ych) na podstawie e e
© 4+ & v + « 4+ 4 4 « « « « « « « « . . 7 drugiej strony, zawarta zostala umowa tresci nastepujacej:
§ 1.
Wykonawca o$wiadcza, ze w dniw . . . . . . . . zawarl umowe wieloleinig . . . . . . . . .
na
§ 2.

Z 1obét objetych umowa, o kidrej mowa w § 1, Wyko nawea powierza, a Podwykonawea przyjmuje do wyko-
nania nastepujace roboty )

opisane szczegdlowo w zalgczonej do niniejszej umowy dokumentacji technicznej.
§ 3.

Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie cokreslone w umowie i zalycznikach do niej roboty i od-
da¢ je w zakoiiczonej formie i w pelnej zgodnosci z zatwierdzong w przepisany sposéb dokumentacjg tech-
niczng w terminje do dnia . . . . . . . . .

§ 4.

1. Koszt wszystkich powierzonych Podwykonawcy na podstawie niniejszej umowy robét ustala sie na pod-
stawie zalgczonego zestawienia kosztorysowego na sume . . . . . . . .zt wedtug poziomu. cen z okresu
2. Koszt 1obo0t przypadajacych do wykonania na podstawie umoéw rocznych ustalony’ zostanie w umo-
wach rocznych.

§ 5.

Przy wykonywaniu niniejszej umowy obowiazuja nastgpujace zalgczniki:
(w czedci dotyczacej robét objetych niniejsza umowa)
1) prawidlowo opracowany i zatwierdzony projekt wstepny wraz z kosziorysami okreslajgcymi zakres ro-
bot powierzonych Podwykonawcy®),
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2) zestawienie wszystkich obiektéw budowy ob]qtych umows, zawierajace koszty obiektéw oraz termmy 10Z-
poczecia i ukonczenia budowy tych obiektow,

3) ogélne wytyczne orgamzacp budowy z ob]asmemaml i generalnym planem budowy,
} warunki specjalne,

Czes¢ skladowg umowy stanowia:
1} znane stronom obowigzujgce Warunki Umowne,

§ 7

1. Roczne rozmiary robot objetych umowgq ustala Wykonawca dla kaizdego roku kalendarzowego robot
w umowach rocznych zawieranych corocznie,

2. 'Na podstawie niniejszej umowy Podwykonawca po dostarczeniu mu przez Wykonawce zezwolenia wla-
éciwego inwestora naczelnego oraz dostatecznej dokumentacji prawnej i technicznej moze przystapi¢ przed
zawarciem rocznej umowy do podjecia wstepnych prac nad organizacja placu budowy, ktore wejda w zakres
IZeCzZOWy pierwszej umowy rocznej. )

3. Do chwili zawarcia umowy rocznej na roboty prizechodzace z roku poprzedniege wykonywanie i opla-
canie robét przewidzianych w umowie wieloletniej odbywa sie na warunkach umowy rocznej z roku poprzed-
niego.

.8 8
Wszystkie warunki umowy obowiazuja strony bez wezwan i stawiania w zwloce.
§ 9.

Umowa wraz z zaigcznikami zostaje spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron oraz dla “banku finansujacego inwestycje.

Podpis Wykonawcy: o Podpis Podwykonawcy:
') Wymaganie to nie obowijzuje w przypadkach okreslonych obowigzujacymi przepisami,

Zalacznik Nr 3 do zarzadzenia Prze-
wodniczacego Panstwowej Komisji
Planowania Gospodarczego z dnia
11 stycznia 1952 r. (poz. 53).

UMOWA ROCZNA POMIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ROBOT BUDOWLANO-
oo oo MONTAZOWYCH (wzér Nr 3)

Wdniu. « v« , . . . .195..5.w,. . . . . . . pomiedzy B T
zwanym . dalej Zamawiajacym, reprezentowanym PIZEZ . . . . o . . 4 o« . e 4 4 e s e 4w e s
e « « « « +« « . . . .dzialajgcego (ych) na podstawie . . ., . . . . . o
..........'.......*.zjednejstrony,a..'...........,,
zwanym dalej Wykonawcq i reprezentowanym przez D e e e e e e e
. . . . dzmla]qcego (ych) na podstawne e e e e

4 drugle] strony, zawarta zosta}a umowa na rok . ... tresci nastepu]qce]

§ 1.

W ramach umowy wieloletniej zawartej miedzy stronami ,w dniu . . . . ) e e e e e e e e e
7amaw1ajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wy'konania nastepujace roboty R

w zakresie 'robét objejych umowq w1elolctniq, op'lsane szczegolowo w zalqczone] do umowy dokumentacji tech-
ricznej i objete tytutem inwes'ycyjnym na rok 195.. Czesc..... Dziat.... Rozdzial.... Nr tytulu......

§ 2.

*) Ogdlny koszt powijerzonych niniejsza umowgq robét, ustalony na podstawie ccen ]ednostkowych vwidoczpio
nych.y kosztorysie, stanowigcym zatacznik Nr g 3 » <o niniejszej. umowy, Wynos -
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a) z uwzglednieniem zadan oszczednoSciowych etapu projektowania zt . . o . . (wartosé brutto b),

b) z uwzglednieniem zadan oszczedno$ciowych etapu projekiowania oraz obnizki cen wynikajacej z zadan

oszczednos$ciowych etapu realizacji zt . . . . (wartos¢ netto). -

1. *) Ogolny koszt powierzonych niniejsza umowa robét ustalony na podstawie szacunku z podzialem na
scalone elementy budowy uwidocznionym w zatgczniku do niniejszej umowy wynosi: ) )

a) z uwzglednieniem zadan oszczednoSciowych etapu projektowania zt . . . . . (wartosé brutto b),

b) z uwzglednieniem zadan oszczedno$Sciowych etapu projektowania oraz obnizki cen wynikajgcej z zadan

oszczednosciowych etapu realizacji zt . . . . (wartoié netto).

2. Ostateczny ogoélny koszt robot uwzgledniajacyobnizke cen z tytulu zadania oszczednosciowego ustalony
zostanie na podstawie uzgodnionego miedzy stronami kosztorysu, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do niniej-
szej umowy, przy czym ogolny koszt robo6t okreslony szacunkowo zostanie odpowiednio zmieniony, a roznice
zostang rozliczone w fakturach przejSciowych poczynajac od pierwszej faktury po dacie wniesienia kosztorysu
do umowy.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ Kkosztorys szczegélowy w nieprzekraczalnym terminie do

5 £ 5 1
§ 3.

1. Wrykonawca otrzymuje w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zaliczke (uzupeiniajgca*) na sfinan-
sowanie utrzymania zapasu materialow podstawowych w wysokosci zt .

2. Udzielona zaliczka splacana bedzie przez Wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy czym
w ciggu roku Wykonawca sptaci kwote zt. . . . . . zaliczki, pozostala kwota zt . . . . . . przejdzie
na rok .

§ 4.

Przy wykonywanin niniejszej umowy obowigzuje umowa wieloletnia wraz z zalacznikami do niej oraz naste-
pujace zataczniki do niniejszej umowy: _

1) wyciag z tytulu inwestycyjnego obejmujacy zestawienie wszystkich obiektéow budowy objetych umowa,
zawierajace koszt obiektéw po obniZice wynikajgcej z wykonania nalozonych na Zamawiajgcego obowigz-
kéw wygospodarowania oszczgdnosci w etapie projektowania oraz zawierajgce terminy rozpoczecia i ukon-
czenia budowy tych obiektow,

2) plan sfinansowania wediug kwartatow,

3) projekt techniczny wraz z kosztorysem szczegdlowym, uwzgledniajacy obnizke cen wymka]ch z nalo-
zonych na Wykonawce zadan oszczedno$ciowych, oraz ze specyfikacjg materiatlowg i warunkami technicz-
nymi,

4) rysunki robocze,

5) terminy dostaw na plac budowy przedmiotéw wyposazenia techniczego, urzadzen, maszyn itd., ktore zgod-
nie z przepisami lub na podstawie porozumienia z Wykonawca dostarczy¢ ma Zamawiajgcy,

6) warunki szczeg6lne wynikajgce "~z porozumienia stron,

9)

§ S

1. Wykonawca stwierdza, ze otrzymal od Zamawiajacego pelna®) nastepujaca®) dokumentaéjq techniczna,
a mianowicie wymieniona w § 4 pkt .

2. %) Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé bra‘{u)ch dokumentacje techniczng w nastepu;a;cych ter-
minach:

1) wymieniong w § 4 pkt ... dodnia....."v.. ..
2) wymieniong w § 4 pkt . .. dodnia ....... ..
3) wymieniong w § 4 pkt . . . do dnia .. ... v e e s

§ 6.

*) Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazaé plac budowy (teren robo6t) Wykonawcy w terminie do dnia . , . . .
19 . . . roku.

*) Wykonawca o$wiadcza, ze plac budowy (teren robot) zostal mu przekazany przed podpisaniem niniejszej
umowy.

§ 7

Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadzi¢ wszystkie okreslone w § 1 roboty w $cistej zgodnosci z zalaczo-
nym do nmowy zestawieniem (§ 4 pkt 1) i we wskazanych w nim poczatkowych i koncowych terminach ich
wyl.cnania.
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§ 8
Czesc skladowg umowy stanowia:
1) znane stronom obowigzujgce Warunki Umowne,
S
§ 9.

Wszystkie warunki umowy obowigzujg strony bez wezwan i st\awimia w zwloce.
~§ 10

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron oraz
dla banku finansujgcego inwestycje.

Podpis Zamawiajacego: Podpis Wykonawcy:

*) Niepotrzebne skreslié.

Zalgcznik Nr 4 do zarzadzenia Prze-
wodniczgcego Panstwowej Komisji
Planowania Gospoedarczego z dnia
11 stycznia 1952 r, (poz. 53).

UMOWA ROCZNA POMIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
(wzér Nr 4)
Wadniu. . . . . . .19..r.w. . . . . . . pomiedzy

zwanym dalej Wykonawcg, reprezentowanym przez . .
. dzmlagqcego (ych) na podstaw1e .
z Jedne; strony a. e e e

zwanym dale) Podwykonawcq i 1epxezentowanym przez

. dz1a1a3qcego(ych) na podstaw1e
e e e e e Z drugiej strony, zawarta zostala umowa na rok . . .
tresci nastepujacej:

§ 1.
Wykonawca oswiadcza, ze w dniu . . .. .. 195 ... . 1. zawarl umowe roczna z .
nd w.yk.onémi.e
§ 2.
W ramacn umowy wieloletniej zawartej miedzy stronami w dnia .

Wykonawca powierza z robét objetych umowa, o ktérej mowa w § 1, a Podwykonawca przyjmuje do wy-
konania nastepujace roboty .

opisane szczegotowo w zalaczonych do uméw spisach robdt zgodnie z zalaczong do niniejszej umowy doku-

mentacja techniczna, a objete tytulem inwestycyjnym na rok 195 ... Czes¢ . ... Dzial . . .. Rozdzial . . .
Nr tytuhy
§ 3.
*) Ogdélny koszt powierzonych niniejsza umowa robot ustalony na podstawie cen jednostkowych uwidocznio-
nych w kosztorysie, stanowigcym zalgcznik Nr . .. ... do niniejszej umowy, wynosi:
a) z uwzglednieniem zadan oszczednos$ciowych etapu projektowania zt . ... ... (wartos¢ brutto b),
b) z uwzglednieniem zadan oszczednosciowych etapu projektowania oraz obnizki cen wynikajacej z zadan
oszczednosciowych etapu realizacji zt . . .. . . (wartos¢ netio).
1. * Ogélny koszt powierzonych niniejsza umowsa robdt, ustalony na podstawie szacunku z podzialem na
scalone elementy budowy, uwidocznionym ‘w zalaczniku Nr . . . . do niniejszej umowy, wynosi:
a) z uwzglednieniem zadan oszczednosciowych etapu projektowania zt . ... ... (wartos¢ brutto b),
b) z uwzglednieniem zadan oszczednos$ciowych etapu projektowania oraz obnizki cen wynikajgcej z zadan
oszczednosciowych etapu realizacji zt . .. .. .. (warto$¢ netto).

2. Ostateczny ogélny koszt robét uwzgledniajacy obnizke cen z tytulu zadania oszczednosciowego usta-
lony zostanie na podstawie uzgodnionego miedzy stronami kosztorysu, ktory stanowié bedzie zalacznik do
niniejszej umowy w miejsce poprzedniego kosztorysu szacunkowego, przy czym ogoélny koszt robot okreslony
szacunkowo zostanie odpowiednio zmieniony, a réznice zostang rozliczone w fakturach przejsciowych, poczy-
najac od pierwszej faktury po dacie wniesienia kosztorysu do umowy.
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o

3. Wykonawca zobowiazuje sie dostarczy¢ Podwykonawcy Kosztorys szczegdlowy w nieprzekraczalnym
ferminie do dnia . ........,..

%

§ 4

1. Podwykonawca otrzymuje w ciggu dni 7 od daty podpisania umowy zalicske (uzupelmajch) W wy-
sokosci zt . .. ... ..

2. Udzielona zaliczka splacona bedzie przez Podwykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami, przy
czym w ciagu roku Podwykonawca sptaci kwote zt . ....., . zaliczki, a pozostala kwota zt . ......
przejdzie na rok . . . ... . "

5 5.

Przy wykonaniu niniejszej umowy obowigzujg w czesci dotyczacej robot objetych niniejszg umowa: umowa

wieloletnia wraz z zalgcznikami do niej oraz nastepujgce zalgczniki do niniejszej umowy:

1} wyciag z tytulu inwestycyjnego, obejmujgcy  zesta wienie wszystkich obiektéw budowy objetych umowaq,
zawierajace koszty obiektéw po obniice wynikajacej z wykonania na}ozonych na Zamawiajgcego obo-
wigzkow wygospodarowania oszczednosci w etapie projektowania oraz zawierajgce terminy rozpoczecia
i ukonczenia budowy tych obiektow,

2) plan sfinansowania wedlug kwartatéw,

3) projekt techniczny wraz z kosztorysem szczegélowym, uwzgledniajacy obnizke cen wynikajaca z natlo-
zonych .na Podwykonawce =zadan oszczednosciowych oraz ze specyfikacja materiatlowag i warunkami
technicznymi,

4) rysunki robocze,

terminy dostawy na plac budowy przedmiotow Wy posazenia - technicznego, urzadzen, maszyn itd., ktére

zgodnie z przepisami lub na podstawie porozumienia z. Podwykonawcq dostarczy¢ ma Wykonawca,

6) warunki szczegdlne wynikajgce z porozumienia stron,

o

£ ¥ ¥ 3 5 1 L] €
8) . . . . . . . . . &£ ¢ » ¢ ¥ 3§ I ¥ i § £
9) . . . . . . . . . I ] 3 Y . ® . 3 [ 2 )
§ 6.
1. Podwykonawca stwierdza, Ze otrzymal od Wykonawcy pelna*) nastepujaca*) dokumentacje technicz-
ng, a mianowicie wymieniong w § 5 pkt . .. ... ...

2. ") Wykonawca zobow1qzuje sie dostarczy¢ Podwykonawcy brakujaca dokumentacje techniczna w na-
stepujacych terminach:

1) wymieniong w § 5pkt.... do dnia ... ...:4
2) wymieniong w § 5 pkt . ... dodnia.... s
3) wymienionqw§5pkt....dodnia....!;;,;
§7 -
*) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ plac budowy (teren robot) Podwykonawcy w terminie do dnia . .
19 . I.

) Podwykonawca oéwiadcza, ze plac budowy (teren robédt) zostal mu przekazany przed podpisaniem niniej-
szej umowy.

§ 8.

Podwykonawca zobowigzuje sig przeprowadzi¢ wszystkie okreslone w § 2 roboty w $cistej zgodnosci z za-
laczonym do umowy zestawieniem {§ 5 pkt-1) we wskazanych w nim poczatkowych i koncowych terminach

ich wykonania.

§9
Czesé skladowa umowy stanowig:
1) znane stronom obowigzujace Warunki Umowne
2);!352',‘_!!!!!!!2!"5‘,!
3. . s ¢ s « ¢ & 3 g T T L T L & & 8 T 3
§ 10.

'Wszystkie warunki umowy obowigzuja strony bez wezwan i stawiania w zwloce-

§ 11

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron oraz dla
banku finansujacego inwestycje.

Podpis Wykonawcy: Podpis Podwykonawcy:

*) Nieootrzebne skrelié.
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Zalaczmk Nr 5 'do zarzadzénia Przé-
"wodniczgcego Panstwowej Komisji
Planowania Gospodarczego z dnia

41 stycznia. 1952 r. (poz: 53).

UMOWA JEDNOROCZNA POMIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKO\]AWCA ROBOT BUDOWLANO- .
’ MONTAZOWYCH (Wzor Nr 5)

Wdniu. . . . 18 ...r w. ..., .. . .pomiedzy . ., , ., . . ..

. . . . . . . . . . . » ° . . . . 3 . * . . . . . LY

zwanym dalej Zamawiajgcym, reprezentowanym przez . .

e e e Ve e U e e e e e« e s« W« . . dzialajacego (ych) na podstawie . , . .. . . . . .
e e e e e e e e v e e e ate s e wos e s . Z jednej strony, @ . . . . 4 4 kw4 e e e e W
zwanym dalej Wykonawca i reprezentowanym przez . . . . T T
e e e e e e e e e dmalajqcego (ych) na podstaw1e C e e e
4 drugle] strony, zawarta zostala umowa treéci naste-
pujacej:
§ 1.

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujqce roboty e e e e e s e
.. . c e szczegoiowo oplsane w zanczonych do uméwy spisach
‘robét Lgodme z zalqczonq do mme]sze] umowy dokumentaqq Ztechniczng, stanowiace calo$¢ zadania inwe-
stycyjnego ob]qtego tytulem inwestycyjnym na rok 195 ... Cze$é¢ . .... Dziat . . ... Rozdziat . ..
Nr tytuba . . . . ... S

§ -2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie okreslome w umowie i zatgcznikach do. niej robofy i edda¢
je w zakonczonej formie i w zgodnosci z zatw1erdzonq W przepisany sposob dokumeutac;q techniczng w ter-
minie do dnia . ... ... ...

§ 3.

*) Ogolny koszt - pow1erzonych robot ustalony na podstawie cen ]ednostkowych uw1doczmonych w kosztory-
sie, stanowigcym zalgcznik nr . . . do niniejszej umowy, wynosi:

a) z uwzglednieniem zadan oszczednosciowych etapu projektowania z} ........ {(wartos$¢ brutto b),

b} z uwzglednieniem zadan oszczednosciowych etapu projektowania- "oraz obnizki cen wynikajacej-
z zadan oszczednosciowych etapu realizacji zI . . . .. . (wartos¢ netto). : ' '

1. *) Ogolny koszt powierzonych robét ustalony na podstawie szacunku z podzialem na scalone elementy
budewy uwidocznionym w zatgczniku nr .. ... do niniejszej umowy wynosi: ‘

a} z uwzglednieniem zadan oszczednosciowych etapu projektowania zt . . ... ... (wartos¢ brutto b),

b) z uwzglednieniem zadan oszczednosciowych etapu projektowania oraz obnizki cen wynikajacej

z zadan oszczednosciowych etapu realizacji zt .. .... .. (wartos¢ netto).

2. Ostateczny ogoélny koszt robdét uwzgledniajacy obnizke cen wynikajgca z zadania oszczednosciowego
ustalony zostanie na podstawie uzgodnionego miedzy stronami kosztorysu, ktéry stanowié bedzie zalacznik
do niniejszej umowy w miejsce poprzedniego szacunkowego, przy czym ogélny koszt robot okreslony szacun-
kowo zostanie odpowiednio zmieniony, a réznice zostana rozliczone w fakturach przejsciowych poczynajac od
pierwszej faktury po dacie wniesienia kosziorysu do umowy.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie dostarczy¢ Wrykonawcy kosztorys szczegélowy w terminie do dnia

§ 4.

1. Wykonawca otrzymuje w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zaliczke w wysokosci zl . . ces
2. Udzielona zaliczka splacana bedzie przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§ 5

Przy wykonywaniu niniejszej umowy obowigzuja nastepujace zalgczniki: ‘
1) prawidlowo opracowany i. zatwierdzony projekt wstepny wraz 2z kosztorysami okreslajgcymi zakres
" robét powierzonych Wykonawcy™),

2) ogolne wytyczne organizacji budowy z objasnieniami i generalnym planem budowy,

3) wyciag z tytulu inwestycyjnego obejmujacy zestawienie wszystkich obiektéow budowy objetych umowag,
zawierajgce koszty obiektéw po obnizce wynikajace} z wykonania nalozonych na Zamawiajacego obo-
wiazkow wygospodarowania oszczednoéci w etapie projektowania oraz terminy rozpoczecia i ukonczenia
budowy tych obiektow,

4) plan sfinansowania wedlug kwartaléw,

5) projekt techniczny wraz z kosztorysem szczegdlowym uwzgledniajacy obnizke cen wymka]ch z nalo-
zonych na Wykonawce zadan oszczednosciowych oraz ze specyfikacja materialowa i warunkami technicz-
nymi,
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6) rysunki robocze,

7) termihy dostawy na plac budowy . przedmiotéw wyposazenia techniczner,0, urzadzen, maszyn itd, ktore
zgodnie -z przepisami.lub na podstawie porozumienia z Wykonawcg dostarczy¢ ma Zamawiajacy,

" 8) warunki -szczegélne wynikajace z porozumienia stron,

)

]0)-‘. PR T ST A S S S S T SRR SR S S

11)..-«.;o,o-'ggg,-g§--..

§ 6.

1. - Wykonawca stwierdza, Ze otrzymal od Zamawm]qcego peina*) nastepumcq‘) dokumentaqe technicz-
ng, a mianowicie wymieniong w § 5 pkt . . . .

2. %) Zamawiajacy zobowiagzuje sie dostarczyc Wykonawcy brakujgca dokumentacje techniczna w na-
stepujgcych terminach:
1) wymieniong w § 5 pkt..... do dnia ... ..,
2) wymieniong w § 5 pkt .. ... dodnia........
3) ‘wymieniong”w § 5pkt ... ...dodnia.......

e

§ 7
Zamawiajacy zobowigzuje sie przekazaé¢ plac budowy (teren robé6t) Wykonawcy w terminie do dnia .
19 . . . roku.

§ 8

[

Wykonawca zobowigzuje sig¢ przeprowadzi¢ wszystkie okreslone w § 1 roboty w $cislej zgodnosci z zalaczo-
nym do umowy zestawieniem (§ 5 pkt 3) i we wskazanych w nim poczatkowych i koncowych terminach ich
wykonania.

§ 9.

Czes¢ skladowa umowy stanowia:
1) znane stronom obowigzujgce Warunki Umowy,

2)..05.--..0.!'0.0':0!
T

T Y

Wszystkie warunki umowy obowiagzuja strony bez wezwan i stawiania w zwloce,
§ 11,

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kaidej ze stron
oraz dla banku finansujacego inwestycje.

Podpis Zamawiajacego: - Podpis Wykonach:

- %) Niepotrzebne skreslic.
**) Wymaganie to nie obowiazuje w przypadkach okre§lonych obowigzujgcymi przepisami.

Zalacznik Nr 6 do zarzadzenia Prze-
wodniczgcego Panstwowej Komisji
Planowania Gospodarczego z dnia
11 stycznia 1952 r. (poz. 53).

UMOWA JEDNOROCZNA POMIEDZY WYKONAWCA A PODWYKONAWCA ROBOT BUDOWLANO-

. MONTAZOWYCH (wzér Nr 6)

Wdnin. . . ¢ ¢« &+ « .195...Ww., . ., . ., . .pomigdzy t et e s e e e e e e s e e ek

zwanym dalej Wrykonawcg, reprezentowanym przez . . . . .. -. et o e e e a o e s .

¢« 4+ ¢« « w4 s s + « « « . . . dzialajacego (ych) na podstaw1e e e e ‘% ‘e e & B

Coe v e v e e e e e e v ez Jedmejostrony, ca . 0 v L v e h e E 3 e ek

L T s e r e x e e e a e « e ® s e » e« s & &

zwanym dale3 Podwykonawcq i reprezentowanym przez e e T T T

. s e 4 v e e 4w s e % « . .dzialajacego (ych) na podstaw1e e e e .5

¢+« + 4 &« + « 4 s s s s s 4.+ + « s« » 2z drugiej strony, zawarta zostala umowa tresc1 na-
stepujacej:

§ 1.
Wykonawca o$wiadcza, 2e w dniu . s, .. 195, s Lo zawarl umowe z . . ¢ o . s 3 ¢ 5 8 %z ¥ 5 ‘P ®
i ¥ &g % & £ £ E £ § £ X % E§ I E § g'gnaﬂwykonanie ¢ £ £ & 8 & & % § & E % E % W

3 £ E
8 2 Kk » 2 s n & &8 5 8 _ % RBR.B_%_&_&F v DR M '
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§ 2.

Z robét objetych umowa, o ktérej mowa w § 1, Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do wyko-
nania nastepuja,ce robeoty . . L.
szczegotowo opisane w Zalqczonych do umowy splsach robot zgodnle z zak;czonq do mme]sze] umowy doku-
mentacja techniczna, a objete tytulem inwestycyjnym na rok 195. .. Czes¢ . .. . Dzial . . Rozdzial .
Nr tytuiu . . ... .

hd

§ 3.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ wszystkie okreslone w umowie i zalacznikach do niej roboty i oddaé¢

je w zakonczonej formie i w zgodnosci z zatwierdzong w przepisany sposob dokumentacja techniczng w ter-
minie do dnja . .......

§ 4

*) Ogélny koszt powierzonych robdt ustalony na podstawie cen jednostkowych uwidocznionych w koszto-
rysie stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy wynosi:

a) z uwzglednieniem zadan oszczednosScicwych etapu projektowania zt . ... ... (warto$¢ bruito b),

b} z uwzglednieniem zadan oszczedno$ciowych etapu projektowania oraz. obnizki cen wynikajacej
z zadan oszczednosciowych etapu realizacji zt . ... ... (wartos¢ netto).

1. ") Ogoélny koszt powierzonych robo6t ustalony na podstawie szacunku z podzialem na scalone elemen-

ty budowy uwidocznionym w zaigczniku nr . .. .. do niniejszej umowy wynosi:

a) z uwzglednieniem =zadan oszczednosciowych etapu projektowania zt . . . . .. (warto$¢ brutto b),

b) z ~uwzglednieniem - zadan oszczedno$ciowych etapu projektowania oraz obnizki cen wynikajacej
z zadan oszczednos$ciowych etapu realizacji zt .. ... ... (wartos¢ netto).

2. Ostateczny ogdlny koszt robot uwzgledniajacy obnizke cen z tytulu zadania oszczednosciowego usta-
lony- zostanie na podstawie uzgodnionego miedzy stronami kosztorysu, ktory stanowi¢ bedzie zalacznik do
niniejszej umowy w miejsce poprzedniego szacunkowego, przy czym ogdlny koszt robét okreslony szacunko-
wo zostanie odpowiednio zmieniony, a roznice rozliczone poczynajac od pierwszej faktury wystawionej po
dacie wniesienia kosztorysu do umowy. '

.3. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczyc Podwykonawcy kosztorys szczegdtowy w terminie do dnia
§ 5.

1. Podwykonawca otrzymuje w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy zaliczke w wysokosci zt . .,
2. Udzielona zaliczka bedzie sptacona przez Podwykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 6.

Przy wykonywaniu niniejszej umowy obowigzuja w czeéci dotyczacej robdt objetych niniejsza umowg na-
stepujace zalgczniki do niniejszej umowy:

1) prawidlowo opracowany i zatw1erdzony projekt wstepny wraz z kosztorysami okresla;@cyml zakres robot
powierzonych Podwykonawcy**),

2) ogolne wytyczne organizacji budowy z objasnieniami i generalnym planem budowy,

3) wyciag z tytulu inwestycyjnego obejmujacy zestawienie wszystkich obiektéw budowy objetych umowa,
zawierajgce koszty obiektow po obnizce wynikajacej z wykonania nalozonych na Zamawiajgcego obo-
wigzkow wygospodarowania oszczednosci w etapie projektowania oraz terminy rozpoczecia i ukoiczenia
budowy tych obiektéw,

4) plan sfinansowania wedlug kwartaléw,

5) projekt techniczny wraz z kosztorysem szczegélowym uwzgledniajacy obnizke cen wynikajacg z nalozonych
na Podwykonawce zadan oszczednoSciowych oraz ze specyfikacjg materiatowa i warunkami technicznymi,

6) rysunki robocze,

7) terminy dostawy na plac budowy przedmiotéw wyposazenia technicznego, urzadzen, maszyn itd.,, ktoére
zgodnie z przepisami lub na podstawie porozumienia z Podwykonawca dostarczy Wykonawca,

8) warunki szczegélne K wynikajace z porozumienia stron,

@ . . e .

10) LI ] '5 'i " £z 2
11) e e s e & & & e

* L)

)
-
-
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e e
o e e

i e
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§ 7

1. Podwykonawca stwierdza, ze otrzymal! od Wykonawcy pelna’) -— nastepujaca®) dokumentacje tech-
niczng, a mianowicie wymieniong w § 6 pkt . ... ...

2. *)Wykonawca zobowiagzuje sie dostarczy¢ Podwyknnawcy brakujaca dokumentacje techniczng w ter-
minach:

1) wymieniong w § 6 pkt. ... do dnia
2) wymieniong w § 6 pkt,,,. do dnia........
3)ywymvier}ionq w g6 pkt ..dodnia........
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§ 8.

Wrykonawca zobowigzuje sie przekazac plac budowy (teren roboét) Podwykonawcy w terminie do dnia. .. ..
19... 1
§ 9.

Podwykonawca zobowigzuje sig¢ przeprowadzi¢ wszystkie okredlone w § 2 roboty w Scistej zgodnosci z za-
laczonym do umowy zestawieniem (§ 6 pkt 3) i we wskazanych w nich poczatkowych i koncowych termi-

nach ich wykonania.

§ 10,

Czes¢ skladowa umowy stanowia:

1) znane stronom obowigzujace Warunki Umowne
). e e e e e e e e e e e e
4 . . .

Wszystkie warunki umowy obowigzuja strony bez wezwan i stawiania w zwloce.

§ 12.

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron oraz

dla banku finansujgcego inwestycje.
Podpis Wykonawcy:

*) Niepotrzebne skreéﬁé.
**) Wymaganie to nie

Podpis Podwykonawcy:

obowigzuje w przypadkach okreslonych obowigzujgcymi przepisami,

Zataeznik Nr 7 do . zarzadzenia
Przewodniczgcego Panstwowej Ko-
misji Planowania Gospodarczego
z dnia 11 stycznia 1952 r. (poz. 53).

TYMCZASOWE WARUNKI UMOWNE OKRESLAJACE PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
I WYKONAWCY ROBOT BUDOWNICTWA INWESTYCYJNEGO

1. Postanowienia ogdlne.

§ 1. 1. Niniejsze warunki umowne stanowia istot-
ng cze$¢ umowy zawieranej pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawea robot budownictwa inwestycyjnego.

konawca wykonal te roboty we wlasnym zakresie czy
tez przez podwykonawce. .

§ 5. 1. Przy wykonywaniu robdt wykonawca sto-
sowac sie bedzie do przepisbw prawa budowlanego
i innych obowigzujacych przepisOw, zarzadzen wladz

2. Niniejsze warunki umowne stanowig réwniez oraz polskich norm i ustalonych warunkéw technicz~
istotng czeé¢ umowy pomiedzy wykonawcag rob6t bu- pych,
downictwa inwestycyinego a podwykonawceg tych robot 2. Postanowienia zawarte w obowigzujgcych prze-

z tvm, ze postanowienia dotyczace zamawiajgcego sto-
suje sie odpowiednio do wykonawcy, a postanowienia
dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do pod-
wykonawey.,

§ 2. Wykonawca moze na zasadach i w tryble
okreslonym w zarzadzeniu Przewodniczacego Panstwo-
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 11 stycz-
nia 1952 r. w sprawie zasad i trybu zawierania uméw
¢ wykonanie robdt budowlano-montazowych objetych
planermn inwestycyjnym (Monitor Polski Nr A-5, poz. 53)
powierzyé podwykonawcy te cze$¢ robdt, ktéra nie jest
objeta dzialalnoscia wykonawey.

§ 3. W przypadku powierzenia do wykonania cze$ci
robdt podwykonawcy wykonawca ponosi wobec za-
mawiajacego odpowiedzialnoéé za organizacje i zgodne
z umowg wykonanie catoéci robdt.

8§ 4. 1. Z tytulu zlecenia czesci robdt podwykonawcey
zamawiajacy nie ponosi zadnych dodatkowych kosztéw.
2. Rozliczanie za caloéé rob6t budowlanych i mon-
tafowych wykonanych na rzecz zamawiajacego naste-
puje pomiedzy zamaw’ajacym a wykonawcea na pod-
stawie kosztorysu robét, bez wzgledu na to, czy wy-

pisach, dotyczace generalnego wykonawcy, odnosza s'e
do wykonawcy w rozumieniu niniejszych warunkéw
umownych.

3. Wykonawca powinien wykonaé roboty starannie,
wedlug zasad sztuk: budowlanej i wiedzy technicznej
oraz zgodnie z projektami i opisami technicznymi. Przy
wykonaniu  rohét wykonaweca ~powinien stosowaé
sie do wskazowek i zleceh przedstawiciela zamawiaja-
cego (inspektora nadzoru) wpisanych do dziennika
budowy. Gdyby wykonante robdt bylo wadliwe, wyko-
nawca rob6t obowigzany jest na umotywowane zadanie
zamawiajacego rozebra¢ lub przerobi¢ na swoj koszt.to,
co zos*alo wadliwie wykonane.

§ 6. W przypadku powstania przeszkdéd w wykcna-
niu robo6t strony, kazda w swoim zakresie, powinny
dolozyé wszelkich staran do usuniec’a .tych przeszkdd
pod rygorem pokrycia szkéd poniesionych przez drugg
strone. ' :

§ 7. 1, W przypadku zaistnialej po zawarciu umowy
a nie wyniklej z winy wykonawcy koniecznoéci prowa-
dzenia robét w warunkach nie przewidzianych koszto-
rysem, w szczegblnoSci w okresie zimowym, wykenawea
przedstawi zamawiajacemu zestawienie zwigzanych
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z tym kosztow, sporzadzone zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami. O sume tych kosztéw powigksza sie ogélny
koszt robét okreslonych w umowie.

°. W przypadku gdy po zawarciu umowy zajstniata
kon:eczrnosé prowadzenia robdt w warunkach nie prze-
widz'anych kosztorysem, wynikta z winy wykonawcy,
koszty z tym zwiazane obcigzaja wykonawcee,

§ 8. 1. Przewidziany w umowie zakres robot moze
pvé przez zamawiajgcego w ramach kredytu zwiekszony
lub zmniejszony z zachowaniem cen jednostkowych.

2. W razie zwiekszenia ogolnej iloéci robét o kwo-
te wyzszg an‘zeli 1096 sumy umownej, wykonaweca mo-
ze uzaleznié wykonanie nadwyzki robdt od mozliwosci
uzyskania dodatkowej ilosci materialéw budowlanych
i sily roboczej.

3. ‘W razie zmniejszenia lo;cx robét, objetych pla-
nem rocznym, ponad 10% sumy umownej wykonawcy
przystuguje odszkodowanie na zasadach ogoélnych.

4. Przy okreslan‘u stopnia zwigkszenia lub zmniej-
szenia ogdlnej wartoéei robét umownych bierze sie pod
uwage tylko te roboty, ktérych iloéé jest okreslona
w umow'e, nie bierze sie zas§ w rachubeg tych robot,
ce do ktoérych podane sa tylko ceny jednostkowe bez
wskazania ich ilodei.

5. W przypadku zwigkszenia zakresu robdot zama-

wiaiacy sporzgdza kosztorys dodatkowy.

6. Jezeli wskutek zmiany zakresu robét przez za-

mawiajacego wykonawca jest zmuszony usunal juz wy-
konang cze$é robot lub gdy zmiana w projekcie naraza
wvkonawce na straty, ma on prawo do odszkodowania
w wysokoéci udowodnionych analizg wszystkich po-
niesionveh kosztow z dodaniem kosztow ogoélnych.

§ 9. Nie przewidziane w pierwotnym kosztorysie

i w umowie roboty, ktérych wykonanie jednak w zwigr-
ku z dana budowsa jest konieczne, okresla sie mianem
robaot dodatkowych.

§ 10. Roboty dodatkowe moga by¢ wykonane tylko
na podstaw’e pisemnego zlecenia zamawiajacego lub
zapisu w dzienniku budowy,

4 11. Koszt rob6t dodatkowych, na ktérych wy-
konanie nie uzyskano dodatkowych kredytéw, powinien
byé pokryty w drodze zmniejszenia robdét umownych.
Rodzaj i iloéé robot podlegajacych zmniejszeniu powin-
ny byé uzgodnione przez wykonawce z zamawiajacym
i okr=4'one zapisem w dzienniku budowy.

S Kosz*orys na Troboty dodatkowe do Tobot
ob;euvch zaméwieniem sporzadza zamawiajacy i uzgad-
nia ~o z wykonawca.

& 13. Gdy wykonawea wykonat dodatkowo ]akxe-
kolwiek roboty bez uprzedniego pisemnego zlecenia za-
mawiajacego, zamawiajacy moze nie przyjac¢ tych robot
i zazadaé ich usuniecia na koszt wykonawcy z wyjat-
kiem robédt niezbednych ze wzgledu na beszeczenstwo
lub uchronienie przed awaria.

5 14. Zamawiajacy moze wystapié do wiladzy
zwic zchniej wykonawcy o przekazanie robét innemu
wykonawey wylgcznie z przyczyn okreSlonych w ni-
niejszych warunkach umownych.

§ 15. Wykonawca moze odstgpié od umowy tylko
w przypadkach okre§lonych w niniejszych warunkach
umewnvceh | za zgody swej wladzy zwierzchniej.

% 16. Niezwlocznie po podpisaniu umowy, a naj-
rAdnicj w chwili przekazania przez zamawiajacego
placu budowy, strony zawiadomia sie wzajemnie
o przedstawicielach, wyznaczonych do ich reprezento-
wania. Zawiadomienia takiego dokonuje sie na pi$mie
za potwierdzeniem odbioru, W tym samym trybie strony
powiadamiaja sie o ewentualnej zmianie przedstawi-

cieli w czas'e trwania stosunku umownego. Tresé tych
powiadomien powinna by¢ wpisana do dziennika bu-
dowy. '

2. Dostarczenie dokumentacji technicznej.

§ 17. 1. Wykonawca i zamawiajgcy sporzadzaja pro-
tokdl sprawdzenia dokumentacji technicznej w prze-
ciggu 30 dni od chwili dostarczenia jej przez zama-.
wiajacego.

2. W przypadku stwierdzenia brakow usterek lub
niedokliadnosci w cpracowaniu dokumentacji technicznej
strony ustalaja termin ich usuniecia przez zamawiajg-
cego. - : .
§ 18. 1. .Braki, usterki lub niedokladnoéci powin-
ny byé poprawione i uzupelione w tferminach zgod-
nych 7z ustalonymi harmonogramami organizacji i wyko-
nania robét.

2. Jezeli stwierdzone braki, usterki lub niedoklad-
nosci powoduja zahamowanie rob6t albo opéznienie ich
rozpoczecia lub wykonania, wykonawca ma prawo za-
daé przesunigcia terminu wykonania robét o czas zu-
zyty na vpoprawienie lub uzupelnienie dokumentacji
technicznej.

§ 19. 1. Jezeli zamaWLaJa,f‘y nie dotrzymuje ter-

' minu dostarczenia albo poprawienia lub uzupelnienia

dokumentacji technicznej, wykonawca moze:

1) wyznaczyé zamawiajgcemu dalsze terminy dosto-
sowane do harmonogramowych terminéw wykons-
nia robot,

2) wykona¢ brax{ujqce czeéci dokumentacji technicznej
na koszt zamawiajacego wedlug stawek biur pro-
jektowych.

2. Przepis ust. 1 nie narusza postanowien § 91.

3. Plac budowy oraz organizacja robot i-ich
wykonywanie.

§ 20. Organizacja budowy powinna by¢ przepro-
wadzona przez wykonawce zgodnie z programem ogo6l-
nym budowy, uzgodnionym miedzy zamawiajagcym
a wykonawcg i zalgczonym do umowy.

§ 21. W przypadkach, gdy ze wzgledu na rozmiar
albo specyfike budowy (roboty) sporzadzony zostal
ogblny projekt organizacii budowy, wykonawca najda-
lej w przeciggu dni 30, liczac od daty uzgodnienia,
obowiagzany jest opracowal szczegélowy. projekt orga-
nizacji roboét. L

'§ 22. 1. Opracowywanie szczegdlowego projektu
organizacji robot nie moze wplynaé hamujgco na. postep
prac przygotowawczych na terenie budowy,. ktére po-
winny byé prowadzone: w zakresie, na jaki pozw
uzgodniony projekt organizacji budowy.

2. Jezeli zamawiajacy nie moze dostarczy¢ pro-
jektu organizacji budowy, gdyZz nie posiada pelnej do-
kumentacji technicznej, to wykonawca obowigzany jest
w oparciu o -otrzymana dokumentacje techniczng i 0gol-
ne harmonogramy sporzadzi¢ czastkowy projekt szcze-
gélowy organizacji robét i uzgodni¢ tak opracowany
projekt z zamawiajacym w terminie dni 21 liczac od
daty otrzymania niepelnej dokumentacji.

§ 23. Plac budowy powinien by¢ zaprojektowany
dla calosci rob6t na podstawie zatwierdzonych zaltozef.

§ 24. Wykonawca przez caly czas trwania robot
obowigzany jest przestrzegaé uzgodnionego szczegdto-
wego projektu organizacji robét, a w szczegblnosei:

1) utrzymywaé na budowie personﬂl administracviny
i techniczny oraz kadry robotnicze, zapewniajace
wykenanie robdt zgodnie z warunkami techniczny-

" mi i harmonogramem, ' '
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2) zapewnié¢ terminowsy dostawe maszyn budowlanych,
sprzetu i transportu oraz materialéw budowlanych,
instalacyjnych i prefabrykatéw, potrzebnych do
urzadzenia placu budowy i wykonywanych robot.
§ 25. W przypadku powierzenia rob6t na jednej

budowie jednemu lub wiecej wykonawecom szczegdlowy
projekt organizacji robot powinien byé opracowany
wspolnie przez wszystkich zainteresowanych wykonaw-
cow i uzgodniony z zamawiajacym. Projekt taki po-
winien jasno okreélaé prawa i obowiazki poszczegélnych
wykonawcéw co do korzystania z placu budowy, wspol-
nych pomieszczen, urzadzen itp.

§ 26. 1. Przed przystapieniem do robét wyko-
nawca przejmuje od zamawiajacego protokolarnie plac
budowy (teren robot) oraz znajdujace sie na tym placu
budynki i inne mienie.

2. Jezeli zachodzi potrzeba wynajecia lub wy-
dzierzawienia dla celow budowy sasiednich placéw,
chodnikéw itp., koszty z tym zwigzane pokrywa zama-

wiajacy.

$ 27. Zamawiajacy powinien na 2adanie okazal
wykonawcy dokumenty stwierdzajace tytul do placu
budowy.

§ 28. W przypadku gdy na placu budowy znajduja
sie budynki podlegajace rozbiérece lub przebudowie,
na zamawiajgcym ciazy obowiazek przekazania tych
budynkéw wykonawey w stanie i w terminach umozli-
wiajacych przystapienie do robét lub ich kontynuowa-
nie wedlug ustalonego harmonogramu.

§ 29. Z chwilg przekazania placu budowy wyko-
nawca bierze odpowiedzialnosé z tytulu wiasciwego do-
zoru nad placem budowy i nad znajdujgcymi sie na
placu budynkami i innvm mieniem mu przekazanym.

§ 30. 1. Od chwili przejecia placu budowy do
chwili przekazania budowy zamawiajacemu wykonawca
odpowiedzialny jest za szkody wynikle na terenie robot,
a nie powstate z winy zamawiajacego.

2. Przy stopniowym oddawaniu obiektéw zama-
wiajagcemu do uzytkowania odpowiedzialno$é, o ktérej
mowa w ust. 1, nie rozcigga sie na obiekty lub czeci
obiektow przekazane zamawiajgcemu.

§ 31. 1. Urzadzenia placu budowy powinny by¢
wykonywane przez wykonawce w ramach kosztorysu
na urzadzenie placu budowy.

2. Wrykonanie urzadzenn placu budowy powinno
byé w zasadzie zgodne z trescig pozycji kosztorysowych.
Wykonawca moze stosowaé inne sposoby wykonania
tych urzadzen, spelniajacych to samo zadanie, jednak
bez prawa zadania doplat.

3. Wykonawca, organizujac urzgdzenie placu bu-
dowy, obowigzany . jest wykorzystaé do tych celow
urzadzenia istniejgce (drogi, budynki, sie¢ wodno-
kanalizacyjng, elektryczna, gazows itd.).

§ 32. 1. Wszystkie urzadzenia placu budowy po-
winny by¢ z zasady wykonywane przez wykonawce.

7. Jezeli roboty zlecone podwykonawcy stanowig
odrebne obiekty, wykonywane zdala od gléwnego placu
budowy, urzadzenie placu budowy powinno byé po-
wierzone podwykonawcy.

3. Urzadzenia placu budowy, rusztowania i inne
urzadzen’a pomocnicze, wykonane przez wykonawece,
powinny byé udostepnione podwykonawcom w grani-
cach wykonywanych przez nich robét.

§ 33. 1. W miare postepu robét wykonawca obo-
wigzany jest do rozbierania i usuwania z terenu budo-
wy wszelkich pobudowanych budynkéw i urzgdzeh
z zakresu urzadzenia placu ‘budowy,

2. Po zakoficzeniu robét wykonawca w  terminie
przewidzianym w harmonogramie, uzmdn;onxn}.,z Zam

mawiajgcym, obowigzany jest wywiesé wszystkie mate-
rialy pozostale po budowie, usunaé dostarczony na czas
budowy sprzet i maszyny budowlane oraz oczyscié plac
z wszelkich odpadkéw, jak réwniez zasypaé wszystkle
doly, wykopane na czas budowy.

§ 34. 1. Wykonawcy przystuguje prawo zglosze-
nia zastrzezeh co do technlcznego wykonania robdt
przewidzianego w projekcie i kosztorysie. Uwagi i za-
strzezenia moze wykonawca zglaszaé przed przystagpie-
niem do wykonania robét zapisem dd dziennika budowy.
O wyrazeniu zastrzezen powinien wykonaweca niez'vlocz-
nie powiadomi¢ zamawiajacego, niezaleznie od zapisu
do dziennika budowy.

2. Zamawiajacy obowigzany jest rozpatrzyé za-
strzezenia wykonawcy i wydaé decyzje co do technicz-
nego wykonania rob6t w ciggu trzech dni od otrzyma-
nia zawiadomienia.

3. Jezeli decyzja zamawiajgcego jest nadal kwe-
stionowana przez wykonawce, powin‘en on roboty wy-
kona¢ zgodnie z decyzja, a zastrzezenia zglosié ponownie
przez zapis w dzienniku budowy oraz przeslaé spis
tych zastrzezen wiladzy nadrzednej zamawiajgcego.

§ 35 1. Wykonawca uzgadnia z zamawiajacym
i wyznacza na gruncie w sposob trwaly zasadnicze osie
poszczegdéinych budynkéw i budowli oraz przejmuje
przekazane mu state punkty niwelacyjne (repery).

2. Ponadto przy wznoszeniu budynkéw frontowych
wykonawca powinien przejgé wyznaczony na gruncie
przez wtasciwg wladze poziom chodnika oraz linie
zabudowania, a w braku tej linii — linie okreslajacyg
potozenie przedniej sciany frontowego budynku wzgle-
dem ulicy. Obowiazek ochrony wyznaczonych punktow
stalych ciazy calkowicie na wykonawcy.

3. Wytyczenie budowy zgodnie z projektami i opi-
sami technicznymi powinno by¢ wykonane przez wy-
konawce, ktoremu nie wolno jednak zaczyna¢ budowy
przed sprawdzeniem wytyczenia przez zamawiajgcego
i stwierdzeniem powyzszego w dzienniku przebiegu
robot.

4. Jezeli w skiad budowy wchodzi montaz urzg-
dzen produkcyjnych {(przemysiowych), do obowigzkéw
wykonawcy nalezy réwniez wyznaczenie wymiaréw
zwigzanych z montazem tych urzadzen.

§ 36. Wrykonanie fundamentéw moze by¢ rozpo-
czete po dokonaniu przez przedstawiciela zamawiajace-
go (inspektora nadzoru) ogledzin terenu i gotowych
wykopow fundamentowych. Wyniki ogledzin z poda-
niem rzednej dla wykopu i kwalifikacji gruntu wniesio-
ne zostang przez przedstawiciela zamawiajgcego (inspek-
tora nadzoru) do dziennika budowy. Jednoczeénie przed-
stawiciel zamawiajacego (inspektor nadzoru) i przed-
stawiciel wykonawcy (kierownik robot) stwierdzaja na
podstawie dokonanych ogledzin, ze przewidziany w pro-
jekcie sposéb fundamentowania nie nasuwa zastrzezen.

§ 37. W przypadkach powierzenia wykonania ro-
b6t  innemu przedsicbiorstwu (§ 96) wykonawca ma
obowigzek udostepni¢ nowemu wykonawcy do dalszego
wykonywania robot: rusztowan, sprzetu, maszyn i in-
nych narzedzi znajdujgcych sie na budowie jak row-
niez dostarczonych na budowe materiaiéw w zakresie
i na warunkach uzgodnionych miedzy wladzami nad-
rzednymi dawnego wykonawcy, zamawiajacego i nowe-
go wykonawcy.

§ 38. 1. Strony ustalg w odrebnym porozumieniu
sposoéb 1 terminy korzystania z wzajemnych $wiadczen.

2. Jezeli zamawiajacy posiada tory kolejowe i ta-
bor, wlasne zrédla zaopatrzenia w energie elektryczna,
wodg¢ 4 pare lub-inne urzgdzenia pomocnicze, to powi-
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alen owudy ye GO uzyiiowania wykonawcy w zakresie
sotrzebnym do budowy po cenie wiasnego kosztu pla-
wwego, lecz nie wyZzsze] od cen kosztorysowych. Pro-
wizoryczne potgczenie obiekiéw z linig energetyczna,
7 wodociggiem, kanalizacjg, zrédlem pary, powietrza
ip. przeprowadza wykonawca w ramach . urzadzenia
placu budowy. . '

3. Swiadczenia kulturalne i uzytecznosci ogoélnej
{zlobki. przedszkola, stadiony, szkoly, stolowki itp))
ramawiajgcy udostepnia wykonawcy na roéwni z wlasny-
mi robotnikami i personelem administracyjno-gospodar-
czym na warunkach okres$lonych porozumieniem ({ust. 1).

§ 39. Montaz urzadzen specjalnych wykonywany
bedzie zgodnie z przepisami, o ktérych mowa w § 16
zarzedzenia Przewodniczacego Panstwowej Komisji Pla-
nowania Gospodarczego z dnia 11 stycznia 1952 r.
w sprawiz zasad i trybu zawierania umoéw o wykona-
nie r1obdt budowlano-montazowych objetych planem
inwestycyjnym (Monitor Polski Nr A-5, poz. 53).

4. Materialy i urzadzenia inwestycyjne.

§ 40. 1. Wykenawea powinien z zasady wykony-
wat rvopoly przy ufyciu wlasnych materiatow,

2. Materialy przewidziane dla danej budowy, kto-
re posiada zamawiajacy, powinny by¢ przekazane od-
plainie wykonawcy. Zamawiajgcy przekazuje réwniez
vvkonawcy przydzial materialow. ‘

§ 41. 1. Urzadzenia produkcyine (przemvstowe)
dostarcza zamawiajagcy swoimi S$rodkami i kosztem
w terminach odpowiednich do przebiegu robodt i ustalo-
nych w harmonogramach do skiadow wykonawcey.

2. W przypadku gdy sktad zpajduje sie dalej od
miejsca montazu niz to przewiduje kosztorys, wyko-
nawca . pokrywa kosziy dodatkowego {iransportu na
rachunek zamawiajacego.

3. W przypadku gdy przedmioty urzadzen produk-
cyjnvch nrzeznaczone do montazu przechowuje sie na
skladach wykonawcy, zamawiajgcy placi wykonawcy
za skltadowanie na zasadzie specjalnego porozumizsnia
w granicach norm przewidzianych dla wydatkéw z ty-
tule zeaopatrzenia i skladowania.

& 42, 1. Urzadzenia produkcyjne, dostarczane
przez zamawiajacego, przejmuje wykonawca na podsta-
wie protokoiu, w ktorym stwierdza sie ich ilo$¢ i ja-
koi¢ w oparciu o zewnetrzny przeglad. Defekty w urza-
dzeniach, ujawnione w czasie ich montazu lub proby.
stwierdza sie w protokolach sporzadzania przy udziale
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawey. Ewentual-
ne reklamacje do producenta dostawcy urzadzen z za-
daniem czes$ci brakujgcych lub uszkodzonych wnosi
zamawiaiacy.

2. Zamawiajacy jednoczesnie z przekazaniem urza-
dzen powinien dostarczy¢ wykonawcy specyfikacje fa-
bryczna, opis techniczny, rysunki montazowe oraz wa-
runki techniczne, jakirﬁ powinno odpowiada¢ dostar-
czone urzadzenie.

3. Usuniecie ewentualnych defektow urzadzen pro-
dukcyjnych nalezy do obowiazkéw zamawiajacego
i mo7e by¢ powierzone wykonawcy tylko za jego zgoda.

§ 43. 1. Materialy, uzyskane z rozbiorki jak
rowniez wydobyte przy wykonywaniu wykopoéw, ma-
terialy budowlane, jak zwir, piasek, kamien itp., moga
by¢ wykorzystane przez wykonawce, przy czym w mia-
re ich wykorzystania wykonawca zwraca ich cenniko-
wa warto$¢ zamawiajacemu z odliczeniem wydatkow
poniesionych w zwigzku z doprowadzeniem materiatow
do stanu uzytkowego.

2. Materialy nie zuiyte-przez wykerawce zoslaja
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przezen przekazane zamawiajacemu. Koszty z tym zwig-
zane pokrywa zamawiajacy.

§ 44. Catkowite rozliczenie ilosciowe z materia-
16w zuzytych do budowy a dostarczonych przez zama-
wiajgcego wykonawca przeprowadza w rachunku osta-
tecznym, w €torym powinna by¢ uwidoczniona cala
ilo$¢ materiatéw budowlanych, zgodnie ze stanem rze-
czywistym i przy uwzglednieniu technicznych norm zu-
zycia. :

5. Harmonegramy i terminy wykonania robét.

§ 45. 1. Na podstawie zawartych w umowie
i w zalacznikach danych co do zakresu i terminarza
robot, terminarza dostaw urzadzen i maszyn dostar-
czanych przez zamawiajgcego, terminarza dostarczenia
brakujgcej dokumentacji technicznej, wykonawca spo-
rzadza szczegotowy harmonogram robot, ktory uzgadnia
z zamawiajgcym.

2. W przypadku nieuzgodnienia strony przekazg
spor do rozstrzygniecia swym jednostkom zwierzchnim.

§ 46. Kazda przewidziana zmiana w terminach
oddania obiektu do czesciowego lub pelnego uzytkowa-
nia powinna by¢ niezwlocznie zgloszona zamawiajg-
cemu, co nie wvylgcza skutkow zwloki w wykonaniu
Umowy.

§ 47. 1. Jezeli postgp robdt nie jest zgodny z har-
monogramem i zachodzi obawa niedotrzymania przez
wykonawce terminéw przejéciowych lub terminu kon-
cowego wykonania rcbot, zamawiajgcy ma obowiazek
wezwa¢ wykonawce do usuniecia brakow w okreslo-
nym terminie.

2. Jezeli w wyznaczonym terminie przyczyny
opoznienia nie bedag usuniete Iub beda usuniete tylko
czeSciowo, zamawiajacy powtérnie wzywa wykonawce
do usuniecia wskazanych brakow w terminie 7 dni i mo-
ie zazagda¢ zmiany kierownika robdt.

§ 48. 1. Termin wykcenania robdét zostanie prze-
dhuzony, jezeli przeszkody powstaly badZz z winy za-
mawiajgcego, badz z powodu sily wyZszej lub innych
okolicznosci, ktérych usuniecie nie lezato w mozliwosdci
wykonawcy. Nie uwaza sie za niezawiniong przeszkode
niepogody, ktérej mozliwos¢ powinna by¢ normalnie
przewidziana i uwzgledniona w wyznaczonym terminie
wykonania robot. Wyjatek stanowia przeszkody atmo-
sferyczne o charakterze katastrofalnym. Spadek tem-
peratury moze by¢ dostateczna przyczyvnag przesuniecia
terminu wykonania robot tytko w tym przypadku, je-
zeli przepisy techniczne wyraznie zabraniajg wykonania
ich w niskiej temperaturze. )

2. Przyczyny, dajace podstawe do zadania prze-
dtuzenia terminu wykonania robot, powinny by¢ wpisa-
ne do dziennika budowy pod rygorem utraty prawa do
tego Zadania. .

§ 49. W przypadku zadania przez zamawiajgcego
zmiany w rozmiarze lub jakosci robét strony uzgodnig
ewentualne przesuniecie terminu wykonania czeSci lub
calosci robét.

6 Odhisr rebot.

§ 50. 1. Odbiér robdt objetych umowa przepro-
wadza sie jako:
1) odbidér czesciowy,
2) odbiér ostateczny obiektu.
2. Z kaizdego odbioru spisuje sie protokoél.
§ 51. Odbior czebciowy przeprowadza sig w fer-
minie 10 ani
1) po zakonczeniu poszczegdlnych czesci
(elementow scalonychj,
2) przy robotach zanikajgcych lub ulegajgcych za-
© kryciu,

obiektow
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3) w przypadku diuzszej przerwy lub zmiany wyko-
nawcy, .

4) w kazdym przypadku gdy zachodzi poirzeba stwier-
dzenia stanu robot.

§ 52, Odbidr czesciowy ma na celu:

1) sprawdzenie zgodno$ci robdt z projektem i koszto-
rysem,

2) sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robét pod
wzgledem technicznym (jakosci robot i uzytych ma-
teriatow),

3) ustalenie ilo§ci wykonanych robét,

4) ustalenie wartosci kosztorysowej wykonanych robot,

5) ustalenie ewentualnych usterek i brakéw oraz wy-
znaczenie terminu do ich usuniecia. .

§ 53. Odbior ostateczny przeprowadza sie po za-
koniczeniu robot okreslonego obiektu.

§ 54. Odbiér ostateczny robot ma na celu: stwier-
dzenie iloéci robot i jakosci wykonania zgodnie z za-
lozeniami projektu, z projektem, kosztorysem i umowa,
przydatnoséci obiektu do celow, dla ktérych zostal zbu-
dowany oraz ekonomicznego wykonania.

§ 55. Odbiér ostateczny w oparciu o odbiory czes-
ciowe stanowi podstawe do likwidacji rozrachunku
z wykonawcg w zakresie odbieranego obiektu.

§ 56. Odbior ostateczny nastepuje w terminie nie-
przekraczalnym 10 dni od daty =zakonczenia robot,
stwierdzonej wpisem do dziennika budowy.

§ 57. Niezaleznie od ostatecznych odbiordw po-
szczegolnych obiektow budowy dokonywany bedzie
oddzielny odbiér cato$ci budowy wedlug kosztorysu
generalnego i wedtug odrebnych przepis6w.

§ 58. W przypadku koniecznoéci badan specjal-
nych zamawiajacy ma prawo zleci¢ przeprowadzenie
ekspertyz technicznych. W przypadku - gdy wynik
ekspertyz nie stwierdzi zasadniczej wadliwosci wyko-
nania roboty zakwestionowanej, koszt wykonania eks-
pertyzy obcigza w calosci zamawiajgcego. W innych
-przypadkach koszt tej ekspertyzy oraz koszt eksper-
tyzy stwierdzajacej usunigcie wady wykonania obcigza
wykonawce.

§ 59. Na zadanie zamawiajacego wykonawca cbo-
wigzany jest bezplatnie dostarczy¢ pomocy koniecznej
dla przeprowadzenia odbioru (np. pracownikow i na-
rzedzi do pomocy przy obmiarach i badaniu jakosci
r0bot).

§ 60. 1. Stwierdzone przy odbiorze usterki i braki
wykonawca powinien usuna¢ wlasnym kosztem w ter-
minie okreslonym w protokole.

2. W przypadku niedotrzymania terminu usunig-
cia usterek i brakow przez wykonawce zamawiajacy
ma prawo usuniecia ich na koszt wykonawcy.

§ 61. 1. W przypadku gdy wady lub braki stwier-
dzone przy odbiorze sag istotne, zamawiajacy moze od-
mowié przyjecia robét, wykonawca za$§ ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wszystkie straty i szkody ponie-
sione przez zanmwawiajacego.

2. W przypadkach przewidzianych w ust. 1 zama-
wiajgcy moze wyznaczy¢é wykonawcy nowy termin
odbioru, do ktorego wszystkie wady i braki powinny
byé usuniete. ’

3. Zamawiajgcy powinien przyja¢ wykonana ro-
bote pomimo niezgodno$ci 7 projektami, o ile przyjecie
takiej roboty jest usprawiedliwione technicznie i gospo-
darczo. Nalezy wowczas przeprowadzi¢ odpowiedniag
obnizke umoéwionych kosztéw robdt, o ile wartodé wy-
konanych rob6t jest mnieisza od okreslonej w koszto-
rysie zgodnym z projektem.

§ 62. W przypadku przekazania cbiektu zamawia-
jgcemu lub uiytkownikowi przed dokonaniem odbioru
ostatecznego nalezy sporzadzié protokét zdawczo-od-
blorczy, podpisany przez przedstawicieli zamawiajg-
cego, wykonawey i uiytkownika. ;

§ 63. W sprawach nie uregulowanvch postancwie-
niami §§ 50—62 przy odbiorze robdt maja zastosowa-
nie przepisy zarzadzenia, wydanego przez ministra
sprawujacego nadzér nad zamawiajgcym.,

§ 64. 1. Okres gwarancyjny dla wykonanych ro-
bot trwa 12 miesiecy i liczy sie od daly ukoficzenia
odbioru ostatecznego obiektu badsz od daty przekaza-
nja obiektu lub jego czesci do uzZytku, o ile przekazanie
odbylo sie¢ wczesniej niz odbior ostateczny obiektu.

2. Podczas okresu gwarancyjnego wykonawca
obowigzany jest usungé¢ na wlasny koszt wszelkie uster-
ki i braki powstate z jego winy, a wskazane przez za-
mawiajacego lub uzytkownika.

3. Termin usuniecia usterek i brakéw powinien
by¢ uzgodniony pomiedzy zamawiajagcym a wykonawca.

‘

7. Rozliczenio.

§ 65. 1. Jednostkowe-ceny kosztorysowe i ryczal-
towe zawieraja w sobie catkowite wynagrodzenie wy-
konawcy za wszelkie czynnosci wynikajgce ze spisu
robot w odpowiedniej pozycji kosztorysawej i warun-
kow technicznych oraz zaloZzen kalkulacyjnych, w opar-
ciu o ktore kosztorys zostal opracowany, przyjmujac,
ze ceny kosztorysowe oparte- sa zawsze na o$miogo-
dzinnym dniu pracy.

2. Przy wykonywaniu robét przez podwykonawce
wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ulega obnizeniu o 1%
przypadajgcy na rzecz wykonawcy.

3. Faktury sg wystawiane w cenach netto, tj. po
uwzglednieniu obnizki cen wynikajacej z zadan oszczed-
nosciowych etapu realizacji.

§ 66. W przypadku gdy wtlasciwa wtadza wyda
zarzgdzenie o rewizji cen i o warunkach jej przepro-
wadzenia ze wzgledu na zarzadzona zmiane cen ma-
teriatdw, robocizny lub obnizke cen z tytulu zadan
oszczednosciowych, ceny umowne ulegajg zmianie
zgodnie z zarzadzeniem i w trybie w nim przewidzia-
nym. ;
§ 67. Postanowienia § 65 nie ograniczaja upraw-
nien wykonawcy do zaliczania zamawiajgcemu dodatko-
wych kosztéw, opariych o przepisy specjalne, wynik-
tych z zatrudnienia robotnikow zamiejscowych, z wyko-
nywania robét w warunkach zimowych itp.

§ 68. Zamawiajacy zobowigzany jest pokrywac
koszty strazy ogniowej i strazy przemvyslowej oraz ka-
pitalnego remontu drog i mostéw przechodzacych przez
teren budowy.

§ 69. Zamawiajacy obowigzany jest pokrywac na-
leznosci za wszelkie ustugi $wiadczone na jego 1zecz
przez wykonawce, a nie zwigzane z wykonywaniem
zadan bedacych przedmiotem zawartej umowy.

§ 70. Wvykonewca obowigzany jest pokrywad na-
stepujgce naleznosci: -

1) czynsz za tymczasowe budynki i urzadzenia sfinan-
sowane w ramach III czeéci kosztorysu generalnego
oraz za baraki zbudowane ze $rodkdéw inwestyeyi-
nych zamawiajacego na kwatery zbiorowe dla ro-
botnikow budowlanych — w wysokosei ich amor-
tyzacii,

2) koszty ustug $wiadczonych na rzecz wykonawcy
przez zamawiajacego, jak np. korzystanie z urza-
dzenn wodociggowo-kanalizacyjnych, instalacji ga-
zowej lub elekirycznej, z pomieszczen itp.
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§ 7#1. Naleznosci okreslone w § 69 i § 70 pkt 2
powinny by¢ rozliczane wedlug planowanego kosztu
wlasnego, nie przekraczajgcego jednak cen kosztory-
sowych.

§ 72. Podstawe do czgscicwych wyplat naleznosci
za wykonane roboty stanowia fakiury przejSciowe, wy-
stawione przez wykonawce zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

§ #3. Zamawiajacy powinien sprawdzi¢ kaidg fak-
ture zlozong przez wykonawce w terminie przewidzia-
nym wiasciwymi przepisami.

§ 74. 1. Po ukonczeniu robét okreslonych obiek-
tow przewidzianych w umowie wykonawca sporzadza
fakture koncowa, odpowiadajaca w formie i tresci obo-
wigzujacym w tym zakresie przepisom.

2. Faktura koncowa sporzadzana jest w 5 egzem-
plarzach.

3. Paktura koncowa powinna by¢ -sporzadzona
w ciagu 6 tygodni od dnia zakonczenia roboét, a jezeli

dotyczy budownictwa mieszkaniowego — w ciagu 4
tygodni.
& 75. Faktura koficowa powinna by¢ zestawiona

na podstawie kosztorysu umownego i kosztoryséw do-
datkowych, cbejmujacych iloé¢ wykonanych robét, do-
staw 1 uslug, R

§ 76, Forma faktury koncowej powinna odpowia-
da¢ formie zestawienia kencowego w kosztorysie umow-
nym oraz kosztorysach dodatkowych i powinna dawac
podstawe do analitycznej oceny wartosci scalonych ele-
mentéw robot poszczegdinych obiektow. ‘

§ 77. 1. Roéwnoczesnie z fakturg koncowa wyko-
nawca obowigzany jest dostarczy¢ zamawiajgcemu
w jednym egzempiarzu: '

1) zatwierdzeny projekt budowy i kosztorys,

2) rysunki wykonawcze,

3} harmonogramy,

4) dziennik budowy z ksiega obmiarow,

5) sprawozdanie z wykonania budowy,

6) wykaz dokonanych odchylen od umowy, projek-
tow 1 kosztorysow z cmoéwieniem i z uzasadnieniem,
wykaz ekspertyz i aktow stwierdzajgcych wyniki
préb materiatéow 1 konstrukciji,

zestawienie kasowe.

§ 78. Roinice kosztéw budowy, wynikajgce z za-
rzadzonych zmian cen kosztorysowych w okresie wy-
konania obiektu w stosunku do przyjetych w koszto-
rysie umownym, bedg regulowane przez zastosowanie
w fakturach wskaznikéw przeliczeniowych.

§ 79. Faktura koncowa, sprawdzona przez zama-
wiajacego z uwzglednieniem wynikéow odbioru osta-
tecznego i uzgodnienia z wykonawcy, staje sie faktiurg
ostateczng.

§ 80. Faktura ostateczna stanowi podstawe do cal-
kowitego rozliczenia pomiedzy zamawiajagcym i wyko-
nawca.

§ 81. Faktura koncowa powinna byc¢ sprawdzona
przez zamawiajgcego w terminach okreslonych odreb-
nymi przepisami dla jej akceptu. Przyczyny, dla kto-
rvch zamawiajacy moze odmowi¢ akceptu - faktury,
oxreslaja odrebne przepisy.

§ 82, W przypadku uplywu terminu na sporza-
dzenie faktury koncowej zamawiajacy zawiadomi o tym
radrzedng wiladze wykonawcy i ma prawo sporzadzi¢
fakture na koszt wykonawcy.

'8 83, Za naleznosci, o ktorych mowa w § 69 i w §
70 pkt 2, zamawiajacy i wykonawca obowigzani sa wy-
stawia¢ faktury co najmniej w okresach miesigcznych.

§ 84. Naleznosci, o ktoérych mowa w § 70 pkt 1,
wykonawca bedzie przelewat na rachunek zamawiaja-

7)

8)

cego w terminach obowigzujacych dla wptat amorty-
zacji.

§ 85. W przypadku nieusunigcia przez wykonawce
usterek stwierdzonych przy odbiorach w wyznaczonym
terminie zamawiajgcy lub uzytkownik powierza ich usu-
niecie innemu wykonawcy lub usuwa je we wlasnym
zakresie. W iym przypadku zamawiajgcy przedstawia
wystawiong przez siebie fakturs lub fakture wystawiona
przez  innego wykonawce bankowi finansujacemu
wykonawce z zgdaniem zaplaty. Zaplata tej faktury na-
stgpi z rachunku operacyjnego wykonawcy bez prawa
sprzeciwu z jego strony. )

§ 86. Zamawiajacy pokrywa bezposrednio faktury
za specjalne kierownictwo montazu, wystawione przez
dostawce albo wytwodrce urzadzen lub aparatury spe-
cjalnej.

§ 87. Za materialty pochodzace z rozbiorki lub wy-

" dobyte przy wykonywaniu wykopdw a przejete przez

wykonawce zamawiajacy wystawia fakture wedlug cen
obowigzujgcych zgodnie z ustaleniami § 43 na wyko-

nawce.

§ 88. W przypadku przerwania robdét wykonawca
wystawia fakture koncowa na =zasadach okreslenych
w § 74, obejmujacg faktycznie wykonany zakres robét.
Ponadto wykonawca sporzadza obliczenie nie obje-
tych kosztorysem kosztéw dodatkowych poniesionvch
w zwiazku z przerwaniem robét i przedstawia zada-
nie ich zaplaty bezposrednio zamawiajgcemu.

§ 89. Wszystkie faktury, o ktoéorych mowa w na
niejszym rozdziale, regulowane beda w trybie inkasa
bankowego, przy czym faktury podwykonawcy pokry-
wane bedg ze s$rodkow obrotowych wykonawcy.

8. Sankcje w przypadku niewykomnania lub
nieterminowego wykonania umowy.

§ 90. W razie niewykonania umowy w catosci lub
w czesci wykonawca wyplaca zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 10% umownego kosztu niewyko-
nanych robét.

§ 91. W razie skreslenia robot z programu produk-
cyjnego wykonawcy z powodu niedotrzymania umowy
przez zamawiajacego oraz w razie nieprzekazania pla-
cu budowy (terenu robot} zamawiajacy wyplaca wy-
konawcy kare umowna w wysokosci 5% umownego
kosztu nie wykonanych robét.

§ 92. W przypadku niedotrzymania przewidzia-
nych umowg terminow wykonania poszczegdlnych ro-
bot. wykonawca wyplaca zamawiajgcemu za kazdy
dzien zwloki z wylaczeniem niedziel i $wiat kare umow-
ng w wysokosci 0,4%0 wartosci sumy umownej nie wy-
konanych w terminie robdt.

§ 93. W przypadku niedotrzymania przez zama-
wiajacego przewidzianych umowa terminéw na dostar-
czenie dokumentacji techniczej i wyposazenia tech-
nicznego oraz na przekazanie zastrzezonych w umowie
materialéw i placu budowy, zamawiajacy wyptaca
wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,4% wartosci
kosztorysowej wstrzymanych robdét za kazdy dzief
zwloki z wylaczeniem niedziel i Swiat.

§ 94, W przypadku niedokonania w terminie od-
bioru robét, zamawiajacy wyplaca wykonawcy karg
umowng w wysokosci 0,05 wartoéci kosztorysowej
odbieranego obiektu lub jego czesci.

§ 95. Jezeli poniesiona szkoda przewyzsza karg
umowna, strona moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogélnych.
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§ 96. 1. W razie zwtoki wykonawcy zamawia-
jacy moze: ’
1) albo wyznaczy¢ odpowiedni nowy termin nie

zwalniajac od obowigzku uiszczenia kary umownej
za zwloke,

2) albo wystgpi¢ z wnioskiem o zezwolenie na od-
stagpienie od umowy i o wyznaczenie innego wy-
konawcy.

2. Ewentualna zgoda wlasciwe] wladzy na odsta-

pienie od umowy nie zwalnia wykonawcy od obowigz-
ku uiszczenia kary umownej. ’

§ 97. W razie zwloki zamawiajacego w zakresie
przekazania wykonawcy placu budowy, dostarczenia
dokumentacji techniczej lub dostawy maszyn i urza-
dzen wykonawca moie wystapi¢ o zezwolenie na roz-
wigzanie umowy, nie zwalniajac zamawiajacego od
obowiazku zaplacenia kary umownej lub odszkodowania
za niewykonanie umowy.



