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UCHW ALA Nr 209 RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 lipca 1966, r. 

w spriłwie normatywów cykli · budowy. 

'I 
,'" W relu Uwz9lędnienia aktualneąo postępu 'org,anizacyj- , 
~ n o-techn:cznego w projektowaniu i realizacji inwestycji oraz 
: ',""celu dostosowania cykli budowy do zadań~ inwestycyjnych 
~if9-biektów projeRt,owanych'i realizowanych w latach 1966-":' 
,, ;1,970 Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

,~.:' § 1. 1. Uchwa'ła dotyczy jednostek gospodarki uspbłec'z
:i;;:llionej, które plańują. projektują i realizują inwestycje po
/lb6ające na budownictwie ' inwestycyjnym, bez ,względu na 
','. tryb planowania i finansowania tych inwestycjL ' 

~;, ,-' 2. ,Przepisy uchwały nie obowiązują w zakresie 'budow
.. ,nictwa (~oświadczalnego i prototypowego. . . . " 

~!,~ § 2. 1. Zatwierdza się: " 
;. ,'lf instrukcję .w sprawie stosowania normatywów cykli bu
~~ -' dowy, stanowiącą załącznik do uchwały, 
~ ~ -
,~, 2) . normatywne,. cykle budowy dla zadań inwestycyjnych 
~~" , . ! obiektów 

, :.~ ' 2. NormatywI).e cykle budowy, o których mowa w ust. 1 
pkt 2, Minister Bud'owni€twa i Przemysłu Materiałów Budo

ych ogłosi w ' Dzienniku Budownictwa. 
- ',3. Upoważnia się Ministra Budownictwa .i Przemysłu 

Btidowl'anych do wpt-owa\lzanla i zatwierdzania 
: nonhatywów 'lub dokonywaili'a w porozumieniu 
sowanymi ministrami ewentualnych zmian w obo

norinatywnych cyklach budowy. 

§ 3. 1. Rozróżnia się normatywne i dyrektywne cykle 
budowy. 

2. Normatywny cykl budowy jest to okres realizowania 
zadania inwestycyjnego w warunkach przeciętnych. 

3. Dyrektywny cykl budowy jest to okres realizowania 
zadania inwestycyjnego, ustalony dla okr.eślonych warun
ków w zatwierdzonym projekcie wstępnym inwestycji, a przy 
jednostadiowej dokumentacji oraz przy projektach typo
wych - w projekcie technicznym, na podstawie normatyw
nego cyklu budowy i zasad hlStrukcji, o której mowa w § 2 
ust. 1 pkt 1. ' 

§ 4. 1. Dla każdego zadania 'inwestycyjnego powinien 
być ustalony dyrektywny cykl budowy. 

2. Dyrektywny cykl' budowy ustala organ zatwierdzają
cy projekt wstępny, a przy jednostadiowej dokumentacji 
oraz przy projektach typowych - projekt techniczny. 

§ 5. 1. Cykle budowy ustalone na podstawie niniejszych 
przepisów stosuje się do inwestycj,i: 

1) rozpoczy,nanych w 1!='67 r. i w latach następnych, 
2) rozpoczętych w ' 1966 r. oraz kontynuowanych, których 

termin oddania do użytku (eksploatacji wstępnej) przy
pada na 1968 r. i na lata nas.tępne. 
2. Dla pozostałych inwestycji kontynuowanych obowią

zują cykle budowy ustalone zgodnie z dotychczasowymi 
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przepisami, z tym że w razie zmiany projektu wstępnego lub 
" ' dokumentacji jednostadiowej, powodującej zmianę cyklu, 
należy dokonać aktualizacji dyrektywnego cyklu budowy 
wedłu)J zasad ustalonych w niniejszej uchwale. ' 

• 
§ 6. 1. W wyjątkowych wypadkach, wymienionych w 

Instrukcji w sprawie stosowania normatywów cykli budowy, 
organ ustalający dyrektywny cykl budowy może 'ustalić 

cykl dłuższy od 'właściwego normatywnego cyklu budowy 
w granicach do 20%, lecz nie więcej niż o 6 miesięcy. 

2. Dyrektywny cykl budowy dłuższy o więcej niż 20% 
lub więcej niż 6 miesięcy . od właściwego normatywnego cy
klu budowy ustala, na wniosek organu zatwierdzającego 
projekt wstępny: 

l) dla inwestycji przedsiębiorstw - właściwy dyrektor 
zjednoczenia, 

2) dla inwestycji: żjednoczeń, jednostek budżetowych i ce;
tralnych, z wyjątkiem inwestycji, o których mowa w 
pkt 3 - właściwy minister, 

3) dla inwestycji centralnych (w tym priorytetowych), któ
rych projekty wstępne zatwierdza PrzewodniCzący Ko- . 
misji Planowania przy Radzie Ministrów lub Rada Mi
nistrów - organ zatwierdzający projekt wstępny, na 
wniosek właściwego ministra, 

rady narodowej; dla inwestycji planu terenowego Zćl-; : 
strzeżonych do decyzji właściwego ministra - ten mi
nister. 

§ 7. Organy nadrzędne nadzorujące jednostki gospo- /~ 
darki uspołecznionej, o których mowa w § 1 ust. l, obowią- ' .. 
zane są systematycznie kontrolować ' przestrzeganie przepi- I~ ... 
sów lIchwały i instrukcji, jak równ!eż dokonywać w spra~ .": 
wozdaniach z wykonania planów gospodarczych analizy fak~ " , ;.( 
tycznych okresów realizacji w porównaniu z dyrektywnymi Oj, 

cyklami budowy. ;. 
,o! 

§ 8. W celu. uwzględnienia w realizacji inwestycji dal:- '.·'( 
szego postępu organizacyjno-technicznego· Minister Budow- , -_1 
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumie-...... ·~ 
niu\ z zainteresowanymi ministrami przygotuje do końća: '" '~, 
1968 r. projekt nowelizacji normatywów cykli budo~y ' dla ·:J.~:~ 
zadań inwestycyjnych następnego planu· pięcioletniego na ' 
lata 1971-1975. 

§ .. 9. Tracą moc: 
,1) . uchwała nr 274 Rady Ministrów z dnia 1'3 lipca 1961 r. ' : ' ~~ 

w sprawie normatywów , cykli budowy (Monitor Polski -;)1 

Nr 63, poz. 270), . . '/ 
2) uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1963 r • . > ,-

w sprawie normatywów cykli budowy. ';; 

4) dla inwestycji planu terenowego - p rezydium wła.ści- § 10. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. " .. ' .i~ 

wej wojewódzkiej rady narodowej, a dla miasta wyłą-

q;onego z województwa - prezydium właściwej miejskiej Prezes Rady Ministrów: J. Cywnkiewicz 

Zalijcznik do uchwały nr 209 Rady :"~ 
Mini strów z dnia 17 lipca 1966 f, ·. ' j); 
(poz, 194). . v.~ .. .. '~ 

INSTRUKCJA W SPRAWIE STOSOWANIA NORMATYWOW CYKLI BUDOWY . :"~ 

I. Pojęcie cyklu budowy. 

§ 1. ~. Cykl budowy jest to okres realizacj i zadania in-
'., . westycyjnego (obiektu), trwający od r ozpoczęcia robót bu

dowlanych, objętych dokumentacją projektowo-kosztoryso
wą, a nie zaliczonych do robót przygotowawczych, do 'mo
mentu oddania inwestycji do użytku (eksploatacji . wstęp
nej). 

.I 

2; DCl. robót przygotowawczych zalicza się następujące 

'prace: 
: l) rozbiórki oraz wycinki ' lasów na placu budowy, jeżeli 

wykonanie tych prac powinno być przeprowadzone przed' 
rozpoc;zęciem właściwych robót, 

~) doprowadzenie energii elektrycznej i wody do terenu 
budowy dla celów wykonawstwa budowy, 

3) wykonanie dróg dojazdowych do terenu budowy dla 
umożliwienia wykonawcy dowozu ma'teriałów i sprzętu, 

4) zbudowanie zaplecza, ' niezbędnego dla wykonawcy do 
rozpoczęcia właściwych robót. 

, § 2. 1. W wy~adkach uzasadnionych względami ekono
micznymi organ ,ustalający dyrektywny cykl budowy może 

- wyłączyć "Z cyklą : czas niezbędny do wykonania następują-
_, ąćh robót:. " 

" , 1) wyk on ar;iia- wykopu pod budynek, stanowiący odrębne 
zadanie inwestycyjne lub obiekt, dla którego ustalony 
został cykl budowy, jeżeli wykopy na danym terenie 
są wykonywane w tym samym okresie dla kilku bu
dynków o różnych . terminach rozpoczęcia budowy, np. 
w budownictwie mieszkaniowym moż-e powstać ekono
miczna celowość ciągłego wykonania wykopów za po-
mocą sprzętu ciężkiego ' dla szeregu budynków o róż
nych terminach rozpoczęcia budowy, -

, , 

2) wykonania w niezbędnym . zakresie stałych dróg dojaz- X:~ 
dowych dla potrzeb budowanego zakładu, j eżeli bud.owa 
drogi prowizorycznej dla potrzeb wykonawcy nie ·była- .""1 
by opłacalna lub ce lowa, 

.I " 
3) stałego doprowad zenia energii elektrycznej" i wody w· ,., 

·zakresie niezbędnym dla potrzeb budowy, j eżeli ich pro- " ), . 
wizoryczne doprowadzenie jest niecelowe lub nieopła- , ' 
calne, 

. 4) wykonania bocznicy kolejowej normąlnotorowej 'do bu- . /: 
dowanego zakładu, jeżeli z potrzeb technologii budowy -.CI' 
i montażu w.ynika celowość ekonomiczna uruchomienia ': 
tej bocznicy przed rozpoczęciem robót zasadniczych, - ., 
o których mowa w § 1 ust. l, . ; 

5) wykonania robót- makroniwelacyjnych w zakresie umo
żliwiającym realizację robót przygotowawczych i roż-, 

poczęcie robót . zasadniczych, / 
.6) wybudowania !)tałych budynków typu hotelówego, ma-' , . \ .-

gaz'ynoW'ego, administracyjnego w niezbędnym zakresie," ,'{ 
umożliwiających inwestorowi i wykonawcy r<?zpoczęci~ " 

robót zasadniczych, jeżeli względy organizacyjne i eko- ' 
nomiczne uzasadniaj,ą celowość i pozwalają na wyko
rzystanie tych obiektów stałych zamiast tymczasoweg~ ~\ 
zaplecza technicznego, .:.- -r , 

2. W razie wyłączenia z dyrektywnego---cyklu budowy ~'x 
':. 

okresu niezbędnego do wykonania robót wymienionych VI ' -'f 

ust. 1 pkt 2-6, organ ustalający cykl budowy określi odręb~ ' .... , 
ne dyrektywne cykle budowy, niez~dn"e do wykonania tych' 'j,: 
robot na podstawie normatywnych cykli budowy. Realiza- I~~ 
cja tych robt?t nie powinna wykraczać poza okres realizacji " ~'I 

roboty o najdłuższym 11'ormatywnym cyklu budowy. . " , 3' 
§ 3. W zależności od' potrzeb i charakteru in ' ~ 

w cyklach dyrektywnych budowy mogą być wyodrębnione ',,' <; , 

główne fazy realizacji, jak np.: ' I" . 



-.(I'!~. . ~- ~. • y 

· " 
1" . 

~_ . "Monitor Polski Nr 39 -'- 387 -- Po~ 1~ 

, 1) cikr~s niezbędny na przygotowanie obiektu do montażu 
masz)Ql i urządzeń technologicznych (tzw. okres' robót 

" ....;., budowlanych), 

2) okres nier:bęciny na montaż maszyn i urządzeń techno-
, logicznych, 

, , 

f· 

3) okres ' prób i rozruchu technologicznego oraz przygoto
wania inwestycji do podjęcia · eksploatacji wstępnej. 

II. Zasady ustalanIa dyrek.tywnego cyk.lu budowy. 

§ 4. ' 1. Dyrektywny cykl bądowy powinien być ustalo
ny dla kazdego zadania inwestycyjnego. 

2. ?yrektywny cykl budowy ustala się : 

l) . zgodńie z cyklem normatywnym, zamieszczonym w wy
. kazie normatywnych cykli budowy; dotyczy to w szcw
gól1ł06cibudownictwa masowego i typowego, tj. bu

' downictwa mieszkaniowego · i miejskiego oraz budow
nictwa [Glniczego i powtarzalne'go, 

' 2) na podstawie cyklu normatywnego, ' zamieszczonego w 
wykazie normatywnych cykli budowy, przy uwzględnie

-' niu specjalnych warunków realizacji inwestycji, odbie
gających od tych, dla których cykl normatywny został 
'Opracowany, 

3) przez interpolację lub ek.strapolację cykii normatyw- ' 
nych, ' 

4) przez! analogię do normatywnego cyklu budowy, 
5) na podstawie oceny indywidualnej okresu niezbędnego 

clo wykonania poszczególnych robót. 

3. Sposób ustalania dyrektywnego cyklu budowy prZez 
Interpolację lub ekstrapolację należy stosować w wypadku, 

, _ ~dy wie lkość charakteryzująca daną inwestycję odbiega włę
',\ .cej niż o l()l'/o od wielkości podanej w normatywnym cyklu 
;.~- budowy. Wyniki obliczeń należy zaokrąglać do miesiąca. 
. ",pIa różnicy mniejszej od 100/0 należy przyjmować norma
l' 1,ywny cykl budowy. 
'. 

' .• ' , 4. Sposob ustalaniadyrektywn,ego .cyklu budowy przez 
'; . analogię należy . stosować do zadań inwestycyjnych o zbli
· '."Żonych cechach charakter,yzujących rozmiary robót budowla-

nych i montażowych . oraz rodzaje obiektów, jakie wystfl 
. pują przy budowie podobnego zakładu, dla którego jest usta
lony normatywny cykl budowy. 

5. Ustalanie dyrektywnego cyklu budowy przez . ocenę 
.[, indywidualną okresu wykonania poszczególnych robót nale
~. żystosować do inwestycji unikalnych, nie ujętych wykazem 
'i 'cykli normatywnych lub re,alizowanych w warunkach znacz
• ' . nie odbiegających od normalnych (przeciętnych}. Podstawą 
, ', do opracowania dyrektywnego cyklu budowy jest harmono
;- .. gram realizacji inwestycji, a przy dokumentacji jednosta-

diowej - projekt organizacji i t echnol09ii budowy . . Do in-
~ 

westy cji tych zalicza -.się m. in. modernizację zakładów, wy-
'. , . R'onywaną w czasie ruchu. 

.I § 5. .1. Dyrektywny cykl budowy powlmen być skró
.• ' -.eony w stosunku do normatywnego cyklu budowy w razie: 
........ , 1) 
, 

;i, ,/ 

"; ; 
2) '1 

'.' 3) 

,-
4) 

"\~ ' . . ;.-: , 

realizacji zadania inwestycyjnego na terenie całkowi
cie uzbrojonym, 
dostarc .. enia dl.a inwestycj.i wieloletniej kompletnych 
projektów i kosztorysów na całość zadania inwestycyj
nego, 

realizowania zadania inwestycy jnego jako powtarzal
nego przez tego saJnego gene ralnego ' wykonawcę, 
Gddawania inwestycii do użytku (eksploatacji wstęp

nej) w okresie zimowym, kiedy ze wżględu na warunki 
atmosferyczne nie mogq być wykonane roboty, stano-

I 

wiące dopuszczalne odstępstwa od kompleksowości, 
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, 

5) realiiowania zadania inwestycyjnego przez generalne-
. go wykonawcę na zasadach eksperymentu, polegającego 
m. in. na przejmowaniu przez gener,alnego wykonawcę 
obowiązków inwestora, oraz pl'zez generalnego wyko
nawcę dysponującego dobrym wyposażeniem tech-
nicznym. \ 

2. Dyrektywny cykl hudowy może być zwiększony w 
stosunku do normatywnego cyklu budowy z zachowaniem 
przepisów § 6 uchwały:· 

1) w razie .wykonywania robót w trudnych warunkach hy
drogeologicznych (np . . w razie konieczności wykonania 

. palowania). 

2) w razie rozpoczynania lub wykonywania robót w . okresie 
zimowym, . jeżelitempo tych robót jest uzależnione od 
warunków atmosferycznych, a normatywny cykl budowy 
jest. krótszy niż 8 miesięcy, 

3) w Innych szczególnych warunkach. utrudniaJących red
,lizację inw.es1;ycji w 119rm:alnym tempie, jak np, w razie 
wykonywania inwestyCji przez · małe przedsiębiorstwa ' 
budowlano-montażowe, posiadaj'ące slabe wyposażenie 

techniczne, lub w razie wykonywania robót systemem 
gospodarczym. 

III. Początek cyklu , budowy. 

§ 6. Początek cyklu budowy liCzy się od momentu roz
poczęcia robót bud.owlanych, objętych dokumentacją pro
jektowo-kosztorysową zadania inwestycyjnego, a nie ~aliczb· 
nych. do robót przygotowawczych, ' o których mowa w §1 
ust. 2 i w § ,2. Data kalendarzoWa rozpoczęcia robót budo
wlanych, objętych cyklem budowy, powinna być stwier
dzona przez wykonawcę i inwestora wpisem · do . dziennika 
budowy. 

IV. Koniec cyklu budowy. 

§ 7. 1. Zakończenie cyklu budowy :!:akładów i obiek
tów przemysłowych oraz innych nie v"ymienionych w ust. 2, 
3i 4 przypada na dzień ustalony w protokole odbioru koń
cowego, po stwierdzeniu , pr~e;: komisję odbioru. ' że: 

1) wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z projektem 
Y'kosztorysem oraz usunięto wady. rzutujące na pew
ność ' ruchu zakładu lub warunki bezpieczeństwa i hi
gieny pracy, przy zachowaniu zasad podanych w § 10 
ust. 2, 

2) wszystkie próby techniczne i rozruchowe, łącznie z rozru
chem technologicznym, związane ze sl)rawdzeniem przy
gotowania inwestycji do wstępnej eksploatacji zostały 

przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, 
3) inwestycja może być przekazana do eksploatacji wstęp-

nej. 

2. Zakońcienie cyklu budowy w miejskim budownictwie 
mieszkaniowym, w budownictwie rolnicz ym oraz w budow
nictwie socjalnym i oświatowym przypada na dzień komi
s y jnego końcowego odbioru obiektu. Jeże li komisyjny od
biór obiektu dokonanv został w terminie dłuższym niż 20 dni 
od wpisu' do dziennika budowy o ukończeniu robót, zakoń
czenie cyklu budowy przypada na dzień wpisu do dziennika 
budowy o ukończeniu robót. o ile wpis ten został potwier
dzony przez inwestora oraz pod warunkiem. że komisyjny 
odbiór obiektu nie stwierdził konieczności wykonania po
miniętych robót lub usunięcia wad, uniemożliwiających od-
danie obiektu do użytku bezpośrednio po odbiorze. ' 

3. Zakończenie cyklu budowy w zakresie budownictwa ' 
kolejowego i drogowego ptzypada na dżień oddania' obiek, 

',. -;,, \ 
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tów do wstępnej eksploatacji. Jeże li zakorlczenie robót dr ::>
gowych . i nawierzchni kol e jowych przypada w okresie zi
mowym, w którym nie może być dokonany odbiór robót, 
a wpis do· dziennika budowy po zakończeniu robót został 

potwierdzony przez inwestora, okresu przerwy między za
kończeniem robót a ich odbiorem nie wlicza się do cyklu 
budowy. 

4. Zakończenie cyklu bud.owy sieci elektrycznych oraz 
sieci związanych z elektryfikacją wsi przypada na dzień 
.odbioru technicznego przez właści we organy inspekcji · ener-
getycznych. . 

V. Podział nakładów inwestycyjnych na poszczególne 
lata realizacji . 

§ 8. Procentowy podział nakładów na poszczególne. 
lata · budowy, podany w normatywnych cyklach budowy, 
ma charakter orientacyjny i przyjęty został przy założeniu 
rozpoczynania robót z początkiem drugiego kwartału. Od
stępstwa od tej zasady zostały , uj ęte -normatywnymi cyklami 
budowy. Wiaściwą _ wysokość nakładów i zakres rzeczowy 
robót na poszczególne lata nal eży . określić w projekćle 

· wstępnym, a przy dokumen'ta cji jednostadi0wej lub typo
wej - w projekcie tecnmcznym w zależności od planowane
go terminu rozpoczęc ia realizacji. Procentowy podział na
kładów ogółem dotyczy tylko nakładów na zakres zadania 
)nvestycyjnego objęty cyklem budowy. 

1 ) 
2) 

3) 

VI. Zastosowanie cykli budowy. 

§ 9. 1. Normatywne cykle budowy stosuje się przy: 

programowaniu inwestycji, 
planowa·niu wieloletnim, zwłaszcza zadań inwestycyj
nych, dla których · brak jest dokumentacji projektowo
kosztorysowej, 
ustalaniu dyrektywnego cyklu budowy; ustalanie dy
rektywnego cyklu następuje na .podstawie normatywne-
go cyklu budowy przy uwzględnieniu podstawowych da

. nych technicznych i ekonomicznych projektu wstępnego 
(rqzszerzonych danych wyjściowych) zadania. in west y
cy jnego i jego lokalizac ji. 

j 

2. Dyrektywne cykle budowy stosuje się pr~y: 
">-

< • '. 
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l) opracowaniu harmonogramu budowy, 
2) zawieraniu umów o wykonawstwo, 
3) zamawianiu maszyn i urząd zeń, 

4) kontroli realizacji inwestycji; 
5) opracowaniu planu finansowania inwestycji. 

VII. Postanowienia końcowe. 

r , 
L. 

, ~i 
§. 10. _ 1. Faktyczne okresy realizacji inwestycji powin~ : "1 

ny być ~orów-ny:\'ane z dyrekt'ywnym~ cykla~i budowy, :~ 
ustalonyml w mysi § 4 ust. 2. Przy odbIOrze korlCowym za---·. 
dania inwestycyjnego należy w protokole ·odbioru stwierdzić, _ ,) 
dotrzymanie, przekroczenie lub skrócenie dyrektywnego cy-' ttl 

, klu budowy. . 

2. Do faktycznego okresu realizacji inwestycji przy po
równaniu z dyrektywnym cyklem budowy nie zalicza . się: - ~ 

1) okresu wykonania robót. które pozostały do wykoni'I'l1:ia- ~~t 
po oddaniu inwestycji do użytku (eksploatacji wstępnej); i'~'~ 
do prac tych należą roboly, stanowiące dopuszczalne od-::, 
stępstwa od kompleksowości, określone w przepisach ; . 
o odbiorach, jak np. prace elewacyjne, Jzw. "mała ar- ',,·. 
chitektura", zieleńce itp., które nie mogą być wykon~ne'-:~ 
na dzień odbioru końcowego ze względu na warunki. ;, 
atmosferyczne, - / - .'~,~ 

2) okresu · usuwania drobnych wad ujawnionych w od.bio
rze końcowym inwestycji przemysłowych lub budow- 'i..g 
nictwa specjalnego, które nie wpływają na pewność: " 'i 
pracy urządzeń produkcyjnych i warunki bezpieczeń- - .'~'. 
stwa i higieny pracy. ':~ 

~ . ~-

3. Zakres oraz termin wykonania robót i usuwania·· wad:;',/i 
o których mowa w ust. 2, ustala wlaściwa k-olllisja odbioru;:· 4 
Okres ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od :1 
daty podpisania protokołu odbioru, z wyłączeniem qkr-e:iU :i1 
~imowego w wypadkach, o których mQwa w ust. 2. -~ 

§ 11. W systemie generalnego wykonawstwa ok,resy 
i terminy rozpoczęcia i zakończenia poszcżegóJnych rodza.z;' 
jów . robót specjalistycznych, wynikające z ustaJone~ro ·d'f~,: ,. 
rektywnego cyklu budowy i harmonof!ramu budowy, nie niO~;y. _ 
gą być zmienione przez podwykonawców. -:'i~ 

~ § 12. Szczegółowe zasady slosowania normatywÓw cykJt ~ ..... ~ 
budowy, uwzględniające specyfikę poszczególnych przemy- .~. 
słów lub resortów, zawarte są w wykazie normatywnych 
cykli budowy. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 25 lipca 1966 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy kredytowej na budowę, odbudowę rozbuclowę urządzeń zbiorowego ' .-~1 
indywidualnego ~aopatrywania rolnictwa ł 'wsi w wodę. . '~ 

Na podstawie § 8 ust. 4 oraz § 12 ust. 3 uchwały nr 53 
Rady Ministrów z dnia l marca_ 1966 r. w sprawie zakresu 
l zasad pomocy Państwa przy budowie, odbudowie i rozbu
dowie urządzeń zaopatrywania roln ictwa i wsi w wodę (Mo
nitor Polski Nr 10, poz. 67), zwanej dalej "uchwałą", zarzą
dza się, ~o następuJe: 

§ 1. 1. Kred yty banko·we, o których mowa w § 8 ust. 1 
, uchwały, ud zielane są na następujących zasadach: 

1) zrzeszeniom ' na pokrycie ich udziałów w kosztach bu
dowy na warunkach ogólnie obowiązujących przy kre
dytowaniu ich działalności inwestycyjnej, 

.... "i:':" 

2) osobom fizycznym i jednostkom gospodarki nie . 'usp-o~ .', 
łecznionej na okres spłaty do lat 12. . . ,:1: 

2. Kredyt na pokrycie pieniężnych udziałów przypada-- .:~~ 
jących od osób fizycznych może być udzielony bezpośredni(} :I"~ 

. zrzeszeniu podejmującemu budowę (odbudowę, rozb~dowę)" ~ 
na zasadach określonych w ust. 1 pkt 2. .. j 

3. Jeże li część kosztów urządzeń zbiorowego zaopatrze- ~, 
nia w wodę finansowana jest z subwencji, o których mowa: .~ __ ;< 
w § 5 pkt 4 uchwały, zrzeszeniu podejmującemu budbWę_~ 
może być udzielony kredyt na poczet zadeklarowanych sub-, ~i'
wencji na okres spłaty do lat 2. 

..,_.~ 

.'!;~ • 


