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oz I E N N I KUR Z Ę D O W Y PO L S K I EJ R Z E C Z Y P O S PO L I TE I LUDOWEJ 

W OfSZOW8, dnia 29 lipca 1969 r. Nr 33 
TRII!C: 
POL: 

. UCHWAlA SEJMU. POLSKIEJ RZECZ>,POSPOLITEJ LUQOWEJ 
242 - z dnia 21 lipca 1969 r. w sprawie zam'knięcia sesji 'Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ł ' . 571 

UCHWAł.Y ·RADY MINISTROW: 
243 - nr 128 % dnia 11 łipca 1969 r. w sprawie normatywów cykU budowy. • • • • • • • i 571 
244 - nr 129 z dnia 11 l!pca 1969 r. w sprawie premiowanfa pracowników umysłowych w państwowych przedsię-

biorstwach budowlano-montażowych 681 

ZARZĄDZ. ENIE 

245 - Ministra Budownictwa I Przemysłu Maleitałów Budowlanych z dnia 30 czerwca 1969 r. w spra,wla wytycz-
nych o planowym budownictwie na wsi I o wymianie łatwo ' zapalnych ' pokryć dachowych oraz w sprawia 
zespołów odbudowy, przebudowy lub budowy. wsi i ramowego regulaminu dla tych zespołów • 

OBWIESZCZENIE 
246 - Polskiego Komitetu:' Normalizacyjnego z dnia 1 lipca 1969· r. w sprawie ogłoszenia ustanowionych Pol-

586 

skich Norm 592 

242 
UCHW AtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 21 lipca 1969 r. 

w sprawie zamknięcia sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospol~teJ Ludowej. 

Sejm Polskiej Rleczypospolitej Ludowej - na podstawie 
a·rt. 41 ust. 4 regulaminu Sejmu - postanawia zamknąć 

I sesję Sejmu z dniem 21 lipca 1969 r~ 

Marszałek Sejmu: Cz. Wycech 
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UCHWA'1:.A Nr 128 RADY MINISTRÓW . , 

z dnia 17 Hpca 1969 r. 

w sprawie normatywów cykli budowy • 

Wobec zachodzących zmian w prOces'ie reaIrżacjl ' in'we~ ' ., § 3.1. Cykl hudowy ' je~tto. okres realizacji zadania "ill- ' 
stycji ,polegających na Dl,Idownktwie, wynikaj,ących z · wa- w,esty-cyjnego trw'ającyodrozpocz,ę'c.ia robót podstawowych, 
runków stwoHonych przez rozwój techniki' i postęp organi- , objętych projektem inwęstycj!,- a nie zaliczonych d·o robót 

· zacyjny, a w, związku z tym wobec celowości ' s.kracaniacza- przygotowawczych, do uzgodnionego ' między stronami dnia 
su realizacji tych inwestycji, przy przestrzeganiu zasady odbi'oru zadania inwestycyjnego do użytku lub eksploatacji 
koncentracji nakładów i środków, mając na celu unormowa- wstępnej, jeśli inwestycja tego wymaga. , 
nie w myśl tych przesłanek zasad u-stalania obowiązujących 2. Rozróżnia się normatywne i dyrektywne cykle bu-
okresów wykonywania zadań inwestycyjnych - Rada Mi- dowy. 
nistrów uch.wala, c'o następuje: 3. Normatywny cykl budowy jest ~o okres wykonania 

§ 1. 1. Uchwała określa zasady ustalania i stosowania zadania inwes-tycyjnego realizowanego w przec,ięlnych wa-
'cykli , budowy inwestycji realizowanych przez jednostki go- runkach, ustalony vi wykazie n,ormatywów cykli budowy. 
spodIlIrki uspołeczni,onej. ' 4. Dyrektywny cykl bUdowy jest to ustalony przy 

2. .Pflepisy uchwały nie ob\Jwiązują w stosu.oku , doin ~ \ , uwzględnieniu warunków i oko!tcznoścJ jego reaIJzacji okres 
westycji re"Uzowanych. jako hudownic-twG do,świadczillne tub "wykt:>nania określoneg'o indywiJualnie zadania inwestycyj-
prototypowe. nago nie objętego wyk.azem normatywów cykli budowy. 

, § 2. 1. Jednostki gospodarki uspołecznionej. a w !>Zcze
gólności: inwestorzy, jednostki projektowania, generalni wy
konawcy, wykonawcy, generalni doslawey i dostawcy. bio-

, rący udz.iat w realilacji l.amierlOnych inwestycji polegają

cych na budownictwie. ObOWJą l an.i są stosować pr-zepisy 
uchwały w toku programowanIa. planowania, projektowania 
d wykonawstwa tych inwestycji, zwłaszcUl przy zawieraniu 

§ 4. Za'sady i warunki ustalania oraz stosowania nonna
tywnych i dyrektywnyc.h cykli budowy określa instrukcja 
stanowiąca załącz.nik do uchwały, zwana dalej "instrukcją". 

§ 5. L Normatywne cykle budowy ustala Minister Bu
downictwa i Przemysłu Ma.Łeriilłów Budowl,anych po , pOf.OZU
mieniu z zainteres owanymi ministrami, biorąc / pod uwa,gę , 
rozwój technIki i \Isi)rawnienie organizacji. ' 

pom.zumień wstępnych. i umów. 
2. ' Organy bilansowania i roz-działu robót obowiązane są 

przy wykonywaniu swych czynHości stosować się' do pn:ep.i
' s6w uchwały w sposób zapewńiający dotrzymanie ust.alo~ 
nych cykli budowy. 

2. Normatywne cykle budowy są ogłaszane w Dzienni
ku Budownictwa . 

§ 6. 1. Dla każdego zadania -inwestycyjnego powinien 
być ustalony cykl budowy. 



Monitor Polski Nr 33 578 ....... Poz. 243 _ _ _ o __ • _ _ •• _~ ____________ _ 

2. Cykl budowy ustala organ zatwierdzający założe.q.ia 
Itechniczno-eko.na:miczne na wniosek inwestora, . uzgodniony 
z generalnym wykonawcą zamierzonej inwestycji i opraco-
wany na zasadach określonych vi instrukcji. . 

3. Jeżeli · inwestor i generalny wykonawca nie mogą 
uzgodnić wniosku {) ustalenie cyklu budowy, 'treść wniosku 
1lsta la ją ich jednostki nadrzędne. W braku uzgodnienia spór 
rozstrzyga Minister Budownictwa i Przemysłu Mate,riałów 

Budowlanych lub właściwy minister, któremu podlegają za
równo inwestor, jak i wykonawca. 

4. Ustalony cykl budowy nie mQże być zmieniony w 
!trakcie realizacji zadania inwestycyjnego; 

5. Generalni wykonawcy, wykonawcy częściowi li poU
wykoriawcy" przy zawieraniu umów o wykonanie obiektów 
i r-obót poza obiektem, wchodzących w skład zadania inwe
stycyjnego, ·obowiąz .• ni są stosować się d·o ustal,onego dia 
tego zadania cyklu bud.owy ;i uzgodnionego harmon,ogramu 
bud owy. 

§ 7. 1. Jednostki gospoda rki uspo'łeoznLonej, współdzia

'łające przy realizacji zadania inwestycyjneg·o: 
l) powinny tak organi'2.ować współpracę, aby dla reaLirLo

wanego zadania inwestycyjneg·o stworzyć warunki iPOtZ
walające na usta,lenie cyklu budowy krótszego od cy
klu normatywneg'o, 

2) obowiązane są d'okładać starań, aby rzeczywisty okres 
wykonawstwa skrócić w stosunku do ustalónego cyklu 
budowy i wynikającego z niego terminu umownego. 

2. W szczególności jednostki wymieni·one w ust. 1 po
winny : 
1) planować i realizować roboty przygotowawcze z o<l;po

wiednim wyprzedzeniem, 
2) planować nakłady 'inwes·tycyjne w wysokości wynikają

cej ?: ustalonego cyklu budowy, a takżeoopowiednie na
kłady na roboty przygotowawcrze, 

,3) wpr.owadzać zadania inwestycyjne .d,o planów pwdu'k
cyjnych: wykonawców i dostawców, z uwzględl1ieniem 

synchron izacji robót i dostaw w zakresie p·ozwalającym 

na należytą koncentrację potencjału tych jednostek i do
trzyman :e ust alonego cyk.lu budowy, 

4) rozpoc. , n ać wykonanie . zadań ,inwestycyjnych tylko 
wtedy, gdy są one przygotowane d.o realiza,cj-i 'larówno 
pod względem zaopatrzenia w dokume.ntację prawną 

. i techniczną, jak i pod względem !Zapewnienia termino
wej dosta wy materiałów specjalnych, konstrukcj~ ' ma
szyn! urządzeń w postaci zawartych umów dostawy lub 
sprzedaży. 

§ 8. Ustalanie cyklu dłuższ.ego od cyklu normatywneg'o 
może nastąpić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych wy
'Padkach w ·por·ozumieniu z generalnym wykonawcą, ' na wa
.runkach i w .trybie ustalonym w § 6 instrukcji. 

§ 9~ 1. Banki upoważnione do kontroli jednostek go
spodarki uspołecznionej, 'o których mowa w § 2, ora.z do f.i
lIlansowania -i kredyt·owania dz:iałalnoś<:iinwestycyjnej tych 

jednostek obowiązane są kontrolować systematycznie prze
strzeganie ,przepisów uchwały, anali.zować rezultaty osiąg- ' 

nięte w wykonaniu uchwały oraz przyczyny, które spowo
dowały wydłużenie lub skrócenie zarówn'ocykli budowy, 
jak i ustalonych w umowach terminów wykonania zadań in
westycyjnych, a wynikające z analiz tych woi·oski zamiesz
czaćw swych sprawozdaniach. 

2. Banki uprawnione do stosowania sankcji finansowych 
związanych z przekroczen'iem ustalonych cykli budowy obo
wiązane są w anali<zach, '0 których mowa w ust. l, wskazać · 
,rzeczywiste przyczyny przekroczenia d jednostkę, która je 
spow<>.Qowała. 

§ 10. Zobowiązuje się Pre.zesa Głównego Urzędu Sta,ty
stycznego do uwzględnienia w obowiąz:ującej sprawowaw
cwści z wykonania .planówgospodarc2ych danych nJezbęd
nych do rejestrowania rzeczywistych okresów reaLi;zacji in
westycji w sposób 'Pozwalający na ich 'porównanie z cykla
mi normatywnymi lub dyrektywnymi. 

§ 11. 1. Zc>bowią'Zuje się Ministra Budownict wa i Prze'
myshi Materiałów Budowlanych, aby po poroz'umieniu z za
dnteresowanymi mi ni'st'ram:i uzupełniał bieżąc,o norma,tywne 
cykle budowy, aktualizował je i skracał w miarę zachodzą
cychw bud.ownictwie zmian warunków technicznych ,i oQfga
.nizacyjnych, a w szczeg.ólności w miarę cc>raz szers zego sLo
sowania lekki,ch nowoczesnych materiałów 'oslooo,wych, lek
kich konstrukcji metalowych i żelbe-towych, nowych techu·o
lo·gii prod-ukc}i, 'postępowych organizacji technologi.i budowy, 
użycia nowoczesnych środkÓw s.przętowo-trans portowych 
oraz udziału w realizacji i nwestycji generalnego. dostawcy, 
odpowiedzialnego za kompletację i jakość. dostaw maszyn 
li urządzeń, ach montaż i -r·ozruch. 
. 2. Upoważnia s·ję Minis·tra ~udownktwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych do wprowadzania po poro~umie
nhi z zainteresowanymi ministrami nie,zbędnych zmian w in
strukcji,o której mowa w § 4. 

§ 12. Cykle budowy ustal·one na pods'tawie niniejszej 
uchwały .obowiązują dla inwestycj i: 
1) rozpoczynanych w 1970 r.i w la·tach in.astę.pnych, 
2) rozponętych w 1969 r. orazk.ontynuowanych, jeśli iCh . 

,termin oddawania do użytku (eksploa tacji wstępnej) 
przypada na 1971 r! i na lata następne . 
§ 13. Traci moc: 

1) uchwała nr 209 Rady Ministr.ów z dnia 17 lipca 1966 r. 
w sprawie nO'l1llatywów cykli budowy (Moaitor Polski 
Nr 39, poz. 194), 

2) zarządz.enie nt! 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listo
pada 1965 r. w sprawie usprawnienia prac przyg.otowaw
czych do realizacji nowych zadań i obiektów inwesty
cyjnych (Monitor Po-lski Nr 61, poz. 323) . 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Załącznik do uchwały nr ' 128 Rady 
MinistrÓW z dnia 17 lipca 1969r. 
(poz, 243) . 

INSTRUKCJA W SPRAWIE USTALANIA I STOSOWANIA NORMATYWOWCYKLI BUDOWY 

I. Pojęcie robótprzygotowawczycb. 

§ 1. 1. Przy realizacji ~nwestycji polegających na bu
downictwie t.owestycyjnym r'Ozróżnia s'ię roboty budowlane 
przygotowawcze ,i podstawowe. 

2. Do rohót ,przygotowawczych dla potrzeb realizacji 
zadania inwestycyjneg~ zalicza się w 9Zczególności: . 

l} rozbiórki .obiektów, przełożenie d.nstalacji d s·iec~ uzbroje
nia podziemnego lub sieci napowietrznej, przeniesienie 
lin.ii kolejoowej lub drogi, zmiana koryta rzeki ora.z wy
rąb 'i .karczowanie lasów .w celu .udostępnienia wyk,o-

na~cy terenu budowy przed rozpoczęc"iem robót podsta
wowych, 

2) doprowadzenie energii elektrycznej, wody, . pary, gazu. 
centralneg.o ogrzewania itp .. 

3) · wykonanie dróg dojazdowyr.:h i boc,znicy k:olejowej, 
4) zbudowanie zaplecza dla wykonawcy. i inwes.lora w za

. 'kresie niezbędnym do rozpoczęcia robót podstawowych, 
'. 5) r-Oboty 'lwiązane ze wzmocnieniem . gruntu (jak np. pa

}oQwan'ie, posadOWienie na studniach, rusztach itp.) oraz 
. od wodnienie terenu budowy; 

6) budowy ,obiektów tymczasowych oraz specjalnych urzą-
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dzęń ,ochronnych, niezbędnych do za;>ewnien ia be7pie
czeństwa robót, 

1) wykonanie sta/eg,oogrodzenia terenu budowy, jeżeli 

względy ekonomicme i warunki organi7acy jne pot wier
dzają celowość tak iego rozwiązania, 

8) wykonanie ,sY'itemem potokowym stanów zerowych 
(przyziemia budynków) dla więcej niż jednego ob iektu 
mieszkalneg'O lub budownictwa ogólnego o różnych ter
minach rozpoczęcia l realizowany.ch metodami uprzemy
słowionymi. W tych wy:padkach ustalone cykle budowy 
należy skracać' o czas niezbędny na wykonanie stanów 
,zerowych. 
3, Za,kres robót przygotowawczych powinien być uwa

il'unk~wany rzeczywi'itymi potrzebami realizacji robót pod
. .s-tawowych, uzgodniony z wykonawcą i ustalony w za/oże

. Illiach techniczno-ekonomicznych in westyć Ji. 
, . § 2.. 1. W wYP\ldkach uzasadnj-onych . względami ekono
. micznymi organ ustalają<;y cy.kl buo.owy . może wyłączyć 

~ zakresu robót podstaw-owych i włączyć do robót przygo-
Itowawczych takie roboty, jak: , 
l) wykonanie wykopu pod obiekt, s·tanowiący odrębne za

danie inwestycyjne; jeżeli na danym terenie są wykony
wane w tym samym okresie wykopy dla kilku obiektów · 
'O różnych terminach rozpoczęcia bud'owy, np. w budow
nictwie mieszkaniowym, mOże powstać 'ek,oll'omiczna ce
lowość dągłeg'o wykonania wykopów za pomocą sprzę
'tu ciężkiego dla szereg'u budynków o różnych terminach 
. I'oz.poczęcia budowy, 

2) wykonanie w niezbędnym zak,resie stałych dróg dojazdo
wych oraz wewnętrznych, przewidzianych w projekcie 
inwestycji, rzast~pujących budowę dróg prowizorycznych 
dla potrzeb wykona wcy, 

3) stałe d·oprowadzenie energLi elektrycznej -i wody w za
kresie niezbędnym dla potrzeb budowy, zastępujących 

do.prowadzenie prowiz,oryczne, 
4) wykonanie bocznicy kolejowej normaln:otorowej do bu

dowanego zakładu. jeżeli z po'trzeb teChnologU budowy 
i montażu wynika celowość ekonomicz na uruchomienia 
tej bocz.nky przed rozpoczęciem robót podstawowych, 

5) wykonanie robót makro,niwelacyjnych w zd'kresie umo
żliwiającym realizację robót przyg()towawczych i rozpo
częcie robót podstawowych, 

6) wyhudowanie przewidzianych w projekcie s'talych bu
dynków hotelowych, magazyn-owych, administracyjnych, 
socjalnych i i,nnych w zakresie zastępującym inwestoro
wi i wykonawcy budowę obiektów tymczasowych. 
2. Dla obi'ektów i robót wymienionych w ust. 1 pkt 2-6 

.organ ustalający cykl budowy okreśtiodrębnie terminy ich 
rea!i.zacji. Czas realizacji wszystkich robót przygotowawc:zych 
dla daneg·o zadania nie może przekrac.zać obowiązująceg-o 

cyklu .dla wchodzącego w skład zadan ia obiektu lub roboty 
00 na}dłuższym okresie realizacji. W tym wypadku stosuje 
się przepisy §. 6. 

II. Zasady ustalania i slosowania normatywnego 
cyklu budowy. 

§ 3. L Normatywne 'cykle budowy ustala się w o-parciu 
00 następujące założenia, s'tano wiące warunki przeciętne, 

00 których mowa w § :r ust. 3 uchwa Iy ; 
. 1) zgodne z przepisami przygotowanie realizacji inwesty

cji. 
2) stos-owane w pwJektach aktualne wzw iązania konstruk-

cyjne, ' materiałowe, typizacji itp.; .' ' . .. , , 
3) przewidywany ' W planach prawidłowy stan 'wyposażenia 

wykonawców w środk,i produkcji. . . 
4) prawidłowe obciążenie wyk·onaweów realizowanymi 

prze? .ni-ch zadaniami inwestycyjnymi i zapewnienie wy
konawstwa przez organy bilansowania i rozdz i ału robót, 

5) właściwe z punktu widzenia technik.i warunki usytuo-

wania i posadowienie obipkt6w, wchodzących w skład 
zadania inwestycyjnego. 

2. Normatywne cykle budowy stosuje się do za.dań in
westycyjnych o charakterystyce i parametra ch odpOW ia dają
cych zawartym w wykazie normatywów cykli budowy. 

3. Warunki. o których mowa w ust. l pkt 3 i 4. nIe mo
gą stanow ić podstawy do zmIany normatywllych cykli bu
dowy, 

4. Normatywne cykle budowy powinny być systema.tycz
nie konfrontowane z prwdującymi doświadczeniami krajo
wymi i zagranicznymi. 

§ 4. ' 1. Procentowy podział nakładów na poszczególne 
lata budowy, podany w normatywnych cyklach budowy, ma 
charakter o'rientacy jny i przy jęty został przy lałożenlu roz
poczynania robót z początk iem drug iego kwartału, chyba że 
warunki szczegółowe n'Ormatywnych cykli budowy ustalają 
inne terminy. Termin rozpoczęci a robót podsta wowych usta
la się w umow.ach ·0 wykonanie obiektów budownictwa na 
,podstawie harmonogramu budowy. 

2. Przy planowaniu podztał:J nakładów na poszczególne 
la ta reali zacji należy uwzględnić zaplan,owany termin roz
poczęcia robót. 

§ 5. Normatywny cykl budowy powinien być s.krócony 
w razie: 
1) stwierdzenia 'kor lystnie jszych warun ków realizacji od 

przeciętnych, przyjętych za podstawę d,o ustalania nor
matywnych cykli budowy, np. w razie zastosowania 
w projektach hal przemysłowych wyłącznie typowych 
prefabrykowanych elementów k-onstrukcy jnych, lekkiich 
nowoc.zesnych materiałów osłonowych, lekkich kon
strukcji metalowych - i żelbetowych, ' nowych technoO-

. log-ii produkcji, postępowych metod organizacji i tech
nologii budowy, połączonych z wysokim stopniem 
prefabrykacji, ' wykiończenia prefabrykatów oraz użycia 

nQwoczesnych środków sprzętow-o-trans ?ortowych ' (tj. 
spr z ętu ciężkiego, samojezdnego i samomontującego s ię), 

2) reali zowania dostaw maszyn i urządzeń przez general
nego ' dos t awcę, który przejmie odpowiedz i alność. za konł
pletację oraz jakość dostaw maszyn i urządzeń, ich mon
,taż i ro z.ruch, 

3) uzasa,dntoneg,i> wyłączenia niektórych obiektów i wbót 
z zakresu robót podstawowych (§ 2) oraz stanów zero
wych w budownictwie mieszkani,owym i ogólnym (§ 1 
ust. 2 pkt 8), -

4) stosoWlffiia metody potokowej przy realizacji zadań in
westycyjnych, składających się z zespołu obiektów: 
a) typowych lub reaHzowanych w oparciu o dokumen
• ta cję powtarzalną , 

b) podobnych lub powtarzalnych segmentów , 
§ 6. 1. Normatywny cykl budowy może być wydłużony 

tylko w wy jątkowych. uzasadnionych wy'padkach w grani
cach do 20%: 

1) w razie rozpoczynania lub wykonywan.ia robót w okre
sie zimowym, jeżeli tempo tych wbót jest uzależnione 
od warunków atmosferycznych, a normatywny cykl bu
dowy jest krótszy niż 8 miesięcy, 

2) w innych szczególnych wi;lrunkach, utrudniających rea
lizację inwest ycJi w n·ormalnym tempie, jak np . uciążli
wych warunkach terenowych, klimatycznych itp. lub w 
razie wykonywaniainwestycji __ przez małe przedsięb;,or
stwo remontowo"budowJane posiadające słabe wyposaże
nie technicz ne lub w razie wykonywani·a robót' systemem 
gos-poda rez ym. 
2. Cykl budowy dłu.ższy .0 więcej n iż 200/0 od właści

weg'o normatywnego cyklu budowy ustala: 
1) dla inwesty c ji, których założenia techl1iczno-ekonomicz

ne zatwierdza Pr lewodniczący Komisji Planowania przy 
Rad zie Ministrów lub Rada Ministrów - organ zatwier
dzający założen i a techniCzno-ekonomiczne na wniosek 
właści wego ministra, 
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2) dla pozostałych inwestycji gospodarki uspołecznionej
właściwy minister . 
3.· Wydłużenie cyklu normatywnego wymaga szczegó

łowego uzasadnieni·a przez autora założeń techniczno-ekono~ 
micznycll. 

III. Zasady usłalania i słosowania dyreklywIiego 
cyklu budowy. 

§ 1. 1. Dyrektywny cykl budówy powinien być ustaLo
ny dla każdego zad,wia inwestycyjnego, nie objętego wyka
zem normatywów cykli bud·owy lub różniącego się 'charak
terystyką techniczną, użytkową albo parametrami od nor
matywów. 

2, 'Dyrektywny cykl budowy ustala się na podstawie: 
1) cyklu norma ty wnego, określo.neg·o w wykazie alormaty

wów cykli budowy, przy uwzględnieniu specjalnych wa
runków realizacji .inwestycji, odbiegających od -tych, dla 
których cykl .z·ostał opracowany: 
a) przez i,nterpolację lub ekstrapolację cykli normatyw

nych, 
b) ,pr:zez analogię do normatywnego cyklu budowy, 

określoncg·o w wykazie w innym d.ziale j,nwestycji, 
2) oceny .indywidualnej ok:resu niezbędne·go do wykonania 

poszczególnych robót. 
3. Sposób ustalania dyrektywneg-o cyklu budowy ,prze,z 

in.terpolację lub ekstrapolację należy stosować w wypadku, 
gdy wielk-ość charakteryzująca daną inweslycjęodbiega wię
cej niż ·0 10% ood wielkości podanej w normatywnym cyklu 
budowy. Wyniki obliczeń należy zaokrąglać dio miesiąca. 

Dla różnicy mniejszej od 10% należy przyjmować norma
tywny cykl bud·owy. 

4. Sposób us·tala·nia dyrektywnego cyklu bud.owy !przez 
ana,logię należy st·osować do zadań inwestycyjnych o ce
chach charakt erys tycznych, rozmiarze ro·bót budowlanych 
~ mcmtażowych ora.z rodzajach obiektów pod,obnych d·o za
dania posiadające.go ustalony cykl normatywny. 

5. Ustalenie dyrektywneg'o cyklu budowy ,przez ocenę 
' indywidualną -okresu wykonywania po·szcze·gólnych · r·obót 

, należy sbosować d0 inwestycji niepowtarzalnych, nie ujętych 
wykazem cykli normatywnych lub realizo,wanych w wa'run
kach znacznie odbiegających od pr z eciętnych. 

6. W razie braJku cyklu normatywneg-O dla wieloobiek
towegozadan ia inwestycyjneg·o cykl dyrektywny dla ·tego 
IUIdania należy tQkreślić na podstawie. cykl.i n'0rmatywnych, 
a w kh brćtku - ,na podstawie dyrektywnych cykli ,poszc.ze
gólnych obiektów, . ustalając je .w .założeIlliach techniczno
ekOoO'omicznychin westycjl z uwzględl1'ien.iem ,k'onC!;ntracji 
,wyk'on-a wst wa oraz terminów d·osta w maszyn j urządzeń. 

1. Sankcje prawne za przekroczenie cykli budowy sto
liuje się jedynie w odniesieniu do caleg.o zadania ,inwesty
cyjnego. 

8. W razie stosowania metody potoIwwej przy rea lizac ji 
zespołu obiektów typowych lub realizowanych w oparciu 
o dokumentację powtarzalną, posia.dających cykle normatyw
ne - cykl dyre'ktywny dla wieloobiektowego zadania in we
l'itycyjnego należy określić na podstawie cykli normatyw
nych poszczególnych obiektów, zakładając ·odpow iednie ich 
skrócenie. Przy realizacji zadań S'kładających się z zespołu 
pod{)bnych obiektów lub ~wtarzalnych segmentów obowią
:zujeskrócenie cyklu dyrektywnego całości zadania inwesty
cyjneg·o. 

, 9. Ustalony cykl wieloobiektowego zadania inweSltycyj
nego nie może być wydłużony przy opracQowan.iu harmono
gramu budowy, usta·lającego Iterminy realizacji poszczegól
nych obiektów. 

10, Dla 'inwestycji, polegających na rekonstrukcji i mo
derniza·cji zakładów będących w ruchu - dyrek-tywny cykl 
!budowy ,ustalony w założeniach techniczno-ekon.omicznych 
!inwestycji może być uściślony 'w projekcie technicznym. 

11. W zależności od po1rzeb (r<ldzaju; wielkości' i cha
rakteru inwestycji) w cyklach budowy mogą być wyodręb
([1j,000 główne fazy realizacji zadań inwestycyjnych. 

§ 8. Przerwy spowodowane opóźnieniem .lub brakiemd<l
staw maszyn i urządzeń lub innymi okolicznościami nie za
winIonymi przez wykonawcę lub :inwestora nie upia wniają 
do wydłużenia ustalonego cyklu budtQwy, natomiast mogą 
stanowić podstawę do usprawiedliwie,nia w raz ie . n,iedotrzy-
mani·a tego cyklu. Wspólny wniosek o usprawiedliwienJe II 
przedstawiają zjednoczenia nadzorujące .generalnego wyko
nawcę, wykonawcę części,owego oraz ·inwestora do akce'pta- · 
cji właściwym ministrom. 

IV. Początek t koniec cyklu budowy. 

§ 9. 1. Początek cyklu budowy Liczy się od terminu roz
poczęcia robót ,podstawowych zadania J'nwes-tycyjnego ·oł,lję
tychprojek1~m inwes,tycji z uwzględnieniem wypa.dków, 
o których mowa w § 2 USIL 1. 

2. Data rozpoczęcia robót podstawowych objętych cy
klem bud.owy powinna być stwierdzona wpisem do dziennika 
bud,owy przez wykonawcę i inwestora 1ub odrębnym .proto-
kołem. . . 

§ 10. 1. RtQzpoczęcie robót podstawowych w zakresie 
~adań .i obiektów włącz'onych do planu moie nastą.pić pod 
'Warunkiem: 

1) posiadan;ia zatwierdzonej d·okumentacji inwestycji w za
kres i.e i terminac:hokreślo,nych ·obowiązującymi przepi- ' 
sami, 

2) zapewnienia wykonawstwa robót budowlano-monta:ro
wych przez organ dysponujący mocą produkcyjną i za
warcia umowy z generalnym wykonawcą, a w zakresie 
systemu gos;podarczego - zapewnienia wykonawstwa 
własnymi siłam i inwestora, 

3) potwierdzonego porozumieniami przedumownymi Lub 
umowami zapewnienia dostaw maszyn i urządzeń, stano
wiących podstawowe wyposażenie budowanych .obiek
tów, w termj.nach dost.osowanych do pos-t~pu realLzacji 
,inwestYcJi, 

4} zapewn ienia przez 4nwestora środków na sfinansowanie 
inwestycji zgodnie z jej wartością kosztorysową i ,ter
minami realizacj i, ustalonymi w umowie mię4zy inwe
storem a generalnym wykonawcą, 

2. Roz.poczęcie robót podstawowych w zakresie zadań. 
i obiektów wprowadzonych w drodz.e wyjątk'u do spisów 
zadań inweslycy jnych bądź zawinkulowanych w rezerwach 
celowych może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu założeń 

technkmo-ek'Onomicznych inwestycji i spełniel)iu ·poz'OSta
łych wymagań realizacyjnych ókreślonych w niniejsl.ej in
strukcji na podstawie ponownej i.ndywidualnej decyzji po-
wzIętej przez: . 

l) Prezesa Rady Ministrów na wniosek' zainteresowaneg'o 
ministra - w zakres ie inwes'tycji, dla których zaloźeJliia 
techniczn·o-ekonomiclne :zatwierdza Przewodniczący K,o
misji Planowania przy Radzie Ministrów lub Rada Mi
nistrów, 

2) włąśdwego ministra - w z.akresie inwestYCji zawinku
lowanych w rezerwach cel-owych lub utrzymanych w spi
sie zadań oraz po przyjęciu · ich przez bank do' finanso
wania. 

3.W odniesieniu do zakładów lub obiektów realiz'O-wa
nych w oparciu ·0 kompletne dostawy mas:zyn i urządzeń 

z importu Ul spełnie,nie wymagań dokumentacyjnych nałeży 
uznać posiadanie d'okumeIltacji dostarcz-ouej przez. zagranicz- ' 
nego dostawcę maszyn i urządzeń zgodnie z zawartą umową. 

§ 11. 1. Zakończenie cyklu budowy za<lania i.nwestycyj
nego przypada na uzgodn.iony między stronami w trybie usta
lonym prze.z prze.pisy dZlień odbioru końcoweg·o tego zada
mer po r·ozruc:hu, z wyłączeniem inwestycji, o któr)'{:h mowa 
w ust. 2, 3 i 4. 
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.2. Zakotl<:zenle zadań inwestycyjnych (obiektów), któ
·tych odbioru ni~ można dokonać lŃ okresie zimowym. jak 
op. zadań obejmujących obiekty budownictwa kolejowego, 
drogowego, ląc Ul ości, lotnisk, obiekt6wUniowych - nastę
puje w dniu, w którym zakończenie zadania zostaJo stwii!r
dzone przez inwestora, przy czym okresu przerwy między 

zak.ończeniem zadania ił jeg-o ' odbiorem nie wlk::za sią do · 
cyklu budowy. 

3. Zakończenie cyklu budowy . sieci elektrycznych, sie
C! trakcyjnych i obiektów zwiqlanych z elektryfikacją Hnid 
kolejowych oraz sieci związanych z elektryfikacją wsi przy
pada na dzień odbioru technicznego przez właściwe organy 
inspekcji energ-etycznych. 
~ 4. Zakończenie cyklu budowy zadań inwestycyjnych 
l obiektów przemysłu chemicznego przypada na dzień od
dania ich do rozruchu technologicznego. 

v. Przepisy ~ońcowe. 

§ 1~ 1. Nonnatywne cykle budowy stosuje się przy: 
l) progr.amowaniu inwes-tycji, 
2} planowaniu wieloletnim, zwłaszcza zadań inwestycyj

I nych, dla których brak jest projektów .i kosztorysów. 
3) ustaleniu cyklu budowy w założeni .ach techniczno-eko

nomicznych in wes-tycji. 
2. Normatywne i dyrektywne cykle budowy stosuje 

s.ię przy: 
1) pracach organów bilansowania i rozdziału robót. 
2) zawieraniu umów o wykonawstw-Q zadań inwestycyj

nych. 

3) zawieraniu umów o dost.awy materiaJów, konstrukcji 
ora" maszyn I urLąd.leń. 

4) kontroli realizacji inwestycji. 
§ 13. 1. PaUyczne okresy realizacji ' inwestycji powin

ny być porównywan,e:zustalooyml cyk.l."mj budowy. 
2. Przy odbiorze końcowym zadania inwestycyjnego na

leży w protokole odbioru stWIerdzić dotrzymame, prlekro-
czenie lub skrócenie ustalonego cyklu budowy. . 

3. Do faktycznego okresu realizacji inwestycji ,przy po
równaniu z ustalonym cyklem budowy nie zalicza się: 

1) okresu wyk.onalli.a robót, 'które pozostały do wyk.onania 
po oddaniu inwestycji do użytku (eksploatacji wstę;Jnej)j 
do prac tych należą roboty, stanowiące dopuszczalne 
odstępstwa od kompleksow:ośCI w odbiorze. określone 
w przepisach o odbiorach, jak np. roboty elewacyjne. 
tzw. "mała architektura", zieleńce itp., które 'nie m " yą 
być wykonane na dzie.ń odbioru końcowego ze względu 
na warunki atmosferyczne. 

2) okresu usuwania drobnych wad ujawnionych w' czasie 
odbioru końcowego inwestycji przemysłowych lub bu
downictwa specjalnego, które nie wplywają na pewousć 
pracy urząd len .produkcyjnych oraz warunki bezpieczeń
stwa i higieny pracy. 

4. Zakres oraz termin wykonania robót i usuwania wad. 
o których mowa w usL 3, ustala właściwa komisja odbioru. 

§ 14. Zasady SLCZf>góJowe stosowania normatywnych cy
kli budowy, uwzględniające specyfikę poszczególnych prle
mysłów lub resortów, zawiHte są w wykaz.ie Dormatywow 
cykli budoWYJ 
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UCHW AtA Nr 129 RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 lipca 1969 r. 

J 
w sprawIe premiowania pracowników umysłowych w pw1 wowycb przedllęblonłwach budowlaDo-JIlontaioW)'clt. 

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą 

Związków ZawodQwych uchwala, co Jlastępuje: 

R o z d z la ł 1. 

Premiowanie za wykonanie zadań kwartalnych. 

§ 1. 1. Fundusz premiowy na' premie kwartatn. dla pra-
. cowników umysłowych przedsiębiorstw budawlaoo-.montażo

wy ch, zwanych dalej "przedsiębiorstwami", tworzy 'się prl.ez: 
wydzielenie od 8 do 30% planowanegofundlłszu płac pra
c·owników umysłowych przedsiębiorstwa. 

2. Wysokość planowanego fuoouszupremiowego dla po- , 
szczególnych przedsiębiorstw ustala dyrektor jednostk.I nad
rzędnej W zależności od stopnia napięcia i złożoności plano
wanych zadań. 

3. Dyrektor zjednoczenia (jedrlOstki równorzędnej). usta-
, lając wysokość planowanego fun.duszu premiowego dla pra

oowników umysłowych poszczególnych przedsiębiorstw bu· 
dowlano-monta .żowych zgrupowanych w zjednoczeniu. moze 
pozostawić do swojej dyspozycji do 5°/, tego fuoouszu na 
rezerwowy fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie 
dodatkowe' za reaUzację niektórych ważnych zadań zleco
nych dodatkowo do wykonania w ciągu roku bądź teź za 
szczególae osiągnięcia. . . 

§ 2. 1. Z lundusżu premiówego pracowników umysło
wych ustalonego zgodnie % § 1 dyrektor przedstębiorstw11 
w porozulRieniu z radą układową wydziela fundusze w wy" 
sokości: 

1) 15°/0 miesięcznego fundu.szu płac -podstawowych pracow" 
n.ików finansowo-księgowych % przeznacz,eoiem na pre
mię z.a terminowe i pi'awidłow.e · sporządzenie roczne.go 
sprawozdania finansowego; wysokość premii indywidu
alnej nie może przekroczyć 300/0 mies'ięcznego wynagro
dzenia zasadniczego danego pracownika; 

2) do 15°/, funduszu premiowego z przeznaczeniem na: 
a) premie za dobre wyn iki pracy dla prllcowni'k6w ad

ministrllcyjnych zarządu l'rz~dsjębi orstwa oraz pra
cowników jednostek organizacyjnych nie zaliczonych 
do produkcji lub usług produkcyjnych, 

b) premie ZII wykonanie dodatkowych zadań lub szcze
gólne osiągnięcia pracowników przedS i ębiorstwa nie 
wymienionych pOO m. a}. 

2. Fundusz premiowy po wydzieleniu funduszów, o któ
rych mowa w usL 1, dyrektor pr.zedsiębiorstwa w uzgodnie
nill z radą z.ak/actową dzieli na posz.czególne kwarta/y, za
leżnie od wielkości i z/ozonot.ci zadań; fundusz premiowy 
na IV kwarta.ł nie pdwinien być niższy niż 1/3 funduszu pre
miowego dlielonego na kwartały.. Fundusz premiowy po
szczególnych kwartałów. zwany kwartalnym funduszem pre
miowym, dziel! Się na premie dla pracowników: 




