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ZARZĄDZENIE MINISTRA BunOWNICTWA I PRZEMYSłU MATFRIAEÓW BUI.:OWLANYCH 

Ż dnia 8 kwietnia 1974 l., 

, w sprawie ogólnych , warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz , o realizację inwes,tycji bu:<l owla
nych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych. 

~Ją podstawie art. 13 ust. 3 pk t 2-4 i ust. 5 ustawy 
z dnia 31 stycznia 196i r. - Prawo budowlane '(Dz. 'U. 
z 196 1 r . Nr 7, poz. 46 i z 1965 , r . Nr 13, poz . . 91) i § l 
liSt. 1 pkt 2 uchwały nr 193 Rady Ministrów z dnia 
3 si e rpnia 1973 r. w sprawie upoważnienia nacze lnych , 
organ ów administracji państwowe j do ustalania ogólnych , 
warunków i wzorów umów (Monitor Polski Nr 36, ' 
poz, 219) oraz w związku z uchwalą nr 56 Rady Ministrów 
z dnia l marca 1974 r. w sprawi e upowa żnienia do uregu
lowania w sposób odbi eg ający od przepisów Kodeksu cy
w il nego ni ek tórych warunków umów oraz zmiany uchwa
ły w sprawie umów sprzedaży oraz umów dost'awy między 
j ed n C'Jst.k ami g o spndiłTki uspo ł ecz nionej (Monitor Polski 
Nr 9, poz. 65) -za rząd za się, co n astępuj e : 

§ I. I. Ustala s ię: 

1) o~Jó lne wa runki umów między jednostkami gO$podar
ki uspol E'C"wionej: 

a) o prace proje ktowe w budownictwi-e, s tanoWiące 

załą czni k nr I d D zarządze nia, 

b) o realizację ' Inw es tycji budowlanych oraz o wyko
nanie rpmontĆ1w budowlanych i in stalacy jnych, sta
nowią cp. zalączn1k nr 2 do. zarządzenia, 

2) kartę gw ara ncyjną określającą upr a wnienia zamawia
jącego (użylkownikil) z tytułu ręk ojmi za wady fi
zyczne b lldynku m ieszkalnego, stanowiącą załącznik 

nr 3 do zClfządzenia, 

2, Wprow a dza się ramowe wzory umó w: 

1) o prace projpktowe w budownictwie, stanowiący za
lącznik nr 4 do zarządzenia, 

2) o real i'lac ję in wpstycji w zakresie budownictwa 
mieszkaniowego i towarzys zące go, stanowiący załącz

n ik nr 5 d o , zarządz i> nia, 

3) o realiza c j ę inwpstycji w ' zak resie ' budownictwa prze
mysllJw e(Jo i ogólri ego, stanowiący zalącz.nik nr ? do 
zarząrlzenia, ' 

4) o realiza c ję czc;ści inwestycji (robót) , pomiędzygerie
ra 'loym wykonawcą ą podwykonawcą, stano'''Yiącyza- '' 
łą c zni, k ,IH 7 do zarządzenia, 

5) o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych, 
stanowiący załącznik nr 8 do 'zarządzenia. 

,§ 2. Przepisy ogólnych warunków umow, o których 
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie do'tyczą: 

1) inwestycji wykonywanych w ramach eksportu ,budow-
nictwa, 

2) inwestycji z zakresu elektryfikacji rolnictwa" 

3) 

4) 

inwestycji z 

robót (prac) 
ficznych. 

zakresu górnictwa podziemnego, 

geologicznych, geodezy jn yeh i kart'ogra-

§ 3., 1. Jednostka projektowania i wykonawca inwe
stycji mają w zakresie inwestycji obow1'lze k zawrze ć na 
żądanie zamawiającego odpowi ednią umowę, jeżeli to 
wynika: 

1) z ich właściwości rzeczowej i terytorialnej, 

2) z decyzji właściwych organów, 

3) z umowy przedwstępnej. 

2. Przepis usl. 1 pkt J nie dolyczy jeclnostek projekto
wania, nie będących biuramiprojE'któw. 

3. Wykonawca. jest zwolniony 'z obowiązku zawarcia 
umowy, j eże li inwestycja zglosl'lna na w a runkach okreś 

lonych w przepisach o bilansowd niu i zlecaniu robót bu
dowlanych i montażowych nie zostanie uwzględnio~, (l w 
jego portfelu zleceń . 

4. Na żądanie inwestora wyko n awca inwestycji po
siadający własną pracownię proj<:>ktową jes t obnwiąz i'1 ny, 

a nie posiadający takiej pracowni po winien w miarę mo
żliwości - przyjąć na siebie w umowie o real i za r ję in
westycji ohowIązek odpłatnego zape wnienia dokumentacji 
projektowej w odpowiedn im zalHf'sie. 

§ 4. Strony mogą w umowach o wykonanie prac pro
j ektowych oraz w umowach o r ealizację inwestycji bu
dowlanych i o wykonanie remontów bucl 0 wl a nych i insta
lacyjnych ustalać wzajemne prawa i obowiązki odmienn ie, 

, n iż to ' zostało przewidziane w oqólnych warunkach umów, 
; o których mowa w § 1 u'sL I pkt I, chyba że z przer is () w 
us'tawy lub treści ogólnych warunków umów wynika, że 
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określone w nich prawa r obowiązki są bezwzględnie obo
wiązujące dla stron; d(ltyCZy to w slcżególności obowiązku 
zawarcia umowy , skutków n;ewyKClnania lub nienależyte

go wykonania umowy oraz wyndgrodzenia i' rozliczeń, 

§ 5. W sprawach nie uregul ll wa :lych w og61nych wa
runkach umów , o których mowa w § l ust. l pkt l, sto
suje Się przepisy Kodeks(1 cywi lnego. 

§ 6. Jednostki gospodarki uspołecznionej biorące 

udział w dziiJłalności inwestycyjnej, a w szczr-~g(;lności in
w2storzy, jednostki projektowania, wykonawcy robót bu
dowldnych i montażowych oraz dostawcy, są obowiązdne 

do współdzialania winterE's:e gospodarki nar o do wej na za
sadach ókrdlonych wart. 386 Kodeksu cyw :lnego ZiTÓW

no w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, jak rów
nwż przy jeJ ZdWd~Clll I wykonywaniu oraz w okres;e 
os i ąga nwprofe k tOwan ych zdolnośc i produkc y jnych. 

~ 7, l zastr zeżeniem przepisów § 8 tracą moc: 

l) zarządzeni e M inistra K:Jmunkacjl z dnia 10 maja 
19(i'2 r. w sprawie zasad ustaltHlIa wyna{]fodzeń i do
konywanld rozliczdl za roboty remontowe w budllw
n lC'twle spcC'jillnym 7 zakresu komunikacji (Dziennik 
RlIc!ownlf'iwil Nr fi , p"Z. 37), 

2) {ilrląd7enie nr 5 M,nistra Budownictwa i Przemysłu 

l\i! ,lteflalów B:ldow!anych z dnia 20 stycznia 1968 r. 
w sprawie ZclS,ld ustellania wynagrodzeń i dokony
wclnia ruzl iczen za rob"ty w zakresie zaopatrzenia 
ro !nlctwd w ' wodę (Dziennik Budown;ctwa Nr 3, 
pCJZ. 13). 

3) !drząc1lpnie r-.:l:nistril Budown ictwa i Przemysłu Ma
teriałów Buc!"wlanych z dnw 30 lipca 1%9 r. w spra
wie zas.ldi W/Hun!; ('Jw umów o' prace projektowe w 
hud"wniltwie Orell rozliczeń za te prdce (Monitor Pol
ski Nr 38, poz. 311), 
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4) zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma
teria!ó.w Budowlanych z dnia 111ulega ł970 r. w spra
wie ogótnych warunków umów o realizację inwestycji 
i o wykonanie remontów budowlanych (M(Jllitor Pol
ski z 1970 r. Nr 7, poz. 66 f z 19'13 r. Nr 30, poz. 188), 

5) zarządzenie nr 56 M :nistra Budownictwa i Przemysłu 
Materia!ów Budowlanych z dnIa 2 grudnia 1971 r. w 
sprawie dokonywania odbIOru inwestycji i remontów 
budowlanych w zakre sie wodnych melioracji (DZien
nik Budownlctwa z 1972 r. Nr 1. poz. 2). 

6) zarządzenie Ministrów Budownictwa i Przemyślu Ma
teriałów Budowlańych oraz Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 1972 r. ' wspra
wie odbiorów i przekazywania do użytku budynków 
mieszkalnych i obiektów towarzyszących (Dziennik 
Budownictwa Nr 6, poz. 19). 

§ 8. I. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem l lipca 
1974 r. i stosuje się do umów zawieranych po tym tenni
nie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4. 

2. Przepisy zarządzenia stosuje się do zobowiązań 
powstałych przed dniem wejścia w życie zanądzenia w 
zakresie dotyczącym skutków nie wykonania lub nIenale
żytego wykonania zobowiązań, które nastąpiły po tej da
cie. 

3. la datę wykonania zobowiązania umown2go w od
niesieniu do blldynków mieszkalnych odbieranych przed 
dniem l stycznia 1975 r. uważa się datę got o wości do od
bioru, o której mowa w § 27 ust. 1 zalącznika nr 2 do za
rządzenia . 

4, Umowy zawarte przed dniem I lipca 1974 r . mogą 
być dostosowane do przepisów zarządzenia , 

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych: A. Karkoszka 

Załączniki do zarząd7enia Ministra 
Budownictwa \ Przcmysłu Materia
łów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 
1974 r. (poz, 94). 

Załącznik nr l 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O PRACE PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE 

Rozdział l 

Pr1l'pisy ogólne. 

~ I, PrzP<lrniotpnJ umowy o prace projektowe w bu
dO\}' 'ii r lw:e mO<j1j być: 

l) d lktlrJlf'.n!ilCja projeklowa określona przepisami szC'ze
g!' !nyrm (np , wł \J :7pnia techniCzno-ekonomiczne inwe
SI yej l, pruj ,, !; t tf'( ' hniczny, d okumentacja upraszczo

"0"" tedn,,~tadi(1wil) 
2) 5THil W'JWil nie narll<,ru a utorsk iego. 

§ 2, I. Umowa l , jednostką projektowania, w ZJleż
nosel od i'ądania wmaw i ającego, powinna obf'jmowar ca
!os( luh ClęS( d;lkunH'ntarji projrktowej dotyczącej zamie
rZUflf'j inwpsiycji i nadlór al.llorski. 

2. Na cl!ór autor"ki ubejmuje w szczególności: 

1) Czuwanie IV loku reClllzacji nad zgr,drlością rozwiązań 
tf'chniClnych, mat(Jrlałowych i użytkowych z doku
mehfacjąprojek tową, 

2) u7. tlpf'lnianie szczf>CJólów dokumentilcji projektowej 
Ori17 wy j'lśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych 
w loku realizacji, 

3) uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą możliwości 

wprowadlenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumen
tacji projpk towej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych oraz 
uczestnictwo w rozruchu technologicznym, orlbiorze 
inwestycji i osiąganiu projektowanych zdolności pro-
dukcyjnych, ~ 

§ 3. \. PraC'e projek towe dutyczące jed nego przedsię

wzięli a luh zadania inwestycyjnego powinny być zlecone 
jednej jedn0stC'e projektowania, zwanej "kierującą jednost
ką projpkt.owilnia". 

2. Przez jedr10stkę proi~ktowania należy rozumieć biu
ro projE'klnw praC'ownię projektową lub inną jednostkę 

upl'awnioną do wykonywania prac projektowych w bu
downictwie. 

§ 4 , l. Umowę o adaptację projektu typowego jest 
ohow i ązana zilwrzeć ti! jedn,)stka projektowania, w której 
zakresie,' i terenie działania miekiłoby si'ę wykonanie tej 
pracy, gdyby była ona zamawiana jako projekt indywi-
dualny. . 
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2. Przez projekt typowy należy .. rozumieć projekt 
sprawdzony w real izacji i za twierdzony w trybie obo\vią

zllj~cych przepisów jako typo wy. 

Róidział 2 

Zawarcie umowy. 

§ 5 .. 1. Zawarcie umowy następuj e na żądan ie zama
wiająceqo, który w tym celu składa właściwej jednostce 
projektowania' zamówienie, p odając w nim dane niezbędne 
do jej z:lwarcia. 

, 2, Projekt umowy z zamawiającym sporządza . jedno
stka projektowania . . 

,§ 6. L Termin na zawa rcie umowy między zamawfa
jącym a ki e rują c ą jednostką projektowa nia wynosi 40 dni 
od daty otrzymania zamówienia, natomiast między kieru
j ą cą jedn ostką pro jektowania a podwykonawcą prac pro
jektowyc h 20 d n i, ch y ba że s trony u s t a l i ły inne terminy. 

2. Te rmin, o któ ry m mo wa w ust. 1. jest przezna czony 
w szczeqól ności na rok owa n ia stron, s p o rządzenie proj ek 
t u umo wy , uzgod nie n ie r az l1 ie żności przez jednostki n ad
rzę dne, p rzes ia ni e projektu umowy przez jednostkę pro
jektowa nia i pod pi sa nie je j . 

3. Ki e r u jąc a jpclnostk a pro jektowa nia przesyła projek t 
umo wy za mawi a ją cemu na j póź. n iej .na 10 dni, a podw yko
n a wca prac projekt o wyc h n d j później na 5 dni przed upły
w e m term inów, o k tór ych mo wa w ust. 1. . 

4. J ed nost k a proj e lz[o wc1nia, która nie ma obowiązku 
ZJ\va rc ia umo\vy i n ie godzi się na je j zil warcie, powinna 
zawiad om i ć o tyra zama wia j ącego n i ez włocznie, nie póż

ni e j jed na k niż w ci ą g u 14 dn i po o trz ym a niu jego zamó
wienia. W razi e za n iedbani a tego obowiązku ponosi odpo
wiedzialn oś ć za v;yniktą s tąd szkodę. 

§ 7. 1. Jeż e li zam a wia j ący nie otrzy ma projektu umo
w y albo nie godz i s i ę z jego tre$cią, może on w ciągu 

14 dni od daty o tr zy mania . p rojektu lub bezsku tecznego 
u piywu te rminu, o któ! ym mowa w § . 6 ust. 3, wystąpić 

do komisji arbitr ażowej o za warcie um o wy i ustalenie jej 
treści (s pór przedumowny) . Przed wystą pieniem ze sporem 
p rzedurr: ownym s t rona kier.ująca wniosek powinna ~a po
średn i ctwem swej jeclnos iki nadrzęd n e } podjąć próbę 
uzgodni e n ia ro z b ieżn oś c i. N i ewystąpienie ze spore m ozna
cza rezygnację z zaw arcia umowy. 

2. J ednostka . projektowania, która o trzymała podpisa
ną umowę po upł y wie terminów, o których mowa w ust. 1, 
może trak tować ją ja ko nowe zamówienie, ' o czym powin
na niezwłocznie za wiadomić zamawiającego. 

Rozdział 3 

Obowiązki stron. 

§ 8. Przei umowę o prace projek toWe jednostka pro
jektowania zobow i ą zuje ' się do wykona nia zamówi onej 
pracy, zgodnie z ' zas ad ami" 'w'i pólczesn:e j wiedzy ' tec hnicz
n e j, nowoczesnośc ią rozwiąza ń techn ,.)l og icznych i ' budów
la nych, nO,rma~ipilłlstwow y 'ni oraz obo.wiązującymi prze
pisam,l . a zamaw i aj ący do odb~oruzapłaty wy na grodze
nia: za tę pracę. 

§ 9. 1. Term iny oprac owania i w yda nia d OK \1me nta
cji projektowej po winny by .ć dostps owa ne do terminów 
realizacji· inwestycji. '. 

2. Jeclnostka prójektowa'~ i a 'jest· óhQwi ązada wydać w 
umówionym · term in ie i miejsc u dok linie,~ tacię pr.'()ie~t:o \~ ą 
lub jej część, stano vi iącą umówiony ' przedmiot ·odIJforu. 
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3. Jeżeli zamawiający nie . odbierze . dokumentacji pro
jektowej na warunkćlch określonych w usl. 2, jednos tka 
projek towania może stwierdzić w jednostronnie sporządzo
nym pro tokole wykona'nie dokumentacji projektowej. Datę 
sporządzenia protokołu traktuje się jako datę wykonania 
i odbioru dokumentacji ' projektowej. 

4. Doku.mentacja projektowa lub Jej częsc stanowiąca 
umówiony przedmiot odbioru powinna być za'opatrzona w 
wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie jednostki 
projektowania, iż jest ona wykohana żgodnie z umową 
i ko;npletna z punktu widzenia celu , któremu ma służyć. 

5. Jeżeli przedmiotem .odbioru .jest dokumentacja pro
jektowa inwestycji produkcyjnej lub usługowej, jednostka 
projektowania jest obowiązana bez dodatkowego wynagro
dzenia opracować i przekazać przy odbiorze dokumentacji 
instrukcję obsługi zespołów maszyn i urządień stanowią
cych Ciąg technologiczny, chyba że instrukcje (karty) 
obsługi dostarczone przez producentów poszczególnych 
maszyn i urządzeń za pewniają 'właściwą eksploatację ciągu 
technol og icznego. Obow iązek ten do tyczy również maszyn ' 
i urządzeń 'nie wchodzących w skład ciągu technologicz
nego, do których producenci nie dołączają instrukc:ji (kar
ty) obsługi. 

§ 10. 1. Zamawiający nie jest obowiązany dokonywa ć 
sprawd zenia jak ości wykonanej dokumentacji projektowe j 
przy je j odbiorze. . 

2. Niekomple tność dokumentacji projektowej ' stano
wiącej przedmiot odbioru lub jej wady zamawiający po
winien reklamować na piśmie niezwŁocznie po ich uja w-
nieniu. 

3. Jeżeli r ekl amacja, o której mO\\ra w ust. 2, jest 
uzasadniona, uznaje się, że jednostka projektowania jest 
w zwłoce w wykonaniu przedmiotu odbioru do czasu uzu
pełnienia braków lub usunięcia wad. 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność za wykonanie prac projektowych. 

§ 11. Jednostka projektowania jest odpowiedzialna 
wobec zamawiającego za wady dokumentacji projektowe j 
zmniejsza jące jej \vartość lub użyteczność ze względu na 
cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności 

lub z przeznaczenia (rękojmia za wady),'a w szczególności 
odpowiada za rozwiązania projektu technicznego niezgod
ne z pa rametrami ustalonymi w ' załóżeniach techniczno
ekonomicznych oraz za n i eosiągnięcie z tego pQwodu w 
zrealizowanej ' inwestycji parametrów wynikających z do
kumenta c ji projektowej. Odnosi się to także do czynności 
dokonywa'nychw toku pełnienia 'nadzoru autorski ego. 

§ 12. Strony określają w umowie zakres odpowie
dzialności za wady projektów dotyqących obiekt6w do
świadczalnych lub prototypowych. Doświadczaińy lub 'pro
totypowy charakter obiektów powinien wynikać ż planu ' 
badań na ukowych i rozwoju technicznego budownictwa 
być stw ierdzony w. umo wie. . . 

§ 13. 1. Zl1ma wiający, który otrzymał niekompletną 
lub wadłiwą d okumentację prbjektową (jej część), ' może: 

1) żą :l ać bezpł a tnego us u n i ęcia wad ' w terminie wyzna
czonym jedsostce .proj ekto wania, bez wzgl ędu na wy~ 
s :1kość' zwi.ąZ<lrlych z tym k oszt ów, 

2) nie żądając usunięcia wad odp (~ wiednio obniżyć wy-
, .J;ld gro(lzenie jE'.clrlOslki prlljektowania lub ocl s tąpi,ć od '. 
,- UIl) OWy, ' jeżeli wada uni em ożliwia realizację inwestycji 

na podstaWie wykonanej dokumentacji. projektoYve~~ 
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2. Ni.ezaleznie od uprawnlen określonych w ust. 1 za
mawiającemu przysługuje praw.o żądania naprawienia , po
nIesionej szkody. 

3 . . Jednostka projektowania odpowiada za. wądy zre
alizowanej inwestycji wynikłe wskutek wad dokumenta- · 
cji projektowej. 

§ 14. 1. Odpowi edzialność z tytułu " r ękojmiza wa
dy projek tu wygasa w stosunku do kierującej jednostki 
proj ek towania i podwykonawców prac pro je ktowych wraz 

_o.i . wygaśhięciem odpowiedzia l ności wykona wcy robót bu
dowl(lnych i montazowych z tytulu ręk ojrr-i , z,a w,ady 
o biektil ' wybtidowa nego na po?sta\Vie tego p;o'jektu. " 

2. W odni e si e n iu do inwestyc ji produkcyjnych odpo
, wiedzia ln ośf: Jedpo.stki projektowania . z . ty tułu rękojm i za 
: . ;wa c;l,~ 'pr9jek tt~ . ~v.Y." ga:s:a nje~cześnieJ nii z u;pływ~l11 ok,re
, ,su " qs.i~~~ięd~: p~oJektowaneJ, zd.o lności produkc;yjnej, . 

, . §r'lS, CJ t ;:Od"" óclpowfedziCllnosci ' ztytułll 'rękojini za 
~" \'';-ii{ly 'Je'dnmtk,;i; ptoj $'k toWtlnia ' tI10ze-u\vorniĆ! " s ię; ' j e śli wy

':: kale:" , ze "wil;(Ja :.' IYo:w:stala '~W~l'k utek " wyk onan ia. pPoj-e'khr 'We-
dluq wskazówe k zamawiającego, które zakWestionowała , 

' j -'iprzedziła na p iśthi~ zamawiającego, ' 'jego: jednostkę 
nadrzędną oraz właściwy terenowy organ ' a;ctlllinistracji 
państwowej ',0 przewicywanych skutkach. 

2. Uwolnienie od odpowiedz ia lności, o k'tórym mowa 
w ust. 1 , nie może dotyczyć pro je ktowych rozwiązań ka
talogowych oraz p'owszechnie stosowanych . systemów kon
strukcy j no-ma terialo wych. 

§ 16. 1. Zamawiający jest obowiązany zapłacić jed
n ostce projektowania karę umowną: 

'H . za odstąpienie od umowy wskutekbkoIiczności, za 
które jednostka projektow ania ni e odpliJ,wiada ---: w 
wysokości .1(;),°/0 wynagrodzenia umo wnegCl, za pracę 

" pr()jek tovvą .'od k tó~ej wyko l1ania odstąpiłl nie mniej 
'. " jedriak riiż' . .5,OOO ' zł, . 

2) za ' zwloke, w dos tarczeniu określonych w umowie da
. nych oiezb<:; do yc h do wykonania pracy' projektowej
" w W 'ysokóśc i 0,3% wynagrodzenia umowt?ego za tę 

. pra~'ę za każdy dzień zwloki , nie mniej jednak niz 
200 zł. dziennie. ' 

2, Jedn ostka projektowania jest obowiązana zapłacić ' 

zamawia jącem u k~r ę umowną : 

1) za zwlokę w·, wyk on aniu pracy projektowe j lub części 
te j pracy , dla' której ustanowio no od rębny termin od
bioru -- w wysokośc i 0,3% wynugrod/.enia umownego 
za tę pUICę lub je j część za k ażdy dz i eńzwloki , licząc 

od um owneg o te rminu ich dostarczenia, nie mniej 
jed nak n iż 200 .lI dziennie, 

2) za zwlok ę w usunięciu w a d - w wysok ości 0,5% wy
nagrodzenia umownego za pracę projek tową, Zi] każdy 

dzień zwl ok i, l icząc od dni a wyzna czonego przez za
ma wia jącego na usunięcie wad, nie mniej jednak niz 
"200 zł dziennie, 

3) za odstąp ienie przez zamawia jącego od wykonania 
pracy pr ojek to wej viskutek okoliczności, za które od
powiada jed nostka proje kto wa nia - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego za pracę proje.ktową, od 
której wykonania zamawiająCy odstąpił., nie mniej 
jednak niż 5.000 zł. 

§ 17, Strony mogą ustalić w umowie kary umowne w 
wysokości wyższej niż przewidz ia no w § 16, a także z ty
tułów nie przewidzianych w ogólnych w a runkach umów. 
Strony mogą · dochodzić kar umownych z kilku tytułów 
jednocześnie. 

§ 18. I. Jeżeli kara umowha za niewykonanie lub nie
należyte wykonanie umowy n ie pok rywa poniesionej szko
dy, każda ze stron . je st obowiązana · d ,)Chodzić 'odszkodo
wania uzupe łniającego , · do wysokości poniesioneL &zkądy. 
Odszkodowanie .n ie obejmuje utraco n yc h korzyśc· i, które 
po~zkodowany móglby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono 
szkody. 

2. ; Strony mogą nie dochodzić kary umownej;. j eżeli 

nie przekracza ona 10.000 zł. 

Rozdzial 5 

~ynagrodzenie za prace projeldowe. 

§ 19. W y nagrodze nie za prcce pr o jektowe ustala się 
na podstawie obowiązującego ' cennika projek tów inwesty
cj i, z tym że wynagroQ.;cenit', za proj e k t techniczny ustala 
się w formie ryczałtu. . , ' 

. § 20. W ra ,zieprzęrwą nią prac projektowycł1 z- po
' wQ.Clą ok olicznośc i, za. kJóreoclpowiadaBmawiający lub 

" "v' ~a~je r6żwią ~an ia ~lmowY,·z prn (:;yn, za które j ednostka 
projektowania, nie p o nosi odpowiedzialności, .wysokoŚĆ 
wynagrodzenia za wykonanie prac usta la się wspólnie na 
podstawie protokolarnie stwierdzonego stanu za:awa.nsowa
nia prac. 

§ . 21. 1. Rozliczerrieza " prace projektowe następuje 

na podstawie faktur za wykonane 'i ' odebrane przez zama
wiającego założenia t echnicz no-ekonomiczne oraz ia pro
jekt techniczny zadania inwestycyjnego (dokumentację 

' uproszczoną '- jednostadiową). · 

2. Jeżeli jednostka projektowania wykonała , przed 
opracowaniem założeń techn i(zno-ekonomicznych program 
.inwestycji oraz koncepcję rożwiązań funkcjonalnych, t e ch

, nologicznych i konstrukcyjnych lub in ne ' opracowania wy
korzystan,e przez nią w całości lub części do opracowania 
założeń techniczno-ekono'micznych. :wynagrodzenie za opra
cowanie tych założeń podlega · odpow iedniemu zmniejsze
niu. 

3. Jeże li wykonanie projektu technicznego, dotyczą
cego ' zadan ia inwestycyjnego, z~!odni e z umową trwa dłu
żej niż 1 rok i praca ta ma być wyd<Jwill1a zamawiającemu 
częściami, strony mauą ' um ówić się. Z-0 zaplata w ynagro
d zenia będzie doko nywana od tlzie lni e za . kazdą część, nie 
mniejszą n iz ' kompletny projGkt doly czqcy obiektu . 

4. Su ma wyna<Jioc1zeń za wszys tk ie cz(;śd pro jek tu 
techniczneuo, O których m OWi] w ust. 3, n ie' moze przekro
c zyć k\voty ' wynagrodzenia r ycw Itowego ustal onego w 
umowie. 

S. Jeże li strony n ie umó wią s i ę i'nacze j, zapta ta wy
nagrodzen ia za nadzór auto rs ki jest cLJk o nywana w okre
sach roz! i cze ń g e nera InC'go . wykonu wcy zadćl nia inwesty
cyjnego, d la którego nad zó r ten zostal usta nowiony. 

R ozdział 6 

Zmiana i odstąpien ie od u mowy. 

§ 22. I. Strony mogą zmi e n ić umowę z przyczyn go
spodarczo uzasadnionych , \'1/ szczegó ln ośr. i jednostka pro
jektowania może żądać zmi dny wysokośc i wynagrodzenia , 
a nawet terminu wyko nania d Gk\im entoc ji projektowej, je
żeli zamawiający zmieni w spooób tak i,stotny przedmiot 
umowny lub opóżni d ostflrczenie bądź zmieni dane, na 
których ' pods tawie jed nostka ta wykonu je dokum entację, 

że utrzymanie w moc y posł.all lJ wieIl w i ążącej strony umo
wy groziłoby jednostce pro jektowania rażącą stratą lub 
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· U [lI emnżli w la lo zgodne z termi nem wykonanie przedmiotu 
um owy , 

2, SIr o na , która dnma g a się zmiany umowy , 'przesyła 
drugi e j stni n le sp()rZijdl ~)ny i podpisany pr 'zez siebie pro
j e kt tej zmi a ny (tlnpks), a j eże li w ciągu 14 dni od dnia · 
doręcze nia nie otrzyma z(j o(]y drugiej slrony na propono
wan ą Zm la!l ę, mo? e wysląpić !la drogę postępqwania arbi
trażowego z wnioskiem o ustalenie nowej treści umowy. 

§ 23. 1. Zamawiający może odstąpić od urnowy jPdy
nie z przyczy n gospooilr czo uZćlsadniIHlylh . 

2. Jednostka pro jektowa nia m 'lże ocls l ' I PIĆ od umo
wy, j e że li zamtlwiający przez czas dłuższy n i ż 3 mi e S iące 

nie wykon\lje, mimo wyznaczenia dodatkowego te rminu, 
swoi ch zobowiązań, uni emożliwiając przez to j ed nostce 
proje k.to,wania wyk.onanie objętych umową prac projekto
wych. 

Załącznik nr 2 

OGOLNE WARUNKI UMOW O RPALTZACJĘ INWESTYCJI BUDOWLANYCH ORAZ O WYKONANIE 
REMONTOW BUDOWLANYCH I lNST ALACY JNYCH 

Rozdziilł 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. Ilekroć w niniejszych przep isach jest mowa o: 

l) wykónawcy - należy przez to rozumieć przyjmują

ce go zamówienie na wykonanie inwestycji lub Wcho
dzących w jej zak res obiek tów, ich części łub robót 
poza ohipktami oraz remo ntów budowlanych i insta
lacyjnych: 

' a) genera lnego realiza'tora inwestycji wpisanego do 
centralnego reJestrlJ generdlnych rea l izatorów in
westycji, zwanego dalej "ge nera lnym real izatorem", 

, wobec Jnwestora, 
b) genpriłl!18go wykonawcę wobec .inwestora lub ge

, ne ra'l nq jo realizal ora, 
c) wykonawcę częściowe.go wobec inwestora lub ge

neralnego realizatora. 
d) podwykonawcę w obec generalnego wykonawcy, 

. 2) zamawiającym - nal eży przez to rozum ie ć udzie lają

cego zamówienie wykonawcy, o którym . m o wa w pkt l, 
na wykonanie inwestyc ji lub wchodzących w jej za
kres obiektów, ich czc;ś ci lub robót poza ob iekta.mi 
oraz remontów budowl anych i inst a lacyjnych. 

§ 2. Przez umowę o realizację inwestycji budowla
nych, zwaną dalej "umową", wyk o na wca zobowiązllje się 
oddać przedmiot umowy wykonany zgodnie z dokumenta
cją pr oj ektową, zasadam i w iedzy technicznej i przep isami 
techni czno-bud o wlanymi, a zamawiający zobow i ązuje się 

do d okona nia określonych przez w ł aści we przepisy lub 
umowę czynnoścl zw i ązan ych z przygotowaniem w yk o na
nia prze dmiotu um o wy, a w szczególnoś'ci do d-,starczeni 'ł 

odpo w ied niej d oku me ntacj i proj ektowej, odehrania prze d
miotu umowy i zapłaty umówion e go wynagrodzenia . 

§ 3, Inwesto r może według s wego wyboru realizować 
,inwestycję w systemie: 

1) genera I nego rea I izatora, 
2) ge ne ra lne go wykonawcy , 
3) w yko!1Qwców czt;ściowy c h. 

§ 4, I. Na żądanie zam a wia jącego wl35ciwa rzp.cZQwo 
i terytoria ln ie j ednost ka nadrzędna wykonawcy j est obo
wiązana w term inie 14 dni od dn ia zgłoszen ia żądan ia 

wsk a zać vv· ykonawcę. który 'lCJ"cln ie z § 3 'larządzenia jest 
oh<lwi ąz. (lny do zawa rcia um o wy p f'/. P. d ws tęp ne j lub umo
wy. W razie be7sktJ!pczn eg o up ł yw u te go term in u c,zy n
n osc l związa ne z zawa rcIE'f'l'\,- um 'lWY prz edwstępnej lub 
umowy wykon ll je jednosika n il d r tęc!na, 

2 , Jeżeli jedn qst ka n.3drz()dna,o której mn Wil w LISI. l, 
nie jPs t właściwa do w~ki17iJnia wyKlJn ,9wcy, jest obOWią
zana w tp.rminie 7 dni od dnia zql lls'?e nia żćłdclnia prze ka
z ać je do zjpc!nnczf>niil w iod ,]'"e q) w regiond ln e j koordy 
nacji międzybranżowej budownictwa. 

3. Dyrektor zjednoczenia wiodącego w regionalnej 
koordynacji międzybranżowej budownictwa, któremu jed
nostka nadrzędna przekazała żądanie zamawiającego, jest 
obowiązany IN terminie 14 dni od jego otrzymania wski" , 

. zać wykpnawcę właściwego do zawarcia umowy p,rze d
wstępnej lub umowy, po uprzednim zasięgnięciu opinii ko
misji regionalnej koordynacji międzybranżowej bud ow
nictwa. Od decyzji dyrektora zjednoczenia wiodącego n ie 
przysługuje odwołanie. 

4. W razie zmiany ustaleń, których zgodnie z ust. 1 
dokonała . jednoslka nadrzędna, skutki materialne t~j zmia
ny obciążają jednostkę nadrzędną , chyba że zmiany zosta
ły wprowiJ,dzone na żądtlDie zamawiającego. 

Rozdział 2 

Obowiązki stron. 

§ 5. 1. .W wypadku realizacji inwestycji w systemie 
generalnego ' rea liza tora: 

l) do obowiązków zamawiającego należy: 

al dostarczenie zatwierdzonych założeń technirzn o
ekonomicznych inwestycji lub dokumentacji uprosz
czonej (jednostadiowej), 

bl przekazanie, na podstawie uzyskanej w trybie 
określonym odrębnymi pr'lp.pisami dokump.nl a cji 
prawnej, terenu budowy wraz z planem urządzeń 
podziemnych i po trzebnymi informacjami -' 0 tym 
terenie, 

c) przen iesien ie praw i obowiązków wynikających 

zarówno z umów zawartych z generalnym d osta wcą 
(d ,)stawcą ) maszyn i urząr:lzeń, jak i zebranych 
ofert na ich dostawę , 

d) zapewnienie n i ezbęd nych lim itów i środków dewi-
z -J wych na zakup maszyn urządzeń pochodzących 
z importu, 

e) odbiór przedmiotu umowy, 

f) zapłata wynagrod zenia, 

2) do obow i ązków WHlerl1lnego r ea lizatora należy odda
nie zamawia jącem u przedmi o tu umowy wykonŁłnNl o 

zgodni e z umową , d n kllmt;nta cją proj ektową , zasada 
mi wiedzy technic:-z ne j i pr ze pisami techniczno ·hu 
d owlanymi, a w sz<:zeo6 In ości: 
aj lIzyc;kanie i d osta rcze nie proj e ktu technicznego in-

westycji, . 
b) uz y<;kanie pozwolenia na budowę, 

cJ wykol1 :1n ie robó t związanych z przygotowanie m 
te renu bud owy, 

d) d d stil .rc zt~ nie na tere n bll(]OWY maszyn i urządze ń ' 
oral nar7.qdzi i jnw~~lltarza, 

e) wyk iln 'lnie o ll le któw i robó t poza obieklarni, wcho
d zących wsklad inw e!;t yc ji, 
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f) koordynowanie działania głównych kontrahentów 
realizujących inwestycję, 

g) przeprowadzenie rozruchu, jeieli przedmiot umowy 
tego wymaga, 

h) uzyskanie pozwolenia właściwego terenowego 
organu administracji państwowej na uiytkowanie 
obiektów stanowiących . przedmiot umowy,. jeieli 
przepisy tego wymagają; 

3) za zgodą obu stron można wyłączyć z obowiązków 
. generałnego realizatora: 
a) uzyskanie i dostarczenie projektu technicznego in

westycji, 
h) dostarc;zenie narzędzi i inwentarza stanowiących 

wyposaienie inwestycji. 

~. W wypadku realizacji inwestycji w systemie gene
ralnego wykonawcy: 

1) do obowiązków zamawiającego należy: 

a) dostarczenie zątwierdzonych założeń techniczno
, ekonomicznych inwestycji lub dokumenl;acji uprosz-
czonej (jednostadiowej), 

b) dostarczeniepr'ojektu techniczn2go inwestycji, 
c) uzyskanie pozwolenia na budowę, 
d) przekazanie, nil podstawie uzyskanej w ' trybie 

określonym odrębnymi przepisami dokumentacji 
prawnej, terenu budowy wraz z planem urządzeń 

podziemnych i potrzebnymi informacjami o tym 
terenie, 

e) dostarczenie na teren budowy maszyn i urządzeń, 
f) koordynowanie działania Jednostek wchodzących 

w stosunki umowne z zamawiającym, 
g) przeprowadzenie rozruchu, jeżeli przedmiot umowy 

tego wymaga, 
h) odbiór przedmiotu umowy, 

i) uzyskanie p02'wolenia właściwego terr-Iowego orga
nu admi nistrac]i państwowej na użytkowanie 

obiektów stanowiących przedmiot umowy, jeżeli 

przep!sy tego wymagają. 
j) zapłata wynagrodzenia wykonawcy; 

2) do oboWiązków 'generalnego wykonawcy na'leiy od
danie zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego 
zgodnie z umową dokumentacją projektową , ,zasada
mi wiedzy technicznej i przepisami techn iczno-budow
lanymi, ,a w 'szC'zególności: 
a) wykonanie robót związanych z przygotowaniem te

renu budowy, polega j ących na : wyrębie i karczo
waniu drzew, rozbiórce i usunięciu przewidziarqch 
do likWidacji istniejqcych na terenie budowy obiek
tów oraz urządzeń naziemnych, podziemnych i nad
ziemnych, przeniesieniu w inne miejsce obiektów, 
przełożeniu instalacji, sieci uzbrojen ia podziemne
go i nadziemnego, dróg, linii przesyłowych i łącz

ności oraz zmianie koryta rzeki, 
b) wykonanie obiekló.w i robót poza obiektami, 

wchodzących w sk ład inwestycji, oraz montaż ma
szyn i urządzeń, 

c) , przeprowadzenie rozruchu kotłowni osiedlowych 
i oczyszczalni ścieków miejskich z wyjątkiem 
oczyszczalni przemysłowych, 

3) generalny wykonawca może w umowie z zamawiają
cym, podjąć się również innych czynności, a w szcze
gólności: 

a) dostarczenia na teren budowy maszyn i urządzeń, 
których dostarczenie naleiy do obowiązków zama
wiającego, 

b) przeprowadzenia rozruchu, jeż€li przedmiot umowy 
. tego wymaga, 

4) w stosunku do podwykona,wców generalny wylg>paw-
ca jest obowiązany do: . 

a) dostarczenia odpowiedniej części projektu tech
. nicznego lub dokumentacji uproszczonej (jednosta
diowej), 

b) zorganizowania i udostępnienia odpłatnego kprzy
stania z zaplecza produkcyjno-usługowego i sócjal
no-adminlstracy jnego budowy, 

c) koordynacji robót podwykonawcy z pozostałymi 

robotami, a także ustal e nia kolejności i terminu 
wykonania robót objętych umową z podwyko
nawcą, 

d) odbioru przedmiotu umowy, 
e) zapła.ty wynagrodzenia podwykonawcy, 

5) do obowiązków podwykonawcy należy wykonanie 
zgodnie z umową, dokumentacją ' proj ektową, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-·budowla
nymi 'wszystkich robót wchodzących w zakres jego 
specjalności. z tym ze po,nadto może on przyjąć ' na 
siebie obowiązek dostarczenia odpłatnie określonych 

maszyn i urządzeń, których dostarczenie obciąża in
westora. 

3. W wypadku realizacji inwestYCji w systemie wy
konawstwa częściowego: 

l) zamawiający kieruje bezpośrednio realizacją inwesty
cji, zawierając umowy z: wykonawoorni częściowymi 

branżowych robót_ budowlanych i montażowy ch, kie
rującą jednostką projektowani"l oraz generalnym do
stawcą(dostawcami} maszyn i urządzeń, 

2) do obowiązków zamawiającego należą czynności wy
mienione w ust. 2 pkt 1 oraz wykónanie robót zwią
zanych z przygotowaniem terenu budowy, 

3) do obowiązkóW wykonawców częściowych należy wy
konanie wszystkich wchodzących ' w zakres ich specjal
ności robót i oddanie zamawiającemu przedmiotu umo
wy wykonanego zgodnie z umową, dokumenta cją pro
j ektową, zasadami wiedzytechnkznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi. 

4. Jeżeli wykonawca ma opracować lub do s t a rczyć 
projekt techniczny i równocześn i e realizować in w estycj ę, 

czynności te powinny być obję t e jedną umową z zama
wiającym. 

5, Na iądanie zama wiającego wykon 'J weD ma obowią
zek dostarczenia mu w umówionych term inach takich 
danych o postępie realizacji Inwestycji (robót), które umo
żliwią zamawiającemu sporządzenie obowiązujących go w 
tym zakresie sprawozdań. 

§ 6. Strony mogą ustalić w umowie wykonanie także 
innych niż wymienione w § 5 czynflJści związan y ch z rea
lizacją inwestycji. 

§ 7. Wykonawca jest obowiązany wykonać roboty nie 
objęte umową, jeżeli są one niezbr;c1ne ze względu na bez
pieczeń.stwo lub zabezpieczenie przed awarią . Podstawę do 
podjęcia tych robót stanowi wpis d l) d ziennika budowy do
konany przez zamawiającego luh wykonawcę. 

§ 8. O zauważonych wil dach z a lo:i'. e ń techn icznoeko
nomicznych łub projek tu technicznego wyk"Dn-<lwcapowi
nien zawiadomić niezwłocznie zam a wiającego i ki erujące 

biuro projektów. 

§ 9. 1. Generalny wykonawca jest gospodurzem na 
terenie budowy od moment.u jego pr zejęcia od zamawiają-
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<:ego ' do czasu bdd!lnia ob iektów i robót wykonanych na 
tym terenie, w szczególności jest on obow : ązan'y do: 

:1) ogólnej ochrony 'aiienia i zabezp ieCzenia przec iwpo
żarowego, 

~) . ogólnego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy, 

3) ustalenia i utrzymania ogólnego porządku, 

-4) zorganizowania i koordynacji uslug. 

2. Strony współdziałające na terenie budowy w reali
. zacji inwestycji są ,)bowiązane świadczyć sobie usługi nie
.zbędn~ do sprawnego jej przebiegu, za odrębnie umówio-
nym wynagrodzeniem. . 

3 . Przeds ip, biorstwa budow ! ano-montażowejIealizują

ce inwestycje w systemlc ge ner d lnego realizatora, mają w 
stosunku do podwykonawców prawa i obowiązki general
nego w y konaw cy 

4. Inwestor lub ge neralny reaizalor nie będący przed
siębiorslwem bud·)wlano-!llflntai o wym. realizujący inwe
stycję przy pnm()f:y wykundwców czc;ściowych, ma pra
wa i obowiązki gen e ralnego wykonawcy .. 

§ 10. 1. Ceneuliny wyk o naw c- a jest obowiązany: 

l) Ilz.ys kać wy w iH"l.pn :e lub wyznaczyć główne os ie bu
d owy, oSi e p; ,sL.ClPljó ln yc h o l) iek tów, osie urząd zeń 

tpchno log irz nyr h. os ie klll1l u nikacyjne, a w mia
s ta ch -- lini e zdhu c1 0wCl n ia i pozi omu chodnika, jak 
r 6wnipż s t ałe punkty n iwelacyjne (repery). 

2) w y tyczyć pllsLcl e\jółne J b iekty zgodnie z projekte m, 

3) wytycz yć stan o w iska montowanych ur ządzeń, 

4) chronić zn a jdują ce się na ter e nie budowy i nie podle
g a i~ce lik w ld .lC jl zadrze wienie oraz inne eleme nty z.a
gospodarowan ia tcrenu. 

2. Za czynnoś c-r wym ienione w usl. 1 pkt l generalny 
wykon awc- a po bipra d()ddtkowe wynagrodzenie, chyba że 

prz ~l) ; sv szczeqólne stanowią ina.c-zej. 

Rozdział 3 

Zawarcie ·umowy. 

§ 14. 1. Umowę przedwstępną i umowę o wykonilnie 
wchodząc ych w zakres inwestycji obiektów, Ich części lub 
robót poza oU lek tami zawiera się w formie dokumentu 
podpisil nego przez obie strony. 

2~ Umowa, w której wynagrodzenie wykonawcy nie 
przekracza 100.000 zł, może być za warta przez pot wierdze· 
nie zamówienia . 

§ 15. Zawa rcie umowy następuje na podstawie ot.rzy
manego zamów ie nia, określającego niezbędne da ne do jej 
zawarcia. 

§ 16. 1. Za warcie umowy może być poprzedzone za
warciem przez strony umowy przedwstępnej, która sŁan'o
wi dla wykonawcy podstawę do podjęcia czynn ośc i lwia.
zanych z przyy otowaniem r ealizacji ' in wesly.cji. 

. 2. Wykona Wca może 6JmóWić z·awarcia umowy, je
żeli: 

l) jest niewłaściwy .rzeczowo l terytorialnie ' do jej za
warcia, 

2) zl ecenie zgloszone na warunkach określonych przep i
sami, ci k tórych mowa w § 17 ust. 3, nie zostało 
uwzględni o ne . 

3. O odmowie za wa rcia umowy wykonawca powi ni e n 
zawiadomić zamawiającego n iezwłocznie , nie póż niej jed
nak niż w ciągu 14 dni po otr zym an iu z J mówienia lub de
c yzji o n ie uwzg l ędni e niu zlecenia , o którym mowa w liSt. 2 
pkt 2. W razie zaniedbania tego obowiązku ponosi odpo
wiedzialność za wynikłą stąd szkodę . 

§ li. 1. Umowa przedwstępna powinna określać istot
ne postanowienia przyrzeczonej umowy oraz termin jej 
zawarcia. 

2. Częścią składową umowy przedwstępnej jest har
monogram określający zakres i terminy wykonania czyn
nOści, związanych z realizacją inwestycji. § II. L. Przy wykonywaniu robót w czynnych obiek-

tach {oddziałach ldldddu. użyłkowanych budynkach miesz- 3. Przyjęte przez wykonawcę zlecenie na warunkach 
kalnych i użyteczności publicznej) inwestor jest obawią- określonych przepisami w sprawie zasad bilansowania ro-
zany zapewnić uf2'ądzenia ochf0nne i zabezpieczające w bót budowlano -montażowych i trybu ich zlecania rodzi 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jilk również skutki umowy przedwstępnej i zobowiązuje wykonawcę do 
ochronę mienia wykonawcy i ochronę przeciwpoż:'lfową. zawarcia umowy o realizację inwestycji. 

2. Jeżeli urządzenia ochronne i za bezpieczające wy- § 18. Jei.e l i przyrzeczona umowa nie dojdzie do skut-
magają wykonania robót budowlanych, wykonawca jest ku z przyczyn, za które odpowiada zamawiający, wyko-
obowiązany na zlecenie zamaw i ającego do iCh odpłatnego nawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów z tytułu 
wykonania. dokon-anych czynności, o których mowa w § 16 ust. 1. 

3. Przy wykonyw.aniu robót . w czynnych obiektach .: § 19. 1. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, termin na 
inwestor jest ohowiązany do skoordynowania prowadzonej zawarcie ' umowy przedwstępnej lub ·umowy wynosi, licząc 
przez siebie produkcji przemysłowej z robotami budowla- od daty otrzymania zamówienia w stosunkach między: 
nymi i montażowymi. 1) inwestorem a gener'3lnym realizatorem 80 dni, 

§ 12. 1. Generalny wykonawca jes t obowiązany za- 2) inwestorem lub g e neralnym realizatorem 
wrzeć umowę o wykonanie wszystkich ob iektów i robót a ge neralnym wykonawcą 60 dni, 

wchodzących w skład .zadan ia lub przedsięwzięcia inwesty- 3) generalnym realiza torem lub genera lnym 
cyjnego. wykonawcą a podwykonawcą 40 dni, 

2. Strony mogą wyłączyć z um o wy roboty polegające 4) inwes tore m lub generalnym realizatorem 
na wykończen i u i wypos a że niu czqści lIsługowobandlowej a wykonawcą częściowym - 40 dni. 
budynku oraz zaz iel e n ;e niu nie zabudo wanej powierzchni 2. Te rm iny, o których m o wa w ust . 1. są przeznaczone 
terenu, z wyjątkiem zieleni przy obiek cie . w szczegó lno:ic i na rokowan ia stron. sporządzen ie projek-

§ 13. J eżeli um o wa zuwarta z wykonawcą obejmuje tu um o wy, uzgocin ienie rozbi eżności przez jednostki nad-
mon ta;? skompl ikowanych m.'lszyn i urzą clze ń, a wiHunki rzędne , przesianie projektu Ulllowy i podpisan ie jej. 
dostaw tych maszy n i urządzeń przewidują dla n ich spec- 3. J e ż.e li termin oddania inwestycji do uży tku ; (eks-
j alne kierownictwo montażu, stro na, kt óra w myśl umowy pJoatacj i) zosta ł ust a lony w nar odo wym planie spo łeczno-
ma dos tarczyć te maszyny i urządzenia, j est obow i ązana g ospoda rcz ym lub d ecyzją Rząclu, strony są obowiązane 

zapewnić kierownictwo mont<lżu. uwzględn i ć t e n termin w umowie. 
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§ 20, l. Projekt umowy sp orządza wykonawca i p,ze
syła zamawiającemu ' najpM,nlej czternasieyo dnia przed 
upływem terminu, o którym mowa W. § 19 ust. 1. 

2. Zawarcie umowy następuje, Jeżeli strony w toku 
p rowa dzonych rokowań uzgodnią co najmniej: 

1) przedmiot umowy wrilz z dyre ktywnym h armonogra
mem realizacji inwestycji, uwzylędniający m terminy 
przekazania tE'renu budowy or.az da t ę r ozpoczęcia I za
kończenia robót budowlano-montażowych stanowią

cych przedmiot umowy, 

2) terminy dostarczenia dokume ntacji projektowej oraz 
maszyn i urządzeń , 

3 ) przedmioty odbioru · i terminy ich przekazania zama
wiającemu. 

4) formę ustalenia wynagrodzenia wykonawcy. 

, 3, Jeżeli zamawiający nie otrzyma we właściwym ter
ni'inie projektu um owy a lb-o nie ' godzi się z jego treścią w 
żdkr~sle, d którym mowa ' w ust. :t,może on wciągu t4 dni 
od daty otrzymania projektu lub bezskutecznego upływu 
tprmi nu, o którym mowa w § 20 ust. , t, wystąpić do komi
s ji arbitrażowej o zawarcie umowy i ustalenie jej treści 

(s pór przedumowny) . Niewystąpienie ze sporem oznacza 
rezygnację z zawarcia umowy. 

4. Wykonawca, który otrzymał podpisaną umowę po 
uplywie terminów, o ktĆlrychmowa w § 19 ust. 1. może 
t rak tować ją jako nowe zamówienie, o czym niezwłocznie 
powinien zawiadomić zama wiającego. 

Rozdział 4' 

Rozrućh. 

§ 21. 1. Postanowienia umowy dotyczące rozruchu 
powinny określać w szczególności: 

1) termin, w którym rozruch powinien być prZeprowa
dzony, 

2) zakres obowiązków i uprawnień stron w toku prowa
dzenia rozruchu, 

3) parametry, jakie mają być osiągnięte w wyniku roz
ruchu, 

4) preliminarz kosztów rozruchu . 

2. Strony mogą w umowie ustalić termin, w którym 
uzupełnią ją szczegółowymi postanowieniami ustalającymi 

tryb i warunki przeprowadzenia rozruchu. 

§ 22. Wykonawcy robót specjalistycznych biorący 

udział w realizacji inwestycji, jednostka projektowania,' 
dostawcy oraz zamawiający (użytkownik) poWinni na żą

danie przeprowadzającego rozruch oddelegować do jego 
dy~p()zycji grupę rozruchową złożoną z właściwych specja
listów, którzy będą brat udział w przeprownclzenili rozru
chu , Szczegółowe postanowienia w tym względzie określa 
umowa. 

§ 23. Jeżeli umowa stron lub przepisy szczególne nie 
st a nowią innczej: 

1) inwestor (użytkownik) powinien na żądanie przepro
wadzającego rozruch przekazać mu n ieodpłatnie od
po wiednie surowce i materi a ły niezbędne do przepro
wadzenia prób rozruchowych pod obciążeniem, obo
wiązek wyliczenia się z zużycia tych surowców i ma
terialów ciąży na przeprowadzającym rozruch, 

2) koszty zużycia energii w czasie rozruchu obciążają 
inwestora (użytkownika), 

3) wyroby produkowane w czasie rozruchu są przekazy
wane nie odpłatnie inwestorowi (użytkownikowi). 

Rozdział 5 

Odbiór. 
i" 

§ 24. 1. Odbiór ma na celu przekazanie zamawiają
cemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu 
należytego jego wykonania . Oddający i odbierający , są 

obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorzę 

przedmiotu umowy. 

2. Odbioru dokonuje przedstawiciel zamawiającego 

lub użytkownika wyposdżo ny w pełnomoc nictwo zamawia
jącego. Odbierający może kmzystać z opinii rzeczoznaw~ 

ców. 
3. Wykonawca prze pr owaclza przed odbiorem przewi

dziane w prze pisach lub umo wie próby OfilZ prze9s taw la 
wymagane zaświadczenia wlaś ci wych organów. Jeż e lI na
leżność za te czynności n"ie jes t uwzyl ędn iona w cetlach 
kosztorysowych, wykonawca otrzymuje za ich wykonanie 
odrębne wynagrodzenie. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru wystąpi koniecz
nośĆ wykonania robót dodatkowych, w a runkujących ' użyt
kowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przew"J cżeniem, 

zamawiający może domagać się, a wykonawca ma obowią
zek wykonania tych robót odpłatnie na zlecenie zamawia
jącego. Jeżeli zakres robót dod .l tkowych uniemożliwia .ich , 
wykonanie w terminie wyznaczonym na odbiór, strony 
ustalają dodatkowy termin na ich wykonanie. 

§ 25. 1. Przedmiotem odbioru jest przedmiot umowy 
lub taka jego część określona w umowie, która może być 
użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. 

2. W budownictwie mieszkaniowym przedmiotem od
bioru może być pojedynczy obiekt, a w odniesie'll'iu d:> 
wielosegmentowych budynków ich część (segment) wraz 
z urządzeniami terenowymi, drogami i chodnikami w re
jonie budynku. 

3. Budynki mieszkalne odbiera się komple ksowo, 
łącznie z elewacjami i terenami przyobiektowymi, z za
strzeżeniem § 12 ust. 2 i § 31. 

4. Jeżeli przedmiotem odbioru jest budynek mieszkal
ny, wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności 

odbioru jest obowiązany doręczyć inwestorowi (użytkow

nikowi) instrukcję użytkowania i konserwacji budynku 
oraz kartę gwarancyjną dla użytkownika, określającą za
sady odp"owiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
budynku. 

§ 26. Budynki mieszkalne nie mogą byt odb;erane 
i przekazywa ne do użytku z wad a mi . które dadzą się usu
nąć. Jeżeli wady nie dadzą s ię usunąt , a budyne k może 

być użytkowany zgodnie z przeznaczen ipm , zamawiający 
może przyjąć budynek obniża jąc odpo wi ednio wynagro-
dzenie wykonawcy (§ 33 liSt. l pkt l). " 

§ 27. t. Datę gotowości clo odbioru określ onego w 
umowie przedmiotu ustala wykonawca, zawiad a mi aj ąc 

o tym zamawiającego co najmniej na 14 dni przed tą d 'ltą. 

2. Zamawiający (użytkown i k) jes l. obowi ązany zawia 
domić wykonawcę o dn iu rozpocz(~cia odbi oru i zakończyć 
czynności odbioru najpóźniej: 

l} w siódmym dniu roboczym, jeżeli chodzi o obiekty bu
downictwa ogólnego, 

2) w dziesiątym dniu roboczym, jeżeli chodzi o pozostałe 
obiek ty , 

licząc od daty gotowo';ci do odbioru, chyba że umowa 
stron określa inne terminy . 

3. Generalny wykorwwca jest obowiązany zawi ado
mlc podwykonawców , przy p (Jm ~)cy których wykonał 

przedmiot odbioru, o terminie je go odbi o ru. 
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4. Jeżeli odbiór został 7,ak,oł1c,mny w terminach, o któ
rych mowa w us t. 2, za datę wykonania przez wykona wcę 

zobowiązania wynikającego ' z \itnowy uważa się datę od
bioru" ,l$l,w,ierdzollą w protqk .. Qle pdbiorll~ . 

,l 5,Jeżeli z a mawi,ają{'y~twieTdzi , że przedmiot odbio
TlI; n·ie . tnoże być odebrany ze względu na ujawnione , w' 
tokli odbioru wady, poworyujeto skutki określone:" w § 33 
oraz w § 37 ust. 1 pkt 1 i 3. 

§ 28. 1, Z' czynności odbioru sporządza się ' protokół, 
który -powinien zawierać ustalenia poczynione w toku od
bioru, a także wykaz wszystkich wad ujawnionych w tr,ak
cie odbioru oraz określać terminy ich usunięcia. 

2.. Protokół odbioru jest równocześnie .. protokołem 
przekazll1'lia inwestycji do użytku (eksploa tacji), chyba że 
przepisy szczególne stanowią in acżej . . 

3. Protokół odbioru powinien być podpisany i dorę
czony stronom w dniu zakoilczenia czynności odbioru. 

4 .. Generalny wykonawca jest obowiązany przekazać 

niezwlocznje podwykonawcy wyciąg protokołu pdbioru w 
zakresie ' dotyczącym wad, których usunięcie ciążY.\la 
podwykonawcy . 

, § '29. '1. Jei,eli zamawiaJący nie dokona odbioru , w 
terminach: przewidzianych w § 27: ust. 2, w'ykona wca może, 
t . zastrzeżeniem § 27 uEit. '5, ; nie wyznaczając dodatkowego 
terminu, ustaL-i.ćproto kol a rnie stan przedmLotu odbioru 
przez . powo,lauą do t.,ęgokomisję , .. zawiądamiając o tym 
zamawiającego. Protokół t i1 ki ,.sta:nowi. podstawę do ,wys~ę., 

wian ia faktury i ż ąc! a.ni-a · zapliL.ty w ynilg"qdZ,eriI.a. 

2, ,w wypadku . o ktqr~m mowa ':IV u;.t.l, ;z,a patę. wy
k; óp a ni·a. ' przez wy k o nawc~ . zobowiązania uważa się dzień 
zgł oszenia gotowości do odbioru, . .' '. '" 

3. Zamawi.a j ący , którydopuśc i-ł się zwłoki w d.QkQna
niu odbioru w te rminie, o którym m owa w § ·27 usl-. 2, jes,t 
ol)owrązaIlY · zw róc ić .wyl~onaw,c;y k.o s~Jy zabezpieczenia, 
strze że~ia : k.o nse.r.w acjii u ~~zPieczeni a przęd,m,iotu ogbio~u 
oraz zapłacić karę umowną, przewi dzianą w § ,37. usi. 2 
pkt 4. ' 

§ 30. 1. N a ż ąd a nie . za mawi<1jąć,e go . wykonawca jest 
obowiązany : czasow o· , utrzymywHć ' i, s trzec 'odpłatnie .ode-
brany obiekt lub roboty pon .obiektami. . 

2. Obo wi ąze k strzeżen i a· obi ektu lub robó t wykona
n ych przez podw yk onilwców obciąża ueneralii e go wyko
nawcę od ch wi li odbi oru robót od podwykonawcy lub od 
chwili p rze k a zan iil ich pod n adzór generalnemu wyko
nawcy. 

§ 31. Gdy od bi ór przypada VI okresie od 1 listopada 
do 31 marca r oku następriego, a warunki techniczne za
braniają w ty m okresie wykonan ia niektórych robót lub 
dokonywania ich od bioru, strony ' powinny uzgodnić: w 
umowie . te rm in póź niejs zego ich wykonania i odbi oru, 
z tym że termin ten . nie może wykraczać poza dzień 

31 sierpnia. 

Rozc1zial G 

Rękojmia i odszkodowania. 

§ 32. 1. W y k ona wca jest odpo wiedzialny wzgl ędem 

zamawiającego , jde ll wykonany przedmiot umowy ma 
wady zmniejsza jące jeg o wartość: lub użyteczność ze 
względu na cel ok reślo n y w umo w ie. 

2. Wykon awca nie jest odpowiedzialny z tytułu rę
kojmi za wady fizy czne, któ re powstały po, oddaniu obiek- ' 
tu lub robót w wyniku je go niewJdściwego ·u):ytkow.ailia 
lub konserwacj-i , chyba że wady wyn·ikł y z przyczyny 
tkwiącej już uprze dnio . w oddanych przedmiotach. 

.. . 3. ;"Yy,kpnpwca m?_Ż,§' uwolni~ się qdodpowiedzialności 
z tytuJur.ękojmi . za wady. fiiy czn,e : ,które, po wstilły.w~ ku t ek 
wadliwości d i) słarczon ych przez . 'la m clwiiljąc'eqom :1 5/ vrl, 
urządzeń, konstrukcji tu b mater ia łó w albo wskutek wy ko
na'ni'a 'inwe'stycji według wskiiz6we k zamilwiające-go, a w 
szcze gólności ' dostarczone j przez nlegó dc)kumenlatjl pro
jektowej .. ·Zwolnien:e od odpowiedzi a lności następuje, je
żeli wykonawca uprzed z ił zaIJiaWlającego i zaWia'domił 

właściwy- terenowy' organ administracji państwowej o gro
żącym ' niebezpieczeństwie wad albo jeżeli mimo dołozenia 
należy tej staranności me mógł stw ie rdZić ' niewłaśCiwo6ci 

wskazówek, ci w szczegól ności wad dostarczonej .przez 
niego dokumentacji proje ktowej, maszyn, urządzeń" kon
strukcji lub materiałów. Nie dotyczy to projek toWych [,)z
wiązań katalogowych oraz powszechnie stosowanych sy
stemów konstrukcyjno-materiałowych. 

4. Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za 
rożwiązania projektowe, których wprowad~enia ' za 'żądał , 
OlA~ za \Vadyob,iektupo:\vstałe .ws~ulck wad dost~rqone-
go przez siebie projektu. . . . ., .. , . 

§ 33. 1. . Jeżeli wady przedmiotu umDwy, stwier.dzone 
w toku dokonywania odbioru, nie dadzą się usunąć, za
mawiający ' może: 

1) przyjąć przedmiot umowy; obniżając wynagrodZenie 
odpowiednio do utraconej wartości użytkowej , gdy 

; 'wady ' nie Llniemo~li 'ijiają , uż:ytkowania . przedmiotu 
. umpwy. zgoc!n'ie z p.l:zezna czeniem, , 

2) odstąpić od umowy w wypad k u, gdy wadyun.i emo
/ żliwiają zgodne z przezna czen iem użytkow a nie przed

miotu umowy, ZćlwiaJarniając o tym włlściwy te reno
wy organ admini s tracji p.aństwowej oraz inne orga ny 
nadzoru i inspekcji, - . 

3' "nie .odstępując od umowy i zachowując praw.Q ,.do kar 
umownych za zwlokę,' żądać wykona,nia ' prl.edmiQtu 

. un~(),wy po raz drugi. ', ' 

2. Jeżeli wady przedmiotu lIm)wy stwierdzofl 'e' w to
ku d okonywan ia odbioru dadzą si ę usunąć, zamiJwi:a jący 
może: 

l} odmówić prz yj ęcia przedm iotu um owy do cza su , usu 
nięcia wad lIniem 0 7.l i wiających uż yt k o w a nie Iwb roz
poczęcie e ksploatacji; w takim wypa dku wykon a wca 
określa no wy te rm in gotowoś ci do od lli o ru zgodnie 
z przepisem § 27 ust. 1, z zastrZeżeniem §26, 

2) p r zyją ć przedmiot umowy, wyznacza jąc wyko n<lwcy 
odpowiedni termin na usunięci e wad, a w razie zwlo

. ki i bezsk uteczn ego uplywli te rm inu dod a tkowego -
ohniżyć od powi ednio wyn agrodzen ie za przed mi o t 
llml)wy : z zastrzeżeni em § 26, 

3) przyjąć przedmiot umowy ż: wadilini, obnizając VJy~ 
nagrodzenie za ten przedmiot odpowied nio do utra
conej wa rto ści użytk owe j. 

3. Wykon cl\vca nie może odmowić usunięc ia wa4 ł,)ez 

wzgl ędu na wysokość zwiqzan yc b z tym k ,}sztów. 

4. Zamaw i<ljqcy może USlIn EjĆ w zastępstwie wykf)
nawcy i na j ;·~ go kosz t wa dy ni e lI su nięte w term inie wy
zna czonym. Koszty zwiąl1l ne z zclstę pczym usun i ęciem wad 
zamawi ający pl)k rywa z k onta w yko nawcy w trybie tnka 
sa bezakcept o wego. 

5. Nieza ! (·~ i nie od uprawn ie ń określ o n y ch w ust. 2 
pkt l zama\N i il jący' ma prawo d o k a r um;lwnych, o" któ
ry ch 1!l9wa w § 37 ust. 1 pkt 2, i odszkodowapia uzupę łnia

jącego. 

§. 34. L Po wykry c iu wad y zam a wj a jij cy jest obowią

zany zawiacł .om i ć o tym niezwłocz ni e w ykon awcę. 
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2. Jeżeli zamawIający nie wywląze się z obowiązków 

określonych w ust. 1, ił zwłoka spowodowała , zwiększenie 

uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem zwięk
szonego uszkodzenia obciążają zamawiającego. 

§ 35. 1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fi
zyczne wygasają: 

1) w stosunku do obiektów budowlanych z wyjątkiem 

budynków mieszkalnych - po upływie 3 lat, 

2) ,w stosunku do budynków mieszkalnych - ,po upływie 
okresów przewidzianych w karcie gwarancyjnej, 

3) w stosunku do obiektów budowlanych lub ich części, 
których normatywny okres zużycia trwa krócej niż 

, 3 lata - po upływie polowy tego okresu, 

4) w stosunku do: 
a) maszyn, urządzeń i instalacji przemysłowych, 

b) urządzeń terenowych zieleni użytku publicznego, 

c) ,zagospodarowania pomelioracyjnego użytków zie
;Ionych, 

po upły''Vie 1 ro k u, 'chyba że udzielona przez wyko
, nawcę lub dostawcę ' rękojmia lub gwarancja przewi

duje inny termIn : 

2. Jeże li termin remontu planowo-zapoqiegawczego 
obiektu :Iub jegc' częśc i jest krótszy niż okres r ękojmi za 
'w i.l dy, uprawn ie nia z tytLiłu , rękojm i wygasają z dniem, 
w kt6rym ' ~emont powinien być rozpoczęty , ' 

3. Począt e k bi eg u rękojmi w stosunku do wszystkich 
w ykonawców liczy s i ę od ,dnia od bioru przez inwestora 
in westycji lub je j części, slano\viącej przedmiot odbioru. 

4, Zamflwićljący moż", wykonać upra wnie ni a z tyt u łu 

rękojm i nawe t P,) up ł y wie terminów, o których mowa w 
ust. l , jde li re klamliwa! wadę przed upływem tychtermi-
nóW , 

§ '36 , l. Strony określa jq w umowie zakres odpow ie
d zia lności za wad y ' w ob ieklilch lub robot ach doświ d dczal

n ych i prol<! I'ypuwych, D;)Św i il d cza ln y lu b prototy po wy 
charakter obi e któw (r obó t) po w:nien wyn ika ć z pl <;n;J ba
d ć1.ń n aul~()wych i rozwoju technicznego budown.ictwa i być 
s r'.'1' eJd zo ny w umow ie', 

2. Strony ustalflją również IV umowi e zakres oc powie
dzi a ln ośc ilil wady ' w niE'l<tórych burlowll1th r egul ac y jnych 
na rzek ach i pOlol<a c h o kreśl on ych w ocłn;bnych prze pi
sa'ch , 

) 37, l, Wykonawca jes t' obowiązany zap! 2 cić zama
w i" ają ceml i kilrę um(l\~' ną' 

1) za zwłok ę w od dćHJi U określonego w umov.lie prwd
mi o tu od bioru - wwysO]()ŚCi O,Oło/" wynagrodzenia 
umownego 'za przedmio t odbi'Oru , za każdy dzień 

, zwloki , 

,2) za : zwlokę w usun ięc i ~ wad stw ierdzo nych ' przy od
bioiże 'I uh w ok res ie ręk l) in1 i za waoy ~ w 'wysokrości 

, 0,01% wynilgrmJz.e niil urnr lwnegc) za wyk ona ny przed-
rniQt. odbioru , 'za każdy "ql l!' I'1 zw ł oki , liczonej od dn ia 
wyznaczo nego na usunięcie wad, 

3) za zgłosz e nie d o Cl dbiorll zad a nia , obiektu lu b robót 
pot a ob i!' klami '{ waQilmi i jeżeli VJ związku z tym 

' odbiór nie zostanie dokonany - 20,000 zł ni ez6 1eżnie ' 
od zwrotu kosztó w związanych z, odbiorem. 

2, Zamilwiający. jes t obowiąza ny zapłacić wyko naWcy 
k arę umowną : ' 

l) za zwłokę w dosta rczeniu projektu technicznego lub 
umówionej jego części oraz w usunięciu wad projektu 
technicznego - w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

umownego za wykonanIe obiektów lub ,rouót, któr'ych 
dotyczy projekt lub jego część, za każqy dzień lwłoki, 
licząc odpowiednio od terminu umownego ncl d ostar
czenie projektu lub terminu wyznaczonego na usunię
cie wad, 

2) za zwlokę w przekazaniu terenu budowy lub umówio
nej jeg o części oraz un iemożli wien ie rozpoczęcia lub 
spowodowanie przerwy w wykonywaniu robót z in
nych przyczyn niż wymienione w pkt 1, 3 i 4 - w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego za wy
konanie przedmiotu umuwy lub za w ykonanie ' obiek
tów lub robót, które będą realizowane ze zwłoką, za 
każdy dzień zwłok i lub przerwy, 

3) za zwłCl'kę w dostarczeniu na teren budowy materia
łów, maszyn, urządzeń lub konstrukcji - w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego za obiekt, do które
go wykonania będą użyte, za każdy dzień zwłoki; 

4) za zwlokę w przeprowadzeniu odbio ru - w wysok ,ości 

20.000 zł za każde rozpoczęte !O dni zwłoki licząc od 
dnia ' następnego po termlllie , W 'którym odbiór ' powi-
nien być dokonany (§ 27, ust , ' 2). " " 
3. W razie zwłóki w o(lddniu robót, ktÓrych 'o_dbiórze 

względów techniczn ychloslał przesun ięty natermiri póź
n iejszy (§ 31), pods tawę ka rv umown ej , o ktÓrej mowa w 
ust. 1 pkt 1, slanovvj wynagT~dzenie należne za- wykonanie 
obiek tu (r.obót poza obiek tem ), 

4. W razie ' zw łoki w usunięciu wad w term inie do
datkowym kara ulega podwy'Ż, sże niu o 50~ /o, licząc od ' dnia 
upływu ie rminu dodatkowego. . 

5, Suma kar umownych n a l e żnych zamawiającemu lub. 
wykonawcy ze wszystkich tytlIiów j ednoc ześnie, z wyjąt
ki em k ar ,za zwlokę w usun ięciu wad, nie może przekra
czać 5% wyna'grodzenia za prze dmiot odbioru, z zastrzeże-
niem § 38 ust. 1. ' 

§ 38. L Stro'nymogąustillić w umowie kary w wyż
SZ8j wysok ości ori.lZ wyższy procent limitu kar ni i przewi
dziil no w § 37, a t.akż e przew idzie ć kM y za niew ykonanie 
lub niena !eżyt.e wykonanie obowiązków z innych tytuł!':w. 

2. S,trony mO~lą nie doc hodzić kary umownej, jeżeli 

ni e przek racza ona 10,000 zł. 

§ 39, Poszkodow an y jest obowi, ązany dochodzi ć od
szk o'cfowania , j eżel-i prH: wy'Ż,sza ono wysokość zastrzeżonej 
kary, O rlsz kodow ll nif' k nie obejrh u fp ul racon vch ko
rz yś ci, które pos'lkodo wany móg ł by os i ągnąć, gdyby nie 
wyrządzono szkody , 

Rozclziil ł 7 

Wynagrodzenie i rozliczen' a. 

§ 40 " 1. Wynagrodzenie wykonawców , ustala się ,w 
form ie rj'czaltu, 

2. Wynagrodzenie za: 

1) bud owle ziemne i wodn o c inżynleryjne (z wy jątki,ęm 

drenowań nowych ) orilZ ro~)oty slanuzerowe90 pu
dyn ków zagłę,b ionych wi E;c;e j , niż, o J kO,ndygnae.ję, 

2) obiek ty doświad cza lne i prototypowe" 

3) , robo ty ad<!ptac yjnę" mod ernizacy-jfle , remontowe, bu
dowl aoe roboty konserwato rskie i wiertniczosl.uc1niar
skie , ustala się ri,l podst ilw ie uzgodnionych cen jed
nostkowych i obmiaru wykonanych robót ' c~yba że 

strony umówią się () wyna\]Tod ze nlP ryczaltowe, 

3. PropOlycje co do wysokości wynagrodzenia przed
stawia zamilwiający , chyba 'iP. strony Ilrnó w i ą się inaczej. 
Jako propozycję wyniHJTodzenia traktuje S Ię równi eż prze
słanie wykonawcy przez zamawiającego kosztorysu stano-
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wiącego podstawę ustalenia wynagrodzenia bez . obl ic zo- . 4) 
p.ego ostateczpie wynagrodzenia, jeżeli wysokość ntileż-
nych wykonawc:y narzutów uzupełniających i doda tków 
z·ost~.Iy uprzednio ' uzgodnione między stronami. 

naruszenia obowiązujących cen i zasad kosztorysowa
nia i us tala n ia wynagrodzE'ń, jeżeli wynagrod ze nie 
ustalone w umowie będzie zrklcznie ró żnić się od wy
nagrodie nia ustalon'e uci praWidłowo. ' 

: ' " .. " 

4. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, terrI)ip na spraw
dZ~.\E\ , wysokości wY~agrodzenia( licząc od dnia d os tar
c,zenia propozycji - wyn().si: ' 

.1) VI , stosunkach między zamawiającym a generalnym 
realizatorem lub generalnym wykonawcą - ·60 dni, 

o 2) w stosu nkach między genera Inym wykonawcą a po'd
wykonawcą oraz między ' inwestorem a wykonawcą 

częściowym - 30 dni. 

5. Jeże li w terminach, o których mowa w ust. 4, stro
ny nie uzgodnią wynagrodzenia, wykonawca może wystą
pić ' w . ciągu następnych 14 dni dO' kom;sji arbitrażovJej 
o ustalenie jego wysokości, a jeżefi tego nie uczyni, obo
wiążuje wynagrodzenie zaproponowane przez zamawiają
cego. 

' § 41. 1. Podstawę ustalenia wynagrodzenia gen eral
nego rea lizatora stanowi suma poszczegÓlnych składn ik ów 
zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego, określają

cych koszt inwestycji, w zakresie objętym umową wraz 
z narzutami i dodatkami określonymi zgodnie z obowią
zującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie generalnego realizatora ustalone 
zgodnie z ust. 1 uwzględnia opłacane przez niego inn y m 
wykonawcom narzuty z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu 
oraz dodatek z tytułu funkcji generalnego wykonawcy. 

§ 42. 1. Podstawę usta lenia wynagrodzenia general
n ego wykonawcy stanowią: 

l) ustalona na podstawie odrębnych przepisów cena pod
stawowa wraz z przysługującymi narzutami uzupełnia
jącym i, 

2) n arzu t z t yt ułu ryzyk a stosowa nia ryczałtu, 

3) dodatek z tytułu obowiązków wynikających z peł nie
nia funkcji ' generalnego wykonawcy. 

2. Pods tawę ustal e nia wynagrodzenia podwykonawcy 
i wykonawcy częściowego stanowią składnik i określ one 
w ust. 1 pk t l i 2. 

3. Narzutu z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu nie 
dolicza się do wartości robót wykonanych do końca mie
siąca poprzedzającego ten, w którym strony ustaliły wy
sokoś ,ć ryczałtu. a j!'że li ryczałt został ustalony orzecze
niem komisji arbitrażowej - do końca miesiąca poprze
dzającego wniesienie sporu do kcmisji. 

§ 43. 1. Zlecone przez zamawiającego roboty d od a tko
we oraz zami!'nne rozlicza się na podstawie kosztoryscw 
dodatkowyc h lub zamiennych. 

2. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w 
razie: 

l) urzędowej zmiany cen produkcji budowlano ,montażo

wej oraz milszy n, urządzeń i wyposażenia, 

2) zmiany przez inwestora zahż.p ń techn icz no,ekonom icz
nych inw pst ycji łub dokumentacji nprnslcwnej Oed
nosta di owej) , a także zmiany \J stil loll PqO w tych lido
żeniach luh dokumentacji uproszczonej (jednostadio
wej) 7,akresl" rzec7owpgo robót , 

3) zmiany warunków real izacy jnych inw (~stycji, których 
rue można było przewidzieć, Jeżeli wskulek te j z midny 
wyknnanie zadan ia grozlłoby wykonawcy rażącą 
stratą, ' 

§ 44. 1. Rózliczeni!' wyko n awcy za w y konanie u mo wy 
lub je j części, sranowiącej umówiony przedmiot odbio r u 
(§ 25 ust. 1), następuje na podsta wie faktury ~ 

2. : pakt"rę wystawia wykonawca na podstawie pro to
kołu odbioru, stanowiące go jej ' in teg raln ą CZ E; ŚĆ, w te rmi 
nie określonym odrębnymi przepisami. 

§ 45. 1. J eże li przepisy szczeCjólne stanowią; że p ~ze d
miote m rozliczeń może być obi e kt, część obiekto lub ro

- bót poza obi e ktami, lun'owa stron powinna ustalać w a runk i 
do wystawiania faktur częściowych. Faktury częściowe 
można wystawiać za obiekty (roboty) , których cykl reali
zacji jest dł uższy niż 12 miesięcy. 

2. Zakres rzeczowy robót stanowiących - prze dmiot 
rozliczania częściowego powini!'n być , określony w sposób 
umożliwiający sprawdzenie i ocenę pod względem i l ościo 

wym, jakościowym i wartościowym, z tym że Zi;! budynki 
można wyst,awić nie więcej niż trzy filktury częściowe 

obejmujące roboty stanu zerowego, roboty stanu surow!'go 
i roboty stanu wykończen iowego. 

3. Faktl!rę częściową wystawia się na podstawie do
konanego przez kierownika budowy (kierowni ka rolJót) 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu obiektu lub ro
bót, o których mowa w ust. 2. OdpiS wpisu załącza Się do 
faktury częściowej. 

4. Suma objęta fakturami częściowymi nie może prze
kraczać 70% wynagrodzenia wykonawcy za obiekt I ub ro
toty poza obi ek tami. 

§ 46. Jeże li okres wykonania remontowych robót tu
dowlanych i instalacyjnych jest dłuższy niż 12 mes;~;cy, 

strony mogą ustalić w umowie, że wykollaw" a bL;dZli:~ wy
stawiał faktury po wykonaniu określonych w um,HVlf' za
kresów robót i ich odbiorze przez zamawiiljqcego. 

§ 47. 1. Wykonawca może z własnej inicjatywy wy
konać zlecone roboty inaczej niż to przewlduje pr LJ) e kt 
dostarczony przez zamawiającego albo zilslo5()WaC Iilne 
materiały lub konstrukcje niż określone w projekc ie lub 
kosztorysie, j eże li zmiany te n ie wpłyną na Irw ,lł"śc oraz 
wartość użyt kową, estetyczną i techniczną obipktu, prze, 
dłuże nie wykonania oraz zwiększenie wynagrodwnld wy
konawcy i kosztów eksploatacji obiektu, a pnTJddto jeże li 
zmiany te nie naruszają pr~episów technl rzno-b lld .lwla
nych, w szczególności przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 

2. O zamierzonych zmianach wykon<:nvca jest obowią
zany zawiadomić zamawiającego i ki eruj ,'jc ą jectnnstkę 

projek towania. Jeżeli zilmawia jącym jest gerwrillny wyko
nawca lub generalny realizator, n ,ll eż y zclwla ctomit także 

inwestora. Jeżeli inwestor w ciągu 14 dni sprzeciwi się 

proponowanym zmianom, spór rozstrzyga jednostka nad
rzędna wykonawcy w porozumieniu z jednostką nad rzędną 

inwestora. 

3. W wypiJdku, o którym m,1wa w ust. 1, wykon <lwca 
otrzymuje wynagrodzenie lI!;talllll2 w umowi!', z tym że 
20oio zysku , starl"wią ceqo rói,mcę l11 iQrlZY wynilqrorlzf>ni e rn 
ustalonym w lImuwie a wVl1aqrnr1tcn ielll . ja kie pr7yslllqi
walo!)y za wykonanie olJipk!ów na warunkarh określonych 
w ust. 1, prz€' kazlrj!' inwe o: tnrowl. 

4. J e żeli ZillTl ierzn ne zmi3ny flOw()d ~lją pCJtr7.ehę zmia n 
proj 8k lu, dokonuje ich na koszt włas;Jy wykonawca. 
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Rozdział 8 

Zmiana i odstąpienie od umowy. , 

§ 48. W razie zmiany zamawiojącego lub wykonawcy 
nowy kontrahent przejmuje prllwa i o.bowiązki poprzed
nika. 

49. ' t. Zamawiający, który opóźnia się i wykona
niem swoich zobowiązań, jest obow i ązany ponieść koszty 
przyśpieszenia umownego czasu wykonania, a jeżeli 

przyśp i eszenie jest niemożliwe - na żądanie wykonawcy 
odpowiednio przedłużyć termin wykonania inwestycji oraz 
ponieść koszt,y z tego tytułu. 

2. Termin wykonania inwestycji, wynikający z decyzji 
uprawnionego 0r~Junu wiążącej obie strony, [lie może być 
wydłużony bez uprzedniej zP.1iany tej decyzji (§ 19 ust 3). 

Generalny Wykonawca 

w 

§ 50. Strona, . która . domaga się zmiany umowy, prze
syła drugiej stronie podpisany projekt tej zmiany (oneks). 
Jeżeli proponujący zmianę nie otflyma , w ' ciągu 14 , dni 
zgody drugiej strony, może wystąpić do komisji arbibra
żbwej o ustalenie nowej treści urnowy. 

§ 51. t. Zamawiający moż'e odstąpić ocl umowy w wy
padkach gospodarczo uzasadnionych. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli in
westycja nie zostanie uwzględniona w jego portfelu :il e
ceń przez organy bilunsowania robót budowlanych i mon
tażowych oraz jeżeli z powodu opóźnienia świadczenia 

zamawiającego nie może realizować inwestycji prźez -okres 
co najmniej trzech mieSięcy. 

3'. Odstępujący od umowy jest obowiązany wynagro
dzić drugiej stronie spowodowan.e tym straty, chyba że od
stąpienie nastąpiło z przyczyn, za które strona ta odpo
wiada. 

Załącznik nr 3 

KARTA GWARANCYJNA Nr ...... 

określająca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytliłu rękojmi za . wady fizyczne budynku. 

1. PrzednHot karty gwarancyjnej (opi~ przędmiotu): 

2. Nazwa osiedla: 

---------------------------------------------------------------------- -,----- ------------, ------
3. Nazwa ulicy i nr milicyjny: , . 

4. Nazwa: budynku I nr urbanistyczny: 

5. Konstf!lkcja budynku i system: 

6. , Cpara,k.terystyka tech.niczna bądynk u:~ 

-- i I ośćk /) n dya n ił c j i -~----~--------~------------------~-----:-----------------------:...~-:--------~---:---------~--... ---------.. :---.. : ..... ------~--~----,-------'7" ! . 

. r ', ' powi ,erzchnia użyt~owa 

kuhatura ' budynku 

' m!- , ______ .. _______________________________________ : _________ ~ ______ ~ __ ..: __ ~_~_'_. ______________ :_~_: ______ ~ _______________ _ 

~s , ____ ~ _________ : __________ , _' __________ ~ ________________________ ~.~~_-"---,--------.-_...,~ _____ ~ ........ _______ ~ 

i I ość m ies zk a ń , _______________________________________________ .. ______ . ___ : _________ . ______________________ . ______________ ._,_. _______ ".. _______ -----.--,-----.-----------------

ilość izb ____________________ : ______________ ~ __ ~------------,---_____ . ____________________ . ____ ._. ___________ . ________ ._, .. -----------------------.--.. ---,-.. -.-.----.-----. __ . __ . _______ ._. __ _ 

7. Dala przekazania budynku do użytku 

dzień _________________________________________________________________ miesiąc _________ : _________ . ____ . ___________ . ____ -.--------____________________ , rok 

8. Ogólne warunki rękojmi: 

8. I. Ceneralny ' wykon~wca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną budynek mies7kalny został wy
konany zgodnie z umuwą, projektem technicznym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowla
nymi. 

8. ' 2" Generalny wykonawca zobowiązuje się do nieodplatnego uS,unięcia .wad ujętych ' w prowadz()nym -prżez 
Zamawiającego (UiyłkownikB) "Rejestrze reklamacji i dokonanych napraw" i zgłoszonych prżez Niego ~ okresach 
trwania rękojmi za wady fizyczne, określonych w pkt g, - , ' 

8. 3. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad w terminach wyznacozonych przez Zamawia
jącego (Użytkownika). a ' wad szczególnie uciążliwych - natychmiast; jeżeli usunięcie wady ze względów technicz
nyc{l nie jest możliwe w tym okresie - niezwłocznie po ustąpieniu prozeszkody. 

8. 4. Slwiercl7.i.lnie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Za ma- . 
wiającego (Użytkownika) przez Generalnego Wykonawcę o dokonaniu naprawy. 



Monitor Polski Nr 14 169 - Poz. 94 
--------------------------------------------------~--------------------~--

·8, 5. Jeżeli '. wada fizyczna elementu budynku o dłuższym okresie rękojmi stJowodowałil lIs7kodzenie elementu, 
dla którego okres rękojmi już upłynął, ' Generalny Wykonawca . zobowiąwje Się do n:eodpłatlleqo usunięcia wad 
w ::obu elementach. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu rękojmi wady powstałe na skirlek: 
a,)' siły wyższej, . 
h) normalnego zużycia budynku lub jeg-o części, 
c} . szkód wynikłych z 'wi ny Użytkownika , a w szczególności konserwacji i użytkowania budynku w sposób nie

zgodny z instrukcją, przekazaną przez Generalnego Wykonilwrę. 

9. Czas · trwania rękojmi za wady fizyczne, licząc od d" ty odbioru budynku pf1ez 
ka), wynika z okresu niezbędnego do ujawnienia się lub wykrycia wady, nie określa 

wmontowanych urządzeń. 

Zdmawiającf'>go (Użytkowni

natomiast trw a ł ości , obiektu 

Okresy rękojmi wynos7ą: 

Lp. 

2 

3 

4 

Wyszczególnienie Okres rękojmi 

Elementy konstrukcyjne budynku: · sClanyzewnętrzne60 miesięcy 
i wewnętrzne, stropy i kr"lOstrukcje d~chl]' 

Tynki i okładziny wewnętrzne i zewnętrzne, stolarki! . 
posadzki i podłogi cementowe. z kamienia. lastr .co 
i z terakoty wraz z izolacjami, elementy kowalsko · ślu

sa rsk ie, i nsta lacje elek tryrzne (ruraż i przewody l. in

stalacja odgromowa ora7 rurowanie wodno-kanalizacyj
ne, c.o ., gazu i ciepłej wody. 

Urządzenia techniczne: h yd rofornie , ' węz/y ciepl ne, ta bli
ce rozdzielcze, dźwigi oraz pokrycia .i iwlacje . dachowe. 

Urządzenia terenow e. podłogi z desek, posadzki desz
czulkowe ·i parkiet. posadzki f tworzyw sztucznych, plyt
kowe i rulonowe, posadzki dywanowe. 

Urządzenia (przybory), osp rzęt. zawory, zasuwy, baterie 
wannowe, urnywi:llkowe i zlewozmywaki (bez uszczelek), 
wanny. umywalki, miski klOle.towe, płuczki klozetowe, 
grzejniki , kuchnie i piece gazowe, anteny telewizyjne 
zbiorcze, szafy wnękowe . meblE' ku chenne, . . malow-.inie 
zewnętrzne i wewnętrzne ŚCIan, stropów i słapów (nię

zależnie od rodzaju farb), malowanie stolarki, elemen
tów metatowych budynku oraz zieleń przy obiektowa, 
krzewy i trawn iki. 

36 miesięcy 

24 miesiące 

18 miesięcy 

12 miesięcy, chyba. 
że udliel ona przez . 
proelLIrenIa gwaran
cja przewiduje dłuż- o 

szy termin 

10. Nie wymienione w powyższej tabeli elementy budynku podlegają rękOJmi w okresie 12 : riJipsięcy . Nie są 
objęte rękojmią: szklenie dflwi i okien, osprzęt elektryczny, wlączniki, wylączniki, bezp ieczn iki .. insla,I,acja j osprzęt 

sygnali.zacji. -
II. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłaszanych wad, przyczyn ich powstawania f sposobówu"Suni ęcia Zama

wiający (Użytkownik) zobowiąll1je się do przechowywania otrzymanych w dniu odbioru powykonawczej dJku
mentacji technicznej i protokołu przekazania budynku do ek·sploatacji. 

Data r nr 
jącegó 

Warunki rękojmi przyjął 

Nazwa i arlres 
Inwestora (Użytkownika) 

(podpis) 

Podpis I pierzęć 
Generalnego Wykonawcy 

Dyrektor 

Kierownik Bu)lowy 

Rejestr reklamarji dokonanych napraw 

. pisma Z~ll(lsza- Data zawiadomienia o la- Nr .i data protokołu od- I Porlpisy komisji 
reklamacje kończeniu naprawy biaTu .odb iorqe j 

.. -
1 2 3 4 

-
', . 
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Załącznik nr 4 

Ramowy wzór umowy o prace proje ktowe w budownidwie 

\ 1\ \ II I 1\ I I I 

Typ i n w.e s ty c j i . _______ " _________________________________ . ___________ --------------------------------

nr kodu informatycznego 

\ I I I II I II I "1 I 
In w es tor . _____________________________________________________ -------------:------------------------------

nr kodu informatycznego 

I I I \ II I II' ,\.\ I J ed nostk a na clrzęd na za mawia jqcego--------__________ , ________________________ _ 

nr kodu informatycznego 

\ 1 11 11111111 
K i e r li jąc a jed n os tk a pro j e k to w ani a ---- -------------- --------~------_____________ _ 

nI kodu informatycznego 

Umowa nr .... / ..•• 

W dn i u _______ ___ ___ : _____ . _____ . __________________________________________ 19 r. w 

pomięd zy _______ _______________________________________________ ---------------- ____ ______________________________ .. ___ ------------------_____________________________________ ----_________________________________________ ______ . 

z wa n y m d a I e i .. Za m a w i a i ą c y rh " , re pr eze n t o wa n y m przez O b. ___________________________________ _________________________________________________________________________ _ 

_______________________________________________________________________________________________________________ Ob. ________________ _________________________________________________________________________________________________ o. 

a . _____________ _________________ .. _____________ . ____ .. ____ .. ____________________________________ ... _ .... __________________ .. _ .. ___ .. _________ : .. ___ :..., ___ .. ! .. ____ ~ _______________ .. : _________________ : _______________________ . _____ .. 

zwa n y m da I ej "J ednostk ą pro i e k t ow a n i a", re p reze n tow a ną prze z O b . . ____________________________________________________________________________________________ .. _ 

Ob . ... _____________________________ .. _________________________ .. ________________ .. ______ : .. __________________________________________________________ ..... __________ __________________ ___________ _________________________________ _____ . 

została zawarta umowa następującej treści: 

§ I. 1. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania (adaptacji) następujące j dokumentac ji pro· 
j ektowej : 

(określ eni e, charakterystyka dokumentacji z uwzględni e niem założonych parametrów eksploatacyjno-produkcyj· 

nych lub lIżyłk nwych) 

oraz do pAlni en ia nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie wyżej wym ienionej dokurren
tacji projpktowej. 

2. Szczegółowy wykaz dokum e ntacji projektowej, stanowiącej przed miot umowy, terminy wykonania po~ 

SZCZE'n ó l n yrh je j czp,ści, sta nowią(:ych przed m iot odrębnego odbioru i ·zapla t y oraz w y nagrodzenie za nie określa har
monogram, stanowiący integralną część umowy. 

§ 2 . Zamawiający dostarczy (I) niezbędne do wykonania prac projpktowych dokumenty w zakresie na warun-
kach wymienionych w harmonogramie, stanowiącym integralną część umowy . 

§ 3. Prace projektow~ stanowiące przedmiot odbioru, Jednostka proj e ktowania dostarczy w ••• . egz., a na 
tądan ie Zamawiającego dostarczy egzempłarze dodatkowe za oddzielnym wynagrodzeniem. 

§.4. 1. Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu prace projektowe, stanowiące przedmiot odbioru: ') 

1) w siedzibie Jednostki projektowania, 

2) przesy łką pocztową na koszt i ryzyko Jednostki projektowania. 

2. O dniu wydania prac projektowych Jednostka projektowania uprzedz i Zamawiającego , co nie narusza ter
minu umownego wykonania tych prac. 

Uwaga' Pr~stokąfne pola przeznaczone są na informacje, które będą użyte do elektroniczneg.:> przetwa rzania danych; 
zamleslczenie I czytelne wypelnienie ich w umowach jest obligatoryjne. 



Monitor Polski Nr 14 -171 Poz. 94 ----- ---------------------,-------~------

§ 5. Orientacyjne wynagrodzenie za prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy, wynosi 

I I I I I I 1/ I tys. zł 
sł o wn i e ________________________________ .; ____ . _____________ . ____________ . __ ._. _______________________ . __ .. _._ .. _ .. ________ ._. ______ ._ ... __ . _________________________ .. __ ._........ tys. zł, 

w tym: 

l) za założenia techniczno-ekonomiczne I I I I I I -II I tys. zł 
słownie --------.-...... ---.. --.--.-.----------______ . ________________________ .. _ ...... ___ .. _ ..... _ ..... ______________ ..... __ ._ ........ ___ ... _._ ..... _ tys. zł, 

2) za projekt techniczny I I l I I I " I tys. zł 
słown i e, .----______________ . ______ ... _ .... ___ . __ ..... __ .. ______ ..... _ ... _ ....... ___ ._ ....... _ ......... _ ........ _ ........ __ . ___ ._ .. __ .... _ .. _ .... _ .... _. ___ ~ ..... _ tys. zł, 

3) za nadzór autorski I I I I I I /I I tys. zł 
słownie .------------------____________________________________________ . __ . __ .. ______________ ........ __ .... _ .. _._._ ....... _. __ ........ ___ ............ __ ._ ... __ tys. zł. 

§ 6. Za.płata wynagrodzenia za nadzór będzie dokonywana jednorazowo po zakończeniu nadzoru'j - w okre
sach rozliczeń generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego, .dla którego nadzór ten został ustanowiony 0) -
okresowo według następujących zasad: ') 

.. ~ ... ~~_ .......... _----.. _---------.. _------_ .. -_ .. _------........ -.................. _-----.. -.. ----...... - .. -------.. ---.... -- .. --.............. _--.................................. _ ........ _ .................. - .. -.-..................... _._ ................................... - ................................... _ ............................. -

-------------------------------------------------------.... _-----.... _ ...... _----------------................ --------........................................ _ .... _ ........................ _---........ _ .......... _ ....... -_ ..... _ ..... _ .. _ .... _ ........ -... _ ......... _ ........... _ .. _---~ 

§ 7. 1. Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Jednostki projektó-

wa nia wyz n a cza s i ę ge ner al neg o pro j ek ta n ta Ob. . .• c_, __ . __ , •• --.-----.• , ...••••. , .... ---_--.-.,.,._ ........ _." ...... ~ .. _ .•. _ .•. _. ___ . __ , .•. , •••• _ .. _" .••• _.-_, •• , ••.• ,. __ .C __ ".'.,~ 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się 

Ob. ___________________________________________ ._ ..... _._ .. ___ ... ___ .. ___ .. _. __ . __ ........ ____ . ____ ._ .... _ .... ___ ..... _ ..... _._ ..... __ ............ _._ ..... ____ .... __ ......... _ ...... _ ................ _ 

§ 8. Faktury za prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy i rozliczenia będą płatne przelewem (inka-

sem) w NBP ______________ . ____ .. _ ...... _._. ____ . _____ ..... _. __ ._. ___ ............ _._ .... ___ ._ ......... _ Oddział _ ...... _ ... ___ .............. _ .. _ ................. __ nr konta _ ....... _._ ..... _ 

§ 9. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe .... ____ . __ ... __ ............ _ .. _ ....... __ ._ ... __ ........... _ ............... : ...... _ 

§ 10. Umowę sporządzono w ••••. egz., z czego po ..••. egz. doręczono każdej ze stron. 

Zamawiający Jednostka projektowania 

.:-,;.-_ ........... _ .... -............ _----_ .. _-_ .. __ .... _ .. -_ .. _---_ .................... --_ ............................................ . 

Załączniki: 

Oj Niepotrzebne skreślić. 

Harmonogram prac projektowych 

A. Zestawienie prac projektowych stanowiących przedmiot umowy 

Wyszczególnienie projek tów dla 
zadań inwestycyjnych, obiek- Wys()kość wynagrodze-

Lp. tów lub ich części, stanowią-
Terminy wykonania nia, podstawa wyceny 

cych pr,zedmiot odbioru 
----- --

1 2 3 4 

I I I . ... I I 
1-1--1--- -1-1 . 

Uwagi 

S 

I 
! 
I " 
I 

. l 

, 



" 

r 
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B. Wykaz dostarczenia . dokumentów przezzamawiaijącego .. ",'. 

Lp. Wyszczególnienie dokumentów ' 1· Termin. dostarczenia 'I ." .Uwa.gi 

1 2 4 , ~ i 

Zamawiający Jednostka projektowania 

-_.~-_ .. _ .. _-----~ ......... _----.. -.... -............. _ .... -----_ ............ -.. --.................. _ .. ---...... __ .... _---.. _ .... -_. __ .. ~-----_ .. . 

Zą!ączI,1ik . nr 5 

Ramowy wzór umowy 

o realizację inwestycji z zakresu budownictwa mieszkaniowego i towarzyszącego 

Umowa nr 

Typ inwestycji .= ..... ...:_ ........... _ ... __ .... _. ___ ._-'-_._. _., ~~ .. _._._ . 
nr kodu infotmalycinego . 

In westor _ .. ___ ._ ... __ ..... _ ... _ ... _._ .............. _ .................. - ................ - .. 

nr kodu informatycznego 

J ednostka : nadrzędna. za'mawiaJącego ........... - ............................. _ 

nr kodu informatyczne9;o 

Kieru j ąc.a1ed nastka : ·pr.o je k t ow a n i a_ .................. _ .........................•. 

nr ~odtl informatycznego ' : 

~ , .. / . ~ .~ 

liii lilii 1"''' '1 

. -- "'I' t"lu'II 'lII' f" I I 
'rTnlllllll' l 
I I I I II I II I I I 

w ci nhi .... : .. _ ..... _.~ ...... : .............. ; ... : ................................................ _ ........ '19 •• ' r.w ...... , ................•........................... " ... "." ..... " ........•........ .-....... " .....• 

p o m i ę d z Y ................................................................................ : .. :: ••.... :~ .. ~ ......•..•... : .. :: ... ~ ,;::: •..•...... :.:.~.:.~ •..• ~~ ....... : .•... : ... : ... ,." ...•••.......•..........• ;, .•. _ .• , •. ~ ....•..• . 

d I · Z .." t . zwanym . . ae] " amawla]ącym , reprezen owanym przez _." .......•..... - .•................ _ ...... , ...... , .. : ..... _ .......... , .. , .. _ ...... _ ............ , ... : .......... _ 

-------------_ ...... _----------------.. _---... _-----------------------------~-----------------.. _-----------~---.. -.. ------------_ .. _ .... ------------------------------_ .. _--------.. -----.. ------------------------------------- ... -------------, . . 

ił ............................................................................................. _ ............................... _ ......................................... _ .............................. _ ............................ . 

zwanym da lej , "Ge neralny m wykonawcą", reprezentowanym przez .............. _ ...................................................................... _ ....... :, .... . 

zostala zawa rta umowa treści następującej: 

§ 1. 1. Zgodnie z umową przedwstępną nr ..•. / .••• z dnia i i i i i i i i 19 •• r. O
) Genera lny wyko· 

nawca zohowiąZllje się do : 
oddąnia Ząmawiajćlcemu wykonanego zadania - przedsięwzięcia inwestycyjnego 0) pod n a zwą ......................................... . . ' 
---- .. ---------.. _-------------- .. _-----_._--------------------------------------_._-----_._--------------------------------------------------_._-----------------------------------------------------------:"----_ .. _--~------_._---------------- .. 

na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz do opracowania w terminach ustalonych w harm onogramie, 
stanowiącym in ! e.g ralną część umowy , projektów technicznych składających się na zadanie - przedsięwzięcie 0) 
in węstycyjne na poostawie dostarczonych przez Zamawiającego zalożeń techniczno-ekonomiczn yc h zatw ierdzonych 

przez ..................................................................................................................................... _ .................. _ .................................................................. _ 

. ...... _-_ .... _-_ ...... _--------------_ .. _---_ .. _._--------.... _----.... _-----------------------_ .... _-_ ... _------_._--_ ...... -- .. -----_ .. ---_ .. _----------_ .... _--_ .. _------_ .... _--- .. -----._--------------_ .. _---------_._-----------------------..... _-------------_ .. 

w dniu I I I I II t-I I *) 

Uwaga : Pr ostokątne pola przeznaczone są na informacje, które będą użyte do elektron icznego prze twarzania danych, 
zamieszczenie j czytelne wypełnienie ich w umowach jest obligatoryjne. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć w terminach ustalonych w harmonogramie , ~tanowiącym integral

ną część umowy, projekty techniczńe składające się na zadanie - przedsięwzięcie 'l inweslycy jne. 

:i . Przedmioty odbioru. połączonego z przekazaniem do użytku, terminy rozpoczęcia i zakollczenia orilz zakres 
rzeczowo·finansowy obiektów i robót pOZd obiektami wchodzących w skład zad 'lnia - przeds ęW/.:ęria 'j inw i sty
cyjnego, będclceqo przedmiotem umowy, określa harmonogram realizacji, stanowiący intewalną rZf;ść lIrll 'wy. 

§ 2. l. Cykl realizacji zadania - przedsięwzięcia 'l inwestycyjnego, 

w zalożeniach techniczno-ekonomicznych wynosi miesięcy OJ 
2. Termin rozpoczęcia dnia 

zakończenia inwestyc ji dnia 

3. Rozpoczęcie robót podstawowych 
nastąpi w dniu 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 

stanowiąceyo przedmiot um uwy , uslól uny 

§ 3. Zamawiający zQbowi'ązuje s ię przekazać Generalnemu wykonawcy teren niezbędny do realizacji inwestycji 
w całości - częściami 'l w następującym(chl terminie - terminach ,'j 

wraz z planem znajdujących się na tym terenie urządzeń podziemnych. 

l I I I I I I I I 
l I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
I I I II I I I I 

§ 4. Strony zobowiązują SIę do wzajemnego odpłatnego świadczenia usług na teren ie budowy w zakresie: 

Wy na g ro cl z e n i e za us lu g i u s ta lon e zos l a n i e w te r m i n i e ....... ____________________________________ . __ ..... _._ .... ______ .. _. __ . __ . __ . __ ... _ ... _ ....... __ .. ___ ... __ . 

..................... _ .......... _ ........................................................... _ .................................. _ ....................................... _ ........................... _ ... _ .... n a p ods ta w i e 

§ 5. Wynagrodzenie rycwItowe Ge neralnego wykonawcy za przedmiot umowy okreś :a s ' ę " 

1) za wykonanie zacldnia - przedsięwz i ęcia 'l inwes tycyjnego 

21 za sporządzenie projektu technicznego inwesty cji 

ł.ą czni e 

I-I I I , , I I I I 
I I I I I I I I I I 

.\ I \ I I I I I I J 
S I o wn i e: '". ___ . __ . ___________ . __ ... __ .. _. ________ . __ . __ . ___ ._ ...... _ ... _. __ ...... _. _________ . ____________________ . __ . __ ._. ____ .. _____________________________________ . ____ . ___ . ____ .. ____________________ . t Y s . zł 

b ę d z i e u s t a lon e w te r m i n d C h . __________ . _____ . ________ ... _. ______ .. _. _____ .:._ .... _______________________ .. ____________________________________ ._. ____________________________ .) , 
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§ 6. Faktury za wykonane I oddane obiekty, roboty poza obiektami oraz za opracowany .projekt techniczny 

będą opłacone przelewem - inkasem·) w NBP __________________________________________ Oddział ______________________________________ nr · konla ---------

§ 7. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

--~-~~-----------------------------_ .... _--------_ ...... ----_ .. __ .. ------_ .... _----_ .. -----_ .... _---_ .. _--.. -':'-.... _ ...... _ .. -_ .... ----_ .. -------------------------...... ---_ .... _ .... -_ .......... -------
-------------------_ .. _---_ .... _-_ .. _--_ .... _------_ .... _----.;.. .. ------_ .. _ .. :..------_.:.. .... .,._ .. -----_ .... _ .... - .. _------.. --------------., .. -----------------------------

§ 8. Umowę sporządzono w ••••• egz., po ••••• egz. dla każdej strony. 

Zamawiający Generalny wykonawca 

-------------------------------------------------------------------
Obowiązkowe zalączniki do umowy: 

1) harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego, 
2) harmllnogram wykonania prac projektowych, 
3) harmonogram dostaw urządzeń. 

'1 Niepotrzebne skreślić. 
Za łącznik nr 6 

Ramowy ~:źó~umowy o realizację 'inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego i ogólnego 

. Ty P i n wes t y c j i ________________________________________________________ -----------------

nr kodu informatycznego 

Inwestor __________________________________________ _ 

nr 'kodu informatycznego 

J ed n os tk a na drzęd n a za m a w i a ją ceg o ____________ : __ , ___ ~ ________ ~-.. -----------

nr kodu informatycznego 

Ki.eru jąca jerln os tk a pro je k to w a ni a __________________________________ _ 

nr kodu informatycznego 

Umowa nr •• •• / ••• "i 

I I I I " I II I II 
II I I II I II II I 

IIII " 111111 
IIII II I .11 I I r' 

W dniu ________________________________ , _____________________ ----'--_____________ 19 •. r, w ______ ...... ____ ..... ______ . ______ ____________________________________________________________ . 

pom:iędzy --------------~---------------------------------------------------------------------------------------.--------------------------------------------------------------------- ----------------------------- --------

zwanym dalej "Zamawiającym", będącym inwestorem - generalnym realizatorem '), reprezentowanym przez Ob. 

Ob. -'-________ ..... _. ___ . __________ . _______________________ ---------------------------------------------------------------.-------------------------------------------.. ------------:--------------------------

a -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------

'Zwanym dalej "Generalnym realizatorem", zarejestrowanym w centralnym rejestrze generalnych realizatorów inwe-

stycji pod nr •••• (Generalnym wykonawcą) '), reprezentowanym przez Ob. _______________________ • _________________________ ___ .. ________________ __ ____ _ 

Ob, ________ ______________________________________________ -_________________ . __________________ ; _________________ --------------------------------------------------------------------------------.. --------------------------.---

zosta ła zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 1. Zg od nie z umową przedws.tępną nr ••• . 1 ..•. z dnia. i i i i i r i • • 19 .. r. Generalny realiza
tor (Generalny wykonawca)') zobowiązuje się do oddania Zamawiającemu wykonanego przedsięwzięcia (zadania)') 

i n wes t y cy j n eg o p od na zvy ą __________________________________________________ _______________________ _______________________________________________________________________________ __________________________ __ _ 

w ____________________________ _____________________________ ____ _________________________________ ________________ ___________________ _____________________________________________ n a waru n k a c h ok reś lon y c h 

w doręczonych wykonawcy założeniach techniczno·ekonomicznych, zatwierdzonych przez _____________________________ ... _____ ........... _ 
(projektach technicznych, dokumentacji uproszczonej)') z dnia.. ••••••• 19 •• r. 

Uwaga: Prostokątne pola przeznaczone s ą na inform acje, które będą użyte do elektronicznego przetwarzania danych; 
zamIeszczenie 1 czytelne wypełnIenIe ich w umowach jest obligatoryjne. 
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2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres rzeczowo-finansowy zadań inwestycyjnych (obiektów) 'l skła

dających się na przedmiot umowy okreslauzgodnionymiędzystronami dyrektywny harmonogram realizacji inwe
stycji, stanowiący integralną część umowy. 

3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonania robót związanych z przygotowaniem terenu budow-y uslala 

się na I I I I I I I II I I I I I II II 
§ 2. 1. Cyk1(e) realizacji inwestycji zadań inwestycyjnych wchodzących w skład przedsięwzięclainwestycyjne

go, stanowiącego przedmiot umowy (zadania inwestycyjnego, stanowiącego przedmiot urnowy) O) ustalony został 

przez ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _ 

w zalożeniach techniczno-ekonom:cznych z dnia. o o .. o o o • • • 19 . . r. i wynosi: 

1) ________________________________________________________________________________________________________ mies .. ____________________________________________ , _______________________________ ~ _______ ____________ _ 

2) _____ .•. _ ... _. __________________________________________________________________________________ mies. ________________________________ . ____________________________________________________________ ..,._, __ 

3) --_________ " .. -,---------------------------------------___ _________________________________________________ mies. _____________________________________________________________________________________________________ _ 

2. Strony zgo/dnie oświadczają . że terminy wykonania zadań(ial inwestycyjnych(nego) wyszczególnionych w dy-
- .. " ,- . , ; - - .. , . ; ~ ,:': . .. ', ~ . 

rektywnym harmonogramie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pod pozycjami: ___________________ , ____________________ . ___________________________________ _ 

zakładają skrócenie okresu ich reaHzacji w stosunku do normatywnych cykli realizacji inwestycji o •• , • m'esięcy, 
co stanowi .. . . . % skrócenia. 

§ 3. ') Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Generalnemu wykonawcy dukumentację pn;jektową w zakresie 
i terminach określonych w dyrektywnym harmonogramie prac projektowych, stanowiącym Int.e(Jralną część umowy. 

§ 4. 'l 1. Generalny realizator (Genera lny wykonawca) O) . zobowiązuje się uzyskać dJkumentilcję projektową 
dotyczącą przedmiotu umowy w.zakresie i termina ch ustalonych w dyrektywnym harmnn :'J!JTilmie prac projpklt1 wyrh, 
stanowiącym integralną część umowy, którą po jej wykonaniu udostępni w 2 egz. lam:nviającemu w celu ~praw· 
dzenia zgodności tej dokumentacji z zatwierdzonymi założeniami techniczno-ekonomirznymL 

2. Zamawiający sprawdzi dokumentację, o której mowa w ust. 1, w ciągu 14 dni ocldat.y jej udostępnienia 
i z3wiadomi Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcę) 'l o zajętym stanowisku, "lwracają~ 1 egz. dQku
mentacji. 

3. Bezskuteczny upływ terminu ustalonego w liSt. 2 traktuje się jako brak zastrzeżeń w zakresie zg')dności 
udostępnionej' dokumentacji z założeniami techniczno-ekonomicznymi inwestycji. 

4. Zamawiający dostarczy Generalnemu realizatorowi (Generalnemu wykonawcy) ') nllstqpujące dokumenty. nie
zhędne do opracowania d()kumentacji projektowej w zakresie dostosowanym do charakteru inwestycji, stanowiąc-ej 
przedmiot umowy i jej lokalizacji: 

do d n i a _________________________________________________________________ ~ ______________ 19 •• r. 

d o d n i a .. _____________________________________________________________________________ l 9 .. r. 

d;) d n i a ____________________________________________ • _____________________________________ 19 .. r. 

d o d n i a ___________________________________________________________________________________ 19 •. r. 

§ 5. 1. Zamawiający zobowią'lllje się uzyskać teren niezbędny do realizacji inwps!ycji, stanowiącej przedmiot 
umowy, wraz z planem znajdujących się na tym terenie urządzeń p()dziemnyth i przekazać następującej jed!lostce 

w całości (częściami) O) w następujących terminach: 

d n i a .___________________________________________________________________________________ 19 ., r. 

d n i a ______________________________________________ : _______________________________________ 19 . -; r. 

d n i a ___________________________________________________________________________________________ 19 •• r. 

2,Rozpoczęcie robót podstawowych nastąpi w dniu: 

I I I I I III I 

• 



• 
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§ 6. 1. (Zamawiający, Generalny realizator, Generalny wykonawca)'). zobowiązuje się uzyskać (maszyny, urzą
dzenia, narzędzia i inwentarz stanowiący wyposdżenie inwestycji) ') w zakresie i w termlndch oKreśluny ch w dy~ 
rektywnym harmonogramie dostaw, stanowiącym integralną część umowy, oraz zapewnić kierownIctwo dla montażu 
maszyn i urządzeń, które tego wymagają. 

2. ') Zamawiający zobow:ązuje się przenieść na Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcę) prawa i obo
wiązki wynikające z uprzednio zawartych umów na maszyny, urządzenia, narzędzIa i inwentarz w term inIe do dnia 
• • • • • • • • • • 19 .. r. 

3. Zamawiający zapewni Generalnemu realizatorowi (Generaln<,mu wykonawcy) ') niezbędne środki dewizowe na 
zakup maszyn i urządzeń pochodzących z importu w terminie umożliwiającym terminowe ich dostarczenie, tj. do 
dnia. • • . 19 •• r. 

4. ') Zmiana przez Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcę) ') rodzajów · maszyn i urządzeń oraz wa
runków dostawy, przewidzianych w założeniach techniczno-ekonomicznych inwestycji stanJw i ącej przedmiot umo
wy, wymaga zgody Zamawiającego. 

§ 7. 1. Strony ustalają, że będą świadczyć sobie odpJatn ie następujące usługi na terenie budowy (np. lokowa
nie dostaw, transportu, magazynowanie i przekazywanie -do montażu maszyn i urządzeń): 

_~~~M.~~ __________________ " _________________________ "_-----------...... -----.. -------------------------.. -----------------.. ----------------------------------.. ------------------------------------------------------------------.-.------

określonych na podstawie projektu organizacji robót, planu zagospodarowania terenu budowy, opartych na danych 
dotyczących organizacji wykonania inwestycji, stanowiących integralną część założeń techniczno-ekonorn~cznych 
in westyc ji. 

2. Należność za usługi, o których mowa w ust. 1, zostanie ustalona na podstawie ------------------------------------------------------

------------------_ .. -- .. ----.. -_ .. _ .... _------_ .. -_ .... _--_ .. _---_ .. _---------_ .. _--------.. -----_._------.----------------- ------------------ ---------_ .. -_ .. __ .. -------.... _--------------_ .. _--- ...... _----------------'----------------- - --____ w_w_o 

§ 8. 1. Przeprowadzenie rozruehu inwestycji, o której mowa w § l, w zakJesie obiektów (zadań) wymienionych 
pod lp .... harmonogramu realizacji inwestycji obciąża: 
Generalnego reali7atora (Generalnego wykonawcę, Inwestora) O), który zobowiązuje się uzyskać następujące para-
metry w wyniku jego przepr0wadzenia: 

----------------- ----_ .. _-_ .. _-------.. _ ...... _------------------------------------------- ----_ .. _ .. _----------_ .. _--.. _--------------------------------------------------------------_ .. - .. ----------------------_ .. _------------------------------

------------------_ .. _- .. __ ................. -.... _-----------_ .... _------------- ........ -.... -.. _--------------------------_ .. _- .. -.. ---------------------------------------.. -----_ .. _---------_ .. _------------_ ...... ------_ .. ----------_ ............ -------- .... _--_ .. ----------

.. ___________________________________________________ .. _ .. ________________ ____ ___ ~_~_~~ _____ ~ __ R _________ M~_~ ____ ~_~ ___ .... _ ____ .. __ .. ~_ .. ________ ~ _______________________ ----.... ------------------------------~-------------------------

określone w dokumentacji projektowej. 

2. Ustala się następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia rozruchu zadań (obiektów)") 

,...--,---;-\ I \--:---;--;\ I I I I I 

I I \ I I I I I I 
I I I I II I I I 

\ I I I I I I I I 

I I I I I I I I I 
§. g, Ustala się następujące podstawowe obowiązki i uprawnienia stron w zakresie przyg otowania i przep rowa

dzania rozruchu: 

l) obowiązki i uprawnienia Generalnego realizatora (Generalnego wykonawcy) '): 

2) obowiązki l uprawnienia Zamawiającego: 
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§ 10. Ustala się . następujące terminy rozpoczęcia i zakońc-zenia odbioru i przekazan ia do eksploatacji poszcze
gólnych przedmiotów odbioru : 

II \ I \, I I I I 
II I II I II I 
rl J I III II 

" , 
", ~ ;. 

§11. (j~n~r'~lny rea li 'zat0,~ ' · (G. e ner ~lp't; ' V{ykonaw:c,ą) ') z~qowi·~Zuj~~ się . spow ć~dówi.lćprz'e 'prqw,adzęn ieprzed. od· 
biorem, o którym mowa w §10, ' następuJących prób: . 

i uzyskać od właściwych organów ' wymagane zaświa'dczenia,kfóre" aóstaiczy ' zarria wicijącen111 vi te'riń Fn i e ' do dnia' 
ł ; " . . ' , , ; , : ' , ' : ' , 19 , . r, . . ..' 

§ 12, 1. ' Wynagrodzenie ryczałtowe Generaqnego realizato;a (Ge'neralnego wykonawcy) :;,) ; ża prżedmiot I:lmowy 
określa się na łączną kwotę: 

II I III 11 '1 tys. zł 
s ł o wn i e : ............................................. --.. --........... ----.. -.--.--.-.-. .--.. --.. ----.----.--------.... --.. --., ....... ------.......................................................... t Y s. zł 

2. Przyjmuje się nakłady na: 

l) . roboty' budowlane i montażowe 

2) zakupy 

w tym: 
import z KK 

ol J :l .L Il ,lJI '-

1'1 I I· I Ił ' " I 
111111'-W·· 

tys . zł 

tys . zł 

tys . zł 

§ , 13. ~a .następując~ . obiek ty i zakresy robót, stanowiące ustalone' mi ędzy stron ami ' przed m i 'ot y . .. ' 'r ozl ićze ń, 

Generalny ·realizalor (Genera lny wykonawca)') wystawi faktury .. częściowe • .. 

§ 14. l'. Zam a wi ający oświa dcza, że inwestycja, o której mowa w § 1, jest fin ansowana przez NBP ; • • • 
Oddział w . . . . ... 

2. W terminie dni 10 od daty otrzymaniazawiadomi€nia z NBP Zamawiający poda Ceneralnemu re al izi1lorowi 
'(Genera lnemu wykonawcy) ') numer konta bankowego i warunki platnośc i. 

§ 15, Genera lny real izator (Genera lny wykonawca)') zobowiązuje się do dostarczenia Zamawi ającemu n .:J stę
pujących dok umenlów niezbędnych do rozliczenia inwestycj i, stanowiącej przedmio t umowy : 

...................................................................................................................... w terminie do dn ia .............................................................. 19 ., r • 
...................................................................................................... __ .............. w term i n i e d o d n i a .............................................................. 19 .. r • 
...................................................................................................................... w terminie do dn ia ......... , ........... , ................ , ................. ,._ ..... 19 r. 

§ 16. Strony usta lają następujące posta nowienia szczegółowe: 

-~--~~--------_._-_ ._ --- - - --- - ------ -----::- -------------------------.-- ._------- ---------------------------------------... _ ........ _-------------------------------------------------:----------------_ .. _--------------------------------_ .. _---_ .... 
§ 17, Umowę sporządzono w .••. egz., z których • ~ •• egz. przeznacza się dla zam a wiającego, a .•.. egz. 

dla Genera lnego rea lizatora (Generalnego wykonawcy). ') 

Zamawiający 

Załączniki do umowy 

l) dyrek t yw ny harmonogram realizacji inwestycji, 
2) dyrektywny harmonogram prac projektowych, 
3) dyrektywny harmonogram dostaw. 

'j Niepotrzebne skreślić. 

Generalny reali zator 
(General ny wykonawca ) ') 
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Za łącznik nr 7 

Ramowy wzór umowy 

o. realizację części inwestycji (robót) między generalnym wykonawcą a podwykonawcą 

Umowa nr ... . 1 •••• 

yv dni u ... _ ... _, .... _ .... _ .. __ ._ ......... .' ............... _ ....... _ .. _ .. ; .. , .......... __ ... 19 .. r. w -.. , .. __ ....... __ ,_._._ ... _ .... ____ . ____ . __ ._ ... _ .. ___ -.... __ ._ .... ______________ : ________ . ' 
pomiędzy ................ , ................................................................ _ ............................................. _ ....... _ ......... __ ._ ...... _ ............................................ __ ..... c •••••••• , 

zwan ym da le j "Zama wia jącym" , re prezentowan ym przez Ob .............................................................................................. __ ........... .. 

Ob. _ ..................... _ ............. ~_ ..... --....... - ................. - --..................................................... ...,. ............ , .... -.-............. , ................. -..................... , ...... -

a ._ .............................. _ .......... _ ............................. -....................... -.......... ------.-............................ --.............. -................................... --.-........................... . 
zwanym dalej "Pod wykona wcą", . rep re zen tow an ym przez Ob . ............... _ ... ~ ....... ~ ............... _ ............ _ ...... _ ... _ ... __ .. _ .. __ ___ . __ ___ ._ ... _ .. _._._ .. , ... _ 

zostala zawarta umowa następującej treści: 
§ 1. 1. Zgodnie z umową przedwst ępną nr ... . 1 .•.. z dnia. . • • . . . 19 .. r. Podw yko nawca 

zobowiązuje s ię do oddania wykonanych obiektów, częś ci ' obiektów, robót poza obiek tami wyszczególnionych 
w uzgod nionym między stronami dyre ktywnym harmonogramie robó t budowla no·montażowych, stanowiącym inte· 
gralną część umowy, który określa także terminy ich roipoczęcia ' i zakończe nia . 

2. Strony zgodnie oświadcza ją, że terminy odda nia obiek tów wy mienionych w harm onogram ie , o którym mowa 
w ust. l, pod pozycjami: . 

.. ~----~-~---:"-----------------------------------------.--------------------------------------------------------------------- -- --------.------ -- ----------------- ------- -.--------- --. ------------ --- -------- ---- -------- .. ... _- -------------
zakład a ją skrócenie okresu ich rea liża cji w stosunku do cyklu reali zacji inwestycj i o .••• m 'e sięcy, co stanDwi 

• • % • 

§ 2. Zamawiający dostarczy (I) podwykonawcy nastę pu jącą dokumentację projektową: 
_ .................. _ .... _ ......... _ ..... _ ... _ .................. _ .... _ .......... ___ .. _ ....................... _ ..... __ w d n i u ._. __ .. ___ ._ ............. __ ... _ .. __ .... __________ ._ ............. _ .... _._ .... _. ___ ........ 1 9 ,. r. 
_ ...... __ ...... _ ............................... , .. , ................................... _, ......... _ ....... _ .... __ w d n i u .......................................... _ ..... _ ........ _c. __ •••• _ •••• ___ ._ •• ___ _ ._ ••. 19 " . r. 
_ .. __ ........... _. __ ... _._ ....... __ .. __ ................... _ ......................... _ .... _ ....... ___ ._ .......... _._w dniu .... ----......... - ........... -.-........... -................ --.. -------.------ ....... -- 19 .. r. 

§ 3. Zamaw ia j ący przekaże Podwykonawcy teren budowy (front robót) pod obi ekty, częśc i obiektów , roboty 
poza obi e ktami, o których mowa w § l, w następuj ącym zakresie i terminach: 

... _ .............. _ ................ _ ............ _ .......... _. __ .. __ ........ __ .. _..................................... d n i a ....................... _ .... _ .. _ .............. _ ..... _ ............... _ ...... _ .. ___ ...... : ... _ 19' , . r . 

.................................................... _ .................. __ ....... _..................................... d n; a ........... _ ............ __ ....... _ ............................ _ ......... _. ___ .............. 19 .. r . 

.. ___ ............... _ ................... _ .. __ ........... _._ .... __ ._ ..... _ ..... _ ... __ ..................... _ .......... __ d n i a ........ _. ___ .. _ ....... _ ...... __ ...... _. __ .. _ ... _ ......................... ___ ........... __ .. 19 .. r, 
wraz z planem znajdujących się na tym terenie urządzeń podziemnych, 

§ 4, l. Zamawiający przekaże Podwykonawcy do montażu następujące m aszy ny i urządzenia w terminach: 

_ .. _ ....................................................................... _ .... _ ............................ _ ... _.. d n i a ...................................... _ ................................ _._._. ___ ........... __ 19 .. r. 
_ ........ __ ........ _ .•.... _ ..... _ ........... _ .••...... __ .. _ .......................... __ ........................ d n i a ............... : ............ _ ................... _ ........... : ............... _ ... _ ........... 1 9 ,. r.' 
_ ... _ .......................................... _ ........... _ ............. __ ... ___ ................... ___ ........ __ .. dn i a ...................... _ ........ _._ ................. __ ...... _ .......... _ .. _ ................. 19 . . ' ,I. 

2. Przy montażu następujących maszyn i urządzeń Zama wiający zapewni k ierownictwo monta żu ................ ____ ........ . 
J'. '; ----------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------.--.------------------------.-----------------.-----._----------_.-----._---.---------------------------------

§ 5. Zamawia jący zobowiązuje się wykonać na i1ecenie r koszt' Pod'wykona wcy w terminach uzgodnionych na-
stępujące urząd zen ia na terenie budowy, slu~ące Podwykonawcy ..... ~ ............... _ ...... " ...... ~ ..... __ .. __ ........... _ ... __ ... ___ ._. ___ . __ .... ________ .. _ ... _ 

------------ --- - ---- -------- - - ------------ ------ ------ ----- -- ----.---- --. --- --- --------------- -.-- -------------:---------------------------7----------:----------- - ------- -------------- - ------------~---- --- ------ ------ --- - ---- ------------.' 

§ 6. ') 1. Pod wy konawca przejmie odpłatnie od Zamawia jącego obowiązek dostarcze nia następu jących maszyn 
i urządze,ń: 

_ .............................................................. _ ...................................... _............... d n i a ........................................ _ .......................................... , .......... 19 " . I. 

_ .......... - ................ : .................................. : ........... _._._._ ... _ ........ : ......... : ..... ,.... d n i a .•................................ _ ..... ___ .................................. : ... : ......... _ l 9 '. r. 
- ... - ... ~ ............ " ............... -... ., ..........•... _____ •. _ ......... ___ _ . __ ............. "..................... d n i a ........ _.,._ ... , ........... _._ .. _ ..... _" .... ~ ____ .... : ... :.~_ ............... , ...... ,.-... -. 19 , . .. r. 

2., Za mawiający zobowiązuje się przen i.e ść na . Podwykonawcę prawa L obowiązki wynikające z upr zed nio za-
wartych umów o dostawę maszyn i urządzeń do dnia . . . . . . . 19 ., r. , " , ,. .. 

3. Zamawiający zapewni ' Podwykonawc-y niezbęd ne 'frodki dewizowe na ' 'iak up rnaszyn i urządzeń pochodzą
cych z importu w .terminie umożliw ia jącym ter m inowe ich d ostarczenie, tj, do dnia . , . . • • . . . ' .. . . 19' ,. !,,:j 

4. Zmiana . . przez Podwykona wcę rodzaj ów ma szyn i urządzeń or.az warunkó w dostawy przewidzi anych w zało
żenia'Ch: techniczrl0·ekonomicznych Inwes tycji ., wymaga zgody · Zamaw'iaj ącego , 

§ 7; Strony ··u stalają,, · żebędąśwfad€Z-yć - s0bie odpłatnie następująceuslugi na terenie budowy (n p, lok owanie 
dostaw, · transport, m agazyn OWa nie i przekazywa n ie do montażu maszy n i urząd zeń) .... _ ... _ ....... c •• : •••••••• :: •• _~ ___ •••• _ :.~ •• ,,' •• _~ •• : .. .. 

,', " 

.~---~~-------~------------_ .. ---------_ .. _----------.. _~--------------- --- .. -----------------.. --------------.----------------------------_..::....:_---_ :_-~--_: _..:..:.;.---_.:._-----:.._----_..:_- - -- -------_..::.".._ -'_ ::._--_::-- - ---- -- -- -_ .. -----:;:. _ -._-~ --_.:.--'_ ... -;. -
określanych , na p odstawie· projektu orga nizacji robót, planu zagospbd arowania terenu budowy; opartych na • danych 
dotyczących orga nizacji wyk onania inwestycji , .. sta n owiących · integralnąc1!ęść założeń: techniczno-ek-oq om.icznych· · 
inwestycji. Wynagrodzenie za uslug.i, o których mowa wyżej, - ustalone zosŁan ie ·na · pods tawie .... _.: .. :.L::._:~· ••• ,., •• __ .c..O': •• .;. 

---- - . - •• -.----.. -.. --.. --.. --.. ---~--- .. ----------.. --.- ............ - :-...... - .. ---.. ~ .... ---.. ------..... :_ .................. ---.. ~------- .... --.-~-----:'-------.. :-.. ----...... -.. --...... -----~------ .. --.. ---- .. - - ...... --""."" .. -~- .. ---.. --.... - ............ - ...... -----.. --...... +__ I • 
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§ 8. Podwykonawca zobowi ązuje się oddelegować następujących specjalistów w terminie uzgodnionym z Za-
m a w i a j ący m, k tó rz y we j cl ą w s kła d g r u p y rozr li ch o w ej: ______________________________ :: ___________________________________________________ ~ _______ _____ ____________ ----- --------

§ 9. Odbiór obiektów, części obiek tów, robót. poza obiektami, stanowiących przedmiot umowy , nastąpi jedno-
r azowo (nas t ę pll jący mi częśr: ia m i) ') ____________________ ________________________________________________ , ____________________________ -------------------------------------------------------------------

§ lO. 1. Do obowiązków Podwykonawcy należy przygotowanie następujących dokumentów pozwalających na 
oce n ę n a l eż y l e g o w y k o n a n i a pr zed mi o t u od b i or u: ______________________________ __________________________ __ _______ ----------------------------------------------------------. 

~~-------------- - - -- ---------- ------ -------------------. -------------------------.- - .-------- ---------------------------------- -- ..... --------------------------------------.----------------------------------------_.-.-.---------------;---

2. Na żądanie Zamawiającego Podwykonawca zobowiązuje się odpłatnie czasowo utrzymywać i strzec ode-
br a n e o b i e k t y, częśc i o b i e k tó w, r o b ó t po za o b i e k t a m i: _______________________________________ c _____________________________________________ -- ---------------- ----------------- - -- ---

§ 11. Po zak ończeniu wykonywan ych r obót Pod w ykonawca uporządkuje teren, na którym pracował , w terminie 
do dnia. ........ 19 .. r. 

§ 12. 1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy lub jego następującą część ----------------------. 

wy n os i __________ _____________________________________________________________ _______________________________ zł 

s ł o wn i e ___ __ __________ ___ __________ ________________________________________________ _________________ ________ zł 

2. ') W y nagrodzenie, wym ienione w ust. l, nie obejmuje robóL ____________ , ______ ____________ ~--------------,--------------------------- -----------

które rozliczone zostaną na podstawie uzg odnionych cen jednostkowych. 

3. ') Osta teczna wysukość wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot umowy zostanie ustalona w okresie , , i 

dni po dostarcze niu prze z Zam a w i ającego d okum e nta c ji projektowej lub jej odpowiedniej części, okreś l , 'n e j w § 2. 

§ 13. Za następujące części obiektów lub roboty poza obiektami, których okres wykonania jest dł u żs zy niż 
, . . . . m i e s i ę c: Y --________________________________________________________________________ ________________________________________________________________ __ _________________ ____________ __ _____ ___ .-------- -----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------_:.._--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -_ .. -_ .. _--------
P odwykonawca wystawi faktury częś c iowe w terminie ." •. dni od zakończenia części obiektów lub robót poza 
obiektami. 

§ 14. Fak tury za przed mioty odbioru zosta ną pokryte z konta nr , , . w NBP • • ,Oddział w. • • • • • 
§ 15. S tro n y usta la ją nastę p u jące pos ta nowien ia szczególo we: ________________________________________________________________________________________________ • 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------- --------------:------------------------------------------.--------------------------------------
§ 16. Um o wę sporządzono w .••. egz., z których 

dl a Podwykona wcy. 
•. egz. przeznacza się dla Zamawiającego, a ••.. egz. 

Zamawiający Podwykonawca 

-----_._--------------- --
Za łą czniki: 

'l Niepotrzebne skreślić. 

Załącznik nr 8 

Ramowy wzór umowy 

o wykonanie remontów budowlanych instalacyjnych 

Umowa nr ... • 1" ,. 

W d n i u _ __________________________________________________ w 
--------------.-----------~ 

p Cl m i ęd zy ________ ________________________________________ _ ,-------------------------
zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez 

dzi il la jącym na podst a wie ___________________ . __________________ . __ _ 

z j e d n e j s tr o n y, fi ______ , ________________________ " ___________________________________________________________________________________ • ___________________________________________________ .. ___________ _ 

zwanym dalej "Wykonawcą" (Gener il lnym wykonawcą, Wykon/lwcą częściowym) 'L reprezent o wanym przez 
---- - -- - --- -- - ------ - ----- - --- ------------ - - - -- - ;- - --- - ----- - - - -- - --__ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ ___ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ ____ ___ __ __ ____ _ _ ______ ___ _______________ _ _____ ___ ________ ___ _ _ _ _ ________ _ ______ ~_~~~~ ____ ._~_~ _ __ ~ _ _ 4 ________________ _ ______ ____ • ____ _ 

d z i a I il jącym n a pod!> t a w i e ___________ __ _______________ . ________ _____________ ____ ______ "- _____ __ _______________________________________________________________________________________________________ _ 

z drugiej strony, lOsl ida zawarta um n wa tr f' ści nast ępująCf>j: . 

§ t. 1. Zg odnie z um o wą pnedwstępną nr •... I .... z dnia. • , i • i i i i • ,Zamawiający po w ierza; 
a W y k on a wc /l przy j m II je d o w Y kOli iHI i a ro bot y re in_Jn t () w e __ ________________________________________________________________________________________________ , __ _ 
z lok a I i 7-0 W a n e w o hi e k c i e (o b i e k t ar h) .) w ____________________ ~ _____ __________ ____________________________________________________________ : ____________________________ : ____ _ 
przy "li 1. ____ , _____ , ______________________ , ___________________________________________ " ___________________ , ______________________________________ ~ ___________ :_ _______________________________________________ ___ ,_~ __ _ 

-



'. 
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----~------------------------~--~~--~--~----~~,.~ .. --=-~--~----~~~~ 

2. ' Orientacyjną - ryczaltdwą') wartoŚć robót objętych niniejszą umową strony ustałają na sun1ę zł _____ ::_, __ . 

slo Vi n i e zł · ----------------------.--------.----------------------------:---- ----- ----:-. -- . ~-------!--:- --:---:------ '----7-~:-i.-<._------- ~--- - -------- . ---.. ------,--:--------.------.---:---------------,-- ----------,-----"------
3. Zakres rzeczowo-finansowy oraz terminy rozppczęcia) ~akGi1czenia robót będących -prźedmiolem UJn,H>.'Y 

określa zai~cznik do umowy. . 

§ 2. Zamawiający zobowiązuje s i ę dostarczyć Wykonawcy potrzebną do wykonan ia remontl) dokumentację 
proj~ktową (protokół typowania robót wrdZZ orientacyjnym kosztem ich wykonania) ') w term,nie (terminach) '~ l 

do dnia .--------------------------.. ------------ ----------- ----.. --- . --- -.--- --- ------------------------------------------------------ --~-- .. --------------------------------------- . -.. -------.---- --------------------------------

§ 3. 1. Zlecone przez Zamawiającego roboty dodatkowe oraz zamienne będą rozliczane na pods tawie kosztorys'u 
dodatkowego, zamiennego łub protokułu konieczności sporządzonego przez Zamawiającego i uzgodnionego z Wy-
konawcą· .. 

2. Termin wykonania robót, o których mowa w LISt. 1, strony ustalą w aneksie do umowy. 

: ~ 4,1. Zamawiający zobowiązuje się prze~azać Wykonawcy' teren budo.wy (front robót) w terminie do dnia 
_ .. ---_._------------------------------------------------_.- .. ---------------------------- --------------------------------_._---_._---_ .. _._-------_._-_. _- -------.. -_.----------- -- -_ .. ------_ .. _-- ----_. _.- ._. :--_ ... _ .. __ ._-----_ :.:.--. -- -

w zakresie umożliwiającym wykonanie robót i zagospodarowanie przy obiektowe oraz zapewni Wykonawcy: 

a) żródło poboru siły, światła i wody, 

b) zamykane pomieszczenia z przeznaczeniem na składowanie narzędzi i drobnych materiałów (przy robotach 
w obiektach .kubaturowych)·,), .. . . ., ,' .. . . .. . .. .. . ' .. . 

2. Zamawiający 'wpewni, przy wykonywan'iu robót w czy~ny~h ~biekta~h,~~~tępLljącewartin'ki Lb~zpieczeństwa 
higieny pracy, a Wykonawca wykona, na je~o zlecenie, osłony, ,rusztowania, stemplowania, daszki ochronne nad 

prze jści am i, . odiz.oJ GW a ni e' .przew odów pod na pi ęci em --__ __________________________________________________ -__________ .---------------------------------------------------------------

__ ..:..:.: __ :.. _________ ~ __ :_:~ __ o ____ ~: ____ : ______ : ____________ .:: _________ :_::, ____ :: __ ,,: __ : ____ = _________________ : __ : ____ : __ : _____________ .. ,------------_______________ , _________________________ __ ______________ ---,--.----- *) 

3," Zamawiający zobowiązuje się 'do: 
l) przekazania Wykonawcy w terminie do dnia _____________________________________ .. planu znajdujących się na terenie urządzeń pod-

ziemnych i udzielania mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego ter e nu, a mających wpływ na 
prawidłowość wykona.nię robót '), ' . 

'2) całkowitego (ó.ęściowego)·} oprćznienia ob :ektu w terminie do: ' 

d n i a ... --'------------,---.----------------,---------------------------------_______________________________________ _ 
d n'i a __________________________________________________________________________ : ____________________________________ _ 

4. W ce I u wykon 11 n i a ro bót __________ , _____________ .... _:c: _____________ .. ___________________ .. ____ .-------------------------,-,----:--------------------------,-------____________ ~ _____________ __ 

zama wiający zap'ewni zdemontowanie następujących urządzeń, sprzętu i m aszyn: -----------.. ---------------------------------<------.. ------------

§ 5. Zamawi:ljący zobowiązuje się w ciągu ...•.. dni wydi1ć dyspozycje, poprzez wpis do dziennika budo
wy, w sprawie pJstępowania z materiałami 'uzyskanymi w wyn iku demontażu lub rozb iórki. 

§ 6 .. Odbiór wykonanych robót następuje: 

a) .j ednorazowo, po wykonaniu całości robót O), 

b} etapami stanowiącymi techniczną i funkcjonalną całość O). 

§ 7. Należność będzie regulowana 'N drodze inkasa bankowego z konIa nr ________________ .. ____________________ , ____ , __________________________ _ 

§ 8. S tr on y LI S t d I a ją n a s t ę P u j ą te pos ta no wi e n i a s zczeg ó l n e : ______________________________________________________________________ ~ _____ ~ ____________________ _ 

§ g. Umowę niniejwą sporządzono ' w • 
i .... egz. dla Wykonawcy. 

•. egz., z których .•••. egz , przeznaczono dla ZJ ma wiająceg'J 

Zamawiający Wykonawca 

Załącznik: 

Te~minarz rozpoczęcia i zakończenia oraz zakres rzeczowo-finansowy robót. 

') NIepotrzebne skreślić. 
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